
Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

0 0 IDU-1776-2021-CONSERVACIONPUENTES-CLB-20230725 948 días mar 1/02/22 lun 31/03/25 $ 47,316,938,730
1 1 IDU-1776-2021-CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C. 948 días mar 1/02/22 lun 31/03/25 $ 47,316,938,730
2 1.1 Acta de Inicio 0 días mar 1/02/22 mar 1/02/22 $ 0
3 1.2 ACTIVIDADES PREVIAS 72.06 días mié 2/02/22 vie 29/04/22 $ 38,717,230
4 1.2.1 Documentos Preliminares 21.13 días mié 2/02/22 lun 28/02/22 $ 0
15 1.2.2 Actividades complementarias 55 días mié 2/02/22 vie 8/04/22 $ 0
25 1.2.3 Actividades de Diagnóstico Y Diseños de Intervencion en actividades previas 50 días mar 1/03/22 vie 29/04/22 $ 38,717,230
32 1.3 Finalizacion de actividades previas 0 días vie 29/04/22 vie 29/04/22 $ 0
33 1.4 ACTIVIDADES DE OBRA 888.19 días vie 8/04/22 lun 31/03/25 $ 47,278,221,500
34 1.4.1 Actividades de Diseños de intervencion (Puentes vigencia 2021-2022 - En caso de requerirse) 9 días vie 17/06/22 vie 1/07/22 $ 2,915,556
39 1.4.2 Actividades de Diagnóstico (Puentes priorizados- 7 Unidades) 73 días mar 13/12/22 vie 10/03/23 $ 20,710,354
46 1.4.3 Inicio de Obra 0 días vie 29/04/22 vie 29/04/22 $ 0
47 1.4.4 Actividades de conservacion de Puentes 2021-2022 678 días vie 8/04/22 jue 25/07/24 $ 13,737,356,703
48 1.4.4.1 Grupo 1 391 días vie 8/04/22 mar 8/08/23 $ 2,044,707,090
49 1.4.4.1.1 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur)   ( CIV-18008042)(PK-ID 24119313) 364 días vie 8/04/22 lun 3/07/23 $ 1,088,617,011
125 1.4.4.1.2 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte)    ( CIV- 18008041) (PK-ID 24119312) 391 días vie 8/04/22 mar 8/08/23 $ 956,090,080
187 1.4.4.2 Grupo 2 216 días vie 8/04/22 vie 30/12/22 $ 3,009,464,053
188 1.4.4.2.1 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado Norte) ( CIV- 16004802) (PK-ID 22143158) 163 días vie 8/04/22 mié 26/10/22 $ 1,562,184,949
263 1.4.4.2.2 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)   ( CIV- 16004802) (PK-ID 22143206) 216 días vie 8/04/22 vie 30/12/22 $ 1,447,279,104
338 1.4.4.3 Grupo 3 291 días mar 9/08/22 vie 4/08/23 $ 2,131,452,062
339 1.4.4.3.1 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental) ( CIV- 9004412) (PK-ID 22154318) 229 días mar 9/08/22 mar 16/05/23 $ 1,116,064,545
414 1.4.4.3.2 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental)  ( CIV- 9004412) (PK-ID 22149704) 291 días mar 9/08/22 vie 4/08/23 $ 1,015,387,518
489 1.4.4.4 Grupo 4 327 días mar 25/10/22 mié 6/12/23 $ 2,465,355,263
490 1.4.4.4.1 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliecer Gaitan (costado Norte) ( CIV- 9003219) (PK-ID 22154017) 235 días mar 25/10/22 mar 15/08/23 $ 1,166,863,836
586 1.4.4.4.2 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliecer Gaitan (costado Sur) ( CIV- 9003219) (PK-ID 22154117) 292 días vie 9/12/22 mié 6/12/23 $ 1,298,491,427
682 1.4.4.5 Grupo 5 211 días jue 13/10/22 lun 3/07/23 $ 1,079,038,240
683 1.4.4.5.1 Av. San Antonio (AC 183) por Av. Paseo De Los Libertadores (Costado Norte) ( CIV-1006725) ( 

PK-ID 24119488)
189 días jue 13/10/22 lun 5/06/23 $ 569,648,979

760 1.4.4.5.2 Av. San Antonio (AC 183) por Av. Paseo De Los Libertadores (Costado Sur) (CIV-1006725) (PK-ID 
24190130)

211 días jue 13/10/22 lun 3/07/23 $ 509,389,261
837 1.4.4.6 Grupo 6 525 días jue 13/10/22 jue 25/07/24 $ 1,116,614,193
838 1.4.4.6.1 Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (Costado Norte) (CIV-12002859) ( PK-ID 

22146492)
468 días jue 13/10/22 lun 20/05/24 $ 556,928,204

939 1.4.4.6.2 Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (Costado Sur)(CIV-12002859) ( PK-ID 
22146371.)

525 días jue 13/10/22 jue 25/07/24 $ 559,685,989
1040 1.4.4.7 Grupo 7 477 días sáb 6/08/22 lun 18/03/24 $ 1,890,725,802
1041 1.4.2.7.1.14 Av. Chile por Av. Ciudad de Quito (CIV-12001743)  (PK-ID 22146834) 409 días jue 27/10/22 lun 18/03/24 $ 1,780,702,498
1170 1.4.4.7.2 Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental)    ( CIV- 6001842) (PK-ID 24124795) 107 días sáb 6/08/22 vie 16/12/22 $ 110,023,304
1218 1.4.5 Actividades de Diagnóstico Y Diseños de Intervencion en actividades de obra 201 días mié 22/03/23 jue 30/11/23 $ 52,600,715
1229 1.4.6 Actividades de conservacion de Puentes  2023 414 días mié 29/03/23 vie 23/08/24 $ 9,468,413,150
1230 1.4.6.1 Grupo 8 184 días mié 29/03/23 vie 17/11/23 $ 3,627,574,287
1231 1.4.2.7.1.14 Av. José Celestino Mutis (AC 63) Por Av. Ciudad de Quito(CIV-12003249)  (PK-ID 22144465) 182 días vie 31/03/23 vie 17/11/23 $ 2,006,126,555
1341 1.4.2.7.1.14 Av. Medellin por Av. Boyacá (Costado Sur)(CIV-10011428)  (PK-ID 22147953) 159 días mié 29/03/23 mar 17/10/23 $ 1,621,447,732
1430 1.4.6.2 Grupo 9 183 días mar 30/05/23 mar 16/01/24 $ 276,801,843
1431 1.4.6.2.1 Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental)   ( CIV- 5010448) (PK-ID 22158168) 183 días mar 30/05/23 mar 16/01/24 $ 215,086,818
1484 1.4.6.2.2 Av. Ciudad de Quito por CL 66 ( CIV- 12003276) ( PK-ID 22147746) 114 días mar 30/05/23 jue 19/10/23 $ 61,715,025
1508 1.4.6.3 Grupo 10 190 días jue 3/08/23 mar 26/03/24 $ 1,026,779,002
1509 1.4.6.3.1 Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores ( CIV- 2002963) (PK-ID 22157538) 190 días jue 3/08/23 mar 26/03/24 $ 664,568,936
1598 1.4.6.3.2  Av. Caracas por Av. Medellín ( CIV- 2002960) (PK-ID 24119501) 95 días jue 3/08/23 mié 29/11/23 $ 362,210,066
1631 1.4.6.4 Grupo 11 306 días mar 15/08/23 vie 23/08/24 $ 2,323,425,624
1632 1.4.6.4.1 Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental) ( CIV- 2002966)( 

PK-ID 22150770)
164 días mar 15/08/23 lun 4/03/24 $ 1,032,447,193

1721 1.4.6.4.2 Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado oriental) ( CIV- 2002966)( PK-ID 
221505

204 días mar 19/12/23 vie 23/08/24 $ 1,290,978,431
1810 1.4.6.5 Grupo 12 210 días mar 29/08/23 mié 15/05/24 $ 2,213,832,394
1811 1.4.6.5.1 Carrera 1B por Calle 61 (CIV- 2003691) ( PK-ID 24124764) 210 días mar 29/08/23 mié 15/05/24 $ 1,413,832,394
1827 1.4.6.5.2 Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores  ( CIV- 1007818) (PK-ID 22149126) 81 días mar 29/08/23 mar 5/12/23 $ 800,000,000
1831 1.4.7 Actividades de Diagnóstico Y Diseños de Intervencion en actividades de obra 292 días vie 19/04/24 vie 28/03/25 $ 76,600,715
1842 1.4.8 Actividades de conservacion de Puentes  2024 340 días lun 5/02/24 vie 14/03/25 $ 11,845,900,408
1843 1.4.8.1 Grupo 13 212 días lun 5/02/24 mié 16/10/24 $ 3,090,465,514
1844 1.4.8.1.1 Av. Boyaca por Av. Ciudad de Villavicencio (Costado Occidente) (CIV- 6002133) ( PK-ID 22156425) 179 días lun 5/02/24 sáb 7/09/24 $ 1,479,974,352
1873 1.4.8.1.2 Av. Boyaca por Av. Ciudad de Villavicencio (Costado  Oriente) (CIV- 6002133) ( PK-ID 22156385) 179 días jue 14/03/24 mié 16/10/24 $ 1,610,491,162
1902 1.4.8.2 Grupo 14 182 días jue 23/05/24 sáb 21/12/24 $ 2,024,982,392
1903 1.4.8.2.1 Avenida Ciudad de Quito por Av. Ciudad de Lima (Calle 19) ( CIV- 14000082) (PK-ID 24190048) 40 días jue 23/05/24 mar 9/07/24 $ 216,762,991
1905 1.4.8.2.2 Av. Chile por Av. Del Congreso Eucaristico  ( CIV- 12003406) ( PK-ID 24190260) 142 días mar 9/07/24 sáb 21/12/24 $ 1,808,219,401
1931 1.4.8.3 Grupo 15 232 días sáb 1/06/24 jue 27/02/25 $ 1,160,950,100
1932 1.4.8.3.1 Av. Laureano Gómez  por Av. Carlos Lleras Restrepo (Costado norte) ( CIV- 1006476) ( PK-ID 

22150472)
156 días sáb 1/06/24 sáb 30/11/24 $ 245,301,878

1986 1.4.8.3.2 Av. Medellín por Av. Del Congreso Eucarístico (costado sur)   ( CIV- 10011414) (PK-ID 22148849) 185 días vie 26/07/24 jue 27/02/25 $ 915,648,221
2054 1.4.8.4 Grupo 16 180 días vie 16/08/24 vie 14/03/25 $ 1,237,109,964
2055 1.4.8.4.1 Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito (Costado Norte) ( CIV- 

19016250) (PK-ID 22158104)
90 días vie 16/08/24 vie 29/11/24 $ 619,133,960

2057 1.4.8.4.2 Av. Ciudad de Villavicencio por carrera 22A Sobre el rio Tunjuelito (Costado Sur)  ( CIV- 
19016250)(PK-ID 22154242)

90 días vie 29/11/24 vie 14/03/25 $ 617,976,004
2059 1.4.8.5 Grupo 17 180 días jue 1/08/24 jue 27/02/25 $ 665,101,635
2060 1.4.8.5.1 Av. La Esperanza por Avenida Batallón Caldas. Costado Norte sobre canal San Francisco (PK-ID 

22158252)
90 días jue 1/08/24 jue 14/11/24 $ 333,697,813

2062 1.4.8.5.2 Av. La Esperanza por Avenida Batallón Caldas. Costado Sur sobre canal San Francisco (PK-ID 
22158273)

90 días jue 14/11/24 jue 27/02/25 $ 331,403,822
2064 1.4.8.6 Grupo 18 177 días vie 16/08/24 mar 11/03/25 $ 3,667,290,804
2065 1.4.2.7.1.14 Av.de la Constitución (AK 70) por Av. Jorge Eliecer Gaitán (AC 26)(CIV-10009778)  (PK-ID 

22158104)
146 días sáb 21/09/24 mar 11/03/25 $ 1,514,252,761

2106 1.4.8.6.2 Av. Ciudad de Villavicencio por Calle 53A Sur (CIV- 7009867) ( PK-ID 24119287) 174 días vie 16/08/24 vie 7/03/25 $ 2,153,038,043
2121 1.4.8.7 Grupo 19 0 días jue 27/02/25 jue 27/02/25 $ 0
2122 1.4.8.7.1 Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. Boyacá (Box culvert Canal Niza)  ( CIV- 11014871)( PK-ID 

24119334)( En tramite de exclusión)
0 días jue 27/02/25 jue 27/02/25 $ 0

2134 1.4.8.7.2 Av. Colon por Av. Centenario  ( CIV- 16004860) ( PK-ID 24119489)( En tramite de exclusión) 0 días jue 27/02/25 jue 27/02/25 $ 0
2158 1.4.9 COMPONENTES DE GESTIÓN 809 días vie 1/07/22 jue 13/03/25 $ 2,380,088,611
2218 1.4.10 ACTIVIDADES ESPECIALES 610 días jue 1/09/22 vie 20/09/24 $ 2,499,885,082
2411 1.4.11 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS CIVILES 848 días lun 2/05/22 sáb 1/03/25 $ 7,193,750,207
2416 1.4.12 Recibo Final de Obra 0 días vie 14/03/25 vie 14/03/25 $ 0
2417 1.4.13 Fin del Contrato 0 días lun 31/03/25 lun 31/03/25 $ 0
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