
MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-040260
Fecha: 2023-12-20 18:08:10

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Ricardo Baez Garcia
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Revisión, análisis y aprobación la minuta de la MODIFICACION NÚMERO TRES
(3) DE 2023 del CONTRATO NÚMERO 990 DE 2021

Respetada doctora Adriana;
 
 
De manera atenta, remito para su revisión, análisis y aprobación la minuta de la
MODIFICACION NÚMERO TRES (3) DE 2023 del CONTRATO NÚMERO 990 DE
2021.
 
Lo  anterior,  de  conformidad  con  el  Comité  extraordinario  No.  69  del  16  de
diciembre de 2023.
 
Por correo electrónico se remiten los antecedentes
 
 

Cordial Saludo,

Ricardo Baez Garcia 
SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado Por: MARIA FERNANDA CARRASCAL SANCHEZ
Revisado Por: 
Aprobado Por: 

Copia Interna a: 
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PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
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 CONTRATO NÚMERO 990 DE 2021


MODIFICACION NÚMERO TRES (3) DE 2023


OBJETO:      
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189 con NIT. 901.480.839-9 (Integrado por AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4 con un porcentaje de participación del 40%, COPEBA S.A.S. con NIT. 830.011.122-9 con un porcentaje de participación del 30% y ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 30%).

Entre los suscritos ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 7 de marzo de 2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, ANTONIO JESUS DIAZ MORENO, identificado con cédula de extranjería número 1.180.018, obrando en nombre y representación del CONSORCIO ICAYECO 189, manifestando bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, quien para efectos del presente documento se denominará EL INTERVENTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, Modificación – Aclaración No. 1 del 8 de junio de 2021, Adición No. 1 del 23 de diciembre de 2021, Suspensión No. 1 del 30 de marzo de 2022, Adición No. 2 del 15 de junio de 2022 y la Modificación No. 2 del 6 de octubre de 2023, hemos convenido modificar el contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:


1). Que mediante oficio No. ICA-INV-0287 del 04 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitución de Recursos fenecidos de la vigencia 2021 correspondiente a la apropiación para el contrato 990 de 2021 rubro 90 proyecto Anillo del Macizo Colombiano – Modulo 1, a efectos de que la Interventoría, de continuidad durante la ejecución del contrato a las actividades de seguimiento y control de las obligaciones y actividades emanadas de los Contratos de Obra por un recurso de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78.682.702).


2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de modificación del 04 de diciembre de 2023, suscrito por el Interventor, el supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del Proyecto y la Abogada de la Unidad Ejecutora. 

3). Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación y la aprobó según Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023. 


4). Que con Memorando XXXXX del XX de XXXXX de 2023, el Jefe de la Unidad ejecutora, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de modificación del contrato.


5). Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del La modificación No. 2 del Contrato Principal No. 990 de 2021, fue aprobada por el INSTITUTO a través de la Plataforma Transaccional Secop II, el 09 de diciembre de 2022. 

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 990-2021 y las siguientes 

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: RESTITUIR al Contrato Número 990 de 2021, por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78.682.702), los cuales serán incluidos en la vigencia 2023. 

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 203123 del 18 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, por la suma de $78.682.702 del Rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02 A, Fuente Nación, Recurso 11. Los recursos solicitados para la presente restitución serán ejecutados en la vigencia fiscal 2023. Los cuales serán ejecutados y obligados en la actual vigencia fiscal..


CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal. 


CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo dispuesto en el mismo. 


CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 


CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
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Tema(s) a Tratar  ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS 


Convocada por: 
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS – 
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ  


CONVOCADOS DEPENDENCIA/ÁREA 


CLAUDIA JULIANA FERRO RODRIGUEZ  DIRECCIÓN JURÍDICA  


DARÍO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO  OFICINA DE CONTROL INTERNO  


MAURICIO HERNÁN CESPEDES SOLANO  DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN  


JUAN JOSE OYUELA SOLER  DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN  


MARGARETH SOFIA SILVA MONTAÑA  SECRETARIA GENERAL  


RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA  DELEGADO DIRECCIÓN GENERAL  


FERNEY CAMACHO  
INVITADO- DELEGADO MINISTERIO DE TRANSPORTE (CIRCULAR 
20231100000417 DEL 01/08/2023)  


GERMAN PEÑA MATEUS  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  


RICARDO BÁEZ GARCÍA  
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES  


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS (E)  


PATRICIA INES MORALES PADRON SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 


SARA ELVIRA BERROCAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 


ADRIANA DIAZ IZQUIERDO  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS – SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ  


PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS 


CASO 1 


SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 


OBRA (  X )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN_____   PRÓRROGA__X__    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1724-2020 


OBJETO 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
CARRETERA PLATO - TENERIFE EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, EN 
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MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MODULO 3.  


CONTRATISTA 


CONSORCIO PAZ CARIBE  


PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. – 70% 
BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S – 30% 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 


3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 


6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 


9. CESIONES 


 
FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2021.  


VALOR INICIAL: $36.021.730.588.  
ADICION NO 1:  $4.350.000.000 
VALOR ACTUAL: $40.371.730.588 
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022.  


PRÓRROGA NO. 1: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.  
PRÓRROGA NO. 2: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.  
PRÓRROGA NO. 3: HASTA 31 DE MAYO DE 2023.  


PRÓRROGA NO. 4: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 
PRÓRROGA NO. 5: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
SUSPENCIONES: NO APLICA.  


MODIFICACION NO. 1: 15 DE FEBRERO DE 2021.   
MODIFICACION NO. 2: 27 DE DICIEMBRE DE 2021.   
MODIFICACION NO. 3: 30 DE DICIEMBRE DE 2022  
MODIFICACIÓN NO. 4: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 


ACLARACIÓN NO 1: 02 DE JUNIO 2022.   
PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO 


$2.890.000.000 


$939.615.294 
$11.174.854.226 


21/05/2021  


15/10/2021  
24/02/2022 


AVANCE FISICO -


FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 91,04 % (avance físico) – 89,50% (avance financiero)  


EJECUTADO % 83,28 % (avance físico) – 70,33% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


La diferencia se debe inicialmente en virtud de la prórroga concedida al contratista el pasado 
30 de noviembre de 2023 fecha en la cual según el porcentaje de ejecución programado 
debía corresponder a un 100%, sin embargo y con ocasión a las causas que originaron la 
citada prórroga, se hace necesario reprogramar las actividades relacionadas a la inversión 


atrasada por causas no imputables al contratista, por lo cual el punto de partida de la 
reprogramación No. 9 representa un valor inferior al programado. De otra parte, ha de 
indicarse que en el momento de realizar la adición por un valor de $4.350.000.000,00 se 


observa un porcentaje programado de 90.01% en la solicitud de adición presentada en su 
momento. Es así que la nueva reprogramación que se presenta con ocasión a la adición 
evidencia una disminución en el porcentaje de programación por el aumento de recursos del 


valor del contrato de obra. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 
Por el presunto incumplimiento de las 


obligaciones contenidas en la cláusula 
decima primera (obligaciones generales 


del contratista), del manual de 


En audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 


1474 de 2011 se dio a conocer la decisión de la 
SGCPA mediante Resolución Número 4081 del 
14 de noviembre de 2023, mediante la cual se 
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interventoría No. 4 (seguimiento al 
programa de inversiones Formato 


MINFRA-MN-IN-6-FR-2) del anexo 
técnico No. 13. (Condiciones técnicas 


específicas para el proyecto), No. 13.3 


(Programa de inversiones) y 13.13 
(Evaluación de avance y actualización) 


del pliego de condiciones de la licitación 


pública LP-DT-045-2020 del contrato de 
obra No. 1724 del 2020. 


declaró el incumplimiento del contratista 
Consorcio Paz Caribe, se impuso multa prevista 


en la cláusula vigésima del contrato No. 1724 de 
2020, la cual corresponde a la suma 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 


MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE. 
($445.833.602), decisión frente a la cual tanto 


abogado defensor del contratista como garante 
interpusieron Recurso de Reposición, por lo cual 
fue suspendida la referida Audiencia y en 
consecuencia se reanuda para decidir sobre el 


recurso el 24 de noviembre de 2023 a las 2:30 
pm. 
 


En dicha audiencia y con ocasión de la 
prueba de oficio decretada en la sustentación 
del recurso de reposición dentro del 


procedimiento administrativo sancionatorio del 
contrato número 1724 de 2020 seguido 
contra el CONSORCIO PAZ CARIBE 
identificado con el Nit. 901.440.845-2, la cual 


consistió en lo siguiente: 
 
 


"(…) ORDÉNESE a la unidad ejecutora para que 
a través de la interventoría remita a este 
Despacho un informe del estado actual del 


presunto incumplimiento dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes a la comunicación, 
especificando si se mantienen o no las razones 
que dieron origen al procedimiento 


administrativo sancionatorio. De mantenerse, se 
deberá tasar nuevamente la multa (…)”  
 


En atención a lo ordenado, la Unidad Ejecutora 
allego informe de interventoría por medio del 


cual se atiende lo solicitado en la referida 


prueba decretada, mediante memorando 
individual con radicado 2023I-VBOG-035818 de 


fecha 12 de diciembre de 2023. 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 


Fecha de aprobación en SECOP 


No. 1002445 anexo 11 
No. 2000041 anexo 9 


Este trámite ampara la Prorroga hasta el 


31 de diciembre de 2023 


15 de diciembre de 2023 
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CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N. A  


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 


PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


En atención a la importancia que reviste este proyecto, esto es PLATO – TENERIFE, el 
Grupo Norte adscrito a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, a través 


del Gestor Técnico, analizó la solicitud presentada por el Consorcio Constructor  PAZ 
CARIBE, a través del radicado No. C.P.C.-1665-2023 del 11 de diciembre de 2023,  solicitud 
que fue viabilizada por el Consorcio Interventor ICEACSA - PLANES, mediante radicado C-
1956-CI1770-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023 y aprobado por la supervisión de este 


último, a través del Director Territorial del Magdalena y a raíz de lo antes descrito el Grupo 
Norte, presenta la siguiente solicitud de prórroga hasta el 29 de febrero de 2024.  
 


Ha de indicarse inicialmente por parte de este grupo de trabajo la relevancia del proyecto, el 
cual se encuentra en ejecución por el CONSORCIO PAZ CARIBE, y que con la presente 
prorroga permitirá completar la obra contratada dentro de la Red Nacional de Carreteras.  


 
Es así que, se analizó la solicitud presentada por el Consorcio Constructor PAZ CARIBE - 
Contrato de obra No. 1724 de 2020, consistente en ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 
de febrero de 2024. 


 
Es de señalar que el día 7 de diciembre de 2023, se solicitó adicionar el valor del contrato 
en la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 


MONEDA CORRIENTE ($4.350.000.000) valor total e IVA INCLUIDO para ejecutar mayores 
cantidades de obra, en el frente de PR 7+500 al PR 8+300 (0,8 km) 
 


Con ocasión a la mayor extensión de la meta física plateada por el contratista de obra en 
esa adición y a la disminución en los rendimientos en la ejecución de obra derivada de la 
congestión presentada en esta época, por parte de los fabricantes de acero, cemento, 
agregados y previendo las restricciones de carga que hay durante las festividades de fin de 


año, es necesario solicitar la ampliación del plazo contractual con el fin de culminar las 
siguientes actividades:  
 


Tramo a intervenir; PR 7+500 al PR 8+300 (0,8 km) 
 
1. Explanaciones: 


• Desmonte y limpieza de zonas no boscosas. 
• Excavación sin clasificar de préstamos. 
• Excavaciones en material común de la explanación y canales. 
• Terraplenes. 


 
2. Bases, subbases y afirmados. 
• Subbase granular clase A. 


3. Pavimentos asfálticos y rígidos. 
• Pavimento de concreto hidráulico MR 40 acelerado a 7 días. 
4. Estructuras y drenajes. 
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• Geotextil tipo II no tejido. 
5. Señalización y seguridad. 


• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos. 
• Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales. 


• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retrorreflectiva. 
• Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) 


con lamina acero galvanizado retrorreflectiva. 
 
6. Obras varias. 
• Protección de Taludes con bloques de césped. 


• Enrocado de protección en piedra pegada. 
 
Todo lo anterior en procura de buscar el objetivo contractual y el mejoramiento de la 


conectividad de los territorios, de cara a poder entregar a la comunidad un proyecto que 
cumpla con el objetivo de mantener la conectividad entre el municipio de Plato y Tenerife vía 
terrestre, en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad. 


 
 
En atención a la referida solicitud, se procede a realizar el análisis de los componentes 
técnico, jurídico, financiero, social, ambiental y predial que justifican la presente solicitud de 


ampliación del plazo contractual, a saber: 
 
Lo expuesto anteriormente incide directamente dentro de la ejecución del proyecto que nos 


ocupa que es el corredor Plato - Tenerife, ya que por la ubicación geográfica se han limitado 
de manera excesiva el ingreso de materiales a la zona de intervención, dificultando la 
disposición de materiales en los frentes de obra. 


 
Es de recordar, que el proyecto que nos ocupa es vital para el crecimiento y desarrollo 
sostenible de la zona de impacto, por lo cual se hace necesaria la presente solicitud de 
prorrogar el contrato 1724 de 2020 hasta el 29 de febrero de 2024 para su correcta ejecución, 


cuya finalidad corresponde a lograr el cumplimiento contractual.  
 
Ahora bien, en caso de aprobar la presente solicitud, durante el tiempo de ejecución restante 


el Consorcio Paz Caribe, ha manifestado en su comunicado de solicitud el compromiso con 
respecto a optimizar los recursos en aras de continuar las obras que se encuentran 
pendientes de ejecución, de tal manera que se dé cumplimiento al alcance establecido para 


el precitado contrato. 
 
Igualmente, esta Gestoría, revisó los componentes social, ambiental y predial que son 
propios del contrato y se requieren de tiempo adicional para la culminación de actividades 


de la participación ciudadana, tales como: la adecuación del escenario deportivo Institución 
Educativa Anuar Rivera Jattar del corregimiento de San Luis.  
 


Ha de indicarse que la presente solicitud de prórroga no significa renuncia por parte del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, por parte del 
contratista PAZ CARIBE, en este caso, con relación al Proceso Administrativo Sancionatorio 
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que se adelanta, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni 
condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato, 


como quiera que el objeto de esta prórroga tiene que ver con actividades de obra adicionales 
al alcance actual del proyecto, lo cual se generó con las actividades programadas con la 
adición del contrato, y lo que se pretende es continuarlas en el tiempo adicional requerido. 


 
Por lo anteriormente expuesto, se considera viable y procedente la prórroga del contrato de 
obra No. 1724 de 2020, en los términos ya manifestados para la misma y garantizando la 


correcta ejecución de las actividades de los aspectos técnicos, jurídicos, ambientales, 
sociales, prediales y financieros del contrato referido, cumpliendo con las finalidades de la 
contratación estatal, que es la culminación a satisfacción de esta relevante obra que 
comunica los municipios de Plato y Tenerife, agregando que sobre esta solicitud la Dirección 


Territorial Magdalena, viabiliza y aprueba la misma, así como por su parte lo avala esta 
Gestoría. 
 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


 


La Gerencia Grupo Norte, adscrita a la Subdirección de Modernización de Carreteras 
Nacionales, se permite solicitar respetuosamente a los miembros del Comité de Contratación 
se sirvan aprobar la presente solicitud de prórroga al contrato 1724 de 2020 hasta el 29 de 
febrero de 2024, en atención a las siguientes consideraciones: 


 
Desde el aspecto jurídico contractual, y por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y 


en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, a continuación, 
se precisa: 
 


De acuerdo con los requerimientos presentados en el componente técnico del presente 
escrito, se hace necesario indicar que técnica y contractualmente es viable proceder con la 
prórroga del presente contrato, teniendo en cuenta los aspectos citados en la just ificación 
antes mencionada que propician la necesidad de prorrogar el contrato 1724 de 2020, hasta 


el 29 de febrero de 2024. 
 
Desde lo jurídico-contractual, se justifica la presente solicitud entre otras, en virtud a lo 


consagrado en pronunciamiento generado por la Corte Constitucional, en sentencia C-949 
de 2001, en donde se manifestó en relación con las modificaciones contractuales que las 
prórrogas en los contratos son útiles en cuanto logran alcanzar los fines propios de la 


contratación estatal: “Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines 
del Estado, a los cuales sirve el contrato”. 
 


Así mismo, lo prevén por ejemplo el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el cual faculta a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo: “1o. Tendrán la dirección 
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En 


consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 
podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 


contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
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contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan , 
terminar unilateralmente el contrato celebrado” . (Negrillas fuera de texto original). 


 
Igualmente, la Corte Constitucional señaló que: “(…) las prórrogas de los contratos –como 
especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 


contratación estatal. (…)” Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “(…) 
La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 


concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que 
tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 


del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de 
los fines generales del Estado. (…)” (Negrillas fuera de texto original). 
 


En ese orden y teniendo en cuenta que en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS, en el INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y 
PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1, requiere para el presente 


tramite, proyectar y justificar desde los diferentes componentes, la razón por la cual se 
requiere adelantar la PRÓRROGA No. 6, como lo es para este caso y según lo señala los 
numerales 1 y 5 del INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y 
PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-12-FR-1: 


 
“(…) 1. Si para el cumplimiento del objeto contractual se requiere adición y/o modificación 
y/o prórroga del contrato de obra, el Contratista presenta mediante comunicación escrita a 


la Interventoría la respectiva solicitud con la justificación que incluya los aspectos: técnico, 
jurídico, financiero, presupuestal, ambiental, social, predial y otros (…)”. 
 


“(…) 5. Es responsabilidad del Contratista y del Interventor presentar a la Unidad Ejecutora 
la solicitud de adición y/o modificación y/o prorroga con los documentos soporte originales 
debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) días a la 
fecha del vencimiento del contrato (…)”. 


 
Requisitos que se atendieron dentro de los términos señalados por el Instituto, y siguiendo 
los respectivos conductos regulares, como lo son: La solicitud de prórroga presentada por el 


Contratista de obra CONSORCIO PAZ CARIBE a la Interventoría CONSORCIO ICEACSA 
PLANES, quien generó el respectivo concepto el cual, en el presente caso fue favorable y 
por lo tanto desde su calidad de interventor, viabilizó la solicitud de PRÓRROGA requerida, 


remite posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente, en este caso DIRECCIÓN 
TERRITORIAL MAGDALENA, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría,  
quien también manifestó su aval para proceder con el presente tramite. 
 


Así las cosas, es razonable concluir que la norma en cita contempla la posibilidad de 
prorrogar el contrato como lo es en este caso, la prórroga No. 6 del contrato de obra No. 
1724 de 2020, en aras de no afectar de manera grave el servicio público que se pretende 


satisfacer y en observancia de los principios de economía y celeridad.  
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Sumado a lo antes dicho y en aras de propender por los fines esenciales del Estado y en 
virtud de lo consagrado en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, al celebrar contratos públicos, 


así como con la ejecución de estos, las entidades y los contratistas particulares buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 


ellas en la consecución de dichos fines, razón por la cual el contratista constructor allego la 
solicitud para adelantar la prórroga hasta el 29 de febrero de 2024, permitiendo alcanzar el 
objeto contractual establecido para el presente contrato y con lo cual esta Gestoría se 


encuentra de acuerdo. 
 
Teniendo en cuenta que en el marco del proceso de selección que precedió el contrato de 
obra No. 1724 de 2020, se dispuso un plazo de 18 meses para ejecutar las obras previstas 


en el objeto contractual; sumado a que la ejecución del contrato inició el 17 de marzo de 
2021, con finalización el 31 de diciembre de 2023, y aun cuando se ha avanzado en las 
diferentes actividades de obra previstas en el corredor PLATO – TENERIFE, se hace 


necesario prorrogar el contrato por un plazo adicional que se ejecutará en el año 2024, esto 
es, al 29 de febrero de 2024. 
 


En este sentido, mediante memorando 2023I-VBOG-030112 del 27 de noviembre de 2023 
la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales solicitó a la Oficina Asesora de 
Planeación, iniciar trámite de autorización de vigencias futura 2024; solicitud que fue negada 
mediante memorando 2023I-VBOG-030515 del 28 de noviembre de 2023.  


 
Dadas las condiciones actuales del corredor Plato – Salamina Ruta Nacional 2701 
específicamente entre las poblaciones de Plato y Tenerife, las cuales cambiaron 


notablemente con lo transcurrido en el año 2022 donde por la fuerte temporada invernal se 
decreta la situación de desastre nacional según el Decreto No 1810 del 2023 donde se 
prórroga la situación de Desastre de Carácter Nacional declarada mediante el Decreto No. 


2113 del 1 de noviembre de 2022 y sus modificaciones, con lo cual se evidencia que en la 
vigencia 2022 se estuvo a punto de perder la transitabilidad del sector, enmarcado dentro 
del corredor en ejecución, situación que por demás prolongo los tiempos programados para 
avanzar en el sector de San Luis, por lo cual en la presente anualidad nos avocamos a la 


necesidad de reprocesar las capas granulares ya instaladas, las cuales se deterioraron por 
la incidencia de las lluvias y trafico permanente que en ningún tiempo se ha suspendido. 
 


Ahora bien, dentro la ejecución, ha sido necesario suspender algunas actividades de manera 
esporádica en atención al estado del clima y teniendo en cuenta las afectaciones 
presentadas en el corredor aledañas a la meta física PR1+080 al PR 7+500, actividades que 


en la actualidad ya se ejecutan con normalidad y por lo tanto se hace necesario continuar la 
ejecución de todas las actividades programadas y de esta forma cumplir cabalmente con el 
alcance establecido, de manera que se logre el avance significativo programado. 
 


En este orden de ideas, por fuerza mayor, será necesario constituir en reserva presupuestal,  
el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de garantizar la ejecución de la totalidad de 
las obras previstas en el corredor PLATO – TENERIFE. 
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Con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las actividades programadas en 
atención al objeto y obligaciones contractuales que corresponden al contrato de obra 1724 
de 2020, y dado que el plazo del contrato expira el 31 de diciembre de 2023, se requiere 


contar con el plazo adicional hasta el 29 de febrero de 2024, prórroga que no requiere 
recursos adicionales, sin que ello generé sobrecostos al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
agregando que las obras programadas serán ejecutadas conforme se estableció en la 
solicitud del contratista. 


 
En consecuencia, y en atención a lo contenido en la comunicación del Contratista 
Constructor con radicado No. C.P.C-1665-2023 del 11 de diciembre de 2023, por medio de 


la cual solicito a la Interventoría avalar la solicitud de prórroga, la Interventoría en el ejercicio 
de sus funciones contractuales y luego de haber estudiado la solicitud del Contratista, emitió 
el aval respectivo justificado en los componentes, técnicos, social, predial, ambiental,  


jurídicos y financieros esbozados por el Contratista Constructor, concepto de viabilidad que 
generado por la interventoría mediante radicado C-1956-CI1770-2023 de fecha 11 de 
diciembre de 2023 y con el cual estuvo de acuerdo la Dirección Territorial Magdalena, la 
Gestoría y por supuesto esta Unidad Ejecutora. 


 
Dado lo anterior, el Grupo Norte adscrito a la Subdirección de Modernización de Carreteras 
Nacionales, considera viable y procedente adelantar la prórroga del contrato de obra No. 


1724 de 2020, en los términos requeridos y ya expuestos, dando su aval para el trámite 
garantizando la correcta ejecución de las actividades de los diferentes componentes del 
contrato de referido, solicitando al Comité de Contratación, considere viable la misma. 


 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
ILLICH IGNACIO BRICEÑO MARTINEZ   
DESIGNADO – OFICIO DEO 43035 DEL 26 DE JULIO DE 2023 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 


FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA   
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA  
RES 124 DE ENERO 21 DE 2021  


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


Se deja constancia que  la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al 


incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones 
contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la 
ejecución del contrato. 
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APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE 


CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 2 
SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 


OBRA (  )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN___ __   PRÓRROGA__X__    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1956-2020 


OBJETO 


INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL 


Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 3  


CONTRATISTA 
CONSORCIO ICEACSA PLANES  
PLANES S.A.S. – 50% 


ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA – 50% 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 


4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 


7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


FECHA DE INICIO: 17 DE MARZO DE 2021  
VALOR INICIAL: $ 2.849.845.681  
ADICIÓN 1: $887.589.403  


ADICIÓN 2 $155.000.000  
ADICIÓN 3 $ 765.011.479,00  
ADICIÓN 4 $1.000.000.000 
ADICIÓN 5 $200.000.000 


VALOR ACTUAL: $ 5.857.446.563 
PLAZO INICIAL: 18 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO   
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2022  


PRÓRROGA 1: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PRÓRROGA 2: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
PRÓRROGA 3: HASTA 31 DE MAYO DE 2023  


PRÓRROGA 4: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 
PRÓRROGA 5: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
MODIFICACIONES (1): 16 DE FEBRERO DE 2021  
MODIFICACIONES (2): 29 DE DICIEMBRE DE 2021  


MODIFICACIONES (3): 26 DE DICIEMBRE DE 2022  
PLAZO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023  


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO 
$ 606.000.000,00 


$ 591.414.151,50 


21/05/2021 


03/03/2022 


AVANCE FISICO -


FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 94,52% (avance financiero)  


EJECUTADO % 94,52% (avance financiero)  
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JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


No se encuentra actualmente diferencia entre ambos. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


No. 1001645072 anexo 16  19/07/2023 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


  


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N. A 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N. A 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


En atención a la importancia que reviste este proyecto, esto es PLATO – TENERIFE, el 
Grupo Norte adscrito a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales, a través 


del Gestor Técnico, analizó la solicitud de prórroga requerida hasta el 29 de febrero de 2024, 
presentada por el Consorcio ICEACSA – PLANES, mediante radicado C-1956-CI1772-2023  
de fecha 11 de diciembre de 2023, con ocasión a la solicitud a ellos allegada, por parte del 


Contratista Constructor PAZ CARIBE, a través del radicado No C.P.C-1665-2023 del 11 de 
diciembre de 2023, quienes también solicitaron prórroga hasta el 29 de febrero de 2024. 
 
Ha de indicarse que la Interventoría, avaló la solicitud del contrato primario, esto es, 1724 de 


2020, mediante radicado C-1956-CI1770-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023; solicitudes 
que de acuerdo con su contenido y argumentos entra a analizar esta gestoría, así:  
 


Ha de indicarse inicialmente que esta Gerencia en atención no solo a la solicitud allegada 
por parte del Consorcio Interventor, ha de tenerse en cuenta la relevancia del proyecto como 
tal en cuanto a la necesidad de continuar avanzando en la ejecución del contrato primario a 


cargo del Consorcio PAZ CARIBE, en ejecución del contrato de obra No. 1724 de 2020, el 
cual requiere del acompañamiento de la Interventoría, contrato No. 1956 de 2020, para 
asumir el control y vigilancia que deviene del objeto y obligaciones contractuales, y que con 
ocasión al desarrollo de los mismos se permitirá completar la obra contratada puesto que 


este ha sido uno de los Proyectos relacionados con obra pública de la Red Nacional de 
Carreteras que requiere ser culminado. 
 


Ahora bien, es oportuno señalar que desde los orígenes del proyecto, se ha buscado la 
consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso 
de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para 


lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de 
ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados 
nacionales y extranjeros, propósito con el que cumple este Proyecto, en el departamento del 
Magdalena, con miras a permitir transitabilidad y conectividad al corredor que se ejecuta a 


través del contrato 1724 de 2020 con respecto a los municipios de Plato y Tenerife. 
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Proyecto que, de continuar su ejecución, facilitará que las obras ya existentes tengan una 


mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta asfáltica 
que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento en 
nuestras carreteras nacionales del Norte del País, como lo es en este caso. 


 
En ese orden de ideas, se analizó la solicitud presentada por el Consorcio ICEACSA – 
PLANES mediante comunicado con radicado número C-1956-CI1772-2023 de fecha 11 de 


diciembre de 2023, el cual se encuentra vigente y en ejecución, agregando que de continuar  
el contrato primario, esto es, contrato de obra No. 1724 de 2020, del cual ha de indicarse ha 
presentado notable mejoría y/o aumento de los rendimientos en obra, esta gestoría 
considera viable prorrogar hasta el 29 de febrero de 2024, el precitado contrato. 


 
Inicialmente la interventoría señala que de acuerdo con la solicitud generada por el 
contratista constructor la cual se basa en lo siguiente: 


 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.  
 


En atención a la ejecución contractual que presenta actualmente el proyecto Plato – Tenerife, 
dentro de la presente solicitud de prórroga se indican las actividades que requieren ser 
adelantadas, desde el componente técnico y se presentan algunas situaciones que se 
describen a continuación:  


 
Con ocasión a la mayor extensión de la meta física plateada por el contratista de obra en 
esa adición y a la disminución en los rendimientos en la ejecución de obra derivada de la 


congestión presentada en esta época, por parte de los fabricantes de acero, agregados y 
previendo las restricciones de carga que hay durante las festividades de fin de año, es 
necesario solicitar la ampliación del plazo contractual con el fin de culminar las siguientes 


actividades:  
 
Tramo a intervenir; PR 7+500 al PR 8+300 (0,8 km) 
 


1. Explanaciones: 
• Desmonte y limpieza de zonas no boscosas. 
• Excavación sin clasificar de préstamos. 


• Excavaciones en material común de la explanación y canales. 
• Terraplenes. 
 


2. Bases, subbases y afirmados. 
• Subbase granular clase A. 
3. Pavimentos asfálticos y rígidos. 
• Pavimento de concreto hidráulico MR 40 acelerado a 7 días. 


4. Estructuras y drenajes. 
• Geotextil tipo II no tejido. 
5. Señalización y seguridad. 


• Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos. 
• Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales. 
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• Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retrorreflectiva. 


• Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retrorreflectiva. 
 


6. Obras varias. 
• Protección de Taludes con bloques de césped. 
• Enrocado de protección en piedra pegada. 


 
Todo lo anterior en procura de buscar el objetivo contractual y el mejoramiento de la 
conectividad de los territorios, de cara a poder entregar a la comunidad un proyecto que 
cumpla con el objetivo de mantener la conectividad entre el municipio de Plato y Tenerife vía 


terrestre, en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad. 
 
Es de recordar, que el proyecto que nos ocupa es vital para el crecimiento y desarrollo 


sostenible de la zona de impacto, por lo cual se hace necesaria la presente solicitud de 
prorrogar el contrato 1724 de 2020 hasta el 29 de febrero de 2024 para su correcta ejecución, 
cuya finalidad corresponde a lograr el cumplimiento contractual.  


 
Ahora bien, en caso de aprobar la presente solicitud, durante el tiempo de ejecución restante 
el Consorcio Paz Caribe, ha manifestado en su comunicado de solicitud el compromiso con 
respecto a optimizar los recursos en aras de continuar las obras que se encuentran 


pendientes de ejecución, de tal manera que se dé cumplimiento al alcance establecido para 
el precitado contrato. 
 


JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 
Igualmente, esta Gestoría, revisó el componente social considerando en atención a lo 


requerido por el contratista que: 
 
Analizando el componente SOCIAL y atendiendo los argumentos explicados por el 
contratista en cuento a: 


El mejoramiento de la transitabilidad en el corredor Plato Tenerife, es de vital importancia, 
como ya hemos mencionado en diferentes ocasiones; dentro de la ejecución de los 
proyectos la parte social es fundamental pensando en el bienestar de la comunidad, a través 


del documento PAGA se permite la ejecución de las actividades sociales: Cultura vial,  
Programa de información y divulgación y Obras de Participación Comunitaria (OPC), en este 
último caso se han venido adelantado actividades dentro la IE Anuar Rivera Jattar del 


corregimiento de San Luis, a la fecha también por el impacto de la falta de suministro de 
material, no se ha podido dar por terminada la ejecución de la construcción de la obra de 
participación comunitaria aprobada en el plan de inversión social N°5 referente a la 
construcción de la placa de piso de la cancha múltiple de la IE Anuar Rivera Jattar del 


corregimiento de  San Luis, la actividad se ha visto afectada, siendo esta una necesidad y 
una obligación que debe cumplirse dentro de la puesta en marcha del proyecto en ejecución 
para beneficio de las comunidades, promoviendo la apropiación del entorno recuperado. 


 
Por lo cual, dentro del tiempo de la prórroga hasta el 29 de febrero de 2024, se realizará la 
terminación de las actividades propias de las Obras de Participación Comunitaria antes 
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mencionada, la cual NO REQUIERE ADICIÓN presupuestal. Esto con la finalidad de cumplir  
a cabalidad los compromisos establecidos con la comunidad y con la Política de 


Sostenibilidad.  
 
Esta situación ha obligado al Consorcio ICEACSA - PLANES un ajuste en la logística ya 


establecida, debido a que es imperativo ampliar la lista de proveedores con la capacidad 
suficiente para garantizar el suministro, y con ello poder establecer nuevos planes de trabajo 
sin intermitencias que permitan alcanzar el cumplimiento del objeto contractual. 


 
Es de recordar, que el proyecto mencionado, es vital para el crecimiento y desarrollo 
sostenible de la zona de impacto, por lo cual se hace necesaria la presente solicitud de 
prorrogar el contrato de interventoría No. 1956 de 2020, hasta el 29 de febrero de 2024 para 


su correcta ejecución, cuya finalidad corresponde a lograr el cumplimiento contractual.  
 


 
 
Con estos recursos disponibles se logra cubrir el personal mínimo para el plazo solicitado en 
el presente tramite de prórroga. 


 
En el entendido que los contratos de interventoría son reconocidos mediante la 
remuneración de los recursos efectivamente empleados a lo largo del tiempo de ejecución 


de dicho contrato y dado que como ya se manifestó se requiere prorrogar el plazo de 
ejecución hasta el 29 de febrero del 2024, con lo que con la presente solicitud se realiza 
redistribución de recursos, toda vez que, en esta oportunidad, no se requieren recursos 
adicionales para el cumplimiento del objeto contractual de la Interventoría.  


 
De esta forma, las condiciones financieras de la Interventoría con la solicitud de prorroga 
hasta el 29 de febrero de 2024, se presentan en la siguiente tabla: 


 


 
 


Bajo ese entendido, y ante la necesidad respecto a que el contrato de obra No. 1724 de 
2020, requiere el acompañamiento que realiza el interventor ICEACSA – PLANES a través 
del contrato 1956 de 2020 y con el fin de realizar la vigilancia administrativa, financiera, 
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contable, ambiental y jurídica al contrato primario, esto es, contrato No. 1724 de 2020 
definida en el Contrato de Interventoría No. 1956 de 2020, y dar cumplimiento a las 


obligaciones contraídas en el mismo, cumpliendo con las finalidades de la contratación 
estatal, que es la culminación a satisfacción de esta importante obra que comunica los 
municipios de Plato y Tenerife, agregando que sobre esta solicitud, la supervisión de la 


misma, esto es, la Dirección Territorial Magdalena, viabiliza y aprueba la respectiva solicitud, 
agregando que esta Gestoría también considera viable la presente solicitud en aras de 
garantizar la finalización del proyecto.  


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


 
La Gerencia Grupo Norte, adscrita a la Subdirección de Modernización de Carreteras 


Nacionales, se permite solicitar respetuosamente a los miembros del Comité de Contratación 
se sirvan aprobar la presente solicitud de prórroga al contrato 1956de 2020 hasta el 29 de 
febrero de 2024, en atención a las siguientes consideraciones: 


 
Desde el aspecto jurídico contractual, y por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y 


en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, a continuación, 
se precisa: 
 
De acuerdo con los requerimientos presentados por el Contratista de Interventoría y 


enunciados en el presente escrito, se hace necesario indicar que es viable proceder con la 
prórroga del presente contrato, teniendo en cuenta los aspectos citados en la justificación 
presentada por ICEACSA – PLANES que propician la necesidad de prorrogar el contrato 


1956 de 2020, hasta el 29 de febrero de 2024. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría está en conexidad con el 


contrato de obra y considerando que este último será objeto de ampliación de plazo, en virtud 
del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es claro que todo contrato de obra 
producto de una licitación pública, debe contar con Interventoría externa, además el artículo 
40 de la ley mencionada señala que las partes pueden llegar a acuerdos basados en el 


principio de la autonomía de la voluntad y que permitan la continuidad de la ejecución 
contractual con el propósito de cumplir con el objeto. 
 


Así mismo se señalan las disposiciones normativas que hemos enunciado: Ley 80 de 1993 
en su artículo 32 Inciso Primero, cuyo texto vigente es el siguiente: “(…) ARTÍCULO 32. DE 
LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 


generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 
continuación: 


 
1º. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 
la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier  


otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 
y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso 
de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 


independiente de la entidad contratante y del contratista,”  
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Ley 80 de 1993 artículo 40, señala que: 
“(…) ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de 


los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 
en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento 


de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse 
las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 


ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración (…)” 
 
Adicionalmente, es importante considerar que el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 que 


alude a la prórroga del contrato de Interventoría cuando se amplía el plazo del contrato sobre 
el cual se desarrollan las actividades de vigilancia y control, consagra que: 
 


“(…) ARTÍCULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de 
interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato 
objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del 


objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 (…)” 
 
Por tanto, en tal sentido es válido y por demás necesario dar aplicación a lo contemplado en 


la norma mencionada. Asimismo, es claro que mediante el contrato estatal se persigue la 
prestación de los servicios públicos y por consiguiente la satisfacción de intereses de 
carácter general. Esta particularidad de la contratación estatal determina que la ejecución 


del objeto contractual sea un asunto vertebral y por esto la ley ha previsto diversos 
mecanismos para conjurar factores o contingencias que puedan conducir a su paralización 
o inejecución, como es la ampliación del plazo ante situaciones exógenas que afecten el 


desarrollo o rendimiento normal del contrato inicialmente celebrado. Actualmente, la prórroga 
al contrato de obra No. 1724 de 2020 viabilizada por esta Interventoría, requiere en 
cumplimiento de lo indicado, que continúe con vigilancia y seguimiento a las actividades que 
desarrolla ICEACSA - PLANES, por lo que es necesario ampliar el término del contrato de 


Interventoría, por ello presentamos respetuosamente solicitud de Prórroga No. 6 para el 
Contrato de Interventoría No. 1956 de 2020, por período igual al de la prórroga en el contrato 
de obra, es decir, hasta el 29 de febrero del 2024. 


 
En ese sentido, considerando lo anterior es claro que la presente solicitud no solo se 
encuentra amparada por el ordenamiento jurídico nacional, si no que para darle 


cumplimiento al mismo se requiere y es necesario formalizar la prórroga al Contrato de 
Interventoría No. 1956 de 2020 solicitada y así poder continuar ejerciendo las obligaciones 
propias del Contrato de Interventoría respecto del Contrato de Obra No. 1724 de 2020. 
 


De otra parte, financieramente ha de indicarse que en el entendido que los contratos de 
interventoría son reconocidos mediante la remuneración de los recursos efectivamente 
empleados a lo largo del tiempo de ejecución de dicho contrato y dado que como ya se 


manifestó se requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero del 2024, con lo 
que con la presente solicitud se realiza redistribución de recursos, toda vez que, en esta 
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oportunidad, no se requieren recursos adicionales para el cumplimiento del objeto 
contractual de la Interventoría. 


De esta forma, las condiciones financieras de la Interventoría con la solicitud de prórroga 
hasta el 29 de febrero de 2024, se presentan en la siguiente tabla: 
 


 
 
Teniendo en cuenta que en el marco del proceso de selección que precedió el contrato de 
Interventoría No. 1956 de 2020, se dispuso un plazo de 18 meses para ejecutar las obras 


previstas en el objeto contractual; sumado a que la ejecución del contrato inició el 17 de 
marzo de 2021, con finalización el 31 de diciembre de 2023, y aun cuando se ha avanzado 
en las diferentes actividades de obra según el contrato de obra No. 1724 de 2020,  contrato 
primario, objeto de vigilancia y control por parte de la Interventor ía y que han sido previstas 


en el corredor PLATO – TENERIFE, se hace necesario prorrogar el contrato por un plazo 
adicional que se ejecutará en el año 2024, esto es, al 29 de febrero de 2024. 
 


En este sentido, mediante memorando 2023I-VBOG-030112 del 27 de noviembre de 2023 
la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales solicitó a la Oficina Asesora de 
Planeación, iniciar trámite de autorización de vigencias futura 2024; solicitud que fue negada 


mediante memorando 2023I-VBOG-030515 del 28 de noviembre de 2023.  
 
Ahora bien, de acuerdo con lo que acontece en la ejecución del contrato de obra 1724 de 
2020, y respecto del cual la interventoría ICEACSA – PLANES ejerce la vigilancia y control 


a través de la interventoría en el contrato 1956 de 2020 y dadas las condiciones actuales del 
corredor Plato – Salamina Ruta Nacional 2701 específicamente entre las poblaciones de 
Plato y Tenerife, las cuales cambiaron notablemente con lo transcurrido en el año 2022 


donde por la fuerte temporada invernal se decreta la situación de desastre nacional según 
el Decreto No 1810 del 2023 donde se prórroga la situación de Desastre de Carácter 
Nacional declarada mediante el Decreto No. 2113 del 1 de noviembre de 2022 y sus 


modificaciones, con lo cual se evidencia que en la vigencia 2022 se estuvo a punto de perder 
la transitabilidad del sector, enmarcado dentro del corredor en ejecución, situación que por 
demás prolongo los tiempos programados para avanzar en el sector de San Luis, por lo cual 
en la presente anualidad nos avocamos a la necesidad de reprocesar las capas granulares 


ya instaladas, las cuales se deterioraron por la incidencia de las lluvias y trafico permanente 
que en ningún tiempo se ha suspendido. 
 


Ahora bien, dentro la ejecución del contrato primario, ha sido necesario suspender algunas 
actividades de manera esporádica en atención al estado del clima y teniendo en cuenta las 
afectaciones presentadas en el corredor aledañas a la meta física PR1+080 al PR 7+500, 


actividades que en la actualidad ya se ejecutan con normalidad y por lo tanto se hace 
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necesario continuar la ejecución de todas las actividades programadas y de esta forma 
cumplir cabalmente con el alcance establecido, de manera que se logre el avance 


significativo programado, lo que ha impactado directamente para que la interventoría avance 
en las obligaciones de seguimiento que sobre el contrato 1724 de 2020 ejerce. 
 


En este orden de ideas, por fuerza mayor, será necesario constituir en reserva presupuestal,  
el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de garantizar la ejecución de la totalidad de 
las obras previstas en el corredor PLATO – TENERIFE, lo cual hace necesario que el 


contrato de interventoría 1956 de 2020, de igual manera continue su ejecución con miras a 
realizar el seguimiento y control del contrato primario. 
 
Se presenta Balance así: 


 
 


 
 
En consecuencia, y en atención a lo contenido en la comunicación del Contratista 


Constructor, y avalada por la interventoría, la solicitud de prórroga del contrato de 
Interventoría requiere también ser prorrogada en el mismo tiempo, esto es, hasta el 29 de 
febrero de 2024, para que la interventoría continue en el ejercicio de sus obligaciones 


contractuales de seguimiento, control y vigilancia con respecto del contrato primario, esta 
Unidad Ejecutora solicita muy respetuosamente al Comité de Contratación aprobar la 
presente solicitud. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
ILLICH IGNACIO BRICEÑO MARTINEZ   
DESIGNADO – OFICIO DEO 43035 DEL 26 DE JULIO DE 2023 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA   


DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA  
RES 124 DE ENERO 21 DE 2021 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 3 
SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 


OBRA (   )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


VALOR INICIAL:  2.849.845.681,00$   


VALOR ADICIONES: 3.007.600.883,00$   


VALOR ACUMULADO: 5.857.446.564,00$   


FACTURADO A LA FECHA: 5.536.465.310,33$   


SALDOS FENECIDOS: -$                              


SALDOS EN RESERVA: -$                              


ACTAS PENDIENTES DE PAGO N/A
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SOLICITUD ADICIÓN___ __   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN ___X__ 


CONTRATO/CONVENIO 990-2021 


OBJETO 


INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 


LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 


CONTRATISTA CONSORCIO ICAYECO 189 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 


3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 


6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 


9. CESIONES 


FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021 
SUSPENSIÓN N°1               30 DE MARZO DE 2022 
REANUDACIÓN N°1            10 DE ABRIL DE 2022 


VALOR INICIAL:  $ 46.719.707.260,00 
VALOR ACTUAL:                 $ 49.923.875.246,00 
PLAZO INICIAL:                    114 MESES 
PLAZO ACTUAL:                  114MESES – 12 de septiembre de 2030. 


 
MODIFICACIONES 
Aclaración No. 1 del 08 de junio de 2021: Hace referencia a la fecha de terminación del 


contrato que es 31 de agosto de 2030. 
Adición No.1 del 22 de diciembre de 2021 por $800.000.000, incluido IVA. 
Suspensión No. 1 del 30 de marzo de 2022 con fecha de reanudación del 10 de abril de 


2022. 
Adición No.2 del 15 de junio de 2022 por $ 2.404.167.986 IVA incluido.  
Modificación No 2. del 6 de octubre de 2023:  MODIFICA EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE 
LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO - TRASLADAR LA SUMA DE $500.000.000 


IVA INCLUIDO, DE LA VIGENCIA FUTURA AUTORIZADA 2030 A LA VIGENCIA 2023.  


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N/A N/A 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 


FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % FINANCIERO 18.44% 


EJECUTADO % FINANCIERO 18.44% 


JUSTIFICACION AVANCE 


PROGRAMADO VS AVANCE 
EJECUTADO 


N. A 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N.A N.A  


GARANTIAS 
No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 
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Póliza No. M-100141561 Certificado No. 
14679543  


Anexo 4 


19/07/2023 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


El recurso de los SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78.682.702) fue incluido en el acta de costos N° 
18 correspondiente al periodo de noviembre de 2022 con cargo al el Registro Presupuestal 


del Compromiso N° 423821 de1 24 de mayo de 2021, correspondiente al rubro C2401-
0600-90-0-2401008-02, cuenta que fue recibida exitosamente por el Grupo Atención al 
Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con el número 141443. 
 


El día 25 de enero de 2023 mediante memorando No. SF-GCP 4025 el área de cuentas 
por pagar remitió la Glosa 131, por tener afectación a un registro presupuestal con cargo a 
la reserva 2021 fenecidos, por esta razón se cambió la afectación presupuestal al Registro 


Presupuestal del Compromiso N° 688722 del 16 de junio de 2022, correspondiente al 
Adicional N° 2 para el contrato de 990 de 2021, rubro C2401-0600-90-0-2401008-02 
Proyecto Anillo del Macizo Colombiano – Modulo 1. 


El CONSORCIO ICAYECO 189 a cargo de ejecutar las labores de seguimiento y control al 
avance físico – financiero  y presupuestal del Contrato de Obra N°1001 de 2021 Modulo 1: 
Anillo del Macizo Colombiano y del Contrato de Obra No. 1006 de 2021 Modulo2: Corr edor 
de Paletará, presenta ante el instituto Nacional de Vías, las justificaciones financieras, 


técnicas y jurídicas para solicitar la restitución de los recursos fenecidos a diciembre 31 de 
2022 de la vigencia 2021, por el valor de $ 78 682 702, para realizar la restitución, es 
necesario modificar el la cláusula primera así: CLAUSULA PRIMERA: RESTITUIR al 


Contrato Número 990 de 2021, por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78 682 702),  los cuales 
serán incluidos en la vigencia 2023. PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones 


contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
203123 del 18 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO, por la suma de $78.682.702 Los recursos 
solicitados para la presente restitución serán ejecutados en la vigencia fiscal 2023. 


Los cuáles serán ejecutados y obligados en la actual vigencia fiscal. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA N/A 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


Se considera procedente otorgar la restitución por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES 


SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78 682 702) 
IVA incluido del contrato de interventoría No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante 
comunicación No. ICA-INV-0287 con fecha 4 de diciembre de 2023, y aprobada por el 


Supervisor del contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario continuar con el 
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el 
contrato de obra No. 1001 de 2021, para garantizar el mejoramiento y la pavimentación de 
vía, y que la vía cumpla con las especificaciones requeridas y que pueda ser duradera para 


el servicio de las comunidades cercanas y los futuros usuarios transitorios y permanentes. 
 
El valor total del contrato de interventoría No. 990 de 2021 es de $49.923.875.246,00 a la 


fecha se lleva una ejecución financiera de $ 9.208.300.423 y de los cuales fenecieron 
recursos de la vigencia 2021  por el orden de $839.101.351, de los cuales corresponden al 
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rubro 113(corredor del paletará) la suma de $ 760.418.649 y al rubro 90 (proyecto Anillo del 
Macizo) la suma de $78 682.702,00, siendo este último valor el valor a restituir. 


 
Para dar continuidad y viabilidad a la labor de seguimiento y control que realiza la 
interventoría, se requiere contar con una estructura de personal y otros recursos que 


representan costos directos y que son indispensables para atender las actividades de control 
de obra, control de calidad, control financiero, control administrativo, control ambiental,  
control social, control predial y todas las demás actividades descritas en el manual de 


interventoría y sus obligaciones contractuales, Con los recursos fenecidos restituidos, de 
acuerdo a lo evidenciado en el plan de cargas presentado por el interventor, se dispondrá 
del siguiente personal para el Proyecto Anillo del Macizo Colombiano – Modulo 1, con sus 
dedicaciones: 


 
PERSONAL 


PROFESIONAL 
DEDICACIÓN VALOR POR MES TOTAL  


Director de Interventoría  0,3 $ 10.080.000,00 $ 3.024.000,00 


Ingeniero Residente de 


Interventoría 
0,5 $ 7.182.000,00 $ 3.591.000,00 


Ingeniero Auxiliar de 


Interventoría 
0,2 $ 4.914.000,00 $ 982.800,00 


Especialista Ambiental 0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  


0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en Pavimentos 
y/o Vías  


0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en Estructuras 0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en Hidráulica e 


Hidrología 
0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en Diseño 


Geométrico 
0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en Tránsito 0,2 $ 8.568.000,00 $ 1.713.600,00 


Especialista en 


Sostenibilidad  
0,2 $ 7.560.000,00 $ 1.512.000,00 


Líder de Integración 0,2 $ 7.560.000,00 $ 1.512.000,00 


Profesional Social  0,2 $ 5.292.000,00 $ 1.058.400,00 


Profesional Ambiental 0,2 $ 5.670.000,00 $ 1.134.000,00 


Profesional Técnico Predial 0,2 $ 6.048.000,00 $ 1.209.600,00 


Profesional de 


Aseguramiento o Gestión de 


la Calidad 


0,2 $ 5.670.000,00 $ 1.134.000,00 


Auditor de calidad  0,2 $ 5.670.000,00 $ 1.134.000,00 


Abogado 0,2 $ 7.560.000,00 $ 1.512.000,00 


PERSONAL TÉCNICO       


Inspector  0,2 $ 2.772.000,00 $ 554.400,00 


Topógrafo Inspector  0,2 $ 2.772.000,00 $ 554.400,00 


Laboratorista Inspector  0,2 $ 2.772.000,00 $ 554.400,00 


Inspector SST  0,2 $ 2.772.000,00 $ 554.400,00 


PERSONAL AUXILIAR 
TÉCNICO 


      


Cadenero  0,2 $ 1.386.000,00 $ 277.200,00 


Auxiliar de Laboratorio 0,2 $ 2.772.000,00   


PERSONAL 


ADMINISTRATIVO 
      


Secretaria 0,26 $ 1.260.000,00 $ 327.600,00 


Conductor 0,3 $ 1.512.000,00 $ 453.600,00 


Campamentera 0,2104 $ 1.260.000,00 $ 265.127,97 
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Sumatoria $ 33.340.127,97 


Factor Multiplicador 2,36 


Total $ 78.682.702,00 


 
Teniendo en cuenta la solicitud de la interventoría donde indica que los recursos disponibles 


en el contrato correspondían a la vigencia del año 2021 y que en la vigencia 2022 fenecieron 
debido a que el total del presupuesto no  fue causado o no fue afectado el Registro 
Presupuestal del Compromiso N° 423821 del 24 de mayo de 2022, se considera viable 


utilizar la figura de Restitución de recursos por valor de  SETENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78 682 702) 
IVA incluido para asegurar el recurso para la vigencia fiscal 2023 y los mismos no generarán 
mayores costos al INVIAS. 


 
Así mismo, se indica que los recurso van a ser usados para el control y seguimiento del 
Contrato de Obra No. 1001 de 2021 - Anillo del Macizo Colombiano -. 


 
Por otra parte, el artículo 2.8.1.7.3.3.3, del DECRETO 1068 DE 2015, establece frente al 
fenecimiento: 


 
ARTÍCULO 2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. 
Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su 


vigencia fenecerán. 
 
A la fecha los porcentajes de avance de los contratos de Obra supervisados por la 


interventoría son: 
Contrato No. 1001 de 2021 – Anillo del Macizo Colombiano.   


• Avance Físico programado 17,34 % 


• Avance Físico ejecutado de 17,45 % 


 
Contrato No. 1006 de 2021 – Corredor del Paletará. 


• Avance Físico programado 16,00 % 


• Avance Físico ejecutado de 14,00 % 


 
Por lo anterior, y para mantener el equilibrio económico del contrato se considera necesario 
restituir recursos para la ejecución del contrato.  


 
Justificación legal:  
Restitución de recursos:  Con el propósito de continuar con las actividades de seguimiento 
y control de las obras del proyecto Anillo del Macizo Colombiano, y demás obligaciones 


emanadas del Contrato de Obra No. 1001 de 2021, el Contrato de Interventoría requiere de 
la restitución de recursos que se solicita con la presente comunicación. En tal sentido, es 
válido mencionar que, el Contrato de Interventoría No. 990 de 2021 es un contrato oneroso 


y conmutativo, en virtud del cual, cualquier prestación que reciba la entidad en su beneficio,  
debe tener una correlativa remuneración, de forma tal que no se genere un desequilibrio en 
perjuicio de alguna de las Partes. El INVIAS se encuentra habilitado legalmente por diversas 


disposiciones de la ley 80 de 1993, para efectuar la redistribución de recursos, tal como se 
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concluye de la lectura de las siguientes estipulaciones: 
Los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, establecen por regla general que los contratos 


estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su 
finalidad y en aras dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las 
Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la 


paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación. 
El numeral 9 del artículo 4o, en correspondencia con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 


de 1993, establecen en cabeza del INVIAS la obligación, con el correlativo derecho a favor 
del contratista, de mantener las condiciones económicas del Contrato y la equivalencia 
prestacional. 
Y el artículo 27 de la ley 80 de 1993, establece que: 


"(...) En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las 


partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 
restablecimiento. (el destacado es nuestro)  
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, 


condiciones y forma de pago de gastos adicionales (...)" 
Con relación a lo dispuesto en el artículo 27 antes citado, la sección tercera del Consejo de 
Estado (Exp 24996, MP. Mauricio Fajardo Gómez) indicó lo siguiente: “Las partes hacen sus 
proyecciones y sus cálculos y acuerdan el contenido de sus respectivas obligaciones; es 


decir, se fija el contenido de las prestaciones y contraprestaciones: lo que una de las partes 
debe realizar y el precio que por ello recibirá de la otra parte y que, en consecuencia, 
considerará como equivalente. Se traba entonces una doble relación: en primer lugar, cada 


una de las partes considerará que existe una equivalencia entre los costos y gastos en que 
incurrirá y el beneficio o utilidad que para ella se derivará de la ejecución del contrato y, en 
segundo lugar, que es equivalente la obligación que cada una de ellas asume frente a la 


contraprestación a cargo de la otra parte, lo que da lugar al surgimiento de la ecuación 
contractual que se debe mantener a lo largo de toda la ejecución contractual. 
 
En este sentido, las obligaciones originales del contrato se deben mantener, siempre y 


cuando se conserven durante la etapa de ejecución o cumplimiento las mismas condiciones 
y la situación de cargas y beneficios que soportaban las partes en el momento de su 
celebración, pero no se puede ni debe mantener, cuando esa situación sufre modificaciones 


entre el momento en que se trabó la relación negocial y una época posterior durante la 
ejecución del contrato. 
 


En virtud de lo expuesto, es factible afirmar que la modificación contractual por la Restitución 
de Recursos de Vigencia de 2021 solicitada por esta Interventoría, encuentran respaldo legal 
y jurisprudencial suficiente y en ese sentido, es procedente y necesaria, como una medida 
contractual que permite continuar con las actividades de seguimiento y control a cargo del 


Consorcio ICAYECO 189, aclarando que no existe modificación del valor del contrato actual.  
 
Por lo anterior se considera viable realizar la restitución de recursos que fenecieron el 31 de 


diciembre de 2022 por valor de $ 78 682 702 (SETENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE). Lo anterior 
de la siguiente forma: 
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RESTITUIR al Contrato Número 990 de 2021, recursos de la vigencia 2021 fenecidos a 31 
de diciembre de 2022, por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 


OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE $ 78 682 702) M/CTE, los 
cuales serán incluidos en la Vigencia 2023. PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones 
contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 


203123 del 18 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO, por valor de $ 78 682 702.  


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


Mediante comunicación escrita No.  ICA-INV-0287 con fecha 4 de diciembre de 2023 y 
teniendo en cuenta lo recomendado por el gestor técnico del proyecto, se considera: 
 


La interventoría tiene la obligación contractual de realizar el seguimiento y control al 
compendio obligacional emanado del Contrato de Obra 1001 de 2021 cuyo objeto es: 
Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del Anill o 


Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas) En El 
Departamento Del Cauca, en Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa 
De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030. Módulo 1 y del 


Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión 
Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque 
Natural Puracé), Departamentos de Cauca Y Huila, En Marco De La Reactivación 
Económica, Mediante El Programa De Obra Pública “Vías Para La Legalidad Y La 


Reactivación Visión 2030”. Módulo 2. 
El artículo 83 de la ley 1474 de 2011, es contundente en especificar la necesidad de que los 
contratos estatales sean vigilados permanentemente mediante una Interventoría, con el fin 


de “proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 


supervisor o un interventor, según corresponda.” 
En efecto, los Contratos de Obra antes mencionados se encuentran vigentes y en plena 
ejecución de las actividades de construcción de las estructuras definidas dentro del alcance 
del contrato de conformidad con las normas técnicas indicadas en las especificaciones de 


construcción. 
 
Así mismo, se indica que los recurso van a ser usados para el control y seguimiento del 


Contrato de Obra No. 1001 de 2021 - Anillo del Macizo Colombiano -. 
 
La unidad ejecutora considera viable realizar la restitución de recursos que fenecieron el 31 


de diciembre de 2022 por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78 682 702) para asegurar 
parte de los dineros en la vigencia fiscal 2023,  donde se requiere contar con el personal y 
equipo interventor, para atender los 2 frentes de obras y la revisión de estudios y diseños, 


con los que actualmente cuenta el contratista de obra en el corredor La Lupa-Bolívar-
Santiago y San Miguel-La Vega,, de esta manera: 
 


RESTITUIR al Contrato Número 990 de 2021, recursos de la vigencia 2021 fenecidos a 31 
de diciembre de 2022, por valor de SETENTA Y OClñHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE $ 78 682 702) M/CTE, los 


cuales serán incluidos en la Vigencia 2023. PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones 
contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
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203123 del 18 de diciembre de 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera del INSTITUTO, por valor de $ 78 682 702.  


GESTOR TECNICO DE PROYECTO INGENIERO JOSÉ DAVID ALARCÓN - DEO 25907 (05/05/2023) 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 
JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN - RESOLUCIÓN No. 2734 (11/08/2023)  


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


Se deja constancia que este caso será remitido a la Oficina de Control Disciplinario para 
poner en conocimiento la modificación solicitada y los documentos que la soporta. 
 


Para solicitar la minuta en la SGCP, es necesario que se remita el memorando de financiera 
donde se evidencie el valor de los recursos fenecidos. 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN EL SENTIDO DE RESTITUIR EL 
VALOR DE SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 


SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702), LOS CUALES SERÁN INCLUIDOS EN 
LA VIGENCIA 2023, DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA 
PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 4 
SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 


OBRA (  X )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN___ __   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN ___X__ 


CONTRATO/CONVENIO 1456-2017 


OBJETO 
MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“TRANSVERSAL QUIBDÓ – MEDELLÍN SECTOR 2 PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA 
EL CHOCÓ” 


CONTRATISTA 


CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA – CHOCO 


EXPLANAN S.A.S. 74% 
TRAINCO S.A.S. 25% 
HAROLD FERNANDO ROZO ZAPATA 1%. 


FECHA DE INICIO 


1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 


5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 


8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


FECHA DE INICIO: 29/12/2017 


VALOR INICIAL: $117.631.332.052 
VALOR ACTUAL: $117.631.332.052 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 
PRÓRROGA 1: DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 


PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
SUSPENSIÓN 1: A PARTIR DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN 1: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 


REINICIO 1: 5 DE ABRIL DE 2022. 
NUEVO PAZO CON SUSPENSIÓN 1: 23 DE JULIO DE 2023. 
SUSPENSIÓN 2: 22 DE ABRIL DE 2022. 


REINICIO 2: 26 DE AGOSTO DE 2022. 
NUEVO PAZO CON SUSPENSIÓN 2: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023. 
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MODIFICACIÓN 1: SE MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA – APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 


MODIFICACIÓN 2: SE MODIFICA EL PARÁGRAFO PRIMERO DE LA CLÁUSULA 
QUINTA. 
MODIFICACIÓN 3: SE MODIFICA EL NUMERAL 1.3 DEL APÉNDICE A DEL CONTRATO 


1456 DE 2017. 
MODIFICACIÓN 4: SE MODIFICA LA CLÁUSULA TERCERA, APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. 


CESIÓN CONTRATO: 8 DE ABRIL DE 2022. 
ACLARACIÓN 1: ACLARAR EL CONSIDERANDO NO. 11 DE LA CESIÓN DEL 
CONTRATO. 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N/A N/A 


AVANCE FISICO -


FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 73 % (avance físico) - 98% (avance financiero) 


EJECUTADO % 63% (avance físico) - 95% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


Si bien el avance financiero supera el avance físico del proyecto, generando un atraso 
respecto al avance físico programado, esto tiene su justificación en lo siguiente: a lo largo 
de la ejecución del contrato No. 1456 de 2017, se presentaron situaciones que han requerido 


pronta solución para continuar con la ejecución normal de las obras.  
 
Las inversiones realizadas que no estaban contempladas en el presupuesto inicial del 
contrato corresponden a: 


 
•Consecución de ZODMES (diferentes a los contemplados en la licitación debido al conflicto 
predial entre los indígenas y la familia Vélez) y diseños de estos.  


 
•Diseños de las modificaciones realizadas tanto en la geometría de la vía como en 
estructuras y estabilizaciones de taludes.  


 
•Mantenimiento, remoción y conformación de derrumbes y ejecución de obras necesarias 
para el restablecimiento de los sitios críticos entre el K82+323 y Ciudad Bolívar (hasta abril 
de 2021) 


 
•Inicialmente los recursos del básico del Contrato eran $ 100.284.570.835,00, destinados 
para el mejoramiento en pavimento rígido de 10,689 kilómetros en el Sector 2 de la Ruta 


6002. Sin embargo, a través de la Modificación No. 1 al contrato, en diciembre de 2022, fue 
necesario reasignar la suma de $1.563.660.157,00 para la elaboración de estudios y diseños 
para mejoramiento de vías, y la suma de $4.235.446.170,00 para el PAGA con destinación 


a la gestión social para la atención se las solicitudes del Resguardo Indígena el Fiera. 
 
•Debido a la problemática con las comunidades Indígenas durante la ejecución contrato, las 
actividades y los frentes de obra se han concentrado por fuera del área de influencia de ellas, 


lo que ha implicado la intervención de algunos de los sectores críticos con un alto costo por 
kilómetro de pavimento, mostrando menos avance físico y mayor inversión. 


PROCESOS SANCIONATORIOS CAUSA ESTADO 
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N.A N.A  


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 


Fecha de aprobación en SECOP 


No. póliza de cumplimiento: M-
100079467 
número de anexo ultimo tramite  


En aprobación: 17 
RCE: M-100011287  
número de anexo ultimo tramite  
En aprobación: 13 


28/03/2023 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


Para el presente trámite, se solicita la restitución parcial de los recursos de la vigencia 2021 


fenecidos a diciembre 31 de 2022; la totalidad de los recursos fenecidos ascienden a la suma 
de $5.975.480.483; por disponibilidad de recursos sólo $3.654.000.000, serán incorporados 
al contrato 1456 de 2017, quedando pendiente por restituir $2.321.480.483.  


 
RESTITUIR PARCIALMENTE al Contrato Número 1456 de 2017, recursos de la vigencia 
2021 fenecidos a 31 de diciembre de 2022, por valor de TRES MIL SEISCIENTOS  


CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($3.654.000.000), los cuales serán 
incluidos en la vigencia 2023. Los recursos solicitados para presente restitución parcial,  
serán ejecutados en la actual vigencia fiscal.  
 


Para respaldar las obligaciones contraídas, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 199323 del 15 de diciembre de 2023, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, Rubro 


C-2401-0600-72-0-2401008-02 , Fuente Nación, Recurso 10. 
 
Esto con el fin de contar con los recursos que le permita dar cumplimiento con los planes de 


inversión social, ambiental y predial del contrato 1456 de 2017. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA N/A 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


De acuerdo con la comunicación No, O-150CHO-720-2023 de diciembre 1 de 2023, el 
Consorcio Conexión Antioquia - Chocó, solicita la restitución parcial de los recursos 


fenecidos de la vigencia 2021, con el fin de cumplir con los compromisos pactados en el 
PAGA; esto por valor de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
DE PESOS M/CTE (3.654.000.000,00). 


A su vez, el Consorcio Interdiseños – Integral, interventor del contrato 1456 de 2017, 


mediante comunicación QUIMED004-4004-23 del 4 de diciembre de 2023, conceptúa 
favorablemente para que se realice la restitución parcial de los recursos fenecidos de la 
vigencia 2021 al 31 de diciembre de 2022. 


Antecedentes: 
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1. El 28 de diciembre de 2017, se firma Contrato de Obra No. 1456 de 2017 adjudicado por 
el Instituto Nacional de Vías - INVIAS a consecuencia de la LICITACIÓN PÚBLICA, con 


número de proceso LP-DO-SRN-042-2017, con un plazo de ejecución de sesenta (60) 
meses y un rubro presupuestal de CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 


($117.631.332.052,00). Adjudicado al CONSORCIO VÍAS PARA EL CHOCÓ con Nit de 
Persona Jurídica No. 901141344, bajo la representación legal de JEREMIAS OLMEDO 
CABRERA MOSQUERA con Cédula de Ciudadanía No. 12958841.  


2. A partir de la confirmación a la Resolución No. 1747 del 19 de julio de 2021, por la cual se 
declaró la caducidad del contrato de Aporte No. 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo de 


Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UNIÓN TEMPORAL 
CENTROS POBLADOS DE COLOMBIA 2020, identificada con NIT. 901.4339.999-6 
(Integrada por (i) FUNDACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA, SEGURIDAD 


E INNOVACIÓN; OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S; ICM INGENIEROS S.A.S; 
INTEC DE LA COSTA S.A.S., siendo las dos últimas firmas integrantes de la Unión Temporal 
Consorcio Centros Poblados Colombia 2020, también integran el Consorcio Vías para el 


Chocó, estos son (ICM INGENIEROS S.A.S e INTEC DE LA COSTA S.A.S.), quien es el 
ejecutor del contrato 1456 de 2017, suscrito con el INVIAS, que tiene por objeto: 
“MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“TRANSVERSAL QUIBDÓ – MEDELLÍN SECTOR 2, PROGRAMA VÍAS PARA EL 


CHOCÓ”. 


3. El 18 de agosto de 2021, mediante comunicación con radicado DO-GPE 44188, dirigida 
al Consorcio Interdiseños - Integral, se advierte sobre los acontecimientos y sobre las 
circunstancias sobrevinientes que se generan en contra del Consorcio Vías para el Chocó, 


por la decisión de la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020, suscrito por 
MINTIC y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, de la cual hacen parte los 
integrantes del Consorcio Vías para el Chocó (ICM INGENIEROS S.A.S e INTEC DE LA 


COSTA S.A.S.), y se da instrucción sobre los trámites a seguir debido a la inhabilidad 
sobreviniente.  


4. El 27 de agosto de 2021, la Gerencia de Proyectos Estratégicos como unidad ejecutora 
del contrato 1456 de 2017, emitió concepto técnico viable, relacionado con la cesión del 
contrato, a través de Memorando con radicado DO-GPE 62246, dirigido a la Dirección 


Operativa.  


5. El 27 de agosto de 2021, La Dirección Operativa, a través de memorando con radicado 
DO 62231, imparte su visto bueno con fundamento en el memorando DO - GPE 61678 del 
25 de agosto de 2021, donde se indica que se surtió el análisis jurídico y técnico por los 


profesionales de la Gerencia de Proyectos Estratégicos y se imparte la viabilidad de la cesión 
conforme a lo indicado en el Manual de Contratación.  


6. El 27 de agosto de 2021, se dio traslado a la Subdirección de Contratación, a los 
memorandos DO-GPE 62246 y DO 62231, además de los documentos técnicos, financieros 
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y jurídicos del Consorcio Conexión Antioquia – Chocó, aspirantes a ser cesionarios del 
contrato en cita. 


7. El 06 de septiembre de 2021, mediante contrato de cesión de posición contractual el 


CESIONARIO, acepta la misma y declara conocer en su totalidad las estipulaciones del 
Contrato No. 1456 de 2017.  


8. El 6 de septiembre de 2021 la Gerencia de Proyectos Estratégicos como la Unidad 
Ejecutora del contrato en comento, mediante memorando DO-GPE 65322, da alcance al 


memorando con radicado No. DO-GPE 62246 dirigido a la Subdirección de Gestión 
Contractual, aportando documentos para la evaluación de cesionario.  


9. El 7 de septiembre de 2021 el Grupo de asuntos Precontractuales emitieron calificación 
de viabilidad a la evaluación jurídica, financiera y técnica al nuevo consorcio denominado 
Consorcio Conexión Antioquia Choco, viabilidad que se reiteró nuevamente el 24 de marzo 


de 2022 mediante comunicado Interno SPSC 20473.  


10. El 13 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la 
acción popular radicada 25000-23-41-000-2021-00779-00, resuelve decretar medida 
cautelar de urgencia, orden que fue acatada inmediatamente por Instituto Nacional de Vías 


INVIAS y con el fin de dar cumplimiento a la misma, se procedió a la suspensión de los 
contratos de obra e interventoría. 


11.Mediante auto del 28 de marzo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Primera - Subsección A, dentro de la acción popular radicada 
25000-23-41- 000-2021-00779-00 se dispuso decretar de manera provisional, EL 


LEVANTAMIENTO PROVISIONAL de la medida cautelar contenida en el ordinal DÉCIMO 
CUARTO del auto de medidas cautelares de urgencia de 13 de septiembre de 2021, solo 
con el único fin que se pueda realizar de manera efectiva la cesión de los contratos suscritos 


con los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.  


12.El 8 de abril de 2022, se suscribe Cesión del Contrato 1456 de 2021 mediante el cual, el 
CONSORCIO VÍAS PARA EL CHOCÓ, integrado por ICM INGENIEROS S.A.S con Nit: 
800.231.021-, con una participación del 50%; INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S con 


Nit. 900.946.834-0, con una participación del 25%; INTEC DE LA COSTA S.A.S con Nit. 
830.502.135- 1, con una participación del 20%, y CORVEZ INGENIERÍA Y SERVICIOS DE 
COLOMBIA LTDA con Nit: 830.513.942-6, con una participación del 5%, cede el contrato 
No. 1456 de 2017 al CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA – CHOCÓ, integrado por 


EXPLANAN S.A.S con NIT 890.910.591-5, con un porcentaje de participación del 74%; 
TRAINCO S.A.S. con NIT 890.902.674- 4, con un porcentaje de participación del 25%, y 
HAROLD FERNANDO ROZO ZAPATA con CC 71.695.310, con un porcentaje de 


participación del 1%.  


13. El 22 de abril de 2022 se suspendió nuevamente el contrato No. 1456 de 2017 y su 
respectiva interventoría CTO 1458-2017.  
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14. En providencia del 12 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Primera - Subsección A, dentro de la Acción Popular con Código Único del Proceso 


25000-23-41-000-2021-00779-00, decretó el levantamiento de la medida cautelar contenida 
en el ordinal DÉCIMO CUARTO del auto de medidas cautelares de urgencia de 13 de 
septiembre de 2021. Contrato de Obra Pública No. 1456 de 2017.  


15. El 26 de agosto de 2022, se procedió con la REANUDACIÓN del contrato No. 1456 de 


2017, con nueva fecha de vencimiento 25 de noviembre de 2023.  


16.El día 26 de diciembre de 2022 DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Identificado 
con cédula de ciudadanía número 71.619.734 expedida en Medellín, obrando en nombre y 
representación del CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA – CHOCÓ firmó la prórroga 
número uno (1) de 2022 para el Contrato de Obra No. 1456 de 2017, extendiendo así el 


plazo. 


A consecuencia de la inhabilidad sobreviniente aplicada a los integrantes del Consorcio Vías 
para el Chocó, (ICM INGENIEROS S.A.S e INTEC DE LA COSTA S.A.S), se procedió con 
la cesión total del contrato 1456 de 2017; aunado a la suspensión del este, ordenada por el 


Tribunal Superior de Cundinamarca, obligó a que las obras estuvieran detenidas por un 
periodo de 10 meses y 24 días; (3 meses y 17 días de la vigencia 2021 y 7 meses y 7 días 
en el año 2022), situación que no permitió invertir la totalidad de los recursos dispuestos 


para el año 2021, 27.000 millones de pesos, quedando como reserva presupuestal la suma 
de 11.036 millones de pesos, que no se pudieron invertir en su totalidad durante la vigencia 
2022, teniéndose que devolver al Tesoro Nacional, la suma de $5.975 millones de pesos; 
recursos que se requieren para continuar con el cumplimiento de los acuerdos de orden 


social, establecidos con las comunidades indígenas del sector; además de dar cumplimiento 
con obligaciones de tipo ambiental y predial del contrato No. 1456 de 2017. 


Obligaciones de tipo social: 


Actualmente el Contratista en conjunto con la Interventoría y las comunidades indígenas Las 
Mirlas, El Fiera y Eborró, están trabajan en el pro del cumplimiento de los acuerdos, pero no 


ha sido posible culminarlos en su totalidad, ya que no se cuenta con el 100% del presupuesto 
social dentro del contrato 1456 de 2017; lo anterior, a causa del fenecimiento de recursos 
vigencia 2021. Es oportuno mencionar que, acceder a la restitución parcial de los recursos 
en comento, permitirá no sólo cumplir con los acuerdos pendientes con las comunidades 


indígenas; sino que evitará la generación de pasivos sociales a cargo del Instituto que, en 
un futuro contrato, podrían aumentar su valor o las pretensiones de las comunidades. 


Obligaciones de tipo ambiental: 


El Consorcio Conexión Antioquia – Chocó, ha adelantado conversaciones con la autoridad 
ambiental competente, para ajustar las compensaciones de tipo ambiental, dadas las 


condiciones del contrato a partir de la cesión, pero actualmente no se dispone de recursos, 
para dar cumplimiento con lo establecido en los compromisos ambientales aprobados en su 
plan de inversión para la vigencia 2023, motivo por el cual se hace necesario solicitar la 
restitución parcial de los recursos fenecidos de la vigencia 2021, con ello el contrato dará 
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cumplimiento con la normatividad ambiental, además de evitar pasivos de este tipo al 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS. 


Obligaciones de tipo predial: 


La gestión predial del contrato de obra 1456 de 2017 se ha visto afectada por la complejidad 


y costo del proceso de adquisición predial, que para este proyecto está relacionado, entre 
otras, con variables como las condiciones del uso del suelo, las características sociales y 
económicas de las personas propietarias o habitantes de los predios, las formas de tenencia 


de los predios en la zona, los antecedentes de otros proyectos, el ordenamiento municipal,  
el hecho de que corredor cuenta con un sin números de terrenos baldíos, comunidades 
indígenas asentadas durante todo el corredor y más aún en los tramos de directa 
intervención del contrato. Sin embargo, en todo caso se deberá dar cumplimiento a lo 


ordenado y a los términos establecidos en las normas aplicables a la gestión predial, en 
especial la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, al igual que los términos 
estipulados en los artículos 73 a 79 de la Ley 1523 de 2012, para el caso de prevención a 


atención de emergencias y demás disposiciones vigentes. El componente predial también 
fue afectado por el fenecimiento de recursos de la vigencia 2021 y es preciso restituir parte 
de estos, con el fin de cumplir con la normatividad mencionada y evitar dejar pasivos de tipo 


predial a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


(ING.  JORGE WILLIAM JARAMILLO, designado mediante oficio DEO 32489 del 07 de junio 
de 2023 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
CONSORCIO INTERDISEÑOS – INTEGRAL – CONTRATO 1458 DE 2017, (VIGENTE 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)  


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 
 


RECOMENDACIONES Y 


OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


Se deja constancia que este caso será remitido a la Oficina de Control Disciplinario para 
poner en conocimiento la modificación solicitada y los documentos que la soportan. 
 
Para solicitar la minuta en la SGCP, es necesario que se remita el memorando de financiera 


donde se evidencie el valor de los recursos fenecidos. 
 
Para solicitar la gestión de la minuta en la SGCP, es necesario que se encuentren 


actualizadas las garantías contractuales hasta el último trámite efectuado al contrato. 
 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE RESTITUCIÓN PARCIAL DE LOS 
RECURSOS DE LA VIGENCIA 2021 POR VALOR DE $3.654.000.000, DE CONFORMIDAD 


CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 5 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN___X__   PRÓRROGA__X__    MODIFICACIÓN _____ 
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CONTRATO/CONVENIO 1514-2022 


OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA - EL PARAÍSO, LA CEJA QUITETO, CRUCERO 


BELLO, LA GRANJA, EL CARAMELO, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA. 


CONTRATISTA 


CONSORCIO SF con NIT.  901.650.267-6 (Integrado por SEMPAF INGENIERIA S.A.S. con 


NIT. 901.117.308-5 con una participación del 95% y YONY CHAMORRO ERAZO con C.C. 
80.075.664 con una participación del 5%) 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 


2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 


5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 


9. CESIONES 


FECHA DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2022 
VALOR INICIAL:   $ 200.000.000 


VALOR ADICIÒN: $ 99.339.546,00 
VALOR ACTUAL: $ 299.339.546,00 
PLAZO INICIAL: 31/12/2022 


PRÒRROGA NO. 1: HASTA 30 DE ABRIL 2023. 
PRÒRROGA NO. 2: HASTA 5 DE OCTUBRE DE 2023 
PRÒRROGA NO. 3: HASTA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 
SUSPENSIÒN NO. 1: 03/02/2023  


REINICIO NO. 1: 13/03/2023 
SUSPENSIÒN NO. 2: 09/11/2023  
REINICIO NO. 1: 8/12/2023 


PLAZO ACTUAL: HASTA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 
FECHA DEL 


COMITE 


PROGRAMADO % FINANCIERO 90.5% 


EJECUTADO % FINANCIERO 83.11 %  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


el contratista no tiene mayor retraso entre el avance financiero programado vs el avance 
ejecutado. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


Póliza de cumplimiento No. 41-44-
101262251 Anexo No. 8  


05/10/2022 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N/A 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA $ 100.660.454,00 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2024 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 1514 de 2022, termina el 21 de 
diciembre del 2023 según su plazo contractual establecido en suspensión No. 2, el 
contratista CONSORCIO SF, radicó solicitud de adición de recursos por $ 100.660.454,00  
y prórroga al contrato principal hasta el 28 de febrero de 2024, mediante comunicación 


1514-2022-077, la cual se considera viable por parte del Supervisor de proyecto y el 
Director Territorial INVIAS según formato de solicitud de adición y/o modificación y/o 
prórroga contrato de interventoría - MEPI-MN1-IN-13-FR-1. 


 
La Subdirección de Vías Regionales avala la adición de recursos por valor de $ 


100.660.454,00  al Contrato de Interventoría No. 1514 de 2022 teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 


 
Mediante oficio SP000350, el municipio de Sucre Cauca solicita prórroga hasta el 28 de 
febrero de 2024 y adición de recursos por valor de $100.660.454,00 para el contrato de 


interventoría 1514 de 2022, toda vez que el contrato de obra No. LP-072-2023 tienen fecha 
de terminación 21 de diciembre de 2023. A la fecha se encuentra en trámite la prórroga No 
3 hasta el 28 de febrero de 2024 y para poder brindar acompañamiento y control con el 
contrato de interventoría se debe adicionar recursos. 


 
Así las cosas, La Subdirección de Vías Regionales avala la adición de recursos por valor de 


$ 100.660.454,00 al Contrato de Interventoría No. 1514 de 2022 teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 


- Se debe continuar con el seguimiento y control de la realización de obras de 
construcción de placa huella en una longitud de 3.000 m y la construcción de las 
obras de drenaje que consisten en 12 alcantarillas. 


 
- Que al contrato de Interventoria no le quedan recursos para el seguimiento y 


control al contrato de obra No. LP-072-2023 hasta la fecha solicitada, se requiere 
la adición de recursos por valor de $ 100.660.454,00, para continuar con el 


acompañamiento en la ejecución, terminación y liquidación del contrato de obra 
nombrado anteriormente. 
 


- Destinación de los Recursos Solicitados:  los recursos de la adición solicitada 


serán destinados en costos de personal y otros costos directos los cuales están 


proyectados hasta el 28 de febrero de 2024, como se evidencia en el siguiente 
Cuadro:  


Formulario 1 
Valor solicitado 


Descripción Valor inicial 


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL      


PERSONAL PROFESIONAL     


Director de Interventoría  $                 8.775.000  7.020.000,00 


Ingeniero Residente de Interventoría   $               16.275.000  8.137.500,00 


Inspector  $                 6.420.000  4.280.000,00 


Inspector SST  $                 4.280.000  4.280.000,00 


PERSONAL ADMINISTRATIVO     







 


PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS  


 
FORMATO: ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN 


CÓDIGO ACPA-FR-1 


VERSIÓN 1 


PÁGINA 34 de  96 


 


ACTA No. FECHA HORA 


69 DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 


16 12 2023 12:30 pm 04:00 pm 


  


 
 


Secretaria  $                 2.320.000  2.320.000,00 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL   $               52.536.943  26.037.500,00 


FACTOR MULTIPLICADOR  2,36 2,36 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  
(A) 


 $             123.987.185  61.448.500,00 


OTROS COSTOS DIRECTOS        


VIÁTICOS       


Viaticos Director y/o Especialistas  $                    525.000  350.000,00 


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 


Y OFICINA 
  


  


Camioneta o Campero de más de  2000 
c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes, 
Combustible y conductor) El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá corresponder 


a modelos 2015 o superior.  


 $               15.390.000  


12.209.400,00 


Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, Incluye combustible y 
SOAT) 


 $                 2.130.000  
1.065.000,00 


Trabajo de topografia (Incluye personal, 
equipo y transporte) 


 $               12.220.000  
6.110.000,00 


Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 


 $                 1.080.000  
540.000,00 


Oficina/Campamento (incluye  dotación 
y servicios públicos) 


 $                 3.600.000  
1.800.000,00 


OTROS COSTOS     


Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 


 $                 5.190.000  
519.000,00 


Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  


 $                 1.815.000  


242.000,00 


Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 


 $                 1.815.003  
136.602,00 


Veeduría Técnica Comunitaria  $                    315.039  
168.115,00 


SUBTOTAL OTROS COSTOS 
DIRECTOS (B) 


 $               44.080.042  23.140.117,00 


SUBTOTAL COSTOS BASICOS 
(A)+(B) 


 $             168.067.227  84.588.617,00 


IVA = 19% * (C) = (D)  $               31.932.773  16.071.837,00 


COSTO TOTAL = (C) + (D)  $             200.000.000  100.660.454,00 


 


Se deja claridad que la adición de recursos por valor de por valor de $100.660.454,00, es 
respaldada con el CDP No. 93123 del 19/04/2023. 
 
Balance Financiero Del Contrato De Interventoría: 


 
Valor inicial: $ 299.339.546,00 incluido IVA  
Valor Anticipo otorgado: $0 
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Valor ejecutado con corte a 19 de diciembre de 2023: $ 273.000.000 
 


Valor a adicionar: $100.660.454 incluido iva distribuido de la siguiente manera: 
 
 - Subtotal costos básico de personal: $ 84.588.616,81 


- Iva: $16.071.837,19 
 - Total: $100.660.454 
 


Ahora en cuanto a la solicitud de prórroga la misma encuentra sustento, toda vez que, en el 
marco de la ejecución del contrato se han presentado hechos que han retrasado el avance 
del contrato, que no son imputables a ninguna de las partes, por lo que se considera 
necesario continuar con la ejecución del contrato en la siguiente vigencia. 


 
En este sentido, mediante memorando 2023I-VBOG-032288 del 01/12/2023 la Subdirección 
de Vías Regionales solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, iniciar trámite de autorización 


de vigencias futura 2024; solicitud que fue negada mediante memorando 2023I-VBOG-
032857 del 03 de diciembre de 2023. Situación que conlleva a constituir en reserva 
presupuestal, el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de garantizar la ejecución de 


la totalidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos presupuestales adquiridos. 
 
De igual manera la Subdirección de Vías regionales avala la prórroga del contrato de 
interventoría solicitada hasta el 28 de febrero de 2024, teniendo en cuenta las siguientes 


consideraciones: 
 


- El municipio de Sucre Cauca solicito prorrogar el contrato de interventoría 


mediante oficio SP000350, ya que el contrato de obra está en trámite de prorroga 
hasta el 28 de febrero de 2024 y en la que se planea terminar las obras objeto del 
contrato derivado del proyecto BPIN 2018130101785, con recursos del Sistema 


General de Regalías.  
 


- El contrato de obra No. LP-072-2023 ubicado del municipio de Sucre 
departamento de Cauca que se encontraba SIN ORDEN DE INICIO, por estar en 


proceso de contratación por parte de la Alcaldía de Sucre y posteriormente por el 
problema del deslizamiento de la vía Panamericana en el sector de Párraga 
Municipio de Rosas – Cauca, razón por la cual inicio obras el 14 de marzo de 2023.  


 
- La situación de alteración del orden público por la presencia de grupos armados 


por fuera de la Ley, ha dificultado el normal desarrollo de las obras, debido a las 


restricciones de la movilidad impuestas por estos grupos al margen de la ley, 
debido  a que hay víctimas de situaciones delictivas y la sensación de inseguridad 
que genera dificultad para conseguir personal obrero y equipo para la realización 
de obras en el municipio de Sucre – Cauca, llegando al punto que la alcaldía del 


Municipio está operando desde la ciudad de Popayán, producto de la misma 
situación de inseguridad y por ser víctimas de las situaciones delictivas de la zona.  
 


- Adicionalmente se produjo el cierre de la vía el 14 noviembre de 2023, loque 
impide el trasporte de materiales para la ejecución de las obras. 
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- Cabe resaltar que mediante Comunicación escrita No. 1514-2022-077 de fecha 13 
de noviembre, la interventoría Radico informe de incumplimiento de las 


obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO CONSTRUOBRAS, 
contrato de obra No. LP-072-2023, al municipio de Sucre Cauca, el cual se adjunta 
a esta solicitud.  


 
Por ello resulta necesario la prórroga No. 4 del contrato de interventoría No. 1514 de 2022 
hasta el 28 de febrero de 2024, para que la interventoría continue con la labor de seguimiento 


y control del contrato de obra suscrito por el municipio de Sucre Cauca.   


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


La Subdirección de Vías Regionales considera viable la solicitud realizada por el 
CONSORCIO SF, el cual solicita la adición al contrato de interventoría No. 1514 de 2022 por 
un valor de $100.660.454,00, teniendo en cuenta que se requiere realizar el 
acompañamiento y vigilancia a las obras del contrato de obra No. LP-072-2023 derivado del 


convenio suscrito con el municipio de Sucre Cauca con el fin de que se pueda cumplir con 
el 100% de las actividades contratadas, lo que demanda la participación de un grupo 
interdisciplinario dentro del contrato para garantizar la idoneidad y calidad en la ejecución 


del proyecto que aún se encuentra en ejecución. 
 
De igual manera se conceptúa favorable la prórroga del contrato de interventoría hasta el 28 
de febrero de 2024, con el fin de garantizar el seguimiento y control del contrato de obra 


derivado del convenio suscritos con el municipio de Sucre en el departamento del Cauca. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO FLORANGELA PARRA CHANCHI  


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


LUIS EDUARDO LEDEZMA. 
RESOLUCION No. 4894 del 15 de diciembre de 2022. 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


Para solicitar la gestión de la minuta en la SGCP, es necesario que se encuentren 
actualizadas las garantías contractuales hasta el último trámite efectuado al contrato. 
 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 


APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2024 Y 
ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE $100.660.454, DE CONFORMIDAD CON LO 
INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 6 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN__X___   PRÓRROGA__X__    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1037-2022 


OBJETO 


INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 


SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” LOTE 4 


CONTRATISTA CONSORCIO CARRETERAS ET 
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FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 


2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 


5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 


8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


1) FECHA DE INICIO:    03/10/2022 


2) VALOR INICIAL:          $ 2.401.803.599 
3) VALOR ACTUAL:          $ 2.401.803.599 
4) PLAZO INICIAL:         HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 


5) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO $ 403.664.470 N.A 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 


FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 100.00% (avance financiero)  


EJECUTADO % 85.63% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


Para la atención del corredor vial se encuentra en ejecución el contrato LP-003-2022 del 26 


de julio de 2022 suscrito entre el municipio de Ancuya y el Consorcio OBRAS VIALES, con 
un porcentaje de ejecución del 46.23% Vs un porcentaje programado del 62.72% y en el cual 
se desarrollan las siguientes actividades: 


 
SUBBASE GRANULAR – POR EJECUTAR (2.119 m3) 
PAVIMENTO RIGIDO – POR EJECUTAR (3.716 m3) 
ALCANTARILLAS – POR EJECUTAR (2 Un) 


MUROS – POR EJECUTAR (7 Un) 
PMT – POR EJECUTAR (20%) 
OBRAS VARIAS, LIMPIEZA ALCANTARILLAS – POR EJECUTAR (10%) 


SEÑALIZACION – POR EJECUTAR (100%) 
Así las cosas, la interventoría está a cargo del Consorcio Carreteras ET con contrato No. 
1037- 2022 el cual presenta un porcentaje de ejecución financiero del 85.63% Vs. Porcentaje 


programado del 100.00%, realizando seguimiento y control técnico, administrativo y 
financiero. 
 
Desde el Instituto Nacional de Vías, ya se desembolsaron todos los recursos financieros en 


un 100% al municipio de Ancuya. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


14-44-101156819– Anexo 2 (Orden de 
inicio) 


16/11/2022 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A 
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VALOR ADICIÓN SOLICITADA $100.000.000 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA 07 DE MARZO DEL 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 


PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


Concepto de Gestor: 
 
Se considera necesario, la prórroga hasta el 07 de marzo de 2024 al contrato de interventoría 


1037-2022, con una adición de $100.000.000, basado en la fecha de terminación del 
Contrato de obra derivado No. LP-003-2022 y que tiene fecha de inicio 03 de octubre de 
2022 con fecha de terminación 31 de diciembre de 2023, el cual debe ser prorrogado para 


cumplir con la meta establecida en el convenio, al igual el Contrato de interventoría a cargo 
del Instituto Nacional de Vías - INVIAS No. 1037-2022, tiene fecha de inicio 03 de octubre 
de 2022 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2023 
 


El contrato 1037-2022 que tiene por objeto INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE 
VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 


CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 
2.0” LOTE 4. celebrado entre INVIAS y el Consorcio Carreteras ET inició el 03 de octubre de 
2022, no obstante, este necesita una prórroga debido a circunstancias tales como: 


 
Debido a la ocurrencia de diferentes circunstancias que han repercutido la normal ejecución 
de las labores, correspondientes a: realización de obras no previstas, que se han requerido 
en los trabajos en campo y que alteran el cronograma estipulado inicialmente; necesidad de 


realización de estudios y diseños por el contratista de obra, frente a estructuras de 
contención necesarias en el desarrollo de la obra; demoras en la consecución de permisos; 
dificultades en el tránsito de la vía de acceso al municipio de Ancuya, debido a factores 


invernales; estragos generados por la emergencia vial en el kilómetro 75 de la vía 
panamericana, sector Rosas (Cauca). 
Presencia de grupos guerrilleros en el municipio de Samaniego; durante la ejecución del 


contrato se han presentado una serie de situaciones de orden público, que han afectado el 
normal desarrollo de las actividades contractuales y que han generado retrasos en el 
cronograma de obra. 
 


Factores climáticos adversos; problemas con los desagües de plantas de tratamiento, 
tanques de almacenamiento y vertimientos de aguas negras de la vía a intervenirse; y la 
coexistencia de trabajos sobre la vía objeto del contrato de obra por la empresa de 


acueducto. 
 
Se realizaron obras adicionales para garantizar la calidad y funcionalidad de la vía, tales 


como cortes de talud, excavación, mejoramiento de la subrasante en los sectores donde se 
realizaron los cortes de talud, relleno y compactación con material de afirmado, construcción 
de alcantarillado pluvial, pozos de inspección, sumideros y estructuras de contención. Estas 
obras no estaban previstas contractualmente, pero son necesarias para cumplir con los 


estándares técnicos y normativos del sector, actividades adiciónales que implicó una 
modificación del plan de trabajo y la asignación de nuevos recursos humanos y materiales. 
las cuales han implicado mayor tiempo de ejecución. 
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Análisis del tiempo adicional requerido en obra por diferencias entre el diseño entregado por 
la entidad Contratante (municipio de Ancuya) y lo encontrado en obra: se determinó que las 


circunstancias anteriormente descritas generaron un tiempo adicional de un mes, 
específicamente por actividades de cajeo para retiro del material de la subrasante en los 
sectores donde se realizaron los cortes de talud y desalojo del material provenientes del 


cajeo. 
 
Se han definido en el transcurso de los meses de ejecución obras de arte que no estaban 


contempladas en los ítems del contrato inicial, estas obras no estaban previstas, pero son 
necesarias para cumplir con los estándares técnicos y normativos del sector, obras 
adicionales que se encuentran justificadas por la necesidad de garantizar la seguridad y la 
funcionalidad de las vías intervenidas, así como por el cumplimiento de las normas técnicas 


vigentes.  
 
A la fecha el contratista de obra tiene porcentajes de avance así, Programado: 62.72% Vs 


Ejecutado: 46.23%. por tal razón el plazo solicitado para prórroga del contrato de 
interventoría 1037-2022 es hasta el 07 de marzo de 2024. 
 


El contrato de obra derivado a la fecha se encuentra prorrogado hasta el 07 de marzo de 
2024, fecha que es la misma solicitada para el acompañamiento de la Interventoría. 
 
Producto de la circunstancia expuesta, el tiempo inicialmente contemplado para la ejecución 


de estas obras es insuficiente, por lo tanto, el contrato de obra derivado requiere un tiempo 
adicional para ejecutar en un 100% las siguientes actividades: 
 


- Subbase granular  
- Pavimento en concreto rígido  
-               Alcantarillas  


-               Muros  
- Señalización vertical:  
- Líneas de demarcación:  
 


De acuerdo con lo descrito, se considera viable prorrogar hasta el 07 de marzo de 2024 el 
contrato de interventoría 1037-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN 
DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON OBRAS DE 


MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 
2.0” LOTE 4. considerando que las razones expuestas anteriormente limitaron la ejecución 


del cronograma de ejecución del contratista de obra. 
 
El convenio 2021-2021 suscrito con el municipio de Ancuya – Nariño, tiene el contrato 
derivado de obra y el Invias tiene el contrato de interventoría así: 


 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 


PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” LOTE 4  
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Contratista de Interventoría: CONSORCIO CARRETERAS ET 
 


Contrato No.: 1037-2022 
 
Consorciados:  


- ELSA TORRES ARENALES (50%) 
- RT TERRA SAS (50%) 
 


Avance financiero:  
 
Programado: 100.00% 
Ejecutado: 85.63% 


 
Estado: En ejecución 
 


 
Balance Financiero Del Contrato De Interventoría:  
Valor inicial: $ 2.401.803.599 incluido IVA 


Valor Anticipo otorgado: $403.664.470,00 
Valor Anticipo amortizado: $ 403.664.470,00 
Valor ejecutado con corte a noviembre de 2023: $2.085.312.778,00 
Saldos reserva: No existen  


Saldos fenecidos: No existen 
 
Actas pendientes de pago: Están radicadas todas las actas hasta el mes de diciembre 


 
Los dineros se han gastado en el pago correspondiente a las actas de costos desde la No. 
1 hasta la No. 15 y corresponden en porcentaje al 85,63% 


Valor a adicionar: $100.000.000 incluido iva distribuido de la siguiente manera: 
 - Subtotal costos básico de personal: $ 84.033.614 
- Iva: $15.966.386 
 - Total: $100.000.000 


 
 
Objeto: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN 


EL MUNICIPIO DE ANCUYA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA ATENCION PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRTORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION  


2.0. EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2021 DE 2021 
 
Contratista de Obra: CONSORCIO OBRAS VIALES 
 


Contrato No.: LP-003-2022  
 
Consorciados: 


  
- PROMOTORA SUR PACIFICO PSP SAS (97.6%) 
- CONALCRETO SAS (1.1%) 
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-   NATALIA CRISTINA HERNANDEZ GUERRA (1.3%) 
 


Avance financiero: 
 
Programado: 62.72%  


Ejecutado: 46.23% 
 
Avance físico:  


Programado: 62.72% 
Ejecutado: 46.23% 
 
Estado: En ejecución 


 
El convenio 2021-2021 se encuentra en ejecución a la fecha. 
 


De acuerdo al cronograma de obra, el contratista terminará en un 100% las obras a ejecutar  
derivadas del convenio 2021-2021 el día 07 de marzo de 2024, cumpliendo así con la meta 
física estipulada. 


 
Por otra parte, se precisa que la prórroga solicitada generara costos adicionales al INVIAS, 
por valor adicional de $100.000.000 para el tiempo solicitado. 
 


Según balance de obra el contrato tiene recursos para la fecha estimada de prórroga y se 
discrimina así: 
 


Valor total del contrato de obra: $16.536.439.087 
Valor financiero ejecutado: $ 7.644.795.789. 
Saldo financiero por ejecutar: $ 8.891.643.298 


De acuerdo con los rendimientos de ejecución de obra presentados, se precisa que el 
contratista alcanza a culminar la obra a marzo 07 de 2024 con el tiempo requerido para su 
liquidación. 
 


Desde el Instituto Nacional de Vías, ya se desembolsaron todos los recursos financieros del 
convenio 2021-2021 en un 100% al municipio de Ancuya, ósea fueron girados en su 
totalidad. 


 
Justificación de reserva: 
 


Precisado lo anterior, y con el ánimo de poder garantizar la terminación del alcance actual 
del contrato de obra LP 003-2022 , se requiere de un plazo adicional para la terminación de 
las obras, estimado para el 7 DE MARZO DE 2024; en atención a dicha necesidad y teniendo 
en cuenta que los recursos disponibles en el contrato de interventoría no son suficientes 


para garantizar la supervisión y control, se requiere la adición de recursos al contrato de 
interventoría. 
 


A la fecha se cuenta con una disponibilidad probable de recursos de CIEN MILLONES DE 
PESOS ($100.000.000 M/CTE) para atender los costos de interventoría y así garantizar la 
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supervisión y control de las obras objeto del contrato No. LP 003-2022 en el municipio de 
Ancuya. 


 
De tal forma que teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, la interventoría procedió 
a realizar una redistribución de recursos disponibles actualmente para el contrato de 


interventoría y contemplando una adición de CIEN MILLONES DE PESOS, se tiene que los 
recursos alcanzarían de acuerdo con el plan de cargas, hasta el 7 de marzo de 2024. 
 


En atención a lo anterior, la interventoría solicita a la Entidad la prórroga y adición de 
recursos con el fin de garantizar la supervisión y control del contrato de obra LP 033 de 2022, 
hasta el 7 de marzo de 2024. 
 


Por lo anterior para poder realizar acompañamiento por parte de la interventoría hasta la 
finalización de las obras, es necesario disminuir costos de la vigencia 2023 para que se 
cuente con recursos en la vigencia 2024, induciendo dichos recursos a reserva y así 


garantizar el control técnico, administrativo y financiero al contrato de obra derivado. 
 
 


Concepto del Supervisor: 
 
En aras de proteger los recursos públicos, su correcta inversión, y de entregar a la 
comunidad una obra duradera y terminada en su totalidad, el Instituto Nacional de Vías, 


considera razonable la prórroga en tiempo No. 1 al contrato de interventoría No. 1037-2022 
hasta el 07 de marzo de 2024, para lo cual se requiere de una adición por valor de 
$100.000.000, a fin de garantizar el seguimiento y control a la completa ejecución del alcance 


del contrato de obra No. LP-003-2022 el cual actualmente se encuentra en un porcentaje de 
ejecución del 38.65%, según el informe semanal No. 60, remitido por la interventoría 
CONSORCIO CARRETERAS ET. 


Según el informe semanal No.60 mencionado con anterioridad, con corte al 23 de noviembre 
de 2023 se han pavimentado un total de 1.5 km de los 3,13 Km establecidos como alcance 
del proyecto, lo anterior aunado a que el rendimiento del contratista de obra es muy bajo 
debido a los inconvenientes presentados.  


 
Teniendo en cuenta que, en el marco de la ejecución del contrato, se han presentado hechos 
que han retrasado el avance del contrato, pero que no son imputables a ninguna de las 


partes, es necesario continuar con la ejecución del contrato en la siguiente vigencia. 
 
En este sentido, mediante memorando 2023I-VBOG-030456 del 27/11/2023 la Subdirección 


de Vías Regionales solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, iniciar trámite de autorización 
de vigencias futura 2024; solicitud que fue negada mediante memorando 2023I-VBOG-
031024 del 28 de noviembre de 2023. En este orden de ideas, será necesario constituir en 
reserva presupuestal, el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de garantizar la 


ejecución de la totalidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos presupuestales 
adquiridos. 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


El contrato de interventoría 1037-2022 que tiene por objeto INTERVENTORÍA PARA LA 
ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON OBRAS 


DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA 
LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 
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REACTIVACIÓN 2.0” LOTE 4. celebrado entre INVIAS y el Consorcio Carreteras ET inició 
el 03 de octubre de 2022, no obstante, este necesita una prórroga hasta el 07 de marzo de 


2024 y adición por un valor de $100.000.000 debido a circunstancias tales como: 
 
Debido a la ocurrencia de diferentes circunstancias que han repercutido la normal ejecución 


de sus labores, correspondientes a: realización de obras no previstas, que se han requerido 
en los trabajos en campo y que alteran el cronograma estipulado inicialmente; necesidad de 
realización de estudios y diseños por el contratista de obra, frente a estructuras de 


contención necesarias en el desarrollo de la obra; demoras en la consecución de permisos; 
dificultades en el tránsito de la vía de acceso al municipio de Ancuya, debido a factores 
invernales; estragos generados por la emergencia vial en el kilómetro 75 de la vía 
panamericana, sector Rosas (Cauca). 


 
Presencia de grupos guerrilleros en el municipio de Samaniego; durante la ejecución del 
contrato se han presentado una serie de situaciones de orden público, que han afectado el 


normal desarrollo de las actividades contractuales y que han generado retrasos en el 
cronograma de obra. 
 


Factores climáticos adversos; problemas con los desagües de plantas de tratamiento, 
tanques de almacenamiento y vertimientos de aguas negras de la vía a intervenirse; y la 
coexistencia de trabajos sobre la vía objeto del contrato de obra por la empresa de 
acueducto. 


 
Se realizaron obras adicionales para garantizar la calidad y funcionalidad de la vía, tales 
como cortes de talud, excavación, mejoramiento de la subrasante en los sectores donde se 


realizaron los cortes de talud, relleno y compactación con material de afirmado, construcción 
de alcantarillado pluvial, pozos de inspección, sumideros y estructuras de contención. Estas 
obras no estaban previstas contractualmente, pero son necesarias para cumplir con los 


estándares técnicos y normativos del sector, actividades adiciónales que implicó una 
modificación del plan de trabajo y la asignación de nuevos recursos humanos y materiales. 
las cuales han implicado mayor tiempo de ejecución. 
 


Análisis del tiempo adicional requerido en obra por diferencias entre el diseño entregado por 
la entidad Contratante (municipio de Ancuya) y lo encontrado en obra: se determinó que las 
circunstancias anteriormente descritas generaron un tiempo adicional de un mes, 


específicamente por actividades de cajeo para retiro del material de la subrasante en los 
sectores donde se realizaron los cortes de talud y desalojo del material provenientes del 
cajeo. 


 
Se han definido en el transcurso de los meses de ejecución obras de arte que no estaban 
contempladas en los ítems del contrato inicial, estas obras no estaban previstas, pero son 
necesarias para cumplir con los estándares técnicos y normativos del sector, obras 


adicionales que se encuentran justificadas por la necesidad de garantizar la seguridad y la 
funcionalidad de las vías intervenidas, así como por el cumplimiento de las normas técnicas 
vigentes. 
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Producto de la circunstancia expuesta, el tiempo inicialmente contemplado para la ejecución 
de las obras es insuficiente, por lo tanto, el contratista de obra requiere un tiempo adicional 


para ejecutar en un 100% las siguientes actividades: 
 
- Subbase granular:  


- Pavimento en concreto rígido:  
-               Construcción de muros 
-               Construcción de transversales 


- Señalización vertical:  
- Líneas de demarcación:  
 
De acuerdo con lo descrito, esta unidad ejecutora considera viable prorrogar hasta el 07 de 


marzo de 2024 el contrato de interventoría 1037-2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA 
PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 


PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 
REACTIVACIÓN 2.0. considerando que las razones expuestas anteriormente limitaron la 
ejecución del cronograma de ejecución del contratista de obra.  


 
La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga No. 1 del Contrato de 
interventoría No. 1037-2022 hasta el 07 de marzo de 2024 y una adición por $100.000.000 
puesto que el plazo contractual vigente y los recursos actuales resultan insuficientes para el 


seguimiento y control a la ejecución integral del proyecto. 
 
Razón por la cual es necesario el tiempo solicitado con el fin de garantizar el seguimiento y 


control integral de la obra, además de los tramites post contractuales que conlleva para su 
liquidación. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO RICARDO ALBERTO MESA VARGAS - OFICIO DEO 41984 DEL 21/07/2023 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


JUAN CARLOS QUIÑONES ARTEAGA   - RESOLUCION No. 512 DEL 14/02/2023 
 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA 07 DE MARZO DEL 2024 Y ADICIÓN 
EN RECURSOS POR VALOR DE $100.000.000, DE CONFORMIDAD CON LO 
INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 7 


SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (   X )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN__X___   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1914-2021 
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OBJETO 


AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN 


EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. 


CONTRATISTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 


3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 


6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


) VALOR INICIAL:        $69.756.000.000,00 


2) VALOR ACTUAL:      $69.756.000.000,00   
3) PLAZO INICIAL:        Hasta el 31/12/2026 
4) ORDEN DE INICIO:  29/03/2022 


5) PLAZO ACTUAL: Hasta 31/12/2026 
 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 
FECHA DEL 


COMITE 


PROGRAMADO % 0.07% (avance físico) / 0.23% (avance financiero) 


EJECUTADO % 0.04 (avance físico) / 0.23% (avance financiero) 


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


La gobernación otorgó la orden de inicio al contrato derivado el 7 de julio de 2023, La revisión 
y apropiación de estudios y diseños por las partes, debido que se contienen hasta el 


momento 3 tramos de los 5 proyectados con estudios y diseños completos 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


  


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N/A 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA $13.000.000.000 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA N/A 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


Teniendo en cuenta el aval dado por la Interventoría mediante oficio CC-83 del 15 de 
diciembre de 2023, el supervisor del presente convenio emite concepto de viabilidad a la 
solicitud de la adición de recursos presentada por la Gobernación de Norte de Santander por 


un valor de $13.000.000.000 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


La Subdirección de Vías Regionales, considera procedente el adicional No 1 al Convenio 
1914 de 2021 teniendo en cuenta lo siguiente: 
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El 29 de marzo de 2022, se da la orden de inicio del Convenio Interadmnistrativo 1914 de 


2021.  


El 7 de julio de 2023, se da orden de inicio al contrato 2532 2023, por parte de la Gobernación 
de Norte de Santander. 


El proyecto tiene actualmente priorizados 5.52 kilómetros a intervenir. 


Avance Físico Programado: 0,07% 


Avance Físico Ejecutado: 0.04% 


La Gobernación de Norte de Santander mediante oficio solicitó la adición de recursos para 


el convenio No. 1914 de 2021 por la suma de TRECE MIL MILLONES DE PESOS 


($13.000.000.000), con el ánimo de dar mayor alcance al objeto, el cual tiene dentro sus 


intervenciones la pavimentación a lo largo del Corredor Vial: Cornejo – Salazar – Arboledas 


– Cucutilla, recursos que no serán adicionados al presente contrato de obra derivado del 


convenio en mención y los cuales serán ejecutados mediante un nuevo proceso de 


contratación, garantizando de ésta manera la realización de obras de mejoramiento y puntos 


críticos aproximadamente en 2 km entre el K1+000 al K7+6000 corredor vial del municipio 


de Arboledas y alto de la virgen, obras que permitirán contribuir a esta estrategia de atención 


integral del corredor, con el fin de lograr una movilidad segura y acorde con las necesidades 
de los territorios, y por lo tanto un mayor desarrollo económico y social del país. 


 


Como se ha expuesto a lo largo del presente documento, la ampliación de la meta 


establecida inicilamnete en el proyecto, traerá beneficios económicos, ambientales, sociales, 
culturales, de turismo y de salud para la comunidad beneficiaria de la obra. 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, que para la vigencia 2023 el Convenio 1914 de 


2021, no poseé los recursos suficientes para realizar el mencionado mejoramiento de la vía, 
se hace necesario que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) garantice los recursos 
necesarios para que se puedan ejecutar las obras correspondientes, de tal manera que se 


garanticen los beneficios de la comunidad. 
 
Por lo descrito, desde la Subdireción de Vías Regionales solicitamos se permita adicionar  
los recursos necesarios para que el contratista de obra selecionado mediante un nuevo 


proceso de contratación por parte del Departamento de Norte de Santander, pueda llevar a 
cabo las obras de mejoramiento y puntos críticos aproximadamente en 2 km entre el K1+000 
al K7+6000 corredor vial del municipio de Arboledas y alto de la virgen. Para ello, esta unidad 


ejecutora requiere que se adicionen recursos por TRECE MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($13.000.000.000). 
 


Este valor de la adición se estimó de acuerdo con los precios establecidos por la 
Gobernación de Norte de Santander en este tramo, debido a la complejidad de la vía y el 
estado actual de la misma, los costos por kilómetro aumentan ya que al encontrarse la vía 
en media ladera se requiere un número mayor de obras de contención, estabilización puntos 


críticos, así como de cortes del talud y la atención de daños importantes en el tramo 
causados por deslizamientos. 
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Por estas mismas condiciones de la vía, el presupuesto del contrato derivado 2532 de 2023 


es de $69.756.000.000,  con los cuales se adelantarán solamente 5.5km. 
 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ- 
Asignación mediante oficio DEO 40614 del 14/07/2023   


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 


LEONEL VALERO ESCALANTE 


Resolución 2809- 01/08/202 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE 


$13.000.000.000, DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA 
PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 8 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 


OBRA (  )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN__X___   PRÓRROGA___X_    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 2171-2021 


OBJETO 


INTERVENTORÍA     TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA     Y AMBIENTAL     PARA     


EL     MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO     Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES 
RURALES PRODUCTIVOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 


CONTRATISTA 


CONSORCIO CYC INTERVIAL 156, integrado por CONSULTORES INTERVENTORES 
COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS. con NIT 900.378.119-5 CON UNA PARTICIPACIÓN 


DEL 70 % y CONSULTORES INTERVENTORES BOGOTANOS S.A.S – CONINBO SAS 
con NIT 901.354.068- 8 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%).    


FECHA DE INICIO 


1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 


5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 


8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


 
FECHA DE INICIO: 22/02/2022 


1. VALOR INICIAL: $1.979.883.344,00 INCLUIDO IVA  
3. VALOR ACTUAL: $1.979.883.344,00 INCLUIDO IVA 
4. PLAZO INICIAL: HASTA 31/07/2022 
5. PRORROGA NO.1: HASTA EL 08/12/2022 


6. PRORROGA NO.2: HASTA EL 30/06/2023 
7. PRORROGA NO.3: HASTA EL 19/11/2023 
8. PRORROGA NO.4: HASTA EL 19/12/2023 


9. SUSPENSIÓN NO.1: DEL 23/12/2022 AL 22/01/2023 
10. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 19/12/2023 
 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO $828.942.581 $738.997.890 
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AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 94,6 % (avance financiero) 


EJECUTADO % 83,8 % (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 


PROGRAMADO VS AVANCE 
EJECUTADO 


La diferencia del porcentaje programado versus el porcentaje ejecutado, corresponde a las 
actas de costos pendientes por cobrar, a la fecha se encuentra tramitadas actas hasta el 
mes de noviembre, y se encuentra en revisón el acta de costos con corte al 19 de diciembre 


de 2023. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


Póliza de cumplimiento No. 15-44-
101255454, anexo 13 (Según prorroga 


No.3) 


04/10/2023 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N. A. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA $90.000.000 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 19 DE FEBRERO DEL 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 


PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


El supervisor del contrato de Interventoría conceptúa favorablemente la solicitud realizada 
por el CONSORCIO CYC INTERVIAL 156 mediante comunicado CI-252-2023 del 
13/12/2023 para realizar la prórroga hasta el 19 de febrero de 2024 y el adicional No.1 del 


contrato de interventoría No. 2171-2021 por un valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($90.000.000), dado que los recursos con lo que se cuentan resultan insuficientes para 
garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de 
obra derivado del convenio suscrito con el municipio de  Arauca en el departamento de 


Arauca, el cual se relaciona a continuación: 
 
1-Convenio No. 1106-2021 suscrito entre el INVIAS y el municipio de Arauca, cuyo objeto 


es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS –EN EL   MUNICIPIO   
DE ARAUCA DEPARTAMENTO   DE ARAUCA–COLOMBIA RURAL”, Contrato de obra 


derivado No. 323 de 2022 (CONSORCIO TERCIARIO-ARAUCA), cuenta con orden de inicio 
desde el 20 de febrero de 2023 y fecha de terminación actual del 19 de diciembre de 2023.  
 
El contrato de obra inició su ejecución con la construcción de obras de drenaje las cuales 


hacen parte de la ruta crítica del proyecto, mientras se obtenía el permiso forestal por parte 
de CORPORINOQUIA, permiso el cual permitiría la intervención de árboles previos al inicio 
de la construcción de la estructura de pavimento, el permiso forestal llegó al municipio el día 


29 de mayo de 2023, fecha desde la cual el contratista de obra comenzó con las actividades 
de mejoramiento de la vía. 
 


A continuación, se presenta el cronograma de ejecución del contrato de obra 323-2021: 
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Contrato de obra derivado No. 323 de 2022 (CONSORCIO TERCIARIO- ARAUCA) 


Fecha de inicio: 20/02/2023 
Fecha de terminación actual: 19/12/2023 
Avance programado: 73,45% 


Avance ejecutado: 57,80% 
Estado: En ejecución 
 


Es importante resaltar que el tiempo restante que se tiene para la ejecución del contrato de 
obra resulta insuficiente para la completa ejecución de este, por lo cual y según lo 
manifestado en reuniones de obra realizadas con anterioridad se encuentra en trámite la 
prórroga al contrato hasta el 19 de febrero de 2024. 


 
2-Convenio No. 1093 de 2021 suscrito entre el INVIAS y el municipio de Puerto Rondón, 
cuyo objeto es “AUNAR    ESFUERZOS    PARA    EL    MEJORAMIENTO, 


MANTENIMIENTO    Y REHABILITACIÓN   DE   CORREDORES   RURALES   
PRODUCTIVOS –EN   EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA –COLOMBIA RURAL". Del cual derivo el Contrato de obra No. 025-03-2021 


(CONSORCIO RONDÓN RURAL 2021), el cual inició su ejecución el día 09 de mayo de 
2022 y finalizó el 15 de octubre de 2023. 
 
A continuación, se presenta el cronograma de ejecución del contrato de obra 025-03-2021: 


 
Contrato de obra derivado No. 025-03-2021 (CONSORCIO RONDÓN RURAL 2021) 
Fecha de inicio: 09/05/2022 


Fecha de terminación inicial: 31/07/2022 
Fecha de terminación actual: 15/10/2023 
Avance programado: 100% 


Avance ejecutado: 100% 
Estado: Terminado y en proceso de liquidación 
Obras ejecutadas: Construcción de 2.5 km de tratamiento superficial doble de A=6mts, 
construcción de 4 box culvert de 2x1 mts y 1 box de 4x2 mts. 


Tramo San Ignacio - San Mateo: Construcción de 2.16 km de tratamiendo superficial doble 
de A=6 mts, y construcción de 3 box culvert de 2x1 mts. 
 


Teniendo en cuenta que el convenio suscrito con el municipio de Puerto Rondón se le 
adicionaron recursos por un valor de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE $3.560.000.000, el municipio llevará a cabo la contratación de un nuevo 


proceso de licitación, lo anterior, en ocasión a que el contrato de obra inicial finalizó su 
ejecución el día 15 de octubre de 2023, por tanto, se requiere adelantar un nuevo proceso 
de contratación. 
 


3- Convenio No. 1105 de 2021 suscrito entre el INVIAS y el municipio de Cravo Norte, cuyo 
objeto es “AUNAR    ESFUERZOS    PARA    EL    MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO    
Y REHABILITACIÓN   DE   CORREDORES   RURALES   PRODUCTIVOS –EN   EL 


MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA–COLOMBIA RURAL”. 
Contrato de obra derivado No. 183 del 2021 (CONSORCIO CRAVO NORTE RURAL), el cual 
inició su ejecución el día 28 de febrero de 2022 y fecha de finalización del 20 octubre de 
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2023. 
 


A continuación, se presenta el cronograma de ejecución del contrato de obra 183-2021: 
 
Contrato de obra derivado No. 183 del 2021 (CONSORCIO CRAVO NORTE RURAL)  


Fecha de inicio: 28/02/2022 
Fecha de terminación inicial: 27/12/2022 
Fecha de terminación actual: 20/10/2023 


Avance programado: 100% 
Avance ejecutado: 100% 
Estado: Terminado y en proceso de liquidación 
Obras ejecutadas: Construcción de 3.5 km de tratamiento superficial doble, construcción de 


6 box culvert de 1.5x1.5x6 mts, construcción de 2 box culvert de 3x3 mts y la construcción 
de un puente de L=24 mts y 5.00 mts de ancho. 
 


 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato de obra No. 323-2021 derivado del convenio 
1106-2021 suscrito con el municipio de Arauca, no terminará la ejecución del 100% en la 


fecha pactada, es decir al 19 de diciembre de 2023 y que se realizará una prórroga al 
contrato de obra por un término de dos meses hasta el 19 de febrero de 2024, tiempo en el 
cual se requiere de personal para el seguimiento a la ejecución de actividades como Director 
de Interventoría, residente, inspector, secretaria, dedicación parcial de especialistas, de igual 


manera se requieren otros costos directos como oficina, camioneta, motocicleta, entre otros, 
a fin de garantizar el buen funcionamiento de la interventoría en sus labores diarias y por 
otro lado se tiene la adición al convenio 1093-2021, para lo cual el municipio se encuentra 


estructurando un nuevo proceso de contratación, que tendrá como resultado un nuevo 
contrato que requerirá el acompañamiento por parte de la interventoría para la ejecución de 
las obras, por tanto, y en consideración a lo anteriormente descrito se solicita la adición del 


contrato de interventoría por valor de $90.000.00. 
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Balance Financiero Del Contrato De Interventoría: 
 


Valor inicial: $1.979.883.344,00 incluido IVA  
Valor Anticipo otorgado: $828.942.581 
Valor ejecutado con corte a 19 de diciembre de 2023: $1.979.883.344 


 
Valor a adicionar: $90.000.000 incluido iva distribuido de la siguiente manera: 


- Subtotal costos de personal: $ 56.642.086 
- Subtotal otros costos directos: $ 15.796.260 


- Provisión frentes adicionales: $ 3.798.368 
- Iva: $13.763.286 
- Total costos personal + costos directos + provisión + iva: $90.000.000 


 
En consideración a lo anteriormente expuesto se requiere prorrogar el contrato de 
interventoría No. 2171 de 2021 hasta el 19 de febrero de 2024, dado que, en el marco de la 


ejecución del contrato de interventoría, se presentaron hechos no imputables al contratista;   
en el caso del contrato de obra No. 323 de 2021 del municipio de Arauca, se presentaron 
demoras para el inicio de las obras por la falta de permisos ambientales, ocasionando el 
inicio a destiempo en relación con los otros dos contratos de obra, de igual manera se ha 


presentado bajo rendimiento en el transporte y disposición de materiales pétreos por la 
cantidad de obras en el municipio y en general en el departamento, por tanto, se hace 
necesario prorrogar el contrato de interventoría y continuar con la ejecución del contrato en 


la siguiente vigencia. 
 
En este sentido, mediante memorando 2023I-VBOG-030456 del 27/11/2023 la Subdirección 


de Vías Regionales solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, iniciar trámite de autorización 
de vigencias futura 2024; solicitud que fue negada mediante memorando 2023I-VBOG-
031024 del 28 de noviembre de 2023. En este orden de ideas, será necesario constituir en 
reserva presupuestal, el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de garantizar la 
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ejecución de la totalidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos 
presupuestales adquiridos. 


 
Igualmente, se requiere la adición de recursos por valor de $90.000.000 teniendo en cuenta 
que se requiere realizar el acompañamiento y vigilancia a las obras del contrato de obra No. 


323-2021 derivado del convenio 1106-2021 suscrito con el municipio de Arauca con el fin de 
que se pueda cumplir con el 100% de las actividades contratadas; De igual manera para el 
seguimiento en la ejecución de las obras derivadas que se contraten en el marco del 


convenio 1093-2021 también se requerirá acompañamiento por parte de la interventoría. 
 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


La Subdirección de Vías Regionales considera viable la solicitud realizada por el 
CONSORCIO CYC INTERVIAL 156, el cual solicita la adición al contrato de interventoría No. 
2171 de 2021 por un valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000), teniendo 


en cuenta que se requiere realizar el acompañamiento y vigilancia a las obras del contrato 
de obra No. 323-2021 derivado del convenio 1106-2021 suscrito con el municipio de Arauca 
con el fin de que se pueda cumplir con el 100% de las actividades contratadas; De igual 


manera para el seguimiento en la ejecución de las obras derivadas que se contraten en el 
marco del convenio 1093-2021 también se requerirá acompañamiento por parte de la 
interventoría, lo que demanda la participación de un grupo interdisciplinario dentro del 
contrato para garantizar la idoneidad y calidad en la ejecución del proyecto que aún se 


encuentra en ejecución. 
 
De igual manera se conceptúa favorable la prórroga del contrato de interventoría hasta el 19 


de febrero de 2024, con el fin de garantizar el seguimiento y control del contrato de obra 
derivado del convenio suscritos con los municipios de Puerto Rondón y Arauca. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS-GESTORA TECNICA-SVR DEO 42048 del 
21/07/2023 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 


JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO – SUPERVISOR DT CASANARE / Resolución 1090 


del 29/03/2022 
RECOMENDACIONES Y 


OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


Para solicitar la gestión de la minuta en la SGCP, es necesario que se encuentren 


actualizadas las garantías contractuales hasta el último trámite efectuado al contrato. 
 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y 


ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE $90.000.000, DE CONFORMIDAD CON LO 
INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 9 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (  X  )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN___X__   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1961-2021 
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OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL 


PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL 


CONTRATISTA MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 


FECHA DE INICIO 


1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 


4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 


7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


1) VALOR INICIAL:     $5.400.000.000,00 
2) ORDEN DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2021 
3) VALOR ADICION 1: $0,00 


4) VALOR ACTUAL:    $5.400.000.000,00 
5) PLAZO INICIAL:      HASTA EL 31/12/2022. 
6) PRÓRROGA NO 1: HASTA EL 31/12/2023.  


5) PLAZO ACTUAL:    HASTA 31/12/2023. 
 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -


FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 95% (avance fisico) / 100% (avance financiero)  


EJECUTADO % 64,84% (avance fisico) / 100% (avance financiero) 


JUSTIFICACION AVANCE 


PROGRAMADO VS AVANCE 
EJECUTADO 


- Las condiciones climáticas adversas, que han provocado fuertes lluvias, inundaciones y 
deslizamientos de tierra en la zona del proyecto. Estos fenómenos han impedido el acceso 
al sitio de obra, dañado las instalaciones y equipos, y puesto en riesgo la integridad de los 
trabajadores. Como se puede determinar en los boletines del IDEAM correspondientes a los 
meses de agosto, septiembre y octubre de 2023 las anomalías porcentuales de 


precipitaciones mensuales para los meses en mención en el departamento de Córdoba se 
presentaron porcentajes de precipitaciones mayores o iguales al 160% por encima de lo 
normal para la región en especial en los municipios de Tierralta y Planeta Rica como se 


aprecia en las siguientes ilustraciones:  
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Ilustración 1. Seguimiento clima nacional - Agosto 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ilustración 2. Seguimiento clima nacional - septiembre 2023 
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Ilustración 3. Seguimiento clima nacional - octubre 2023 
 
 
 
- La escasez y el encarecimiento de los materiales de construcción, especialmente 
el acero y el concreto de alta resistencia, que son esenciales para el postensado de 
las vigas. Esta situación se debe a la crisis económica y social que atraviesa el país, 
que ha generado desabastecimiento, especulación y dificultades en el transporte y 
la distribución de los insumos. 
 
- Los conflictos sociales y de orden público, que han generado traumatismo en las 
vías de acceso al puente. Estos hechos han dificultado el traslado del personal y los 
materiales, y han generado inseguridad y amenazas para el desarrollo de las 
actividades. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 


número de anexo ultimo tramite 
aprobado 


Fecha de aprobación en SECOP 


  


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA $2.000.000.000,00 
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FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA N.A 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


El Supervisor del convenio y el gestor técnico del mismo, consideran viable la adición de 
recursos del convenio interadministrativo No 1961-2021 por valor de $2.000.000.000,00, 


toda vez que los recursos dispuestos inicialmente para el convenio no fueron suficiente para 
la ejecución de las metas originalmente planteadas, en especial en lo que se refiere a la 
construcción de los accesos al puente y obras de protección, aspectos que fueron expuestos 
suficientemente por el alcalde del municipio de Tierralta (CÓRDOBA),  en su oficio de 


solicitud de adición, de fecha 13 de diciembre de 2023, conforme se observa en el  aparte 
pertinente que se trascribe a continuación: 
 


“El día 18 de julio del 2023 y el 30 de octubre del 2023, se aprueba balance No 1 y No 2, 
respectivamente, en estos, de acuerdo a las necesidades prioritarias del proyecto, no fue 
posible mantener la meta física inicialmente programada en el proyecto, como fueron las 


obras correspondientes al capítulo IV, pavimento en concreto hidráulico. Asociado a esto los 
recursos no fueron suficiente para atender las recomendaciones dadas en el estudio 
hidráulico y geotécnico, en el que se informan que es necesario realizar protecciones en las 
zonas adyacentes al puente (aguas arriba y aguas abajo), con el fin de garantizar el óptimo 


funcionamiento del puente en su periodo de diseño. 
 
4. Actualmente el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para llegar a cubrir todas 


las necesidades del proyecto y llevar a cabo la meta física programada inicialmente en su 
estructuración ya que, una vez revisado los estudios y diseños, se vio la necesidad de darle 
prioridad como se mencionó anteriormente a las obras concerniente a la construcción del 


puente, movimientos de tierra, protecciones del puente y el plan de izaje.”  
 
En consecuencia, con la solicitud de los recursos adicionales, se pretende adelantar la 
construcción de los accesos del puente y obras de protección para garantizar la estabilidad 


del puente.  
 
Así mismo, la Interventoría a través del oficio CVN - 742-2022 del 13/12/2023, consideró 


viable realizar la adición de $2.000.000.000,00 al convenio 1961 de 2021, con la finalidad de 
atender la meta inicialmente pactada para   el proyecto suscrito en el convenio 
interadministrativo entre el INVIAS y el municipio de Tierralta. 


 
Estado actual del contrato derivado a los cuales se le hace supervisión:  
 
Convenio No: 1961-2021 


Contrato de Obra derivado: LP-013-2022 
Contrato de interventoría: 979-2022 
inversión obra programada acumulada: 100% 


inversión obra ejecutada acumulada: 64,84% 
Valor del contrato: $ 5,384,604,822 
Orden de inicio: 19/09/2022 


Plazo actual del contrato: 31 diciembre 2023 
 
Obras ejecutadas:  
65% del puente, pilas y vigas postensadas.  
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Obras por ejecutar:  


Tablero del puente y acceso en material seleccionado. 
 
Por último, es importante resaltar que los recursos adicionados serían 


desembolsados en la presente vigencia.  


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


La Subdirección de Vías Regionales considera viable adicionar el valor solicitado al convenio 
No 1961 de 2021 con los recursos propios para cofinanciación por parte del Instituto Nacional 
de Vías por valor de $2.000.0000.000,00 con el fin de terminar la meta inicialmente 
planteada.  


 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Colombia Rural, los cuales buscan 
eliminar el problema de la falta de conectividad entre pueblos y veredas, en específico con 


las vías terciarias, y de esta manera contribuir al desarrollo de corredores productivos, con 
la ejecución de las obras establecidas en el alcance del convenio en mención se pretende 
satisfacer las necesidades de las comunidades que habitan en el referido corredor vial.  


Razón por lo cual se eleva la presente solicitud. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGÓN 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 
NESTOR LEMUS VILLADIEGO 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE $2.000.000.000, 


DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 10 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (  X  )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN__X___   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1876-2021 


OBJETO 


AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO 


DE SAN PELAYO 1 DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL-NACIONAL. 


CONTRATISTA MUNICIPIO DE SAN PELAYO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 


3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 


1) VALOR INICIAL:     $4.170.600.000,00 
2) ORDEN DE INICIO: 20 DE DICIEMBRE DE 2021 
3) VALOR ADICION 1:       


4) VALOR ACTUAL: $7.882.600.000,00 
4) PLAZO INICIAL:      HASTA EL 31/12/2023. 
5) PLAZO ACTUAL:    HASTA 31/12/2023. 
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6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 


8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -


FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 62,85% (avance fisico) / 100% (avance financiero)  


EJECUTADO % 43,46% (avance fisico) / 100% (avance financiero) 


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


Las condiciones climáticas adversas, que han provocado fuertes lluvias, 
inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona del proyecto. Estos fenómenos 
han impedido el acceso al sitio de obra, dañado las instalaciones y equipos, y puesto 
en riesgo la integridad de los trabajadores. Como se puede determinar en los 
boletines del IDEAM correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre 
de 2023 las anomalías porcentuales de precipitaciones mensuales para los meses 
en mención en el departamento de Córdoba se presentaron porcentajes de 
precipitaciones mayores o iguales al 160% por encima de lo normal para la región 
como se aprecia en las siguientes ilustraciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ilustración 1. Seguimiento clima nacional - Agosto 2023 
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Ilustración 2. Seguimiento clima nacional - septiembre 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ilustración 3. Seguimiento clima nacional - octubre 2023 
 
 
Por otra parte, la Gobernación de Córdoba a través del decreto No 195 del 19 de abril de 


2023 "Por el cual se limita el tráfico de transporte pesado en el puente sobre el Rio Sinú 
localizado en el K3+0300 de la vía Santa Lucia - San Pelayo, en el Departamento de 
Córdoba" y a través del decreto No 372 del 30 de junio de 2023 "por el cual se levanta la 
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medida de limitación al tráfico de transporte pesado en el puente sobre el rio Sinú localizado 
en el k3+0300 de la vía Santa Lucia – San Pelayo, en el departamento de córdoba, adoptada 


a través del decreto 00195 del 19 de abril de 2023". Se adjunta los decretos mencionados. 
 
Asimismo, el contratista de obra derivado Consorcio Cristo Rey a través del No 073-31-05-


2023 del 31 de mayo de 2023 manifiesta:  
 
“(…) Por medio de la presente solicitamos muy respetuosamente se agende un recorrido de 


obra conjunto en la brevedad posible, con el objetivo de revisar y evidenciar la imposibilidad 
de acceso e ingreso de materiales en la presente fecha, para el frente de obra del puente en 
particular, considerando las eventualidades encontradas en los recorridos realizados por el 
contratista para el acceso de materiales y equipos mínimos requeridos como grúas de izaje, 


maquina piloteadora y volquetas para transportar materiales. (…)”.  
 
“(…) Colapso parcial del puente anterior al puente a intervenir que imposibilita totalmente el 


paso de cualquier tipo de vehículo, por ende, el paso de carga y materiales (se adjunta 
registro fotográfico) (…)”  
 


 
Ilustración 4. Colapso del puente anterior al puente a intervenir 


 
 


 
Ilustración 5. Colapso del puente de vía alterna.  


Por todo lo anterior, el proyecto ha presentado un atraso del 19.39% de acuerdo con la última 
programación de obra. El contratista presento plan de contingencia para disminuir el atraso 
mejorando los rendimientos en la ejecución a través de la implementación de un mayor 


número de frentes de obra. 
 


PROCESOS SANCIONATORIOS CAUSA ESTADO 
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N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 


Fecha de aprobación en SECOP 


N/A N/A 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA $6.444.490.000,00 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA N.A 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


El Supervisor del convenio y el gestor técnico del mismo, consideran viable la adición de 


recursos del convenio interadministrativo No 1876-2021 por valor de $6.444.490.000,00, 
toda vez que los recursos iniciales del convenio no fueron suficiente para la ejecución de los 
principales puntos críticos de la vía,  en especial en lo que tiene que ver con  la construcción 


de los otros  dos puentes que se encuentran en riesgo de colapso, conforme se manifestó 
en el oficio No 2023-180 del  12 de diciembre de 2023, suscrito por el alcalde del municipio 
de San Pelayo -Córdoba:  


 
“En la actualidad, la vía que conecta las cabeceras de Sabana Nueva con Bonga Mella se 
encuentra en mal estado, lo que dificulta la movilización de los habitantes de la zona. 
Adicionalmente, existen tres estructuras tipo puente, una totalmente colapsada y dos en muy 


mal estado estructural y funcional, como se evidencia en el registro fotográfico adjunto.” 
 
En consecuencia, el municipio de San Pelayo (CÓRDOBA), solicita adición de recursos por 


un valor de $6.444.490.000,00 al convenio interadministrativo No 1876 de 2021, por 
considerarlos necesarios para atender y garantizar la transitabilidad de la vía, construyendo 
los otros dos puentes de la vía Sabana Nueva – Bonga Mella, que actualmente están en 


malas condiciones estructurales,  
 
La interventoría a través del oficio CVRIMG-1961-2023 del 13/12/2023 considera viable 
realizar la adición de $6.444.490.000,00 al convenio 1876 de 2021 con la finalidad de atender  


prioritariamente los puntos críticos indicados por el alcalde y el contratista, a través de la 
construcción de dos puentes en la vía Sabana Nueva – Bonga Mella y así ampliar la meta 
física inicialmente planteada en el convenio interadministrativo suscrito entre el INVIAS y el 


municipio de San Pelayo. 
 
Estado actual de los contratos derivados a los cuales se le hace supervisión:  


 
Convenio No: 1876-2021 
Contrato de Obra derivado No 1: LP-008-2022 
Contrato de interventoría: 971-2022 


inversión obra programada acumulada Contrato: 62,85% 
inversión obra ejecutada acumulada Contrato: 43,46% 
Valor del contrato de obra derivado: $ 4.170.496.743,00 
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Orden de inicio contrato: 13/12/2022 
Plazo actual del contrato: 31 diciembre 2023 


 
Para adelantar la contratación de los recursos del adicional No 1 por valor $ 
3.712.000.000,00 se están adelantando estudios y diseños fase III por parte del municipio 


de San Pelayo para la construcción de un puente.  
 
Obras ejecutadas del contrato de obra derivado vigente:  


715 m de placa huella. 
Diseños de 1 puente.  
 
Obras por ejecutar del contrato de obra derivado vigente:  


485 m de placa huella. 
3,0 Und box coulvert 
 


Es oportuno indicar que los recursos adicionales serían desembolsados en la presente 
vigencia.  
  


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


La Subdirección de Vías Regionales considera viable adicionar el valor solicitado al convenio 
No 1876 de 2021 con los recursos propios para cofinanciación por parte del Instituto Nacional 


de Vías por valor de $6.444.490.000,00 con el fin de continuar realizando el mejoramiento 
de la vía Sabana Nueva – Bonga Mella.  
Teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Colombia Rural, los cuales buscan 


eliminar el problema de la falta de conectividad entre pueblos y veredas, en específico con 
las vías terciarias, y de esta manera contribuir al desarrollo de corredores productivos, con 
la ejecución de las obras establecidas en el alcance del convenio en mención se pretende 


satisfacer las necesidades de las comunidades que habitan en el referido corredor vial.  
Razón por lo cual se eleva la presente solicitud. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGÓN 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


LAURA PEÑA GARCIA 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 


APROBAR LA SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE $6.444.490.000, 
DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 11 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (  X  )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN__X___   PRÓRROGA____    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 928-2023 
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OBJETO 


PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS EN SUS 
RUTAS DE OPERACIÓN, LA ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS 


NACIONALES E INTERNACIONALES DE OTROS OPERADORES Y DEMÁS SERVICIOS 
CONEXOS 


CONTRATISTA 
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.  
NIT 899.999.143 


FECHA DE INICIO 


1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 


5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 


8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


05 DE ABRIL DE 2023 


1. VALOR INICIAL: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000,00) 
M/CTE.  
2. ADICIÓN: ($300.000.000,00) 
3. VALOR ACTUAL: ($1.500.000.000,00).  


4. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL 
RECURSO. 
5. PRORROGA 1:   


6. PLAZO FINAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL 
RECURSO. 
7. SUSPENSIÓN:  


8. MODIFICACIONES: 
9.CESIONES: 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 


FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 94,44% (avance financiero)  


EJECUTADO % 98,92% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 


PROGRAMADO VS AVANCE 
EJECUTADO 


Se establece la diferencia dado que el recurso ha sido insuficiente frente a los requerimientos 


de suministro de tiquetes aéreos, entre otras, por el impulso del programa de Caminos 
comunitarios para la paz total, que entró en ejecución en 2023.  


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


33-44-101237294 Anexo 4  


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 


SOLICITADA 


Se solicita realizar la adición del contrato, modificando la Clausula Sexta, Valor del 


Contrato.  


VALOR ADICIÓN SOLICITADA $30.000.000,00 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA N/A 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


Ante la necesidad de garantizar el desplazamiento oportuno de los funcionarios y 


colaboradores del INVIAS a otras ciudades del país o del extranjero para el cumplimiento de 
sus funciones u obligaciones, el Instituto Nacional de Vías, con la Subdirección 
Administrativa a la cabeza, con el fin de que se tenga un contrato vigente y con recursos en 
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todo momento, se tramitó la consecución de recursos para poder adicionar el actual contrato 
928 de 2023 en la cuarta parte del valor inicial del contrato, toda vez que, aunque la ejecución 


por obligaciones registradas es del 73,82%, la ejecución real del contrato es del 98,92%, por 
lo que se espera que los recursos actuales permitan llegar máximo hasta mediados del mes 
de diciembre de 2023, y la adición solicitada permita tener los recursos para un adecuado 


desarrollo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha de terminación del mismo. 
 
Es por ello, que se solicita la adición del contrato 928 de 2023, a fin de garantizar el 


suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas del Instituto Nacional de Vías, 
INVIAS; así las cosas, se solicita al Comité de Adiciones y Prórrogas autorizar la adición del 
contrato por valor de $30.000.000,00. 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


En marco del cumplimiento del objeto principal del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, la 
ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura 


no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de 
la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 
Transporte, se desprende la función de adelantar investigaciones, estudios y supervisar la 


ejecución de las obras de su competencia conforme a los planes y prioridades nacionales, 
así como de, la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la 
infraestructura a su cargo, entre otras. 
 


El desplazamiento de los servidores públicos, es requerido para garantizar el cumplimento 
de los programas y proyectos de la Entidad, así como de las actividades de gestión 
institucional, como es la atención de la supervisión de las obras, estudios, diseños, 


investigaciones e interventorías que se contrata para la atención de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, además de la 
infraestructura férrea, fluvial y marítima, generando la demanda del desplazamiento de 


personal de la sede central ubicada en la ciudad de Bogotá. D.C., así como de las veintiséis  
(26) Direcciones Territoriales que se encuentran en diferentes zonas del país. 
 
Para cumplir estos objetivos, es necesario que los funcionarios y contratistas que necesiten 


desarrollar actividades fuera de su sede habitual de trabajo, dentro o fuera del país, se 
desplacen en cumplimiento de comisiones de servicio debidamente autorizadas, las cuales 
en 


ocasiones requieren del suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales.  
Es prioritario garantizar el desplazamiento oportuno de los funcionarios y colaboradores del 
INVIAS a otras ciudades del país o del extranjero para el cumplimiento de sus funciones u 


obligaciones; por ello, el Instituto Nacional de Vías, con la Subdirección Administrativa a la 
cabeza, estructura los procesos de Tiquetes, con el fin de que se encuentre vigente y con 
recursos en todo momento. 
 


Para el caso específico del contrato inicial de la adquisición de tiquetes aéreos nacionales e 
internacionales al comienzo de la presente vigencia, el día 29 de octubre de 2022, se 
suscribió el contrato 1449 de 2022, con VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS, 


por valor de $700.000.000,00, el cual se adicionó en el 50% permitido, teniendo un valor final 
de $1.050.000.000,00, el cual se ejecutó hasta la fecha de terminación el 31 de marzo de 
2023: 
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Por la terminación del contrato 1449 de 2022, y ante la imposibilidad de poder adicionarlo,  
además, con algunas inconsistencias del contratista, en investigación interna de la entidad, 
el Instituto realizó el nuevo proceso de contratación de tiquetes aéreos, mediante la 
suscripción del convenio interadministrativo 928 de 2023 con Servicio Aéreo a Territorios 


Nacionales S.A. (SATENA) el día 31 de marzo de 2023, y se le dio orden de inicio a partir 
del 05 de abril de 2023, por valor de $1.200.000.000,00, los cuales se evidenció fueron 
insuficientes durante el mes de septiembre de 2023, en procura de garantizar la prestación 


de este servicio de adquisición de tiquetes aéreos, por lo que se autorizó la Adición 1 del 
contrato por valor de $300.000.000,00. Para el 26 de noviembre de 2023, la ejecución real 
de este contrato es de $1.483.815.043,60 que corresponde al 98,92%, con un promedio 


mensual que indica que los recursos disponibles para garantizar el plazo máximo que es 
hasta el 31 de diciembre de 2023 es insuficiente. 
 
Es por ello, que a fin de garantizar el suministro de tiquetes aéreos para funcionarios y 


contratistas del Instituto Nacional de Vías - INVIAS; se tramitó la consecución de recursos 
para poder adicionar el actual contrato 928 de 2023, por valor de $30.000.000,00, toda vez 
que, los $16.184.956,40, no serán suficientes para los días restantes del mes de diciembre 


de 2023. 
 


 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar el suministro de tiquetes aéreos para 


funcionarios y contratistas del Instituto Nacional de Vías, y la ejecución que ha tenido el 
contrato hasta el momento, se emite concepto favorable para adicionar en un 8,33% el 
contrato 928 de 2023, es decir por valor de $30.000.000,00; dejando un valor total de 


adiciones realizadas de $330.000.000,00, que corresponde al 27,50% del total del contrato.  


GESTOR TECNICO DE PROYECTO URIEL HUMBERTO ACERO POVEDA  


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 
URIEL HUMBERTO ACERO POVEDA -Resolución  


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 


APROBAR LA SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE $30.000.000, 
DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  
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CASO 12 
SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (  X  )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN_____   PRÓRROGA___X_    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1120-2021 


OBJETO 


AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS 
PARA DESPLEGAR ACTIVIDADES CONJUNTAS DE COOPERACIÓN Y 
COORDINACIÓN, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 


DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 


CONTRATISTA GOBERNACIÓN DE RISARALDA con NIT. 891.480.085-7 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 


3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 


6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 


9. CESIONES 


FECHA DE INICIO : 30 DE JULIO DE 2021 
1.VALOR INICIAL : $ 21.845.977.493 


2.ADICIÓN 1: $13.670.719.124 
3. ADICION 2: $2.300.000.000 
4.VALOR ACTUAL: $37.816.696.617 


5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
6.PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2023 
7. PLAZO ACTUAL: 31/12/2023 


8. SUSPENSIONES: N/A 
9.MODIFICACIONES: 
MODIFICACION 1: "MODIFICAR EL NUMERAL 2) DE LA CLÁUSULA OCTAVA 
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO- ADICIONAR NUMERAL 30 A LA CLÁUSULA NOVENA 


OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO" DE FECHA 9/09/2021 
MODIFICACION 2: MODIFICAR "CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIÓN, 
ADICIÓN Y PRÓRROGA, CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, 


CLÁUSULA SEXTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, 
MODIFICAR EL NUMERAL 1 DE LA CLAUSULA SEPTIMA PRECISAR QUE LOS 
RECURSOS SE MANEJEN EN TRES CUENTAS BANCARIAS DIFERENTES" CON FECHA 


DE 29/12/2021 
MODIFICACION 3: MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL EN ELSENTIDO DE RESTRIBUIR RECURSOS" CON FECHA 
20/05/2022 


MODIFICACION 4: " MODIFICAR LA CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL 
3.3 DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO N°1120 DE 2021 CON FECHA 16/06/2023 
10. CESIONES: N/A 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 100% 


EJECUTADO % 
100% 


NOTA: La totalidad de los recursos ya fueron desembolsados 
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JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


N/A 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


  


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N/A 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


Mediante comunicación escrita No. 20231107-38465-I de fecha 7 de noviembre 2023 la 


Gobernación de Risaralda solicita la prórroga del convenio  teniendo en cuenta los 


antecedentes presentados en el desarrollo de los proyectos que vienen siendo ejecutados a 


través de los contratos de obra derivado No. 2011 de 2022, dentro del cual se han 


presentado diferentes situaciones que se enmarcan en el caso fortuito o fuerza mayor ajenas 


a la voluntad de la gobernación, así como de los contratistas que han evitado el avance 


normal en su ejecución y además requieren la intervención y realización de los trámites ante 


terceros para su cumplimiento, trámites que requirieron un mayor tiempo para la culminación 


de los mismos y el contrato de obra No. 2263 del 2022, el cual  conforme al avance actual 


de las obras se evidencia que las mismas no son posible culminarlas al 31 de diciembre del 


presente año, por lo que se hace necesario efectuar la prórroga del plazo establecido en el 


convenio No. 1120 de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2024.  


 


En el desarrollo de la ejecución del convenio y en el proceso de cumplimiento de las 


intervenciones en estos corredores, se han presentado diferentes situaciones que han 


afectado el normal desarrollo de las actividades de los proyectos, situaciones ajenas a la 


voluntad y control por parte del Departamento y del Contratista que obedecen a un caso 


fortuito o fuerza mayor y a causa de un tercero, dichas condiciones se relacionan a 


continuación: 


1. CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA VÍA DOSQUEBRADAS – 


SANTA ROSA, ANTIGUA VIA ACCESO A SANTA ROSA DE CABAL, EN EL 


DEPARTAMENTO DE RISARALDA:    


 


Teniendo en cuenta los estudios y diseños realizados para la segunda calzada de acceso a 


Santa Rosa desde el sitio denominado La Postrera, los cuales fueron entregados en 
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noviembre de 2012 por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en los que se 


planteó como solución la construcción de la segunda calzada, con estructuras especiales 


como una glorieta en el denominado sitio crítico “El estrelladero”, y conforme a estos, se 


procedió a realizar por parte de la Gobernación el proceso de contratación derivado de obra 


en el mes de mayo en el año 2022; proceso en el cual en la estructuración y su ejecución se 


contemplaron como actividades a ejecutar por el contratista las siguientes:  


 


1.- El programa de ajuste gestión ambiental (PAGA),  


2.- Elaboración y/o revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación 


de estudios y diseños. 


3.- Gestión predial 


4.- Plan de manejo de tránsito (PMT), entre otros, las cuales fueron incluidas en el 


presupuesto oficial. 


 


El proceso de contratación que dio origen al contrato de obra fue adjudicado el 28 de julio 


de 2022 al contratista CONSORCIO SAN FELIX dando inicio el 2 de diciembre 2022.   


 


Las actividades antes descritas se pueden enmarcar dentro de un proceso de pre-


construcción, teniendo en cuenta que en dicha etapa se deben realizar y entregar  


documentos de orden técnico y legal los cuales son requeridos para el  inicio a la 


construcción de la obra, documentación que debe ser aprobada por la interventoría y las  


autoridades competentes encargadas de la expedición de los mismos, como lo es  la 


CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) autoridad encargada de autorizar 


o expedir el permiso de ocupación de cauce, e INVIAS para el caso de la gestión predial,  


antes del inicio de ejecución de las obras. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


En relación con la implementación del PAGA, luego de haberse realizado los respectivos 


acercamientos y consultas con la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda),  


se determinó por parte de la CARDER, que era competencia de la Agencia Nacional de 


Licencias Ambientales -ANLA- emitir el concepto técnico respecto a los lineamientos bajo 


los cuales se regirá el proyecto en materia ambiental y conforme al referido concepto se 


procediera por parte de la Corporación autorizar que el proyecto fuese  intervenido mediante 


un Plan de Manejo Ambiental acorde con lo establecido en el Decreto 1076 del 26 de mayo 


de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo 


relacionado con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el trámite de licenciamiento 


ambiental). Trámite presentado por parte de la Gobernación de Risaralda ante las dos 


entidades competentes.  


 


Aunado a lo anteriormente indicado, dentro de la ejecución del proyecto fue notificado por 


parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de decisión, 


Magistrado Ponente: Juan Carlos Hincapié Mejía, el fallo de la acción popular con Rad. 


66001-33-33-005-2019-00412-01 (J-0468-2022), interpuesta por la Personería municipal de 
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Santa Rosa de Cabal contra el Municipio de Santa Rosa de Cabal y otros. La referida acción 


popular fue interpuesta por los habitantes del barrio la Argelia parte baja y dentro del cual se 


profirió fallo de primera instancia el 29 de marzo de 2022 y fue confirmada en segunda 


instancia el 23 de febrero del 2023. 


 


Teniendo en cuenta lo ordenado en el fallo de la acción popular, y la ejecución del proyecto 


que viene siendo ejecutado a través del contrato de obra No. 2011 de 2022, esta decisión 


generó un traumatismo en la ejecución y avance del mismo, debido a que para poder 


continuar con el desarrollo del proyecto como se indicó anteriormente una de las actividades 


o trámites requeridos para la obra es el permiso de ocupación del cauce, expedido por la 


CARDER, el cual al efectuar la solicitud por parte de la Gobernación ha indicado que era 


necesario garantizar las actividades indicadas en el fallo de la acción popular, situación que 


fue necesario realizar un estudio y análisis por parte de la Gobernación y el Municipio de 


Santa Rosa de Cabal, con el fin de establecer la afectación que el proyecto causaría en el 


sector indicado y verificar si conforme al estudio y análisis era necesario llevar a cabo una 


modificación al diseño ya aprobado por parte de la Interventoría.    


 


Otro aspecto relevante, que ha impedido el avance normal en la ejecución del proyecto, es 


el trámite de la Gestión Predial, lo anterior conforme a la información suministrada en el 


comité de seguimiento celebrado el 24 de agosto de 2023, donde se informó que la 


interventoría aprobó el diagnóstico predial presentado por el contratista de obra, gestión que 


ha sido trabajado durante el trascurso del año 2023, el cual continuo el curso normal para la 


aprobación que debía realizar el INVIAS, aclarando que el contratista efectuó el 


acercamiento inicial con los propietario de los predios con el fin de obtener los permisos de 


intervención voluntaria sin que estos hayan sido otorgados por los mismos, razón por la cual 


se viene efectuando la revisión correspondiente por parte del Instituto para establecer los 


valores de los avalúos, trámite que implica la revisión de las fichas prediales correspondiente 


a los predios requeridos, de los cuales la Subdirección de Sostenibilidad emitió visto de no 


objeción desde el componente técnico (fichas prediales) y estudio de títulos para los predios 


por medio de los comunicados 2023I-VBOG-020853 y 2023S-VBOG-022617, con el visto de 


no objeción dado por parte del Instituto se procederá a un nuevo acercamiento con los 


propietarios y llegar a un acuerdo para obtener los permisos mencionados. De lo contrario 


se deberá dar inicio al procedimiento establecido para la compra de los predios. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


2. AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 


DEL CIRCUITO ECO TURISTICO RESERVA BARBAS BREMEN K0+00 AL K12+600. 


                                                                                                                       De acuerdo con 


las comunicaciones emitidas por la interventoría y copiadas al Departamento de Risaralda, 


se informó que el diseño geométrico, de pavimentos, geotecnia vial, hidrológico e hidráulico 


y diseño de tránsito elaborados por  el contratista de obra CONSORCIO YARUMAL, que 


corresponden al tramo Arabia Yarumal cruce Armenia, fueron aprobados por parte de esta 


y de acuerdo con estos se establecieron como actividades a realizar como principal 
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componente, el pavimento rígido y flexible, lo cual conlleva a mayor tiempo de ejecución de 


las actividades de obra. 


 


Actualmente se están realizando actividades preliminares de obra, tales como actas de 


vecindad, localización y replanteo, además de iniciar las excavaciones para instalar la 


tubería de concreto de diámetro 900 mm que se requiere para las alcantarillas de la vía. 


Adicionalmente, se inició la instalación y compactación de los granulares para conformar la 


estructura del pavimento y la instalación de concreto rígido. 


 


De acuerdo con el seguimiento e información por parte del interventor y el avance actual se 


evidencia que las obras del corredor vial Barbas Bremen no son posible culminarlas al 31 de 


diciembre del presente año, por ello se hace necesario prorrogar el Convenio 


Interadministrativo No. 1120 de 2021, con el fin de culminar las actividades pendientes de 


los dos contratos.  


 


En el marco del Convenio Interadministrativo No. 1120 de 2021, actualmente para el 


cumplimiento del objeto pactado, se encuentran en ejecución los siguientes contratos de 


obra los cuales hacen parte de la contratación derivada y están a cargo de la Gobernación 


de Risaralda, el estado de estos se resume a continuación: 


 


CONTRATO DE OBRA:                                No. 2011 DE 2022 (A cargo de la Gobernación 


de Risaralda) 


CONTRATISTA:                                            Consorcio San Felix 


FECHA DE INICIO:                                       2/12/2022 


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:        1.77% (Estudios y diseños, gestión predial,  


social, ambiental y otras) VS PORCENTAJE PROGRAMADO  90% 


ESTADO ACTUAL:                                  Ejecución 


 


CONTRATO INTERVENTORÍA:                   N°1482 DEL 2022 (A cargo de INVIAS) 


CONTRATISTA:                                            Consorcio Cafetero 


FECHA DE INICIO:                                       3/02/2022 


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:         64,19% VS PROCENTAJE PROGRAMADO 


92% 


ESTADO ACTUAL:                                  Ejecución 


 


CONTRATO DE OBRA:                               No. 2263 del 2022 (A cargo de la Gobernación 


de Risaralda) 


CONTRATISTA:                                            Consorcio San Yarumal 


FECHA DE INICIO:                                       3/02/2022 


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:         2,48% VS PORCENTAJE PROGRAMADO 90% 


ESTADO ACTUAL:                                  Ejecución 
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CONTRATO INTERVENTORÍA:                   N°1071 DEL 2022 (A cargo de la Subdirección 


de Modernización de Carreteras Nacionales) 


CONTRATISTA:                                            MAB ingeniería de valor  


FECHA DE INICIO:                                       3/02/2022 


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:         42.47% VS PROCENTAJE PROGRAMADO 


42.47% 


ESTADO ACTUAL:                                  Ejecución 


 


Teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias presentadas en el desarrollo de los 
contratos derivados la supervisión y gestor del convenio consideran viable la solicitud de 
prórroga solicitada, además dicha prórroga no requiere adición. 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA  


La Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales – Gerencia de Alianzas 


Regionales con base en los documentos presentados por la Gobernación de Risaralda y 


avalado en el MEPI-MN1-IN-13-FR-1 de fecha 8 de noviembre de 2023, por el supervisor  


del convenio y el gestor, mediante el cual la Gobernación solicita prorrogar el plazo del 


convenio hasta el 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que del referido convenio se 


derivan  los contratos de obra derivado No. 2011 de 2022, contrato que durante su ejecución 


ha presentado diferentes situaciones que se enmarcan en el caso fortuito o fuerza mayor 


ajenas a la voluntad de la gobernación, así como de los contratistas que han evitado el 


avance normal en su ejecución y donde para el  inicio de las obras se requería llevar a cabo 


los trámites correspondientes de intervención de cauce los cuales debían cumplir ciertos 


requisitos con el fin de obtener los permisos requeridos, gestión que no dependían del 


contratista sino de terceros para su cumplimiento, diligencias que requerían de un mayor 


tiempo para la culminación de los mismos; y así mismo el fallo emitido por parte del Tribunal 


Contencioso Administrativo de Risaralda, por otra parte el contrato de obra No. 2263 del 


2022, según lo informado por la Gobernación y con el avance actual de las obras, las mismas 


no podrán culminarse al 31 de diciembre del presente año, razón por la cual se hace 


necesario efectuar la prórroga del plazo establecido en el convenio No. 1120 de 2021, hasta 


el 31 de diciembre de 2024, en concordancia con lo establecido en la Cláusula Décima 


Séptima del convenio que establece que podrá ser prorrogado previo acuerdo entre las 


partes de conformidad con las normas legales, conforme a lo anterior se considera viable la 


solicitud de prorroga solicitada por la Gobernación. 


A continuación, se incluye el cronograma presentado por el contratista, y por el cual el 


supervisor y gestor técnico consideran justificada la necesidad de la prórroga hasta el 31 de 


diciembre del 2024, las cuales se relacionan con las actividades de la etapa de ejecución de 


los proyectos que conforman la contratación derivada, las actividades propias de la etapa de 


liquidación de estos y posterior liquidación del convenio: 
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SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR Resolución 3809 del 24 de octubre 2023. Matricula 
No. MP. 63202-212361. 


RECOMENDACIONES Y 


OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 
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APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024, DE 


CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 13 
SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 


OBRA (  X )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN_____   PRÓRROGA___X_    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1200-2016 


OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE CIENAGA – DEPARTAMENTO DEL 


MAGDALENA 


CONTRATISTA 


Anterior: CONSORCIO MECO MAGDALENA 039 – NIT 901.005.336-0 (Cedente) 


               Integrado por: 
               CONSTRUCTORA MECO S.A. SUC. COLOMBIA (50%) 
               MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. (50%) 


Actual: MINICIVIL S.A. – NIT 890.930.545-1 (Cesionario)  


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 


2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 


5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 


9. CESIONES 


FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
VALOR INICIAL: $160.241.226.705 M/CTE. (INCLUIDO IVA)  
ADICIÓN 1: $57.000.000.000 M/CTE. (INCLUIDO IVA)  


VALOR ACTUAL: $ 217.241.226.705 M/CTE. (INCLUIDO IVA)  
PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (37,5 MESES) 
PRÓRROGA 1: HASTA 30 DE JUNIO DE 2022 
PRÓRROGA 2: HASTA 2 DE AGOSTO DE 2022 


PRÓRROGA 3: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
PRÓRROGA 4: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
PRÓRROGA 5: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 


PRÓRROGA 6: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
SUSPENSION 1: DEL 17/12/2017 AL 11/02/2018 (57 DÍAS) 


SUSPENSION 2: DEL 25/03/2020 AL 12/04/2020 (19 DÍAS) 
MODIFICACIÓN (01) DEL 07/02/2017 
MODIFICACIÓN (02) DEL 31/08/2018 
MODIFICACIÓN (03) DEL 21/12/2018 


MODIFICACIÓN (04) DEL 13/12/2019 
MODIFICACIÓN (05) DEL 27/12/2019 
MODIFICACIÓN (06) DEL 21/12/2020 


MODIFICACIÓN (07) DEL 03/03/2023 
MODIFICACIÓN (08) DEL 27/06/2023 
MODIFICACIÓN (09) DEL 15/09/2023 


MODIFICACIÓN (10) DEL 04/12/2023 
CESIÓN DEL 04/05/2022 
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ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO $ 25.000.000.000,00 28/02/2020 


AVANCE FISICO -


FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 89,88 % (avance físico) – 89,17% (avance financiero)  


EJECUTADO % 88,58 % (avance físico) – 88,15% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


Los porcentajes reportados como “PROGRAMADO” tanto para Avance Físico y Financiero, 
son superiores respecto a los Avances “EJECUTADOS”, teniendo en cuenta que la ejecución 
de las Actividades Constructivas en desarrollo a fecha presente (Construcción Viaducto K9), 


atraviesa una etapa de ejecución de obra lineal, es decir, son procesos que no se pueden 
realizar a la par o en simultáneo como lo es la construcción del tablero del Puente 8. Dichos 
procesos deben realizarse uno a la vez, ya que comprenden el inicial armado de acero de 
refuerzo de la losa del tablero, lo que posteriormente, una vez terminado el amarre, hace 


viable proceder con la fundida con concreto de la losa, actividad que demanda un tiempo 
prudencial para el adecuado fraguado o consistencia deseada en el concreto, que permita 
posteriormente ingresar para continuar las demás actividades constructivas; situación 


anterior que impide acometer la construcción de la superestructura del Puente 7, ya que es 
condición terminar el tablero del Puente 8, para lanzar la estructura del referido Puente 7.  
 


Según lo anterior, las actividades de construcción del Viaducto convirtieron el Proyecto en 
una obra lineal que hace inviable técnicamente emprender actividades en más de un único 
frente. Aunado a lo anterior, se debe destacar la ausencia de licencia ambiental para el 
Empalme de la Variante de Ciénaga con la Ruta Nacional 9007, lo que imposibilita 


emprender actividades de obra en dicho sector y descarta la posibilidad de un frente de obra 
adicional. 
 


En suma, todo lo anterior implica mayores tiempos a lo considerado inicialmente, 
menguando el rendimiento esperado. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 
número de anexo ultimo tramite 


aprobado 
Fecha de aprobación en SECOP 


Garantía Única de Cumplimiento:  


Póliza No. 79003, Anexo No. 14 del 
23/11/2023, expedido por Asociación 
Panamericana de Fianzas. Póliza 


No.400023249, Anexo No. 16 del 
01/12/2023, expedido por Nacional de 
Seguros S.A. 


 
Póliza de Responsabilidad Civil 


Extracontractual: No. 79002, Anexo No. 
10 del 02/11/2023, expedida por 


Asociación Panamericana de Fianzas. 


30/11/2023 


Y 
04/12/2023 
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CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A. 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 


PROYECTO / SUPERVISOR DEL 
CONTRATO O CONVENIO 


El Gestor Técnico del Proyecto considera procedente realizar la modificación planteada por 
el contratista según comunicado 0990-GCO-1291 de fecha 30 de noviembre de 2023 y 


avalada por la interventoría mediante comunicado CC-2-1714-0742-23 de fecha 30 de 
noviembre de 2023. Sobre el particular, se destaca la justificación ofrecida por el Contratista 
de Obra, así: 


 
“(…) 1.      JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
1.1. Sobre la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 29 de febrero 


de 2024: 
 
Como es de su conocimiento el segmento de intervención contractual 


corresponde a la Variante de Ciénaga, una vía que abarca aproximadamente 5.77 
kilómetros e incluye las siguientes secciones: 
 


● Puente 5.- Contempla la construcción de 185 metros de Viaducto, el cual inicia 
en el K9+720,95 (Coordenadas N:1.708.462,744 E:980.457,486) hasta el 
K9+905,95 (Coordenadas N:1.708.303,300 E:980.551,308). El frente incluirá la 
construcción de la Pila 14, la Pila 15 y el empalme mediante las vigas 


correspondientes que reposarán en la Pila 13. 
 
● Puente 6.- Del K09+905,95 (Coordenadas N:1.708.303,300 E:980.551,308) a 


K10+090,95 (Coordenadas N:1.708.143,851 E:980.645,122): Construcción de 
185 metros lineales de viaducto, se contemplan la construcción de los apoyos 16, 
17 y 18. 


 
● Puente 7.- Del K10+090,95 (Coordenadas N:1.708.143,851 E:980.645,122) a 
K10+220,95 (Coordenadas N:1.708.038,307 E:980.720,522): Construcción de 


130 metros lineales de viaducto, se contemplan la construcción de los apoyos 19 
y 20. 
 
● Puente 8.- Del K10+220,95 (Coordenadas N:1.708.038,307 E:980.720,522) a 


K10+434,45 (Coordenadas N:1.707.916,574 E:980.894,468): Construcción de 
213.5 metros lineales de viaducto, se contemplan la construcción de los apoyos 
21, 22, 23, 24 y el Estribo No. 2. 


 
● Frente 3.- Del estribo del viaducto (Coordenadas N:1.707.447,691 
E:982.033,949) al K11+687 (Coordenadas N:1.707.447,67 E:982.033,94). 


 
● Frente 4.- Del K11+687 (Coordenadas N:1.707.447,67 E:982.033,94) al 
K13+255 (Coordenadas N:1.707.490,73 E:983.600,00). 
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● Frente 5.- Del K13+255 (Coordenadas N:1.707.490,73 E:983.600,00) al 
K13+767 (Coordenadas N:1.707.547,33 E:984.105,12). 


 
● Frente 6.- Del K13+767 (Coordenadas N:1.707.547,33 E:984.105,12) al 
K14+689 (Coordenadas N: 1.708.340,281 E: 984.713,57). 


 
● Conexión “Ye” de Ciénaga. - Del K14+689 (Coordenadas N: 1.708.340,281 
E: 984.713,57) hasta enlazar con la Transversal del Caribe o Ruta Nacional 9007.  


 
Recientemente se ha prorrogado el Contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 
con la finalidad de avanzar en la fase de elaboración de los Estudios y Diseños 
correspondientes al Empalme de la Variante de Ciénaga con la Ruta Nacional 


9007, Transversal del Caribe. Estos documentos técnicos representan el 
componente esencial para llevar a cabo la modificación de la licencia ambiental,  
requisito imprescindible para la ejecución de las obras planificadas en el 


empalme. 
 
La mencionada modificación de la licencia ambiental se configura como el 


instrumento crítico que habilitará la obtención de la aprobación necesaria por 
parte de la Autoridad Ambiental para la ejecución de las actividades proyectadas. 
En este contexto, MINCIVIL S.A. ha desplegado esfuerzos considerables a través 
de su equipo de consultoría, focalizando sus labores en la revisión detallada de 


los diseños y la evaluación exhaustiva de las diversas actividades. El propósito 
principal ha sido identificar y valorar con precisión los posibles impactos 
ambientales que podrían manifestarse durante la fase constructiva. 


 
Considerando la necesidad de ampliar el plazo para la culminación de estas 
etapas críticas, se propone solicitar una prórroga del Contrato hasta el 29 de 


febrero de 2024, con el fin de garantizar la continuación de los estudios, diseños 
y la elaboración del estudio de impacto ambiental. Como se detalla en la 
comunicación 0990-GCO-1159 con fecha del 19 de octubre de 2023, el contratista 
ha elaborado un cronograma de actividades que se ajusta a los términos de 


referencia específicos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales para proyectos de esta índole. 
 


A continuación, detallamos la programación ajustada, que ha sido diseñada 
meticulosamente para cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos 
por la Autoridad Ambiental. Su finalidad es garantizar el desarrollo responsable y 


sostenible del proyecto, considerando de manera integral los aspectos 
ambientales y sociales asociados. Nuestra principal prioridad consiste en 
asegurar la ejecución eficiente del proyecto, respetando en todo momento las 
regulaciones pertinentes. 
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Es relevante resaltar que el contratista se abstendrá de llevar a cabo actividades 
ambientales y de construcción en el tramo que abarca desde el punto K14+689 


(Coordenadas N: 1.708.340,281 E: 984.713,57) hasta el término de la Variante de 
Ciénaga, donde se conecta con la Transversal del Caribe (Ruta 9007) en la región 
denominada "Ye de Ciénaga". Esta medida permanecerá vigente hasta que la 


Resolución que modifique la licencia ambiental del proyecto sea ejecutoriada y 
está respaldada por las condiciones estipuladas en el Apéndice D Gestión 
Ambiental, el cual establece lo siguiente: 
 


"El contratista en ningún caso adelantará actividades constructivas sin contar con la 
licencia, permisos y/o autorizaciones ambientales que lo requieran. Por lo tanto, la 
interventoría deberá verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra y, de ser 


necesario, ordenará la suspensión inmediata y llevará a cabo las acciones pertinentes." 


 
Los tramos actualmente habilitados para la ejecución de obras, al carecer de 
restricciones ambientales y de diseño, se han visto afectados por diversos 


desafíos, algunos de los cuales están vinculados a la compleja dinámica social 
que caracteriza la zona de construcción del viaducto de la Variante Ciénaga. 
 


En virtud de lo expuesto, se resalta la necesidad imperante de solicitar una 
prórroga para el Contrato de Obra No. 1200 de 2016, con el propósito de hacer el 
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respectivo seguimiento a los trámites administrativo de evaluación y aprobación 
de la solicitud que conlleve a la obtención del respectivo Acto Administrativo de 


modificación de la Licencia Ambiental. Este seguimiento a los eventuales 
requerimientos de la Autoridad Ambiental resulta fundamental para lograr la 
inclusión del Empalme de la Variante de Ciénaga con la Transversal del Caribe, 


Ruta Nacional 9007, en este instrumento ambiental. (…)”. 
 


Así mismo, debe destacarse lo indicado por la Interventoría del Proyecto en su comunicación 


CC-2-1714-0742-23 de fecha 30 de noviembre de 2023, en los siguientes términos: 


 


“(…) De conformidad con lo expuesto, esta interventoría emite concepto favorable 


en relación con la solicitud de prórroga al contrato de obra 1200 de 2016 hasta el 


29 de febrero de 2024 para continuar la ejecución el tramo comprendido entre 


K9+720,95 (Coordenadas N:1.708.462,744 E:980.457,486) hasta el punto final de 


la doble calzada construida con el presente proyecto (K14+868) e incluyendo el 


Empalme de la Variante de Ciénaga con la Ruta 9007 Ye de Ciénaga – Santa Marta 


(Ruta del Sol II) solicitada por MINCIVIL S.A., se hace necesario continuar con la 


vigilancia y control de la ejecución de las obras resultados de la modificación de la 


licencia ambiental y de los estudios y diseños del viaducto sobre la Variante 


Ciénaga. (…)”. 


 


Según el cronograma propuesto por el mismo Contratista de Obra en su comunicación 0990-
GCO-1291 de fecha 30 de noviembre de 2023, es indispensable la prórroga solicitada con 


miras a adelantar el seguimiento al trámite que surta la Autoridad de Licencias Ambientales 
(ANLA) de la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental que se radique en el año 2023. 
Así mismo, con la prórroga solicitada se permitirá continuar con las actividades propias de 


gestión predial en la zona del trazado geométrico del Empalme de la Variante de Ciénaga 
con la Ruta Nacional 9007. 
 
Sea del caso destacar que las actividades de obra en los sectores denominados Puente 8, 


Puente 7, Puente 6 y Puente 5 de la Variante de Ciénaga presentan un considerable avance, 
discriminado de la siguiente forma según reporte de la Interventoría: 
 


1. Puente 8. Respecto a la infraestructura se han construido dieciséis (16) pilas entre 
el Estribo 2 y el Apoyo 21, cuatro (4) vigas cabezales del Estribo 2, 
correspondiendo a los Apoyos 21, 22, 23 y 24. En cuanto a las vigas en estructura 


metálica, se indica que se tiene el 100% de las actividades de suministr o 
fabricación, pintura, transporte y montaje ejecutadas. En lo que se refiere a la 
superestructura, se indica que el tablero de este Puente tiene un avance del 80%, 
del cual se encuentra completo el montaje de las prelosas y avanza el vaciado de 


la losa faltante. 
 


2. Puente 7. Actualmente se tienen construidas seis (6) pilas, dos (2) pilas cabezales 


de los Apoyos 20 y 19. En cuanto a las vigas en estructura metálica, se indica que 
se tiene el 100% de las actividades de suministro fabricación, pintura, transporte y 
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montaje ejecutadas. En lo referente a la superestructura, se tienen construidas el 
100% de las prelosas. 


 
3. Puente 6. Para esta estructura se tiene construido el 100% de la infraestructura, 


detallada de la siguiente manera: nueve (9) pilas, tres (3) vigas cabezales de los 


Apoyos 18 y 17. En cuanto a las vigas en estructura metálica, se indica que se 
tiene el 100% de las actividades de suministro fabricación, pintura, transporte y 
montaje ejecutadas, avanzándose en el ensamble de la misma. En lo referente a 


la superestructura, se tienen construidas el 100% de las prelosas. 
 


4. Puente 5. Se tienen construidas seis (6) pilas, dos (2) vigas cabezales de los 
apoyos 15 y 14, para un avance del 100% de la infraestructura. En cuanto a las 


vigas en estructura metálica, se indica que se tiene el 100% de las actividades de 
suministro fabricación, pintura, transporte y montaje ejecutadas, avanzándose en 
el ensamble de la misma. 


 
Así mismo, las actividades de Elaboración de Estudios y Diseños del Empalme de la Variante 
de Ciénaga con la Ruta Nacional 9007 arrojan un saldo positivo de avance, según reporta la 


Interventoría del Proyecto en la siguiente tabla: 
 


 
    Fuente: Consorcio Ciénaga (2023). 


 
Una vez analizadas las situaciones anteriores, desde la designada Gestión Técnica de 


Proyecto y la Supervisión del mismo delegada a la Dirección Territorial Magdalena del 


INVIAS, se considera que la solicitud y argumentos expuestos tanto por Contratista de Obra 


e Interventoría, según la competencia de su objeto, proceden para los objetivos y metas 


consideradas dentro de lo establecido en los documentos contractuales del Contrato de Obra 


1200 de 2016, en cuanto a requerimientos de ejecución e inversión, y reuniendo los 


requisitos considerados por el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS vigente; 


siendo totalmente recomendable la prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 del Contrato de 


Obra No. 1200 de 2016. 


Lo anterior, con el fin de garantizar que las obras ejecutadas a la fecha permitan conectar  
las Obras Construidas en la Variante de Ciénaga de manera definitiva, y se pueda poner en 


servicio, en cumplimiento de la misionalidad del INVIAS, de solucionar las necesidades de 
transitabilidad de la infraestructura vial del país, así como, para la correcta ejecución del 
proyecto; todo ello debidamente enmarcado en el Alcance Contractual y dando cumplimiento 


al mismo. Por otra parte, es de resaltar que la ejecución de las actividades constructivas 
adelantadas para el viaducto son de especial cuidado, inicialmente por el ensamble de la 
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estructura metálica en tierra, la cual es dispendiosa por el tamaño de las secciones de las 
vigas metálicas que se deben acoplar, así como por la posterior maniobra del Izaje de los 


elementos anteriores ya acoplados, lo cual implica unos tiempos prudenciales para su 
correcta colocación en los estribos previamente construidos en concreto reforzado. Así pues, 
no solo se requiere de ingentes cantidades de tiempo para la precisa ejecución de estas 


actividades, sino que ellas deben ser llevadas a cabo en su integridad bajo luz diurna, por la 
precisión requerida para la disposición final de estos elementos. 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 


EJECUTORA 


La presente solicitud de modificación está fundamentada en las necesidades técnicas y 
financieras de ejecución proyectadas para el Contrato de Obra No. 1200 de 2016. Con la 
prórroga propuesta hasta el 29 de febrero de 2024 se busca hacer el respectivo seguimiento 


al trámite administrativo que surta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
a la solicitud que se radique de modificación de la Licencia Ambiental que ampara el 
Proyecto. Además, tiene la virtud de permitir continuar el avance de las actividades de obra 


en los sectores viales que actualmente se encuentran cubiertos con dicha Licencia. 
 
Aunado a lo anterior, se debe destacar desde el componente técnico las particulares 


circunstancias que dificultaron la ejecución de las actividades objeto del Contrato No. 1200 
de 2016. 
 
En el campo jurídico, la presente solicitud de modificación está amparada tanto en la facultad 


contemplada en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 como en el deber consagrado en el 
Artículo 27 ibidem. Y como bien se señala en reconocida doctr ina nacional, el plazo reviste 
la condición de elemento accidental de todo contrato estatal, siendo jurídicamente viable 


toda modificación a estos elementos que cuente con una debida justificación, tal como ocurre 
en el caso concreto. 
 


En el campo financiero, la presente solicitud no implica la erogación de recursos 
presupuestales adicionales. En las siguientes líneas se desarrollan las circunstancias de 
ejecución presupuestal que afectaron el Contrato de Interventoría No. 1200 de 2016 durante 
la vigencia 2023. 


 
Para el año 2023, en lo que respecta a la ejecución de los recursos de reserva mediante el 
Contrato de Obra No. 1200 de 2016, a través de las actividades de obra del Viaducto, se 


tuvo inconvenientes que no permitieron un avance importante y significativo en la ejecución 
de la Cimentación de este. Lo anterior, se fundamenta en la naturaleza lineal de la 
construcción del Viaducto, dado que el avance en la construcción de los puentes 7, 6 y 5 


depende directamente de la finalización del Puente No. 8 (actualmente en desarrollo). Esta 
linealidad de la obra impone restricciones secuenciales, requiriendo un enfoque 
metodológico preciso para garantizar la integridad estructural y la eficiencia en la ejecución 
del proyecto. 


 
En razón a lo anterior, se genera una interdependencia estructural entre los diferentes 
puentes del viaducto, lo cual impone la necesidad de finalizar cada segmento antes de 


proceder con el siguiente. La adecuada distribución de cargas y la integridad de la 
infraestructura demandan la culminación de la fase actual antes de avanzar hacia las 
siguientes etapas. Es por ello, que destinar los recursos a la ejecución prematura podría 


comprometer la seguridad y estabilidad de las estructuras en construcción, generando 
riesgos significativos para la estabilidad de esta. 
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Más allá de las consideraciones técnicas, la no utilización de los recursos de reserva también 
se basa en las afectaciones de carácter social que ha sufrido el proyecto. El desplazamiento 


de comunidades locales, los constantes bloqueos por parte de los residentes y la 
perturbación del entorno social son aspectos críticos que han surgido durante la ejecución 
del proyecto. Estos factores, aunque no siempre cuantificables en términos puramente 


técnicos, han debido ser atendidos con diligencia para garantizar el satisfacer el bienestar y 
las pretensiones de la comunidad, demandando la redestinación de los recursos humanos y 
profesionales para la debida atención de estas contingencias. 


 
Aunado a lo anterior, en lo que respecta a la ejecución conexión con la Ye de Ciénaga, es 
necesario informar que están la elaboración los estudios y diseños de la conexión a realizar  
del empalme comprendido entre el punto final de la doble calzada construida con el presente 


proyecto identificado como la abscisa de referencia K14+874 (coordenadas E:984.713,56 
N:1.708.340,19) y su destino y/o punto final empalmando y conectando con la misma 
transversal del caribe (Ruta 9007) en el sector denominado "Ye de Ciénaga”; modificación 


del EIA existente y el consecuente tramite de modificación de la licencia ambiental ante la 
ANLA. 
 


Lo anterior, define entre otros aspectos los relacionados con las fórmulas para 
mitigación/compensación de impactos del proyecto actualizado conforme los diseños y EIA 
modificado. El Contratista no podía adelantar actividades sociales, ambientales, prediales ni 
de obra en el tramo señalado anteriormente y que es objeto de modificación de licencia 


ambiental hasta que se encuentre ejecutoriada la resolución que modifique la licencia 
ambiental del proyecto. 
 


Con fundamento en estas circunstancias, mediante Memorando Individual No. 2023I-VBOG-
030112 del 27 de noviembre de 2023 la Subdirección de Modernización de Carreteras 
Nacionales solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, iniciar trámite de autorización de 


vigencias futura 2024. Y toda vez que dicha solicitud fue negada mediante Memorando 
Individual No. 2023I-VBOG-030515 del 28 de noviembre de 2023, resulta necesario 
constituir en reserva presupuestal el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de 
garantizar la ejecución de las actividades de obra faltantes cuya ejecución sufrió dificultades 


en razón a las descritas circunstancias que afectaron el Proyecto, considerando la 
metodología de las actividades de construcción para los Viaductos del K9 de la Variante de 
Ciénaga, además de la imposibilidad de emprender actividades de obra para el Empalme de 


la Variante de Ciénaga con la Ruta Nacional 9007. 
 
 


A la fecha, el saldo de ejecución financiera del Contrato de Obra No. 1200 de 2016 es el 
siguiente: 
 


Valor Total $ 217.241.226.705,00 


Valor Ejecutado $ 196.130.431.194,00 


Valor a Ejecutar (Reserva Presupuestal) $     9.375.680.678,70 


Valor Sustituido $   11.735.114.832,30 


 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que se hizo una sustitución de recursos de 


reserva presupuestal a vigencia 2023 por valor de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
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CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
CON TREINTA CENTAVOS ($ 11.735.114.832,30) mediante la Resolución No. 4615 del 15 


de diciembre de 2023. 
 
A corte 15 de diciembre de 2023, se puede considerar previsible la necesidad de una 


eventual prórroga con el fin de aprovechar los derechos y adelantar las gestiones tendientes 
a dar cumplimiento de las obligaciones derivados de la modificación de Licencia Ambiental 
que expida la ANLA mediante Acto Administrativo. Lo anterior, toda vez que resulta 


necesario llegar a ejecutar las actividades de construcción del Empalme de la Variante de 
Ciénaga con la Ruta Nacional 9007 cuando se cuente con la respectiva modificación a 
Licencia Ambiental del Proyecto. 
 


En suma, resulta viable la prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 al Contrato de Obra No. 
1200 de 2016 con miras a continuar adelantando actividades que permitirán la puesta en 
servicio del corredor vial objeto de intervención. Sumado a lo anterior, la presente solicitud 


reduce el riesgo de eventuales externalidades que se puedan causar bien al Contratista de 
Obra en el ámbito financiero o bien desde las órbitas ambiental, social y predial a la 
Comunidades beneficiadas o asentadas en la zona de influencia del Proyecto. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
JUAN CARLOS DÍAZ GONZÁLEZ 
DESIGNACIÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO  


OFICIO DEO 27361 del 12 de mayo de 2023 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 


CONVENIO 


FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA 
Resolución Invias No. 6502 del 29 de noviembre de 2019 


RECOMENDACIONES Y 


OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 
CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 14 


SUBDIRECCION MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (  X  )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN_____   PRÓRROGA___X_    MODIFICACIÓN _____ 


CONTRATO/CONVENIO 1714-2016 


OBJETO 
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE CIENAGA – 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 


CONTRATISTA 


 


CONSORCIO CIÉNAGA – NIT 901.140.119-7 (integrado por MAB INGENIERÍA DE VALOR 
S.A. (60%); INTERPRO S.A.S. (20%) Juan Amado Lizarazo (20%)). 
 


FECHA DE INICIO 1. FECHA DE INICIO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 


3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 


6. PLAZO ACTUAL 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 


9. CESIONES 


2. VALOR INICIAL: $7.989.866.400 M/CTE. (INCLUIDO IVA)  
3. ADICIÓN 1: $ 1.280.000.000,00 M/CTE. (INCLUIDO IVA)  


ADICIÓN 2: $ 2.350.000.000,00 M/CTE. (INCLUIDO IVA) 
ADICIÓN 3: $ 3.000.000.000,00 M/CTE. (INCLUIDO IVA) 
ADICIÓN 4: $ 750.000.000,00 M/CTE. (INCLUIDO IVA) 


ADICIÓN 5: $ 250.000.000,00 M/CTE. (INCLUIDO IVA) 
4. VALOR ACTUAL: $ 14.619.866.400 M/CTE. (INCLUIDO IVA)  
5. PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (37,5 MESES) 


6. PRÓRROGA 1: HASTA 30 DE JUNIO DE 2022 
PRÓRROGA 2: HASTA 02 DE AGOSTO DE 2022 
PRÓRROGA 3: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
PRÓRROGA 4: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 


PRÓRROGA 5: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023 
PRÓRROGA 6: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
7. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 


8. SUSPENSION 1: DEL 17/12/2017 AL 11/02/2018 (57 DÍAS) 
SUSPENSION 2: DEL 25/03/2020 AL 12/04/2020 (19 DÍAS)  
9. MODIFICACIONES (1) DEL 21/12/2018 


MODIFICACIONES (2) DEL 13/12/2019 


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 
FECHA DEL 


COMITE 


PROGRAMADO % 100,00% (avance financiero)  


EJECUTADO % 96,10% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 


El porcentaje reportado como “PROGRAMADO” para Avance Financiero, es superior 
respecto al Avance “EJECUTADO”, teniendo en cuenta que la Supervisión y 


Acompañamiento para la ejecución de las Actividades Constructivas en desarrollo a fecha 
presente (Construcción Viaducto K9), son procesos de extrema rigurosidad para su 
desarrollo, en el entendido que el Ensamble, Montaje e Izaje de la Estructura Metálica 


correspondiente a las Vigas de soporte de la Superestructura, son demandantes en su 
desarrollo, ya que por tratarse de Estructuras Metálicas de gran longitud y peso, requieren 
de precisión y equipos que se deben operar a bajas velocidades para la correcta instalación 
de la Estructura. La situación anterior, implica mayores tiempos a lo considerado 


inicialmente, menguando el rendimiento esperado en Obra. Por tal motivo la Supervisión de 
la Interventoría también se ve disminuida en cuanto al acompañamiento a realizar, no 
implicando ejecutar a su máxima capacidad operativa. 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 


número de anexo ultimo tramite 
aprobado 


Fecha de aprobación en SECOP 


Garantía Única de Cumplimiento:  
Póliza No. 1721704, Documento No. 


20/02/2023 
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14739767 del 12/01/2023, expedida por 
Seguros Generales Suramericana S.A. 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A. 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 


CONTRATO O CONVENIO 


La Gestión Técnica designada al Proyecto encuentra pertinente traer a colación lo 
manifestado por la Interventoría en su comunicación CC-2-1714-0788-23 de fecha 11 de 


diciembre de 2023, indicando lo siguiente: 
 


“(…) Con la prórroga solicitada, se seguirán ejerciendo las actividades de interventoría 
para el contrato de obra 1200 de 2016, Proyecto “Construcción de la Variante de 


Ciénaga”. En virtud a la comunicación No. 0990-GCO-1291 del 30 de noviembre de 2023, 
el contratista de obra solicitó prórroga al contrato 1200 de 2016 para seguir adelantando 
actividades en el tramo de intervención contractual corresponde a la Variante de Ciénaga, 


vía la cual cuenta con 5.77 Kilómetros aproximadamente y comprende las siguientes 
divisiones internas: 
 


Puente 5.- Contempla la construcción de 185 metros de Viaducto, el cual inicia en el 
K9+720,95 (Coordenadas N:1.708.462,744 E:980.457,486) hasta el K9+905,95 
(Coordenadas N:1.708.303,300 E:980.551,308). El frente incluirá la construcción de la 
Pila 14, la Pila 15 y el empalme mediante las vigas correspondientes que reposarán en la 


Pila 13. 
 
Puente 6.- Del K09+905,95 (Coordenadas N:1.708.303,300 E:980.551,308) a 


K10+090,95 (Coordenadas N:1.708.143,851 E:980.645,122): Construcción de 185 
metros lineales de viaducto, se contemplan la construcción de los apoyos 16, 17 y 18.  
 


Puente 7.- Del K10+090,95 (Coordenadas N:1.708.143,851 E:980.645,122) a 
K10+220,95 (Coordenadas N:1.708.038,307 E:980.720,522): Construcción de 130 
metros lineales de viaducto, se contemplan la construcción de los apoyos 19 y 20. 


 
Puente 8.- Del K10+220,95 (Coordenadas N:1.708.038,307 E:980.720,522) a 
K10+434,45 (Coordenadas N:1.707.916,574 E:980.894,468): Construcción de 213.5 
metros lineales de viaducto, se contemplan la construcción de los apoyos 21, 22, 23, 24 


y el Estribo No. 2. 
 
Frente 3.- Del estribo del viaducto (Coordenadas N:1.707.447,691 E:982.033,949) al 


K11+687 (Coordenadas N:1.707.447,67 E:982.033,94). 
 
Frente 4.- Del K11+687 (Coordenadas N:1.707.447,67 E:982.033,94) al K13+255 


(Coordenadas N:1.707.490,73 E:983.600,00). 
 
Frente 5.- Del K13+255 (Coordenadas N:1.707.490,73 E:983.600,00) al K13+767 
(Coordenadas N:1.707.547,33 E:984.105,12). 
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Frente 6.- Del K13+767 (Coordenadas N:1.707.547,33 E:984.105,12) al K14+689 
(Coordenadas N: 1.708.340,281 E: 984.713,57). 


Conexión “Ye” de ciénaga. – Del K14+689 (Coordenadas N: 1.708.340,281 E: 984.713,57) 
hasta enlazar con la Transversal del Caribe o Ruta Nacional 9007. 


 


Toda vez que esta interventoría conceptúo favorablemente la prórroga al contrato de obra 
1200 de 2016 mediante comunicación CC-2-1714-0742-23 de fecha 30 de noviembre de 
2023; en consecuencia se hace necesario continuar con las actividades de la interventoría 


tales como el seguimiento al contrato de obra, siendo necesario prorrogar hasta el 29 de 
febrero de 2024 el contrato de interventoría 1714 de 2016 para adelantar el respectivo 
seguimiento a las siguientes actividades: 
 


1. Construcción de tablero (losa en concreto reforzado) de los puentes 5, 6 y 7 entre la 
abscisa K9+720,95 (Coordenadas N: 1.708.462,744 E: 980.457,486) hasta la 
abscisa K10+220,95 (Coordenadas N: 1.708.038,307 E: 980.720,522). 


 
2. Construcción de muro en tierra armada en la zona de transición entre el estribo No. 


2 del viaducto y la vía en doble calzada. 


 
3. Seguimiento a las gestiones de trámite de la solicitud de modificación del Estudio de 


Impacto Ambiental (EIA) que se radique ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), incluyendo la oportuna atención de los requerimientos que 


formule dicha autoridad ambiental. 
 


4. En concordancia con las actividades mencionadas anteriormente mencionadas y 


otras relacionadas que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad 
constructiva, se adelantará el respectivo seguimiento técnico a la implementación y 
desarrollo de obligaciones contractuales, como la Gestión Ambiental desde la 


abscisa K14+689 (Coordenadas N: 1.708.340,281 E: 984.713,57) hasta la abscisa 
K08+762 (Coordenadas N: 1.708.840,64 E: 979.798,89). Asimismo, se hará 
seguimiento a la Gestión Predial desde la abscisa K14+689 (Coordenadas N: 
1.708.340,281 E: 984.713,57) hasta la abscisa K09+290,95 (Coordenadas N: 


1.708.833,253 E: 980.239,211). 
 
En este caso, teniendo en cuenta documento No. 0990-GCO-1291 del 30 de noviembre 


de 2023, mediante el cual solicitaron prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra 
No. 1200 de 2016, hasta el 29 de febrero de 2024, es necesario que el Instituto Nacional 
de Vías - INVIAS, como entidad contratante, cuente con el apoyo de la interventoría, que 


permita adelantar la debida vigilancia, el seguimiento y el control especializado a la 
ejecución de las actividades descritas en líneas precedentes, obras necesarias para dar 
cumplimiento al proyecto “construcción de la Variante Ciénaga”, contemplado no solo en 
los documentos precontractuales para adelantar la Licitación Pública que permitió la 


adjudicación del contrato de obra pública No. 1200 de 2016, sino también proceder con 
el desarrollo y ejecución como hasta la fecha se ha generado. 
 


Por lo anteriormente expuesto y con base a la solicitud del contratista de obra, es clara e 
importante la necesidad de que esta Interventoría, continúe con el seguimiento y control 
técnico, administrativo, financiero, ambiental, social y predial, al contrato de obra No. 1200 
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de 2016, durante la prórroga solicitada hasta el 29 de febrero de 2024, adelantando las 
actividades requeridas para la validación, seguimiento, vigilancia y control respecto al 


cumpliendo del objeto contractual, así como de las estipulaciones acordadas, 
enmarcadas en el contrato de Interventoría No.1714 de 2016. 
 


Ahora bien, y de acuerdo con los aspectos jurídico-contractuales, ha de entenderse que 
al celebrar contratos estatales, se desarrolla una actividad administrativa a través de la 
cual se cumplen los fines y funciones del Estado y se logra la satisfacción de las 


necesidades e intereses de la comunidad, de manera que en el presente caso y en 
procura de contribuir con la ejecución del proyecto para la realización de la construcción 
de la Variante Ciénaga, con miras a lograr la satisfacción de las necesidades de la 
comunidad así como los fines del Estado y en procura de la culminación de la obra 


programada, se considera necesario, pertinente, conveniente, y oportuno desde el punto 
de vista social, económico, de responsabilidad y buena administración, que el contrato de 
interventoría continúe sus labores durante la prórroga solicitada para el Contrato de Obra, 


esto es, hasta el 29 de febrero de 2024. 
 
Con lo anterior, y de aprobar la solicitud de prórroga requerida por este Consorcio 


Interventor, se estaría dando cumplimiento a los fines estatales, protegiendo los recursos 
del Estado, en desarrollo de la construcción, ejecución y finalización de la obra pública 
contratada, garantizando el seguimiento, control y vigilancia para la satisfacción de las 
necesidades planteadas en el momento de contratar la obra referida y adelantando las 


actividades requeridas. (…)”. 
 


Una vez analizadas las situaciones anteriores, desde la designada Gestión Técnica de 


Proyecto y la Supervisión del mismo delegada a la Dirección Territorial Magdalena del 


INVIAS, se considera que la solicitud y argumentos expuestos por la Interventoría del 


Proyecto, según la competencia de su objeto, proceden para los objetivos y metas 


consideradas dentro de lo establecido en los documentos contractuales del Contrato de 


Interventoría No. 1714 de 2016, en cuanto a requerimientos de acompañamiento, 


seguimiento, control y supervisión al Contrato de Obra, y reuniendo los requisitos 


considerados por el Manual de Interventoría de Obra Pública del INVIAS vigente; siendo 


totalmente recomendable la Prórroga hasta el 29 de febrero de 2024 al Contrato de 


Interventoría. 


Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los Artículos 83, 84 y 85 de la Ley 
1474 del 2011, en el sentido de garantizar el seguimiento técnico a las actividades 


desarrolladas bajo el Contrato de Obra No. 1200 de 2016. El seguimiento técnico 
garantizado, hace factible una ejecución adecuada del Proyecto que llegará a permitir 
indiscutiblemente que las obras ejecutadas a la fecha permitan conectar las Obras 


Construidas en la Variante de Ciénaga de manera definitiva, y se pueda poner en servicio,  
en cumplimiento de la misionalidad del INVIAS, de solucionar las necesidades de 
transitabilidad de la infraestructura vial del país, así como, para la correcta ejecución del 
proyecto; todo ello debidamente enmarcado en el Alcance Contractual y dando cumplimiento 


al mismo. 
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Finalmente, debe destacarse que el valor solicitado cuenta con plena justificación técnica, 
tal como consta en la discriminación del valor adicional solicitado por la Interventoría en el 


formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 suscrito el 06 de diciembre de 2023. 


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


La presente solicitud de prórroga está fundamentada en la necesidad seguir con el respetivo 
seguimiento que ofrece la Interventoría desde los componentes técnico, jurídico, 
administrativo, financiero, ambiental, predial y social. Desde el componente técnico se 


destaca, como bien se evidencia en el concepto del Gestor Técnico, el seguimiento que debe 
hacerse a las actividades constructivas en el Estribo No. 2, en el Puente 5, en el Puente 6 y 
en el Puente 7. 
 


Por otro lado, la presente solicitud de prórroga tiene pleno respaldo jurídico en el Artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 y en la jurisprudencia nacional. Debe destacarse la facultad en cabeza 
de las partes de un contrato estatal de modificar las condiciones del clausulado que no 


revistan la condición de la esencia del contrato. Y toda vez que el plazo es un elemento 
accidental, se entiende permitida por el ordenamiento jurídico la presente solicitud, más aún 
cuando ella tiende a la satisfacción de las necesidades públicas inherentes al cumplimiento 


del objeto contractual. Así mismo, esta solicitud cuenta con pleno sustento jurídico en los 
Artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En el campo financiero, la presente solicitud no implica la erogación de recursos 


presupuestales adicionales. En las siguientes líneas se desarrollan las circunstancias de 
ejecución presupuestal que afectaron el Proyecto durante la vigencia 2023. 
 


Para el año 2023, en lo que respecta a la ejecución de los recursos de reserva mediante el 
Contrato de Obra No. 1200 de 2016, a través de las actividades de obra del Viaducto, se 
tuvo inconvenientes que no permitieron un avance importante y significativo en la ejecución 


de la Cimentación de este. Lo anterior, se fundamenta en la naturaleza lineal de la 
construcción del Viaducto, dado que el avance en la construcción de los puentes 7, 6 y 5 
depende directamente de la finalización del Puente No. 8 (actualmente en desarrollo). Esta 
linealidad de la obra impone restricciones secuenciales, requiriendo un enfoque 


metodológico preciso para garantizar la integridad estructural y la eficiencia en la ejecución 
del proyecto. 
 


En razón a lo anterior, se genera una interdependencia estructural entre los diferentes 
puentes del viaducto, lo cual impone la necesidad de finalizar cada segmento antes de 
proceder con el siguiente. La adecuada distribución de cargas y la integridad de la 


infraestructura demandan la culminación de la fase actual antes de avanzar hacia las 
siguientes etapas. Es por ello, que destinar los recursos a la ejecución prematura podría 
comprometer la seguridad y estabilidad de las estructuras en construcción, generando 
riesgos significativos para la estabilidad de esta. 


 
Más allá de las consideraciones técnicas, la no utilización de los recursos de reserva también 
se basa en las afectaciones de carácter social que ha sufrido el proyecto. El desplazamiento 


de comunidades locales, los constantes bloqueos por parte de los residentes y la 
perturbación del entorno social son aspectos críticos que han surgido durante la ejecución 
del proyecto. Estos factores, aunque no siempre cuantificables en términos puramente 


técnicos, han debido ser atendidos con diligencia para garantizar el satisfacer el bienestar y 
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las pretensiones de la comunidad, demandando la redestinación de los recursos humanos y 
profesionales para la debida atención de estas contingencias. 


Aunado a lo anterior, en lo que respecta a la ejecución conexión con la Ye de Ciénaga, es 
necesario informar que están la elaboración los estudios y diseños de la conexión a realizar  
del empalme comprendido entre el punto final de la doble calzada construida con el presente 


proyecto identificado como la abscisa de referencia K14+874 (coordenadas E:984.713,56 
N:1.708.340,19) y su destino y/o punto final empalmando y conectando con la misma 
transversal del caribe (Ruta 9007) en el sector denominado "Ye de Ciénaga”; modificación 


del EIA existente y el consecuente tramite de modificación de la licencia ambiental ante la 
ANLA. 
 
Lo anterior, define entre otros aspectos los relacionados con las fórmulas para 


mitigación/compensación de impactos del proyecto actualizado conforme los diseños y EIA 
modificado. El Contratista no podía adelantar actividades sociales, ambientales, prediales ni 
de obra en el tramo señalado anteriormente y que es objeto de modificación de licencia 


ambiental hasta que se encuentre ejecutoriada la resolución que modifique la licencia 
ambiental del proyecto. 
 


Con fundamento en estas circunstancias, mediante Memorando Individual No. 2023I-VBOG-
030112 del 27 de noviembre de 2023 la Subdirección de Modernización de Carreteras 
Nacionales solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, iniciar trámite de autorización de 
vigencias futura 2024. Y toda vez que dicha solicitud fue negada mediante Memorando 


Individual No. 2023I-VBOG-030515 del 28 de noviembre de 2023, resulta necesario 
constituir en reserva presupuestal el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de 
garantizar la ejecución de las actividades de obra faltantes cuya ejecución sufrió dificultades 


en razón a las descritas circunstancias que afectaron el Proyecto, considerando la 
metodología de las actividades de construcción para los Viaductos del K9 de la Variante de 
Ciénaga, además de la imposibilidad de emprender actividades de obra para el Empalme de 


la Variante de Ciénaga con la Ruta Nacional 9007. 
 
Según versión reportada por la Interventoría, se tiene la siguiente programación de ejecución 
presupuestal: 


 


 
 
A la fecha, el saldo de ejecución financiera del Contrato de Interventoría No. 1714 de 2016 


es el siguiente, considerando la Adición No. 4 y Prórroga No. 6 de 2023: 
 


Valor Total $ 15.369.866.400,00 


Valor Ejecutado $ 14.619.866.400,00 


Valor Adicionado Ejecutado 2023 $      750.000.000,00 
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Conforme a la aprobación por parte del Comité de Contratación del INVIAS de la Adición No. 
5 de 2023 mediante Acta No. 67 de diciembre de 2023, se tienen recursos de vigencia 2023 


por ejecutar por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 
250.000.000,00) respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 197523 
del 13 de diciembre de 2023. 


 
Finalmente, desde la órbita ambiental debe considerarse la virtud de la presente prórroga, 
pues ella permitirá que el Instituto cuente con una Interventoría especializada para hacer el 


seguimiento a las gestiones ambientales que adelante en Contratista. En específico, se hará 
el seguimiento a los trámites encaminados a obtener por parte de la Autor idad Ambiental 
competente la modificación de la Licencia Ambiental que permita la inclusión del Empalme 
de la Variante de Ciénaga con la Ruta Nacional 9007, Transversal del Caribe. En los 


Términos del Apéndice D del Contrato de Obra No. 1200 de 2016, el contratista de obra está 
en la obligación de abstenerse de la construcción de obras que no cuenten con las 
respectivas autorizaciones ambientales. Bajo este entendido, la presente prórroga solicitada 


hace viable el debido seguimiento a la atención de los requerimientos que llegue a formular 
la Autoridad Ambiental competente en el trámite de la solicitud de modificación de Licencia 
Ambiental que radique el Contratista de Obra. 


 
A corte 15 de diciembre de 2023, se puede considerar previsible la necesidad de una 
eventual prórroga con el fin de continuar adelantando las actividades de seguimiento a las 
gestiones del Contratista de obra tendientes a aprovechar los derechos y dar cumplimiento 


de las obligaciones derivados de la modificación de Licencia Ambiental que expida la ANLA 
mediante Acto Administrativo. Lo anterior, toda vez que resulta necesario para el Proyecto 
llegar a ejecutar las actividades de construcción del Empalme de la Variante de Ciénaga con 


la Ruta Nacional 9007 cuando se cuente con la respectiva modificación a Licencia Ambiental 
del Proyecto. 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
JUAN CARLOS DÍAZ GONZÁLEZ 
DESIGNACIÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO  
OFICIO DEO 27361 del 12 de mayo de 2023 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA 


DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA 
Resolución Invias No. 6502 del 29 de noviembre de 2019 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024, DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  


CASO 15 
SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 


OBRA ( )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (  X  )    OTRO (    ) CUAL _____________  


SOLICITUD ADICIÓN_____   PRÓRROGA__X_    MODIFICACIÓN _____ 
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CONTRATO/CONVENIO 2055-2021 


OBJETO 


AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS 
RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTUARIO, PEREIRA, PUEBLO RICO, GUATICA, 


BALBOA Y BELEN DE UMBRIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL 


CONTRATISTA DEPARTAMENTO DE RISARALDA : NIT 891480085-7 


FECHA DE INICIO 
1.VALOR INICIAL 
2. ADICIÓNES 
3. VALOR ACTUAL 


4. PLAZO INICIAL 
5. PRÓRROGAS 
6. PLAZO ACTUAL 


7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. CESIONES 


1) FECHA DE INICIO: 30/12/2021 
2) VALOR INICIAL: $ 9.000.000.000 
3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2022 
4) PRÓRROGA NO.1: HASTA EL 31/12/2023  


5) PRÓRROGA NO.2: HASTA EL 31/07/2022  
6) MODIFICACIÓN N° 1: 27/05/2022  
7) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023  


ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO N.A. N.A. 


AVANCE FISICO -
FINANCIERO A 
FECHA DEL 
COMITE 


PROGRAMADO % 100% (avance financiero)  


EJECUTADO % 100% (avance financiero)  


JUSTIFICACION AVANCE 
PROGRAMADO VS AVANCE 


EJECUTADO 
N/A 


PROCESOS SANCIONATORIOS 


CAUSA ESTADO 


N/A N/A 


GARANTIAS 


No. póliza (cumplimiento y RCE) y 


número de anexo ultimo tramite 
aprobado 


Fecha de aprobación en SECOP 


N/A  N/A 


CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 


N.A. 


VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 


FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 


CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO / SUPERVISOR DEL 


CONTRATO O CONVENIO 


El gestor técnico y supervisor del convenio 2055 de 2021 dan concepto favorable a la 
prórroga solicitada por el Departamento de Risaralda y avalada por la interventoría 
contratada por el Instituto Nacional de Vías desde el 31/12/2023 hasta el 30/4/2024. 


 
Mediante comunicación escrita de fecha 13 de  diciembre  de 2023 el Departamento de 
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Risaralda solicita prorrogar el plazo contractual del Convenio No. 2055 de 2021 hasta el 30 
de abril  del 2024, debido a que a la fecha se ha detectado la necesidad de ejecutar mayor 


cantidad de actividades de las establecidas anteriormente para el contrato de obra derivado 
2025 del 2022 para garantizar la calidad y estabilidad de las obras, las cuales obedecen a 
excavaciones en los tramos a fin de retirar material inestable que permita la colocación de 


otros que mejor la estabilidad y la instalación de la estructura de pavimento, el suministro e 
instalación de crudo de río para mejorar la estabilidad del suelo y permita llegar al nivel 
establecido de diseño para instalar la estructura de pavimento y el transporte de materiales 


procedentes de la excavación y el traslado del material de reemplazo. 
 
Por lo cual, se efectuó un análisis del costo de estas mayores cantidades a ejecutar dentro 
de los ítems no previstos, los cuales arrojan un valor de $507.487.597,00 luego del balance 


efectuado al contrato. Cabe aclarar que este valor, no requiere adición de recursos para el 
convenio, dado que es un recurso que se encuentra remanente dentro del valor girado al 
Ente Territorial para la ejecución del proyecto derivado del convenio interadministrativo. 


 
 Cabe precisar que esta solicitud de adición para el contrato de obra del recurso sin ejecutar  
girado por el INVIAS y la solicitud de prórroga del contrato de obra cuenta con aval de la 


interventoría, la cual profundizo sobre esta petición mediante comunicación del 25 de 
noviembre de 2023. Así las cosas, se procede a referenciar los datos generales del contrato:  
 
CONVENIO 2055 DE 2021 


FECHA DE INICIO: 30/12/2021 
VALOR INICIAL: $ 9.000.000.000 
VALOR ACTUAL: $ 9.000.000.000 


PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 
PRORROGA NUMERO 1 : HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 
PLAZO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 


 
Estado actual del contrato de obra 2025 de 2022 
 
CONDICIONES ORIGINALES 


Contratista: INGEVÍAS S.A.S. BIC 
Valor inicial: $ 8.492.511.376,00 
Plazo inicial: 6 Meses 


Fecha de Iniciación: 07-02-2023 
Fecha de Terminación Inicial: 06-08-2023 
Prórroga No.1: Hasta el 31-12-2023 


Plazo actual de terminación: 31-12-2023 
Valor inicial: $ 8.492.511.376,00 
Valor adición: N/A 
Valor actual: $ 8.492.511.376,00 


Avance programado: 94% 
Avance ejecutado: 93% 
 


El contratista INGEVÍAS S.A.S BIC, presentó un cronograma de actividades para ejecutar  
estas mayores actividades con la solicitud de adición de recursos fundamentada, en el cual 
realiza análisis de tiempo y secuencia constructiva de la ejecución de las mayores 
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cantidades de obra, por lo que solicita a la Interventoría prórroga No.02 al contrato de obra 
No. 2025 de 2022 hasta el 14 de febrero de 2024.  


 
Se adjunta cronograma para la prórroga solicitada al convenio:  
 


 
 
Para garantizar el acompañamiento de las obras derivadas del citado convenio se cuenta 
con la interventoria quien suscribio el contrato No. 1630 de 2022, la cual se encuentra en 


ejecución suscrita con el CONSORCIO INTERVÍAS RURAL 43 Y a su vez se especifica que 
los dineros otorgados a la interventoría garantizarán el debido acompañamiento de esta 
durante la ejecucion de las obras derivadas estimadas  
 


En consecuencia, mediante el oficio de solicitud el Departamento de Risaralda, ratifica la 
solicitud de prórroga del convenio hasta el 30 de abril del 2024, con el fin de poder cumplir  
con la ejecución de las metas  físicas y el recibo y liquidación del convenio.  


RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 


La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga del Convenio No. 2055 de 


21 hasta el 30 de abril del 2024, puesto que el plazo contractual vigente es insuficiente para 
la ejecución integral del proyecto. Razón por la cual es necesario el tiempo solicitado con el 
fin de garantizar el seguimiento y control integral de la obra, además de los tramites post 
contractuales que conlleva para su liquidación. 


 
De igual manera informo que conforme a lo estipulado en la Cláusula QUINTA : Giro de los 
Recursos, el INVIAS efectuó el tramite del desembolso  de la siguiente manera $ 


3000.000.000 para la vigencia 2021 y $ 6.000.000.000 para la vigencia 2022 


GESTOR TECNICO DE PROYECTO 
ANGELO YASNO CORTES DEO 4740 1 de febrero del 2023 (Nro. resolución de designación 
como gestor/ oficio de designación como gestor con la fechA 


SUPERVISOR DEL CONTRATO O 
CONVENIO 


HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR 


RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 


CASO EN ESTUDIO 


 


APROBACIÓN 
SI 


EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS RECOMIENDA 
APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024, DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO EN LA FICHA REMITIDA PARA TAL EFECTO. 


NO  
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OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA: 


 
1. De acuerdo con la Resolución 3990 de 2 de noviembre de 2023, mediante el cual se adoptó el nuevo manual de contratación 


del Instituto Nacional de Vías, se dispuso en su artículo 4.4.1 que el Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías 


estará integrado por los titulares de los cargos y por las personas que indican a continuación: 
 
Así mismo, será la Dirección Jurídica, quien presida el Comité de Contratación dirigiendo y moderando las sesiones. Por 


su parte la Secretaría Técnica del Comité, estará a cargo del titular de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos quien citará a las sesiones del Comité y levantará el acta correspondiente de cada sesión, en la cual 
constará la decisión adoptada y deberá ser suscrita por el presidente y secretario. El original del acta reposará en los 
archivos de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. 


 


• Integrantes permanentes con voz y voto: 
a) Director(a) General o su delegado. 


b) Director(a) de Ejecución y Operación. 
c) Director(a) Técnico y de Estructuración. 
d) Secretario(a) General. 
e) Director(a) Jurídico. 


• Integrantes con voz y voto: 
a) Titular de la Unidad Ejecutora donde radica la iniciativa de modificación del contrato o convenio.  


• Integrantes permanentes con voz y sin voto: 
a) Jefe de Oficina de Control Interno. 


b) Subdirector(a) de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. 
c) Jefe Oficina Asesora de Planeación. 


 


• Así mismo, será el (la) Director(a) Jurídico(a), quien presida el Comité de Contratación quien podrá delegar su 
participación conforme las reglas de delegación normativa. 


 


• Por su parte la Secretaría Técnica del Comité, estará a cargo del titular de la Subdirección de Gestión Contractual y 


Procesos Administrativos quien tendrá a su cargo la organización de los temas que deban ser de conocimiento del 
Comité, de acuerdo con los insumos que remitan las unidades ejecutoras que ostentan la necesidad. El original del 
acta reposará en los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. 


 
2. El Comité podrá sesionar y emitir recomendaciones de aprobación o de no aprobación con la asistencia de mínimo tres (3) 


de sus Integrantes. En caso de que algún integrante no esté de acuerdo con el asunto sometido a consideración, deberá 


emitir de manera inmediata la justificación correspondiente, que deberá constar en el acta respectiva. 
 


3. Se requieren las modificaciones, prórrogas y adiciones de los contratos y/o convenios para cumplir con las metas físicas, 
comprometiéndose las Unidades Ejecutoras, los Gestores Técnicos de Proyecto, Supervisores de los Contratos de 


Interventoría, en conjunto con la firma Interventora y Contratista de Obra a la revisión y de ser necesario al ajuste de 
insumos y componentes de los costos con los que se adelanta la obra y/o la interventoría, garantizando con ello el 
cumplimiento de los fines estatales. 


 
4. Se deja constancia que las aprobaciones impartidas por este Comité de Contratación No. 69 de 2023, se hacen con base 


en la información, justificación y documentación aportadas por los solicitantes. 
 


5. Se deja constancia que los documentos soporte presentados a este comité por los Gestores, Supervisores, Coordinadores 
y/o subdirectores corresponden a la justificación presentada en el documento soporte para estudio y evaluación del Comité.  
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6. Es responsabilidad de los Gestores de Proyecto y/o Supervisores de los Contratos continuar con el trámite de legalización 
aprobado en este Comité. 
 


7. Es responsabilidad del Gestor del Proyecto informar al Comité si existe o no trámite sancionatorio, si existe, lo aprobado 
en este comité no afectará el trámite sancionatorio que se viene adelantando. 
 


8. El certificado de disponibilidad presupuestal y/o aprobación de vigencia futura que sustente la adición deberá tramitarse 
por el área técnica que ostenta la necesidad con anterioridad a la celebración del Comité de Contratación, y en todo caso 
tenerse como anexo obligatorio para la solicitud de modificación contractual respectiva.  
 


9. Es responsabilidad del interventor presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga con 
los documentos soporte debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de ocho (8) días a la fecha del 
vencimiento del contrato.  


 
10. En virtud del numeral 4.4.1 subnumeral (iv), el presente comité se desarrolló de forma virtual y los casos presentados fueron 


recomendados a través de votación recibida por medio de correo electrónico de la siguiente forma: 


 


• “Respetados Miembros del Comité de Contratación del Instituto Nacional de Vías:  
En mi calidad de Director de Ejecución y Operación miembro permanente del Comité de Contratación, me permito emitir  
concepto favorable a los casos presentados en la sesión No. 69 del comité de contratación de acuerdo con la 


información técnica, financiera, legal y jurídica suministrada por la Unidad Ejecutora en el formato de solicitud de estudio 
del caso, acompañados de los documentos de que trata el Manual de Interventoría y el Manual de Contratación 
Vigente.” Juan Jose Oyuela Soler - Director de Ejecución y Operación 


 


• “De conformidad con los documentos soportes, apruebo la solicitud del caso No. 11, presentado a este comité. 
Muchas Gracias,” Sara Elvira Berrocal Rivera - Subdirectora Administrativa (E) 
 


• “En mi calidad de Director Técnico y de Estructuración, en el marco del Comité de contratación extraordinario No. 69 
de 2023, me permito emitir voto favorable frente a los casos sometidos a consideración, en virtud de los principios de 
la función administrativa, descritos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, cumplimiento de los 


preceptos generales que rigen la contratación estatal y de conformidad con la revisión de los documentos soportes de 
los mismos.” Mauricio Hernan Cespedes Solano - Director Técnico y de Estructuración 
 


• “Respetados miembros del Comité de Contratación, 


En calidad de Subdirector de Gestión Integral de Carreteras, me dirijo a ustedes con el objeto de emitir voto favorable 
para el caso número 12 correspondiente al convenio 1120 de 2021 a cargo de la SGI.” Alvaro Eduardo Ruiz Morales-
Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales. 


 


• Buena tarde señores miembros del comité,    
 
En mi calidad de Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales, emito mi voto favorable para los casos a 


cargo de esta Subdirección, presentados en la sesión del Comité de Contratación Extraordinario No. 69 del 15 de 
diciembre de 2023, de acuerdo con el análisis, revisión y recomendación efectuada por los supervisores, gestores de 
proyectos y apoyo jurídico. 


Los casos presentados cumplen con lo señalado en el Manual de Interventoría y el Manual de Contratación Vigente.  
Ricardo Baez Garcia – Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales. 
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• “Buenas tardes en atención al Comité de Contratación del día de hoy como delegada de la Dirección emito concepto 


favorable a los casos sometidos a consideración precisando que frente a las adiciones de recurso se validará con la 
DG” Ruby Amparo Malaver Montaña – Delegada Direccion General 
 


• “Estimado Comité:  
Por la presente emito mi voto favorable para los casos sometidos a aprobación en esta ocasión, sin embargo, es mi 
deber efectuar los siguientes comentarios: 
1. En relación con el caso 1: Considerando que hay sancionatorio se sugiere tener cuidado con la extensión del 


plazo, de un lado porque ya estaba atrasado en el cronograma de obras, y pror rogarle a un contratista que esta 
incumplido (porque así lo dice la administración en primera vista) es un riesgo, y de otro porque al prorrogarle al 
contratista podría condonarse esta situación de incumplimiento al darle un nuevo plazo. Se sugiere dejar claro que 


la prórroga tiene que ver con plazo para nuevos alcances, no para los que tiene en mora para no afectar el 
sancionatorio actual. 


2. En relación con el caso 3: Se indica que es menester hacer una restitución de recursos, al respecto se emite voto 
favorable considerando que deben garantizarse los recursos para honrar los compromisos negociales, pero fuerza 


prever dicha situación de manera que se soliciten las vigencias futuras a que haya a lugar. Es necesario recordar 
también la necesidad de remitir el CDP de manera que se vote fundado en que sí existen recursos para hacer la 
restitución pretendida, por lo que urge relacionar este CDP. 


3. En relación con el caso 4: Se indica que fenecieron unos recursos DESDE 2022, lo que determina que el contrato 
estuviere desfinanciado entonces, al respecto se emite voto favorable considerando que deben garantizarse los 
recursos para honrar los compromisos negociales y el peor riesgo es no honrar el pacto, pero fuerza prever dicha 


situación de manera que se soliciten las vigencias futuras a que haya a lugar, fuerza llamado de atención para la 
supervisión y/o seguimiento financiero debido del proyecto. 


4. En relación con el caso 5: No se indica justificación de la adición de ése valor en relación con los meses faltantes, 
llama la atención que esta sea la cuarta prorroga, por lo que en caso de existir incumplimiento de los contratos de 


obra, incumplimiento que no se avizora en esta prórroga se solicite el costo de la interventoría al contratista.  
5. En relación con el caso 6: Debe dejarse absolutamente claro que el contrato de obra al que se hace seguimiento 


fue prorrogado. 


6. En relación con el caso 7: Es menester explicar Por qué se valora que cuesten eso las nuevas intervenciones? 
Falta justificar! 


7. En relación con el caso 8: No se justifica el valor que se pretende adicionar máxime cuando solo uno de los 


contratos vigilados sigue vivo, es menester se detalle financieramente la razón de ser de ello.  
8. En relación con el caso 9: La justificación emitida con relación a (La escasez y el encarecimiento de los materiales 


de construcción, especialmente el acero y el concreto de alta resistencia, que son esenciales para el postensado 
de las vigas. Esta situación se debe a la crisis económica y social que atraviesa el país, que ha generado 


desabastecimiento, especulación y dificultades en el transporte y la distribución de los insumos.)  no es justificación 
alguna, todos los contratos deberían ser modificados por ello entonces, generando una política!  
En suma creo que debe reforzarse la razón de la solicitud de modificación negocial, máxime cuando las razones  


esbozadas para hacerla sugieren más una falta de planeación contractual. 
Así mismo fuerza indicar el CDP que respalda la modificación pretendida. 


9. EN relación con el caso 10: Se indica:  


 
“Debido a las lluvias presentadas en la zona, dificulta para la adquisición de materiales, orden público. En este 
mismo sentido el colapso de un puente ha impedido el acceso a un tramo de vía que se iba a intervenir en marco 
del contrato de obra derivado vigente, adicionalmente sobre la vía nacional hubo un cierre total del puente sobre 


el río Sinú por dos meses que impedía el adecuado ingreso de los materiales al proyecto. Por todo lo anterior, el 
proyecto ha presentado un atraso del 49%. El contratista presento plan de contingencia para disminuir el atraso 
mejorando los rendimientos en la ejecución.” 
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10. Se trata de una justificación genérica carente de oporte, debe reforzarse. 


 
Sugiero así ajuste de las fichas, 
Atentamente,” Claudia Juliana Ferro Rodríguez - Directora Jurídica 


 
11. Teniendo en cuenta las anteriores sugerencias por parte de la Directora Jurídica, se da traslado a las áreas para su ajuste 


y se procede a emitir la presente acta.  


 
12. En virtud del numeral 4.4.1 subnumeral (i), las actas serán suscritas por el Presidente y Secretario del Comité en estas 


actas se dejará constancia de los casos debatidos y de las recomendaciones específicas, así como las observaciones a 
que haya a lugar.  


 


No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por la Presidente y Secretaria del Comité: 


MIEMRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE 
 


NOMBRE FIRMA 


CLAUDIA JULIANA FERRO RODRIGUEZ  


 
SECRETARIO DEL COMITÉ 
 


NOMBRE FIRMA 


ADRIANA DIAZ IZQUIERDO  


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
 
 


 





				2023-12-18T19:51:53-0500

		ADRIANA DIAZ IZQUIERDO





				2023-12-18T19:58:34-0500

		CLAUDIA JULIANA FERRO RODRIGUEZ












Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 18/12/2023 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHemgomez EDILSON MANUEL GOMEZ TRIANACertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 203123 Fecha Registro: 2023-12-18 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 78.682.702,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 78.682.702,00 Saldo x 
Comprometer: 78.682.702,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 217723 Fecha Registro: 2023-12-18 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


25-21  GRUPO 
GERENCIA DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS 


C-2401-0600-90-0-2401008-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL 
ROSAS - CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO


Nación 11 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 78.682.702,00 0,00 78.682.702,00 78.682.702,00 0,00


Objeto: SMCN-ADC CTO 990/2021; INTER PARA LAS OBRAS DE CONSTRU Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHA Y/O MANTEN DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDE DEL PROGR DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", DEPT DE CAU Y HUIL


Firma Responsable


1 de 1Página





				2023-12-18T15:20:12-0500

		LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS












MEMORANDO INDIVIDUAL


No. Radicado: 2023I-VBOG-030874
Fecha: 2023-11-28 16:17:38


Para: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
De: Jubbeny Paola Moreno Rojas
1120001 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS


Asunto: MODIFICACIÓN AL PLAN DE INVERISONES DEL PROYECTO 2401  0600  90
  28  11  2023


Estimado Doctor Peña:


Con  la  información  contenida  en  el  anexo,  atentamente  se  solicita  realizar  la
Modificación  al  Plan  de  Inversiones  para  el  proyecto  2401-0600-90
“CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA
TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO”, así:


CREDITO
RUBRO DEP TRAMO SECTOR CODIGO PRODUCTO RECURSO  VALOR 


2401-0600-
90 GSCP


La Lupa - Santiago
- Rosas - La Sierra


- La Vega - San
Sebastián -


Santiago


La Lupa - Santiago -
Rosas - La Sierra -


La Vega - San
Sebastián -


Santiago


2401008
Via Primaria


Mejorada
11 $ 78.682.702


TOTAL $ 78.682.702


________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co


Fecha: 2023-11-28 16:17:38
Radicado: 2023I-VBOG-030874
Destino: German Peña Mateus
Copia A: 
Anexos: 0



http://www.invias.gov.co/





CONTRACREDITO


RUBRO DEP TRAMO SECTOR CODIGO PRODUCTO REC  VALOR 


2401-0600-
90 GSCP


La Lupa - Santiago
- Rosas - La Sierra -


La Vega - San
Sebastián -


Santiago


La Lupa - Santiago -
Rosas - La Sierra - La
Vega - San Sebastián


- Santiago


2401029
Sitio crítico
estabilizado


11 $ 78.682.702


TOTAL $ 78.682.702


Cordialmente,


Jubbeny Paola Moreno Rojas 
GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS


Proyectado Por: NANCY CAROLINA CORTES YAZO
Revisado Por: 


________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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			1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																																																																																																			2. INFORMACIÓN PARA DILIGENCIAR POR PARTE DEL GRUPO BANCO DE PROYECTOS - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN





						Nombre del Proyecto			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.																																																																																													Solicitud PIIP No.									Formulador OAP





																																																																																																						Turno PPTO No.									Fecha Llegada a la OAP												Fecha Salida de la OAP








			3. COMPONENTE DE INFORMACIÓN DESAGREGADA DEL PROYECTO Y PLAN DE INVERSIONES


																																																																		Indicadores															Recursos																								Fuente de los recursos																														Recursos de Focalización y/o Trazadores presupuestales


			Vigencia			Nombre del Proyecto			Programa
Presupuestal			Subprograma			Proyecto			Memorando			Cod BPIN			Unidad Ejecutora			Objetivo Específico			Código Producto			Nombre Producto			Actividad			Departamento			Tramo			Sector			PR Inicial			PR Final			Vigencia Futura			Programa Estratégico			Tipo de Trámite			Proceso			Tipo de Indicador			Código Indicador			Nombre Del Indicador			Unidad de Medida			Meta


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico con máximo dos decimales.			Recursos Nación


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico sin decimales.			Recursos Propios


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico sin decimales.			Recursos Totales


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico sin decimales.			No. Contrato de Obra/Consutoría


Juan Diego Torres: OAP: Aplica unicamente para adición de contrato y registro de vigencia futura.			Valor de Obra/Consultoría			No. Contrato de Interventoría


Juan Diego Torres: OAP: Aplica unicamente para adición de contrato y registro de vigencia futura.			Valor de Interventoría			Justificación


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Explicación puntual de las modificaciones presupuestales que involucren cada uno de los sectores, productos, actividades y sus respectivas metas.			NACION
10			NACION
11			NACION
13			Peajes
20-3-1-01-1-02-2-33-1			Seguridad Vial
20-3-1-01-1-02-2-33-2			Contraprestación Portuaria
20-3-1-01-1-02-4			Permisos de Carga
20-3-1-01-1-02-2-34			Titularización
21-3-1-01-2-07-2-01-02			Arrendamientos
20-3-1-01-1-02-5-02-07-2-1			No. Autorización SIIF 
(VF)			Recurso ACTI
(Innovación)			Meta ACTI
(Innovación)


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			Recurso TIC
(Tecnología)			Meta TIC
(Tecnología)


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			Recurso Equidad de Genero			Meta Equidad de Genero


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			Recurso Paz 
(1,2)			Meta Paz 
(1,2)


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			Recurso Paz 
(1,8 - PDET)			Meta Paz 
(1,8 - PDET)


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			Recurso Grupos Étnicos Comunidades Indígenas			Meta Grupos Étnicos Comunidades Indígenas


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico con máximo dos decimales.																																																																																													Recurso Grupos Étnicos Comunidades Negras			Meta Grupos Étnicos Comunidades Negras


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico sin decimales.			


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico sin decimales.																																																																																													Recurso Grupos Étnicos Comunidades Afrocolombianas			Meta Grupos Étnicos Comunidades Afrocolombianas


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Valor numérico sin decimales.			


Juan Diego Torres: OAP: Aplica unicamente para adición de contrato y registro de vigencia futura.																																																																																													Recurso Grupos Étnicos Comunidades Raizales			Meta Grupos Étnicos Comunidades Raizales


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			


Juan Diego Torres: OAP: Aplica unicamente para adición de contrato y registro de vigencia futura.																																																																																													Recurso Grupos Étnicos Comunidades Palenqueras			Meta Grupos Étnicos Comunidades Palenqueras


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida


																																																																																																						


Leonor Adela del Pilar Cely Andrade: Oficina Asesora de Planeación:

Explicación puntual de las modificaciones presupuestales que involucren cada uno de los sectores, productos, actividades y sus respectivas metas.																																				


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida						


Juan Diego Torres: OAP: 

1- La meta no debe ser superior a la planteada en la columna Z.
2- La Meta Debe guardar coherencia con la inversión a realizar dentro del Trazador Presupuestal.
3- La Meta debe guardar coherencia con la unidad de medida			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mitigar El Deterioro Normal De La Estructura Del Pavimento En La Vía			2401023			Vía primaria mantenida			Realizar Mantenimiento Periódico.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Producto			240102301			Vía primaria con mantenimiento periódico			 Kilómetros			0.02			$ 21,428,572			$ 0			$ 21,428,572															Vigencia Futura Aprobada						$ 21,428,572


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mitigar El Deterioro Normal De La Estructura Del Pavimento En La Vía			2401023			Vía primaria mantenida			Realizar Mantenimiento Periódico.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Producto			240102301			Vía primaria con mantenimiento periódico			 Kilómetros			0.02			$ 21,428,571			$ 0			$ 21,428,571															Vigencia Futura Aprobada						$ 21,428,571


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Realizar Gestión Predial Para Mejoramiento De La Vía.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Gestión			0600G145			Predios adquiridos			Número			48.00			$ 323,733,453			$ 0			$ 323,733,453															Vigencia Futura Aprobada						$ 323,733,453


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Realizar Gestión Predial Para Mejoramiento De La Vía.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Gestión			0600G145			Predios adquiridos			Número			47.00			$ 323,733,452			$ 0			$ 323,733,452															Vigencia Futura Aprobada						$ 323,733,452


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Realizar Gestión Social Y Ambiental Para Mejoramiento De La Vía.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Gestión			0600G149			Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA			Número			0.08			$ 46,417,822			$ 0			$ 46,417,822															Vigencia Futura Aprobada						$ 46,417,822


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Realizar Gestión Social Y Ambiental Para Mejoramiento De La Vía.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Gestión			0600G149			Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA			Número			0.09			$ 46,417,821			$ 0			$ 46,417,821															Vigencia Futura Aprobada						$ 46,417,821


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Realizar Gestión Social Y Ambiental Para Mejoramiento De La Vía.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Gestión			0600G062			Medidas ambientales ejecutadas			Número			4.00			$ 20,401,553			$ 0			$ 20,401,553															Vigencia Futura Aprobada						$ 20,401,553


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Realizar Gestión Social Y Ambiental Para Mejoramiento De La Vía.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Gestión			0600G062			Medidas ambientales ejecutadas			Número			4.00			$ 20,401,553			$ 0			$ 20,401,553															Vigencia Futura Aprobada						$ 20,401,553


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Pavimentar Vía.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Producto			240100813			Vía primaria pavimentada			 Kilómetros			2.20			$ 7,088,018,602			$ 0			$ 7,088,018,602															Vigencia Futura Aprobada						$ 7,088,018,602


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Pavimentar Vía.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago									Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste a Decreto			Registro De Vigencias Futuras			Producto			240100813			Vía primaria pavimentada			 Kilómetros			2.20			$ 7,088,018,601			$ 0			$ 7,088,018,601															Vigencia Futura Aprobada						$ 7,088,018,601


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			GSCP			Garantizar Las Condiciones De Transitabilidad De La Via			2401029			Sitio crítico estabilizado			Construir Obras Para Estabilizar Sitio Crítico.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago			39+405			39+565			Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Traslado Presupuestal - Crédito			Adición De Contrato			Producto			240102900			Sitio crítico estabilizado (2401)			Número			1.00			$ 7,710,658,649			$ 0			$ 7,710,658,649			1001-2021			$ 7,460,658,649			990-2021			$ 250,000,000			Anexo Justificacion por traslado Presupuestal						$ 7,710,658,649


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			GSCP			Garantizar Las Condiciones De Transitabilidad De La Via			2401029			Sitio crítico estabilizado			Construir Obras Para Estabilizar Sitio Crítico.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			5+580			5+780			Si			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Traslado Presupuestal - Crédito			Adición De Contrato			Producto			240102900			Sitio crítico estabilizado (2401)			Número			1.00			$ 7,710,658,649			$ 0			$ 7,710,658,649			1001-2021			$ 7,460,658,649			990-2021			$ 250,000,000			Anexo Justificacion por traslado Presupuestal						$ 7,710,658,649


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Pavimentar Vía.			Cauca			La Lupa - Santiago			La Lupa - Santiago			5+580			5+780			No			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste al Plan de Inversiones			Otro			Gestión			0600G136			Informes de interventoría revisados			Número			0.50			$ 39,341,351			$ 0			$ 39,341,351			1001-2021			$ 0			990-2021			$ 39,341,351			Mediante el traslado Presupuestal, se asignaron los recursos para adicionar  la Interventoria, contrato No 990/2021 para las actividades de Sitio Critico. Sin embargo no se utilizaron todos los recursos, se adicionaron $500.000.000, liberando $78.682.702.  Ahora, Durante la vigencia 2022 el contrato 990-2021 el cual realiza labores de supervisiòn e intervenotorìa al contrato 1001-2021, quien ejecuta las obras de mejoramiento del corredor denomindado anillo del macizo, se encontraba ejecutando recursos de reserva prespuestal dispuesto en el registro preuspuestal No. 423821, sin embargo, durante la vigencia 2022 no fue posible realizar la ejeucicòn de la totalidad de los recrusos, toda vez que, como hecho notorio en la situaciòn de orden publico del pais, se presentaron incovenientes con grupos al margen de la ley en el departamente del cauca, lo que ocasiono un menor rendimiento en la ejeucicòn de las obras y asi mismo com daño coolateral, la disminuciòn del plan de cargas del contrato de interventorìa 990-2021, generando la no ejeuciòn en la vigencia 2022 y fenecimiento de recursos, por la suma de $78.682.702. Actualmente, el contrato de interventorìa No. 990-2021, se encuentra desfinanciado en la suma indicada, por lo tanto y como obligaciòn del INVIAS, se debe garantizar el 100% del valor contratado, adicional a lo anterior y ante la excelente ejecuciòn que presenta el contratista de obra en la presente vigencia, se hace necesario incorporar estos recursos al contrato 990-2021, garantizando la totalidad del valor contratado y a su vez, garantizar los recursos para la correcta supervisiòn de las obras que se desarrollen durante el mes de diciembre de 2023.						$ 39,341,351


			2023			Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la Transversal Rosas - Condagua. Cauca, Putumayo.			2401			0600			0090						2018011000545			SMC			Mejorar Las Especificaciones Tecnicas De La Via			2401008			Vía primaria mejorada			Pavimentar Vía.			Cauca			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago			5+580			5+780			No			Legalidad CONPES 4010 - 2020			Ajuste al Plan de Inversiones			Otro			Gestión			0600G136			Informes de interventoría revisados			Número			0.50			$ 39,341,351			$ 0			$ 39,341,351			1001-2021			$ 0			990-2021			$ 39,341,351			Mediante el traslado Presupuestal, se asignaron los recursos para adicionar  la Interventoria, contrato No 990/2021 para las actividades de Sitio Critico. Sin embargo no se utilizaron todos los recursos, se adicionaron $500.000.000, liberando $78.682.702.  Ahora, Durante la vigencia 2022 el contrato 990-2021 el cual realiza labores de supervisiòn e intervenotorìa al contrato 1001-2021, quien ejecuta las obras de mejoramiento del corredor denomindado anillo del macizo, se encontraba ejecutando recursos de reserva prespuestal dispuesto en el registro preuspuestal No. 423821, sin embargo, durante la vigencia 2022 no fue posible realizar la ejeucicòn de la totalidad de los recrusos, toda vez que, como hecho notorio en la situaciòn de orden publico del pais, se presentaron incovenientes con grupos al margen de la ley en el departamente del cauca, lo que ocasiono un menor rendimiento en la ejeucicòn de las obras y asi mismo com daño coolateral, la disminuciòn del plan de cargas del contrato de interventorìa 990-2021, generando la no ejeuciòn en la vigencia 2022 y fenecimiento de recursos, por la suma de $78.682.702. Actualmente, el contrato de interventorìa No. 990-2021, se encuentra desfinanciado en la suma indicada, por lo tanto y como obligaciòn del INVIAS, se debe garantizar el 100% del valor contratado, adicional a lo anterior y ante la excelente ejecuciòn que presenta el contratista de obra en la presente vigencia, se hace necesario incorporar estos recursos al contrato 990-2021, garantizando la totalidad del valor contratado y a su vez, garantizar los recursos para la correcta supervisiòn de las obras que se desarrollen durante el mes de diciembre de 2023.						$ 39,341,351


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																														ERROR:#N/A																																							ERROR:#N/A						ERROR:#N/A						$ 0			$ 0			$ 0


																																																																								Total									$ 30,500,000,000			$ 0			$ 30,500,000,000																		$ 0			$ 30,500,000,000			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0																																																-





																																																																								Subtotal						110.61			$ 30,500,000,000			$ 0			$ 30,500,000,000																		$ 0			$ 30,500,000,000			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0			$ 0																								$ 0						$ 0												$ 0						$ 0





			4. INDICADORES DE GESTIÓN Y PONDERACIONES





			4.1 Indicadores de Gestión																																							6.2 Ponderación de Indicadores del Proyecto





			Código			Nombre del Indicador															Unidad de Medida						Cantidad						Ponderación									Indicadores de Producto						75%


			9900G070			Contratos suscritos															Número						0.00						40%									Indicadores de Gestión						25%


			0700G022			Convenios realizados															Número						0.00						0%									Total						100%


			0600G136			Informes de interventoría revisados															Número						12.00						60%


			Total del Proyecto																														100%


			5. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL





						Elaboró - Unidad Ejecutora:																																	Revisó - Unidad Ejecutora:																																										Aprobó - Unidad Ejecutora:																																													Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora de Planeación*


						Nombre completo:																																	Nombre completo:																																										Nombre completo:																																													Nombre completo:


						Nancy Carolina Cortés Yazo																																	Paola Moreno Rojas																																										Paola Moreno Rojas																																													German Peña Mateus


						Cédula de Ciudadanía:																																	Cédula de Ciudadanía:																																										Cédula de Ciudadanía:																																													Cédula de Ciudadanía:


						20,995,672																																	52,957,169																																										52,957,169																																													13,835,048


						Cargo:																																	Cargo:																																										Cargo:																																													Cargo:


						Contratista																																	Gerencia de Seguimiento y Control de Proyectos																																										Gerencia de Seguimiento y Control de Proyectos																																													Jefe Oficina Asesora de Planeación


						e-mail: 																																	e-mail:																																										e-mail:																																													e-mail:


						ncortes@invias.gov.co																																	pmoreno@invias.gov.co																																										pmoreno@invias.gov.co																																													gpena@invias.gov.co


						Teléfono y extensión: 																																	Teléfono y extensión: 																																										Teléfono y extensión: 																																													Teléfono y extensión: 


						3770600 ext: 1652																																	3770600 ext: 1652																																										3770600 ext: 1652																																													37706000 ext.: 1115


																																																																																																																														* Aplica solo para versión definitiva


























































































































mailto:gpena@invias.gov.comailto:ncortes@invias.gov.comailto:pmoreno@invias.gov.co


Listas


						Programa Estratégico						Tipo de Trámite						Tipo de Indicador						Vigencia Futura						Proceso						Departamento


						Legalidad CONPES 4010 - 2020						Ajuste a Decreto						Producto						Si						Adición De Contrato						Amazonas


						Reactivación 2.0 CONPES 4039-2021						Levantamiento Previo Concepto						Gestión						No						Anteproyecto de Presupuesto						Antioquia


						Concluir, Concluir y Concluir						Proyecto Nuevo																		Nuevo Proceso						Arauca


						Gestión Vial Integral						Anteproyecto de Presupuesto																		Registro De Vigencias Futuras						Atlantico


						Otro						Ajuste al Plan de Inversiones																								Bolivar


												Vigencia Futura Ordinaria																								Boyaca


												Vigencia Futura Excepcional																								Caldas


												Traslado Presupuestal - Crédito																								Caqueta


												Traslado Presupuestal - Contracrédito																								Casanare


												Incorporación																								Cauca


												Distribución Previo Concepto																								Cesar


												Vigencia Expirada																								Choco


																																				Cordoba


																																				Cundinamarca


																																				Guainia


																																				Guaviare


																																				Huila


																																				La Guajira


																																				Magdalena


																																				Meta


																																				Nariño


																																				Norte De Santander


																																				Putumayo


																																				Quindio


																																				Risaralda


																																				San Andres Y Providencia


																																				Santander


																																				Sucre


																																				Tolima


																																				Valle Del Cauca


																																				Vaupes


																																				Vichada


																																				Bogotá


																																				Nacional








Productos


			Producto			IndicadorID


			Acceso marítimo construido			2405019


			Acceso marítimo mantenido			2405020


			Acceso marítimo profundizado			2405018


			Andén construido			2402121


			Andén de la red secundaria habilitado			2402032


			Andén de la red terciaria habilitado			2402052


			Andén de la red urbana habilitado			2402092


			Anexidades mantenidas y conservadas			2404034


			Anexidades rehabilitadas			2404037


			Bienes de la red férrea declarados de interés cultural restaurados			2404036


			Caminos ancestrales con mantenimiento			2402056


			Caminos ancestrales mejorados			2402055


			Canal mantenido			2405022


			Canal mejorado			2405023


			Canal navegable atendido por emergencia			2406044


			Canal navegable con señalización física			2406024


			Canal navegable mantenido			2406027


			Canal navegable mejorado			2406022


			Ciclo infraestructura construida en red vial secundaria			2402033


			Ciclo infraestructura construida en red vial terciaria			2402053


			Ciclo infraestructura construida en vía urbana			2402093


			Ciclo infraestructura de la red terciaria con mantenimiento			2402054


			Ciclo infraestructura de la red secundaria con mantenimiento			2402034


			Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento			2402094


			Corredor férreo atendido por emergencia			2404024


			Corredor férreo mantenido			2404019


			Documento para la planeación estratégica en TI			2499064


			Documentos de investigación			2402103


			Documentos de lineamientos técnicos (2409)			2409008


			Documentos de lineamientos técnicos (2410)			2410004


			Documentos de lineamientos técnicos (2499)			2499053


			Documentos de planeación (2409)			2409014


			Documentos de planeación (2410)			2410006


			Documentos metodológicos (2410)			2410009


			Documentos metodológicos (2499)			2499055


			Estación de peaje adecuada			2401032


			Estación de peaje construida			2401031			SIIF


			Estaciones de peaje construidas			2401066			SIIF


			Estaciones de peaje mejoradas			2401067


			Estaciones férreas adecuadas			2404030


			Estaciones férreas con mantenimiento			2404031


			Estructuras hidráulicas mantenidas			2405024


			Estudios de pre inversión e inversión (2401)			2401041			SIIF


			Estudios de pre inversión e inversión (2406)			2406039


			Estudios de preinversión (2401)			2401052			SIIF


			Estudios de preinversión (2499)			2499066


			Estudios de preinversión para la red vial regional			2402118


			Infraestructura complementaria requerida para la red férrea			2404028


			Infraestructura de transporte para la seguridad vial			2409013


			Intercambiador construido en vía urbana			2402076


			Intercambiador construido para el mejoramiento de vía secundaria			2402017


			Intersección construida			2401061


			Muelle fluvial atendido por emergencia			2406043


			Muelle fluvial construido			2406001


			Muelle fluvial mantenido			2406008


			Muelle mejorado			2406002


			Nueva calzada construida			2401009


			Nueva calzada construida en vía secundaria			2402007


			Nuevo carril construido en vía secundaria			2402008


			Obra de protección mejorada en muelles fluviales			2406005


			Obras de protección construidas en muelles fluviales			2406004


			Obras para la reducción del riesgo			2409020


			Paso a nivel rehabilitado			2404017


			Paso deprimido construido en vía urbana			2402070


			Paso deprimido de vía urbana ampliado			2402071


			Paso deprimido en vía urbana con mantenimiento			2402084


			Paso deprimido peatonal construido			2402087


			Paso deprimido rehabilitado en vía urbana			2402080


			Paso elevado construido en vía urbana			2402072


			Paso elevado de vía urbana ampliado			2402073


			Paso elevado en vía urbana con mantenimiento			2402085


			Paso elevado peatonal construido			2402088


			Paso elevado rehabilitado en vía urbana			2402081


			Pasos a nivel con servicio de operación			2404045


			Peaje con servicio de administración			2401033


			Peaje de la red vial secundaria con servicio de administración			2402027


			Placa huella construida			2402042


			Puente ampliado o rectificado			2401018


			Puente ampliado o rectificado en vía secundaria			2402016


			Puente ampliado o rectificado en vía urbana			2402075


			Puente con mantenimiento			2401024


			Puente construido			2401017


			Puente construido en vía secundaria			2402015


			Puente construido en vía terciaria			2402044


			Puente construido en vía urbana existente			2402119


			Puente de la red vial secundaria con mantenimiento			2402022


			Puente de la red vial secundaria habilitado			2402036


			Puente de la red vial terciaria con mantenimiento			2402048


			Puente de la red vial terciaria rehabilitado			2402046


			Puente de la red vial urbana con mantenimiento			2402083


			Puente de vía secundaria rehabilitado			2402019


			Puente de vía terciaria atendido por emergencia			2402097


			Puente de vía urbana atendido por emergencia			2402100


			Puente de vía urbana rehabilitado			2402079


			Puente en caminos ancestrales			2402057


			Puente férreo construido			2404004


			Puente férreo habilitado			2404026


			Puente férreo mantenido			2404021


			Puente férreo mejorado			2404010


			Puente férreo rehabilitado			2404014


			Puente habilitado (2401)			2401027


			Puente habilitado (2409)			2409048


			Puente peatonal con mantenimiento			2402120


			Puente peatonal de la red secundaria habilitado			2402031


			Puente peatonal de la red terciaria construido			2402051


			Puente peatonal de la red urbana construido			2402090


			Puente rehabilitado			2401021


			Puentes peatonales construidos			2409041


			Sedes adecuadas			2499011


			Sedes adquiridas			2499015


			Sedes mantenidas			2499016


			Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte			2409004


			Servicio de administración vial en vías primarias			2401054


			Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías			2409045


			Servicio de educación informal			2410010


			Servicio de educación informal en gestión del riesgo			2409051


			Servicio de educación informal en seguridad en servicio de transporte			2409006


			Servicio de educación informal para la gestión administrativa			2499058


			Servicio de implementación sistemas de gestión			2499060


			Servicio de información de seguridad vial			2409010


			Servicio de información geografica (2410)			2410011


			Servicio de información geográfica - SIG (2402)			2402117


			Servicio de información geográfica - SIG (2409)			2409021


			Servicio de operación de muelles			2406034


			Servicio de operación de transbordadores			2406035


			Servicio de operación de túneles			2401053


			Servicio de operación de vías primarias			2401030


			Servicio de seguridad ciudadana en vías nacionales			2409044


			Servicios de información actualizados			2499062


			Servicios de información implementados (2410)			2410007


			Servicios de información implementados (2499)			2499063


			Servicios de operación de vías primarias			2401051


			Servicios tecnológicos			2499067


			Sistemas de contención vehicular			2409040


			Sitio crítico de la red terciaria estabilizado			2402098


			Sitio crítico de la red urbana estabilizado			2402101


			Sitio crítico de la red vial secundaria estabilizado			2402038


			Sitio crítico de vía férrea atendido por emergencia			2404027


			Sitio crítico de vía férrea estabilizado			2404018


			Sitio crítico estabilizado			2401029


			Sitio crítico estabilizado en vía urbana			2402077


			Sitios críticos estabilizados			2409050


			Trasbordadores disponibles			2406035


			Túnel ampliado en vía secundaria			2402014


			Túnel con mantenimiento			2401025


			Túnel construido			2401015


			Túnel construido en vía primaria nueva			2401003


			Túnel construido en vía secundaria			2402013


			Túnel de la red vial secundaria con mantenimiento			2402023


			Túnel de la red vial secundaria habilitado			2402037


			Túnel de vía secundaria rehabilitado			2402020


			Túnel férreo mantenido			2404022


			Túnel férreo rehabilitado			2404015


			Túnel habilitado			2401028


			Túnel peatonal construido			2402091


			Vía atendida por emergencias			2409046


			Vía de acceso a muelle fluvial construida			2406006


			Vía de acceso a muelle fluvial mantenida			2406010


			Vía de acceso a muelle fluvial mejorada			2406007


			Vía férrea construida			2404002


			Vía férrea mejorada			2404008


			Vía férrea rehabilitada			2404013


			Vía habilitada por emergencia			2401060


			Vía primaria atendida por emergencia			2401026


			Vía primaria con obras complementarias de seguridad vial			2401034


			Vía primaria mantenida			2401023


			Vía primaria mejorada			2401008


			Vía primaria rehabilitada			2401020


			Vía secundaria ampliada y/o rectificada			2402009


			Vía secundaria atendida por emergencia			2402035


			Vía secundaria con dispositivos de control y señalización			2402123


			Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario			2402021


			Vía secundaria con obras complementarias de seguridad vial			2402028


			Vía secundaria mejorada			2402006


			Vía secundaria rehabilitada			2402018


			Vía terciaria ampliada y/o rectificada			2402043


			Vía terciaria atendida por emergencia			2402096


			Vía terciaria con dispositivos de control y señalización			2402124


			Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario			2402112


			Vía terciaria con obras complementarias de seguridad vial			2402049


			Vía terciaria mejorada			2402041


			Vía terciaria rehabilitada			2402045


			Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario			2402115


			Vía urbana mejorada			2402114


			Vía urbana rehabilitada			2402116


			Viaducto ampliado o rectificado en vía secundaria			2402012


			Viaducto ampliado o rectificado en vía urbana			2402069


			Viaducto con mantenimiento			2401057


			Viaducto construido			2401013


			Viaducto construido en vía secundaria			2402011


			Viaducto construido en vía urbana existente			2402068


			Viaductos rehabilitados			2401056


			Vías con dispositivos de control y señalización			2409039


			Vías con obras complementarias de seguridad vial			2409038


			Zonas de uso público en muelles fluviales mejoradas			2406003


			Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial			2409043


			Zonas ribereñas mejoradas			2402095








Indicadores Producto


			Nombre del Indicador			Indicador ID			Unidad de Medida


			Acceso marítimo construido			240501900			Número


			Acceso marítimo mantenido			240502000			Número


			Acceso marítimo profundizado			240501800			Número


			Accesos construidos			240101302			Número


			Alcantarilla construida Vía Secundaria			240200602			Número


			Alcantarilla construida Vía Terciaria			240204105			Número


			Andén construido			240212100			Número


			Andén construido en vía urbana como obra complementaria de seguridad vial			240209200			Número


			Andén de la red secundaria en funcionamiento			240203200			Número


			Andén de la red terciaria en funcionamiento			240205200			Número


			Box culvert construido Vía Secundaria			240200608			Número


			Box culvert construido Vía Terciaria			240204101			Número


			Caminos ancestrales con mantenimiento			240205600			Kilómetros


			Caminos ancestrales mejorados			240205500			Kilómetros


			Canal fluvial mejorado			240602200			Número


			Canal mantenido			240502200			Kilómetros


			Canal mejorado			240502300			Kilómetros


			Canal navegable mantenido			240602700			Número


			Canales laterales construidos			240502301			Kilómetros


			Canales navegables con atención por emergencia			240604400			Número


			Capacitaciones realizadas			249905801			Número


			Ciclo infraestructura de la red secundaria con mantenimiento			240203400			Metros lineales


			Ciclo infraestructura de la red secundaria construida			240203300			Metros lineales


			Ciclo infraestructura de la red vial terciaria con mantenimiento			240205400			Metros lineales


			Ciclo infraestructura de la red vial terciaria construida			240205300			Metros lineales


			Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento			240209400			Metros lineales


			Ciclo infraestructura urbana construida			240209300			Metros lineales


			Corredor férreo atendido por emergencia			240402400			Número


			Corredor férreo con mantenimiento periódico			240401902			Kilómetros


			Corredor férreo con mantenimiento rutinario			240401901			Kilómetros


			Corredor férreo construido y en condiciones para operación			240400200			Kilómetros


			Corredor férreo mantenido			240401900			Número


			Documentos de investigación elaborados (2499)			249906800			Número


			Documentos de investigación realizados (2402)			240210300			Número


			Documentos de investigación realizados (2410)			241000300			Número


			Documentos de lineamientos técnicos realizados (2409)			240900800			Número


			Documentos de lineamientos técnicos realizados (2499)			249905300			Número


			Documentos de lineamientos técnicos realizados (2410)			241000400			Número


			Documentos de planeación realizados (2410)			241000600			Número


			Documentos de planeación realizados (2409)			240901400			Número


			Documentos metodológicos realizados (2410)			241000900			Número


			Documentos metodológicos realizados (2499)			249905500			Número


			Documentos para la planeación estratégica en TI			249906400			Número


			Estación de peaje adecuada			240103200			Número


			Estación de peaje construida			240103100			Número


			Estaciones de peaje mejoradas			240106700			Número


			Estrategias de educación informal implementadas			241001000			Número


			Estructura de contención construida Vía Secundaria			240200603			Número


			Estructura de contención construida Vía Terciaria			240204106			Número


			Estructuras hidráulicas mantenidas			240502400			Número


			Estudios de preinversión elaborados			249906600			Número


			Estudios de preinversión realizados (2401)			240105200			Número


			Estudios de preinversión realizados (2402)			240211800			Número


			Estudios o diseños realizados (2401)			240104100			Número


			Estudios o diseños realizados (2406)			240603900			Número


			Estudios o diseños realizados para la red vial regional			240210200			Número


			Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología			249906700			Porcentaje


			Informes de seguridad vial			240901000			Número


			Infraestructura complementaria requerida para la red férrea construida			240403400			Número


			Intercambiador construido en vía urbana			240207600			Número


			Intercambiador construido para el mejoramiento de vías secundarias			240201700			Número


			Intersección a nivel construida			240100806			Número


			Intersección construida a nivel o desnivel en la red vial primaria			240106100			Número


			Kilómetros de vías inventariados para la gestión sostenible de la infraestructura de transporte			241001100			Kilómetros


			Muelle fluvial construido			240600100			Número


			Muelle fluvial mantenido			240600800			Número


			Muelle fluvial mejorado			240600200			Número


			Muelles en operación 			240603400			Número


			Muelles fluviales con atención por emergencia			240604300			Número


			Nueva calzada construida			240100802			 Kilómetros


			Obras de drenaje construidas			240100812			Número


			Obras de protección realizadas 			240209500			Número


			Obras para la reducción del riesgo construidas			240902000			Número


			Operativos de control realizados			240900400			Número


			Paso deprimido construido en vía urbana existente			240207000			Número


			Paso deprimido en vía urbana con mantenimiento			240208400			Número


			Paso deprimido rehabilitado en vía urbana			240208000			Número


			Paso elevado ampliado			240207300			Número


			Paso elevado en vía urbana con mantenimiento			240208500			Número


			Paso elevado rehabilitado en vía urbana			240208100			Número


			Pasos a nivel con servicio de operación			240404500			Número


			Peaje con servicio de administración			240103300			Número


			Peaje de la red vial secundaria con servicio de administración			240202700			Número


			Personas beneficiadas con procesos de educación informal			240905100			Número


			Personas capacitadas (2409)			240900600			Número


			Personas capacitadas (2499)			249905800			Número


			Puente ampliado o rectificado			240904900			Número


			Puente ampliado o rectificado en vía primaria			240101800			Número


			Puente ampliado o rectificado en vía secundaria existente			240201600			Número


			Puente ampliado o rectificado en vía urbana			240207500			Número


			Puente construido en caminos ancestrales			240205700			Número


			Puente construido en vía secundaria existente			240201500			Número


			Puente construido en vía terciaria existente			240204400			Número


			Puente construido en vía urbana existente			240211900			Número


			Puente construido para el mejoramiento de la red vial primaria			240101700			Número


			Puente de la red secundaria con mantenimiento			240202200			Número


			Puente de la red vial urbana con mantenimiento			240208300			Número


			Puente de vía primaria con mantenimiento de emergencia			240102700			Número


			Puente de vía secundaria con mantenimiento de emergencia			240203600			Número


			Puente de vía secundaria rehabilitado			240201900			Número


			Puente de vía terciaria con mantenimiento de emergencia			240209700			Número


			Puente de vía urbana atendido por emergencia			240210000			Número


			Puente de vía urbana rehabilitado			240207900			Número


			Puente férreo construido			240400400			Número


			Puente férreo habilitado			240402600			Número


			Puente férreo mantenido			240402100			Número


			Puente férreo mejorado			240401000			Número


			Puente férreo rehabilitado			240401400			Número


			Puente habilitado por emergencia			240904800			Número


			Puente peatonal con mantenimiento			240212000			Número


			Puente peatonal de la red secundaria en funcionamiento			240203100			Número


			Puente peatonal de la red terciaria construido			240205100			Número


			Puentes de la red primaria con mantenimiento			240102400			Número


			Puentes de la red terciaria con mantenimiento			240204800			Número


			Puentes de la red terciaria rehabilitados			240204600			Número


			Puentes peatonales construidos			240904100			Número


			Puentes rehabilitados en vía primaria			240102100			Número


			Sedes adecuadas			249901100			Número


			Sedes adquiridas			249901500			Número


			Sedes mantenidas			249901600			Número


			Sistema de gestión implementado			249906000			Número


			Sistema de información geográfica actualizado con información para la gestión de riesgos			240902100			Número


			Sistemas de información actualizados			249906200			Número


			Sistemas de información implementados (2410)			241000700			Número


			Sistemas de información implementados (2499)			249906300			Número


			Sitio crítico de la red terciaria estabilizado			240209800			Número


			Sitio crítico de la red urbana estabilizado			240210100			Número


			Sitio crítico de red férrea atendido por emergencia estabilizado			240402700			Número


			Sitio crítico de vía férrea estabilizado			240401800			Número


			Sitio crítico estabilizado (2401)			240102900			Número


			Sitio crítico estabilizado (2402)			240203800			Número


			Sitio crítico estabilizado en vía urbana			240207700			Número


			Sitios críticos estabilizados (2409)			240905000			Número


			Transbordadores construidos			240603501			Número


			Transbordadores mantenidos			240603502			Número


			Trasbordadores disponibles			240603500			Número


			Túnel ampliado en vía existente			240201400			Número


			Túnel construido			240100810			Número


			Túnel construido en vía secundaria existente			240201300			Número


			Túnel construido para el mejoramiento de la red primaria			240101500			Número


			Túnel de la red secundaria con mantenimiento			240202300			Número


			Túnel de vía primaria con mantenimiento			240102500			Número


			Túnel de vía primaria con mantenimiento de emergencia			240102800			Número


			Túnel de vía secundaria con mantenimiento de emergencia			240203700			Número


			Túnel férreo mantenido			240402200			Número


			Túnel férreo rehabilitado			240401500			Número


			Túnel habilitado por emergencia			240904700			Número


			Túnel peatonal construido			240209100			Número


			Túneles con servicio de operación			240105300			Número


			Túneles construidos en vía primaria nueva			240100300			Número


			Túneles rehabilitados en vías secundarias			240202000			Número


			Variante construida			240100801			 Kilómetros


			Vía con rectificación geométrica			240100804			 Kilómetros


			Vía con sección transversal ampliada			240100805			 Kilómetros


			Vía férrea mejorada			240400800			Kilómetros


			Vía férrea rehabilitada			240401300			Kilómetros


			Vía habilitada por emergencia			240904600			Kilómetros


			Vía primaria con mantenimiento			240102300			 Kilómetros


			Vía primaria con mantenimiento de emergencia			240102600			 Kilómetros


			Vía primaria con mantenimiento periódico			240102301			 Kilómetros


			Vía primaria con mantenimiento rutinario			240102302			 Kilómetros


			Vía primaria con obras complementarias de seguridad vial 			240103400			 Kilómetros


			Vía primaria con servicio de administración vial			240105400			 Kilómetros


			Vía primaria en operación			240103000			 Kilómetros


			Vía primaria habilitada por emergencia			240106000			 Kilómetros


			Vía primaria mejorada			240100800			 Kilómetros


			Vía primaria pavimentada			240100813			 Kilómetros


			Vía primaria rehabilitada			240102000			 Kilómetros


			Vía secundaria con dispositivos de control y señalización			240212300			Kilómetros


			Vía secundaria con mantenimiento			240202100			Kilómetros


			Vía secundaria con mantenimiento de emergencia			240203500			Kilómetros


			Vía secundaria con mantenimiento periódico			240202101			Kilómetros


			Vía secundaria con mantenimiento rutinario			240202102			Kilómetros


			Vía secundaria con obras complementarias  de seguridad vial			240202800			Kilómetros


			Vía secundaria mejorada			240200600			Kilómetros


			Vía secundaria pavimentada			240200609			Kilómetros


			Vía secundaria rehabilitada 			240201800			Kilómetros


			Vía terciaria con dispositivos de control y señalización			240212400			Kilómetros


			Vía terciaria con mantenimiento			240211200			Kilómetros


			Vía terciaria con mantenimiento de emergencia			240209600			Kilómetros


			Vía terciaria con mantenimiento periódico			240211205			Kilómetros


			Vía terciaria con mantenimiento rutinario			240211204			Kilómetros


			Vía terciaria con obras complementarias  de seguridad vial			240204900			Kilómetros


			Vía terciaria mejorada			240204100			Kilómetros


			Vía terciaria pavimentada			240204111			Kilómetros


			Vía terciaria rehabilitada			240204500			Kilómetros


			Vía urbana con mantenimiento			240211500			Kilómetros


			Vía urbana con obras complementarias de seguridad vial			240208700			Número


			Vía urbana mejorada			240211400			Kilómetros


			Vía urbana mejorada con paso a nivel			240207100			Número


			Vía urbana mejorada con paso elevado			240207200			Número


			Vía urbana rehabilitada			240211600			Kilómetros


			Viaducto ampliado o rectificado en vía secundaria			240201200			Número


			Viaducto ampliado o rectificado en vía urbana			240206900			Número


			Viaducto construido en vía urbana existente			240206800			Número


			Viaductos construidos en vía secundaria existente			240201100			Número


			Viaductos construidos para el mejoramiento de vía primaria			240101300			Número


			Viaductos mantenidos			240105700			Número


			Viaductos rehabilitados			240105600			Número


			Vías con dispositivos de control y señalización instalados			240903900			Kilómetros


			Vías con infraestructura instalada			240901300			Kilómetros


			Vías con inventario diagnóstico para preinversión de la red vial regional			240210219			Kilómetros


			Vías con obras complementarias de seguridad vial			240903800			Kilómetros


			Vías con sistemas de contención vehicular instalados			240904000			Kilómetros


			Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana			240904500			Kilómetros


			Vías en operación 			240105100			 Kilómetros


			Vías nacionales con servicio de seguridad ciudadana			240904400			Kilómetros


			Vías primarias con dispositivos de control y señalización instalados			240102307			 Kilómetros


			Vías regionales o urbanas inventariadas			240211700			Kilómetros


			Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial			240904300			Número


			Consultas previas en proceso de seguimiento y cierre			0600G148			Número


			Contratos de obra con supervisión y seguimiento al cumplimiento de los PMA y PAGA			0600G149			Número


			Estudios y consultorías realizadas			9900G081			Número


			Informes de gerencia integral realizados			0600G146			Número


			Informes de interventoría revisados			0600G136			Número


			Informes de visitas de seguimiento y supervisión realizados			0600G147			Número


			Medidas ambientales ejecutadas			0600G062			Número


			Pasivos ambientales saneados			0600G154			Número


			Pasivos prediales saneados			0600G156			Número


			Pasivos sociales saneados			0600G155			Número


			Predios adquiridos			0600G145			Número


			Protocolos de bioseguridad implementados			0600G158			Unidad


			Proyectos viales con licencias ambientales			0600G026			Porcentaje
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						MINISTERIO DE TRANSPORTE


						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


						CONCURSO DE MERITOS











						PRESUPUESTO OFICIAL									PLAZO:			2 MESES





						CARGO / OFICIO						COSTOS			PRIMA			PARTICIPACIÓN			VALOR


												DE PERSONAL			REGIONAL			(h-mes)			PARCIAL ($)


												(1)			(2)			(3)			((1)+(2))*(3) = (4)


									COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


									PERSONAL PROFESIONAL


						1			Director de Interventoría 			$   7,000,000.00						2.00			$   14,000,000.00


						3			Ingeniero Residente de Interventoría			$   5,500,000.00						2.00			$   33,000,000.00


						3			Ingeniero Auxiliar de Interventoría			$   3,500,000.00						2.00			$   21,000,000.00


						1			Profesional Social 			$    4,000,000.00						2.00			$   8,000,000.00


						1			Profesional Ambiental			$    4,000,000.00						1.00			$   4,000,000.00


						1			Profesional HSE			$    3,500,000.00						1.00			$   3,500,000.00


						1			Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad			$    4,000,000.00						1.00			$   4,000,000.00


						1			Auditor de calidad 			$    3,500,000.00						1.00			$   3,500,000.00


									PERSONAL TÉCNICO


						1			Laboratorista Inspector 			$   2,100,000.00						2.00			$   4,200,000.00


									PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO


						4			Cadenero 			$   1,150,000.00						2.00			$   9,200,000.00


									PERSONAL ADMINISTRATIVO


						1			Secretaria			$   1,150,000.00						2.00			$   2,300,000.00


						4			Conductor			$   1,150,000.00						2.00			$   9,200,000.00


						OTROS COSTOS DE PERSONAL


									PROVISIÓN JORNADAS 7X24


									Provisión Jornadas 7X24						NO MODIFICAR						$   - 0


									SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)												$   115,900,000.00


									FACTOR MULTIPLICADOR (6)												2.36			VALOR MAXINO


									SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A) 												$   273,524,000.00


						CONCEPTO						UNIDAD			COSTO			UTILIZACION			VALOR


															($)						PARCIAL ($)


															(7)			(8)			(7)*(8) = (9)


									OTROS COSTOS DIRECTOS


									VIÁTICOS


									Viaticos Director y/o Especialistas			Dia			$   220,000.00			1.00			$   220,000.00


									COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


						4			Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 			Mes			$   2,300,000.00			1.00			$   9,200,000.00


									Equipo completo de topografia			Según comprobante por mes			$   2,200,000.00			2.00			$   4,400,000.00


									Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)			Según comprobante por mes			$   1,200,000.00			2.00			$   2,400,000.00


									OTROS COSTOS


									Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)			Según comprobante por mes			$    2,500,000.00			2.00			$    5,000,000.00


									Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 			Según comprobante por mes			$   1,000,000.00			2.00			$    2,000,000.00


									Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)			Según comprobante por mes			$   1,000,000.00			2.00			$    2,000,000.00


									SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)												$   25,220,000.00


									SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)												$   298,744,000.00


									PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL Y/O APOYO TECNICO ESPECIALIZADO= D)												$   121,424,067.31			NO MODIFICAR


									SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)												$   420,168,067.31


									IVA = 19% * (E) = (F)												$   79,831,933.00


									COSTO TOTAL = (E) + (F)												$   500,000,000.00


						NOTAS:


						1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.


						2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:																																				|


						2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.


						2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos. 


						2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. 


						2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto.


						2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del Gestor de Técnico de Proyecto,


						2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del ítem de “Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)".


						2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.


						2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse.


						2.9.  Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 días a la semana 24 horas diarias (7x24), serán pagados por la provisón contemplada en el presente formulario.


						2.10. Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Residente Gestor Vial, Ingeniero Auxiliar de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de gestor vial, Profesional HSE, Inspector HSE, Topógrafo Inspector, Laboratorista Inspector  tendrán Prima Técnica Regional.


						2.11 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización. 


						2.12.  El INTERVENTOR  dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la Resolución 666 de 2020, la Resolución 679 de 2020, la Resolución 312 de 2019, y la Resolución 1443 de 2014. 


						2.13 Los costos correspondientes a Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19, del presente formulario incluyen la totalidad de los costos para su suministro y pago en las condiciones establecidas en la circular INVIAS 003 de 2020. Por tanto,  la provisión establecida en el formulario incluye los valores correspondientes a administración e IVA, segun lo estipulado en la mencionada circular. 


						2.14 En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato


						2.15 La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia,  establecidos en el anexo tecnico.


						3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo  para el presente proceso de selección.





						FIRMAS:





						                    Nombre y firma del Representante Legal del Proponente									Nombre del proponente
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						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


						PRESUPUESTO DE OBRA K0+374 A K0+480 ( LA MARIA )


						MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"











						PRESUPUESTO DE OBRA K0+374 A K0+480 ( LA MARIA )																																				PRESUPUESTO DE OBRA K0+374 A K0+480 ( LA MARIA )





						MAYO 2023





						Nº			ÍTEM DE PAGO			ESPECIFICACIONES 						DESCRIPCIÓN			UND.			VALOR UNITARIO			EJECUCIÓN																																																			l			106


												GENERAL			PARTICULAR												CANTIDAD 			VALOR TOTAL


						EXPLANACIONES


						1			200.2			200-13						Desmonte y limpieza en zonas no boscosas			Ha			$ 1,148,530.00			0.25			$    287,133						1			- 0																								1			18																														1			- 0			1148530			18


						2			201.7			201-13						Demolición de Estructuras 			m3			$ 103,260.00			450.00			$    46,467,000.00						2			535.50			20			Demolición de andenes  calzada derecha frente al colegio																		2			5762																														2			560.80			103260			3649


						3			201.15			201.13						Remoción de Alcantarillas			m			$ 69,280.00						$    - 0						3			- 0			0																					3			56.7																														3			- 0			69280			56.7


						4			210.1.2			210-13						Excavación sin clasificar de préstamos			m3			$ 10,350.00						$    - 0						4			- 0			0																					4			40112																														4			- 0			10350			10937.6


						5			210.2.1			210-13						Excavación en roca de la explanación y canales			m3			$ 62,820.00						$    - 0						5			- 0			0																					5			8626																														5			- 0			62820			8626


						6			210.2.2			210-13						Excavaciones en material común de la Explanación y Canales			m3			$ 9,510.00						$    - 0						6			22,257.20			548			PR0+360 a PR0+510 calzada izquierda carril dercho																		6			36399.9																														6			24,807.20			9510			36399.9


						7			211.1			211-13						Remoción de Derrumbes			m3			$ 9,700.00						$    - 0						7			14,315.00			1408																					7			38800																														7			14,315.00			9700			20000


						8			220.1			220.1						Terraplenes 			m3			$ 13,090.00						$    - 0						8			- 0			0																					8			79760																														8			- 0			13090			20000


						9			230.1P						230.1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales			m3			$ 10,370.00						$    - 0						9			- 0			0																					9			599																														9			- 0			10370			599


						Subtotal																								$ 46,754,133.00						Subtotal			- 0


						BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																														BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS			- 0																								10			45906																														10			5,148.90			140150			45906


						10			320.1			320-13						Subbase Granular clase A			m3			$ 140,150.00			267.12			$    37,436,868.00						10			5,148.90			514.6																					11			2658																														11			2,391.00			150040			2658


						11			330.1			330-13						Base granular clase A			m3			$ 150,040.00			238.50			$    35,784,540.00						11			2,391.00			0																					12			220																														12			- 0			174980			220


						12			330.4			330-13						Base granular  para bacheo clase A (para mantenimiento)			m3			$ 174,980.00						$    - 0						12			- 0			0


						Subtotal																								$ 73,221,408.00						Subtotal			- 0																											0																																	ERROR:#N/A						0


						PAVIMENTOS ASFALTICOS																														PAVIMENTOS ASFALTICOS			- 0																											0																																	ERROR:#N/A						0


						13			420.2			420-13						Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1			m2			$ 2,910.00			954.00			$    2,776,140.00						13			4,499.00			0																								0																																	ERROR:#N/A						0


						14


: ======
ID#AAAAYwIBW50
    (2022-05-07 21:31:19)
[Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Coresponde al ítem 14 en el presupuesto contractual.			421.1			421-13						Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1			m2			$ 1,840.00			879.80			$    1,618,832.00						14


: ======
ID#AAAAYwIBW50
    (2022-05-07 21:31:19)
[Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Coresponde al ítem 14 en el presupuesto contractual.			155,900.70			10198.8																								0																																	ERROR:#N/A						0


						15			450.1P						450.1P			Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25			m3			$ 720,970.00						$    - 0						15			- 0			0																								0																																	ERROR:#N/A						0


						16			450.2P						450.2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			m3			$ 730,050.00			152.64			$    111,434,832.00						16			3,640.20			72																								0																																	ERROR:#N/A						0


						17			450.9P						450.9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos  (para mantenimiento )			m3			$ 780,880.00						$    - 0						17			6,725.30			764.4																								0																																	ERROR:#N/A						0


						18			460.1P						460.1P			Fresado de pavimento asfaltico			m3			$ 83,880.00						$    - 0						18			4,116.50			500.6																								0																																	ERROR:#N/A						0


						19			465.1			465-13						Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.			M3			$ 78,660.00						$    - 0						19			29.00			0																					13			8437																														13			4,499.00			2910			8438


						Subtotal																								$ 115,829,804.00						Subtotal			- 0																								14			201031																														14			161,393.70			1840			201031


						ESTRUCTURAS Y DRENAJES																														ESTRUCTURAS Y DRENAJES			- 0																								15			526																														15			- 0			720970			526


						20			600.1.1			600-13						Excavaciones varias sin clasificar			m3			$ 32,570.00			954.00			$    31,071,780.00						20			- 0			0																					16			9740																														16			3,682.40			730050			9740


						21			600.2.1			600-13						Excavaciones varias en roca en seco			m3			$ 70,540.00						$    - 0						21			- 0			0																					17			9700																														17			7,468.30			780880			9259


						22			600.2.3			600-13						Excavaciones varias en material comun en seco			m3			$ 25,930.00						$    - 0						22			6,776.90			948.3																					18			6968																														18			4,522.30			83880			6968


						23			600.2.4			600-13						Excavaciones varias en material comun bajo agua 			m3			$ 64,560.00						$    - 0						23			- 0			0																					19			4452																														19			29.00			78660			4452


						24			610.1			610-13						Rellenos para Estructuras con suelo			m3			$ 43,710.00						$    - 0						24			1,085.80			292.5


						25			610.2			610-13						Relleno para estructuras con recebo			m3			$ 116,420.00			4,770.00			$    555,323,400.00						25			57.60			72.5																					20			1103																														20			- 0			32570			1103


						26			621,1.2P						621,1.2P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)			m			$ 2,753,760.00						$    - 0						26			- 0			0																					21			4596																														21			- 0			70540			1500


						27			630.1.1P						630.1.1P			Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1.			m3			$ 1,271,370.00						$    - 0						27			- 0			0																					22			8572																														22			7,080.00			25930			8572


						28			630.3.1P						630.3.1P			Concreto clase  28 MPA  para estribos, aletas, placas de acceso,muros			m3			$ 900,510.00			288.68			$    259,959,227.00						28			798.00			61.6																					23			1122																														23			- 0			64560			1122


						29			630.3.4P						630.3.4P			Concreto clase 28 MPA para tablero y anden			m3			$ 1,051,150.00						$    - 0						29			- 0			0																					24			8317																														24			1,157.80			43710			8317


						30			630.4			630-13						Concreto clase 21 MPA			m3			$ 666,070.00						$    - 0						30			13.80			0																					25			7380																														25			57.60			116420			2000


						31			630.6			630-13						Concreto clase 14 MPA			m3			$ 576,820.00			13.11			$    7,562,110.00						31			42.90			3																					26			0																														26			- 0			2753760			0


						32			632.1P						632.1P			Baranda Metalica			m			$ 527,270.00						$    - 0						32			- 0			0																					27			751																														27			- 0			1271370			751


						33			640.1			640-13						Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			kg			$ 4,720.00			24,267.00			$    114,540,240.00						33			244,372.40			51672.7																					28			1989																														28			859.10			900510			1989


						34			641.1			641-13						Acero de Preesfuerzo			Tf-m			$ 2,050.00						$    - 0						34			- 0			0																					29			751																														29			- 0			1051150			751


						35			642.1			642-13						Apoyo elastomerico -(dureza D 70- 65 cm x40 cm x 2 pulg reforzado)			u			$ 916,880.00						$    - 0						35			- 0			0																					30			1502																														30			31.70			666070			1502


						36			642,2P						642,2P			Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)			m			$ 1,556,210.00						$    - 0						36			- 0			0																					31			174																														31			42.90			576820			174


						37			642,5P						642,5P			Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto			m			$ 86,100.00						$    - 0						37			- 0			0																					32			80																														32			- 0			527270			80


						38			661.1			661-13						Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior			m			$ 638,780.00						$    - 0						38			- 0			0																					33			883040.952800556																														33			290,271.80			4720			883049.952800556


						39			663.3P						663.3P			Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm			m			$ 39,240.00			57.00			$    2,236,680.00						39			- 0			0																					34			42834																														34			- 0			2050			42834


						40			671.3P						671.3P			Cuneta de concreto 21 Mpa  vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de apoyo.			m3			$ 706,750.00						$    - 0						40			255.20			0																					35			43																														35			- 0			916880			10


						41			672.1			672-13						Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo 			m			$ 81,970.00						$    - 0						41			- 0			0																					36			78																														36			- 0			1556210			78


						42			673.1			673-13						Geotextil Tipo II no tejido			m2			$ 7,680.00			389.88			$    2,994,278.00						42			- 0			0																					37			78																														37			- 0			86100			78


						43			673.2			673-13						Material granular drenante			m3			$ 148,800.00			67.72			$    10,076,141.00						43			384.60			0																					38			1016																														38			- 0			638780			1016


						Subtotal																								$ 983,763,856.00						Subtotal			- 0																								39			5552																														39			- 0			39240			5552


						SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																														SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			- 0																								40			1018																														40			255.20			706750			1018


						44			1P			Manual de Señalización Vial 2015						Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos			m			$ 1,880.00			318.00			$    597,840.00						44			136,828.54			0																					41			2442																														41			- 0			81970			2442


						45			4P			Manual de Señalización Vial 2015						Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales			u			$ 8,320.00			64.00			$    532,480.00						45			1,859.00			0																					42			14999																														42			- 0			7680			14999


						46			5P			Manual de Señalización Vial 2015						Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva			u			$ 394,460.00			5.00			$    1,972,300.00						46			- 0			0																					43			461																														43			384.60			148800			461


						47			6P			Manual de Señalización Vial 2015						Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 			u			$ 324,180.00						$    - 0						47			- 0			0


						48			720.1			720-13						Poste de referencia			u			$ 253,550.00						$    - 0						48			- 0			0																					44			209215.5																														44			136,828.54			1880			209215.5


						49			730.1			730-13						Defensa metalica 			m			$ 225,670.00						$    - 0						49			15.00			0																					45			3679																														45			1,859.00			8320			3679


						Subtotal																								$ 3,102,620.00						Subtotal			- 0																								46			110																														46			- 0			394460			110


						OBRAS VARIAS																														OBRAS VARIAS			- 0																								47			689																														47			- 0			324180			689


						50			810.1			810-13						Protección de Taludes con bloques de césped			m2			$ 18,370.00			228.00			$    4,188,360.00						50			- 0			0																					48			12																														48			- 0			253550			12


						Subtotal																								$ 4,188,360.00						Subtotal			- 0																								49			4184																														49			15.00			225670			2000


						TRANSPORTES																														TRANSPORTES			- 0																								0																																	0


						51			900.1			900-13						Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.			m3-E			$ 1,020.00						$    - 0						51			- 0			0																					50			8136																														50			- 0			18370			8136


						52			900.2			900-13						Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)			m3-km			$ 1,100.00			73,458.00			$    80,803,800.00						52			56,833.35			885.5																					0			0																														0									0


						53			900.3			900-13						Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)			m3-km			$ 1,100.00						$    - 0						53			227,169.30			32108																					51			458771																														51			- 0			1020			458771


						Subtotal																								$ 80,803,800.00						Subtotal			- 0																								52			2299360																														52			60,133.45			1100			2299360


						ITEMS NO PREVISTOS																														ITEMS NO PREVISTOS			- 0																								53			504397																														53			227,169.30			1100			504397


						54			223,2P			223,2P						Geomalla en fibra de vidrio			m2			$ 20,652.00						$    - 0						54			56,885.30			1826.1			$    1,174,795,216.00			$    1,174,795,216.00															0																																	0									0


						55						2NP						DUCTOS RED ELECTRICA 4 PULGADAS TDP Y PARA TELECOMUNICACIONES (INCLUYE ACCESORIOS)			ml			$ 28,312.00						$    - 0						55			7,324.40			643.6			$    207,368,413.00			$    207,368,413.00															54			68001.1																														54			59,121.30			20652			68000


						56						3NP						ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA			m3			$ 140,191.00						$    - 0						56			785.25			199.2			$    110,084,983.00			$    110,084,983.00															55			17100																														55			7,497.70			28312			8000


						57						4NP						TUBERIA 4" RDE 21 (INCLUYE ACCESORIOS)			ml			$ 56,236.00						$    - 0						57			188.00			0			$    10,572,368.00			$    10,572,368.00															56			1350																														56			847.75			140191			1350


						58						5NP						CAJA ELECTRICA RS-05 (NO INCLUYE ACERO)			und			$ 3,650,344.00						$    - 0						58			9.00			0			$    32,853,097.00			$    32,853,097.00															57			193																														57			188.00			56236			193


						59						6NP						CAJA ELECTRICA RS-06 (NO INCLUYE ACERO)			und			$ 2,005,686.00						$    - 0						59			- 0			0			$    - 0			$    - 0															58			28																														58			12.00			3650344			28


						60						7NP						CAJA ELECTRICA RS-03 (NO INCLUYE ACERO)			und			$ 9,307,572.00						$    - 0						60			3.00			0			$    27,922,716.00			$    27,922,716.00															59			7																														59			1.00			2005686			7


						61						8NP						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.			U			$ 72,233.00						$    - 0						61			- 0			0			$    - 0			$    - 0															60			14																														60			5.00			9307572			14


						62						9NP						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.			U			$ 144,855.00						$    - 0						62			2.00			0			$    289,710.00			$    289,710.00															61			1																														61			- 0			72233			1


						63						10NP						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.			U			$ 253,403.00						$    - 0						63			5.00			0			$    1,267,015.00			$    1,267,015.00															62			3																														62			2.00			144855			3


						64						11NP						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.			U			$ 435,056.00						$    - 0						64			1.00			0			$    435,056.00			$    435,056.00															63			5																														63			5.00			253403			5


						65						12NP						Aprovechamiento forestal tala de árboles con alturas mayores a 15,00 m de altura. Tramo Cartago Quimbaya.			U			$ 580,055.00						$    - 0						65			3.00			0			$    1,740,165.00			$    1,740,165.00															64			1																														64			1.00			435056			1


						66						13NP						Cargue y retiro de material vegetal proveniente de la tala de arboles en el tramo Cartago - Quimbaya			M3			$ 120,930.00						$    - 0						66			41.00			0			$    4,958,130.00			$    4,958,130.00															65			3																														65			3.00			580055			3


						67						14NP						Caja movistar (no incluye acero).			und			$ 3,189,052.00						$    - 0						67			13.00			0			$    41,457,676.00			$    41,457,676.00															66			50																														66			41.00			120930			50


						68						15NP						Pompeyano en concreto hidráulico mr 42 acelerado a 7 dias			M3			$ 1,174,250.00						$    - 0						68			13.80			0			$    16,204,650.00			$    16,204,650.00															67			26																														67			16.00			3189052			26


						69						16NP						Hito delineador – Poste flexible naranja x 75 cm			U			$ 62,068.00						$    - 0						69			22.00			0			$    1,365,496.00			$    1,365,496.00															68			20																														68			13.80			1174250			160


						70						17NP						Bordillo rebasable 40x15x8 cm			U			$ 58,608.00						$    - 0						70			102.00			0			$    5,978,016.00			$    5,978,016.00															69			22																														69			22.00			62068			22


						71						18NP						Estoperol  plástico con espigo diámetro 10 cm x h: 2,5 cm			U			$ 6,553.00						$    - 0						71			- 0			0			$    - 0			$    - 0															70			114																														70			102.00			58608			114


						72						19NP						Roceria			Ha			$ 3,670,347.00						$    - 0						72			0.45			0			$    1,651,656.00			$    1,651,656.00															71			1128																														71			- 0			6553			1128


						73						20NP						Dren horizontal de longitud mayor a diez metros			ML			$ 223,900.00						$    - 0						73			- 0			0			$    - 0			$    - 0															72			1																														72			0.45			3670347			1


						74						21NP						Marca vial			M2			$ 37,357.00			218.00			$    8,143,826.00						74			1,000.42			0			$    37,372,690.00			$    37,372,690.00															73			240																														73			- 0			223900			240


						75						NP22						Anclajes tipo activo Hasta 40 Ton (Tendón de 4 Torones hasta φ=5/8"), incluye
perforación, instalación del anclaje, inyección y tensionamiento.			Ml			$ 486,045.00						$    - 0						75			905.00			195			$    439,870,725.00			$    439,870,725.00															74			1900																														74			1,000.42			37357			1900


						76						NP23						Nivelación de subrasante con adición de material granular			M3			$ 145,044.00						$    - 0						76			310.00			0			$    44,963,640.00			$    44,963,640.00															75			2990																														75			905.00			486045			2990


						77						NP24						CORTE DE PAVIMENTO  			Ml			$ 8,413.00			200.00			$    1,682,600.00						77			4,893.70			535.3			$    41,170,698.00			$    41,170,698.00															76			400																														76			310.00			145044			3400


						78						NP25						Pedraplen compacto  para mejoramiento de subrasante.			M3			$ 150,977.00						$    - 0						78			1,295.80			0			$    195,635,997.00			$    195,635,997.00															77			7000																														77			4,893.70			8413			7000


						79						NP26						Suministro e instalación de Geocelda 			M2			$ 49,211.00			954.00			$    46,947,294.00						79			- 0			0			$    - 0			$    - 0															78			3000																														78			1,295.80			150977			7000


						80						NP27						MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mm			M2			$ 11,435.00						$    - 0						80			1,437.20			0			$    16,434,383.00			$    16,434,382.00															79			5000																														79			- 0			49211			5000


						81						NP28						CAJA VALVULAS TIPO EPA (NO INCLUYE ACERO).			U			$ 3,034,523.00						$    - 0						81			1.00			0			$    3,034,523.00			$    3,034,523.00															80			4000																														80			1,520.70			11435			4000


						82						NP29						JARDINERA EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO Iguales o < 0,70 M Y ALTURA Iguales o <0,90 M PAREDES EN CONCRETO 15 CM (No incluye acero de refuerzo, incluye formaleta).			Ml			$ 492,574.00						$    - 0						82			- 0			0			$    - 0			$    - 0															81			2																														81			1.00			3034523			2


						83						NP30						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 0,00 y 4,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 133,847.00						$    - 0						83			10.00			0			$    1,338,470.00			$    1,338,470.00															82			14																														82			- 0			492574			14


						84						NP31						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 5,00 y 7,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 291,653.00						$    - 0						84			26.00			0			$    7,582,978.00			$    7,582,978.00															83			100																														83			10.00			133847			100


						85						NP32						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre 8,00 y 11,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 467,151.00						$    - 0						85			43.00			0			$    20,087,493.00			$    20,087,493.00															84			150																														84			26.00			291653			150


						86						NP33						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre12,00 y 14,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 869,286.00						$    - 0						86			32.00			0			$    27,817,152.00			$    27,817,152.00															85			140																														85			50.00			467151			140


						87						NP34						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre15,00 y 17,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 1,771,323.00						$    - 0						87			8.00			0			$    14,170,584.00			$    14,170,584.00															86			142																														86			40.00			869286			142


						88						NP35						Aprovechamiento forestal tala de árboles entre18,00 y 21,90 m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 1,991,653.00						$    - 0						88			7.00			0			$    13,941,571.00			$    13,941,571.00															87			85																														87			9.00			1771323			85


						89						NP36						Aprovechamiento forestal tala de árboles mayores a 22  m de altura. Tramo Armenia Montenegro y Armenia-Calarcá (Incluye tala,trozado,repicado de ramas, retiro de raices,cargue de residuos, trasnporte y disposición final de material vegetal aprovechado).			Und			$ 2,301,571.00						$    - 0						89			2.00			0			$    4,603,142.00			$    4,603,142.00															88			110																														88			7.00			1991653			110


						90						NP37						PILOTE TIPO CAISSON  EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m -  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 28 MPa DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN,)			Ml			$ 1,945,330.00						$    - 0						90			256.00			45.7			$    498,004,480.00			$    498,004,480.00															89			60																														89			2.00			2301571			60


						91						NP38						PILOTE TIPO CAISSON  EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,20 m -  EXCAVACION MANUAL EN ROCA. (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).			Ml			$ 3,258,506.00						$    - 0						91			92.00			10.8			$    299,782,552.00			$    299,782,552.00															90			424																														90			285.40			1945330			424


						92						NP39						PILOTE TIPO CAISSON  EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m -  EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN  . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN.)			Ml			$ 2,633,845.00						$    - 0						92			20.00			0			$    52,676,900.00			$    52,676,900.00															91			150																														91			95.80			3258506			150


						93						NP40						PILOTE TIPO CAISSON  EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,50 m -  EXCAVACION MANUAL EN ROCA . (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO CLASE D DE 0,10 m Y CONCRTEO NUCLEO DE 28 Mpa) (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)(NO INCLUYE EXPLOSIVOS O SIMILARES PARA FRACTURACIÓN).			Ml			$ 4,341,649.00						$    - 0						93			60.00			0			$    260,498,940.00			$    260,498,940.00															92			700																														92			91.80			2633845			700


						94						NP41						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 350 mm (14"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 233,759.00						$    - 0						94			71.10			0			$    16,620,265.00			$    16,620,265.00															93			480																														93			92.60			4341649			480


						95						NP42						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 400 mm (16"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 285,639.00						$    - 0						95			- 0			0			$    - 0			$    - 0															94			400																														94			71.10			233759			400


						96						NP43						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 500 mm(20"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 477,422.00						$    - 0						96			273.20			0			$    130,431,690.00			$    130,431,690.00															95			200																														95			- 0			285639			200


						97						NP44						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 600 mm (24"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 653,901.00						$    - 0						97			167.60			78.4			$    109,593,808.00			$    109,593,808.00															96			276																														96			273.20			477422			276


						98						NP45						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 700 mm (27"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 782,650.00						$    - 0						98			204.30			44.9			$    159,895,395.00			$    159,895,395.00															97			208																														97			167.60			653901			208


						99						NP46						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 800 mm (33"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 1,287,299.00						$    - 0						99			50.80			0			$    65,394,789.00			$    65,394,789.00															98			208																														98			204.30			782650			208


						100						NP47						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado díametro 900 mm (36"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 1,799,830.00						$    - 0						100			- 0			0			$    - 0			$    - 0															99			100																														99			50.80			1287299			100


						101						NP48						CONCRETO CICLOPEO CLASE G ( Concreto 14 Mpa 60% y piedra de mano 40%). Incluye formaleta.			M3			$ 463,639.00						$    - 0						101			- 0			0			$    - 0			$    - 0															100			240																														100			- 0			1799830			240


						102						NP49						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 2400			M2			$ 11,286.00			954.00			$    10,766,844.00						102			5,193.60			736			$    58,614,970.00			$    58,614,970.00															101			60																														101			- 0			463639			60


						103						NP50						Fabricación de Estructura Metálica en Acero Estructural A709Gr50W . (Incluye perfiles, equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)  			Kg			$ 14,708.00						$    - 0						103			561,540.60			142173.3			$    8,259,139,145.00			$    8,259,139,145.00															102			10000																														102			5,193.60			11286			10000


						104						NP51						Transporte estructura Metálica (Incluye cargue y descargue)..			Kg			$ 261.00						$    - 0						104			- 0			0			$    - 0			$    - 0															103			591074																														103			561,540.60			14708			591074


						105						NP52						Montaje de estructura metálica.  (Incluye equipo de soldadura y corte, gas, fundente, soldaduras, discos de lija corte y pulido)			Kg			$ 4,813.00						$    - 0						105			- 0			0			$    - 0			$    - 0															104			491074																														104			- 0			261			491074


						106						NP53						Suministro e Instalación de Sardinel  prefabricado A-80 (800x200x350 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 102 kg			Ml			$ 133,652.00						$    - 0						106			394.50			0			$    52,725,714.00			$    52,725,714.00															105			491074																														105			- 0			4813			491074


						107						NP54						Suministro e Instalación de Sardinel  prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg			Ml			$ 166,522.00						$    - 0						107			1,121.70			0			$    186,787,727.00			$    186,787,727.00															106			7000																														106			495.50			133652			7000


						108						NP55						Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de alcantarillado diámetro 250 mm (10"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 101,127.00												108			- 0			0			$    - 0			$    - 0															107			10000																														107			1,207.40			166522			10000


						109						NP56						Suministro e instalación de tubería  corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			Ml			$ 140,469.00						$    - 0						109			400.20			293.4			$    56,215,694.00			$    56,215,694.00															108			6																														108			- 0			101127			6


						110						NP57						Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.			U			$ 668,507.00						$    - 0						110			3.00			3			$    2,005,521.00			$    2,005,521.00															109			800																														109			400.20			140469			800


						111						NP58						Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.			U			$ 885,223.00						$    - 0						111			4.00			4			$    3,540,892.00			$    3,540,892.00															110			24																														110			3.00			668507			24


						112						NP59						Placa inferior y cañuela de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.			U			$ 1,276,660.00						$    - 0						112			3.00			3			$    3,829,980.00			$    3,829,980.00															111			14																														111			4.00			885223			14


						113						NP60						Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.20m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2m.			Ml			$ 823,467.00						$    - 0						113			14.10			4.7			$    11,610,885.00			$    11,610,885.00															112			14																														112			3.00			1276660			14


						114						NP61						Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.50m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.			Ml			$ 922,566.00						$    - 0						114			8.90			1.3			$    8,210,838.00			$    8,210,837.00															113			35																														113			14.10			823467			35


						115						NP62						Cuerpo de pozo. Diámetro interno 1.80m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.2 m.			Ml			$ 1,054,743.00						$    - 0						115			8.70			4.5			$    9,176,265.00			$    9,176,264.00															114			35																														114			8.90			922566			35


						116						NP63						Placa superior de pozo. Diámetro 1.2m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.			U			$ 1,976,220.00						$    - 0						116			3.00			3			$    5,928,660.00			$    5,928,660.00															115			35																														115			8.70			1054743			35


						117						NP64						Placa superior de pozo. Diámetro 1.5m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m. 			U			$ 2,448,193.00						$    - 0						117			1.00			1			$    2,448,193.00			$    2,448,193.00															116			14																														116			3.00			1976220			14


						118						NP65						Placa superior de pozo. Diámetro 1.8m. Incluye concreto de 21 Mpa, espesor de la placa 0.4 m.			U			$ 2,960,214.00						$    - 0						118			3.00			3			$    8,880,642.00			$    8,880,642.00															117			14																														117			1.00			2448193			14


						119						NP66						Demolición cerramiento en concreto reforzado. Inc columna en concreto reforzado y cimentación en concreto ciclópeo. Inc disposición de sobrantes			M2			$ 81,846.00						$    - 0						119			569.40			0			$    46,603,112.00			$    46,603,112.00															118			14																														118			3.00			2960214			14


						120						NP67						Retiro, limpieza, reparación, pintura e instalación malla de cerramiento existente			M2			$ 64,723.00						$    - 0						120			289.80			0			$    18,756,725.00			$    18,756,725.00															119			590																														119			569.40			81846			590


						121						NP68						Pantalla cerramiento e=0,12 m en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo			M2			$ 133,376.00						$    - 0						121			360.50			0			$    45,347,838.30			$    48,082,046.30															120			365																														120			356.60			64723			365


						122						NP69						Viga cimentación 0,30* 0,40 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo			Ml			$ 126,896.00						$    - 0						122			455.50			0			$    57,801,128.00			$    57,801,128.00															121			460																														121			340.00			133376			460


						123						NP70						Columna 0,12*0,20 cerramiento en concreto 21 Mpa. No incl. Refuerzo			Ml			$ 90,067.00						$    - 0						123			198.50			0			$    17,878,300.00			$    17,878,300.00															122			490																														122			455.50			126896			490


						124						NP71						Micropilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0.40m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)			Ml			$ 164,369.00						$    - 0						124			525.00			81			$    86,293,725.00			$    86,293,725.00															123			220																														123			214.00			90067			220


						125						NP72						Suministro e Instalación de Barrera prefabricada tipo New Jersey Bidireccional  (800x600x150x1000 mm).  Peso x unidad 575 kg			Ml			$ 773,142.00						$    - 0						125			472.00			0			$    364,923,024.00			$    364,923,024.00															124			550																														124			525.00			164369			550


						126						NP73						Demolición manual de muros en mampostería y placas, con acarreo menor a 30m. Inc cargue, retiro, transporte y disposición final de material de la demolición			M2			$ 34,405.00			3,800.00			$    130,739,000.00						126			3,559.90			2259.2			$    122,478,360.00			$    122,478,360.00															125			6000																														125			493.60			773142			6000


						127						NP74						Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m			Ml			$ 124,270.00			212.00			$    26,345,240.00						127			130.30			0			$    16,192,381.00			$    16,192,381.00															126			11120																														126			4,211.50			34405			11120


						128						NP75						Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,35 m			Ml			$ 93,889.00						$    - 0						128			129.20			0			$    12,130,459.00			$    12,130,459.00															127			500																														127			130.30			124270			500


						129						NP76						Subbase granular clase A para cicloruta. Instalación manual			M3			$ 240,429.00						$    - 0						129			181.30			0			$    43,589,778.00			$    43,589,778.00															128			500																														128			129.20			93889			500


						130						NP77						Base granular clase B para cicloruta. Instalación manual			M3			$ 268,568.00						$    - 0						130			- 0			0			$    - 0			$    - 0															129			1800																														129			315.20			240429			1800


						131						NP78						Mezcla asfáltica MDC 19. Instalación manual			M3			$ 976,719.00						$    - 0						131			265.40			0			$    259,221,223.00			$    259,221,223.00															130			2400																														130			- 0			268568			2400


						132						NP79						Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m			M2			$ 103,906.00			137.80			$    14,318,247.00						132			617.20			0			$    64,130,783.00			$    64,130,783.00															131			1680																														131			307.80			976719			945.6


						133						NP80						Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3			M2			$ 201,929.00			48.00			$    9,692,592.00						133			- 0			0			$    - 0			$    - 0															132			16600																														132			946.70			103906			16600


						134						NP81						Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno			U			$ 1,971,133.00						$    - 0						134			4.00			0			$    7,884,532.00			$    7,884,532.00															133			400																														133			- 0			201929			400


						135						NP82						Estructura de contención L=12,00 m H=4,40 m PR0+330. Concreto clase 21 Mpa			M3			$ 1,066,482.00						$    - 0						135			2.00			0			$    2,132,964.00			$    2,132,964.00															134			25																														134			4.00			1971133			25


						136						NP83						Base Granular clase B			M3			$ 174,798.00						$    - 0						136			1,237.10			387.9			$    216,242,606.00			$    216,242,606.00															135			45																														135			2.00			1066482			45


						137						NP78						Trasiego vertical de material de excavación proveniente de los caisson. Para distancias verticales mayores a 20 m.			M3			$ 121,337.00						$    - 0						131			265.40			0			$    259,221,223.00			$    259,221,223.00															130			2400																														136			1237.1			174798			27744


						138						NP79						Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,20 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)			ML			$ 869,893.00						$    - 0						132			617.20			0			$    64,130,783.00			$    64,130,783.00															131			1680																														137						121337			500


						139						NP80						Construcción de anillos de seguridad en concreto 28 MPa de 0,10 m para pilote tipo caisson en concreto clase c (4000 psi) fundido in situ de diámetro interior 1,50 m - excavación manual en material común. (no incluye acero de refuerzo, no incluye explosivos o similares para fracturación)			ML			$ 987,960.00						$    - 0						133			- 0			0			$    - 0			$    - 0															132			16600																														138						869893			80


						140						NP81						Canal en concreto de 3.000 PSI incluye formaleta, no incluye acero de refuerzo. Área hidráulica 0,80x0,25m. Espesor de paredes e=0,15m			M3			$ 1,190,999.00						$    - 0						134			4.00			0			$    7,884,532.00			$    7,884,532.00															133			400																														139						987960			80


						141						NP82						Alfajía muro e=0,20m en concreto de 3000 PSI (no incluye acero de refuerzo)			ML			$ 30,128.00						$    - 0						135			2.00			0			$    2,132,964.00			$    2,132,964.00															134			25																														140						1190999			25


						142						NP83						Conformación manual de subrasante. Para andenes, cicloruta y franjas de ampliación de calzada existente.			M2			$ 19,252.00						$    - 0						136			1,237.10			387.9			$    216,242,606.00			$    216,242,606.00															135			45																														141						30128			290


						143						NP82						Conformación de franja para instalación de Sardinel y/o New Jersey (incluye demolición de pavimento y excavación o lleno de granulares)			ML			$ 18,921.00						$    - 0						135			2.00			0			$    2,132,964.00			$    2,132,964.00															134			25																														142						19252			21600


						144						NP83						Mezcla asfáltica MDC 10. Instalación manual			M3			$ 1,250,278.00						$    - 0						136			1,237.10			387.9			$    216,242,606.00			$    216,242,606.00															135			45																														143						18921			10800


						Subtotal																								$ 248,635,643.00									ERROR:#REF!																								136			27744																														144						1250278			1680


																											SUBTOTAL OBRAS 			$ 1,556,299,624.00


																														$    11,372,958.79															$    25,982,637,442.30








												AJUSTES BASICOS DE OBRA																		$ 466,889,887.20


												VALOR BASICO GESTIÓN PREDIAL																		$ 1,053,365,554.85


												VALOR  CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA																		$ 1,500,000,000.00


												VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD) 																		$ 25,746,384.89





																					VALOR TOTAL 									$    4,602,301,451




















															CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022


															CONTRATISTA DE OBRA
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INTERVENTORÍA





						MINISTERIO DE TRANSPORTE


						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


						SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS





						CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. 990-2021


						INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA





																		PLAZO:


																		1			MESES


						FORMULARIO No. 1


																					1


						CANT.			CARGO / OFICIO			COSTOS			PRIMA			PARTICIPACIÓN			VALOR


												DE PERSONAL			REGIONAL			(h-mes)			PARCIAL ($)


						(1)						(2)			(3)			(4)			(1)*((2)+(3))*(4) = (5)


									COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 


									PERSONAL PROFESIONAL


						1			Director de Interventoría			$    9,375,000.00			$    500,000.00			1.00			$    9,875,000.00


						1			Ingeniero Residente de Interventoría 			$    6,875,000.00			$    375,000.00			1.00			$    7,250,000.00


						1			Ingeniero Auxiliar de Interventoría			$    4,625,000.00			$    312,500.00			0.50			$    2,468,750.00


						1			Especialista Ambiental			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Geología y/o Geotecnia 			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Pavimentos y/o Vías 			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Estructuras			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Hidráulica e Hidrología			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Diseño Geométrico			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Transito			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Especialista en Sostenibilidad 			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Líder de Integración			$    7,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Profesional Social  			$    5,250,000.00			$    - 0			0.10			$    525,000.00


						1			Profesional Ambiental 			$    5,250,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Profesional Técnico Predial			$    5,375,000.00						0.00			$    - 0


						1			Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad			$    5,250,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Auditor de calidad 			$    5,250,000.00			$    - 0			0.10			$    525,000.00


						1			Abogado			$    6,875,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


									PERSONAL TÉCNICO


						1			Inspector			$    2,625,000.00			$    250,000.00			0.00			$    - 0


						1			Topógrafo Inspector			$    2,625,000.00			$    250,000.00			0.00			$    - 0


						1			Laboratorista Inspector 			$    2,625,000.00			$    250,000.00			0.00			$    - 0


						1			Inspector SST			$    2,625,000.00			$    250,000.00			0.00			$    - 0


									PERSONAL AUXILIAR TECNICO


						1			Cadenero			$    1,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Auxiliar de Laboratorio			$    1,625,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


									PERSONAL ADMINISTRATIVO


						1			Secretaria 			$    1,500,000.00			$    - 0			1.00			$    1,500,000.00


						1			Conductor			$    1,500,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Campamentera			$    1,250,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


									PERSONAL ADICIONAL


						1			Profesional valuatorio predial			$    5,375,000.00			$    - 0			0.00			$    - 0


						1			Inspector ambiental			$    2,625,000.00			$    250,000.00			0.00			$    - 0


									OTROS COSTOS DE PERSONAL


						1			Horas extras			$    2,000,000.00						0.00			$    - 0


									SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)												$    22,143,750.00


									FACTOR MULTIPLICADOR (7)												2.36


									SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (6) * (7) = (A) 												$    52,259,250.00


						CANT.			CONCEPTO			UNIDAD			COSTO			UTILIZACION			VALOR


															($)						PARCIAL ($)


						(8)									(9)			(10)			(8)*(9)*(10) = (11)


						OTROS COSTOS DIRECTOS


						VIÁTICOS


						1			Viaticos Director y/o Especialistas			Dia			$    287,500.00			0.00			$    - 0


						COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA


						1			Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 			Mes			$    6,250,000.00			0.00			$    - 0


						1			Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o superior. 			Mes 			$    6,250,000.00			1.00			$    6,250,000.00


						1			Equipo completo de topografia			Según comprobante por mes			$    2,750,000.00			1.00			$    2,750,000.00


						1			Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos			Según comprobante por mes			$    2,750,000.00			0.00			$    - 0


						1			Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)			Según comprobante por mes			$    2,250,000.00			1.00			$    2,250,000.00


						OTROS COSTOS


						1			Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)			Según comprobante por mes			$    3,062,500.00			0.00			$    - 0


						1			Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 			Según comprobante por mes			$    945,000.00			1.00			$    945,000.00


						1			Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)			Según comprobante por mes			$    950,000.00			1.00			$    950,000.00


						1			Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 			Según comprobante por mes			$    1,687,500.00			0.00			$    - 0


						1			Veeduría Técnica Comunitaria			Según comprobante por mes			$    250,000.00			0.00			$    - 0


									SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)												$    13,145,000.00


									SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)												$    65,404,250.00


									PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)												$    715,668.00			$    5,668,368.33			LOS AJUSTES SE APLICAN A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA SEPT. 6 MESES


									SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)												$    66,119,918.00


									IVA = 19% * (E) = (F)												$    12,562,784.00


									COSTO TOTAL = (E) + (F)												$    78,682,702.00


						NOTAS:


						1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.


						2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:


						2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.


						2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconoceran viaticos a los Especialistas que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría en Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.


						2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos. 


						2.4. Los gastos de transporte terrestre (incluye peajes) solo se reconocerán aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto.


						2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes) se reconocerán para el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del Gestor de Técnico de Proyecto, de conformidad con la programación de Comités.


						2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.


						2.7. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.


						2.8. El Ingeniero Residente de Interventoría,  el Inspector SISO, El Cadenero y el Conductor  tendrán Prima Técnica Regional.











						FIRMAS:





						                    Nombre y firma del Representante Legal del Proponente									Nombre del proponente








CRONO





						INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA





						DESCRIPCION


									DIC


						ETAPA CONTRACTUAL


						INTERVENTORÍA











Pescador-Glorieta Estadio


						PROGRAMA DE OBRA CONTRATO 1904 DE 2021 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR


						ARMENIA - CALARCÁ (PTE LA MARIA)


						SECTOR


						PR3+000 - PR3+540			Descripcion Actividad			Item			Unidad			Cantidad			Valor Unitario			Valor Total


						PR3+330 - PR3+540						Traslado redes			GLOBAL			1.00			$    60,000,000.00			$    60,000,000


									Corte talud colegio tecnológico Vol: 3000m3Aprox			Excavaciones varias en material común en seco			m3			3,000.00			$    25,930.00			$    77,790,000


									MUROS h=3,0 m L=5,70 m			Excavaciones en material común de la Explanación y Canales			m3			4,598.38			$    9,510.00			$    43,730,546.25


												Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)			m3-Km			56,100.24			$    1,020.00			$    57,222,240.72


												Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			Kg			9,373.40			$    4,720.00			$    44,242,448


												Concreto clase  28 MPA  para estribos, aletas, placas de acceso,muros			m3			98.00			$    900,510.00			$    88,249,980


												Concreto clase 14 MPA			m3			5.00			$    576,820.00			$    2,884,100


												Mejoramiento de la subrasante			m3			1,153.60			$    140,150.00			$    161,677,040


						SUBTOTAL																		$    535,796,355


									MUROS h=3,0 m L=5,70 m			Relleno estructural con material granular seleccionado			m3			134.75			$    172,532.00			$    23,248,687.00


												Geotextil Tipo II no tejido			m2			247.5			$    7,680.00			$    1,900,800.00


												Material granular drenante			m3			38.5			$    148,800.00			$    5,728,800.00


												Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm			ml			62.7			$    39,240.00			$    2,460,348.00


												Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m			m2			364.00			$    103,906.00			$    37,821,784


												MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mmMalla electrosoldada			m2			364.00			$    11,435.00			$    4,162,340


						SUBTOTAL																		$    75,322,759


									Bases y subbases 			Base granular clase A			m3			721.00			$    150,040.00			$    108,178,840


												Subbase Granular clase A			m3			807.52			$    140,150.00			$    113,173,928


												Suministro e instalación de Geocelda 			m2			2,324.00			$    49,211.00			$    114,366,364


						SUBTOTAL																		$    335,719,132


									Pavimentos			Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1			m2			2,520.00			$    2,910.00			$    7,333,200


												Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			m3			403.20			$    730,050.00			$    294,356,160


						SUBTOTAL																		$    301,689,360


									Señalización horizontal y vertical			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos			ml			1,360.00			$    1,880.00			$    2,556,800


												marcas viales y señal vertical			GLOBAL			280.00			$    100,000.00			$    28,000,000


						SUBTOTAL																		$    30,556,800


									iluminación						GLOBAL			280.00			$    1,160,000.00			$    324,800,000


						SUBTOTAL																		$    324,800,000


									Espacio público			Andén en concreto 21 Mpa e=0,10 m			m2			767.20			$    103,906.00			$    79,716,683


												MALLA ELECTROSOLDADA M-84 15cmx15cmx4 mmMalla electrosoldada			m2			767.20			$    11,435.00			$    8,772,932


												Suministro e Instalación de Sardinel  prefabricado A-10 (800x200x500 mm). Incluye mortero de nivelación y de juntas de 2 cms de espesor. Peso x unidad 142 kg			m			548.00			$ 166,522.00			$    91,254,056


																								$    179,743,671


									cortes pavimento y demoliciones			Corte de Pavimento			m			548.00			$    8,413.00			$    4,610,324


						SUBTOTAL																		$    4,610,324


									Alcantarillado El Pescador			Corte de Pavimento			m			718.60			$    25,930.00			$    18,633,298


												Demoliciones			m3			90.24			$    103,260.00			$    9,318,182


												Excavaciones varias en material común en seco						446.62			$    25,930.00			$    11,580,857


												ARENA DE SOPORTE PARA TUBERÍA			m3			130.00			$    140,191.00			$    18,224,830


												Relleno estructural con material granular seleccionado			m3			190.80			$    172,532.00			$    32,919,106


												Suministro e instalación de tubería  corrugada PVC de alcantarillado diámetro 315 mm (12"). No incluye excavación, relleno, cama de arena.			m			245.17			$    140,469.00			$    34,438,785


												Sumidero tipo EPA 0,80x1,50 m con reja de polipropileno			u			10.00			$    1,971,133.00			$    19,711,330


												Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			Kg			3,500.00			$    4,720.00			$    16,520,000


												Subbase Granular clase A			m3			74.00			$    150,040.00			$    11,102,960


												Base granular clase A			m3			50.00			$    140,150.00			$    7,007,500


												Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1			m2			300.00			$    2,910.00			$    873,000


												Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19			m3			25.00			$    730,050.00			$    18,251,250


																								$    198,581,097


						TOTAL PESCADOR - GLORIETA																		$    1,986,819,499


																					EJECUTADO ACTA 30-agosto 2023			$    67,266,224


																					PENIDENTE POR EJECUTAR			$    1,919,553,275








CANTIDADES


			CANTIDADES DE OBRA EMPALME PUENTE SOBRE EL RÍO QUINDÍO VÍA ARMENIA - CALARCÁ


			ABSCISA						ITEM			LONGITUD			ANCHO			ALTO			CANTIDAD			VOLUMEN m3			ÁREA m2			ml			OBSERVACIONES


			DE 			A


			PR0+374			PR0+480			RELLENO			106.00			9.00			5.00						4770.00			-			-


			PR0+374			PR0+480			EXCAVACIÓN MAT. COMÚN SECO			106.00			9.00			1.00						954.00			-			-


			PR0+374			PR0+480			EXCAVACIÓN MAT. COMÚN SECO			106.00			2.50			1.00						265.00


			PR0+374			PR0+480			DEMOLICIÓN DE EST.			-			-			-						450.00			-			-


			PR0+374			PR0+480			DEMOL. MANPOSTER.			-			-			-						-			3800.00			-


			PR0+374			PR0+480			CORTE PAVIMENTO			-			-			-						-			-			200.00


			PR0+374			PR0+480			SUB-BASE GRANULAR			106.00			9.00			0.28						267.12			-			-


			PR0+374			PR0+480			SUB-BASE GRANULAR			106.00			1.30			0.10						13.78


			PR0+374			PR0+480			BASE GRANULAR			106.00			9.00			0.25						238.50			-			-


			PR0+374			PR0+480			MDC-19			106.00			9.00			0.16						152.64			-			-


			PR0+374			PR0+480			Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1			106.00			9.00												954.00


			PR0+374			PR0+480			Pintura vial			106.00									3.00									318.00


			PR0+374			PR0+480			Geocelda			106.00			9.00												954.00


			PR0+374			PR0+480			Geotextil tejido 			106.00			9.00												954.00























































































































































































































































































































CANT CTO - ACERO


																											 CAISSON L=5 m,  D=1,20 m


																								DESCRICPCIÓN			UND			CANTIDAD			VALOR UNITARIO			No. ELEMENTOS			VALOR TOTAL						CANTIDAD


						ITEM			CANT			V. UNIT			V. TOTAL									Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			Kg			1,417.20			$    4,720.00			30			$    200,675,520.00			ok			42,516.00


						Acero Kg			24267			$    4,720.00			$    114,540,240.00									Caisson D=1,20 suelo			m			2.40			$    1,945,330.00			30			$    140,063,760.00			ok			72.00


						Concreto 28 Mpa (m3)			288.68			$    900,510.00			$    259,959,226.80									Caisson D=1,20 roca			m			7.20			$    3,258,506.00			30			$    703,837,296.00			ok			216.00


						concreto 14 Mpa (m3)			13.11			$    576,820.00			$    7,562,110.20									Anillos de seguridad			m			2.40			$    869,893.00			30			$    62,632,296.00						72.00


						Material granular drenante (m3)			38			$    148,800.00			$    5,654,400.00																								$    1,107,208,872.00


						Tubería perforada PVC 4" (ml)			57			$    39,240.00			$    2,236,680.00												MÓDULO L=7,20 m; H=3,5 m


						Geotextil (m2)			258.4			$    7,680.00			$    1,984,512.00									Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			Kg			2,177.06			$    4,720.00			15			$    154,136,131.20			ok			32,655.96


						Relleno			2475			$    43,710.00			$    108,182,250.00									Concreto clase  28 MPA  para estribos, aletas, placas de acceso,muros			m3			26.46			$    900,510.00			15			$    357,412,419.00			ok			396.90


						Excavación material común en seco			495			$    25,930.00			$    12,835,350.00									Concreto clase 14 MPA			m3			1.60			$    576,820.00			15			$    13,809,070.80			ok			23.94


						Demolición de estructuras			450			$    103,260.00			$    46,467,000.00																								$    525,357,621.00


						Demolición manpostería			3800			$    34,405.00			$    130,739,000.00												LLENOS Y FILTROS


						Corte pavimento			200			$    8,413.00			$    1,682,600.00									Lleno estructural			m3			5724.00			$    172,532.00			1			$    987,573,168.00			ok


						Sub-base granular			163.8			$    140,150.00			$    22,956,570.00									Geotextil			m2			577.488			$    7,680.00			1			$    4,435,107.84			ok


						Base granular			146.25			$    150,040.00			$    21,943,350.00									material filtrante			m3			84.9696			$    148,800.00			1			$    12,643,476.48			ok


						MDC-19			93.6			$    730,050.00			$    68,332,680.00									Tuberia 4" perforada			ml			136.104			$    39,240.00			1			$    5,340,720.96			ok


															$    805,075,969.00																								$    1,009,992,473.28


																											DEMOLICIONES, CORTES Y EXCAVACIONES


																								Excavaciones varias sin clasificar			m3			1,462.80			$    32,570.00			1			$    47,643,396.00			OK


																								Desmonte y limpieza en zonas no boscosas			Ha			0.25			$    1,148,530.00			1			$    287,132.50


																								Demolición de estructura			m3			540.00			$    103,206.00			1			$    55,731,240.00			OK


																								Demolición manual de muros			m2			4560.00			$    34,405.00			1			$    156,886,800.00			ok


																								Corte de Pavimento			m			240.00			$    8,413.00			1			$    2,019,120.00			ok


																																							$    262,567,688.50


																											ESTRUCTURA DE VIA


																								SUB-BASE GRANULAR			m3			337.08			$    140,150.00			1			$    47,241,762.00			OK


																								BASE GRANULAR			m3			286.20			$    150,040.00			1			$    42,941,448.00			OK


																								MDC-19			m3			183.17			$    730,050.00			1			$    133,721,798.40			OK


																								Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1			m2			1144.80			$    2,910.00			1			$    3,331,368.00			OK


																								Riego de liga con emulsión asfáltica			m2			1144.80			$    1,840.00			1			$    2,106,432.00			OK


																								Geocelda			m2			1144.80			$    49,211.00			1			$    56,336,752.80			ok


																								Geotextil tejido 2400			m2			1144.80			$    11,286.00			1			$    12,920,212.80			ok


																																							$    298,599,774.00


																											SEÑALIZACIÓN Y PINTURA


																								Pintura vial			ml			381.60			$    1,880.00			1			$    717,408.00			ok


																								Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales			u			76.80			$    8,320.00			1			$    638,976.00			ok


																								Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva			u			6.00			$    394,460.00			1			$    2,366,760.00			ok


																								Marca Vial			m2			261.60			$    37,357.00			1			$    9,772,591.20			ok


																																							$    13,495,735.20


																								Protección de Taludes con bloques de césped			m2			273.6			$    18,370.00			1			$    5,026,032.00			ok


																																							$    5,026,032.00


																								Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)			m3-km			88149.6			$    1,100.00			1			$    96,964,560.00			ok


																																							$    96,964,560.00


																								Bordillo fundido en sitio en concreto 21 Mpa 0,20 m x 0,50 m			m			254.40			$ 124,270.00			1			$    31,614,288.00			ok


																								Andén en concreto 21 Mpa e=0,10m			m2			165.36			$ 103,906.00			1			$    17,181,896.16			ok


																								Loseta guía táctil 0,40x0,40m e=6 cm instalada sobre mortero 1:3			m2			57.60			$ 201,929.00			1			$    11,631,110.40			ok


																																							$    60,427,294.56


																								Iluminación 			m			106			$ 1,160,000.00			1			$    122,960,000.00


																																							$    3,502,600,050.54


																																				AJUSTES 30%			$    1,050,780,015.16


																																				PREDIOS (3 UNID)			$    1,053,365,554.85


																																				IVA			$    233,414,155.90


																																							$    5,840,159,776.45








ESTIMACION T2


			ID			MUNICIPIO			TRAMO			PREDIO			SUBD			COSTADO			SUBTRAMO			NUMERO DE FICHA			CODIGO			LONG. VIAL			AREA. REQ.			AREA NO DESARROLLABLE			SECTOR			VALOR UNITARIO DE TERRENO			VALOR TERRENO PREDIO			AREA CONST. REQ.			VALOR UNITARIO CONSTRUCCION			VALOR CONSTRUCCION			VALOR CULTIVOS ESPECIES			VALOR ANEXOS			VALOR CONSTRUCCIONES Y MEJORAS			VALOR DEL LUCRO CESANTE			APROX. VALOR AVALUO 			NOTARIADO Y REGISTRO 3%			FACTORES SOCIALES			VALOR TOTAL ESTIMADO GP


			1			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			039			 			D			T2			039DT2MCACAQCYC			631300001000000030169000000000			41.25			547.10			732.90						$    - 0			$    - 0			0.00			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			0.00						$    - 0


			1			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			040			 			D			T2			040DT2MCACAQCYC			631300001000000030052000000000			80.55			5,146.64			4,453.36						$    12,114.50			$    116,299,200.00			141.19			$    353,430.34			$    49,900,829.70			$    24,376,885.00			$    40,620,090.00			$    114,897,804.70			$    - 0			$    231,197,004.70			6,935,910.14						$    238,132,914.85


			2			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			 			D			T2			041DT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			27.83			766.17			513.83						$    124,500.00			$    159,360,000.00			0.00			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    159,360,000.00			4,780,800.00						$    164,140,800.00


			3			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			A			D			T2			041ADT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			69.49			$    740,500.00			$    51,457,345.00			$    1,814,223.00			$    8,743,844.00			$    62,015,412.00			$    - 0			$    62,015,412.00			0.00			$    42,984,588.00			$    105,000,000.00


			4			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			B			D			T2			041BDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			28.72			$    812,800.00			$    23,343,616.00			$    336,800.00			$    6,617,575.00			$    30,297,991.00			$    - 0			$    30,297,991.00			0.00			$    74,702,009.00			$    105,000,000.00


			5			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			C			D			T2			041CDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			68.80			$    976,100.00			$    67,155,680.00			$    - 0			$    - 0			$    67,155,680.00			$    - 0			$    67,155,680.00			0.00			$    37,844,320.00			$    105,000,000.00


			6			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			D			D			T2			041DDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			82.68			$    637,300.00			$    52,691,964.00			$    - 0			$    - 0			$    52,691,964.00			$    - 0			$    52,691,964.00			0.00			$    52,308,036.00			$    105,000,000.00


			7			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			E			D			T2			041EDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			81.27			$    401,000.00			$    32,589,270.00			$    66,800.00			$    6,557,652.00			$    39,213,722.00			$    - 0			$    39,213,722.00			0.00			$    65,786,278.00			$    105,000,000.00


			8			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			F			D			T2			041FDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			0.00			$    - 0			$    - 0			$    - 0			$    10,748,317.96			$    10,748,317.96			$    - 0			$    10,748,317.96			0.00			$    - 0			$    10,748,317.96


			9			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			G			D			T2			041GDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			78.33			$    242,300.00			$    18,979,359.00			$    - 0			$    3,888,532.00			$    22,867,891.00			$    - 0			$    22,867,891.00			0.00			$    82,132,109.00			$    105,000,000.00


			10			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			H			D			T2			041HDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			160.84			$    474,132.16			$    76,258,468.35			$    1,111,000.00			$    6,011,001.00			$    83,380,469.35			$    - 0			$    83,380,469.35			0.00			$    21,619,530.65			$    105,000,000.00


			11			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			I			D			T2			041IDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			42.00			$    489,300.00			$    20,550,600.00			$    281,700.00			$    - 0			$    20,832,300.00			$    - 0			$    20,832,300.00			0.00			$    84,167,700.00			$    105,000,000.00


			12			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA			041			J			D			T2			041JDT2MCACAQCYC			631300001000000030171000000000			N/A			0.00			0.00						$    - 0			$    - 0			0.00			$    - 0			$    - 0			$    1,136,642.00						$    1,136,642.00			$    - 0			$    1,136,642.00			0.00			$    - 0			$    1,136,642.00


			13			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA									D			T2			PREDIO EN LICENCIA			631300001000000030195000000000			13.00			158.53			0.00						$    200,000.00			$    31,706,000.00			317.06			$    800,000.00			$    253,648,000.00			$    - 0			$    - 0			$    253,648,000.00			$    2,000,000.00			$    287,354,000.00			8,620,620.00			$    - 0			$    295,974,620.00


			14			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA									D			T2			PREDIO EN LICENCIA			631300001000000030253000000000			9.00			90.63			0.00						$    200,000.00			$    18,126,000.00			181.26			$    800,000.00			$    145,008,000.00			$    - 0			$    - 0			$    145,008,000.00			$    2,000,000.00			$    165,134,000.00			4,954,020.00			$    - 0			$    170,088,020.00


			15			CALARCÁ			ARMENIA-CALARCA									D			T2			PREDIO EN LICENCIA			631300001000000030107000000000			100.00			650.00			0.00						$    200,000.00			$    130,000,000.00			230.00			$    800,000.00			$    184,000,000.00			$    5,000,000.00			$    10,000,000.00			$    199,000,000.00			$    10,000,000.00			$    339,000,000.00			10,170,000.00			$    - 0			$    349,170,000.00			=Z17+Z16+Z15+Z3


																																																728.32																														$    2,069,391,314.81


																																																																														$    1,053,365,554.85
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VALOR TOTAL X
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OBSERVACIONES:


ELABORÓ:
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CRONOGRAMA SEPRO NÚMERO:


RESPONSABLE O GESTOR:


PAOLA MORENO ROJAS GERMAN PEÑA MATEUS


OTROS RECURSOS DEL TESORO


GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTO N/A Vo Bo OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


No. Radicado 2023I-VBOG-030874 28-11-2023


RECURSO


OAP


11 78.682.702$    


INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA


GCSP -1240- SMCN


2.030 


2401


2401008


0


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO


990/2021 $ 46.719.707.260,00 $ 46.719.707.260,00


16751


Nancy Carolina Cortés Yazo


 CONTRATISTA: 


NOTA: Cuando la imputación presupuestal corresponda a funcionamiento, No Aplica (N.A.) el visto bueno de la Oficina de Asesora de Planeación. Los campos de "REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN" solo


operan para el Presupuesto de Inversión.


VALOR PARCIAL $ 78.682.702,00


15/12/2023


RESOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN No. 1 DE 02/01/2023


Observaciones: Los recursos se invertiran en el sector: corredor anillo del macizo


Jose David Alarcon
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No. VALOR INICIAL


SUBORDINAL


90
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA. CAUCA, 


PUTUMAYO


0


VIA PRIMARIA MEJORADA


SMCN- ADC CTO 990/2021; INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES 


PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 


DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA


0600
INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE


SOLICITUD CANCELACIÓN CDP CANCELACIÓN TOTAL CANCELACIÓN PARCIAL No. CDP 


1


OBJETO DE 


GASTO


CUENTA


SUBCUENTA


REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN


AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO


FUNCIONAMIENTO Codigo


FECHA VENCIMIENTO  
MES AÑO


DE 1


$ 78.682.702,00


GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS SOLICITUD No.


ORDINAL


CÓDIGO AFIN-FR-3


901.480.839-9NIT


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


GESTION FINANCIERA
VERSIÓN 1SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


PÁGINA


RECURSOS PARA CTOS. ADICIONALES


CONTRATO PRINCIPAL


SOLICITUD NUEVO CDP ADICIÓN CDP No. CDP 


JUBBENY 
PAOLA 
MORENO 
ROJAS


Firmado 
digitalmente por 
JUBBENY PAOLA 
MORENO ROJAS 
Fecha: 2023.12.15 
18:38:39 -05'00'


Firmado 
digitalmente por 
GERMAN PEÑA 
MATEUS
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Popayán, 4 de diciembre de 2023 


INGENIERO 
RICARDO BAEZ GARCIA 
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES  
INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS 
Bogotá 


ICA-INV-0287 


Referencia:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 


Asunto: Solicitud de Modificación Contractual para la Restitución de Recursos.  


Atento saludo 


Con esta comunicación, el CONSORCIO ICAYECO 189 (en adelante “la Interventoría”) a cargo de 
ejecutar las labores de seguimiento y control al avance físico – financiero y presupuestal del Contrato de 
Obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y del Contrato de Obra No. 1006 de 2021 
Modulo2: Corredor de Paletará, presenta ante el instituto Nacional de Vías (en adelante “INVIAS”), la 
solicitud de Restitución de Recursos fenecidos de la vigencia 2021 correspondiente a la apropiación para 
el contrato 990 de 2021 rubro 90 proyecto Anillo del Macizo Colombiano – Modulo 1, a efectos de que 
la Interventoría,  de continuidad durante la ejecución del contrato a las actividades de seguimiento y control 
de las obligaciones y actividades emanadas de los Contratos de Obra antes referidos, de tal manera que se 
atienda el seguimiento técnico y especializado del que trata el artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 


Inicialmente El recurso de los SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78.682.702) fue incluido en el acta de costos N° 18 
correspondiente al periodo de noviembre de 2022 con cargo al el Registro Presupuestal del Compromiso 
N° 423821 de1 24 de mayo de 2021, correspondiente al rubro C2401-0600-90-0-2401008-02, cuenta que 
fue recibida exitosamente por el Grupo Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada 
con el número 141443. 


El día 25 de enero de 2023 mediante memorando No. SF-GCP 4025 el área de cuentas por pagar del 
INVIAS remitió la Glosa 131, por tener afectación a un registro presupuestal con cargo a la reserva 2021 
fenecidos, por esta razón se cambió la afectación presupuestal al Registro Presupuestal del Compromiso 
N° 688722 del 16 de junio de 2022, correspondiente al Adicional N° 2 para el contrato de 990 de 2021, 
rubro C2401-0600-90-0-2401008-02 Proyecto Anillo del Macizo Colombiano – Modulo 1. 


RESTITUCIÓN DE RECURSOS: 


Se solicita la RESTITUCIÓN DE RECURSOS por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78 682 702), teniendo 
en cuenta que en la Vigencia 2021 el total del presupuesto no fue causado o no fue afectado el Registro 
Presupuestal del Compromiso N° 423821 de1 24 de mayo de 2021, para el contrato de interventoría 990 de 
2021, rubro C2401-0600-90-0-2401008-02, Proyecto Anillo del Macizo Colombiano – Modulo 1, para 
continuar con las actividades de seguimiento y supervisión al contrato de obra, en atención a las siguientes 
consideraciones:  
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Justificación técnica 


La interventoría tiene la obligación contractual de realizar el seguimiento y control al compendio 
obligacional emanado del Contrato de Obra 1001 de 2021 cuyo objeto es: Mejoramiento Y Mantenimiento, 
Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar – 
La Vega - La Sierra - Rosas) En El Departamento Del Cauca, en Marco De La Reactivación Económica, 
Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030. Módulo 
1 y del Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, 
Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), 
Departamentos de Cauca Y Huila, En Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De 
Obra Pública “Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030”. Módulo 2. 


El artículo 83 de la ley 1474 de 2011, es contundente en especificar la necesidad de que los contratos 
estatales sean vigilados permanentemente mediante una Interventoría, con el fin de “proteger la moralidad 


administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 


actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 


ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.” 


En efecto, los Contratos de Obra antes mencionados se encuentran vigentes y en plena ejecución de las 
actividades de construcción de las estructuras definidas dentro del alcance del contrato de conformidad con 
las normas técnicas indicadas en las especificaciones de construcción. 


La interventoría debe atender las actividades en desarrollo del proyecto durante la vigencia 2023: obras de 
rehabilitación y mantenimiento en el sector Bolívar – Santiago, y San Miguel – La Vega, y obras en el sitio 
crítico del K39+500 en el sector la Lupa-Bolívar y el mantenimiento regular del paso del sector de Sapongo 
K5 +580 por inestabilidad geológica.  


En consecuencia, se requiere la restitución de recursos al contrato, con miras a cubrir los costos directos e 
indirectos para el correcto funcionamiento de la Interventoría, de conformidad con el plan de cargas 2023 
adjunto a esta comunicación y de esta manera garantizar el personal necesario para ejercer las labores de 
seguimiento, control y verificación al cumplimiento del objeto de los Contratos de Obra.  


Justificación Financiera 


Financieramente el estado actual del contrato es: 
 


Vigencia Fiscal Valor 


2021  $                   1 267 609 944 


2021 - Recursos Fenecidos  $                         78 682 702 


2022  $                   2 950 460 632  


2023  $                   1 319 438 969  


Total, a octubre Recursos 2023  $                   5 537 509 545  


Ejecutado a octubre 2023  $                   5 492 904 914 


Recursos Requeridos para restitución  $                         78 682 702 
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Se requiere la restitución de recursos, vigencia de 2021 por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 78 682 702), con 
lo anterior se asegura que en la Vigencia 2023 se disponga con los dineros necesarios para continuar con la 
ejecución del objeto contractual, 


Concepto Jurídico 


Con el propósito de continuar con las actividades de seguimiento y control de las obras, y demás 
obligaciones emanadas de los Contratos de Obra, el Contrato de Interventoría requiere de la restitución 
de recursos que se solicita con la presente comunicación. En tal sentido, es válido mencionar que, el 
Contrato de Interventoría No. 990 de 2021 es un contrato oneroso y conmutativo, en virtud del cual, 
cualquier prestación que reciba la entidad en su beneficio, debe tener una correlativa remuneración, de 
forma tal que no se genere un desequilibrio en perjuicio de alguna de las Partes. El INVIAS se encuentra 
habilitado legalmente por diversas disposiciones de la ley 80 de 1993, para efectuar la redistribución de 
recursos, tal como se concluye de la lectura de las siguientes estipulaciones: 


Los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, establecen por regla general que los contratos estatales pueden 
ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras dar cumplimiento 
con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modificar los contratos de 
común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación. 


El numeral 9 del artículo 4o, en correspondencia con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, 
establecen en cabeza del INVIAS la obligación, con el correlativo derecho a favor del contratista, de 
mantener las condiciones económicas del Contrato y la equivalencia prestacional. 


Y el artículo 27 de la ley 80 de 1993, establece que: 


"(...) En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y 


obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o 


equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en 


el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. (el destacado es nuestro)  


Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantías, 


condiciones y forma de pago de gastos adicionales (...)" 


Con relación a lo dispuesto en el artículo 27 antes citado, la sección tercera del Consejo de Estado (Exp 
24996, MP. Mauricio Fajardo Gómez) indicó lo siguiente: 


“Las partes hacen sus proyecciones y sus cálculos y acuerdan el contenido de sus respectivas obligaciones; 
es decir, se fija el contenido de las prestaciones y contraprestaciones: lo que una de las partes debe realizar 


y el precio que por ello recibirá de la otra parte y que, en consecuencia, considerará como equivalente. Se 


traba entonces una doble relación: en primer lugar, cada una de las partes considerará que existe una 


equivalencia entre los costos y gastos en que incurrirá y el beneficio o utilidad que para ella se derivará 


de la ejecución del contrato y, en segundo lugar, que es equivalente la obligación que cada una de ellas 


asume frente a la contraprestación a cargo de la otra parte, lo que da lugar al surgimiento de la ecuación 


contractual que se debe mantener a lo largo de toda la ejecución contractual. 


En este sentido, las obligaciones originales del contrato se deben mantener, siempre y cuando se conserven 
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durante la etapa de ejecución o cumplimiento las mismas condiciones y la situación de cargas y 


beneficios que soportaban las partes en el momento de su celebración, pero no se puede ni debe 


mantener, cuando esa situación sufre modificaciones entre el momento en que se trabó la relación 


negocial y una época posterior durante la ejecución del contrato. 


En virtud de lo expuesto, es factible afirmar que la modificación contractual por la Restitución de Recursos 
de Vigencia de 2021 solicitada por esta Interventoría, encuentran respaldo legal y jurisprudencial suficiente 
y en ese sentido, es procedente y necesaria, como una medida contractual que permite continuar con 
las actividades de seguimiento y control a cargo del Consorcio ICAYECO 189, aclarando que no existe 
modificación del valor del contrato actual. 


Cordialmente,  


 
 
 
ANTONIO JESÚS DÍAZ MORENO  
Representante Legal  
CONSORCIO ICAYECO 189  
Reviso: Elsa Campo López – Directora 
Reviso: María Virginia Velazco Campo – Abogada 
Proyecto: Rubén E. Caicedo Celis - Líder de Integración 
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4 11 2023
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


990 DE


28 DE 6 DE


Modificación No. Fecha
1 8/06/2021


2 6/10/2023


Desde (Día/Mes/Año) Hasta (Día/Mes/Año)


DESDE HASTA
1 N/A 30/03/2022 30/03/2022 10/04/2022


Contrato Adicional No. Fecha
NÚMERO UNO(1) DE 2021 22/12/2021


NÚMERO DOS (02) DE 2022 15/06/2022


ICA-INV-0287 de fecha


Valor inicial


31 303 941 520$              
5 655 810 000$                


36 959 751 520$              
2 300 506 682$                


39 260 258 202$              
7 459 449 058$                


46 719 707 260$              


41 952 836 342$                 


DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO


Formulario 1 Valor actualizado Minuta de 
Mod. Contractual No.5 Fecha: 


21/07/23
Valor solicitado Valor actualizado presente solicitud


Mediante comunicación escrita No. 


IVA (19% IVA)
49 923 875 246$                 


6 610 049 968$                   $                                     6 610 049 968 


 $                                                           - 


OBJETO DE LA SOLICITUD


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 35 342 786 374$                 $                                   35 342 786 374 
OTROS COSTOS DIRECTOS


4  de diciembre de 2023


Breve descripción


CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


FECHA


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


RESPONSABILIDAD


DE


INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA


OBJETO DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA:


PÁGINA


CIENTO CATORCE (114) MESES


CONTRATISTA


CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030


PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


MODIFICA EL PARÁGRAFO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO - TRASLADAR RECURSOS, DE 
LA VIGENCIA FUTURA AUTORIZADA 2030 A LA VIGENCIA 2023


 $                                     41 952 836 342 


46 719 707 260.00$                            


Valor


ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


2 404 167 986.00$                              


VALOR TOTAL BÁSICO 41 952 836 342$                  $                                     41 952 836 342 
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS 


Descripción


El CONSORCIO ICAYECO 189 a cargo de ejecutar las labores de seguimiento y control al avance físico – financiero  y presupuestal del Contrato de Obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del 
Macizo Colombiano y del Contrato de Obra No. 1006 de 2021 Modulo2: Corredor de Paletará, presenta ante el instituto Nacional de Vías, las justificaciones financieras, técnicas y jurídicas para 
solicitar  la redistribución de recursos, a efectos de que la Interventoría,  dé continuidad durante el año 2023 a las actividades de seguimiento y control de las obligaciones y actividades emanadas 
de los Contratos de Obra antes referidos, de tal manera que se atienda el seguimiento técnico y especializado del que trata el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.


Lo anterior indica que, para cumplir con las actividades contractuales de la Interventoría hasta el mes de diciembre de 2023 y de acuerdo con el plan de cargas adjunto, se requieren de la de 
Restitución de Recursos fenecidos de la vigencia 2021 por un valor de $78.682.702, para la vigencia 2023.


La interventoría tiene la obligación contractual de realizar el seguimiento y control al compendio obligacional emanado del Contrato de interventoria 990 de 2021. La interventoría debe atender las 
actividades en desarrollo del proyecto durante la vigencia 2023: obras el K39+500 en el sector la Lupa-Bolívar y el mantenimiento del sector de Sapongo K5 +580 por inestabilidad geológica. 
En consecuencia, se requiere la restitución de recursos al contrato, con miras a cubrir los costos directos e indirectos para el correcto funcionamiento de la Interventoría, de conformidad con el 
plan de cargas 2023 adjunto a la solictud de restitución y de esta manera garantizar el personal necesario para ejercer las labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del objeto 
de los Contratos de Obra. 


FECHA ACTA
PERIODO SUSPENSION


 $                                     7 971 038 904 
 $                                     49 923 875 246 Valor Total


7 971 038 904$                  


50% EN SMMLV:


el Interventor solicita lo siguiente:


2 404.00$               
881.00$                  


SMMLV del Año de 


25 712.00         


  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021- INDICA EL PLAZO  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030


PeriodoContrato
Adicional No.


11/04/2022


49 923 875 246.00$                            


ACTA DE 
SUSPENSIÓN No.


800 000 000.00$                                 


FECHA
REANUDACIÓN


UNIDAD EJECUTORA: 


MEPI-MN1-IN-13-FR-1


1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


GRUPO  SUR OCCIDENTE SMCN


2021


ANTECEDENTES


2021


CONTRATO DE OBRA No:


CONSORCIO ICAYECO 189


1006 DE 2021
1001 DE 2021


CÓDIGO


CAUCADIRECCIÓN TERRITORIAL:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


VERSIÓN


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:


PRÓRROGAS


SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:


VALOR ADICIONES


CONTRATO DE OBRA 


ACTA DE AMPLIACIÓN
SUSPENSION No.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.


INTERVENTOR:


MODIFICACIONES


12/09/2030
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4 11 2023
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA


1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.


FECHA


2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.


RESPONSABILIDAD


DEPÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


UNIDAD EJECUTORA: 


MEPI-MN1-IN-13-FR-1


1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE


GRUPO  SUR OCCIDENTE SMCN


CÓDIGO


CAUCADIRECCIÓN TERRITORIAL:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


VERSIÓN


-$                                Valor amortizado:


OCTUBRE de     2023 Último mes facturado:


NINGUNA


Nota: 


Firma Firma


Vo.Bo.Firma


Firma


40 715 574 823.00$                                


9 208 300 423.00$              oct-23


Saldo por ejecutar (Incluido IVA) del registro presupuestal:


Matrícula No.: 19202 40638 DEL CAUCA


GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matrícula No.:25202-101317 CND 


Nombre: MARIA FERNANDA CARRASCAL
Abogado Unidad Ejecutora


Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA


CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES


OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: REPROGRMACION AL PLAN DE CARGAS,
SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o 


Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.


Nombre: ANTONIO JESUS DIAZ MORENO


Interventoría CONSORCIO ICAYECO 189
C.E  No :1180018


Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial 
INVIAS
Matrícula No.: 19202 40638 DEL CAUCA


Nombre: JOSE DAVID ALARCON ALARCON


Representante Legal o Apoderado


Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma


SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION
GRUPO  SUR OCCIDENTE SMCN


Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Supervisor del Contrato de Interventoría 
INVIAS


-$                                    


TP No. 25202086579 CND


Con el propósito de continuar con las actividades de seguimiento y control de las obras, y demás obligaciones emanadas de los Contratos de Obra, el Contrato de Interventoría requiere de la
reprogramación de recursos que se solicita con la presente comunicación. 
Los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, establecen por regla general que los contratos estatales pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras
dar cumplimiento con los objetivos del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modificar los contratos de común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los
servicios públicos a su cargo, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.


Por las razones expuestas es viable la la restitución de recursos solicitada por la Interventoría, la cual encuentra respaldo legal y jurisprudencial suficiente y en ese sentido es procedente y
necesaria, como una medida contractual que permite continuar con las actividades de  seguimiento y control a cargo del Consorcio ICAYECO 189.


Por lo tanto es necesario realizar la modificacion para RESTITUIR al Contrato Número 990 de 2021, recursos de la vigencia 2021 fenecidos a 31 de diciembre de 2022, por valor de $ 78 682 702
M/CTE  los cuales serán incluidos en la Vigencia 2023


OBSERVACIONES


-$                        


Valor facturado (Incluido IVA) a:          


1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el 


Valor anticipo otorgado:  Saldo por amortizar :


RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA


3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, 
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.


 


Firmado digitalmente 


por JOSE ADRIAN 


VALENCIA 


CASTRILLON


 


Firmado digitalmente 


por JOSE ADRIAN 


VALENCIA CASTRILLON







PÁGINA 1 DE 1


DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO: FECHA


PLAZO INICIAL:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


PLAN DE CARGAS INICIAL


REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 6
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)


CONTRATOS DE OBRA: CONTRATO No. 


1001-2021 PLAN DE CARGAS FINAL


1006-2021


(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL
(incluido IVA) (A):


(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO 
(incluido IVA) (C=A+B):


COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO VALOR DEDICACIÓN 


RECURSO VALOR DEDICACIÓN 
RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR


1 1 Director de Interventoría 2021 7 500 000$                       500 000$                           114.00 912 000 000$                                  11.670 93 360 000$                     6.000 48 000 000$                               6.000
1A 1 Director de Interventoría 2022 8 475 000$                 565 000$              11.740 106 129 600$                   11.410 97 249 600$                     11.410
1B 1 Director de Interventoría 2023 8 475 000$          565 000 9 450 000$                630 000$                   86.330 870 206 400$                   1.000 9 040 000 1.000 9 040 000 1.000 9 040 000 1.000 9 040 000 1.000 9 040 000 1.000 9 040 000 1.000 10 080 000.000 1.000 10 080 000.000 1.000 10 080 000.000 1.000 10 080 000.000 1.000 10 080 000.000 1.000 10 080 000.000 12.000
2 2 Ingeniero Residente de Interventoría 2021 5 200 000$                       500 000$                           442.00 2 519 400 000$                               17.420 99 294 000$                     9.000 51 300 000$                               9.000


2A 3 Ingeniero Residente de Interventoría 2022 5 876 000$                 565 000$              31.500 202 891 500$                   22.420 138 168 000$                   22.420
2B 3 Ingeniero Residente de Interventoría 2023 5 876 000$          565 000 6 552 000$                630 000$                   258.990 1 860 066 180$                2.500 16 102 500 3.000 19 323 000 3.000 19 323 000 3.000 19 323 000 3.000 19 323 000 3.000 19 323 000 3.000 21 546 000.000 3.000 21 546 000.000 3.000 21 546 000.000 1.580 11 347 560.000 3.000 21 546 000.000 3.000 21 546 000.000 34.080
3 2 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2021 3 500 000$                       400 000$                           436.00 1 700 400 000$                               28.210 110 019 000$                   14.260 55 614 000$                               14.260


3A 3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2022 3 955 000$                 452 000$              32.750 144 329 250$                   29.950 124 917 000$                   29.950
3B 4 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2023 3 955 000$          452 000 4 410 000$                504 000$                   345.320 1 696 902 480$                2.000 8 814 000 2.750 12 119 250 3.000 13 221 000 3.000 13 221 000 3.000 13 221 000 3.000 13 221 000 3.000 14 742 000.000 3.000 14 742 000.000 2.530 12 432 420.000 2.070 10 171 980.000 4.000 19 656 000.000 4.000 19 656 000.000 35.350
4 1 Especialista Ambiental 2021 6 800 000$                       23.00 156 400 000$                                  3.167 21 535 600$                     2.570 17 476 000$                               2.570


4A 1 Especialista Ambiental 2022 7 684 000$                 -$                     4.000 30 736 000$                     2.457 18 351 840$                     2.457
4B 1 Especialista Ambiental 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          34.530 295 853 040$                   0.300 2 305 200 0.280 2 151 520 0.400 3 073 600 0.360 2 766 240 0.400 3 073 600 0.400 3 073 600 0.400 3 427 200.000 0.400 3 427 200.000 0.400 3 427 200.000 0.350 2 998 800.000 0.500 4 284 000.000 0.500 4 284 000.000 4.690
5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 2021 6 800 000$                       8.00 54 400 000$                                    1.600 10 880 000$                     0.700 4 760 000$                                 0.700


5A 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 2022 7 684 000$                 -$                     3.750 28 815 000$                     2.460 18 107 040$                     2.460
5B 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          5.240 44 896 320$                     0.360 2 766 240 0.330 2 535 720 0.500 3 842 000 0.400 3 073 600 0.300 2 305 200 0.300 2 305 200 0.300 2 570 400.000 0.300 2 570 400.000 0.300 2 570 400.000 0.300 2 570 400.000 0.600 5 140 800.000 0.600 5 140 800.000 4.590
6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 2021 6 800 000$                       8.00 54 400 000$                                    1.940 13 192 000$                     1.510 10 268 000$                               1.510


6A 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 2022 7 684 000$                 -$                     4.130 31 734 920$                     3.330 25 207 600$                     3.330
6B 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          4.630 39 669 840$                     0.500 3 842 000 0.430 3 304 120 0 0 0 0.300 2 305 200 0.100 856 800.000 0.100 856 800.000 0.000 0.150 1 285 200.000 0.500 4 284 000.000 0.500 4 284 000.000 2.580
7 1 Especialista en Estructuras 2021 6 800 000$                       8.00 54 400 000$                                    1.710 11 628 000$                     0.900 6 120 000$                                 0.900


7A 1 Especialista en Estructuras 2022 7 684 000$                 -$                     2.800 21 515 200$                     0.810 5 508 000$                       0.810
7B 1 Especialista en Estructuras 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          7.080 60 661 440$                     0.500 3 842 000 0.500 3 842 000 0.500 3 842 000 0.500 3 842 000 0.500 3 842 000 0.300 2 305 200 0.300 2 570 400.000 0.300 2 570 400.000 0.300 2 570 400.000 0.300 2 570 400.000 0.500 4 284 000.000 0.500 4 284 000.000 5.000
8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021 6 800 000$                       8.00 54 400 000$                                    3.600 24 480 000$                     2.900 19 720 000$                               2.900


8A 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 2022 7 684 000$                 -$                     3.700 28 430 800$                     2.500 18 591 200$                     2.500
8B 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          3.670 31 444 560$                     0.300 2 305 200 0.500 3 842 000 0.300 2 305 200 0.300 2 305 200 0.300 2 305 200 0.200 1 536 800 0.100 856 800.000 0.100 856 800.000 0.300 2 570 400.000 0.150 1 285 200.000 0.500 4 284 000.000 0.500 4 284 000.000 3.550
9 1 Especialista en Diseño Geométrico 2021 6 800 000$                       8.00 54 400 000$                                    3.400 23 120 000$                     2.800 19 040 000$                               2.800


9A 1 Especialista en Diseño Geométrico 2022 7 684 000$                 -$                     5.100 39 188 400$                     4.200 31 742 400$                     4.200
9B 1 Especialista en Diseño Geométrico 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          1.780 15 251 040$                     0.500 3 842 000 0.500 3 842 000 0 0 0.300 2 305 200 0.200 1 536 800 0.100 856 800.000 0.200 1 713 600.000 0.200 1 713 600.000 0.200 1 713 600.000 0.500 4 284 000.000 0.500 4 284 000.000 3.200
10 1 Especialista en Tránsito 2021 6 800 000$                       2.00 13 600 000$                                    1.000 6 800 000$                       1.000 6 800 000$                                 1.000


10A 1 Especialista en Tránsito 2022 7 684 000$                 -$                     0.400 3 073 600$                       0.400 3 073 600$                       0.400
10B 1 Especialista en Tránsito 2023 7 684 000$          0 8 568 000$                -$                          2.160 18 506 880$                     0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 4 284 000.000 0.500 4 284 000.000 1.000
11 1 Especialista en Sostenibilidad 2021 6 000 000$                       17.00 102 000 000$                                  2.110 12 660 000$                     1.840 11 040 000$                               1.840


11A 1 Especialista en Sostenibilidad 2022 6 780 000$                 -$                     4.000 27 120 000$                     1.270 8 400 000$                       1.270
11B 1 Especialista en Sostenibilidad 2023 6 780 000$          0 7 560 000$                -$                          11.130 84 142 800$                     0.500 3 390 000 0.500 3 390 000 0.500 3 390 000 0.500 3 390 000 0.500 3 390 000 0.500 3 390 000 0.500 3 780 000.000 0.440 3 326 400.000 0.500 3 780 000.000 0.500 3 780 000.000 0.500 3 780 000.000 0.500 3 780 000.000 5.940
12 1 Líder de Integración 2021 6 000 000$                       112.00 672 000 000$                                  8.040 48 240 000$                     3.830 22 980 000$                               3.830


12A 1 Líder de Integración 2022 6 780 000$                 -$                     12.000 81 360 000$                     10.210 65 940 000$                     10.210
12B 1 Líder de Integración 2023 6 780 000$          0 7 560 000$                -$                          86.330 652 654 800$                   1.000 6 780 000 1.000 6 780 000 1.000 6 780 000 1.000 6 780 000 1.000 6 780 000 1.000 6 780 000 1.000 7 560 000.000 1.000 7 560 000.000 1.000 7 560 000.000 1.000 7 560 000.000 1.000 7 560 000.000 1.000 7 560 000.000 12.000
13 2 Profesional Social 2021 4 200 000$                       215.00 903 000 000$                                  12.470 52 374 000$                     8.260 34 692 000$                               8.260


13A 2 Profesional Social 2022 4 746 000$                 -$                     21.830 103 605 180$                   14.040 64 335 180$                     14.040
13B 2 Profesional Social 2023 4 746 000$          0 5 292 000$                -$                          172.660 913 716 720$                   2.000 9 492 000 2.000 9 492 000 2.000 9 492 000 2.000 9 492 000 2.000 9 492 000 2.000 9 492 000 2.000 10 584 000.000 2.000 10 584 000.000 2.000 10 584 000.000 1.530 8 096 760.000 2.000 10 584 000.000 2.000 10 584 000.000 23.530
14 2 Profesional Ambiental 2021 4 500 000$                       218.00 981 000 000$                                  10.130 45 585 000$                     5.630 25 335 000$                               5.630


14A 2 Profesional Ambiental 2022 5 085 000$                 -$                     20.580 104 649 300$                   13.080 63 879 300$                     13.080
14B 2 Profesional Ambiental 2023 5 085 000$          0 5 670 000$                -$                          172.660 978 982 200$                   2.000 10 170 000 2.000 10 170 000 2.000 10 170 000 2.000 10 170 000 2.000 10 170 000 2.000 10 170 000 2.000 11 340 000.000 2.000 11 340 000.000 2.000 11 340 000.000 1.530 8 675 100.000 2.000 11 340 000.000 2.000 11 340 000.000 23.530
15 1 Profesional Técnico Predial 2021 4 500 000$                       300 000$                           104.00 499 200 000$                                  9.220 44 256 000$                     5.300 25 440 000$                               5.300


15A 1 Profesional Técnico Predial 2022 5 085 000$                 339 000$              2.030 11 010 720$                     5.950 29 826 720$                     5.950
15B 1 Profesional Técnico Predial 2023 5 085 000$          339 000 5 670 000$                378 000$                   6.470 39 130 560$                     0.000 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021 4 500 000$                       11.00 49 500 000$                                    0.820 3 690 000$                       0.450 2 025 000$                                 0.450


16A 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2022 5 085 000$                 -$                     1.200 6 102 000$                       0.970 4 716 000$                       0.970
16B 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2023 5 085 000$          0 5 670 000$                -$                          8.630 48 932 100$                     0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 567 000.000 0.100 567 000.000 0.100 567 000.000 0.100 567 000.000 0.500 2 835 000.000 0.500 2 835 000.000 2.000
17 1 Auditor de calidad 2021 4 500 000$                       10.00 45 000 000$                                    1.040 4 680 000$                       0.600 2 700 000$                                 0.600


17A 1 Auditor de calidad 2022 5 085 000$                 -$                     1.200 6 102 000$                       1.040 5 031 000$                       1.040
17B 1 Auditor de calidad 2023 5 085 000$          0 5 670 000$                -$                          8.630 48 932 100$                     0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 508 500 0.100 567 000.000 0.100 567 000.000 0.100 567 000.000 0.100 567 000.000 0.500 2 835 000.000 0.500 2 835 000.000 2.000
18 1 Abogado 2021 6 000 000$                       11.00 66 000 000$                                    3.580 21 480 000$                     1.880 11 280 000$                               1.880


18A 1 Abogado 2022 6 780 000$                 -$                     3.600 24 408 000$                     3.500 22 404 000$                     3.500
18B 1 Abogado 2023 6 780 000$          0 7 560 000$                -$                          25.900 195 804 000$                   0.300 2 034 000 0.300 2 034 000 0.300 2 034 000 0.300 2 034 000 0.300 2 034 000 0.300 2 034 000 0.300 2 268 000.000 0.300 2 268 000.000 0.300 2 268 000.000 0.300 2 268 000.000 0.500 3 780 000.000 0.500 3 780 000.000 4.000


PERSONAL TÉCNICO
19 2 Inspector 2021 2 000 000$                       200 000$                           330.00 726 000 000$                                  20.540 45 188 000$                     9.740 21 428 000$                               9.740


19A 6 Inspector 2022 2 260 000$                 226 000$              63.900 158 855 400$                   38.700 93 119 400$                     38.700
19B 6 Inspector 2023 2 260 000$          226 000 2 520 000$                252 000$                   466.180 1 292 250 960$                6.000 14 916 000 6.000 14 916 000 6.000 14 916 000 6.000 14 916 000 6.000 14 916 000 6.000 14 916 000 6.000 16 632 000.000 6.000 16 632 000.000 6.000 16 632 000.000 3.140 8 704 080.000 6.000 16 632 000.000 6.000 16 632 000.000 69.140
20 2 Topógrafo Inspector 2021 2 000 000$                       200 000$                           427.00 939 400 000$                                  22.940 50 468 000$                     10.660 23 452 000$                               10.660


20A 2 Topógrafo Inspector 2022 2 260 000$                 226 000$              29.000 72 094 000$                     24.280 56 848 000$                     24.280
20B 3 Topógrafo Inspector 2023 2 260 000 226 000$              2 520 000$                252 000$                   233.090 646 125 480$                   2.000 4 972 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 2.170 6 015 240.000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 34.170
21 1 Laboratorista Inspector 2021 2 000 000$                       200 000$                           218.00 479 600 000$                                  9.510 20 922 000$                     5.370 11 814 000$                               5.370


21A 3 Laboratorista Inspector 2022 2 260 000$                 226 000$              32.570 80 969 020$                     18.710 45 329 020$                     18.710
21B 3 Laboratorista Inspector 2023 2 260 000 226 000$              2 520 000$                252 000$                   233.090 646 125 480$                   3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 1.570 4 352 040.000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 34.570
22 1 Inspector SST 2021 2 000 000$                       200 000$                           222.00 488 400 000$                                  13.200 29 040 000$                     6.630 14 586 000$                               6.630


22A 3 Inspector SST 2022 2 260 000$                 226 000$              32.400 80 546 400$                     21.470 51 495 400$                     21.470
22B 3 Inspector SST 2023 2 260 000 226 000$              2 520 000$                252 000$                   233.090 646 125 480$                   2.500 6 215 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 7 458 000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 1.560 4 324 320.000 3.000 8 316 000.000 3.000 8 316 000.000 34.060


PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO
23 3 Cadenero 2021 1 100 000$                       430.00 473 000 000$                                  18.350 20 185 000$                     9.300 10 230 000$                               9.300


23A 3 Cadenero 2022 1 243 000$                 -$                     30.400 37 787 200$                     22.950 27 232 700$                     22.950
23B 3 Cadenero 2023 1 243 000$          1 386 000$                -$                          233.090 323 062 740$                   2.000 2 486 000 2.500 3 107 500 3.000 3 729 000 3.000 3 729 000 3.000 3 729 000 3.000 3 729 000 3.000 4 158 000.000 3.000 4 158 000.000 3.000 4 158 000.000 1.560 2 162 160.000 3.000 4 158 000.000 3.000 4 158 000.000 33.060
24 1 Auxiliar de Laboratorio 2021 1 100 000$                       216.00 237 600 000$                                  0.000 -$                                  0.000 -$                                            0.000


24A 1 Auxiliar de Laboratorio 2022 1 243 000$                 -$                     0.000 -$                                  0.000 -$                                 0.000
24B 1 Auxiliar de Laboratorio 2023 1 243 000$          1 386 000$                -$                          77.700 107 692 200$                   0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 2 Secretaria 2021 1 000 000$                       225.00 225 000 000$                                  22.050 22 050 000$                     12.000 12 000 000$                               12.000


25A 1 Secretaria 2022 1 130 000$                 -$                     6.000 6 780 000$                       16.050 16 830 000$                     16.050
25B 1 Secretaria Ene-Jun 2023 1 160 000$          1 260 000$                -$                          5.930 6 878 800$                       1.000 1 160 000 1.000 1 160 000 1.000 1 160 000 0.930 1 078 800 1.000 1 160 000 1.000 1 160 000 8.930
25C 1 Secretaria Jun-Dic 2023 86.330 108 775 800$                   1.000 1 260 000.000 1.000 1 260 000.000 1.000 1 260 000.000 1.000 1 260 000.000 1.000 1 260 000.000 1.000 1 260 000.000 8.930
26 2 Conductor 2021 1 200 000$                       331.00 397 200 000$                                  21.140 25 368 000$                     11.330 13 596 000$                               11.330


26A 3 Conductor 2022 1 356 000$                 -$                     34.000 46 104 000$                     25.810 33 468 000$                     25.810
26B 3 Conductor 2023 1 356 000$          1 512 000$                -$                          231.300 349 725 600$                   3.000 4 068 000 3.000 4 068 000 3.000 4 068 000 3.000 4 068 000 3.000 4 068 000 3.000 4 068 000 3.000 4 536 000.000 3.000 4 536 000.000 3.430 5 186 160.000 3.260 4 929 120.000 4.000 6 048 000.000 4.000 6 048 000.000 38.690
27 1 Campamentera 2021 1 000 000$                       53.00 53 000 000$                                    7.870 7 870 000$                       3.300 3 300 000$                                 3.300


27A 1 Campamentera 2022 1 130 000$                 -$                     6.000 6 780 000$                       10.570 11 350 000$                     10.570
27B 1.5 Campamentera Ene-Jun 2023 1 160 000$          1 260 000$                -$                          7.230 8 386 800$                       1.000 1 160 000 1.000 1 160 000 1.000 1 160 000 1.230 1 426 800 1.500 1 740 000 1.500 1 740 000 11.365
27C 1.5 Campamentera Jun-Dic 2023 51.800 65 268 000$                     1.500 1 890 000.000 1.500 1 890 000.000 1.500 1 890 000.000 1.135 1 430 100.000 1.500 1 890 000.000 1.500 1 890 000.000 11.365


PROVISIÓN JORNADAS 7X24
28 1 Provisión Jornadas 7X24 2021 353 682 000$                                  0.00544 1 923 677$                       0.003108 1 099 244$                        0.007557 2 687 115$                       


28A 1 Provisión Jornadas 7X24 2022 356 425 866$             356 425 866$      0.00871 3 104 470$                       0.000871 310 447.000 0 0.000 0.000871 310 447.000 0.000871 310 447.000 0.000871 310 447.000 0.000976 347 872.000 0.000976 347 872.000 0.000976 347 872.000 0.000976 347 872.000 0.000976 347 872.000 0.000976 347 872.000 0.00934
28B 1 Provisión Jornadas 7X24 2023 356 425 866$             0.491 175 005 100$                   


13 264 382 000$                             14 635 686 137$              486 095 244$                    1 083 808 115$                128 177 140$                 139 978 557$                 134 936 800$                 134 357 087$                 136 595 647$                 135 827 247$                 147 944 272$                 148 347 472$                 147 998 452$                 109 061 932$                 180 124 672$                 180 124 672$                 
2$                                                    2.36 2.36 2$                                    2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36


31 303 941 520$                             34 540 219 284$              1 147 184 776$                 2 557 787 152$                302 498 050$                 330 349 395$                 318 450 848$                 317 082 725$                 322 365 727$                 320 552 303$                 349 148 482$                 350 100 034$                 349 276 347$                 257 386 160$                 425 094 226$                 425 094 226$                 


29 1 Director de Interventoría / Especialistas 2021 250 000$                          Día 1187 296 750 000$                                  21.000 5 250 000$                       15.000 3 750 000$                                 12.000 3 198 000$                       27.000
29A 1 Director de Interventoría / Especialistas 2022 283 000$                   Día 283 000$             Día 16.500 4 669 500$                       0.000
29B 1 Director de Interventoría / Especialistas 2023 315 000$                   Día 517.980 163 163 700$                   2.000 566 000 0.000 0.000 1.000 283 000.000 5.500 1 556 500.000 2.000 566 000.000 7.000 2 205 000 0.000 0 0 1.000 315 000 9.000 2 835 000 9.000 2 835 000 36.500


30 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 


2021 5 000 000$                       Mes 324 1 620 000 000$                               18.600 93 000 000$                     10.000 50 000 000$                               23.600 127 750 000$                   33.600


30A 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 


2022 5 650 000$                 Mes 5 650 000$          Mes 33.000 186 450 000$                   0.000


30B 1
Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 


2023 6 300 000$                Mes 258.990 1 631 637 000$                3.000 16 950 000 3.000 16 950 000 3.000 16 950 000 3.000 16 950 000 3.000 16 950 000 3.000 16 950 000 3.000 18 900 000 3.000 18 900 000 4.000 25 200 000 4.000 25 200 000 4.000 25 200 000 4.000 25 200 000 40.000


31 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 


2021 5 000 000$                       Mes 197 985 000 000$                                  1.500 7 500 000$                       1.000 5 000 000$                                 0.500 2 500 000$                       1.500


31A 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 


2022 5 650 000$                 Mes 5 650 000$          Mes 0.000 -$                                  0.000


31B 1
Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior. 


2023 6 300 000$                Mes 64.750 407 925 000$                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000


32 1 Equipo completo de topografia 2021 2 400 000$                       S/comprobante por mes 427 1 024 800 000$                               17.190 41 256 000$                     9.330 22 392 000$                               19.860 51 408 000$                     29.190


32A 1 Equipo completo de topografia 2022 2 712 000$                  S/comprobante por 
mes 


2 712 000$           S/comprobante por 
mes 


29.000 78 648 000$                     0.000


32B 1 Equipo completo de topografia 2023 3 024 000$                 S/comprobante por 
mes 


233.090 704 864 160$                   2.000 5 424 000 3.000 8 136 000 3.000 8 136 000 3.000 8 136 000 3.000 8 136 000 3.000 8 136 000 3.000 9 072 000 3.000 9 072 000 3.000 9 072 000 3.000 9 072 000 3.000 9 072 000 3.000 9 072 000 35.000


33 1 Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos


2021 2 500 000$                       S/comprobante por mes 220 550 000 000$                                  0.047 117 500$                          0.047 117 500$                                    0.309 872 925$                          0.356


33A 1 Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos


2022 2 825 000$                  S/comprobante por 
mes 


2 825 000$           S/comprobante por 
mes 


3.819 10 788 675$                     0.000


33B 1 Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos


2023 3 150 000$                 S/comprobante por 
mes 


86.330 271 939 500$                   0.500 1 412 500 0.720 2 034 000 0.830 2 344 750 0.390 1 101 750 0.440 1 243 000 0.630 1 779 750 0.710 2 236 500 0.480 1 512 000 0.150 472 500 0.260 819 000 1.400 4 410 000 1.400 4 410 000 7.910


34 1 Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 2021 2 000 000$                       S/comprobante por mes 226 452 000 000$                                  26.620 53 240 000$                     11.100 22 200 000$                               30.590 65 098 200$                     41.690


34A Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 2022 2 260 000$                  S/comprobante por 
mes 


2 260 000$           S/comprobante por 
mes 


31.960 72 229 600$                     0.000


34B Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos) 2023 2 520 000$                 S/comprobante por 
mes 


517.980 1 305 309 600$                2.510 5 672 600 2.530 5 717 800 2.630 5 943 800 2.930 6 621 800 3.180 7 186 800 3.110 7 028 600 2.960 7 459 200 2.960 7 459 200 2.960 7 459 200 2.950 7 434 000 3.900 9 828 000 3.900 9 828 000 36.520


35 1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 2021 2 500 000$                       S/comprobante por mes 115 287 500 000$                                  3.470 8 675 000$                       2.460 6 150 000$                                 4.850 13 373 000$                     7.310


35A 1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 2022 2 825 000$                  S/comprobante por 
mes 


2 825 000$           S/comprobante por 
mes 


9.370 26 470 250$                     0.000


35B 1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) 2023 3 150 000$                 S/comprobante por 
mes 


90.650 285 547 500$                   0.960 2 712 000 0.610 1 723 250 0.610 1 723 250 0.690 1 949 250 1.630 4 604 750 1.030 2 909 750 1.950 6 142 500 0.920 2 898 000 0.600 1 890 000 0.610 1 921 500 1.900 5 985 000 1.900 5 985 000 13.410


36 1 Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc. 


2021 830 000$                          S/comprobante por mes 114 94 620 000$                                    6.600 5 478 000$                       4.200 3 486 000$                                 4.364 3 834 232$                       8.564


36A 1 Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc. 


2022 938 000$                    S/comprobante por 
mes 


938 000$              S/comprobante por 
mes 


4.610 4 324 180$                       0.000


36B 1 Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc. 


2023 1 046 000$                 S/comprobante por 
mes 


172.660 180 602 360$                   0.000 0 0.240 225 120 0.066 61 908 0.810 759 780 0.690 647 220 0.840 787 920 0.760 794 960 1.020 1 066 920 0.430 449 780 0.460 481 160 2.000 2 092 000 2.000 2 092 000 9.316


37 1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 2021 830 000$                          S/comprobante por mes 328 272 240 000$                                  17.820 14 790 600$                     7.080 5 876 400$                                 20.250 17 834 580$                     27.330


37A 1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 2022 938 000$                    S/comprobante por 
mes 


938 000$              S/comprobante por 
mes 


19.250 18 056 500$                     0.000


37B 1 Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 2023 1 046 000$                 S/comprobante por 
mes 


453.230 474 078 580$                   1.580 1 482 040 1.620 1 519 560 1.640 1 538 320 1.580 1 482 040 1.720 1 613 360 1.600 1 500 800 1.520 1 589 920 1.490 1 558 540 1.450 1 516 700 1.450 1 516 700 1.700 1 778 200 1.694 1 771 759 19.044


38 1 Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19 


2021 1 350 000$                       S/comprobante por mes 22 29 700 000$                                    0.930 1 255 500$                       0.550 742 500$                                    0.380 513 000$                          0.930


38A 1 Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -20


2022 1 525 000$                  S/comprobante por 
mes 


1 525 000$           S/comprobante por 
mes 


0.000 -$                                  0.000


38B 1 Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -21


2023 1 701 000$                 S/comprobante por 
mes 


0.000 -$                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000


39 1 Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales 2021 200 000$                          S/comprobante por mes 216 43 200 000$                                    0.000 -$                                  -$                                            0.000 -$                                 0.000


39A 1 Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales 2022 226 000$                    S/comprobante por 
mes 


226 000$              S/comprobante por 
mes 


0.000 -$                                  0.000


39B 1 Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales 2023 252 000$                    S/comprobante por 
mes 


86.330 21 755 160$                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000


296$                                 -$                                            -$                                 -$                               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 655 810 000$                               6 079 022 161$                119 714 400$                             286 381 937$                            34 219 140$                            36 305 730$                            36 698 028$                            37 283 620$                            41 937 630$                            39 658 820$                            48 400 080$                            42 466 660$                            46 060 180$                            46 759 360$                            61 200 200$                            61 193 759$                            


36 959 751 520$                             40 619 241 445$              1 266 899 176$                          2 844 169 089$                         336 717 190$                          366 655 125$                          355 148 876$                          354 366 345$                          364 303 357$                          360 211 123$                          397 548 562$                          392 566 694$                          395 336 527$                          304 145 520$                          486 294 426$                          486 287 985$                          


2 300 506 682$                               1 333 594 897$                


39 260 258 202$                             41 952 836 342$              1 266 899 176$                          2 844 169 089$                         336 717 190$                          366 655 125$                          355 148 876$                          354 366 345$                          364 303 357$                          360 211 123$                          397 548 562$                          392 566 694$                          395 336 527$                          304 145 520$                          486 294 426$                          486 287 985$                          


7 459 449 058$                               7 971 038 904$                240 710 843$                             540 392 125$                            63 976 266$                            69 664 474$                            67 478 286$                            67 329 606$                            69 217 638$                            68 440 113$                            75 534 227$                            74 587 672$                            75 113 940$                            57 787 649$                            92 395 941$                            92 394 717$                            


46 719 707 260$                             49 923 875 246$              1 507 610 019$                          3 384 561 214$                         400 693 456$                          436 319 599$                          422 627 162$                          421 695 951$                          433 520 995$                          428 651 236$                          473 082 789$                          467 154 366$                          470 450 467$                          361 933 169$                          578 690 367$                          578 682 702$                          


1 507 610 019.00$                                       4 892 171 233.00$                                     -$                                                      5 292 864 689.00$                                  -$                                                      5 729 184 288.00$                                  -$                                                      6 151 811 450.00$                                  -$                                                      6 573 507 401.00$                                  -$                                                      7 007 028 396.00$                                  -$                                                      7 435 679 632.00$                                  -$                                                      7 908 762 420.92$                                  -$                                                      8 375 916 786.92$                                  -$                                                      8 846 367 253.92$                                  -$                                                      9 208 300 422.92$                                  -$                                                      9 786 990 789.92$                                  -$                                                      10 365 673 491.92$                                


400 693 456$                          837 013 055$                          -$                                       1 259 640 217$                       -$                                       1 681 336 168$                       -$                                       2 114 857 163$                       -$                                       2 543 508 399$                       -$                                       3 016 591 188$                       -$                                       3 483 745 554$                       -$                                       3 954 196 021$                       -$                                       4 316 129 190$                       -$                                       4 894 819 557$                       -$                                       5 473 502 259$                       


4 892 171 233.00$                                     5 566 955 008$                       
Firma Firma
Nombre: Elsa Campo López Nombre:Jose Adrian Valencia Castrillon


Supervisor de Contrato de Interventoría 
Matrícula No.: 19202 40638 CAU


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA VERSIÓN 1PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


UNIDAD EJECUTORA: SMNC GRUPO SUR OCCIDENTE CAUCA jun-23 27 DE NOVIEMBRE DE 2023


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2


(Día / Mes / Año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:


INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA


CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE   (114) MESES 


INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 190


SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON FECHA DE INICIACIÓN
DEL CONTRATO:


28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:


990 de 2021


26/07/2031


CONTRATISTA


CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 FECHA DE SUSPENSIÓN  ANILLO DEL MACIZO 30/03/2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 11/04/2022


46 719 707 260.00$                                                                                                                      VALOR ADICIONES ANILLO DE MACIZO (incluido IVA) (B): 3 204 167 986.00$                                                                                                                                                                          


49 923 875 246.00$                                                                                                                                                                        


AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023


CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 FECHA DE SUSPENSIÓN CORREDOR PALETARA: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022


(Indique día/mes/año)


No. 
De


Orden


CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS


AJUSTE IPC ANUAL  AÑO 2022 -JUNIO 2022
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS


AÑO 2023 POR AJUSTE  SMLV -ENERO 2023
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS


AJUSTE IPC ANUAL AÑO 2023 -JUNIO 2023
CONDICIONES ACTUALIZADAS   MODIFICACION 


N°5 DE 21 DE JULIO 2023


EJECUTADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO ENERO DICIEMBRE
JUNIO  A DICIEMBRE 2021 ENERO  A DICIEMBRE 2022


ACTA No. 20 ACTA No. 21 ACTA No. 22


FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL


ACTA No. 29 ACTA No. 30 ACTA No. 31


Cantidad CONCEPTO COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL
TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO (Hombre-


Mes)
VALOR TOTAL 


ACTA No. 1 - ACTA N°7
ACTA No. 23 ACTA No. 24 ACTA No. 25 ACTA No. 26 ACTA No. 27 ACTA No. 28


EJECUCIÓN TOTAL 
ACUMULADA


AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE


48 000 000
97 249 600


114 720 000
51 300 000


55 614 000


138 168 000
231 795 060


ACTA No. 8- ACTA N°19
TOTAL DEDICACIÓN 


RECURSO UTILIZADO VALOR


8 568 000


42 566 400


86 040 000


117 968 760


126 395 100


0


11 040 000
8 400 000


22 980 000
65 940 000


34 692 000
64 335 180


25 335 000
63 879 300


25 440 000
29 826 720


SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A) 1 705 033 850$                                                        
FACTOR MULTIPLICADOR (B) 2.36                                                                          
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 4 023 879 886$                                                        


6 878 800


55 691 280


8 386 800


3 300 000
11 350 000


10 880 100


3 329 020


OTROS COSTOS


990 425


0


87 298 200


COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS


240 300 000


0


OTROS COSTOS DIRECTOS
VIÁTICOS


0
11 161 500


6 948 000


0


87 639 000


177 750 000


0


7 500 000


0


73 800 000


0


100 536 000


23 775 750


0


-$                                                                          


40 444 250


9 458 768


18 867 939


19 523 000


0


7 320 232


0


23 710 980


0


1 255 500


0


0


0


0


4 556 063 093$                                                        


IVA (F) = ( E) *  (19% IVA) 865 651 989.00$                                                      


Costo Total = ( E) + (F) 5 421 715 082$                                                        


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 532 183 207$                                                           


Ajuste por aproximacion


Valor total básico (C) = (A) + (B) 4 556 063 093$                                                        


Provisión para ajustes y frente adicional (D)


Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)


Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710 CAU


19 720 000
18 591 200


19 040 000
31 742 400


6 800 000
3 073 600


124 917 000
165 217 650
17 476 000
18 351 840


4 760 000
18 107 040


38 292 160


37 391 160


21 018 120


40 364 800


28 736 800


26 091 600


10 268 000
25 207 600


6 120 000
5 508 000


10 989 000


10 989 000


12 000 000


28 836 000


181 360 080


89 857 240


21 428 000
93 119 400


23 452 000


2 025 000
4 716 000


2 700 000
5 031 000


11 280 000
22 404 000


16 830 000


13 596 000
33 468 000


56 848 000


11 814 000
45 329 020


14 586 000
51 495 400


10 230 000


90 680 040


89 409 320


43 461 660


0


27 232 700


0
0


7 560 000


 


Firmado digitalmente 


por JOSE ADRIAN 


VALENCIA CASTRILLON







1    DE    3         .                .


04 12 2023
(Día) (Mes) (Año)


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL:


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 INTERVENTOR:


OBJETO DEL CONTRATO:


FECHA DE INICIO:


PLAZO INICIAL:


SUSPENSION N°1 MACIZO:


REINICIO MACIZO:


SUSPENSION N°1 PALETARA:


REINICIO PALETARA:


VALOR INICIAL:


VALOR ACUMULADO:


SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


 $                   1 452 471 566.40 13 5 16 7 2026


 $                   2 904 943 132.80 13 5 16 1 2029


 $                   4 357 414 699.20 


 $                   2 178 707 349.60 13 5 16 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 452 471 566.40 13 5 16 7 2026


 $                   2 904 943 132.80 13 5 16 1 2029


 $                   4 357 414 699.20 16 1 16 1 2031


 $                   2 178 707 349.60 13 5 16 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 3 Certificado 1465028


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 532 471 566.40 13 5 16 7 2026


 $                   3 064 943 132.80 13 5 16 1 2029


 $                   4 597 414 699.20 16 1 16 1 2031


 $                   1 089 353 675.00 13 5 16 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 4 Certificado 1467954


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


16/09/2021


26/08/2022


(ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO)


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL INTERVENTORIA ANILLO DEL 
MACIZO COLOMBIANO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL INTERVENTORIA CORREDOR 
PALETARA


(Incluye prórrogas y suspensiones)


26/07/2031


VALOR ADICIONALES 
ANILLO MACIZO COLOMBIANO


Cumplimiento


30/03/2022


11/04/2022


GARANTÍA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL


3 204 167 986.00$                                                


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


29 de diciembre de 2021


MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ADICIONAL NÚMERO UNO(1) DE 2021  DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2021


Desde


Cumplimiento


2 de septiembre de 2021


2021


Buen manejo y correcta inversión del anticipo


MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021


Amparo % Amparo


Calidad del servicio 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA


Desde Hasta


2021


FECHA


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


(Incluye prórrogas y suspensiones)


11/09/2030


28/06/2021


114 MESES


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


El amparo de Calidad del servicio tendrá una 
vigencia igual al plazo de la garantía de 


estabilidad en el contrato de obra objeto de 
interventoría


El amparo de Calidad del servicio tendrá 
una vigencia igual al plazo de la garantía 


de estabilidad en el contrato de obra objeto 
de interventoría


MEPI-MN1-IN-15-FR-13


CAUCA


INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA


Calidad del servicio


SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Hasta


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
Desde


2021


2021


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones


2021


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS


Hasta


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO   ACTA DE INICIO


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2021


Calidad del servicio 2026


1


Cumplimiento


ING.  JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON


VERSIÓN


PÁGINA


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


CONSORCIO ICAYECO 189


46 719 707 260.00$                                              


49 923 875 246.00$                                              
(Incluye adiciones)


VIGENCIA


Valor Asegurado ($)
VIGENCIA







2    DE    3         .                .


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 532 471 566.40 30 3 28 7 2026


 $                   3 064 943 132.80 30 3 28 1 2029


 $                   4 597 414 699.20 28 1 28 1 2031


 $                   2 178 707 349.00 30 3 28 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 6 Certificado 1471190


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 532 471 566.40 24 5 28 7 2026
 $                   3 064 943 132.80 24 5 28 1 2029
 $                   4 597 414 699.20 28 1 28 1 2031
 $                   2 178 707 349.00 24 5 28 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 7 Certificado 1471828


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 772 888 365.00 5 7 28 7 2026
 $                   3 545 776 730.00 5 7 28 1 2029
 $                   5 318 665 095.00 28 1 28 1 2031
 $                   2 178 707 349.00 5 7 28 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 8 Certificado 1472941


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 772 888 365.00 26 8 28 7 2026
 $                   3 545 776 730.00 26 8 28 1 2029
 $                   5 318 665 095.00 28 1 28 1 2031
 $                   2 178 707 349.00 26 8 28 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 9
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 9 Certificado 1472941


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 772 888 365.00 26 8 28 7 2026
 $                   3 545 776 730.00 26 8 28 1 2029
 $                   5 318 665 095.00 28 1 28 1 2031
 $                   2 178 707 349.00 26 8 28 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 10
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 10 Certificado 147574


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


NOTAS:


POR LO QUE LA FECHA FINAL DEL CONTRATRO SERA EL 26 DE JULIO  DEL 2031 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO 
MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 2021


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


25 de  Octubre  de 2022


POR MEDIO DEL PRESENTE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA DE ACLARACION DEL ACTA DE REANUDACION DE FECHA 26 


Cumplimiento 2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2022
Calidad del servicio 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA


Desde Hasta


 (ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO)


QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  LOS DEMAS 
TERMINO$ Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.(ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO)


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


25 de  mayo de 2022


MODIFICACION SEGUN ACLARACIÓN NÚMERO UNO ( 1) DE 2021 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2021 DONDE SE ACLARA 


Cumplimiento 2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2022
Calidad del servicio 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Desde


Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2022


Calidad del servicio 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA


Hasta


SEGÚN FECHA SE SUPENSION : 30 DE MARZO DE 2022  FECHA DE REANUDACION 11 DE ABRIL DE 2022 - (ANILLO DEL MACIZO 


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


28 de abril de 2022


MODIFICACION SEGÚN  REANUACION  DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 2021, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS


Cumplimiento 2022


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta


Cumplimiento 2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2022
Calidad del servicio 2026


TERMINO$ Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. (ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO)


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


7 de  julio de 2022


MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ADICIONAL NÚMERO DOS (2) DE 2021  DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 


MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 2021


POR MEDIO DEL PRESENTE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACEPTA EL ACTA  ACTA DE REANUDACION DE FECHA 26 DE AGOSTO  2022 
POR LO QUE LA FECHA FINAL DEL CONTRATRO SERA EL 01 DE AGOSTO DEL 2031 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO 


Calidad del servicio 2026


2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


5 de  Septiembre  de 2022


2022
Cumplimiento


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA


Desde Hasta







3    DE    3         .                .


A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.


 $                   1 772 888 365.00 13 4 28 7 2026
 $                   3 545 776 730.00 13 4 28 1 2029
 $                   5 318 665 095.00 28 1 28 1 2031
 $                   2 178 707 349.00 13 4 28 7 2026


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561


Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 11
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora:


Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 11 Certificado 147936


Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:


OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:


NOTAS:


Firma Firma
Nombre: Elsa Campo Lopez Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Director de Interventoría Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710 CAU Matrícula No.: 19202 40638 CAU


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)


Copias: Interventor y Dirección Territorial.


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS


Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta


Cumplimiento 2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 2023
Calidad del servicio 2026


POR LO QUE LA FECHA FINAL DEL CONTRATRO SERA EL 26 DE JULIO  DEL 2031 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO 
MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 2021


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2023


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


14 de abril de 2023


POR MEDIO DEL PRESENTE LA COMPAÑIA CONOCE Y ACTA DE REANUDACION DE FECHA 26 DE AGOSTO  2022 VENCIMIENTO DEL 
CONTRATO SERA 26 DE JULIO DE 2031


 


Firmado digitalmente 


por JOSE ADRIAN 


VALENCIA 


CASTRILLON
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TOMADOR No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


ASEGURADO No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


BENEFICIARIO No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


No. PÓLIZA No. ANEXO No. CERTIFICADO No. RIESGO


TIPO DE DOCUMENTO


VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA


FECHA DE EXPEDICIÓN SUC. EXPEDIDORA


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


 0       14624518     


19/05/2021 MEDELLIN                  


M-100141561         


 27/04/2021


                           


 31/12/203000:00 Horas del 24:00 Horas del 


POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045


                                                            ______________________________                                    


                                                               SEGUROS DEL ESTADO S. A.                                       


                                                                   FIRMA AUTORIZADA                                           


LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.


LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.


                     COMPAÑIA                        % PART.     VLR. ASEGURADO           PRIMA          (  $   Pesos  ) 
==================================================   =======   ==================   ==================   
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.                       50.00     5,446,768,374.00        78,657,304.39   


SEGUROS DEL ESTADO S. A.                               50.00     5,446,768,374.00        78,657,304.39   


                                                     _______   __________________   __________________


TOTAL                                                 100.00    10,893,536,748.00       157,314,608.78   


LA ADMINISTRACIÒN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA 
PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.


EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y 
ADEMÀS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN 
MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.


SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN MEDELLIN A LOS 19 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2021.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA M–100141561 CERTIFICADO 14624518.


CONSORCIO ICAYECO 189


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


3770600CALLE 25 G NO. 73 B 90


800.215.807-2


CARRERA 7A NO. 124  93


901.480.839-9


7042782


800.215.807-2


CALLE 25 G NO. 73 B 90 3770600
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


CERTIFICA:


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


            QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA M-100141561, CUYO AFIANZADO ES: CONSORCIO ICAYECO 189 Y 


            ASEGURADO O BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 19/05/2021, NO EXPIRARÀ 


            POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O 


            POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.


            MEDELLIN A LOS 19 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2021







 
 


GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 


(DECRETO 1082 DE 2015) 
 


1. RIESGOS AMPAROS 
 


LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
HASTA EL MONTO DEL VALOR 
ASEGURADO, LOS AMPAROS 
MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA 
PRESENTE POLIZA. 


 
LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN 
INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS 
RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS 
VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO 
PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE 
UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR 
EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON 
ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES 
ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y 
ALCANCE QUE A CONTINUACION SE 
ESTIPULAN: 


 
1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS 
SIGUIENTES EVENTOS: 


 
1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA 
DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA 
ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL 
CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE 
QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A 
TRES (3) MESES. 


 
1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS 
DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 


 
1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL 
ADJUDICATARIO. 
. 
1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR 
PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO 
DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO. 


1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. 
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS 
SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON 
OCASIÓN DE: 
(Í) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO; 
(II)  EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y 
(III)  LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS 
RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE 
ANTICIPO. 


 
1.3 AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO 
ANTICIPADO 
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS 
SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR 
LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL 
DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A 
TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A 
ELLO HUBIERE LUGAR. 


 
1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD 
ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS 
DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O 
PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL 
INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO 
TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, 
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS 
DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA 
POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, 
CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ 
ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL 
VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA. 


 
1.5 AMPARO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES 
ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA 
ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS 
OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL 
CONTRATISTA DERIVADAS DE LA 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
AMPARADO. 


 
20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045 
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LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR 
UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE 
RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE 
EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO 
NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO 
BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL 
COLOMBIANO. 


 
1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE OBRA. 
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD 
ESTATAL DE LOS PERJUICIOS 
OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE 
DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA 
ENTREGADA A SATISFACCIÓN.


 
1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. 
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD 
ESTATAL POR LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD 
DEL SERVICIO PRESTADO. 
. 
1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL 
EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO. 


 
1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL
EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL 
ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRA 
LOS PERJUICIOS CAUSADOS A  LA 
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO 
CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA 
DOLOSA O CULPOSA, O DE LA 
RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS 
DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS 
PERJUICIOS DERIVEN DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO 
POR LA GARANTIA. 


 
 


2. EXCLUSIONES 
 


LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA 
PRESENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS 
CASOS SIGUIENTES: 


2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE 
UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE 
LA VICTIMA). 
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL 
CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA 
ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO. 
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA 
FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD 
ESTATAL. 
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN 
LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN 
DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO 
CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL 
TIEMPO. 


 
3. SUMA ASEGURADA 
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA 
PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE 
ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA 
RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA 
COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO. 


 
4. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS 
OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, 
SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN 
SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE 
QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE 
TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR 
NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, 
CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU 
DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD 
ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES 
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 
LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA 
GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O 
PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. 
SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA 
ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL 
CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA 
GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A 
GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O 
EL PERÍODO CONTRACTUAL 
SUBSIGUIENTE. 


 
5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA 
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL 
ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA 
OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y 


 


20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045 


20-06-2018-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000049 







 
 


ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA 
PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE 
DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL 
GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA: 


 
5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ 
AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y 
GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE 
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, 
POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL 
DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO 
Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL 
GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA 
PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA 
CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL 
SINIESTRO. 


 
5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, 
UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO 
Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE 
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL 
CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, 
POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE 
MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL 
CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE 
CONSTITUYE EL SINIESTRO. 


 
5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE 


INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL 
DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS 
DERECHOS DE DEFENSA Y 
CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE 
SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA 
LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD 
ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, 
PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA 
PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL 
CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL 
CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO 
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES 
LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS. 


6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION 
DE MULTAS, SANCIONES Y 
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. 


 
LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO 
GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN 
DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, 
CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL 
MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y 
SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, 
Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. 
PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL 
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 


 
A) EVIDENCIADO UN POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES 
A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD 
PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA 
DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, 
HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA 
DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, 
ACOMPAÑANDO EL INFORME DE 
INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL 
QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y 
ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS 
POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS 
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN 
DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN 
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA 
MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, 
FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE 
LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER 
LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, 
ATENDIDA LA NATURALEZA DEL 
CONTRATO Y LA PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN 
EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE 
SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE 
LA MISMA MANERA; 


 
B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL 
JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, 
PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, 
ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O 
CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y 
LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN 
DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN 
DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO 
SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA 
PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONTRATISTA O A QUIEN LO 
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REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE 
PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN 
DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR 
LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR 
PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS 
PRESENTADAS POR LA ENTIDAD; 


 
C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE 
RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE 
CONSIGNE LO OCURRIDO EN 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL 
SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO 
ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ 
A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE 
LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN 
ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL 
RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE 
INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ 
EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN 
SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ 
NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA; 


 
D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE 
DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ 
SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE 
OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO 
RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO 
PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS 
QUE ESTIME CONDUCENTES Y 
PERTINENTES, O CUANDO POR 
CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE 
SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO 
PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO 
CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE 
SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA 
REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD 
PODRÁ DAR POR TERMINADO EL 
PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER 
MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE 
CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE 
SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO. 


 
7. COMPENSACION 
SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER 
CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O 
CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL 
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE 
DEUDORA DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO  POR CUALQUIER 
CONCEPTO, SE APLICARA LA 
COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE 


DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS 
ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE 
CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN 
LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO 
CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR 
DE LA INDEMNIZACIÓN, EL 
CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL 
CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O 
EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE 
LAS ACCIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE 
GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA. 


 
8. PAGO DEL SINIESTRO. 
LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL 
SINIESTRO, ASÍ: 


 
8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL 
NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES 
SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD 
CONTRATANTE PARA RECLAMAR  EL 
PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA 
AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y 
DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN 
EJECUTORIADA QUE ACOJA LA 
LIQUIDACIÓN UNILATERAL. 


 
8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, 
DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA 
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, 
ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE  EJECUTORIADO, 
JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA 
ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA 
DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA 
RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA 
APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE 
TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE 
CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA 
DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR 
EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN. 


 
8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL 
NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES 
SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD 
ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA 
DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO 
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EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL 
RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES 
ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA. 


 


 
 
 
 
 
 


PARAGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ 
OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN 
MEDIANTE EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA 
EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO 
EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA. 
LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO 
IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA TOME 
POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE 
INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A 
TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO 
CONTRATISTA. 
EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA 
ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, 
COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN 
DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE 
DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA 
CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA 
ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA 
ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS. 


 
9. CERTIFICADOS DE MODIFICACION 
PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA 
ASEGURADA SEA AUMENTADA O 
DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS 
CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL 
CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, 
LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL 
CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ 
UN CERTIFICADO O ANEXO DE 
MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE 


10. SUBROGACION 
EN VIRTUD DEL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL 
ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL 
ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA 
FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE 
SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU 
IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
TENGA CONTRA EL CONTRATISTA 
GARANTIZADO. 


 
11. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO 
DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD 
LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR 
FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR 
REVOCACIÓN UNILATERAL. 


 
12. NATURALEZA DEL SEGURO 
LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA 
PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE 
MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI 
INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ 
SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL 
SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN. 


 
13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS 
LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ 
NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA 
EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO 
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE 
DEFENSA DEL CONTRATISTA 
GARANTIZADO Y EL GARANTE. 


 
14. COEXISTENCIA DE SEGUROS 
EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE 
SINIESTRO, OTRO SEGURO DE 
CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO 
CONTRATO, EL IMPORTE DE LA 
INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE 
DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES 
EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS 
RESPECTIVOS SEGUROS. 
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ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO 
CONSTITUYA LA OCURRENCIA 


QUE 
DEL 


SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA 
DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO 
EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL 
CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES 
SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN 
DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE 
ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE 
LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A 
INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA 
COMPENSACIÓN. 







 
 


LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. 


 
EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 
   DÍAS DEL MES DE  DE 
20  . 


 
 
 
 
 
 
 


16. PRESCRIPCION    
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE 
SEGURO. 


 
17. DOMICILIO 
SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES 
PROCESALES, PARA LOS EFECTOS 
RELACIONADOS EN EL PRESENTE 
CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE 


EL TOMADOR


 
 
 
 
 
 


COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CALLE 33 NO. 6B-24 PISOS 2 Y 3 
TELEFONO 285 5600 
BOGOTA, D.C. 
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15. COASEGURO 
EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE 
SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095  DE 
CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE  DE 
LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE 
DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES 
EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE 
SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE 
EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS 
ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN 
EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO 
EL CONTRATO DE SEGURO. 







 


 


 


 







 


 


 


 







 


 







1.1. Cumplimiento del 
Contrato HASTA:


1.2. El buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo


HASTA:


1.3. Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones


HASTA:


1.4. Calidad del servicio


OBSERVACIONES:


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 
S.A.


Anexo No. 0 Certificado 14624518 de fecha 19 de 
mayo de 2021


Anexo No. 2 Certificado 14625592 de fecha 24 de 
mayo de 2021


VALOR ADICIONAL:    N/A       No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 423821 de fecha 24 de mayo de 2021 por valor de 
$2.169.522.296 para la vigencia 2021.


1 DE 1


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA - GERENCIA GRANDES PROYECTOS
CONTRATO No.: 990 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO ICAYECO 189 identificado con NIT. 901.480.839-9 


MINISTERIO DE TRANSPORTE CÓDIGOINSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN


VERSIÓN


ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES 
AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría para las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento de los 
corredores viales para la reactivación sur occidente del programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación, visión 2030", 
localizados en los Departamentos de Cauca y Huila


FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 13 de mayo de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Ciento Catorce (114) MESES


PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A


PÁGINA


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 46.719.707.260


VALOR:  $    2.904.943.132,80 


DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: Contrato Principal


VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS


1. Póliza Única de Cumplimiento 
No: M-100141561


DESDE: 13-may.-21 16-jul.-26 VALOR:  $    1.452.471.566,40 


VALOR:  $         2.178.707.350 DESDE:


VALOR:  $    4.357.414.699,20 


Elaboro: Natalia González Porras 
Reviso: Yavira Esperanza Florian Castañeda


4. Es Responsabilidad del supervisor y/o Unidad Ejecutora en el caso de que el contratista solicite una mayor suma de anticipo y/o se 
entregue en las próximas vigencias, el solicitar a el contratista la actualización de amparo. 
5. Se aprueba parcialmente la garantía única de cumplimiento del contrato 990 de 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora 
tramite la modificación o aclaración contractual que corresponda, en la cual se esclarezca el valor asegurado del amparo de Calidad del 
servicio. Lo anterior, en razón a que el contrato señala un valor asegurado diferente al valor asegurado en el contrato de seguro.


Nota: El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual 
al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto 
de interventoría


1. En todo caso se entenderá que el amparo de Cumplimiento tendrá una vigencia hasta la liquidación, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015 y el contrato. 


3. La fecha de inicio es la fecha de suscripcion del contrato y por lo tanto esta es la que se entiende como inicio de las cobertura de los 
amparos


2. En todo caso se entenderá que el amparo de El buen manejo y correcta inversión del anticipo tendrá una vigencia hasta la liquidación 
o hasta la amortización total del anticipo, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015 y el contrato. 


13-may.-21 16-jul.-26


DESDE: 13-may.-21 16-ene.-29
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TOMADOR No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


ASEGURADO No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


BENEFICIARIO No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


No. PÓLIZA No. ANEXO No. CERTIFICADO No. RIESGO


TIPO DE DOCUMENTO


VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA


FECHA DE EXPEDICIÓN SUC. EXPEDIDORA


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


 3       14650283     


02/09/2021 MEDELLIN                  


M-100141561         


 13/05/2021


                           


 16/01/203100:00 Horas del 24:00 Horas del 


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045


                                                            ______________________________                                    


                                                               SEGUROS DEL ESTADO S. A.                                       


                                                                   FIRMA AUTORIZADA                                           


LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.


LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.


                     COMPAÑIA                        % PART.     VLR. ASEGURADO           PRIMA          (  $   Pesos  ) 
==================================================   =======   ==================   ==================   
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.                       50.00     5,446,768,374.00                 0.00   


SEGUROS DEL ESTADO S. A.                               50.00     5,446,768,374.00                 0.00   


                                                     _______   __________________   __________________


TOTAL                                                 100.00    10,893,536,748.00                 0.00   


LA ADMINISTRACIÒN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA 
PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.


EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y 
ADEMÀS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN 
MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.


SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN MEDELLIN A LOS 2 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA M–100141561 CERTIFICADO 14650283.


Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.


CONSORCIO ICAYECO 189


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


3770600CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO


800.215.807-2


CARRERA 7A NO. 124  93


901.480.839-9


7042782


800.215.807-2


CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO 3770600


Diomer Moncada Montoya











 


Pág. 1  


Popayán, 24 de septiembre de 2021 
 
 
 
Doctora  
DIANA KARINA ANGARITA CASTRO  
Coordinadora Gerencia Grandes Proyectos  
INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS  
Bogotá 


ICA-INV-0029 
 
 
Referencia:  Contrato de interventoría N° 990 de 2021. “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS 


DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 


 
Asunto:  Actualización de Pólizas - Acta de Inicio 
 
 
Atento saludo. 
 
En atención a la orden de inicio impartida mediante comunicación DO-GGP 33159 de 28 de junio de 
2021, nos permitimos remitir los siguientes documentos: 
 


Copia de Anexo 3 de Modificación de Póliza de Seguro de Cumplimiento N°: M-100141561, emitida 
por Seguros Mundial tres (3) folios, en atención lo establecido en la CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA del contrato de la referencia.  


 
 
Atentamente,  
 
 


 


ELSA CAMPO LOPEZ 


Directora de Interventoría 
Consorcio Icayeco 189 
 
Proyectó:   ECL 
Anexo:   Lo enunciado 
Radicar a: | atencionciudadano@invias.gov.co  
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - 


OBJETO DE CONTRATO


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:


Nacional: 
Bogotá:


CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR 
LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).


PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN 


EL TOMADOR  Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.


DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, 


EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, 
QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES 
Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


 3       14650283     


02/09/2021 MEDELLIN                  


M–100141561         


 13/05/2021


DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 01/09/2021


 16/01/203100:00 Horas del 24:00 Horas del 


CONSORCIO ICAYECO 189


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


3770600CALLE 25 NO. 0–0 BARRIO TORRES DEL RIO


800.215.807–2


CARRERA 7A NO. 124  93


901.480.839–9


7042782


800.215.807–2


CALLE 25 NO. 0–0 BARRIO TORRES DEL RIO 3770600


G.I.R. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO LTDA           AGENCIAS       100.00


CUMPLIMIENTO                                                     00:00 Horas del 13/05/2021 24:00 Horas del 16/07/2026 1,452,471,566.40 0.00


PRESTACIONES SOCIALES                                 


VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA    


00:00 Horas del 13/05/2021 24:00 Horas del 16/01/2029 2,904,943,132.80 0.00


CALIDAD DEL SERVICIO                                  00:00 Horas del 16/01/2026 24:00 Horas del 16/01/2031 4,357,414,699.20 0.00


BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                               00:00 Horas del 13/05/2021 24:00 Horas del 16/07/2026 2,178,707,349.60 0.00


10,893,536,748.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


$


$


$


$


$


POR  MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO  NO. 990 DE 2021 POR MEDIO
DEL  CUAL  SE  IMPARTE  LA  ORDEN  DE  INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2021. ASI MISMO TENEMOS
CONOCIMIENTO DE LA COMUMICACION DO–GGP–38495 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021.


LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS SE MANTIENEN VIGENTES.


GARANTIZAR  EL  PAGO  DE  LOS  PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 990 DE
2021, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES  VIALES  PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.


EL  AMPARO  DE  CALIDAD  DEL  SERVICIO  TENDRÁ  UNA  VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A ENTERA
SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3. INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA. (...)


3.  ANTES  DEL  VENCIMIENTO  DE CADA ETAPA DEL CONTRATO O CADA PERIODO CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A OBTENER UNA
NUEVA  GARANTÍA  QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DEL CONTRATO O PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE,
SI NO LO HICIERE SE APLICARÁN LAS REGLAS PREVISTAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.


SEGUROS DEL ESTADO S CEDIDO


CEDIDO


50.000


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045


N/A N/AN/A N/A


$ $
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


No. PÓLIZA No. ANEXO No. CERTIFICADO No. RIESGO


TIPO DE DOCUMENTO


VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA


FECHA DE EXPEDICIÓN SUC. EXPEDIDORA


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


 3       14650283     


02/09/2021 MEDELLIN                  


M–100141561         


00:00 Horas del  13/05/2021 24:00 Horas del  16/01/2031


2


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045


N/A N/AN/A N/A


SI  EL  GARANTE  DE  UNA  ETAPA DEL CONTRATO O UN PERIODO CONTRACTUAL DECIDE NO CONTINUAR GARANTIZANDO LA ETAPA DEL CONTRATO O
PERIODO  CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE, DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES
DEL  VENCIMIENTO  DEL  PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO CONTRACTUAL EN
EJECUCIÓN.  SI  EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA
OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.
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TOMADOR No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


ASEGURADO No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


BENEFICIARIO No. DOC. IDENTIDAD


DIRECCIÓN TELÉFONO


NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


No. PÓLIZA No. ANEXO No. CERTIFICADO No. RIESGO


TIPO DE DOCUMENTO


VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA


FECHA DE EXPEDICIÓN SUC. EXPEDIDORA


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


 3       14650283     


02/09/2021 MEDELLIN                  


M-100141561         


 13/05/2021


                           


 16/01/203100:00 Horas del 24:00 Horas del 


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045


                                                            ______________________________                                    


                                                               SEGUROS DEL ESTADO S. A.                                       


                                                                   FIRMA AUTORIZADA                                           


LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA PRESENTE POLIZA LO OTORGAN Y SUSCRIBEN LAS COMPAÑIAS ABAJO INDICADAS, EN EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE PARA CADA UNA, SEGUN EL CUADRO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION.


LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS PARA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS Y SE LIMITAN AL PORCENTAJE RESPECTIVO.


                     COMPAÑIA                        % PART.     VLR. ASEGURADO           PRIMA          (  $   Pesos  ) 
==================================================   =======   ==================   ==================   
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.                       50.00     5,446,768,374.00                 0.00   


SEGUROS DEL ESTADO S. A.                               50.00     5,446,768,374.00                 0.00   


                                                     _______   __________________   __________________


TOTAL                                                 100.00    10,893,536,748.00                 0.00   


LA ADMINISTRACIÒN Y ATENCION DE LA POLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., LA CUAL RECIBIRA DEL TOMADOR LA 
PRIMA TOTAL PARA DISTRIBUIRLA ENTRE LAS COMPAÑIAS COASEGURADORAS EN LAS PROPORCIONES INDICADAS ANTERIORMENTE.


EN LOS SINIESTROS, LA COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., PAGARA UNICAMENTE LA PARTICIPACION PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y 
ADEMÀS, UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE DE LAS OTRAS COMPAÑIAS, LA ENTREGARA AL ASEGURADO, SIN QUE EN NINGUN 
MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PORCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACION.


SE FIRMA LA PRESENTE CLAUSULA EN MEDELLIN A LOS 2 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
CLAUSULA QUE FORMA PARTE INTEGRATE DE LA POLIZA M–100141561 CERTIFICADO 14650283.


Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.


CONSORCIO ICAYECO 189


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


3770600CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO


800.215.807-2


CARRERA 7A NO. 124  93


901.480.839-9


7042782


800.215.807-2


CALLE 25 NO. 0-0 BARRIO TORRES DEL RIO 3770600


Diomer Moncada Montoya







29/9/21 13:45 Correo: consorcioicayeco189 - Outlook


https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADRhYmRjOWUxLWJkYjAtNDQ2Yy1iZWU1LTY2ZTVhNWU4M2MzMAAQAMYM5sQ0Cs9Lg3R0nWQut… 1/1
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - 


OBJETO DE CONTRATO


Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. TOMADOR


Líneas de Atención al Cliente:


Nacional: 
Bogotá:


CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA


ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR 
LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).


PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN 


EL TOMADOR  Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.


DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, 


EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, 
QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES 
Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


 3       14650283     


02/09/2021 MEDELLIN                  


M–100141561         


 13/05/2021


DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 01/09/2021


 16/01/203100:00 Horas del 24:00 Horas del 


CONSORCIO ICAYECO 189


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS


3770600CALLE 25 NO. 0–0 BARRIO TORRES DEL RIO


800.215.807–2


CARRERA 7A NO. 124  93


901.480.839–9


7042782


800.215.807–2


CALLE 25 NO. 0–0 BARRIO TORRES DEL RIO 3770600


G.I.R. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO LTDA           AGENCIAS       100.00


CUMPLIMIENTO                                                     00:00 Horas del 13/05/2021 24:00 Horas del 16/07/2026 1,452,471,566.40 0.00


PRESTACIONES SOCIALES                                 


VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA    


00:00 Horas del 13/05/2021 24:00 Horas del 16/01/2029 2,904,943,132.80 0.00


CALIDAD DEL SERVICIO                                  00:00 Horas del 16/01/2026 24:00 Horas del 16/01/2031 4,357,414,699.20 0.00


BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                               00:00 Horas del 13/05/2021 24:00 Horas del 16/07/2026 2,178,707,349.60 0.00


10,893,536,748.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


$


$


$


$


$


POR  MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CONOCE Y ACEPTA LA ORDEN DE INICIO AL CONTRATO  NO. 990 DE 2021 POR MEDIO
DEL  CUAL  SE  IMPARTE  LA  ORDEN  DE  INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2021. ASI MISMO TENEMOS
CONOCIMIENTO DE LA COMUMICACION DO–GGP–38495 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021.


LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS SE MANTIENEN VIGENTES.


GARANTIZAR  EL  PAGO  DE  LOS  PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No 990 DE
2021, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES  VIALES  PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA.


EL  AMPARO  DE  CALIDAD  DEL  SERVICIO  TENDRÁ  UNA  VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A ENTERA
SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3. INDIVISIBILIDAD DE LA GARANTÍA. (...)


3.  ANTES  DEL  VENCIMIENTO  DE CADA ETAPA DEL CONTRATO O CADA PERIODO CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A OBTENER UNA
NUEVA  GARANTÍA  QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DEL CONTRATO O PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE,
SI NO LO HICIERE SE APLICARÁN LAS REGLAS PREVISTAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.


SEGUROS DEL ESTADO S CEDIDO


CEDIDO


50.000


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045


N/A N/AN/A N/A


$ $
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NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES


IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES


No. PÓLIZA No. ANEXO No. CERTIFICADO No. RIESGO


TIPO DE DOCUMENTO


VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA DÍAS VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA


FECHA DE EXPEDICIÓN SUC. EXPEDIDORA


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO


 3       14650283     


02/09/2021 MEDELLIN                  


M–100141561         


00:00 Horas del  13/05/2021 24:00 Horas del  16/01/2031


2


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSIÓN CLAUSULADO 20–10–2016–1317–P–05–PPSUS2R000000045


N/A N/AN/A N/A


SI  EL  GARANTE  DE  UNA  ETAPA DEL CONTRATO O UN PERIODO CONTRACTUAL DECIDE NO CONTINUAR GARANTIZANDO LA ETAPA DEL CONTRATO O
PERIODO  CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE, DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES
DEL  VENCIMIENTO  DEL  PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERIODO CONTRACTUAL EN
EJECUCIÓN.  SI  EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA
OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.







Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.04.28 16:19:24 -05:00















ESPACIO PARA EL TIMBRE


Corresponsales
OPCIÓN1


Corresponsales
OPCIÓN 2


Bancos


Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6


Fecha de Facturación


Póliza No.


Periodo Facturado


Referencia de Pago No.


- CLIENTE-


VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO


EFECTIVO


Intermediario 


Nombre / Razón Social


TOTAL


Datos del Cliente 


Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque


Cheque 


Fecha Límite de Pago


IVA


Prima (incluye gastos de expedición)


VALOR TOTAL A PAGAR $


$


Apreciado Cliente:


1. No se aceptan pagos parciales.


2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.


3.


esta (artículo1068 código de comercio)


 Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de 


, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 


cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.


 Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 


 Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y 


continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo. 


Fecha de Facturación


Póliza No.


Periodo Facturado


Referencia de Pago No.


- BANCO -


EFECTIVO


Intermediario 


Nombre / Razón Social


TOTAL


Datos del Cliente 


Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque


Cheque 


Fecha Límite de Pago


IVA


Prima (incluye gastos de expedición)


$


VALOR TOTAL A PAGAR $


M–100141561


28/04/2022


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


CONSORCIO ICAYECO 189


BOGOTA D.C. 901480839


G.I.R. GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO LTDA


14711908


28/05/2022


430.984,97


81.887,14


512.872,11


28/05/2022


13/05/2021 16/02/2031


28/04/2022


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


M–100141561


CONSORCIO ICAYECO 189


BOGOTA D.C. 901480839


G.I.R. GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO LTDA


14711908


28/05/2022


430.984,97


81.887,14


512.872,1113/05/2021 16/02/2031


(415)7709998434219(8020)00000014711908(3900)000000512872(96)20220528


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014711908(3900)000000512872(96)20220528







Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.


860.037.013-6


Tu compañía siempre


A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:


CORRESPONSALES


INFORMACIÓN DE PAGO


OPCIÓN 1


CORRESPONSALES


BANCOS


OPCIÓN 2 











Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.05.25 09:56:57 -05:00















ESPACIO PARA EL TIMBRE


Corresponsales
OPCIÓN1


Corresponsales
OPCIÓN 2


Bancos


Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6


Fecha de Facturación


Póliza No.


Periodo Facturado


Referencia de Pago No.


- CLIENTE-


VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO


EFECTIVO


Intermediario 


Nombre / Razón Social


TOTAL


Datos del Cliente 


Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque


Cheque 


Fecha Límite de Pago


IVA


Prima (incluye gastos de expedición)


VALOR TOTAL A PAGAR $


$


Apreciado Cliente:


1. No se aceptan pagos parciales.


2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.


3.


esta (artículo1068 código de comercio)


 Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de 


, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 


cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.


 Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 


 Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y 


continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo. 


Fecha de Facturación


Póliza No.


Periodo Facturado


Referencia de Pago No.


- BANCO -


EFECTIVO


Intermediario 


Nombre / Razón Social


TOTAL


Datos del Cliente 


Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque


Cheque 


Fecha Límite de Pago


IVA


Prima (incluye gastos de expedición)


$


VALOR TOTAL A PAGAR $


M–100141561


25/05/2022


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


CONSORCIO ICAYECO 189


BOGOTA D.C. 901480839


G.I.R. GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO LTDA


14718282


24/06/2022


00,00


00,00


00,00


24/06/2022


13/05/2021 16/02/2031


25/05/2022


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


M–100141561


CONSORCIO ICAYECO 189


BOGOTA D.C. 901480839


G.I.R. GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO LTDA


14718282


24/06/2022


00,00


00,00


00,0013/05/2021 16/02/2031


(415)7709998434219(8020)00000014718282(3900)000000000000(96)20220624


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014718282(3900)000000000000(96)20220624







Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.


860.037.013-6


Tu compañía siempre


A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:


CORRESPONSALES


INFORMACIÓN DE PAGO


OPCIÓN 1


CORRESPONSALES


BANCOS


OPCIÓN 2 











Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.07.07 09:32:25 -05:00















ESPACIO PARA EL TIMBRE


Corresponsales
OPCIÓN1


Corresponsales
OPCIÓN 2


Bancos


Recibo de PagoMundial de Seguros S.A.
860.037.013-6


Fecha de Facturación


Póliza No.


Periodo Facturado


Referencia de Pago No.


- CLIENTE-


VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO


EFECTIVO


Intermediario 


Nombre / Razón Social


TOTAL


Datos del Cliente 


Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque


Cheque 


Fecha Límite de Pago


IVA


Prima (incluye gastos de expedición)


VALOR TOTAL A PAGAR $


$


Apreciado Cliente:


1. No se aceptan pagos parciales.


2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) UNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.


3.


esta (artículo1068 código de comercio)


 Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de 


, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del 


cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.


 Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago. 


 Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y 


continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo. 


Fecha de Facturación


Póliza No.


Periodo Facturado


Referencia de Pago No.


- BANCO -


EFECTIVO


Intermediario 


Nombre / Razón Social


TOTAL


Datos del Cliente 


Banco No Cuenta No Cheque Valor Cheque


Cheque 


Fecha Límite de Pago


IVA


Prima (incluye gastos de expedición)


$


VALOR TOTAL A PAGAR $


M–100141561


07/07/2022


MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


CONSORCIO ICAYECO 189


BOGOTA D.C. 901480839


G.I.R. GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO LTDA


14729417


06/08/2022


19.365.079,13


3.679.365,03


23.044.444,16


06/08/2022


13/05/2021 16/02/2031


07/07/2022


MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


M–100141561


CONSORCIO ICAYECO 189


BOGOTA D.C. 901480839


G.I.R. GESTION
INTEGRAL DEL
RIESGO LTDA


14729417


06/08/2022


19.365.079,13


3.679.365,03


23.044.444,1613/05/2021 16/02/2031


(415)7709998434219(8020)00000014729417(3900)000023044444(96)20220806


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014729417(3900)000023044444(96)20220806







Recibo de Pago
Mundial de Seguros S.A.


860.037.013-6


Tu compañía siempre


A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:


CORRESPONSALES


INFORMACIÓN DE PAGO


OPCIÓN 1


CORRESPONSALES


BANCOS


OPCIÓN 2 











8/7/22, 21:20 BBVA Colombia


https://www.e-bbvanetcash.com.co/scopeco/PIBEECOL/OperacionCBTFServlet?proceso=pago_pse_pr&operacion=ecomm_rpago_pse_op&accion=v… 1/2


 PSE


 PSE BBVANET-CASH


CONFIRMACION DE SOLICITUD


Empresa:  FAP MUNDIAL


 N° Confirmación:  463


Fecha:  22/07/11


N° Cuenta a Debitar:  0013-0833-00-0100030083


Valor:  23,044,444.00


Referencia :  NIT901480839


SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE
Imprimir


Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.







8/7/22, 21:20 BBVA Colombia


https://www.e-bbvanetcash.com.co/scopeco/PIBEECOL/OperacionCBTFServlet?proceso=pago_pse_pr&operacion=ecomm_rpago_pse_op&accion=v… 2/2







RECIBO ELECTRONICO No. 1530495645 


CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN  2022/07/09 00:07:15NIT: 860.037.013-6


VALOR TOTAL: 23.044.444,16


RECIBO DE: CONSORCIO ICAYECO 189    


NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 901480839


POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS


FORMA DE PAGO:


No. De DocumentoMedio De Pago No. De Autorización ValorEntidad


 23,044,444.16BANCO BBVA COLOMBIA S.A.154488199720221000391813P.S.E.


CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS


FIRMA AUTORIZADA


Ramo: CUMPLIMIENTO  Póliza(s):  100141561 Certificado(s):  14729417;              OBSERVACIONES:


DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50  CORREO: 


TES-08N-05/2019







REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 67121  de fecha 2021-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 423821 Fecha Registro: 2021-05-24 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Obligacion Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 2.169.522.296,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 2.169.522.296,00 Saldo x Obligar: 0,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901480839 Razón Social: CONSORCIO ICAYECO 189 Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 0833030083 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 990/2021 Tipo:


CONTRATO 
DE 
INTERVENTO
RIA


Fecha: 2021-05-13


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


322  SUBDIRECCION RED 
NACIONAL DE 
CARRETERAS


C-2401-0600-90-0-2401008-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSVERSAL ROSAS - 
CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO


Nación 54 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


538.921.940,00 0,00


Total: 538.921.940,00 0,00 538.921.940,00 0,00


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-3:17 p. m.


24-02-00


MHagiraldo ALVARO  GIRALDO MALDONADOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante


1 de 4Página







322  SUBDIRECCION RED 
NACIONAL DE 
CARRETERAS


C-2401-0600-90-0-2401023-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSVERSAL ROSAS - 
CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO


Nación 54 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


7.370.706,00 0,00


Total: 7.370.706,00 0,00 7.370.706,00 0,00


322  SUBDIRECCION RED 
NACIONAL DE 
CARRETERAS


C-2401-0600-113-0-2401008-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA POPAYÁN - PATICO - 
PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - 
SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS 
ECOTURÍSTICOS  HUILA, CAUCA


Nación 54 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


1.623.229.650,00 0,00


Total: 1.623.229.650,00 0,00 1.623.229.650,00 0,00


Objeto: CON 990/2021 PLAZO 144 MESES  MEMO DO 35792 DE 24-05-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O  MTO DE LOS CORREDORES VIALES 
PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA  ...CAUCA Y HUILA


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 309.522.296,00 0,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 310.000.000,00 0,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 310.000.000,00 0,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 310.000.000,00 0,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 310.000.000,00 0,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 310.000.000,00 0,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-03 310.000.000,00 0,00 NINGUNO


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


2 de 4Página







REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO


Con base en el CDP No: 67121  de fecha 2021-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle


Número: 423821 Fecha Registro: 2022-01-16 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Reservas 
presupuestales Estado: Con Obligacion Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00


Valor Inicial: 1.209.139.784,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.209.139.784,00 Saldo x Obligar: 839.101.351,00


TERCERO ORIGINAL


Identificación: NIT 901480839 Razón Social: CONSORCIO ICAYECO 189 Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA


Número: 0833030083 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Tipo: Corriente Estado: Activa


ORDENADOR DEL GASTO


Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION


CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 


Comisión: Número: 990/2021 Tipo:


CONTRATO 
DE 
INTERVENTO
RIA


Fecha: 2021-05-13


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


322  SUBDIRECCION RED 
NACIONAL DE 
CARRETERAS


C-2401-0600-90-0-2401008-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSVERSAL ROSAS - 
CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO


Nación 54 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


80.609.275,00 0,00


Total: 80.609.275,00 0,00 80.609.275,00 78.682.702,00


Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 2023-12-13-3:17 p. m.


24-02-00


MHagiraldo ALVARO  GIRALDO MALDONADOReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante


3 de 4Página







322  SUBDIRECCION RED 
NACIONAL DE 
CARRETERAS


C-2401-0600-90-0-2401023-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSVERSAL ROSAS - 
CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO


Nación 54 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


0,00 0,00


Total: 0,00 0,00 0,00 0,00


322  SUBDIRECCION RED 
NACIONAL DE 
CARRETERAS


C-2401-0600-113-0-2401008-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA PRIMARIA 
MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA POPAYÁN - PATICO - 
PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - 
SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS 
ECOTURÍSTICOS  HUILA, CAUCA


Nación 54 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR


1.128.530.509,00 0,00


Total: 1.128.530.509,00 0,00 1.128.530.509,00 760.418.649,00


Objeto: CON 990/2021 PLAZO 144 MESES  MEMO DO 35792 DE 24-05-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O  MTO DE LOS CORREDORES VIALES 
PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA  ...CAUCA Y HUILA


PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 161.624.312,00 42.338.521,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 75.040.236,00 75.040.236,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 37.040.925,00 37.040.925,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 5.434.311,00 5.434.311,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 310.000.000,00 59.247.358,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 310.000.000,00 310.000.000,00 NINGUNO


00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF


2022-01-30 310.000.000,00 310.000.000,00 NINGUNO


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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MEMORANDO INDIVIDUAL


No. Radicado: 2023I-VBOG-036487
Fecha: 2023-12-13 16:54:06


Para: Ricardo Baez Garcia
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
De: Leidy Mariana Aponte Quincos
1140201 GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS


Asunto: RESPUESTA Radicado 2023I-VBOG-031438


Cordial saludo Dr. Baez


En respuesta al memorando de la referencia me permito informar que para el contrato
990/2021 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Y/O MEJTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O  MTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CAUCA Y
HUILA  (…)”  suscrito  entre  el  INSTITUTO  NACIONAL  DE  VÍAS  y  el  CONSORCIO
ICAYECO  189  identificado  con  el  NIT  901.480.839,  se  registró  el  Compromiso
Presupuestal No. 423821 con fecha: 2021-05-24 por un valor de $2.169.522.296,00 esto
con  cargo  al  proyecto:  C-2401-0600-90-0-2401008-02  “ADQUISICIÓN  DE  BIENES  Y
SERVICIOS  -  VÍA PRIMARIA MEJORADA -  CONSTRUCCIÓN  ,  MEJORAMIENTO  Y
MANTENIMIENTO  DE  LA  TRANSVERSAL  ROSAS  -  CONDAGUA.   CAUCA,
PUTUMAYO” financiado con recursos Nación, Recurso 54 – CSF, proyecto: C-2401-0600-
90-0-2401023-02  “ADQUISICIÓN  DE  BIENES  Y  SERVICIOS  -  VÍA  PRIMARIA
MANTENIDA  -  CONSTRUCCIÓN,  MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA
TRANSVERSAL ROSAS - CONDAGUA.  CAUCA, PUTUMAYO” financiado con recursos
Nación, recurso 54 – CSF, proyecto: C-2401-0600-113-0-2401008-02 “ADQUISICIÓN DE
BIENES  Y  SERVICIOS  -  VÍA  PRIMARIA  MEJORADA  -  CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA CARRETERA POPAYÁN  -  PATICO  -
PALETARÁ - ISNOS - PITALITO - SAN AGUSTÍN DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS
HUILA, CAUCA” financiado con recursos Nación, recurso 54 – CSF.


Que  a  31  de  diciembre  de  2021  el  saldo  del  Registro  Presupuestal  423821  fue  de
$1.209.139.784,00 valor  por  el  cual  la  dependencia  a  cargo  del  contrato  en mención
constituyó  Reservas  Presupuestales  respaldadas  con  el  Compromiso  de  Reservas
Presupuestales No. 423821 con fecha: 2022-01-16. Que a 31 de diciembre de 2022 su
saldo  por  obligar  fue  de $839.101.351,00,  saldo  que al  no  ser  ejecutado  pasó a  ser
reserva expirada. Se adjunta copia del Registro Presupuestal 423821 y el Compromiso de
Reservas Presupuestales identificado con el mismo número.
________________________________________________________________________________
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Atentamente:


Leidy Mariana Aponte Quincos 
COORDINADOR GRUPO PRESUPUESTO E INGRESOS


Proyectado Por: ALVARO GIRALDO MALDONADO
Revisado Por: 
Aprobado Por: 


Copia Interna a: 
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