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CONTRATO No. 4600095171 DE 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 
 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín  - 
Secretaría de Seguridad y Convivencia 

CONTRATISTA:  Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Muñoz Aristizabal 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

71.791.687 

OBJETO: 
Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 
implementación tecnológica de zonas seguras en la ciudad. 

VALOR INICIAL: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones quinientos treinta y 
tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. ($49.993.533.059) incluido gravamen 
a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA.  

ADICIONES: 

Adición N°1: Cuatro mil seiscientos setenta y nueve millones seiscientos 

cincuenta y un mil quinientos noventa pesos M.L. ($4.679.651.590) incluido 

gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a 

los movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 

administración e IVA.  

VALOR MÁS ADICIONES: 

Cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y tres millones ciento ochenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve pesos M.L. ($54.673.184.649) 
incluido gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, 
gravamen a los movimientos financieros de los rendimientos financieros, 
honorarios por administración e IVA. 

DURACIÓN INICIAL: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2022, sin exceder la presente vigencia. 

AMPLIACIONES: 

Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a partir del 01 
de enero de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas 
inclusive 
 
Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince (15) días 
calendario, contados a partir del 01 de abril de 2023 hasta el 15 de agosto 
del mismo año, ambas fechas inclusive 
 
Ampliación 03: Por un término de ciento treinta y ocho (138) días 

calendario, contados desde el 16 de agosto hasta el 31 de diciembre del 
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2023, ambas fechas inclusive.  

SUSPENSIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el quince (15) de agosto de 
2023. 

FECHA DE INICIO: Veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitres (2023) 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095171 
de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 
de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
INDICADORES 
 
Con el objetivo de realizar seguimiento al flujo de proceso de aprobación de los permisos 
realiza seguimiento a los permisos que otorga el Departamento Administrativo de 
planeación (DAP) que se encuentra al 100%, los permisos de Plan de Manejo del Tránsito 
(PMT) se encuentran en un 38,89% aprobados, los permisos de EPM para la conexión a 
la red eléctrica, que se encuentran radicados todos,  finalmente los permisos de Rotura 
que se encuentran radicados todos. 
 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Ilustración 1 INDICACORES PRELIMINARES AVANCE PERMISOS 

 
CRONOGRAMA  
Para corte del mes de noviembre el contrato presentaba un avance del 85.05% real con 
respecto a un avance esperado del 94.08%, dicha desviación representa un 4.28%. El 
retraso que ocasiona la desviación en el cronograma, se debe principalmente a las 
actividades de cierre y documentación del contrato inicial y con respecto a la adición al 
proceso de puesta a punto de los PVV, debido a retrasos en los permisos. 
 

 
Ilustración 2 PORCENTAJES PLANEADO, EJECUTADO, DESVIACION 

 

 
Ilustración 3 CRONOGRAMA 
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Ilustración 4 CAMARAS NO OPERATIVAS 

 
La anterior imagen hace alusión a las cámaras LPR no operativas. 
 
 

2. COMPONENTE CCTV 
 
A continuación se pretende comunicar los avances de las diferentes actividades 
realizadas durante la semana del 01 al 31 de octubre de 2023, referente a la 
ejecución del proyecto de AMPLIACION ZONAS SEGURAS 3 Y 4 MEDELLIN. 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
3.1  Reconocimiento y Planificación: 

 Visita en campo con el cliente para reconocimiento de puntos. 
 Consolidación de Ingeniería de detalle. 
 Diseño de planos y solicitud de permisos. 
 Ficha técnica, permisos DAP, derrotero de equipos, y 

georreferenciación. 
 Informe de alcance del proyecto. 
  

3.2 Infraestructura en Santa Elena: 
 Excavación, hizaje de poste y compactación en 10 puntos. 
 Excavación, instalación de canalización y construcción de 4 cajas en 

2 puntos. 
 Llegada de equipos: 11 PTZ AXIS, 3 Cámaras Multisensor AXIS, y 

11 Altavoces. 
 

3.3 Continuación de Infraestructura: 
 Excavación para hincado de poste en punto. 
 Excavación, construcción de pedestal y cajas, instalación de tubería, 

cinta de peligro, lleno y compactación en varios puntos. 
 Construcción de cajas y pedestal en punto. 
 Construcción de pedestales en dos puntos. 

 
3.4 Otras Construcciones: 
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 Construcción de caja y pedestales en punto. 
 Construcción de pedestales en punto. 
 Excavación y construcción de pedestal y caja en punto. 
 Excavación para construcción de caja y pedestal en punto. 

 
3.5 Finalización de Infraestructura: 

 Construcción de caja e izado de poste en un punto. 
 Construcción de cajas en punto. 
 Excavación, instalación de tubería, colocación de cinta, lleno y 

compactación en punto. 
 Construcción de caja y pedestal en punto. 
 Instalación de marcos en 7 puntos. 
 Hizaje de mástiles en 4 puntos. 

 
3.6 Observaciones Generales: 

 Documentación detallada disponible en el anexo. 
 Se espera respuesta de Alcaldía y Gobernación para algunos puntos 

en carretera intermunicipal. 
 

3.7 Registro Fotográfico 
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Registro Fotográfico 1 ID LPR 196 Instalación de marcos para cajas de 
paso. 

 

 

 

 

Registro Fotográfico 2 ID LPR 197 Instalación de marcos. 
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Registro Fotográfico 3 ID LPR 189 Instalación de mástiles 
 

 

 

Registro Fotográfico 4 ID LPR 190 Instalación de mástiles. 

 

 

 

Registro Fotográfico 5 ID LPR 191-1 Instalación de mástil. 
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Registro Fotográfico 6 ID LPR 191-2 Instalación de mástil. 

 

 

 

Registro Fotográfico 7 ID LPR 194 Instalación de brazo en mástil. 
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Registro Fotográfico 8 ID LPR 195 Instalación de brazo en mástil. 

 

 

 

Registro Fotográfico 9 ID LPR 196 Instalación de brazo en mástil. 

 

 

 

Registro Fotográfico 10 ID LPR 197 Instalación de brazo en mástil. 
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Registro Fotográfico 11 ID 2174 Visitas en campo, excavación, compactación de terreno e hizaje de poste. 
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Registro Fotográfico 12 ID 2193 Visitas en campo, excavación, construcción caja e hizaje de poste. 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico 13 ID 2194 Visita en campo, excavación, compactación de terreno e hizaje de poste. 
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Registro Fotográfico 14 ID 2195 Visita en campo, excavación, compactación de terreno e hizaje de poste. 

 
Se ha ejecutado el trabajo de campo que corresponde al alcance del contrato.  
 
A continuación, se listan los equipos con los seriales se hallan en   bodega: 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

EQUIPO 
MARCA MODELO SERIAL 

1 CAMARA PTZ AXIS Q6135-LE B8A44F8075E8 

2 CAMARA PTZ AXIS Q6135-LE B8A44F8075F1 

3 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F50768C 

4 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F507693 

5 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F5075E3 

6 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F5075F5 

7 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F50777E 

8 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F507697 

9 CAMARA PTZ AXIS Q6075-E B8A44F5062A2 

10 CAMARA PTZ AXIS Q6135-LE B8A44F2EE7BD 
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11 CAMARA PTZ AXIS Q6135-LE B8A44F2F0C23 

Tabla 1 Cámaras PTZ 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

EQUIPO 
MARCA MODELO SERIAL 

1 
CAMARA 

MULTISENSOR 
AXIS 

AXIS Q6100 - 

E 
B8A44F76F920 

2 
CAMARA 

MULTISENSOR 
AXIS 

AXIS Q6100 - 

E 
B8A44F2434EA 

3 
CAMARA 

MULTISENSOR 
AXIS 

AXIS Q6100 - 

E 
B8A44F2435D8 

Tabla 2 Cámaras MULTISENSOR 

ITEM DESCRIPCIÓN EQUIPO MARCA MODELO SERIAL 

1 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F80BB31 

2 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EDE00 

3 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EDE5D 

4 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EE612 

5 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EE5D8 

6 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F80BB18 

7 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EE4F4 

8 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EE55B 

9 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F8EE4F3 

10 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F39CEB0 

11 
ALTAVOZ. NETWORK HORN 

SPEAKER  
AXIS C1310-E B8A44F3AEC56 
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Tabla 3 Altavoces 

 

DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Durante el lapso de este tiempo de ejecución se han encontrado las siguientes 

dificultades: 

 Condiciones meteorológicas NO favorables; se presentan lluvias en los lugares que 

dificultan la ejecución de las actividades. 

 Dificultades en la ejecución de la obra civil, más compleja de lo que se había 

estimado, lo que reduce solo un poco el porcentaje de ejecución en el cronograma, 

sobre lo planeado. 

 Estamos a la espera de los permisos para la conexión eléctrica de todos los puntos 

por parte de EPM, lo cual en estos momentos retrasa de igual manera nuestra 

ejecución en campo, y finalmente se ve reflejado en los porcentajes de ejecución 

vistos en este informe. 

 Estamos a la espera del cronograma de actividades por parte del OPERADOR DE 

CONECTIVIDAD, para acoplar nuestro cronograma y actividades en campo. 

 

SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA 
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Ilustración 5 Avance del cronograma del proyecto 

La imagen anterior o llamada CURVA S del proyecto la representa del crecimiento del del 

componente de CCTV con respecto al avance ejecutado vs avance planeado, como se 

puede ver rápidamente en la gráfica estamos un poco por debajo LINEA VERDE, sobre lo 

que se ha planeado LINEA AZUL. 

Lo que nos indica que hemos tenido una reducción en la eficiencia de la ejecución. Esto 

debido a dos factores, por un lado, el tema de permisos para la conexión eléctrica por 

parte de EPM, y por otro, la conectividad que al día de hoy no tenemos la programación 

para cada uno de los puntos del proyecto, y que va ligada también al tema eléctrico. 

A continuación, les compartimos las estadísticas: 

 Planeado: 56% 

 Ejecutado:38% 

 Eficiencia (ejecutado/planeado): 68% 

 Porcentaje de facturación: Los porcentajes al día de hoy ya facturados son los 

siguientes  

 38 % SUMINISTRO 

 6,1 % OBRA 
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ACTIVIDADES PENDIENTES 

 

Durante el mes de noviembre se realizará las siguientes actividades: 

 Obra Eléctrica: Terminar todas las adecuaciones en cada uno de los puntos con 

sus PUESTA A TIERRA, gabinete e instalación de transformador y UPS, para la 

posterior conexión de la energía con el permiso otorgado por EPM. 

 Conectividad: Al tener el cronograma o planeación de actividades por parte del 

operador de conectividad podemos acoplar a nuestro cronograma de actividades 

estos tiempos de ejecución, y así mismo poder coordinar las etapas futuras. 

 Instalación de equipos: Si y solo si los dos pasos anteriormente nombrados están 

ya en proceso y ejecutados, se puede empezar a instalar equipos en cada uno de 

los puntos. 

 Marcación (plaqueteada) de los equipos activos en bodega por parte de la 

secretaria- Actividad pendiente por parte de la SECRETARIA/ESU y ruta crítica 

dentro del proyecto para la puesta en marcha de los equipos. 

ESTATUS DEL PROYECTO 

 

 En la siguiente tabla encontraran el STATUS: 

ITEM ID COMUNA DIRECCION TIPO CAM  POSTE-ARCO-L ESTRUCTURA OBRA CIVIL
OBRA 

ELECTRICA
CONECTIVIDAD EQUIPOS CONFIGURACIÓN PRUEBAS

1 2176 60 Carrera 131 con calle 65 PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

2 2193 90 Diagonal 48 Este con calle 54      Piedra Gorda PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

3 2194 90 Carrera 53 Este con calle 59          Rosario la Y PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

4 2195 90 Calle 68 con carrera 30 Este           Torre de incendios PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

5 2196 90 Calle 8 con carrera 48 Este -512       Alto de las Brisas PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

6 2198 90 Calle 51A con carrera 53 Este              La Mutual PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

7 2199 90 Carrera 35 Este Nro. 15-34 Km 11      La Montañita PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

8 2200 90 Calle 10 con carrera 42 Este       Entrada vereda el Llano (Acueducto) PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

9 2201 90 Diagonal 48 Este con calle 58B          Los Vasquez PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

10 2203 90 Calle 52 con carrera 24 Este                 La puerta del Filo PTZ + MS POSTE 100% 100% 0% 0%

11 LPR189 60 Calle 62D entre calles 60 y 63 LPR ARCO 50% 100% 0% 0%

12 LPR190 60 Carrera 131 con calle 99A Boquerón LPR ARCO 50% 100% 0% 0%

13 LPR191-1 60 Vía San Pedro de los Milagros-Rieles LPR L 50% 100% 0% 0%

14 LPR191-2 60 Vía San Pedro de los Milagros-Rieles LPR L 50% 100% 0% 0%

15 LPR 194 90 CLL 46 # 1B-40 - 8 de Marzo salida a Santa Elena LPR L 50% 100% 0% 0%

16 LPR 195 90 CLL 51 A # 54A ESTE - 246 - PUNTO LA MUTUAL LPR L 50% 100% 0% 0%

17 LPR196 90 Diagonal 48 Este con calle 51ª Sector TRES PUERTAS LPR L 50% 100% 0% 0%

18 LPR197 90 Carrera 42 Este con calle 86 Sector EL TAMBO LPR L 50% 100% 0% 0%

19 2174 90 CRA 48A ESTE X CLL 6 - VIA Pantanillo PTZ POSTE 100% 100% 0% 0%

Ilustración 6 Estatus del proyecto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

 

 El proyecto está avanzando en su ejecución de acuerdo a lo planeado, sin 

embargo, se han tenido dificultades en la obra civil, en específico los tramos de 

canalización para la energía para los puntos LPR, y también fuentes externas 

como la oleada invernal que estamos atravesando en el momento, esto ha 

reducido un poco la eficiencia en la ejecución del proyecto. 

 Estamos a la espera de los permisos para la conexión eléctrica de todos los 

puntos por parte de EPM, lo cual en estos momentos retrasa de igual manera 

nuestra ejecución en campo, y finalmente se ve reflejado en los porcentajes de 

ejecución vistos en este informe. 

 Según nuestro cronograma de actividades la actividad de CONECTIVIDAD ya 

debería estar a la fecha en una ejecución del 90%, pero a hoy, no tenemos ni la 

programación de actividades por parte del operador ni el permiso de conexión 

eléctrica en cada uno de los puntos para poder avanzar. Esto repercute 

directamente en los indicadores de ejecución del proyecto, como se vio 

anteriormente. 

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales: 

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 
Integral  

Relación de los datos de quien firma 
el documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

01 de diciembre 
2023 

Entre el 01 de junio de 2023 hasta el 
30 de noviembre de 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal 
Representante legal 

 
María Nidia Marín Giraldo 
Contador T.P. 108114-T 

 

 Al corte de verificación del presente informe se ha realizado marcación de los bienes 
objeto del contrato. 

 

 Al corte de verificación del presente informe se han realizado las siguientes 

modificaciones:  

 
Modificación N°01 consistente en lo siguiente: 
 

 Otrosí 01: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones. 
 

Modificación N°02 consistente en lo siguiente: 
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 Ampliación 01: Por el término de tres (03) meses, contados a partir del 01 de enero 
de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo año, ambas fechas inclusive 

 

Modificación N°03 consistente en lo siguiente: 
 

 Ampliación 02: Por el término de cuatro (04) meses y quince (15) días calendario, 
contados a partir del 01 de abril de 2023 hasta el 15 de agosto del mismo año, 
ambas fechas inclusive.  

 
Modificación N°04 consistente en lo siguiente: 
 

 Adición N°01: Cuatro mil seiscientos setenta y nueve millones seiscientos 
cincuenta y un mil quinientos noventa pesos M.L. ($4.679.651.590) incluido 
gravamen a los movimientos financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los 
movimientos financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 
 

 Ampliación N°03: Por un término de ciento treinta y ocho (138) días calendario, 
contados desde el 16 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2023, ambas fechas 
inclusive. 
 

 Otrosí N°02: Modificación del anexo especificaciones técnicas y obligaciones con 
la finalidad de incluir en las especificaciones técnicas para el componente 
“Actualización y mejora del DATACENTER “el suministro e instalación de tableros 
eléctricos regulados como también el Crecimiento de la solución de discos para el 
Host de Vcenter y Migración de 16 máquinas virtuales, configuración y puesta 
punto en la solución de almacenamiento Pure Storage C60R3 existente. Para el 
componente “Conectividad” incluir el servicio de conectividad por fibra óptica última 
milla en capa 3 (L3) para alguno de los puntos de video vigilancia y el 
fortalecimiento de infraestructura de radios de ondas milimétricas en el sistema de 
CCTV del Distrito. 

 

 La supervisión fue asignada el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022) al 

subsecretario de despacho Omar Gustavo Rodríguez Aranda como supervisor titular y 

a Ana María Betancur Martínez como supervisora suplente.  

 

 El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente: 

 

APOYO COMPONENTE 

Horacio Grisales Noreña Técnico  

Jhon Alexander Moreno Mosquera Técnico 

Sergio Andrés Bolívar Roa Jurídico 

Santiago Bermúdez Macías Administrativo, financiero y contable 
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 El 13 de junio de 2023 hubo cambio en el equipo de apoyo a la supervisión, quedando 

el siguiente: 

 

APOYO COMPONENTE 

Caroline Ayala Noreña Técnico  

Jhon Alexander Moreno Mosquera Técnico 

Sergio Andrés Bolívar Roa Jurídico 

Santiago Bermúdez Macías Administrativo, financiero y contable 

 

 El 21 de marzo de 2023 se designado a la servidora Luz Jeannette Atehortua Goez 
como supervisora temporal, lo anterior por motivo de vacaciones tanto del supervisor 
principal como de la supervisora suplente  

 

 Al corte de verificación del presente informe no se ha materializado ninguno de los 
riesgos descritos en la matriz de riesgos.  

 

 El contrato no es objeto de realización de contratos de comodato  
 

 Evaluación al contratista 
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 Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoría por parte 

de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto  
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110070122 
73200000 2320202008 200272 4000110504 50093401 4800013965 

110090122 

 

 El contrato no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales. 
 

 Relación de pagos realizados: 
 
Valor inicial: 

Registro 

Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 

Satisfacción 

(Documento de 

Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800013965 

ESU-1601 16/09/2022 
5000682269 2.537.323.954 

5000682238 9.000.000.000 

ESU-1602 16/09/2022 5000682271 961.059.310 

ESU-1636 14/10/2022 
5000685406 8.165.404.546 

5000685407 3.371.919.408 

ESU-1637 14/10/2022 5000685409 961.059.311 

ESU-1651 2/11/2022 
5000688786 9.000.000.000 

5000689014 2.537.323.954 

ESU-1652 2/11/2022 5000689015 961.059.311 

ESU-1663 12/12/2022 
5000693248 2.579.765.931 

5000693251 8.957.558.023 

ESU-1664 12/12/2022 5000693253 961.059.311 

 
Adición N°01 recursos a administrar: 
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Registro 

Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 

Satisfacción 

(Documento de 

Material) 

Valor Facturado 

(valor Recibido) 

4800014599 ESU-1850 09/10/2023 5000716022 2.160.592.479 

 
Durante la ejecución del contrato el mandatario para el traslado de honorarios por la 
ejecución realizada ha remitido las siguientes facturas: 
 

Factura 
Valor total (IVA 

incluido) 

Valor retenciones (retención 

fuente 11%) 

Cuenta de cobro 

(retenciones) 

FE4555 496.340.193 45.880.186 240015125995 

FE4556 536.191.796 49.563.948 235015145884 

FE4691 741.548.836 68.546.531 225015282235 

FE5214 1.885.262.271 174.267.941  235016779086 

 
El mandatario ha remitido comprobantes de pago de cada una de las cuentas de cobro 
señaladas anteriormente, por lo cual el supervisor dio la autorización del traslado de 
honorarios de la cuenta en donde el mandatario los administra a la cuenta señalada en 
cada factura.  

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominaci
ón Grupo de 

Compras 
Proyecto Nombre Proyecto 

Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600095171 

4800013965 

222 Seguridad 

200272 

Formulación e 
implementación del 
plan estratégico de 

tecnología de 
información y 

telecomunicaciones 
para la seguridad y la 

convivencia 

49.993.533.059 49.993.533.059 0 

4600014599 200272 

Formulación e 
implementación del 
plan estratégico de 

tecnología de 
información y 

telecomunicaciones 
para la seguridad y la 

convivencia 

3.789.533.059 2.160.592.479 1.628.940.580 
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220060 

23PP90 Apoyo 
tecnológico para la 

seguridad y la 
convivencia 

ciudadana del 
corregimiento 

Medellín 

890.000.000 0 0 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $49.993.533.059 

Adiciones $4.679.533.059 

Total valor del contrato más adiciones $54.673.066.118 

Pagos Realizados (Acumulado) $52.154.125.538 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 95,39% 
 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración a 31 de 
octubre de 2023. 

 

Valor inicial: 

COMPONENTE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS  19.975.903.192 22.678.628.824 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL DATACENTER 3.307.069.056 19.967.335.728 

CONECTIVIDAD 22.679.769.790 3.307.010.000 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 183.850.968 180.270.283 

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.702.810 881.483 

TOTAL 46.149.295.816 46.134.126.318 

 

Adición 01: 

COMPONENTE PPTO. DEFINITIVO PAGOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS 2.182.505.410 829.374.097 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA (PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO) 

890.000.000 0 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL DATACENTER 228.901.682 0 

CONECTIVIDAD 1.001.913.813 0 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 17.213.284 10.889.528 

GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS 650.770 0 

TOTAL 4.321.184.959 840.263.625 
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 Relación informes de ejecución de recursos a administrar 
 

PERIODO 
SALDO EJECUCION 

ANTERIOR 

MOVIMIENTO 
EJECUTADO EN EL 

PERIODO 

SALDO FINAL 
EJECUTADO 

A 31 de octubre de 2022 0 12.443.409.233 12.443.409.233 

A 30 de noviembre de 2022 12.443.409.233 9.803.334.132 22.246.743.365 
 
El 22 de junio se remitió a la Secretaría de Hacienda informe de ejecución de recursos a 
corte de 28 de febrero, sobre éste Hacienda se pronunció indicando que se encuentra 
pendiente una reunión para unificar criterios, a la fecha de elaboración del presente 
informe no se ha tenido respuesta alguna. Lo anteriormente mencionado aún persiste a 
pesar de las comunicaciones que ha sostenido la supervisión del contrato con la 
Secretaría de Hacienda.  
 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – recursos a administrar 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 40.100.121 220173348337 

Nov y dic 2022 89.676.184 230015949410 

Ene 2023 12.633.915 240016064582 

Feb 2023 10.441.677 245016367110 

Mar-2023 13.263.688  220178836361 

Abr-2023 13.831.377 230016468107 

May-2023 14.292.103 220180527928 

Jun-2023  13.327.061  245016695907 

Jul-2023 8.897.095 245016758524 

Ago-2023 8.472.209 245016852737 

Sep-2023 2.030.408 En trámite 
 

 Reintegro por concepto de rendimientos financieros – honorarios 
 

PERIODO RENDIMIENTO CUENTA DE COBRO 

Sep y oct 2022 5.643.001 240015198877 

Nov y dic 2022 16.393.587 220175471102 

Ene 2023 7.102.536 220176866695 

Feb 2023 6.405.576 225016370359 

Mar-2023 8.211.152 220179260914 

Abr-2023 8.662.027 220179126204 

May-2023 8.968.183 220180536158 

Jun-2023 8.699.119 245016682715 

Jul-2023 8.975.337 220181815463 

Ago-2023 8.976.802 225016808102 
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Sep-2023 8.724.105 240016897102 
 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables:  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración 46.149.295.816 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración 3.844.237.243 

Valor inicial adición 01 de los recursos entregados en administración 4.321.184.959 

Valor inicial adición 01 Honorarios por recursos entregados en administración 358.466.631 

Adiciones 0 

Pagos realizados por recursos entregados en administración 48.309.888.295 

Pagos realizados por honorarios 3.844.237.243 

Pago autorizado 0 

Porcentaje de ejecución financiera 95,39% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El 26 de agosto de 2022 se dio inicio al contrato a través de la plataforma de SECOP 
II. 
 

 Se verificó la remisión de las pólizas que presentó el contratista ESU según las 
obligaciones contractuales pactadas en la minuta del Contrato, las cuales fueron 
debidamente aprobadas y notificadas. 

 

 No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o 
declaratoria de incumplimiento, así como tampoco se ha hecho efectiva la Cláusula 
Penal. 

 

 En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con 
reclamaciones y/o controversias contractuales. 

 

 El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con 
los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a 
la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que 
regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución 
del objeto contractual. 

 

 En el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia reposa la carpeta con los 
documentos del contrato debidamente legalizados. 
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 Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP 
II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido 
en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

 

 Se recibió la garantía única, según lo requerido en el contrato. Así mismo, se aprobó 
la respectiva garantía y se notificó a la compañía aseguradora del inicio de vigencias. 

 

 Estado de las garantías del contrato: 
 
Contrato Inicial: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 25-08-2022 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 25-08-2022 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 1: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-06-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-12-2025 01-11-20222 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2023 01-11-2022 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-
202219 

31-12-2024 01-11-2022 $4.999.353.305,90 
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Modificación 2: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 30-09-2023 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 31-03-2026 27-01-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-03-2025 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 31-12-2024 27-01-2023 $4.999.353.305,90 

 
Modificación 3: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 15-02-2024 20-04-2023 $4.999.353.305,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales  

24-08-2022 15-08-2026 20-04-2023 $2.499.676.652,95 

Calidad del Servicio 24-08-2022 15-08-2024 20-04-2023 $4.999.353.305,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

24-08-2022 15-08-2025 20-04-2023 $4.999.353.305,90 

 

Modificación 4: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la  
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. 

65-44-
101214558 

Cumplimiento 24-08-2022 02-07-2024 24-08-2023 $5.467.318.464,90 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

24-08-2022 31-12-2026 24-08-2023 $2.733.659.232,45 
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e indemnizaciones 
laborales  

Calidad del Servicio 24-08-2022 31-12-2024 24-08-2023 $5.467.318.464,90 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

31-08-2022 31-12-2025 24-08-2023 $5.467.318.464,90 

 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor no autoriza traslado de honorarios.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 

OMAR GUSTAVO RODRÍGUEZ ARANDA 
Supervisor del Contrato 
 
Equipo de apoyo a la supervisión 
 
 
         

Caroline Ayala Perez 
Apoyo Técnico 

Santiago Bermúdez Macías  
Apoyo Financiero y Logístico 

Sergio Andrés Bolívar  
Apoyo Jurídico 

 
 


