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INFORME DE SUPERVISIÓN No. # 8 del 30 de SEPTIEMBRE de 2023 

DIRECCIÓN, ÁREA, 
REGIONAL O CENTRO 
ORDENADORA DE GASTO: 

Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Guillermo Cuervo Cruz 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A 

CONTRATO No: 4523210 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

OBJETO: 

INSTRUCTOR:  PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER 

TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ATENDER LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LA MEDIA TÉCNICA DE ACUERDO CON LOS 
REQUERIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS. 

VALOR: $20,211,028 

CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VERGARA CRISMATT 

NIT - CEDULA 1066741119 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Medellín 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero de 2023 

FECHA DE INICIO: 02 de febrero de 2023 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:  

7 meses 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

$14,338,905 

PRÓRROGA No x: N/A 

ADICIÓN No. 1: $5,872,123  -   27 de noviembre de 2023 

ADICIÓN No. 2: N/A 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

$3,891,993 

SUSPENSIÓN No. x: N/A 

FORMA DE PAGO: Mensual vencido. 
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FECHA 
No. DE 

FACTURA 

VALOR A 
CANCELAR 

(BRUTO DEL 
MES). 

VALOR 
EJECUTADO 
(PAGADO). 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN FÍSICA 

(Aplica para contratos 
de obras y 

adecuaciones) 

No. de días 
ejecutados 

% 

Febrero 01. 1,980,139 1,980,139 12,358,775 14,26 

Marzo 02. 2,048,415 4,028,554 10,310,360 28,57 

Abril 03. 2,048,415 6,076,969 8,261,945 41 

Mayo 04. 2,048,415 8,125,384 6,213,530 54 

Junio 05. 2,048,415 10,173,799 4,165,115 65 

Julio 06. 2,048,415 12,222,214 2,116,700 78 

Agosto 07. 2,048,415 14,270,629 68,285 85 

Septiembre 08. 2,048,415 16,319,044 3,891,993 89 

OBSERVACIONES - Opcional 

Se realiza una adición al contrato hasta el  27 de noviembre de 2023 por un valor de $ 5,872,123 

V.B. 

Elaboró: Carolina Aristizábal Revisó: Guillermo Cuervo Cruz




