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MODIFICACIÓN N°5 
AL CONTRATO N°4600095171 DE 2022  

 

VALOR INICIAL: 

Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres millones 
quinientos treinta y tres mil cincuenta y nueve pesos M.L. 
($49.993.533.059) incluido gravamen a los movimientos 
financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 
financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 
administración e IVA. 

DURACIÓN: 
Desde el inicio en la plataforma SECOP II hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre de 2022, sin exceder la presente vigencia. 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES 

MODIFICACIÓN N°01: 
OTROSÍ N°01: Modificación del anexo especificaciones técnicas 
y obligaciones 

MODIFICACIÓN N°02: 
AMPLIACIÓN N°01: Por el término de tres (03) meses, contados 
a partir del 01 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo del mismo 
año, ambas fechas inclusive 

MODIFICACIÓN N°03: 
AMPLIACIÓN N°02: Por el término de cuatro (04) meses y quince 
(15) días calendario, contados a partir del 01 de abril de 2023 
hasta el 15 de agosto del mismo año, ambas fechas inclusive. 

MODIFICACIÓN N°04: 
ADICIÓN N°01: Cuatro mil seiscientos setenta y nueve millones 

seiscientos cincuenta y un mil quinientos noventa pesos M.L. 

($4.679.651.590) incluido gravamen a los movimientos 

financieros del recurso a ejecutar, gravamen a los movimientos 

financieros de los rendimientos financieros, honorarios por 

administración e IVA. 

 

AMPLIACIÓN N°03: Por un término de ciento treinta y ocho (138) 

días calendario, contados desde el 16 de agosto hasta el 31 de 

diciembre del 2023, ambas fechas inclusive.  

 

OTROSÍ N°02: Modificación del anexo especificaciones técnicas 
y obligaciones con la finalidad de incluir en las especificaciones 
técnicas para el componente “Actualización y mejora del 
DATACENTER “el suministro e instalación de tableros eléctricos 
regulados como también el Crecimiento de la Solución de discos 
para el Host de Vcenter y Migración de 16 máquinas virtuales, 
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configuración y puesta punto en la solución de almacenamiento 
Pure Storage C60R3 existente. Para el componente 
“Conectividad” incluir el servicio de conectividad por fibra óptica 
última milla en capa 3 (L3) para alguno de los puntos de video 
vigilancia y el fortalecimiento de infraestructura de radios de 
ondas milimétricas en el sistema de CCTV del Distrito. 

MODIFICACIÓN 
ACTUAL: 

MODIFICACIÓN N°5: 
AMPLIACIÓN N°04: Por el término de dos (02) meses, contados 
a partir del 01 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero del mismo 
año, ambas fechas inclusive 

 

Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: ACTA 074 de 21 de diciembre de 2023. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el 24 de agosto de 2022, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa 

para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU, suscribieron el Contrato 
Interadministrativo N° 4600095171 de 2022, cuyo objeto es “Contrato interadministrativo 
de mandato sin representación para la implementación de zonas seguras en la ciudad”, 
al corte del 30 de noviembre de 2023 se presenta una ejecución financiera de 99,34% y 
una ejecución física de 90%. 
 

2. Que el veintiséis (26) de agosto de 2022, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dio 
inicio de ejecución en plataforma SECOP II al contrato interadministrativo N° 4600095171 
de 2022. 
 

3. Que el 20 de octubre de 2022, la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa 
para la Seguridad y Soluciones Urbanas- ESU suscribieron Modificación N°01 contentiva 
de Otrosí No.01 al contrato en mención en el sentido de realizar la Modificación del anexo 
especificaciones técnicas y obligaciones, contentivo de 60 folios.  
 

4. Que el 22 de diciembre de 2022 se suscribió la Modificación N°02 contentiva de 
Ampliación No.01 al presente contrato interadministrativo.  
 

5. Que el 30 de marzo de 2023 se suscribió la Modificación N°03 contentiva de ampliación 
No.02 al presente contrato interadministrativo.  
 

6. Que el 14 de agosto de 2023 se suscribió la Modificación N°04 contentiva de ampliación 
No.03. Adición No.01 y Otrosí No.02 al presente contrato interadministrativo.  
 

7. Que el contrato no ha sido objeto de reclamaciones, ni procesos sancionatorios o debidos 
procesos, ya sea por parte de terceros o del distrito especial de ciencia, tecnología e 
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innovación de Medellín. Igualmente se han sostenido comunicaciones entre las partes, 
como también se han hecho reuniones periódicas de seguimiento.  

 
8. Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $49.993.533.059 

Adiciones $4.679.651.590 

Total valor del contrato más adiciones $54.673.184.649 

Pagos Realizados (Acumulado) al 30 de noviembre de 2023 $54.314.718.018 

Saldo del contrato al 30 de noviembre de 2023 $358.466.631 

Porcentaje de ejecución financiera al 30 de noviembre de 2023 99,34% 

Porcentaje de ejecución al 30 de noviembre de 2023 80% 

  

Ejecución del mandatario del recurso a administrar con corte a 30 de noviembre 2023: 

 

Valor inicial: 

COMPONENTES PRESUPUESTO PAGOS EJECUCIÓN 

Conectividad 22.679.769.790   22.678.628.824  99,99% 

Suministro e instalación de cámaras 19.975.903.192   19.967.335.728  99,96% 

Actualización y mejora del DATACENTER 3.307.069.056     3.307.010.000  100,00% 

GMF 4*1000 183.850.968        183.850.968  100,00% 

GMF rendimientos 2.702.810               881.483  32,61% 

TOTAL 46.149.295.816   46.137.707.003  99,97% 

 

Adición 01:  

COMPONENTES PRESUPUESTO PAGOS EJECUCIÓN 

Suministro e instalación de cámaras 2.182.505.410 1.473.690.178 67,52% 

Suministro e instalación de cámara 
(Presupuesto Participativo) 

890.000.000 356.909.258 40,10% 

Actualización y mejora del DATACENTER 228.901.682 0 0,00% 

Conectividad 1.001.913.813 0 0,00% 

GMF (4*1000) 17.213.284 10.969.202 63,73% 

GMF RENDIMIENTOS  650.770 0 0,00% 

TOTAL 4.321.184.959 1.841.568.638 42,62% 
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9. Que durante la ejecución del contrato se han realizado reuniones periódicas entre la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Empresa para la Seguridad y Soluciones 

Urbanas, a continuación, se presenta el avance del contrato al 05 de diciembre de 2023. 

 

 
 

10. Que en la reuniones de seguimiento se ha encontrado que la desviación general del 

contrato se ha mantenido, ello a pesar de las actuaciones y recomendaciones que se han 

realizado durante las mismas, como también por las actividades realizadas por parte del 

mandatario en pro de disminuir dicha desviación, es por ello que el mandatario el 14 de 

diciembre de 2023 por medio de oficio con radicado interno de la ESU No. 20232002312, 

remitió solicitud de ampliación N°04 por termino de dos (02) meses, en ella aduce lo 

siguiente: 

 

“(…) 1. Retraso en la consecución de permisos por parte de EPM 
 
De acuerdo con el procedimiento para la instalación de cada uno de los puntos de 
video vigilancia que comprenden la solución que se tiene contemplada dentro del 
alcance objeto contractual del contrato en mención, se debe contar con un flujo de 
permisos para realizar dichas intervenciones, en esta línea se requiere del permiso, 
aprobación e indicaciones de a qué circuito de la red distribución se procede a 
conectarse para contar con el fluido eléctrico necesario para alimentar el sistema 
eléctrico de cada uno de los puntos de video vigilancia, dicho permiso e indicaciones 
se solicitan a EPM. En la línea de lo anterior, por parte de la ESU se realizó la 
solicitud, pero está presentó demoras en los tiempos de aprobación generando un 
impacto negativo en las actividades a ejecutar dentro del cronograma de trabajo, 
pues dicha actividad debía ser finalizada con corte al 15 de noviembre del 2023, 
pero la respuestas iniciales se dieron a partir del 20 de noviembre, lo que representa 
un desfase en el cronograma de trabajo, que a su ocasiona que se Solicite el ampliar 
la cobertura del mismo (…)” 

 

http://www.medellin.gov.co/


  

Cód. FO-GECO-044 Formato 
FO-GECO Anexo Modificación Contrato 

Electrónico  

        
Versión 3 

  

 

Página 5 de 6 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

11. Que con base a las reuniones de seguimiento y a la información aportada por el 

mandatario, la supervisión del contrato por parte de la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia evidencia los siguientes pendientes por parte del Mandatario, lo cual hace 

imperiosa la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, a saber: 

 
A. PERMISOS: se requiere de un tiempo mayor debido, a que, aún no se cuenta con los 

planos de conexión eléctrica que suministra EPM, esto con el fin de conocer la 
disponibilidad de potencias de energía, regulación de la misma y los voltajes óptimos 
para alimentar los puntos de video vigilancia. 

 
B. CCTV: 

 Se requiere derrotero completo de información, actas de custodia con puntos de 
video vigilancia funcionales. 

 Entrega de elementos de garantía completa de todo el sistema instalado que 
permita tener la seguridad de remplazo o resarcimiento en caso de falla para 
verificar su correcta operación y estado. 

 Normalización de los puntos que se encuentran fuera de servicio. 
 

C. DATA CENTER: 

 Se requiere instalación de discos duros para normalizar  la gestión del VCENTER 
(VMWARE). 

 Finalización de configuración y estabilización de red regulada datacenter. 
 

D. CONECTIVIDAD: 

 Se requiere la parametrización y configuración capa3 sobre la red 

 Se requiere configuración Backboon con los gibits a Tera. 
 

12. Que en atención a lo indicado, se evidencia la necesidad de ampliar el Contrato 

Interadministrativo Nro. 4600095171 de 2022, con el fin de poder superar las dificultades 

que se han presentado. Dado lo anterior, la supervisión del contrato una vez revisado lo 

señalado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU en su solicitud, 

considera procedente realizar a suscripción de la Modificación N°05 contentiva de 

Ampliación N°04 con el fin de contar con un plazo razonable para la ejecución total de las 

actividades y obligaciones. 

De conformidad con lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones 
 

 
 
 
 

http://www.medellin.gov.co/


  

Cód. FO-GECO-044 Formato 
FO-GECO Anexo Modificación Contrato 

Electrónico  

        
Versión 3 

  

 

Página 6 de 6 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
  Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

MODIFICACIONES: 
 
PRIMERO: AMPLIACIÓN N°04: Por el término de dos (02) meses, contados a partir del 1° de 
enero de 2024 hasta el 29 de febrero del mismo año, ambas fechas inclusive. 
 
SEGUNDO. El contratista deberá modificar las garantías que amparan el Contrato 

N°4600095171 de 2022, de conformidad con lo establecido en el presente documento. 

 

TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN N°05, queda sometida a las cláusulas 

establecidas en el CONTRATO No. 4600095171 de 2022 

 

CUARTO: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento no constituyen 

novación al contrato, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido modificado por el 

presente documento, y sus cláusulas permanecerán indemnes. 

 
QUINTO. PUBLICACIÓN: La presente MODIFICACIÓN N°05, una vez perfeccionada, deberá 
ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo 
establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN N°05, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Acta del Comité Interno de 
Planeación, c) Justificación, d) Solicitud del contratista. 
 

Proyectó: Revisó: Aprobó: 

Sergio Andrés Bolívar Roa 
Apoyo Jurídico 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri   
Líder de Programa 

Ana María Betancur Martínez  
Subsecretaria de Planeación de la Seguridad (E) 

Secretaría de Seguridad y Convivencia 

 

http://www.medellin.gov.co/

