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INFORME MENSUAL No. 25 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– RENOBO. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE NOVIEMBRE AL  

11 DE DICIEMBRE DE 2023. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00)  

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificación 1  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Modificación No. 2 del 
30.06.23 

Prorroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 

Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Valor actual contrato 
interadministrativo:  

$80.893.887.957 

Valor actual cuota de 
Gerencia  

$ 4.019.329.210 

Plazo actual:  31 meses y 11 días 

Fecha de terminación 
actual  

22 de junio de 2024 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia inicial:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 
 

Valor Inicial  Pago   Valor pago  Vr. Adición  Valor pago Total Pago 

3.121.681.300 

1° 
Publicación del 
primer proceso 
de contratación 

468.252.195 

      
897.647.910  

  468.252.195 

2° 
Avance físico de 
las obras en 30% 

936.504.390   936.504.390 

3° 
Avance físico de 
las obras en 60% 

936.504.390 538.588.746 1.475.093.136 

4° 
Avance físico de 
las obras en 90% 

468.252.195 269.294.373 737.546.568 

5° 

Infraestructuras 
entregadas y 
contratación 

liquidada 

312.168.130 89.764.791 401.932.921 

 
Un tercer pago equivalente a la suma de $1.475.093.136, que se pagará de la siguiente 
manera: $1.067.967.430 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $407.125.706 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
 
Un cuarto pago equivalente a la suma de $737.546.568 que se pagará de la siguiente 
manera: $533.983.715 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $203.562.853 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
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Un quinto pago equivalente a la suma de $401.932.921 el cual se pagará de la siguiente 
manera: $290.999.435 contra la entrega del Colegio La Magdalena por parte de la ERU, 
recibido a satisfacción y liquidado los contratos derivados y $110.933.486 contra la entrega 
del Colegio San Francisco de Asís por parte de la ERU, recibido a satisfacción y liquidado 
los contratos derivados. 
 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% del 
valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de 
selección para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo No. 
CO1. PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
 

2 

segundo pago cuota de gerencia 
equivalente al 30% del valor de la 
cuota una vez certificado el avance 
físico de las dos obras del 30%, del 
contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 SED. 

512 11-05-23 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

786.978.479,00 
149.525.911,00 
936.504.390,00 

 

Total cobrado 1.404.756.584,00 

 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 
Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

1er pago $32.529.901.164 

2do pago $32.529.901.164 

3er pago $15.834.085.629 

Total contrato $80.893.887.957 
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Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

3er pago $15.834.085.629 24-07-2024 $253.345.370 $15.580.740.259 

Acumulado $80.893.887.957  $ 1.294.302.208 $ 79.599.585.749 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-10-2023 a 
30-11-2023, es: 
 

Saldo Actual: $ 40.435.276.917,93 

Valor Intereses Pagados  $      245.070.509,51 
 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2022 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2022 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211,467,742.74 211,467,742.74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023 

30-04-2023 a 31-05-2023 247.546.241,56 247.546.241,56 09/06/2023 

31-05-2023 a 30-06-2023 212.783.795,46 212.783.795,46 11/07/2023 

30-06-2023 a 31-07-2023 229.350.875,88 229.350.875,88 9/08/2023 

31-07-2023 a 31-08-2023 293.927.407,36 293.927.407,36 08/09/2023 

31-08-2023 a 30-09-2023 274.108.501,24 274.108.501,24 05/10/2023 

30-09-2023 a 31-10-2023 268.419.946,34 268.419.946,30 08/11/2023 

31/10/2023 - 30/11/2023 245.070.509,51 Pendiente  

Total 4.924.009.102,92 4.678.938.593,17  
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3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 30 de noviembre de 2023 se realizó el comité técnico # 24 en las oficinas de la SED, el 
orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 24 
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité, la 
cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 18 al 22 de diciembre de 2023. 
 
4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- El 21 de noviembre de 2023 mediante comunicación No. S2023005431 se realizó la 

radicación del informe de gestión y financiero No. 24 del contrato interadministrativo.  
 

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 73 semana 6 al 12 de noviembre 2023 
- Informe 74 semana 13 al 19 de noviembre 2023 
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- Informe 75 semana 20 al 26 de noviembre 2023 
- Informe 76 semana 27 al 03 de diciembre 2023 
- Informe 77 semana 04 al 10 de diciembre 2023 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 

 
6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 20222 
(CIVITARQ S.A.S 35% 
MARTINEZ CABALLERO S.A.S. 50% 
CONCREARK S.A.S. 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

 

Valor 

Inicial $43.322.137.680  

Adición #1 $9.372.533.448  

Actual $52.694.671.128  

 

Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Terminación inicial 22-octubre-2023 

Plazo Prorroga #1 7 meses 

Terminación actual 22-mayo-2024 

Estado  En ejecución 

 
 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto3 Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

 
2 Más adelante en el presente informe se presentan los antecedentes de la cesión parcial de participación en 

el consorcio. 
3 Actualmente está en proceso de aprobación por parte de la Dirección de Gestión Contractual la 

actualización de las garantías del contrato. 
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Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

 

% Avance programado al 2023.12.11 51,58% 

% Avance ejecutado al 2023.12.11 52,12% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra 
 

Se presenta por parte de RENOBO el estado de cada uno de los módulos que componen el 
proyecto: 
● Piso 1 A-E: instalación de cerramiento definitivo costado oriental, terminación franja de 

protección de cimentación costado oriental, siembra de árboles en plazoleta y costado 
oriental. 

● Piso 2 A-E: instalación ventanería en aluminio, instalación red contra incendios, 
instalación de lámparas, carpintería metálica (puertas), reemplazo de vidrios 
vandalizados. 

● Piso 3 A-E: instalación de ventanería en aluminio, instalación estructura soporte cielo 
raso volado, instalación estructura cubierta traslucida, instalación de cubierta 
termoacústica, instalación red contra incendios, instalación de cablofil, carpintería 
metálica, cuchillas en sistema liviano. 

● Módulos G-H: Continuación mampostería interior, instalación de cablofil para cableado. 
● Módulos L-O: Continuación mampostería interior, fundida de poyos en concreto para 

ventanería, instalación de tubería de red contra incendios, alistado de pisos de aulas, 
instalación de pisos en circulaciones.  

● Provisional acueducto: Construcción de cuarto para equipos provisional de acueducto. 
● Módulo I: Ejecución de mampostería. 
● Módulo J: Armado de acero de placa de cimentación, fundida de torta inferior de 

cimentación. 
● Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo O: Desencofrado de placa de cubierta transitable. 
● Área de rampa: Instalación de estructura metálica de cubierta traslucida y red contra 

incendios. 

● Módulo P: Excavación para cimentación de módulo. 
● Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Provisionales para operación transitoria: Instalación de equipó hidroneumático de 

tanques de agua de provisional. 
 
RENOBO informa el estado de cada uno de los pisos de los módulos del A al E: 

• Primer piso (compromiso de entrega 2023.11.15): las aulas del primer piso se encuentran 
terminadas y cerradas. Las oficinas están en proceso de remate. Los baños se 
encuentran terminados. 
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• Segundo piso (compromiso de entrega 2023.11.30): las aulas del segundo piso están 
próximas a ser terminadas. Las oficinas presentan un retraso de 10 días 
aproximadamente.  

• Tercer piso (compromiso de entrega 2023.12.15): Se presenta un atraso en el avance 
de las cuchillas de las aulas. La cubierta traslucida ya fue adquirida por el contratista y 
esta se proyecta recibir en obra la semana del 4 de diciembre.  

 
La SED informó en comité operativo que realizará visita a la obra con el Director Local para 
el recibo de los espacios del primer piso. Esta visita se realizó el pasado 2023.12.06 
 

✔ Concretos 
 
En comité de obra del pasado 2023.12.07 el supervisor técnico independiente informó que 
remitió a la interventoría su informe sobre los concretos con su pronunciamiento. 
 
Actualmente se encuentra en poder de la interventoría, que lo remitirá en conjunto con su 
concepto a RENOBO. 
 

✔ Cortes de obra e interventoría #16 
 
Se tramitó y pagó el décimo sexto corte del contrato de obra por un valor total de 
$1.508.309.215. Actualmente el contrato de obra presenta un avance financiero del 48,54%. 
 
Se tramitó y pagó el décimo sexto corte del contrato de interventoría por un valor total de 
$49.177.346. 
 

✔ Comité de participación ciudadana #16 
 
RENOBO informa que el 2023.11.10 se adelantó el comité de participación ciudadana, de 
acuerdo con la fecha propuesta por la SED. Se presentó una buena asistencia a este comité. 
 
Igualmente RENOBO acompañó la reunión de aclaraciones citada por la SED con la 
comunidad, realizada el pasado 2023.11.15. 

 

✔ Recomposición del consorcio   
 
Mediante comunicación recibida en RENOBO bajo radicado E2023009211 de 2023.11.03 el 
contratista hace entrega de los documentos que soportan su solicitud de recomposición 
entre los consorciados. Actualmente esta solicitud está siendo revisada por la Dirección de 
Gestión Contractual de RENOBO. 
 
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 



 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                   

                     

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

 

Valor 

Inicial $1.570.157.939  

Adición #1 $608.308.421  

Actual $ 2.178.466.360  

 

Plazo Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Terminación inicial 22-octubre-2023 

Plazo Prorroga #1 7 meses 

Terminación actual 22-mayo-2024 

Estado  En ejecución 

 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto4 Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

 
Actividades realizadas 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 

1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

 
4 Actualmente está en proceso de aprobación por parte de la Dirección de Gestión Contractual la 

actualización de las garantías del contrato. 



 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                   

                     

● La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

● La interventoría radicó con el No E2023009519, el informe mensual No.17. 
● La interventoría radicó con el No E2023009560, el informe mensual No.17 del contratista 

de obra debidamente aprobado. 
 

 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial $12.523.809.986 

Valor adición No. 1 $7.012.956.387 

Valor total con la modificación No. 1: $19.536.766.373 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412/139750 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Actualización Póliza modificación No. 1 17/08/23 

Compañía  CESCE 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 16/06/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 07/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  

Fecha de terminación 07-diciembre-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.12.11 100% 

% Avance ejecutado al 2023.12.11 97% 
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Actividades realizadas 
 

✔ Se realizó visita técnica el 17 de noviembre de 2023 de parte de la Arq. Luz Adriana de 
la SED y RENOBO a la obra, en donde se verifica el estado de la ejecución de las 
actividades vs la programación de la obra. 

✔ Se realizó visita el 23 de noviembre de 2023 de parte de la DILE de la localidad de 
Mártires, la rectora, la Arq. Luz Adriana de la SED y RENOBO a la obra, se hace recorrido 
por las instalaciones y se atienden a las diferentes preguntas con relación a la entrega 
del colegio por parte del contratista de obra, el comité de finalización, la presentación del 
manual de mantenimiento y la dotación escolar. 

✔ Se realizó recorrido de obra, el 07 de diciembre de 2023 de parte del Ing. Armando 
Hernández y la Arq. Luz Adriana de la SED, en donde se verifica el estado de la ejecución 
de las actividades y la entrega del colegio.  

✔ Desarrollo de los comités técnicos los días 15, 21 y 28 de noviembre de 2023 y 7 de 
diciembre de 2023. 

✔ De otra parte, se presentó el 30 de noviembre de 2023, en comité operativo del contrato 
interadministrativo, porcentaje financiero ejecutado correspondiente a 62,45%, indicando 
que el porcentaje restante esta reflejado para el ultimo mes del cronograma de obra así: 
 

 
 
Actividades adelantadas en obra: 

✔ Sector Antiguo Conservación: Instalación moldura perimetral en el acceso del sector de 
conservación, continuación instalación de carpintería metálica en lámina en el sector de 
conservación, aplicación de pintura de las correas metálicas de cubierta en el sector de 
conservación, instalación de láminas de superboard para cielorraso, aplicación de 
pañete crema sobre la fachada interior del sector 1, instalación de guarda escoba en 
diferentes sectores del proyecto, instalación marcos en aluminio puertas y vidrios en 
diferentes sectores del proyecto e instalación pasamanos barandas y cerramiento 
exterior. 

✔ Sector Nuevo: Continuación enchape ranurado en cerramiento de la fachada norte, 
recuperación de andén del costado norte en concreto, continuación instalaciones 
hidráulicas RCI y eléctricas, instalación de piso en baldosa de cemento de colores en 
escenario de plazoleta central, continuación la mampostería en ladrillo siciliano en 
costado norte y oriental en fachadas, instalación de pisos de la escalera del punto fijo 
costado norte sector 3 y terminación enchapes y cañuelas sector 3 cocina. 

✔ Se remite informe mensual No. 18 contrato de obra 136 de 2022, radicado E202310362. 

✔ En trámite acta parcial No. 18 del contrato de obra por un valor total de $2.318.509.403 
e interventoría por valor de $117.324.324. 
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6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor inicial: $862.887.407 

Valor adición No. 1 $ 235.346.459 

Valor total con la modificación No. 1: $ 1.098.233.866 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Actualización Póliza modificación No. 1 02/08/23 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/06/24 

Calidad del servicio 219.646.773,20 08/12/23 a 08/12/28 

De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Plazo total con la modificación No. 1 18 meses  

Fecha de terminación 07-diciembre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✔ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

✔ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

✔ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✔ La interventoría radicó con el No E2023010455., el informe mensual No.18. 
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7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en la terminación de los módulos A, B, C, D y E. 

- Traslado de la comunidad educativa a los módulos A, B, C, D y E, por solicitud de la 
SED. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes y 
dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #16. 
- Presentación del balance de obra por el constructor a la interventoría para su revisión 

y validación; y posterior socialización a la Secretaría de Educación.     
- Ejecución de la décima sexta reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Trámite de recomposición de participación de los integrantes del consorcio  
- Aprobación por la interventoría del informe de Liquidación del contrato de la fiducia 

(Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 
 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Tramite documentos de recibo de obra e inicio etapa de liquidación. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 19 y final, del contrato de obra e 

interventoría. 
- Seguimiento trámite conexiones definitivas. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de noviembre de 
2023. 

- Realización comité técnico No. 25  
 

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
 

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de esta 
situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de avance la ejecución de los módulos A al E para la 
entrega proyectada para el inicio de operación el 2024.01.10. 
 

● Colegio San Francisco de Asís 
 

- Con relación a la ejecución de la obra desde RENOBO, se remite comunicado No. 
S2023005822, con copia a Segurexpo S.A. Compañía de Seguros, requiriéndole al 
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consorcio que adelante las acciones y allegue un plan de acción inmediato para el 
cierre y entrega de las actividades faltantes de la obra, esto tanto para el evento del 
15 de diciembre de 2023 como para el recibo final cuyo plazo no debe ser mayor al 
28 de diciembre de 2023. 
 

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

   
Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender las 
inquietudes del contratista en el menor tiempo posible. 

- Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 
adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de ser 
requerida en el menor tiempo posible al contratista. 

- Adelantar el trámite de refrendación/prórroga del plano SERIE 3 del proyecto 
eléctrico. 

 

Colegio San Francisco de Asís: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar el acompañamiento para la terminación de las actividades y recibo 
final de la obra.  

- Continuar con el seguimiento de las conexiones definitivas de los servicios 
públicos y demás tramites que se requieran.  

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 18 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 18 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 17 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 17 – Consorcio Colegio ERU 2022. 

 


