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Entre los suscritos, de una parte, 

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.378.869, obrando en su condición de Subdirectora General de Infraestructura 
(E), según consta en la Resolución No. 5353 del 09 de noviembre de 2023, quien en las 
condiciones antes mencionadas comparece a la suscripción del presente Contrato, en 
nombre y representación del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, un establecimiento 
público creado mediante Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, tal como dicho 
Acuerdo ha sido reformado (en adelante el IDU).  

Y por la otra 

RICARDO RODRÍGUEZ GARAVITO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.568.158 de Bogotá, quien en su calidad de Representante, obra en nombre y 
representación de CONSORCIO EL GACO CC con NIT. No. 901783911-2 integrado por 
CONTRUCTORA CONCONCRETO S.A., identificado con NIT.No. 890.901.110-8, con una 
participación del 90,00%, y AUTOPISTA SUMAPAX S.A.S., identificado con NIT.: 
No.901.551.915-6 , con una participación del 10,00%, con domicilio en la Carrera 6 No. 
115-65 Oficina 409 Zona F, en la ciudad de Bogotá D.C.,  con teléfono 3217903586 y 
telefax 6017702701 y dirección de correo electrónico ccontreras@conconcreto.com, (en 
adelante el ("Contratista"),  

CONSIDERANDO 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 

2. Que, la Subdirección General de Infraestructura, la Dirección Técnica de 
Construcciones, la Dirección Técnica de Proyectos, la Subdirección Técnica 
de Estructuración de Proyectos, la Subdirección Técnica de Seguimiento de 
Estudios y Diseños y la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema 
de Transporte elaboraron los estudios y documentos previos del Proyecto 
(tal como este término se define más adelante) y se definió que el mismo 
se licitaría y contrataría sobre la base del Esquema 1 de traslado de riesgos 
previsto en el Manual de Gestión Contractual del IDU vigente que implica 
que el IDU tiene a su cargo la elaboración de los estudios y documentos 
previos que contengan información técnica y financiera de referencia para 
los interesados la cual será “publicada (sic) estará disponible a título 
informativo, entendiéndose por panto, que no es información entregada por 
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el IDU para efectos de la presentación de las propuestas, ni genera 
obligación o responsabilidad alguna a cargo del IDU, y por lo tanto, no hace 
parte del pliego o del contrato. En consecuencia, esta documentación no 
tendrá valor probatorio para reclamación alguna durante la ejecución del 
contrato.” 

3. Que, así mismo, en los términos del Manual de Gestión Contractual del IDU, 
el Esquema 1 de traslado de riesgos implica que el interesado en la 
Licitación tendrá que “analizar rigurosamente toda la información que 
conste en el cuarto de datos y presentar la propuesta apropiada 
entendiendo a cabalidad que será el único responsable de los estudios y 
diseños.” también implica que el Contratista seleccionado “Durante el 
término fijado por la entidad durante la etapa de pre construcción, el 
Contratista deberá haber elaborado y entregado al Interventor los estudios 
y diseños de detalle orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos 
en las especificaciones establecidas en el proceso contractual 
(especificaciones particulares de construcción, especificaciones generales 
de construcción y demás concebidas para el proyecto), para la ejecución de 
todas las obras contempladas en el marco del contrato. Los estudios y 
diseños de detalle que serán elaborados por el contratista deberán respetar 
integralmente lo establecido en las especificaciones del proceso.” 

4. Que en el marco de dicha normativa y en el Esquema 1 de traslado de 
riesgos, el IDU tramitó el Proceso de Selección N° IDU-LP-SGI-012-2023, 
que tiene como objeto “CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP “EL GACO” 
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
” con fundamento en los estudios y documentos previos elaborados por La 
Subdirección General de Infraestructura, la Dirección Técnica de 
Construcciones, la Dirección Técnica de Proyectos, la Subdirección Técnica 
de Estructuración de Proyectos, la Subdirección Técnica de Seguimiento de 
Estudios y Diseños y la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema 
de Transporte, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021. 

5. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Subdirectora 
General de Infraestructura (E) del IDU, mediante Resolución No. 5967 del 
20 de diciembre de 2023, adjudicó el proceso No. IDU-LP-SGI-012-2023, a 
CONSORCIO EL GACO CC, de conformidad con los criterios previstos en el 
Pliego de Condiciones, Anexos y demás documentos del Proceso de 
Selección. 
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6. Que el Contratista declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 
Contrato: 

(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El Contratista (o sus miembros en caso 
de Figuras Asociativas) está actualmente vigente, ejerce 
válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación 
ni incurso en causal alguna de disolución. 

(ii) CAPACIDAD: El Contratista y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución de la Figura Asociativa y la Ley Aplicable para suscribir 
el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El Contratista ha leído cuidadosamente 
los términos del Contrato. Durante el término del Proceso de 
Selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes que a su 
juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del Proceso de Selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, objeto y 
tipo de obra que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud 
del principio de buena fe y los términos del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes 
aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su 
juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró 
que tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en 
el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones 
entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 
términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha 
estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del 
contrato, su alcance y la totalidad de las obligaciones previstas en 
él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que 
forman parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos 
de la entidad, particularmente ha efectuado una valoración de los 
riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato. 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara 
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y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 
cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla 
incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o 
uniones temporales) en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En 
caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
CONTRATISTA declara y garantiza que notificará inmediatamente al 
IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con lo estipulado en la 
normativa vigente, y conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Gestión Contractual de la entidad o documento que haga 
sus veces. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del presente 
Contrato y por ende deberán ser tenidas en cuenta para su lectura, interpretación y 
ejecución, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regirá por las siguientes 
Cláusulas:  
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CAPÍTULO 1. PARTE GENERAL 

Cláusula 1.1. Definiciones y Reglas Generales de Interpretación 

1.1.1. Para la adecuada interpretación de este Contrato, siempre que los términos 
aparezcan en Mayúscula inicial, tendrán el significado que se les atribuye en 
la presente Cláusula. 

1.1.2. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural en femenino o 
masculino, de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 
Los demás términos utilizados con mayúscula inicial que estén definidos en 
el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo 
con el significado señalado en dicho artículo.  

1.1.3. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de 
acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo y a falta 
de éste por su significado y sentido naturales y obvios, de conformidad con 
su uso general. 

1.1.4. Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o 
disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o 
reemplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulación, 
instrumento u otra disposición realizada en virtud de los mismos. 

1.1.5. Los títulos de los Capítulos y Cláusulas se incluyen con fines de referencia 
única y exclusivamente y por ende no podrán ser utilizados en la lectura e 
interpretación del Contrato. Cualquier término contable deberá entenderse 
conforme a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas 
en la República de Colombia. Las expresiones “incluyendo”, “incluido” 
deberán entenderse como no exhaustivas y por ende sin limitación alguna. 

1.1.6. Términos Definidos: 

(1) Acta de Armonización: Es el acta que será suscrita por el IDU, el Contratista, el 
contratista del(os) tramo(s) adyacente(s) al Tramo y el Interventor en los 
términos de la Cláusula 3.7 del presente Contrato. 

(2) Acta de Inicio: Es el acta que será suscrita por el IDU, el Contratista y el 
Interventor cuando se hayan verificado todos los requisitos previstos en el 
numeral 1.4.2 de la Cláusula 1.4 del presente Contrato. 
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(3) Acta de Fijación de Precios de Ítems de Obra no Previstos: Es el acta que será 
suscrita por el IDU, el Contratista y el Interventor que contendrá la descripción 
y precios de los Ítems de Obra no Previstos aprobados. 

(4) Acta de Liquidación: Es el acta suscrita entre el IDU y el Contratista que 
contendrá los términos y condiciones de la liquidación del Contrato en los 
términos del artículo 7 de la ley 80 de 1993. Si las Partes no llegan a un acuerdo 
sobre los términos de la liquidación el IDU procederá a la liquidación unilateral 
caso en el cual el acta será firmada únicamente por el IDU. 

(5) Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la Etapa de 
Construcción: Es el acta que será suscrita por el IDU, el Contratista y el 
Interventor cuando se hayan verificado todos los requisitos previstos en el literal 
(d) del numeral 1.6.1 de la Cláusula 1.6 del presente Contrato que marcará la 
terminación de la Etapa de Preconstrucción y el inicio de la Etapa de 
Construcción. 

(6) Acta de Terminación del Contrato: Es el acta que será suscrita por el IDU, el 
Contratista y el Interventor cuando termine el plazo de la Etapa de Construcción. 
El día hábil siguiente a la firma de esta acta iniciará la Etapa de Liquidación del 
Contrato. 

(7) Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración: Es el acta que será suscrita por el 
IDU, el Contratista y el Interventor que establecerá el cálculo de cada uno de 
los Componentes de la Remuneración ejecutados por el Contratista y verificados 
por el Interventor en el respectivo mes. Una vez suscrita el Acta Mensual de 
Cálculo de la Remuneración el Contratista podrá facturar el valor allí contenido 
al IDU. 

(8) Acta Mensual de Preconstrucción: Es el acta que será suscrita por el IDU, el 
Contratista y el Interventor dentro de los diez (10) primeros días de cada mes 
de la Etapa de Preconstrucción que tendrá el contenido previsto en la Cláusula 
3.15 del presente Contrato y a la cual se le anexará el Acta Mensual de Cálculo 
de la Remuneración del mes correspondiente. 

(9) Acta Mensual de Verificación: Es el acta que será suscrita por el IDU, el 
Contratista y el Interventor que contendrá una relación de las actividades 
ejecutadas por el Contratista durante el mes inmediatamente anterior y a la 
cual se le anexará el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración del mes 
correspondiente. 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

8 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

 

(10) Afiliada: tiene el significado previsto en el artículo 260 y siguientes del Código 
de Comercio. 

(11) Amigable Componedor o Amigable Composición: Es el mecanismo de solución 
de conflictos regulado en los artículos 59 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 y 
que las partes han designado como mecanismo para la solución de las 
controversias que se generen bajo el presente Contrato. La Amigable 
Composición se llevará a cabo en los términos señalados en el presente 
Contrato. 

(12) Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al 
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

(13) Anticipo: Son, conjuntamente, el Anticipo de Construcción y el Anticipo de 
Preconstrucción. 

(14) Anticipo de Construcción: Es la suma que corresponde como mínimo al noventa 
y cinco por ciento (95%) del Valor del anticipo, que se entrega al Contratista a 
título de anticipo para que lo destine única y exclusivamente a la ejecución del 
presente Contrato. La gestión y administración del Anticipo estará en cabeza de 
una Fiduciaria encargada de otorgar la Garantía de Buen Manejo del Anticipo. 

(15) Anticipo de Preconstrucción: Es la suma que corresponde como máximo al cinco 
por ciento (5%)  del Valor del anticipo, que se entrega al Contratista a título de 
anticipo para que lo destine única y exclusivamente a la ejecución del presente 
Contrato. La gestión y administración del Anticipo estará en cabeza de una 
Fiduciaria encargada de otorgar la Garantía de Buen Manejo del Anticipo. 

(16) Apéndice: son los documentos que se adjuntan al Pliego de Condiciones y que 
hacen parte integral del Contrato, los cuales se listan en la Cláusula 18.18 del 
presente Contrato. 

(17) Autoridad Ambiental: Es cualquier autoridad de la República de Colombia cuya 
competencia incluya la protección y/o conservación del medio ambiente, entre 
otras la Secretaría Distrital de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), el Ministerio de Medio Ambiente y las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 
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(18) Autoridad Gubernamental: Es cualquier autoridad de la República de Colombia 
distinta al IDU, incluyendo a la Secretaría Distrital del Movilidad, Transmilenio, 
la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación, el 
Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 
Superintendencia de Puertos y Transportes, la Superintendencia de Sociedades, 
la Autoridad Ambiental, los jueces, árbitros, conciliadores, amigables 
componedores, autoridades administrativas centralizadas y del orden 
descentralizado, del orden nacional o Distrital, entre otros, que tengan o puedan 
tener autoridad o injerencia sobre asuntos relacionados con el presente Contrato 
y su ejecución. 

(19) Calzada de Tráfico Mixto: Es una zona de la vía, destinada a la circulación de 
vehículos. Las calzadas están comprendidas entre los bordes internos de las 
bermas. En estas calzadas circularán los vehículos particulares y de transporte 
público que no circulen en las Calzadas de Transmilenio. 

(20) Calzada de Transmilenio: Es la vía o carril destinado a la circulación exclusiva 
de los vehículos de transporte público masivo pertenecientes al sistema BRT. 

(21) Cambio Tributario: Se refiere a la imposición de nuevos tributos o la eliminación 
o variación en la tasa de los existentes, respecto de los vigentes al momento de 
la presentación de la Oferta, que en forma directa y en su efecto acumulado, 
impacte positiva o negativamente el costo de ejecución del Contrato para el 
Contratista. Se exceptúan de esta definición los cambios que se presenten en 
impuestos que graven la renta. 

(22) Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos: Es la cuantificación de los 
Ítems de Obra para Adecuación de Desvíos correspondientes a aquellas 
cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos efectivamente necesarias y 
ejecutadas por el Contratista e indispensables para el cabal cumplimiento de la 
ejecución de las Obras para Adecuación de Desvíos; es decir, aquellas 
imprescindibles para habilitar un corredor que permita por allí la circulación 
vehicular y/o peatonal y que libere el espacio requerido para la ejecución de las 
Obras objeto del Contrato. Tales Cantidades de Obra para la Adecuación de 
Desvíos junto con los Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos serán la 
base para calcular el Componente de Adecuación de Desvíos, hasta la 
concurrencia del Valor Máximo del Componente de Obras de Adecuación de 
Desvíos. 
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(23) Cantidades de Obra para Obras Especiales: Es la cuantificación de los Ítems de 
Obra para Obras Especiales (incluyendo las Cantidades de Obra para Adecuación 
de Desvíos) correspondientes a aquellas cantidades de Obras para Obras 
Especiales efectivamente necesarias y ejecutadas por el Contratista e 
indispensables para el cabal cumplimiento de la ejecución de las Obras 
Especiales. Tales Cantidades de Obra para Obras Especiales junto con los Precios 
Unitarios para Obras Especiales serán la base para calcular el Componente de 
Obras Especiales, hasta la concurrencia del Valor Máximo del Componente de 
Obras Especiales. 

(24) Cantidades de Obra para Redes: Es la cantidad de unidades de cualquier Ítem 
de Obra para Redes y los que surjan en desarrollo del Contrato para la ejecución 
de las Obra para Redes. Las Cantidades de Obra para Redes junto con los Precios 
Unitarios para Redes serán la base para calcular el Componente de Obras para 
Redes, hasta la concurrencia del Valor Máximo del Componente de Obras para 
Redes. 

(25) Cláusula Penal: Es la estipulación contractual según la cual, el Contratista se 
obliga a pagar a título de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que se 
determina en el presente Contrato, cuando: a) se declare la caducidad del 
Contrato; y b) se declare el incumplimiento del mismo. 

(26) Compensaciones SDA: Son las sumas de dinero que deberá pagar el Contratista 
en los términos y condiciones previstos en el presente Contrato y sus Apéndices. 

(27) Componente de la Remuneración: Son cada uno de los siguientes conceptos que 
remuneran al Contratista por la ejecución de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato: Componente de Actividades de Preconstrucción, 
Componente Principal, [Componente de Obras Especiales], Componente de 
Obras para Redes, Componente de Manejo de Tráfico y Señalización, 
Componente de Labores Ambientales y SST y Componente de Labores de 
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

(28) Componentes de la Remuneración a Precio Global: Son cada uno de los 
siguientes conceptos que remuneran al Contratista los cuales fueron ofertados 
por el Contratista en su Oferta Económica y/o fueron definidos por el IDU en la 
Licitación: Componente Principal, Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización, Componente de Labores Ambientales y SST y Componente de 
Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 
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(29) Componentes de la Remuneración a Precios Unitarios: Son cada uno de los 
siguientes conceptos que remuneran al Contratista los cuales se calcularán con 
base en los ítems y precios ofertados por el Contratista en su Oferta Económica: 
Componente de Obras Especiales, Componente de Obras de Adecuación de 
Desvíos y Componente de Obras para Redes. 

(30) Componentes de la Remuneración por Mayores Cantidades: Son cada uno de 
los siguientes conceptos que remuneran al Contratista en situaciones especiales 
que deberán sujetarse a los requisitos previstos en el presente Contrato, los 
cuales se calcularán con base en los ítems y precios ofertados por el Contratista 
en su Oferta Económica: Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de 
Desvíos, Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, Mayores 
Cantidades de Obra para Redes. 

(31) Componente de Labores Ambientales y SST: Es el componente de la 
remuneración del Contratista definido a precio global que retribuye al 
Contratista por la ejecución de las Labores Ambientales y SST. 

(32) Componente de Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Es 
el componente de la remuneración del Contratista definido a precio global que 
retribuye al Contratista por la ejecución de las Labores de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica. 

(33) Componente de Manejo de Tráfico y Señalización: Es el componente de la 
remuneración del Contratista definido a precio global que retribuye al 
Contratista por la ejecución de las Obras y Labores de Manejo de Tráfico, y 
Señalización. 

(34) [Componente de Obras Especiales: Es el componente de la Remuneración del 
Contratista que remunera las Obras Especiales (incluyendo las Obras de 
Adecuación de Desvíos). Este componente será determinado por el Interventor 
mensualmente, con base en los Ítems de Obras Especiales ejecutados por el 
Contratista en el respectivo mes, por los Precios Unitarios de Obras Especiales 
y se consignará en el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración.] 

(35) Componente de Obras para Redes: Es el componente de la Remuneración del 
Contratista que remunera las Obras para Redes. Este componente será 
determinado por el Interventor mensualmente, con base en los Ítems de Obras 
para Redes ejecutados por el Contratista en el respectivo mes, por los Precios 
Unitarios de Obras para Redes y se consignará en el Acta Mensual de Cálculo de 
la Remuneración. 
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(36) Componente por las Actividades de Preconstrucción: Es el componente de la 
Remuneración del Contratista definido a precio global por éste en su Oferta 
Económica que retribuye al Contratista por la ejecución de Labores Ambientales 
y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos. 

(37) Componente Principal: Es el componente de la Remuneración del Contratista 
definido a precio global y ofrecido por éste en su Oferta Económica que retribuye 
al Contratista por la ejecución de las Obras de Construcción y por todas las 
demás obligaciones y riesgos contenidos en la matriz de riesgos que hace parte 
integral del presente Contrato a cargo del Contratista durante las Etapas de 
Preconstrucción y Construcción, que no sean compensados con otros 
Componentes de la Remuneración del Contratista. 

(38) Componentes Transversales: Son conjuntamente las Labores Ambientales y 
STT, las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y las Labores 
de Manejo de Tráfico y Señalización. 

(39) Contratista: Es [insertar nombre adjudicatario], quien se encuentra plenamente 
identificado en el encabezado del presente Contrato, sus sucesores y cesionarios 
permitidos. 

(40) Contrato: Es el presente contrato, según se modifique o adicione, junto con sus 
Anexos y Apéndices. 

(41) Contrato de Fiducia: Es el contrato de fiducia mercantil de administración y 
pagos que celebren el Contratista y una sociedad fiduciaria debidamente 
autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera, 
mediante el cual se constituya un patrimonio autónomo para la gestión y 
administración del Anticipo. 

(42) Cronograma de la Etapa de Preconstrucción: Es el plan de trabajo que deberá 
presentar el Contratista en el plazo previsto en el presente Contrato, que deberá 
contener un plan de ejecución de todas las actividades a su cargo durante la 
Etapa de Preconstrucción, en los términos previstos en el numeral 3.3.1 del 
presente Contrato. 

(43) Cronograma de Obras o PDT: Es el plan de trabajo que deberá presentar el 
Contratista durante la Etapa de Preconstrucción, que deberá contener cuando 
menos lo señalado en el numeral 3.3.2 del presente Contrato. 
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(44) Cronograma de Obra Revisado: Tiene el significado que se le atribuye en el 
numeral 4.2.5 del presente Contrato. 

(45) Diagnóstico de las Obras de Adecuación del Desvíos: Es el documento preparado 
por el Contratista que contiene determinación del estado de la(s) vía(s) que 
serán usadas como desvíos durante la ejecución de las Obras, de acuerdo a la 
metodología establecida para ello, con el fin de determinar el tipo de 
intervención de conservación a realizar sobre cada elemento de la sección 
transversal. 

(46) Director del Proyecto: Es la persona natural designada por el Contratista para 
que actúe en su nombre y representación frente al IDU, la Interventoría y 
cualquier tercero, incluyendo las Empresas de Servicios Públicos, los Entes de 
Control y demás Autoridades Gubernamentales. El Director del Proyecto deberá 
ser representante legal del Contratista o contar con un poder otorgado por dicho 
representante legal. Dicho representante podrá tener suplentes para sus 
ausencias temporales o absolutas, pero en los casos en que se presenten estas 
ausencias, deberá darse aviso inmediatamente al IDU y al Interventor. 

(47) Documentos de la Licitación: Son el pliego de condiciones, junto con todos sus 
anexos, formatos y demás documentos allí referenciados, el Contrato y los 
Manuales del IDU. 

(48) Empresa de Servicios Públicos: Son, conjunta o individualmente consideradas 
aquellas empresas de servicios públicos (E.S.P.), ya sean públicas, privadas, o 
mixtas que presten a los ciudadanos cualquier servicio público, incluyendo, sin 
limitación, acueducto y alcantarillado, energía, telecomunicaciones, gas 
domiciliario, entre otras. 

(49) Entes de Control: Son cualquiera de las Autoridades Gubernamentales de 
vigilancia y control de la gestión de recursos públicos y de orden disciplinario, 
del orden distrital o nacional que tengan jurisdicción sobre el IDU y el Contratista 
(en su condición de gestor de recursos públicos). Se considerarán Entes de 
Control, entre otros, los siguientes: la Contraloría General de la República, la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Distrital, la Veeduría Distrital, 
las oficinas de control interno del IDU y de la Alcaldía. 

(50) Especificaciones Generales de Construcción: Es el documento contenido en el 
Apéndice B del presente Contrato, que contiene el conjunto de condiciones, 
criterios, procedimientos y métodos técnicos mínimos para la ejecución de los 
trabajos y pruebas de calidad a ser aplicados en el Proyecto, conservación e 
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interventoría, con el fin de cumplir adecuadamente con las actividades de 
construcción y conservación de la infraestructura vial y espacio público del 
Tramo.  

(51) Especificaciones Particulares de Construcción: Es el documento contenido en el 
Apéndice A del presente Contrato, que contiene las especificaciones 
complementarias o adicionales a las Especificaciones Generales de 
Construcción, que abarcan y definen condiciones específicas de las Obras; estos 
documentos a su vez, contienen la información principal para la elaboración de 
los demás documentos técnicos para la ejecución del Proyecto, tales como: 
informes de diseño, de ensayos, planos y demás que se consideren pertinentes. 

(52) Especificaciones Particulares de Obras para Redes: Es el documento contenido 
en el Apéndice C del presente Contrato, que contiene las especificaciones 
específicas a las Obras para Redes. 

(53) Especificaciones Técnicas: Son conjuntamente, las Especificaciones Generales 
de Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y las 
Especificaciones Particulares de Obras para Redes. 

(54) Estaciones: Son los puntos de parada de la flota de buses de Transmilenio, 
ubicados en la Calzada de Transmilenio. 

(55) Estudios y Diseños o Estudios y Diseños de Detalle: Son, los Estudios y Diseños 
de las Obras de Construcción, de las Obras para Redes y de Adecuación de 
Desvíos definitivos para construcción presentados por el Contratista al 
Interventor y debidamente revisados por éste, y vinculantes para el Contratista. 

(56) Etapa de Construcción: Es la segunda etapa de ejecución del Contrato durante 
la cual el Contratista deberá ejecutar, entre otras, las Obras, las Labores 
Ambientales y SST, las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y las Labores de Manejo de Tráfico y Señalización. 

(57) Etapa de Liquidación: Es la última etapa del Contrato que iniciará en la Fecha 
Efectiva de Terminación durante la cual se llevará a cabo la liquidación del 
Contrato por las Partes. Es entendido que durante esta etapa no se podrán llevar 
ejecutar obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(58) Etapa de Preconstrucción: Es la primera etapa de ejecución del presente 
Contrato durante la cual el Contratista ejecutará todas las obligaciones 
señaladas en el CAPÍTULO 3 del presente Contrato. 
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(59) Fecha de Inicio: Es el día hábil siguiente a la fecha de firma del Acta de Inicio o 
la fecha diferente que expresamente se señale en dicha acta. A partir de la 
Fecha de Inicio empezarán a contar los plazos del Contrato y serán oponibles a 
las Partes las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

(60) Fecha de Inicio de Construcción: Es el día hábil siguiente a la fecha de firma del 
Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la Etapa de 
Construcción o la fecha diferente que expresamente se señale en dicha acta. A 
partir de la Fecha de Inicio empezarán a contar los plazos de la Etapa de 
Construcción del presente Contrato y serán oponibles a las Partes las 
obligaciones previstas en el presente Contrato para dicha Etapa. 

(61) Fecha de Terminación de Construcción: Es la fecha señalada en el Apéndice G 
en la que el Contratista deberá haber concluido la ejecución de todas las Obras. 

(62) Fecha Efectiva de Terminación del Contrato: Es el día hábil siguiente a la fecha 
de firma del Acta de Terminación del Contrato o la fecha diferente que 
expresamente se señale en dicha acta. A partir del día siguiente el Contratista 
no podrá ejecutar ninguna obligación relacionada con el presente Contrato y 
solamente podrá adelantar actividades tendientes a su liquidación. 

(63) Fecha Máxima de Terminación: Es, para cada uno de los Hitos, la fecha señalada 
en el Apéndice G. La terminación del Hito respectivo deberá quedar consignada 
en el Acta Mensual de Verificación del mes correspondiente donde además 
deberá quedar constancia del cumplimiento del Cronograma de Obra. 

(64) Fecha Máxima Revisada: Tiene el significado que se le atribuye en el numeral 
4.2.5 del presente Contrato. 

(65) Figuras Asociativas: Son los consorcios o uniones temporales tal como los 
mismos se definen en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

(66) Fondo de Compensaciones: Es el valor señalado en la Cláusula 6.1 del presente 
Contrato, que hace parte del Valor Estimado del Contrato, el cual será utilizado 
para restablecer el equilibrio económico del Contrato para aquellos eventos en 
los que se materialicen alguno o algunos de los riesgos que hayan sido retenidos 
por el IDU. 

(67) Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género: 
Es el documento que deberá preparar el Contratista en cumplimiento de algunas 
de las obligaciones contenidas en el Decreto 332 de 2020. 
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(68) Hito: Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el 
alcance de una meta del Proyecto. La verificación del cumplimiento del Hito será 
hecha por el Interventor en el acta mensual correspondiente. Los Hitos 
equivalen a un porcentaje del valor total ofertado por el Contratista para las 
Obras de Construcción, de tal manera que la sumatoria de los Hitos equivalen 
al 100% del valor ofertado. Estos Hitos están asociados a una meta física cuya 
programación deberá ser mensual, de conformidad con el PDT presentado por 
el Contratista, según lo señalado en el Apéndice G. Los Hitos del presente 
Contrato son de cumplimiento y de pago. 

(69) ICOCIV: Es el índice de costos de la construcción de obras civiles publicado por 
el DANE o cualquier otro índice que lo reemplace. 

(70) IDU o la Entidad: Es la entidad contratante bajo el presente Contrato que se 
identifica plenamente en el encabezado. 

(71) Ítem de Obras Especiales: Es cada uno de los ítems de obra necesarios para la 
ejecución de las Obras Especiales.  

(72) Ítem de Obra no Previsto: Es aquel ítem de obra necesario para la ejecución de 
las Obras para Redes y Obras Especiales que se remuneran a precios unitarios, 
que no se encuentran en las condiciones originales del presente Contrato y por 
ende no listados en la Oferta Económica y consecuentemente no pueden 
ejecutarse con los precios previstos en el presente Contrato pero que deben ser 
ejecutados por el Contratista en desarrollo del presente Contrato en la medida 
en que tales Ítems de Obra no Previstos forman parte inseparable de la Obra o 
son necesarios para ejecutar la Obra o para protegerla. El Ítem de Obra no 
Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con ninguno de 
los ítems contratados. 

(73) Ítems de Obra para Adecuación de Desvíos: Es cada uno de los ítems de obra 
necesarios para la ejecución de las Obras para Adecuación de Desvíos.  

(74) Ítems de Obra para Redes: Es cada uno de los ítems de obra necesarios para la 
ejecución de las Obras para Redes. 

(75) Interventor o Interventoría: Es la persona natural o jurídica contratada por el 
IDU para ejercer la representación de la Entidad ante el Contratista y que está 
encargada de hacer el seguimiento integral del Contrato, por medio de la 
vigilancia y seguimiento al cumplimiento del Contrato y a las obligaciones del 
Contratista. 
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(76) Labores Ambientales y SST: Se entenderán como todas aquellas labores 
desarrolladas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, para 
cumplir con las obligaciones en materia ambiental y de gestión social, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato en particular con lo 
señalado en el Apéndice E y con la Ley Aplicable, incluyendo sin limitación los 
monitoreos de aire, ruido, calidad de cuerpos de agua y tratamiento de avifauna, 
necesarios para dar cumplimiento a las Ley Aplicable. 

(77) Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Las Labores de 
Diálogo Ciudadano son todas aquellas labores a cargo del Contratista que se 
describen en el Apéndice H, que permiten entablar puentes con la ciudadanía 
para la creación participativa, la interrelación de las comunidades con el sector 
público, el privado y los diferentes actores sociales, mediante el diálogo, 
conversación y relacionamiento con la ciudadanía para la construcción de 
acuerdos, la búsqueda de consensos y la ejecución de acciones que 
complementan la transformación física y espacial de los territorios, con cambios 
sociales y culturales en torno al desarrollo urbano; generando e incentivando 
ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción conjunta del 
hábitat y el adecuado desarrollo de los proyectos. Mientras que las Labores de 
Comunicación Estratégica son aquellas que establecen los mecanismos a través 
de los cuales el Contratista informa a la ciudadanía acerca de los procesos de 
diálogo ciudadano, formación, participación y el desarrollo del Proyectos de 
transformación urbanística de la ciudad; implementando estrategias de 
comunicación incluyentes e incidentes que lleven a la apropiación y 
sostenibilidad de las obras de infraestructura. 

(78) Labores de Manejo de Tráfico y Señalización: Son todas aquellas labores 
desarrolladas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría para cumplir 
con las obligaciones de Manejo de Tráfico y Señalización, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Contrato en particular con lo señalado en el Apéndice 
F y con la Ley Aplicable. 

(79) Ley Aplicable: Son todas las leyes, decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, 
ordenanzas y demás actos administrativos, conceptos vinculantes, autos, 
sentencias, laudos, entre otros que se encuentren vigentes en la República de 
Colombia, tal como se modifiquen, compilen y/o adicionen de tiempo en tiempo. 

(80) Leyes Anticorrupción y SARLAFT: Son, respecto de cualquier Parte o cualquier 
persona que actúa en su nombre, de tiempo en tiempo, cualquier ley, tratado, 
reglamento, norma, ordenamiento, estatuto, decreto, orden,auto o resolución 
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judicial aplicable, emitida por una Autoridad Gubernamental, en materia de, o 
que se refiera a políticas y mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción, lavado de activos, la financiación del terrorismo, o a 
cualquier otra regulación, disposición, directiva o recomendación que resulte 
aplicable y cualquier otra regla o directiva expedida, sancionada, controlada o 
administrada por (a) la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of 
Foreign Assets Control – OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos de América (U.S. Department of Treasury); (b) el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América (U.S. Department of State) o la Oficina 
de Industria y Seguridad de los Estados Unidos de América (U.S. Bureau of 
Industry and Security); (c) el Ministerio de Hacienda del Reino Unido (Her 
Majesty´s Treasury); (d) la Dirección de Control de Defensa al Comercio de los 
Estados Unidos de América (U.S. Directorate of Defense Trade Controls); (e) la 
Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (Office Européen de Lutte Anti-
Fraude); (f) el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; 
(g) la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ratificada por Colombia a través de 
la Ley 67 de 1993; (h) el Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y 
Confiscación de los Productos de un Delito, ratificado y aprobado por Colombia 
a través de la Ley 1017 de 2006; (i) el Reglamento Modelo sobre Delitos de 
Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves 
preparado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; 
(j) el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo, ratificado por Colombia a través de la Ley 808 de 2003; (k) la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, ratificada y aprobada por 
Colombia a través de la Ley 1108 de 2006; (l) la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Colombia 
a través de la Ley 800 de 2003; (m) la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, ratificada y aprobada por Colombia a través de la Ley 970 
de 2005; (n) las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1474 de 2011, 1712 de 2014, 
1778 de 2016, 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), la Circular Externa 100-
000003 del 26 de julio de 2016 emitida por la Superintendencia de Sociedades 
de Colombia y cualquier circular emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia relativas a prácticas anticorrupción; (o) el Bribery Act del Reino Unido 
de 2010; (p) el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América 
de 1977; (q) el Financial Recordkeeping and Reporting of Currency and Foreign 
Transactions Act de los Estados Unidos de América de 1970; (r) el PATRIOT Act 
de los Estados Unidos de América; (s) la Convención Interamericana contra la 
Corrupción, ratificada y aprobada por Colombia a través de la Ley 412 de 1997; 
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(t) la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada por Colombia a través 
de la Ley 1573 de 2012; (u) las Leyes Aplicables relacionadas con prácticas 
anticorrupción, soborno, lavado de activos o financiación del terrorismo 
incluidos en los estándares establecidos por el Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria; (v) cualquier ley, tratado, reglamento, norma, ordenamiento, 
estatuto, decreto, ordenanza, acuerdo, concepto o circular en relación con el 
sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, aplicable de tiempo en tiempo a cualquier Parte Crediticia o a 
cualquier Afiliada del Proyecto; y (w) cualquier otra Ley Aplicable relacionada 
con cualquiera de las materias anteriores; tal y como cualquiera de ellas sea 
modificada, adicionada, suscrita, aprobada, ratificada o reemplazada de tiempo 
en tiempo con posterioridad a la Fecha de Firma Inicial. 

(81) Licitación: Es la licitación pública No. IDU-LP-SGI-012-2023 abierta por el IDU 
mediante Resolución No. 5967 que fue adjudicada al Contratista. 

(82) Lista Sancionatoria: Son (a) la “Lista de Nacionales Especialmente Designados 
y Personas Bloqueadas” (Specially Designated Nationals and Blocked Persons 
List) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (U.S. 
Department of Treasury); (b) la “Lista Consolidada de Objetivos Financieros” 
(Consolidated List of Financial Stations Targets); (c) la “Lista de Inversión 
Prohibida” (Investment Ban List) del Ministerio de Hacienda del Reino Unido 
(Her Majesty´s Treasury); (d) la lista de la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros – OFAC del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de 
América (U.S. Department of Treasury); (e) la “Lista de Empresas y Personas 
Sancionadas” (List of Sanctioned Firms and Individuals) del Comité de 
Sanciones del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American 
Development Bank Group´s Sanctions Committee); (f) la “Lista de Empresas e 
Individuos Inelegibles del Grupo del Banco Mundial” (World Bank Group´s 
Listing of Ineligible Firms and Individuals); (g) cualquier otra lista pública 
asociada a personas involucradas en el lavado de activos, la financiación del 
terrorismo, la corrupción o materias similares de la Organización de las Naciones 
Unidas o de la Unión Europea; y (h) cualquier otra lista de reconocimiento 
general que producen distintas autoridades nacionales, extranjeras o 
supranacionales, y cualquier otra lista de reconocimiento general que haya 
suscrito Colombia o que sustituya a cualquiera de las anteriores. 

(83) Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos: Son aquellas 
Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos que deben ser ejecutadas por 
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el Contratista, sin que medie el incumplimiento del presente Contrato, para la 
ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos y que superan el Valor Máximo 
del Componente de Obras de Adecuación de Desvíos. 

(84) Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales: Son aquellas Cantidades 
de Obra para Obras Especiales (incluyendo las Mayores Cantidades de Obra para 
Adecuación de Desvíos) que deben ser ejecutadas por el Contratista, sin que 
medie el incumplimiento del presente Contrato, para la ejecución de las Obras 
Especiales y que superan el Valor Máximo del Componente de Obras Especiales. 

(85) Mayores Cantidades de Obra para Redes: Son aquellas Cantidades de Obra para 
Obras para Redes que deben ser ejecutadas por el Contratista, sin que medie el 
incumplimiento del presente Contrato, para la ejecución de las Obras para Redes 
y que superan el Valor Máximo del Componente de Obras para Redes. 

(86) Mes: Es el plazo de 30 días calendario consecutivos que se empiezan a contar 
desde el día siguiente al hecho generador del respectivo cómputo del plazo. 

(87) Obras: Son, conjuntamente, las Obras de Adecuación de Desvíos (Obras 
Especiales), las Obras Especiales, las Obras de Construcción, las Obras Sociales 
y las Obras para Redes. 

(88) Obras de Adecuación de Desvíos: Son las Obras que debería ejecutar el 
Contratista sobre las vías que serán utilizadas como desvíos, en los términos y 
condiciones señalados en la Cláusula 3.9 del presente Contrato y especialmente 
en los Apéndices al mismo. 

(89) Obras de Construcción: Es la (i) Construcción Calzadas de Transmilenio (BRT), 
(ii) Construcción de las Calzadas de Tráfico Mixto, (iii) Construcción y/o 
adecuación de las zonas de espacio público y ciclorruta, (iv) Construcción de 
Estaciones, (v) Construcción de Retornos Operacionales, (vi) Construcción de 
intersecciones viales, (vii) Construcción puentes peatonales, (viii) entre otros. 

(90) Obras Especiales: Son las Obras de Adecuación de Desvíos, tratamientos 
silviculturales y hallazgos arqueológicos, así como las demás obras que se 
señalen en el Anexo Técnico y/o en otros apartes del presente Contrato que se 
denominen Obras Especiales, que deberán ser ejecutadas por el Contratista 
durante la Etapa de Construcción y cuyo pago se hará con cargo al Componente 
de Obras Especiales. 
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(91) Obras para Redes: Son las Obras que deberá construir el Contratista sobre la 
base de los Estudios y Diseños de Detalle para Redes que se definen y describen 
en el Apéndice C en lo relativo a las redes de servicios públicos y Apéndice A 
Capítulo 4 para el Urbanismo, Espacio Público y Arquitectura. 

(92) Obras Sociales: Son las obras que cumplan las siguientes dos características: 
(i) que conforme a los procedimientos de verificación de viabilidad internos del 
IDU puedan llevarse a cabo por el Contratista; y (ii) que el IDU concierte con 
las comunidades de la zona donde se llevará a cabo el Proyecto. 

(93) Obras Suspendidas: Tiene el significado atribuido en el numeral 4.2.4. del 
presente Contrato. 

(94) Oferta: Es la oferta presentada por el Contratista en la Licitación y que luego de 
la evaluación efectuada por el IDU, resultó ser la oferta más favorable para el 
IDU para el Tramo y que dio lugar a la adjudicación de la misma al Contratista. 
Los términos y condiciones de la Oferta son vinculantes para la Partes. 

(95) Oferta Económica: Es la oferta incluida en la propuesta presentada por el 
Contratista en la Licitación y que contiene los términos y condiciones de la oferta 
económica que fue aceptada por el IDU y que es vinculante para las partes del 
presente Contrato. 

(96) Parte: Son, el IDU y el Contratista junto con sus sucesores y cesionarios 
aceptados en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable, según el 
contexto lo determine o cuando se use en plural conjuntamente el IDU y el 
Contratista. 

(97) Permiso: Son todos y cada uno de los pronunciamientos, autorizaciones, vistos 
buenos, no objeciones, permisos que deban ser otorgados por cualquier 
Autoridad Gubernamental incluyendo los Permisos de la Empresas de Servicios 
Públicos. 

(98) Personas SEPC: Son aquellas personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de 
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, 
entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de 
familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así 
como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas. 
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(99) Plan de Entrega de Predios: Es el documento preparado por el IDU, que detalla 
los plazos de puesta a disposición de los Predios del Proyecto por parte del IDU 
al Contratista. El Contratista deberá tomar como base el Plan de Entrega de 
Predios del Proyecto para preparar su PDT. El Plan de Entrega de Predios que 
será vinculante para las partes será única y exclusivamente el que el IDU 
entregue al Contratista durante la Etapa de Preconstrucción como insumo para 
que el Contratista prepare su PDT tal y como él mismo sea ajustado de tiempo 
en tiempo. 

(100) Plan de Inversión del Anticipo: Es el documento que preparará el Contratista y 
entregará a la Interventoría para revisión y aprobación en los plazos señalados 
en el presente Contrato. Este documento contendrá los ítems que pueden ser 
pagados por el Contratista con cargo a los recursos del Anticipo los cuales 
siempre deberán estar destinados a la ejecución y cumplimiento del Contrato, 
dentro de los cuales se incluyen: compra, arriendo o mantenimiento de equipos, 
compra de insumos y materiales, traslado de equipos, pago de trabajadores 
vinculados al Proyecto, reembolso al Contratista del costo asociado al pago de 
las primas de los seguros tomados para amparar la ejecución del presente 
Contrato, pagos a consultores que el Contratista contrate para asesorarlo en la 
ejecución de obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato, tales como 
expertos técnicos, diseñadores y geólogos. 

(101) Plan de Manejo de Tráfico y Señalización: Es el documento que deberá preparar 
el Contratista siguiendo los lineamientos previstos en el Apéndice F del presente 
Contrato y que deberá ser aprobado por la SDM. 

(102) Plan de Recuperación: Es el documento que deberá preparar el Contratista 
previo requerimiento del Interventor que contendrá las actuaciones que 
permitan recuperar los atrasos en la ejecución de las Obras. 

(103) Plazo de Cura: Es el plazo que el Interventor o el IDU otorgarán al Contratista 
cuando éste incumpla una obligación bajo este Contrato. El número de días de 
cada Plazo de Cura será definido con base en las reglas previstas en el presente 
Contrato. Es entendido que además de los expresamente previstos en el 
presente Contrato, solamente aquellas obligaciones cuyo incumplimiento sea 
saneable y que sea objeto de un eventual proceso de multas, podrá ser objeto 
de un Plazo de Cura. 

(104) Plazo Adicional para Terminar: Tiene el significado que se le asigna en el 
numeral 4.13.5 del presente Contrato. 
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(105) Plazo Total: Es la sumatoria de la duración estimada de la Etapa de 
Preconstrucción y el plazo de la Etapa de Construcción. No se incluye en la 
presente definición la duración de la Etapa de Liquidación. 

(106) Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos: Son los valores ofrecidos por el 
Contratista en su Oferta Económica para cada uno de los Ítems de Obra para 
Adecuación de Desvíos. 

(107) Precios Unitarios de Obras Especiales: Son los valores ofrecidos por el 
Contratista en su Oferta Económica para cada uno de los Ítems de Obras 
Especiales. 

(108) Precios Unitarios para Redes: Son los valores ofrecidos por el Contratista en su 
Oferta Económica para cada uno de los Ítems de Obra para Redes. 

(109) Predios: Son los terrenos que deberán ser adquiridos por el IDU y entregados 
al Contratista conforme al Plan de Entrega de Predios, sobre los cuales se 
ejecutarán las Obras. 

(110) Proceso de Contratación o Proceso: Es el proceso de selección abierto por el IDU 
No. IDU-LP-SGI-012-2023 

(111) Programación de Hitos: Es el documento que forma parte integral del PDT que 
debe contener necesariamente lo siguiente: los Hitos, en los términos del 
Apéndice G del presente Contrato. 

(112) Proyecto: Es la Construcción del Patio Zonal SITP “EL GACO” ubicado en la 
Localidad de Engativá en la Ciudad de Bogotá D.C. 

(113) Puente Peatonal: Es la infraestructura de transporte cuya finalidad es permitir 
la continuación de la circulación de peatones (en algunos casos también 
bicicletas) en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con 
niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, 
como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc. 

(114) Remuneración: Es el pago que hará el IDU al Contratista como contraprestación 
por la ejecución de la totalidad de las obligaciones y asunción de riesgos 
especificados (o no) en el presente Contrato que sean necesarias para obtener 
los resultados esperados por el IDU. La Remuneración del Contratista 
corresponderá a la sumatoria de cada uno de los Componentes de la 
Remuneración que serán definidos sobre la base de cada una de las 
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metodologías de cálculo definidas en el Contrato. Los valores pagados con cargo 
al Fondo de Compensaciones solamente serán entendidos como Remuneración 
cuando se compensen ejecuciones de Obras o labores, de lo contrario tales 
pagos tendrán la naturaleza jurídica que corresponda según la situación 
específica. Los pagos efectuados para reembolsar ensayos de laboratorio o 
compensaciones no se considerarán como parte de la Remuneración. 

(115) Retención: Es el seis por ciento (6%) del valor a pagar al Contratista consignado 
en cada Acta Mensual de Cálculo de Remuneración que será retenido por el IDU 
y pagado al Contratista en los términos y plazos señalados en el presente 
Contrato. 

(116) SDM: Es la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. o la entidad que en 
cualquier momento asuma sus funciones, la reemplace o sustituya. 

(117) Supervisor del IDU: Es el funcionario del IDU que será el encargado de 
representar al IDU durante la ejecución del presente Contrato y que será, en 
todo momento el interlocutor válido del Contratista. Es entendido que el 
Supervisor del IDU en ningún caso tendrá facultades de interventor del 
Contrato. 

(118) Transmilenio o TMSA: Es la sociedad pública por acciones Transmilenio S.A., 
creada mediante escritura pública No. 1528 de 1999 (varias veces reformada), 
que es el ente gestor del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros 
de la ciudad de Bogotá y que efectuará los pagos bajo el presente Contrato, 
previa solicitud y trámite que haga el IDU. 

(119) Valor Estimado del Contrato: Es el valor señalado en la Cláusula 6.1 del presente 
Contrato que corresponde a la sumatoria de los Componentes de la 
Remuneración. Dado que algunos de los Componentes de la Remuneración son 
a Precios Unitarios y otros dependen del cumplimiento de indicadores, el valor 
real del Contrato solamente podrá establecerse a su liquidación. 

(120) Valor Máximo del Componente de Obras Especiales: Es el valor señalado en la 
Cláusula 6.1 del presente Contrato que corresponde al valor estimado del 
Componente de Obras Especiales. En el evento en que el Contratista deba 
ejecutar Obras Especiales por valores adicionales al Valor Máximo del 
Componente de Obras Especiales, se considerarán Mayores Cantidades de Obras 
Especiales siempre que su ejecución no se atribuible al incumplimiento del 
Contratista del presente Contrato. 
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(121) Valor Máximo del Componente de Obras para Redes: Es el valor señalado en la 
Cláusula 6.1 del presente Contrato que corresponde al valor estimado del 
Componente de Obras para Redes. En el evento en que el Contratista deba 
ejecutar Obras para Redes por valores adicionales al Valor Máximo del 
Componente de Obras para Redes, se considerarán Mayores Cantidades de 
Obras para Redes siempre que su ejecución no sea atribuible al incumplimiento 
del Contratista. 

Cláusula 1.2. Objeto 

1.2.1. El presente Contrato es un contrato de obra pública estructurado por el IDU 
bajo el Esquema 1 de traslado de riesgos, por medio del cual el Contratista 
se obliga con el IDU a realizar por su cuenta y con base en la asignación de 
riesgos del presente Contrato todas las actuaciones, ejecutar todas las 
obligaciones, sin limitación, para la “Construcción del Patio Zonal SITP “EL 
GACO” ubicado en la Localidad de Engativá en la Ciudad de Bogotá D.C.” a 
cambio de la contraprestación calculada de acuerdo con lo señalado en 
CAPÍTULO 6 y siguientes del presente Contrato. 

Cláusula 1.3. Alcance 

1.3.1. El alcance del presente Contrato incluye, entre otras: 

1.3.2. Realizar la construcción de las Obras de infraestructura para Construcción del 
Patio Zonal SITP “EL GACO” ubicado en la Localidad de Engativá en la Ciudad 
de Bogotá D.C. 

1.3.3. Así mismo, el Contratista ejecutará las Obras civiles para Redes previstas en 
los Apéndice C necesarias para la reubicación, renovación y construcción de 
las obras civiles de las redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios 
que sea necesario ejecutar, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
dicho documento, incluyendo la actualización del catastro de redes del 
Proyecto y ajustes necesarios para la construcción de las Obras, así como las 
Obras de Adecuación de Desvíos y Obras especiales. 

1.3.4. La ejecución de (i) los Estudios y Diseños para lo cual el Contratista deberá 
apropiarse y/o complementar y/o elaborar los Estudios y Diseños teniendo 
en cuenta la información de referencia puesta a disposición por parte del IDU 
en la Licitación, (ii) las Obras de Construcción y las Obras Especiales 
cumpliendo plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de 
Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y los demás 
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documentos que hacen parte del presente Contrato; (iii) las Labores 
Ambientales y SST; (iv) los Componentes de Manejo de Tráfico Señalización 
y Desvíos; (v) la gestión de Trámites y Permisos ante las Empresas de 
Servicios Públicos, (vi) las Obras para Redes previstas en las Especificaciones 
Particulares de Obras Para Redes necesarias para la reubicación, renovación 
y construcción de las Obras para Redes y/o accesorios de servicios públicos 
domiciliarios que sea necesario ejecutar de acuerdo con las previsiones 
contenidas en el Apéndice C, (vii) las Obras de Adecuación de Desvíos (Obras 
Especiales); (viii) las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y (ix) las demás labores, gestiones y obligaciones que sean 
necesarias para la ejecución del objeto contratado, en los términos del 
artículo 871 del Código de Comercio colombiano.  

1.3.5. El Contratista deberá armonizar el Proyecto con el(los) plan(es) parcial(es), 
plan(es) de implantación, plan(es) de regularización y manejo, plan(es) de 
movilidad, plan(es) de renovación urbana, y demás proyectos existentes en 
la zona de influencia del Proyecto o que de cualquier forma requieran ser 
armonizados, consultados o coordinados con terceros. 

1.3.6. El Contratista deberá construir las Obras necesarias para el empalme con la 
infraestructura vial existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de 
la vía. 

1.3.7. Así mismo, corresponderá al Contratista efectuar las Compensaciones SDA a 
que haya lugar, así como efectuar los ensayos de laboratorio que sean 
requeridos en los términos del presente Contrato. 

1.3.8. La ejecución completa y en los plazos previstos de (i) las Obras, cumpliendo 
plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de 
Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y los demás 
documentos que hacen parte de este Contrato, y (ii) las Obras, cumpliendo 
plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de Construcción 
y los demás documentos que hacen parte de este Contrato, son obligaciones 
de resultado a cargo del Contratista, de conformidad con lo previsto en este 
Contrato. 

1.3.9. El Contratista no tendrá derecho a usar para fines comerciales o publicitarios 
las Estaciones u otros componentes de la troncal, ni tampoco tendrá derecho 
alguno sobre el recaudo efectuado por la prestación del servicio de transporte 
masivo de pasajeros a los usuarios, una vez entre en operación la troncal. La 
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explotación y uso de la infraestructura construida es exclusiva de 
Transmilenio. 

1.3.10. El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato y el alcance del 
mismo de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos de la Licitación, los cuales hacen parte integral 
del presente Contrato. 

1.3.11. El alcance físico del Proyecto aparece indicado en el Capítulo 3 del Anexo 
Técnico que forma parte integral del presente Contrato. 

1.3.12. El Contratista y el IDU asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en la Matriz de riesgos del proceso que hace parte 
integral del presente Contrato, además de aquellos que se desprendan de 
otras Cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus Anexos y sus 
Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato – riesgos que 
fueron analizados, valorados y cuantificados por el Contratista y que se 
encuentran reflejados en el valor de su Oferta Económica y del presente 
Contrato. 

1.3.13. El Contratista deberá ejecutar las Obras Sociales que le señale el IDU en los 
términos señalados en el presente Contrato. 

Cláusula 1.4. Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 

1.4.1. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las dos 
Partes.  

1.4.2. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para iniciar su ejecución requiere la 
suscripción del Acta de Inicio, la cual se firmará cuando se cumplan todos los 
requisitos siguientes o el IDU expresamente renuncie al cumplimiento de uno 
o algunos de ellos: (i) la expedición del registro presupuestal por parte del 
IDU; y (ii) la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento por la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que, 
en su momento, tenga asignada dicha función en los términos del numeral 
1.8.10. del presente Contrato y de las demás garantías o mecanismos de 
cobertura que se establezcan en el presente Contrato, incluyendo la prevista 
en el numeral 1.8.8. 
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1.4.3. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que el Acta de Inicio deberá 
suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la contratación 
del Interventor por parte del IDU o de la aprobación de la Garantía Única de 
Cumplimiento y demás mecanismos de garantía previstos en el presente 
Contrato que deban ser tomados y aprobados como requisito para la 
suscripción del Acta de Inicio, lo que ocurra después. 

Cláusula 1.5. Plazo Total  

1.5.1. El Plazo Total del Contrato, sin incluir el plazo de liquidación del Contrato, es 
de Treinta y Dos (32) Meses contados a partir de la Fecha de Inicio de acuerdo 
con la siguiente distribución por Etapas: 

Etapa Duración 

Preconstrucción Seis [6] meses 

Construcción 

Construcción Veinticinco [25] meses 

Recibo Un [1] mes 

Total Construcción Veintiséis [26] meses 

Liquidación Seis [6] meses 

1.5.2. Sin embargo, el plazo real de ejecución del Contrato corresponderá al que 
corra entre la Fecha de Inicio y la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato; 
lo anterior, significa que es el tiempo dentro del cual debe ejecutarse el 
contrato, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de las Partes 
derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. El 
plazo real podrá ser superior al estimado en caso de suspensiones o 
prórrogas de mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

1.5.3. Para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en los plazos señalados 
en la presente Cláusula, el Contratista deberá realizar una planeación 
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adecuada de manera que la ejecución de las Obras lleven el ritmo necesario 
para finalizar a más tardar en la Fecha Máxima de Terminación.  

1.5.4. Cuando por causas imputables al Contratista se requiera prorrogar el plazo 
del Contrato para lograr la ejecución del Proyecto y evitar un daño o 
afectación mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas 
de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por 
esta prórroga en plazo, incluido el pago de la Interventoría, serán por cuenta 
del Contratista. El valor del pago total de la Interventoría se descontará en 
los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la 
modificación correspondiente. El Contratista con la suscripción del presente 
Contrato acepta esta condición y autoriza al IDU para descontar, de los pagos 
previstos en este Contrato, el valor que se le reconozca a la Interventoría por 
dicha prórroga. 

Cláusula 1.6. Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato 

1.6.1. Etapa de Preconstrucción 

(a) La Etapa de Preconstrucción corresponde a la etapa inicial del 
Contrato que tendrá como finalidad llevar a cabo todos los actos 
preparatorios para que el Contratista pueda ejecutar las Obras y 
demás obligaciones de la Etapa de Construcción sin perjuicio de que, 
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y demás Apéndices se 
pueda prever la ejecución de Obras durante la Etapa de 
Preconstrucción. 

(b) Esta etapa iniciará en la Fecha de Inicio y terminará cuando se firme 
el Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la 
Etapa de Construcción, la cual se suscribirá cuando (i) se verifique 
el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se 
establecen en el literal (d) siguiente; o (ii) el IDU decida dispensar 
el cumplimiento de alguno de tales requisitos cuando sea viable 
iniciar las Obras aún sin cumplir con la totalidad de los requisitos 
señalados.  

(c) La duración máxima de la Etapa de Preconstrucción es de Seis (6) 
meses, sin perjuicio de que ésta termine antes si se llegaren a 
cumplir todas y cada una de las obligaciones que le asisten a las 
Partes con anterioridad al plazo de esta etapa.  
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(d) Requisitos para la firma del Acta de Terminación de la Etapa de 
Preconstrucción e Inicio de la Etapa de Construcción: 

(i) Puesta a disposición del tramo donde se ejecutará el Proyecto, 
en los términos del numeral 3.10.5 del presente Contrato. 

(ii) Movilización de Equipos, en los términos de la Cláusula 3.5 del 
presente Contrato. 

(iii) Revisión de Estudios y Diseños, correspondientes al tramo de 
Obra que sea objeto de intervención en primera instancia 
conforme a lo señalado en el Cronograma de Obra, en los 
términos de la Cláusula 3.4 del presente Contrato. 

(iv) Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, 
siempre que en los términos de la Cláusula 3.8 del presente 
Contrato éste sea necesario. 

(v) Aprobación del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de 
Desvíos que sean necesarios para el tramo de la Obra que sea 
objeto de intervención en primera instancia conforme a lo 
señalado en el Cronograma de Obra, en los términos de la 
Cláusula 3.9 del presente Contrato. Es entendido que, si el 
tramo inicial de ejecución de Obra no requiere Diagnóstico de 
Adecuación de Desvíos, éste no será un requisito para la 
finalización de la Etapa de Preconstrucción e inicio de la Etapa 
de Construcción. 

(vi) Aprobación del Cronograma de Obras, en los términos de la 
Cláusula 3.3 del presente Contrato. 

(vii) Concepto de Viabilidad Predial junto con Permisos de las 
Empresas de Servicios Públicos para tales tramos o para 
tramos funcionales que permitan iniciar las ejecución de las 
Obras. 

1.6.2. Etapa de Construcción 

(a) La Etapa de Construcción es la segunda etapa de ejecución del 
presente Contrato, durante la cual el Contratista deberá ejecutar la 
totalidad de las obligaciones relacionadas con las Obras, las Labores 
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Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, el Componente Manejo de Tráfico y Señalización, y 
demás obras y labores que sean necesarias para la obtención de los 
resultados esperados por el IDU bajo el presente Contrato. 

(b) La duración de esta etapa es de Veintiséis (26) meses contados a 
partir de la Fecha de Inicio de Construcción, de los cuales Un (1) mes 
será para la recepción de las Obras. El Contratista deberá haber 
organizado su PDT en función de este plazo y teniendo en cuenta las 
Fechas Máximas de Terminación señaladas en el Anexo Técnico del 
presente Contrato. 

(a) La Etapa de Construcción finalizará con la verificación a satisfacción 
del Interventor y del IDU, de las Obras mediante la suscripción del 
Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. 

1.6.3. Liquidación del Contrato 

(a) Terminada la Etapa de Construcción, se dará inicio a la liquidación 
del Contrato en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
Durante esta Etapa de Liquidación se entenderá que el plazo de 
ejecución del Contrato ha concluido y por lo tanto el Contratista no 
podrá ejecutar ninguna actividad del Contrato, ni el IDU podrá 
solicitarle que continúe con la ejecución de las obligaciones 
contractuales. 

(b) Las Partes tendrán SEIS (6) meses para liquidar el Contrato de 
común acuerdo, vencidos los cuales, si no se llega a un acuerdo, el 
IDU podrá liquidarlo unilateralmente. En todo caso el termino para 
liquidar el contrato estará sujeto a lo previsto en el Articulo 11 de la 
Ley 1150 de 2007. 

(c) La liquidación del Contrato terminará con la firma del Acta de 
Liquidación. 

Cláusula 1.7. Declaraciones y Garantías de las Partes 

En la fecha de firma del presente Contrato las Partes declaran y garantizan que: 
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1.7.1. Declaraciones y Garantías del Contratista 

(a) Creación y existencia: El Contratista es un Consorcio válidamente 
constituido y organizado bajo las leyes de la República de Colombia, 
se encuentra domiciliado en la ciudad de [Bogotá D.C.]. El 
Contratista está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto 
social y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en 
causal alguna de disolución, ni ha entrado voluntaria u 
obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de 
restructuración y no se ha presentado petición alguna para que 
aquella sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado 
lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos. Cada una de las 
sociedades que conforman el Contratista están actualmente 
vigentes, ejercen válidamente su objeto social y no se encuentran 
en proceso de liquidación ni incursas en causal alguna de disolución, 
ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algún tipo de 
proceso concursal o acuerdo de restructuración y no han presentado 
petición alguna para ser admitidas en un proceso de esta naturaleza, 
ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.] 

(b) Capacidad: [el Contratista y su representante legal cuentan con la 
capacidad estatutaria y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos y la Ley para (i) suscribir 
el Contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato.] [el Contratista y su representante 
común cuentan con los poderes y autorizaciones suficientes en los 
términos del acuerdo de constitución del Contratista para (i) suscribir 
el Contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato.] Desde la fecha de cierre de la Licitación 
hasta la fecha de firma del presente Contrato, no han ocurrido 
variaciones en los documentos de incorporación/creación del 
Contratista que afecten materialmente las autorizaciones y 
capacidad que fueron verificadas por el IDU durante la evaluación de 
la Propuesta y que dieron lugar a la habilitación de la Propuesta 
presentada por el Contratista, que no hayan sido previamente 
revelados al IDU.  

(c) Autorizaciones: el Contratista cuenta con las autorizaciones 
corporativas/asociativas requeridas para suscribir el Contrato y 
obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de ninguna 
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autoridad diferente a un órgano societario o asociativo (la cual ha 
sido obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y 
cumplimiento del Contrato. 

(d) Aceptación del Contrato: el Contratista ha leído cuidadosamente los 
términos del Contrato, hizo los comentarios que a su juicio fueron 
necesarios durante la Licitación. Declara asimismo que [en los 
términos del artículo 24 de la Ley 80 de 1993] puso en conocimiento 
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
[presentación de la Oferta] consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados por lo que además acepta los términos y 
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha 
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, 
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de 
las obligaciones previstas en el Contrato y sus Apéndices y Anexos, 
particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su 
cargo conforme a los términos del presente Contrato y ha incluido 
en el valor de su Oferta Económica el costo de la asunción de tales 
riesgos con base en su propio ejercicio de valoración de la 
ocurrencia, probabilidad e impacto de los riesgos asignados. 

(e) Suficiencia del Precio: el Contratista declara y garantiza que los 
términos de su Oferta Económica son correctos y suficientes para 
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente 
Contrato sus Apéndices y sus Anexos, particularmente para asumir 
los riesgos que le han sido asignados sin que la ocurrencia de los 
mismos afecte su capacidad para cumplir con el Contrato. También 
declara que el plazo transcurrido entre la fecha de cierre de la 
Licitación y la firma del presente Contrato no ha afectado la 
suficiencia de su Oferta Económica y por ende el valor estimado del 
presente Contrato. El Contratista acepta y declara que analizó los 
riesgos de la [Matriz 3 – Riesgos] y los contempló económica y 
técnicamente en su Oferta Económica y que sobre aquellos que se le 
han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y 
mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir, sin que ello implique la 
revisión del Valor Estimado del Contrato ni de ninguno de los 
Componentes de la Remuneración. 

(f) Situación Financiera: El Contratista declara que desde la fecha de 
presentación de la oferta en el marco de la Licitación no se han 
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presentado hechos o situaciones que hayan afectado o tengan la 
potencialidad de afectar la capacidad financiera acreditada en la 
Licitación, tampoco han ocurrido hechos o situaciones que puedan 
afectar adversamente su capacidad de cumplir con su objeto social 
y con las obligaciones del presente Contrato. 

(g) Único Beneficiario: el Contratista y sus accionistas son los únicos 
beneficiarios del Contrato y particularmente de la contraprestación 
aquí pactada. Así mismo declaran que los beneficiarios reales de la 
utilidad derivada de la ejecución del presente Contrato, son las 
personas señaladas en el Anexo [-]. 

(h) Transparencia y Anticorrupción!"#$%"&'"()*+,-+$.+-/"0"1*"')"231".1-"41".3"
5)*)5$6$1*+)/"5-4-"3*)"41".3."7-55$)*$.+-.86$169,)."0"')."-55$)*$.+-."41".3."
6$169,).:/" ;-*" 5)*435$4)" .3" )<1,-5$=*" 1*" 536<'$6$1*+)" 5)*/" 08)" *)" ;-*"
$*53,,$4)"1*"5)*435+-."<,);$9$4-."<),/"'-.">101."?*+$5),,3<5$=*"0"@?A>?BC/"
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(i) No Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflictos de Interés: el 
Contratista y sus accionistas [los accionistas de sus miembros] no 
están incursos en ninguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 
de interés. Ni el Contratista ni sus accionistas [los accionistas de sus 
miembros] tienen conocimiento razonable de que puedan estar 
incursos en situaciones que en el corto plazo (6 meses o menos) 
puedan derivar en una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

(j) El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado 
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con 
la celebración y ejecución del Contrato, la forma y el cronograma 
para los pagos a cargo del IDU, la posibilidad real de ejecutar todas 
las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, 
así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo 
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de equipos y materiales, mano de obra, electricidad, 
comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de 
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pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos 
para su ejecución, ubicación y funcionamiento de redes de servicios 
públicos, redes y servicios de conectividad, características del tráfico 
automotor, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista 
y el Contrato, la Ley Aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo 
cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Oferta en la 
Licitación.  

(k) Asimismo, el Contratista declara y garantiza que ha realizado el 
examen completo de los sitios donde se ejecutarán las Obras de 
Construcción; Obras Especiales y Obras para Redes y que ha 
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 
determinantes de los costos de ejecución de las obras y trabajos, los 
cuales se incluyeron en su Oferta Económica. El hecho que el 
Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir 
en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad 
por la ejecución completa del objeto contratado, ni le dará derecho 
a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el 
Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las 
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

1.7.2. Declaraciones y Garantías del IDU 

(a) Es un organismo del sector central del Distrito Capital con autonomía 
administrativa y financiera creado mediante Acuerdo 19 de 1972 del 
Concejo de Bogotá, que tiene por objeto ejecutar obras viales y de 
espacio público para el desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá 
D.C., a la fecha no existe ninguna ley, ordenanza o decisión de 
autoridad competente que tienda a la liquidación del IDU. 

(b) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para 
hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 
funciones. 

(c) La suscripción del Contrato no contraviene ninguna norma aplicable 
al IDU y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 
actividades permitidas al IDU. 

(d) El Convenio Interadministrativo 1676 de 2022 suscrito entre el IDU 
y Transmilenio S.A., es legal y vinculante para las partes que lo 
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suscribieron, incluye en su objeto la contratación y ejecución del 
presente Contrato por parte del IDU bajo el entendido que el 
presupuesto para la ejecución de las Obras de Construcción es de 
Transmilenio.  

Cláusula 1.8. Garantías 

1.8.1. Dentro de los dos (2) días hábiles contados desde la fecha de suscripción del 
presente Contrato, el Contratista deberá entregar la Garantía de 
Cumplimiento y las demás garantías que deban ser entregadas conforme a 
lo señalado en el presente Contrato. 

1.8.2. El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Contratista, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha de entrega de las mismas por parte del Contratista.  

1.8.3. Si las Garantías entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos 
señalados, el IDU solicitará la corrección de las mismas, la cual deberá 
efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que 
dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantías debidamente 
modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas 
por el IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por el Contratista 
impondrá las multas que se causen conforme al presente Contrato, hará 
exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta y podrá declarar la caducidad 
del Contrato. 

1.8.4. Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la 
ejecución y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con 
alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la 
materia podrá exigir al Contratista la corrección, ampliación o adecuación de 
dichas garantías en el plazo que para el efecto determine el IDU. La no 
corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por el IDU, así como 
el vencimiento y no renovación de las garantías, le dará derecho al IDU a 
imponer la multa correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato. 

1.8.5. Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles 
conforme a lo señalado por el Decreto 1082 de 2015, a saber: Póliza de 
seguros, patrimonio autónomo o garantía bancaria. Sin perjuicio de lo 
anterior, la responsabilidad extracontractual sólo podrá ser amparada 
mediante póliza de seguro. 
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1.8.6. Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán 
mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos 
otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos 
favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable 
para las pólizas de seguros. En todo caso, las garantías bancarias deberán 
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el 
siniestro.  

1.8.7. Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

(a) El Contratista deberá mantener las garantías o mecanismos de 
cobertura, en plena vigencia y validez por los términos expresados 
en el Contrato, esto es, durante su vigencia y durante la etapa de 
liquidación y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos 
necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 
adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 
imposición de las multas correspondientes y eventualmente a la 
declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía Única de 
Cumplimiento no está vigente. 

(b) El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando el 
valor de las mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones 
pagadas. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la disminución del valor garantizado o 
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización 
de una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva 
cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el valor 
de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de 
las garantías deberá ser asumido por el Contratista. 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de 
la prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su 
expedición o mantenimiento, cuando se trate de garantías diferentes 
a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo 
anterior, en caso de que el IDU así lo determine podrá, con cargo a 
los dineros adeudados al Contratista, pagar a los emisores de las 
garantías, las sumas impagadas por el Contratista por concepto de 
garantías o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante pueda 
oponerse a ello, condición que acepta y conoce. 
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(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento es una póliza de seguros, 
deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de 
la Sección 3, Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 
y en los demás artículos del mismo decreto que le resulten aplicables 
(tal como este decreto sea modificado o adicionado en el tiempo).  

(e) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada 
de la mora en el pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del 
Código del Comercio, el Contratista deberá presentar el recibo de 
pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en 
el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la 
Garantía Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma 
especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 
de 2015. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha 
incumplido con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de 
cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las multas 
correspondientes. 

(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Contratista se 
obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de 
la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha 
compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado 
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación 
del presente Contrato implica la modificación de las garantías, el 
Contratista deberá notificar al IDU y remitir el original de la 
modificación de la póliza o garantía otorgada dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la firma de la respectiva 
modificación del Contrato. 

(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por 
el Contratista mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, 
sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 
entidad emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación 
del Contrato y la prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento 
en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su 
renovación y siempre que se haya dado el aviso de no renovación de 
que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 
de 2015, el Contratista deberá obtener de éste la certificación 
respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá 
sustituir a su costo la garantía, por una de las demás clases 
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permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia 
correspondientes. 

(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una 
compañía de seguros legalmente constituida y autorizada para 
operar en Colombia para tal fin; deberá estar debidamente vigilada 
por la Superintendencia Financiera o por la Autoridad 
Gubernamental que la sustituya en esta función. 

(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 
2015 y en todo caso: (i) La garantía bancaria deberá ser 
incondicional; (ii) El garante debe dejar expresa constancia que 
renuncia al beneficio de excusión; y (iii) Deberá ser expedida por un 
banco supervisado y autorizado por la Superintendencia Financiera. 

(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la 
conformación de un patrimonio autónomo, se atenderá a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 
1082 de 2015.  

(k) El Contratista no podrá, mediante condición particular, reducir o 
modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y 
coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos 
conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si así lo 
solicitare, sin consentimiento escrito por parte del IDU, la 
aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere la modificación se 
tendrá por no escrita. Esta condición constará en las condiciones 
particulares de cada uno de los seguros para proceder a su 
aprobación. 

(l) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, 
deberán ajustarse a la Fecha de Inicio. Igualmente, deberán 
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prórrogas, a las 
actas de suspensión, reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión 
y liquidación; en todo caso se deberán ajustar los amparos de la 
Garantía Única de Cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del Contrato. La Garantía Responsabilidad Civil 
Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación 
contractual.  
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(m) Las modificaciones o actualizaciones referidas serán efectuadas por 
el Contratista en los términos y plazos previstos en los numerales 
1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3 del presente Contrato, sin embargo, a falta de 
gestión del Contratista, éste acepta y faculta al IDU y/o al 
Interventor, para que realicen las correspondientes gestiones; sin 
perjuicio de las multas a que haya lugar por cuenta el incumplimiento 
de la obligación de modificación o actualización de las garantías.  

1.8.8. Buen Manejo del Anticipo 

(a) El Contratista debe constituir una fiducia de administración y pagos, 
para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 
1082 de 2015, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. Deberá hacer 
parte integral del contrato de fiducia, el Plan Detallado de Inversión 
del Anticipo, aprobado por la Interventoría.  

(b) El IDU girará el valor del Anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de 
la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el Acta de Inicio 
de la Etapa de Construcción y dentro del término establecido por la 
Entidad, el cual será posterior a la radicación de la factura 
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye 
condición previa para la iniciación del plazo de ejecución del 
Contrato. 

(c) Aspectos generales de la fiducia:  

(i) El Contrato de Fiducia deberá ser un contrato de fiducia 
mercantil de administración y pagos celebrado con una 
sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (o la entidad que suma la función de 
vigilancia de las sociedades fiduciarias en cualquier 
momento). 

(ii) El plazo del Contrato de Fiducia deberá ser igual al plazo de 
las Etapas de Preconstrucción y Construcción del presente 
Contrato o hasta que se amortice completamente el 
Anticipo, lo que ocurra primero.  
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(iii) Los recursos del Anticipo serán invertidos en los fondos de 
inversión colectivos administrados por la fiduciaria que 
cumplan con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 1525 
de 2008, según se modifique o adicione de tiempo en tiempo 
o en cuentas de ahorro o corrientes. 

(iv) Los rendimientos del patrimonio autónomo serán de 
propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados por 
la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito 
informe Transmilenio mensualmente dentro de los primeros 
quince (15) días calendario del mes siguiente, en el cual se 
hayan generado los mismos a la cuenta bancaria que para 
tal efecto informe el IDU. 

(v) Las instrucciones de giro de recursos del Anticipo serán 
dadas por el Contratista pero deberán estar acompañada de 
una autorización del Interventor, la sociedad fiduciaria 
estará obligada a verificar la existencia de esta autorización 
antes de realizar cualquier pago con cargo a los recursos del 
Anticipo. 

(vi) En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato o 
terminación anticipada del Contrato por cualquier causa, la 
fiduciaria hará devolución al IDU de los valores disponibles 
en el patrimonio autónomo, con la solicitud que en tal 
sentido efectúe el IDU. Lo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Contratista de reintegrar el valor bruto 
por concepto de Anticipo. 

(vii) No podrán descontarse del Anticipo las sumas necesarias 
para el pago de la comisión fiduciaria ni para atender los 
gastos asociados al funcionamiento del patrimonio 
autónomo. El gravamen a los movimientos financieros 
(GMF) y demás impuestos que se causen con ocasión de los 
pagos que se hagan con cargo al Anticipo no se podrán 
descontar del Anticipo. Es entendido que la amortización del 
Anticipo deberá ser total incluidas las sumas 
correspondientes al GMF. 
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(viii) El presente Contrato prevalecerá sobre cualquier disposición 
del Contrato de Fiducia que le sea contraria. 

(d) El Contratista deberá entregar la minuta de Contrato de Fiducia al 
IDU dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la 
Fecha de Inicio para que el IDU proceda a revisarla y asegurarse que 
cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente Contrato. 
El IDU tendrá quince (15) días hábiles para pronunciarse sobre la 
minuta de Contrato de Fiducia. El Contratista deberá ajustar la 
minuta de Contrato de Fiducia dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de los comentarios por parte del IDU y presentar 
al IDU la versión final para su aprobación. El IDU tendrá cinco (5) 
días hábiles para aprobar la versión final y enviar la comunicación 
mediante la cual aprueba la minuta de Contrato de Fiducia. En este 
proceso de revisión el IDU no podrá levantar puntos nuevos a la 
minuta de Contrato de Fiducia, solamente podrá pronunciarse sobre 
los ajustes efectuados e incorporados en la versión final. Si el IDU 
llegara a tener comentarios a los ajustes efectuados por el 
Contratista por considerar que los mismos no atienden los 
comentarios efectuados en la primera revisión, así lo informará por 
escrito al Contratista y lo citará a una reunión presencial dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes contados desde la citación para, 
conjuntamente, cerrar los términos y condiciones del Contrato de 
Fiducia. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
la reunión el IDU enviará la comunicación mediante la cual se 
aprueba la minuta del Contrato de Fiducia. 

(e) El Contratista deberá firmar el Contrato de Fiducia con la sociedad 
fiduciaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
en que el IDU apruebe la minuta correspondiente y enviar copia del 
respectivo contrato firmado al IDU en este mismo plazo. 

1.8.9. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a) El Contratista se compromete a constituir a favor del IDU y a 
satisfacción del mismo, una Garantía Única de Cumplimiento, por los 
siguientes amparos, porcentajes y vigencia: 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

44 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo 

100% del valor 
del Anticipo 

Desde la aprobación de la 
garantía única de 
cumplimiento  hasta la firma 
del Acta de Liquidación del 
Contrato o la amortización 
total del Anticipo, lo que 
ocurra primero. 

Cumplimiento del 
Contrato 

30% del Valor 
Estimado del 
Contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única de 
cumplimiento , por el Plazo 
Total del Contrato y seis (6) 
meses más. En cualquier 
caso, la garantía deberá 
estar vigente hasta la firma 
del Acta de Liquidación del 
Contrato.  

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales 

10% del Valor 
Estimado del 
Contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única de 
cumplimiento, por el Plazo 
Total del Contrato y tres (3) 
años más. 

Estabilidad y calidad de 
la obra 

30% del Valor 
Estimado del 
Contrato 

cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de firma del 
Acta de Finalización de la 
Etapa de Construcción. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta 
de iniciación del contrato y del acta de terminación, o recibo final de la obra 
o liquidación, según sea el caso. El hecho de constitución de estos amparos 
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, 
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ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la 
autorización expresa del IDU 

1.8.10. Período de Garantía  

(a) El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos 
que puedan comprobarse con posterioridad a la suscripción del Acta 
de Finalización de la Etapa de Construcción o si las Obras objeto del 
presente Contrato amenazan ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes. El 
Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de diez (10) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de Finalización de la Etapa 
de Construcción. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que el IDU le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 

(b) Si el defecto de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo 
de la garantía de estabilidad y calidad de las Obras y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el IDU 
podrá hacer efectiva la garantía. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de 
garantía por lo que el IDU lo vinculará a cualquier reclamación que 
reciba por este concepto y el Contratista deberá mantener indemne 
al IDU en los términos de la Cláusula 18.2. 

(c) Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del IDU 
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar, el buen 
funcionamiento o la eficiencia de las Obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
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(d) En cualquier caso, el Contratista o el IDU si el Contratista incumple 
con la obligación, deberá mantener informada a la aseguradora que 
haya emitido la garantía de estabilidad y calidad de las obras acerca 
de la identificación del defecto y del inicio de las reparaciones, de 
manera que la garantía cubra en todo momento las reparaciones 
efectuadas. 

1.8.11. Responsabilidad Civil Extracontractual 

(a) El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad civil 
extracontractual, la cual deberá estar contenida en una póliza de 
seguro, con las siguientes características: 

(b) Cobertura: La garantía cubrirá la responsabilidad civil 
extracontractual del Contratista por sus acciones u omisiones, así 
como las de sus agentes y/o subcontratistas, en desarrollo de 
cualquier actividad ejecutada con ocasión del Contrato, las cuales 
causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de 
terceros o a el IDU, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, 
agentes o subcontratistas. 

(c) Valor Asegurado: El valor asegurado corresponderá en todo 
momento al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato 
sin que pueda superar 75.000 SMLMV. 

(d) Vigencia: Desde la aprobación de la garantía y hasta el plazo del 
contrato  

(e) En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que 
en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

(f) Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la 
Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única 
de cumplimiento.  

(g) Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. 
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(h) El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del 
seguro de responsabilidad civil extracontractual como requisito para 
su aprobación. 

(i) El Contratista está obligado a constituir la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual que requiera la AAC y/o la 
SDA, para el permiso de Registro de elementos de publicidad exterior 
visual para la valla del proyecto.  

1.8.12. Seguro Todo Riesgo Construcción 

(a) De manera adicional a la Garantía Única de Cumplimiento, como 
amparo autónomo y en póliza anexa, el Contratista deberá constituir 
una garantía para proteger las Obras de cualquier evento generado 
como consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor 
o caso fortuito. 

(b) El Contratista obrando en calidad de 
tomador/asegurado/beneficiario, pero incluyendo como asegurado y 
beneficiario al IDU, deberá constituir y mantener vigente, y pagar la 
prima correspondiente al seguro de todo riesgo construcción el cual 
cubrirá: 

(i) Amparo Básico: incendio, rayo, extinción de incendio, 
combustión espontánea, remoción de escombros causados 
por incendio, humo, hollín, gases, líquidos o polvos 
corrosivos, impericia, negligencia, descuido o manejo 
inadecuado, hurto y hurto calificado, tempestad, lluvia, 
daños por agua y granizo, helada, hundimiento del terreno, 
deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes e impacto de 
vehículos terrestres y aeronaves. 

(ii) Amparos Adicionales: riesgos de la naturaleza (Terremoto y 
temblor, Erupción volcánica e inundación); riesgos de la 
actividad humana (Huelga, Motín, asonada conmoción civil 
o popular, Actos malintencionados de terceros - Hmacc y 
Amit) y gastos (gastos de remoción de escombros, gastos 
por horas extras, trabajo nocturno y/o feriado; gastos por 
fletes y fletes aéreos) responsabilidad civil por operaciones 
de transporte, cargue y descargue, por uso de maquinaria y 
equipo, patronal, cruzada, daños causados por bienes bajo 
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su cuidado, tenencia y control, gastos médicos y 
Responsabilidad civil extracontractual adicional al seguro de 
responsabilidad civil asignado al Contratista. 

(iii) Vigencia: La cobertura del seguro deberá iniciar a más 
tardar en el momento en que se realice el Fecha de Inicio 
del contrato (preconstrucción y Construcción) y se 
extenderá por toda la vigencia del mismo. Si el Contratista 
ejecuta Obras durante la Etapa de Preconstrucción deberá, 
como requisito previo al inicio de las Obras, presentar la 
presente póliza y que la misma sea aprobada por el IDU. 

(iv) Valor Asegurado: Corresponderá a la sumatoria de los 
valores estimados de las Obras, pero en todo caso, como 
mínimo el 100% del Valor Estimado del Contrato. 

(c) El Contratista deberá presentar dicha garantía para revisión y 
aprobación del IDU a más tardar un mes antes de la finalización de 
la Etapa de Preconstrucción y el proceso de aprobación por parte del 
Interventor será el previsto en los numerales 1.8.2 y 1.8.3 de la 
presente Cláusula, así mismo será aplicable en todo momento lo 
previsto en el numeral 1.8.4. Si el Contratista ejecuta Obras durante 
la Etapa de Preconstrucción, deberá presentar la póliza para 
aprobación al tiempo con la Garantía Única de Cumplimiento. 

(d) En caso de no presentarla, la Entidad procederá conforme lo previsto 
en el presente Contrato cuando no se presenta la Garantía Única de 
Cumplimiento.  
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CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL 
CONTRATO 

Cláusula 2.1. Ecuación Contractual 

2.1.1. La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los 
siguientes factores: 

(a) El Contratista asume y por ende se entiende incluido dentro del Valor 
Estimado del presente Contrato: (i) el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo; y (ii) los riesgos que le han sido 
expresamente asignados, así como los áleas normales de la 
ejecución de sus obligaciones. Lo anterior en tanto que, el 
Contratista ha declarado con la suscripción del presente Contrato, 
que ha entendido y conoce el alcance de las obligaciones derivadas 
del presente Contrato, así como que ha efectuado la valoración de 
los riesgos que le fueron asignados, tal y como se expresa en el 
numeral 1.7.1 del presente Contrato. Finalmente, corresponde al 
Contratista asumir los áleas normales de la ejecución del presente 
Contrato puesto que el cumplimiento de las obligaciones de resultado 
del mismo es a riesgo del Contratista. 

(b) El Contratista asume el costo de los riesgos que le han sido 
expresamente asignados, y del cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo. 

(c) En los términos del numeral 1.7.1(e) del presente Contrato, el 
Contratista declaró haber efectuado su Oferta Económica teniendo 
en cuenta los riesgos asignados y los áleas normales de la ejecución 
del Contrato, también manifestó conocer el Contrato, el lugar de 
ejecución de las Obras, por lo que la ausencia de una debida 
diligencia no podrá ser excusa para argumentar el rompimiento del 
equilibrio económico del Contrato. Por lo tanto, no procederán 
reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno 
de los riesgos que fueran asumidos por el Contratista y –
consecuentemente- el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se 
entenderá que ofrecen garantía alguna al Contratista, que permita 
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno 
de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
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(d) Solamente procederá el restablecimiento económico del presente 
Contrato cuando sobrevengan y se materialicen riesgos que no 
hayan sido previstos y sean imprevisibles que afecten la ejecución 
del Contrato y/o al Contratista de manera sustancial. 

Cláusula 2.2. Asignación de riesgos  

El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos 
derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de su propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los riesgos 
de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos 
que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, 
en caso de que lleguen a ocurrir.   

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento 
de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no 
hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 
encuentren expresamente pactados en el contrato. 

Cláusula 2.3. Restablecimiento del Equilibrio Económico del Contrato. 

2.3.1. Procedencia del Restablecimiento. Cualquiera de las partes podrá solicitar el 
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato cuando conforme a la 
asignación de riesgos aquí prevista, la ecuación contractual se haya 
desbalanceado y cuando se configuren los elementos de la teoría de la 
imprevisión regulada en el Código de Comercio colombiano. 

2.3.2. Procedimiento. El procedimiento para restablecer el equilibrio económico del 
Contrato es el siguiente: 

(a) La parte que quiera iniciar el procedimiento de restablecimiento del 
equilibrio económico del Contrato (el “Solicitante”) deberá enviar 
una notificación a la otra Parte (el “Notificado”) cuando, a su juicio, 
proceda el restablecimiento del equilibrio económico, a fin de que 
sea reconocido en la liquidación del Contrato (independientemente 
de la fecha de ocurrencia del hecho o hechos generadores de la 
solicitud de restablecimiento). 
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(b) Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al envío de la 
notificación de que trata el numeral 2.6.2(a) anterior el Solicitante 
deberá enviar al Notificado una segunda Notificación (la “Segunda 
Notificación”) con los detalles del hecho que a su juicio causó el 
desequilibrio económico y en todo caso con, mínimo, la siguiente 
información: (1) la fecha aproximada de ocurrencia de los hechos 
que dan lugar al desequilibrio y su duración aproximada; (2) la 
estimación de la variación de la contraprestación; (3) si el 
desequilibrio afecta la ejecución de obligaciones, la descripción de 
cualquier variación necesaria a las mismas; (4) la eventual 
necesidad de adicionar el Contrato (incluyendo monto y/o plazo); y 
(5) la eventual necesidad de liberar al Solicitante del cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de 
la Segunda Notificación, el Notificado deberá verificar la información 
remitida por el Solicitante y, particularmente, que (1) el hecho o 
hechos que se presentan como origen del restablecimiento, es o son 
la causa directa de la afectación de la ecuación contractual; (2) que 
es procedente el restablecimiento teniendo en cuenta los áleas 
normales de la ejecución del Contrato y la asignación de riesgos; y 
(3) las inversiones, costos o gastos adicionales (o menores), el 
alcance del incumplimiento de las obligaciones, si lo hubiere a la 
fecha, o potencialidad de incumplimiento futuro, o la necesidad de 
liberar al Solicitante del cumplimiento de ciertas obligaciones en 
tanto su incumplimiento o el impacto de su incumplimiento no pudo 
ser evitado o recuperado por el Solicitante, actuando de manera 
diligente, con la prudencia y pericia necesarios para tomar las 
medidas necesarias que estuviesen a su alcance, para mitigar las 
consecuencias del o los hechos que dan origen a la solicitud de 
restablecimiento y decidirá en un plazo máximo de noventa (90) 
Días, si es procedente o no el restablecimiento del equilibrio 
económico del Contrato. El plazo de noventa (90) Días aquí previsto 
se podrá prorrogar, a discreción del Notificado, sin que el plazo total, 
incluyendo la prórroga, supere ciento cincuenta (150) Días. 

(d) Cualquier discrepancia entre las Partes en relación con la 
procedencia o improcedencia del restablecimiento del equilibrio 
económico será resuelta por un Tribunal de Arbitramento. 
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2.3.3. Medios para Restablecer el Equilibrio Económico. Si el restablecimiento del 
equilibrio económico es procedente a favor del Contratista, el IDU procederá 
a determinar, en la decisión final, la forma como se restablecerá el equilibrio 
económico del Contrato, pudiendo implementar una o varias de las siguientes 
alternativas: 

(a) Efectuar pagos adicionales al Solicitante con los recursos del Fondo 
de Compensaciones siempre que se encuentre debidamente 
fondeado y hasta por el valor de los recursos disponibles en el 
mismo. 

(b) Modificar las obligaciones contractuales del Solicitante de manera 
proporcional al monto a ser reconocido.  

(c) Efectuar los pagos con cargo a su presupuesto (si no hay recursos 
disponibles en el Fondo de Compensaciones), caso en el cual deberá 
efectuar los trámites correspondientes para incluir los valores 
debidos en su presupuesto si no fuera posible deberá incluirlos en el 
presupuesto de la vigencia fiscal siguiente y calculará sobre estos 
valores una tasa de interés remuneratoria de DTF+5% para 
reconocer al Contratista el valor del dinero en el tiempo que 
transcurra entre la fecha en que se acuerde la suma debida y el pago 
correspondiente. 

(d) Si el restablecimiento es a favor del IDU se establecerá el valor de 
la disminución de la Retribución del Contratista, salvo que el 
Contratista proponga una forma de pago diferente que sea aceptable 
para el IDU. 

2.3.4. Criterios y Principios para el Restablecimiento. En general el proceso de 
reconocimiento del restablecimiento del equilibrio económico del presente 
Contrato, no podrá modificar o alterar de cualquier forma la asignación de 
riesgos prevista en este y en las demás Cláusula del Contrato.  
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CAPÍTULO 3. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

Cláusula 3.1. Introducción 

La Etapa de Preconstrucción tiene por objeto (i) adelantar todas las gestiones, informes 
y documentos, obtener todos los Permisos que sean necesarios para la ejecución de las 
Obras, preparar y presentar el PDT tanto para las actividades de la Etapa de 
Preconstrucción como para aquellas de la Etapa de Construcción y ejecutar aquellas 
Obras incluidas en el Anexo Técnico y las demás que las partes acuerden deban ser 
ejecutadas durante esta Etapa de Preconstrucción; (ii) presentar los Estudios y Diseños 
para revisión del Interventor; (iii) llevar a cabo las labores y actividades de prospección 
y rescate arqueológicos; y (iv) cumplir con las demás obligaciones previstas en el 
presente Contrato, incluidos sus Apéndices. A juicio del Contratista, éste podrá adelantar 
otras labores y gestiones que a su juicio sean necesarias para lograr el objetivo y los 
resultados esperados bajo el presente Contrato. 

Cláusula 3.2. Anticipo 

3.2.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente 
Contrato, el Contratista deberá informar al IDU (i) si va a solicitar un Anticipo 
y su valor; y (ii) el porcentaje, respecto del valor del Anticipo, del Anticipo 
de la Etapa de Preconstrucción y del Anticipo de la Etapa de Construcción. 

3.2.2. El Contratista deberá, como requisito para el desembolso del Anticipo, 
preparar y entregar el Plan de Inversión del Anticipo que deberá ser 
consistente con el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción y con el 
Cronograma de Obras, respectivamente. Este Plan de Inversión del Anticipo, 
deberá entregarse al Interventor dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la firma del presente Contrato.  

3.2.3. El proceso de revisión del Plan de Inversión del Anticipo será el previsto en 
el numeral 3.8.2 del presente Contrato. 

Cláusula 3.3. Presentación y Aval de la Interventoría del Cronograma de 
la Etapa de Preconstrucción y del Cronograma de Obras 

3.3.1. Cronograma de la Etapa de Preconstrucción:  

(a) El Contratista deberá preparar y entregar al Interventor y/o al IDU 
el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción. El Cronograma de la 
Etapa de Preconstrucción será el documento que guiará el 
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cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de 
Preconstrucción y deberá contener el detalle de todas las actividades 
del Contratista durante esta etapa, salvo por las Obras, las cuales se 
detallarán en el PDT. 

(b) Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles contados desde la 
Fecha de Inicio, el Contratista deberá presentar el Cronograma de la 
Etapa de Preconstrucción para revisión y aprobación del Interventor. 
Este Cronograma deberá tener cuando menos la siguiente 
información: (i) fechas de entrega de Estudios y Diseños conforme 
a lo señalado en el presente Contrato; (ii) fechas de radicación de 
solicitud de Permisos de las Empresas de Servicios; (iii) cronograma 
de levantamiento de actas de vecindad; (iv) cronograma de 
levantamiento de inventario de especies vegetales y demás Labores 
Ambientales y SST que deban ejecutarse durante esta Etapa de 
Preconstrucción; (v) cronograma de ejecución de las Labores de 
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica; (vi) cronograma de 
aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización; (vii) 
cronograma de ejecución de las obras y/o labores asociadas al Factor 
de Calidad ofrecido durante la Licitación (si se previeran durante esta 
Etapa); (vii) la coordinación con la Dirección Técnica de Predios del 
IDU para la preparación, revisión y/o ajuste del Plan de Entrega de 
Predios que será el insumo del Contratista para la preparación de su 
PDT (proceso que antes de ser incluido en el Cronograma de la Etapa 
de Preconstrucción deberá concertarse con la Dirección Técnica de 
Predios del IDU); (ix) las fecha de entrega al Interventor para 
revisión y al IDU de los Estudios y Diseños necesarios para que el 
IDU pueda hacer los trámites de los Permisos, estos plazos y fechas 
deberá ajustarse a los señalados en el Anexo Técnico; y (x) 
cronograma de ejecución de las demás actividades que, conforme a 
lo previsto en el presente Contrato y sus Apéndices, deben cumplirse 
durante esta Etapa de Preconstrucción. 

(c) El Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 
revisar y hacer comentarios al Cronograma de la Etapa de 
Preconstrucción. En caso de tener comentarios, el Contratista deberá 
atenderlos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes y 
entregarlos al Interventor quien solamente podrá pronunciarse sobre 
si los ajustes atienden los comentarios efectuados, en ningún caso 
podrán hacer comentarios adicionales o nuevos a los hechos en la 
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primera revisión. Si, a juicio del Interventor la segunda versión del 
Cronograma de la Etapa de Preconstrucción no se ajusta a los 
comentarios efectuados, entonces se convocará a una mesa de 
trabajo que se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de vencimiento del período de revisión, en las 
oficinas del IDU, para lo cual el Interventor notificará al Supervisor 
del IDU de la reunión. 

(d) Luego de la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización 
por parte de la SDM el Contratista revisará y de ser el caso deberá 
entregar una revisión del Cronograma de la Etapa de Preconstrucción 
al Interventor debidamente ajustado para incorporar la ejecución del 
Plan de Manejo de Tráfico y Señalización. El procedimiento de 
aprobación de este Cronograma de Preconstrucción será el mismo 
señalado en el numeral 3.8.2. 

3.3.2. Cronograma de Obra (PDT) 

(a) El Contratista deberá presentar el Cronograma de Obra (PDT) y la 
programación de los Hitos asociados a las Obras de Construcción y 
Obras para Redes para revisión y aprobación del Interventor, en el 
plazo señalado en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción.  

(b) El Cronograma de Obra (PDT) y la programación de los Hitos 
asociados a las Obras deberá permitir terminar las Obras a más 
tardar en la Fecha Máxima de Terminación y tener en cuenta como 
mínimo (i) el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización (ii) el Plan de 
Entrega de Predios y la disponibilidad de áreas que al momento 
tenga el IDU; (iii) la programación y valoración de los Hitos con base 
en el presupuesto de obra dispuesto por el IDU para el Proyecto; (iv) 
la descripción del personal que será utilizado, junto con su respectiva 
dedicación dividido al menos en períodos mensuales de ejecución e 
indicar, cuando menos, los frentes de Obra necesarios con el número 
de trabajadores adecuado, plantear las dedicaciones de los Perfiles 
Mínimos y plantear frentes de trabajo sujeto a los turnos mínimos 
señalados en el presente Contrato; (v) los equipos, maquinaria y 
materiales que serán usados en cada etapa de ejecución de las 
Obras; (vi) la disponibilidad de los Permisos; y (vii) un cronograma 
de ejecución de las Obras y/o labores asociadas al Factor de Calidad 
ofrecido durante la Licitación (si se previeran).  
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(c) El Cronograma de Obras (PDT) deberá incluir la programación de los 
Hitos en los que se dividen las Obras de Construcción, para lo cual 
podrá adoptar y/o modificar y/o adecuar la programación de Hitos 
contenidos en el Apéndice G del presente Contrato. En relación con 
los frentes de trabajo el Contratista deberá contemplar, como 
mínimo, además lo señalado en el numeral 4.1.4, lo previsto en el 
Anexo Técnico y el Anexo de requerimientos del personal mínimo del 
Proyecto. 

(d) En ningún caso, el PDT y/o la programación de los Hitos podrá ser 
inferior a los porcentajes de avance mínimos, ni superar los tiempos 
máximos establecidos para cada Hito, contenido en la tabla de Hitos 
del Apéndice G. La programación de los Hitos corresponderá a la 
curva mínima de inversión mensual del Contratista y formará parte 
integral del PDT. 

(e) El procedimiento para la aprobación del Cronograma de Obras y la 
programación de Hitos propuestos por el Contratista se encuentra 
detallado en el Apéndice G del presente Contrato. 

Cláusula 3.4. Estudios y Diseños 

3.4.1. El Contratista tendrá las siguientes obligaciones respecto de los Estudios y 
Diseños de las Obras de Construcción:  

(a) En relación con los Estudios y Diseños de las Obras de Construcción, 
el Contratista tendrá la obligación de entregar al IDU los Estudios y 
Diseños de Detalle del Proyecto para la revisión definitiva del 
Interventor.  

(b) Los Estudios y Diseños de las Obras de Construcción deberán estar 
orientados a la obtención de los resultados esperados en el presente 
Contrato y respetar en cualquier caso, las Descripciones Particulares 
de Construcción, las Especificaciones Generales de Construcción y 
las Especificaciones Particulares de Construcción. En este proceso, el 
Contratista deberá entregar al Interventor los Estudios y Diseños de 
Detalle de las Obras de Construcción debidamente suscritos por 
ingenieros del Contratista.  

(c) Para los efectos señalados en el literal anterior, en aras de buscar el 
cumplimiento de los objetivos señalados en el presente Contrato, el 
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Contratista podrá, teniendo en cuenta que sus obligaciones bajo el 
presente Contrato son de resultado: (i) fundamentarse de manera 
exclusiva en los estudios y diseños del IDU si, a su juicio, tales 
estudios y diseños son suficientes para la obtención de los resultados 
esperados bajo el presente Contrato; o (ii) adaptar y/o modificar los 
estudios y diseños del IDU; o (iii) presentar unos Estudios y Diseños 
de Detalle fundamentados en información técnica diferente a la 
puesta a disposición por el IDU; o (iv) una combinación de cualquiera 
de las tres opciones anteriores.  

(d) En cualquier caso, los Estudios y Diseños de Detalle de las Obras de 
Construcción que presente el Contratista no podrán modificar la 
geometría general del Proyecto ni la de las edificaciones y 
estructuras. Deberán tener en cuenta además el Plan de Entrega de 
Predios y las demás condiciones previstas en el literal (b) anterior. 
En todo caso, los Estudios y Diseños de Detalle deberán estar 
suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista 
que con base en la Ley Aplicable puedan firmar tales Estudios y 
Diseños de Detalle de las Obras de Construcción.  

(e) En todo caso, (i) la realización de las actividades descritas en el 
literal (c) anterior serán a costo y riesgo exclusivo del Contratista; y 
(ii) una vez presentados al Interventor en los términos del numeral 
3.4.7 siguiente, se entenderá que los Estudios y Diseños de Detalle 
son propios y por lo tanto la responsabilidad y riesgos de los mismos 
serán asumidos en su totalidad por el Contratista.  

3.4.2. El Contratista deberá ajustar y/o adecuar y/o modificar en cualquier 
momento los Estudios y Diseños de Detalle presentados, a su costo y bajo su 
responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el 
presente Contrato. De estas adecuaciones o modificaciones el Contratista 
dará noticia al Interventor, entregándole los documentos técnicos que 
correspondan para su conocimiento; sin embargo, dado que el riesgo de 
diseño es del Contratista, el Interventor podrá ofrecer recomendaciones al 
Contratista sin que por ello (i) se detenga la ejecución de las Obras; y (ii) el 
Interventor tenga la opción de objetarlos, imponer su criterio técnico, o 
detener la ejecución de las Obras ni siquiera durante el proceso de revisión 
de los Estudios y Diseños de Detalle modificados. En ningún caso se podrán 
hacer modificaciones, ajustes o adecuaciones a los Estudios y Diseños de 
Detalle que impliquen la compra de Predios no previstos por el IDU, cambio 
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de las Especificaciones Particulares de Construcción o de cualquier resultado 
esperado bajo el presente Contrato, si a juicio del Interventor los Estudios y 
Diseños de Detalle modificados, ajustados o adecuados tienen ese efecto, lo 
señalará al IDU quien citará al Contratista y al Interventor a una mesa de 
trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación que le 
haga el Interventor para resolver las inquietudes del Interventor. Si se llegara 
a confirmar que los Estudios y Diseños de Detalle modificados no cumplen 
con lo señalado en el presente numeral, el IDU podrá ordenar la demolición 
de las Obras ejecutadas por el Contratista basadas en el nuevo diseño, 
demolición que será riesgo y costo exclusivo del Contratista, así como el 
impacto que pueda tener esta situación en el Cronograma de Obra y en los 
costos del Proyecto. 

3.4.3. Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante la Etapa 
de Construcción, a sus Estudios y Diseños de Detalle, serán a su costo y bajo 
su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados 
exigidos en el presente Contrato, considerando que el Contratista mantiene 
siempre la obligación de entregar las Obras en los términos y condiciones 
establecidos en este Contrato, especialmente en lo que a los resultados 
señalados en las Especificaciones Particulares de Construcción se refiere. 

3.4.4. En relación con los estudios y diseños de las Obras para Redes, el Contratista 
deberá tener presente que los documentos técnicos señalados en los 
Apéndices del presente Contrato y en el Anexo Técnico, deben surtir el 
trámite ante las Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 
Gubernamentales competentes para la obtención de los Permisos, por lo que 
deberá durante esta Etapa no solamente presentar los diseños en los 
términos del numeral 3.4.1 anterior sino que deberá gestionar los Permisos 
de las Empresas de Servicios Públicos que sean aplicables. 

3.4.5. Así mismo, en los términos señalados en el Anexo Técnico, si llegaran a 
entregarse algunos estudios y diseños en factibilidad, el Contratista deberá 
llevarlos a Estudios y Diseños de Detalle para su entrega y revisión por parte 
de la Interventoría. 

3.4.6. Durante la Etapa de Construcción, la modificación de los Estudios y Diseños 
de las Obras para Redes procederá únicamente cuando sean consecuencia de 
alguno de los eventos establecidos en la Cláusula 11.1 del presente Contrato 
o cuando se presenten solicitudes expresas de las Empresas de Servicios 
Públicos caso en el cual los costos asociados al rediseño deberán ser 
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acordados previamente entre el Contratista y el IDU y asumidos por el 
IDU/Empresa de Servicios Públicos. 

3.4.7. Proceso de Revisión de los Estudios y Diseños de Detalle: 

(a) El Cronograma de Preconstrucción deberá contener, además de lo 
señalado en el numeral 3.3.1, un plan de trabajo de diseño que 
contemple al menos lo siguiente: (i) que se efectúen al menos tres (3) 
entregas al Interventor para recibir su retroalimentación a los mismos, 
teniendo en cuenta además que el Interventor tendrá un plazo máximo 
de diez (10) días calendario para cada revisión, es acordado que la 
primera entrega se hará a más tardar al vencimiento del tercer (3er) 
mes de la Etapa de Preconstrucción; y (ii) que se haya culminado el 
proceso de revisión los Estudios y Diseños de Detalle por parte de la 
Interventoría con al menos quince (15) días hábiles de anticipación a la 
Fecha de Inicio de Construcción prevista en el PDT. 

(b) Teniendo en cuenta que el riesgo de diseño es del Contratista, tanto el 
Interventor como el IDU solamente podrán hacer comentarios 
tendientes a que los Estudios y Diseños de Detalle cumplan con los 
resultados exigidos en las Especificaciones Particulares de 
Construcción, Especificaciones Generales de Construcción y los 
Parámetros de Diseño. Cualquier diferencia de criterio entre el 
Contratista y el Interventor y/o el IDU que no se refiera a un 
incumplimiento de Especificaciones Particulares de Construcción, 
Especificaciones Generales de Construcción y los Parámetros de Diseño 
deberá entenderse como una mera recomendación o sugerencia del 
Interventor y/o el IDU que podrá ser o no acogida por el Contratista. 

(c) Por lo tanto, el Interventor deberá presentar al Contratista, con copia 
al IDU, en cada una de las entregas, un Informe de Estudios y Diseños 
que contenga (i) su pronunciamiento sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de Especificaciones Particulares de Construcción, 
Especificaciones Generales de Construcción y los Parámetros de 
Diseño; y (ii) las recomendaciones y/o sugerencias que le presente al 
Contratista. La adopción por parte del Contratista o no de las 
recomendaciones y/o sugerencias no podrá ser un obstáculo para que 
se entienda cumplida la obligación de entregar los Estudios y Diseños 
de Detalle. 
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(d) La no entrega en las fechas señaladas en el Cronograma de 
Preconstrucción de los Estudios y Diseños de Detalle suficientes para 
que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca del alcance de la Obra 
dará lugar a la causación de las multas señaladas en el numeral 13.2.1 
del presente Contrato.  

(e) Los desacuerdos entre las Partes respecto de si los estudios y diseños 
del Contratista permiten o no conseguir los resultados exigidos en este 
Contrato, sus Apéndices y en especial los contenidos en las 
Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, 
serán resueltos de manera definitiva en las mesas de trabajo que 
convoque el Interventor o el IDU en los términos del presente Contrato.  

Cláusula 3.5. Equipos y Personal 

3.5.1. Mínimo tres (3) días hábiles antes de la fecha prevista para la suscripción del 
Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la Etapa de 
Construcción, el Contratista deberá tener disponibles en la ciudad de Bogotá 
D.C. el equipo y el personal que necesite para iniciar la Etapa de 
Construcción, los cuales deberán permitir que el Contratista cumpla con los 
frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista, la información incluida en el PDT relativa a los equipos, personal, 
materiales y demás insumos. 

3.5.2. Esta obligación se entenderá cumplida con la mera manifestación que por 
escrito y de manera expresa haga el Contratista al IDU, manifestación que 
deberá contener una relación de los equipos, materiales e insumos que se 
encuentran en el sitio de las Obras. Ni el IDU ni el Interventor darán concepto 
de ningún tipo sobre la suficiencia o no de los equipos, maquinaria, personal 
e insumos declarados por el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Interventor podrá visitar el lugar de las Obras y verificar que efectivamente 
se hayan desplazado los equipos y maquinaria que el Contratista declaró 
haber trasladado. 

3.5.3. El Contratista será enteramente responsable frente al IDU, si las labores 
preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar las 
Obras en la Fecha de Inicio de Construcción. En todo caso, si el Contratista 
no ha manifestado al IDU, de manera formal y por escrito, que ya ha 
realizado las labores preparatorias, antes del vencimiento del plazo 
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establecido, se entenderá que ha incumplido el presente Contrato y el IDU 
podrá imponer una multa en los términos del numeral 13.2.2. En todo 
momento, los equipos que utilice el Contratista estarán bajo su entera 
responsabilidad y custodia. En la Fecha de Terminación del presente 
Contrato, el Contratista deberá retirar, a su costo y riesgo, todos los equipos, 
maquinaria, materiales y demás insumos utilizados para la ejecución del 
presente Contrato. 

Cláusula 3.6. Obras para Redes – Actividades Preparatorias 

3.6.1. El Contratista deberá dar aviso oportuno a las Empresas de Servicios Públicos 
sobre la necesidad de llevar a cabo las Obras para Redes y en especial 
aquellas que no pueden ser ejecutadas directamente por el Contratista sino 
por la respectiva Empresa de Servicios Públicos. En este caso, deberán 
señalar en la respectiva comunicación la fecha para la cual la obra está 
programada según el Cronograma de Obra. 

3.6.2. El Contratista deberá, además, tramitar los Permisos de las Empresas de 
Servicios Públicos.Para estos efectos, deberá reflejar en el Cronograma de la 
Etapa de Preconstrucción con suficiente detalle los plazos para la obtención 
de tales Permisos teniendo en cuenta los plazos que usualmente se toman 
las Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades Gubernamentales 
competentes para otorgarlos, de manera que al vencimiento del plazo de la 
Etapa de Preconstrucción tales Permisos hayan sido otorgados. 

Cláusula 3.7. Suscripción de Actas de Armonización 

3.7.1. En los plazos previstos en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción, el 
Contratista deberá coordinar con los contratistas de tramos adyacentes para 
establecer el límite físico definitivo que corresponda a la viabilidad técnica 
constructiva de cada uno de los componentes de obra, para lo cual deberán 
suscribir un Acta de Armonización, la cual deberá presentarse a la 
Interventoría dentro de los plazos previstos en el Anexo Técnico. El 
Contratista responsable de la ejecución de las obras asociadas al límite físico 
definitivo, es el Contratista del tramo sur de cada límite, lo cual en ningún 
caso implica aumento del valor de las Obras de Construcción del Contrato, ni 
reconocimiento económico alguno para el Contratista, diferente a las sumas 
a las que tenga derecho a título de remuneración conforme a lo previsto en 
el presente Contrato.  
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3.7.2. En el evento que el Contratista no llegue a un acuerdo con los contratistas 
de tramos adyacentes acerca de los límites físicos definitivos entre tramos, 
someterán la disputa al IDU quien, en un plazo que no podrá superar diez 
(10) días hábiles contados desde la fecha de radicación de la solicitud por 
parte del Contratista o del otro contratista involucrado (la primera fecha de 
radicación en el tiempo), definirá los puntos respecto de los cuales haya 
controversia, decisión que será vinculante para el Contratista y los demás 
contratistas involucrados. En el proceso de coordinación entre contratistas, 
se prioriazarán los diseños donde haya puntos de conexión. 

3.7.3. El Interventor tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para revisar 
y aprobar o hacer comentarios al Acta de Armonización. El Contratista y el 
contratista del tramo adyacente respectivo, deberán atender los comentarios 
efectuados por el Interventor y presentar el Acta de Armonización ajustada 
para su aprobación definitiva. El Interventor solamente tendrá una 
oportunidad para hacer comentarios al documento y, siempre que los mismos 
hayan sido atendidos o aclarados plenamente a satisfacción del Interventor, 
éste deberá aprobar el Acta de Armonización dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al envío de la versión ajustada por parte del Contratista. 

3.7.4. El Contratista deberá enviar una copia de cada Acta de Armonización a las 
Empresas de Servicios Públicos y/o a cualquier otra Autoridad Gubernamental 
que tenga interés en la ejecución del presente Contrato.  

3.7.5. El Acta de Armonización definitiva forma parte integral del presente Contrato 
y del Contrato de Interventoría y, por lo tanto, el Contratista se obliga a 
informarlo a la compañía aseguradora que vaya a expedir o que haya 
expedido las garantías del presente Contrato, dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a su suscripción, para que ésta haga un reconocimiento 
expreso de que dicha Acta de Reconocimiento forma parte integral del 
Contrato y por ende su contenido es vinculante para las Partes y para la 
respectiva compañía aseguradora. En caso de renovación o sustitución de 
pólizas, la compañía aseguradora deberá hacer este reconocimiento expreso 
al momento de la respectiva renovación o sustitución.  

Cláusula 3.8. Plan de Manejo de Tráfico y Señalización. 

3.8.1. El Contratista deberá presentar al Interventor el Plan de Manejo de Tráfico y 
Señalización, en el plazo señalado en el Cronograma de la Etapa de 
Preconstrucción, garantizando que el mismo cumpla con la totalidad de los 
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requerimientos contenidos en el presente Contrato, en especial en su 
Apéndice F, así como con las demás normas aplicables sobre la materia y en 
general, con las condiciones técnicas que en materia de manejo de tráfico, 
señalización, y desvíos sean requeridas para el cumplimiento de las 
obligaciones y resultados previstos en el Contrato. 

3.8.2. El Interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para hacer 
la revisión y enviar los comentarios al Contratista. El Contratista contará con 
un plazo máximo de siete (7) días hábiles para hacer los ajustes solicitados 
por el Interventor. La segunda revisión del Interventor se hará en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles y no podrá hacer comentarios adicionales 
al documento, solamente podrá pronunciarse sobre los ajustes efectuados 
por el Contratista y únicamente para determinar si atienden los comentarios 
efectuados en la primera revisión del documento. Una vez aprobado por el 
Interventor, el Contratista deberá entregarlo al IDU para que éste proceda a 
presentarlo a la SDM para su respectiva aprobación a más tardar al décimo 
(10) día calendario siguiente a la fecha de la radicación del Contratista. 

3.8.3. Si la SDM solicitara ajustes al PMT, el Contratista deberá efectuarlos dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud escrita que haga el IDU 
o desde la fecha en que haya tenido conocimiento de tales ajustes por 
encontrarse presente cuando la SDM los realizará al IDU. El Contratista hará 
los ajustes y los entregará al Interventor quien a su vez tendrá cinco (5) días 
hábiles para revisarlos y solicitar ajustes por una única vez o aprobarlo y 
remitirlo al IDU para su radicación en la SDM. 

3.8.4. El Contratista deberá asistir a las reuniones con la SDM que para el efecto 
convoque el IDU y a tales reuniones deberán ir el Director del Proyecto del 
Contratista, así como aquellos expertos del Contratista que hayan preparado 
y conozcan el PMT del Proyecto. 

3.8.5. Cumplir las obligaciones relacionadas con el Plan de Manejo de Tráfico y 
Señalización establecidas para la Etapa de Preconstrucción, así como las 
atinentes a la Adecuación de Desvíos. 

3.8.6. Cumplir con las obligaciones previstas en los Planes de Manejo de Tráfico 
Específicos aprobados por la SDM. 
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Cláusula 3.9. Obras de Adecuación de Desvíos 

3.9.1. En las fechas previstas en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción, el 
Contratista deberá realizar la inspección visual, elaborar y presentar para 
aprobación de la Interventoría y no objeción del IDU el diagnóstico para la 
intervención y priorización de la obras a realizar en las Vías que serán 
utilizadas como desvíos, garantizando que se ajusten a lo previsto en el 
Capítulo 9 del Apéndice A del Contrato, en el Apéndice F y en el Plan de 
Manejo de Tráfico y Señalización.  

3.9.2. Dicho diagnóstico deberá contener, como mínimo, el concepto técnico del 
Contratista sobre los requerimientos de Cantidades de Obra para Adecuación 
de Desvíos, cronograma y alcance para la ejecución y puesta en práctica de 
la intervención de las Obras de Adecuación de Desvíos y su priorización, a fin 
de obtener los resultados señalados dentro del Contrato, en especial lo 
previsto en el Capítulo 9 del Apéndice A. 

3.9.3. El proceso de aprobación de las Obras de Adecuación de Desvíos, tendrá el 
mismo procedimiento descrito en el numeral 3.8.2 del presente Contrato. En 
todo caso, la identificación de las Obras de Adecuación de Desvíos formará 
parte integral del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, y el cronograma 
de ejecución de dichas obras durante la Etapa de Construcción formará parte 
del PDT, mientras que aquellas Obras de Adecuación de Desvíos que se deban 
ejecutar durante la Etapa de Preconstrucción se regirán por el Cronograma 
de la Etapa de Preconstrucción. 

3.9.4. El Contratista ejecutará las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas 
vías que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, hayan 
sido aprobadas para ser utilizadas como desvíos, en cumplimiento de lo 
señalado en el Apéndice F, en el Capítulo 9 del Apéndice A del Contrato y en 
los plazos señalados en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción. 

3.9.5. El Interventor controlará el cumplimiento de esta obligación y consignará este 
hecho al momento de efectuar la calificación mensual del Plan de Manejo de 
Tráfico y Señalización durante la Etapa de Preconstrucción. 

3.9.6. El Contratista responderá por la calidad, durabilidad y estabilidad de las 
Obras de Adecuación de Desvíos, según el tipo de Obras de Adecuación de 
Desvíos que se lleven a cabo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 
9 del Apéndice A], con cargo al amparo de estabilidad y calidad de la obra de 
que trata la Cláusula 1.8.  
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3.9.7. Sin embargo, esta responsabilidad del Contratista y/o de la entidad 
aseguradora, según el caso, no será aplicable cuando el Contratista 
demuestre que los daños que se presenten en las vías intervenidas son 
consecuencia de factores distintos a la mala calidad de dichas intervenciones 
o al incumplimiento de cualquiera de las especificaciones que le son exigibles. 

3.9.8. La remuneración del Contratista por las Obras de Adecuación de Desvíos será 
efectuada de conformidad con lo dispuesto en el CAPÍTULO 7, el CAPÍTULO 8 
y el 8.5.8 del Contrato.  

3.9.9. En el evento en que surgiere la necesidad de ejecutar Mayores Cantidades 
de Obra de Adecuación de Desvíos, se procederá conforme lo previsto en la 
Cláusula 8.5 del presente Contrato. 

Cláusula 3.10. Obligaciones del IDU 

3.10.1. Designar al Supervisor del IDU dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la firma del Contrato. 

3.10.2. Revisar y aprobar todos los documentos que conforme a lo señalado en el 
presente Contrato deban ser aprobados o no objetados por el IDU durante 
esta etapa, en los plazos previstos en el presente Contrato y en el 
Cronograma de la Etapa de Preconstrucción. 

3.10.3. Actuar, en lo posible, como mediador entre el Interventor y el Contratista 
procurando siempre que el Contrato se ejecute conforme a sus términos. Esta 
facultad no implica que el IDU se convierta en una instancia más de solución 
de controversias, sino que se procurarán resolver los conflictos de las partes 
mediante arreglo directo.  

3.10.4. Cooperar, sobre la base del mejor esfuerzo, con el Contratista en los trámites 
que deban adelantarse ante las Empresas de Servicios Públicos y demás 
Autoridades Gubernamentales, de manera que puedan cumplirse los plazos 
señalados en el presente Contrato para la realización de dichos trámites y de 
la obtención de los Permisos de las Empresas de Servicios Públicos y de los 
demás Permisos que sean aplicables. 

3.10.5. Poner a disposición del Contratista el Tramo. 

(a) Dentro de los diez (10) Días anteriores al inicio de la Etapa de 
Construcción, el IDU pondrá a disposición del Contratista la 
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infraestructura disponible en [•] para la ejecución de las Obras del 
Proyecto objeto del presente Contrato. La puesta a disposición se 
hará por parte del IDU mediante oficio. 

(b) La puesta a disposición que se hace mediante el presente Contrato 
se limita a la posibilidad para el Contratista de ejecutar las Obras y, 
en ningún caso, implicará el derecho a hacer uso o explotación de la 
infraestructura puesta a disposición y de aquella que resulte de la 
ejecución de las Obras a que se refiere este Contrato.  

(c) En ningún caso el Contratista tendrá derecho a rechazar, postergar 
u objetar (i) la puesta a disposición de dicha infraestructura o (ii) el 
inicio de la Etapa de Construcción con fundamento en la no puesta a 
disposición de la totalidad de la infraestructura y Predios del 
Proyecto, pues sus obligaciones contractuales consisten en adelantar 
las Obras sobre el Tramo puesto a disposición (junto con los Predios 
que se entreguen conforme al Plan de Entrega de Predios), el cual 
debió haber verificado con anterioridad a la presentación de la Oferta 
dentro de la Licitación.  

3.10.6. Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor. 

3.10.7. Cooperar con el Contratista, en lo que esté a su alcance y dentro de sus 
competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo. 

3.10.8. Firmar las actas que deban ser suscritas durante esta etapa. 

3.10.9. Las demás obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, 
Manuales del IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable, que deban 
ejecutarse durante esta etapa. 

3.10.10. Gestionar ante Transmilenio los pagos previstos en el presente Contrato, de 
conformidad con el CAPÍTULO 5, el CAPÍTULO 15 y el CAPÍTULO 17. [En 
cualquier caso que el Contrato mencione una obligación de pagar alguna 
suma de dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos señalados en 
el Contrato, se entenderá que Transmilenio será el encargado de hacer 
efectivo dicho pago, previa solicitud expresa y escrita del IDU. 

3.10.11. Entregar, en el plazo acordado con el Contratista y consignado en el 
Cronograma de la Etapa de Preconstrucción el Plan de Entrega de Predios 
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actualizado que deba tomar como base el Contratista para la preparación del 
PDT. 

3.10.12. Efectuar y gestionar ante las respectivas entidades los trámites para la 
obtención de los Permisos que deban ser obtenidos durante la Etapa de 
Preconstrucción o durante la Etapa de Construcción. 

Cláusula 3.11. Presentación de la Guía de Acciones para Prevención y 
Denuncia de la violencia basada en Género. 

3.11.1. El Contratista deberá preparar y presentar (o presentar si cuenta con un 
documento de esta naturaleza) la Guía de Acciones para Prevención y 
Denuncia de la Violencia basada en Género que será difundido entre y 
aplicado por los empleados, contratistas y subcontratistas del Contratista en 
la ejecución del Contrato. 

3.11.2. La Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en 
Género deberá tener como objetivo principal la inclusión de mecanismos 
efectivos que permitan prevenir el abuso y el acoso sexuales así como 
cualquier otra violencia basada en género, en la ejecución de las Obras por 
parte del Contratista, sus empleados, contratistas y subcontratistas respecto 
de los demás empleados, contratistas y sus empleados y subcontratistas y 
sus empleados así como respecto de los ciudadanos, ciudadanas y 
ciudadanes de la zona de influencia del Proyecto.  

3.11.3. La Guía deberá contener como mínimo: (i) los principios generales que serán 
aplicables durante la ejecución del Contrato tales como igualdad, 
transparencia y respeto a la intimidad; (ii) una definición del concepto de 
violencia basada en género que deberá además incluir ejemplos comunes de 
violencia basada en género de manera que sean claramente identificables las 
conductas que no son aceptables; (iii) mecanismos de denuncia de violencia 
basada en género que garanticen la seguridad y permitan denuncias 
anónimas; estas denuncias deberán ser recibidas por la oficina designada del 
Contratista quien deberá transmitirlas al IDU (respetando la confidencialidad 
y anonimato de las partes involucradas) y a las Autoridades 
Gubernamentales competentes (deberá haber obligatoriamente una oficina 
de denuncias en el(los) sitios de la Obra; (iv) las sanciones a aquellas 
personas que comentan actos de violencia basada en género; (v) los 
mecanismos de difusión de la Guía, la cual deberá hacerse periódicamente a 
todos los empleados, contratistas y subcontratistas del Contratista y de 
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manera obligatoria antes de iniciar la ejecución de los contratos ya sea 
laborales, de servicios y/o contratos y/o subcontratos; (vi) el procedimiento 
que se aplicará para asegurar la efectividad de la Guía, así como la 
confidencialidad y protección al denunciante; y (vii) la obligatoriedad de 
hacer un uso no sexista del lenguaje verbal, escrito, visual y audiovisual y 
promover el uso de lenguaje incluyente en las expresiones orales, escritas, 
visuales y audiovisuales tanto al interior del Proyecto como frente a terceros, 
particularmente ante la comunidad de la zona de influencia del Proyecto y 
específicamente en las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica. 

3.11.4. El proceso de revisión de la Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de 
la Violencia basada en Género será el siguiente:  

(a) El Contratista deberá entregar al Interventor la Guía de Acciones 
para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género dentro 
de los primeros treinta (30) días de ejecución del presente Contrato, 
contados desde la Fecha de Inicio. 

(b) El Interventor contará con un plazo de quince (15) días para la 
revisión y para hacerle comentarios cuya inclusión será una simple 
recomendación. El Contratista tendrá cinco (5) días para efectuar los 
ajustes solicitados por el Interventor o para justificar las razones por 
las cuales no incluye tales comentarios. Vencido el plazo, el 
Contratista enviará la Guía definitiva que podrá tener los ajustes 
sugeridos por el Interventor que a su juicio sean pertinentes. 

3.11.5. Durante la ejecución del Contrato, el Interventor deberá hacerle seguimiento 
al cumplimiento de las obligaciones de la Guía y si llegaren a presentarse 
denuncias de violencia basada en género que no sean adecuadamente 
atendidas por el Contratista, deberá imponer la multa prevista en el numeral 
13.2.14 del presente Contrato. 

Cláusula 3.12. Otras Obligaciones del Contratista 

3.12.1. El Contratista tendrá, además de las obligaciones contenidas en el presente 
Capítulo y en los demás apartes del presente Contrato (incluidos sus Anexos 
y Apéndices) que deban cumplirse durante la Etapa de Preconstrucción, las 
siguientes obligaciones: 
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3.12.2. Ejecutar las Labores Ambientales y SST en los términos previstos en el 
presente Contrato. 

3.12.3. Ejecutar las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en los 
términos previstos en el presente Contrato. 

3.12.4. Designar al Director del Proyecto e informar al IDU de tal designación dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del presente Contrato. 
Si el Director del Proyecto no es el representante legal del Contratista, deberá 
adjuntarse a la notificación de designación, el poder especial otorgado por el 
representante legal. Si las facultades otorgadas en el poder no fueran 
suficientes, a juicio del IDU (quien tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario para pronunciarse), el Contratista procederá a ajustar el poder en 
los términos y plazo que para el efecto le indique el IDU. El silencio del IDU 
en la verificación vencido el plazo aquí señalado tendrá los efectos señalados 
en el artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, desde la designación 
del Director del Proyecto se entenderá que tiene plenas facultades de 
representación por lo que cualquier actuación del Director del Proyecto que 
no se encuentre amparada por el poder deberá ratificarse por el Contratista. 
Cualquier incumplimiento de esta obligación se considerará un 
incumplimiento grave del presente Contrato. 

3.12.5. Atender las reuniones a las que sea citado por el IDU a través del Director 
del Proyecto y las demás personas que a su juicio sean competentes para 
tratar los temas objeto de la respectiva reunión. 

3.12.6. Atender las reunión a las que sea citado por el IDU y/o Empresas de Servicios 
Públicos y/o Autoridades Gubernamentales y/o Entes de Control que estén 
relacionadas con el Proyecto. En todos los casos el Contratista deberá 
coordinar previamente con el IDU el manejo de la respectiva reunión. 

3.12.7. Atender cualquier acción, reclamación, demanda que sea interpuesta por 
teceros contra el Proyecto y/o el Contrato y coadyuvar al IDU en la defensa 
del mismo cuando la acción, reclamación o demanda sea interpuesta 
directamente al IDU. 

3.12.8. Abstenerse de dar declaraciones públicas, publicaciones en diarios de amplia 
circulación, entre otros, relacionadas con el Proyecto y su ejecución a menos 
que se haya coordinado previamente con el IDU. 

3.12.9. En relación con los Permisos: 
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(a) Incorporar el Cronograma de Preconstrucción los plazos para la 
entrega al Interventor para revisión y posteriormente al IDU de los 
Estudios y Diseños que sean necesarios para obtener los Permisos  

(b) Entregar al IDU los Estudios y Diseños requeridos para el trámite de 
los Permisos, los cuales deberán contar con la revisión previa del 
Interventor en los términos de la Cláusula 3.4. 

(c) Atender, a través del Director del Proyecto, cualquier reunión con las 
Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 
Gubernamentales, que sean necesarias para la expedición de los 
Permisos. 

(d) Hacer los ajustes a los Estudios y Diseños requeridos por las 
Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 
Gubernamentales, en los términos y plazos señalados en el presente 
Contrato o acordados por escrito con la respectiva Empresa de 
Servicios Públicos y/o Autoridad Gubernamental. 

(e) En relación con la obtención de los Permisos, el Contratista tendrá la 
obligación de mitigar el impacto del acaecimiento del riesgo a cargo 
del IDU descrito en el numeral 2.3.4 del presente Contrato, aún 
cuando no medie su incumplimiento. En estos casos, las Partes, de 
buena fe, buscarán reprogramar las Obras y ajustar el Cronograma 
de Obras. Si no fuera viable reprogramar las Obras o, habiéndolo 
hecho, persiste el impacto del riesgo, se configurará el Evento 
Eximente de Responsabilidad a favor del Contratista. 

(f) Si así lo solicita el IDU, el Contratista deberá adherirse a cualquier 
acuerdo suscrito entre el IDU y las Empresas de Servicios Públicos 
y/o Autoridades Gubernamentales relacionado con los procesos y 
trámites de Permisos. 

(g) Conocer y cumplir con las resoluciones, directivas, circulares, 
manuales o cualquier otro documento expedido por las Empresas de 
Servicios Público y/o Autoridades Gubernamentales que regule el 
trámite de obtención de Permisos. 
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Cláusula 3.13. Obras Sociales 

3.13.1. Durante la vigencia del presente Contrato, el IDU podrá indicar al Contratista 
la necesidad de ejecutar Obras Sociales. Para este efecto se seguirá el 
procedimiento señalado a continuación. 

3.13.2. Si, conforme al proceso de socialización del Proyecto que haga el IDU, se 
evidencia la necesidad de ejecutar Obras Sociales, el IDU informará al 
Contratista sobre la necesidad de ejecutarlas y lo citará a una reunión para 
explicar el alcance de la(s) Obra(s) Social(es) y entregarle los estudios y 
diseños correspondientes. La ejecución de las Obras Sociales se pagará con 
base en los Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos, Precios Unitarios 
de Obras Especiales y Precios Unitarios para Redes, así como, el Visor de 
Precios del IDU para aquellos ítems de obra cuyos precios no se encuentren 
debidamente en la Oferta Económica del Contratista y se ejecutarán durante 
la Etapa de Construcción. 

3.13.3. El Contratista ajustará el Cronograma de Obra para incluir la ejecución de las 
Obras Sociales y lo entregará al Interventor y al IDU para revisión dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a las fecha de la entrega de los estudios 
y diseños de las Obras Sociales. 

3.13.4. El valor de las Obras Sociales se pagará con cargo al Fondo de 
Compensaciones. Si no hay recursos suficientes en el Fondo de 
Compensaciones, no se harán las Obras respectivas hasta que no se haya 
ajustado el valor del mismo.  

3.13.5. La asignación de riesgos contenida en el presente Contrato se aplicará en tu 
totalidad a las Obras Sociales. 

Cláusula 3.14. Ejecución de Obras durante la Etapa de Preconstrucción. 

Durante la Etapa de Preconstrucción, el Contratista deberá ejecutar las Obras que se 
listan en el Anexo Técnico, así como aquellas que se acuerden entre las Partes; lo 
anterior, con el fin de agilizar y dinamizar la ejecución del Contrato. Sin embargo, dado 
que las Obras que se ejecuten durante este Etapa de Preconstrucción no necesariamente 
implicarán el despliegue de la totalidad del personal y equipos que se necesitan durante 
la Etapa de Construcción, es entendido que el Contratista definirá las necesidades de 
personal y equipos que requerirá para la ejecución de estas Obras sin que sean aplicables 
los mínimos señalados en el presente Contrato para la Etapa de Construcción. 
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Cláusula 3.15. Actividades de Prospección y Rescate Arqueológico 

Durante la Etapa de Preconstrucción, el Contratista deberá ejecutar las actividades de 
prospección y rescate arqueológico que se describen en la Cláusula 6 del presente 
Contrato en todo el corredor que sea puesto a disposición por parte del IDU. La ejecución 
de estas actividades será compensada durante esta Etapa de Preconstrucción con cargo 
al Componente de Obras Especiales. 

Cláusula 3.16. Seguimiento de las actividades de la Etapa de 
Preconstrucción 

3.16.1. Mensualmente, el Interventor y el IDU (a su entera discreción) harán 
seguimiento al cumplimiento del Contratista del Cronograma de la Etapa de 
Preconstrucción y consignarán en el Acta Mensual de Preconstrucción, sobre 
el cumplimiento de las obligaciones, las eventuales sanciones impuestas o 
que están en proceso de imposición ante el IDU, el cálculo de la Retribución 
del Contratista que se haya causado durante el respectivo mes y la 
información adicional que a juicio del Interventor y el Contratista deba 
incluirse en el Acta Mensual de Preconstrucción. El Acta Mensual de 
Preconstrucción deberá señalar el avance de cada uno de los Hitos de pago 
de la Etapa de Preconstrucción. 

3.16.2. El Contratista entregará al Interventor, dentro de los primeros tres (3) días 
hábiles de cada mes, el borrador del Acta Mensual de Preconstrucción para 
que éste (i) la revise; y (ii) efectúe el recorrido del Lote 3, si fuera necesario. 
Este recorrido deberá hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo del borrador del Acta Mensual de Preconstrucción. Al terminar el 
recorrido del Tramo, el Interventor deberá complementar el borrador del Acta 
Mensual de Preconstrucción y enviarla al Contratista a más tardar a los dos 
(2) días hábiles siguientes a la fecha del recorrido. El Contratista tendrá cinco 
(5) días calendario para revisar el Acta Mensual de Preconstrucción y (i) 
aceptarla; o (ii) rechazarla. Si el Contratista no se pronuncia en el plazo 
señalado se entenderá que el Acta Mensual de Preconstrucción ha sido 
aceptada. En caso de aceptación, el Interventor la remitirá al IDU para la 
firma y el Contratista podrá facturar la Remuneración allí contenida. En caso 
de rechazo, el Interventor y el Contratista citarán al IDU a una reunión que 
deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
manifestación de rechazo del Contratista, reunión en la que se comprometen 
a acordar el contenido final del Acta Mensual de Preconstrucción respectiva.  
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3.16.3. Si las partes no logran llegar a un acuerdo a pesar de desplegar su mejor 
esfuerzo, se firmará un Acta Mensual de Preconstrucción parcial que señalará 
los elementos respecto de los cuales hay acuerdo y aquellos sobre los cuales 
no hay acuerdo. El Contratista podrá presentar la factura sobre los valores 
respecto de los cuales hay acuerdo. Las partes podrán intentar llegar a un 
acuerdo de manera que en el Acta Mensual de Preconstrucción siguiente se 
pueda consignar la información definitiva y acordada. Si no se llega a un 
acuerdo en ese plazo, la parte interesada podrá iniciar un proceso de solución 
de controversias para resolver el conflicto. 

Cláusula 3.17. Terminación de la Etapa de Preconstrucción. 

3.17.1. Salvo que se esté ante un Evento Eximente de Responsabilidad que impida 
el inicio de la totalidad de las Obras, la Etapa de Construcción iniciará al 
vencimiento del plazo de la Etapa de Preconstrucción. Si se estuviera ante un 
Evento Eximente de Responsabilidad que afectara parcialmente el inicio de 
las Obras, el Contratista deberá iniciar la ejecución de las Obras que no se 
encuentren afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad. 

3.17.2. Dentro de los diez (10) días calendario anteriores a la fecha de terminación 
de la Etapa de Preconstrucción, El Contratista enviará al Interventor el 
borrador del Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de 
Construcción para su revisión y comentarios. El Acta de Terminación de la 
Etapa de Preconstrucción e Inicio de Construcción deberá contener como 
mínimo: (i) una descripción de las actividades realizadas durante la Etapa de 
Preconstrucción; (ii) los pagos causados y efectuados por el IDU; (iii) los 
pagos respecto de los cuales no se haya llegado a un acuerdo con el IDU y 
que se encuentren en solución de controversia o pendientes de inicio de un 
proceso de solución de controversias; (iv) los Eventos Eximentes de 
Responsabilidad que se hayan presentado durante la Etapa que se hayan 
solucionado así como aquellos que aún se encuentren vigentes; y (v) la Fecha 
de Inicio de Construcción. Si hay Eventos Eximentes de Responsabilidad 
cuyos efectos no han cesado o el plazo para el cumplimiento de la obligación 
afectada se encuentra aún en curso, así se señalará en el Acta de Terminación 
de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de Construcción, indicando además 
qué obligaciones de la Etapa de Construcción se verán afectadas por el 
impacto del Evento Eximente de Responsabilidad.  

3.17.3. Si ocurren Eventos Eximentes de Responsabilidad que afecten la ejecución 
de obligaciones durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá 
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ajustar el Cronograma de Obras para reflejar la modificación de los plazos 
correspondientes y entregarlo al Interventor dentro de los quince (15) días 
hábiles anteriores a la fecha prevista para la terminación de la Etapa de 
Preconstrucción. El Interventor tendrá un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles para hacer comentarios al mismo y remitirlo al Contratista para que 
haga los ajustes y lo remita a revisión final del Interventor dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes. Si no hay acuerdo en relación con los ajustes al 
cronograma se buscará un acuerdo en reunión que se llevará a cabo dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes. En todo caso, si llegara la fecha de 
terminación de la Etapa de Preconstrucción sin que se haya logrado un 
acuerdo sobre las modificaciones al Cronograma de Obras, se procesará la 
firma del Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de 
Construcción y se aplicará el Cronograma de Obras vigente (sin modificar) 
hasta que se llegue a un acuerdo. 
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CAPÍTULO 4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cláusula 4.1. Generalidades 

4.1.1. La Etapa de Construcción iniciará en la Fecha de Inicio de Construcción. Se 
podrá iniciar la ejecución de la Etapa de Construcción por tramos funcionales 
definidos previamente entre las partes, previo cumplimiento y obtención de 
las aprobaciones y demás elementos que técnicamente se consideren 
necesarios para la ejecución de la Etapa de Construcción en el mencionado 
tramo funcional. 

4.1.2. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la 
ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y 
demás documentos del proceso de selección, el Contratista será responsable 
por la ejecución de las Obras, el pago de las Compensaciones SDA, la 
realización de los ensayos de laboratorio a que haya lugar así como la 
ejecución de las Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano 
y Comunicación Estratégica y las labores asociadas a los Componentes de 
Manejo de Tráfico y Señalización, todo lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en este Contrato y en sus Apéndices, incluyendo, sin limitación el 
PDT.  

4.1.3. El Contratista deberá garantizar el manejo integral del Proyecto utilizando 
metodología BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad 
con lo establecido en el Apéndice Técnico o requerimientos BIM del proceso 
en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los 
diferentes componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el 
Proyecto. 

4.1.4. Para tales efectos, deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 
cumplimiento de este Contrato y en particular, tendrá a su cargo las 
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás obligaciones del 
Contratista asignadas en el presente Contrato, en sus Apéndices y en el 
Pliego, además de las contenidas en las normas constitucionales, legales o 
reglamentarias aplicables, y las señaladas en los manuales y procedimientos 
del IDU o las que se desprendan de su naturaleza: 

(a) Ejecutar todas las labores necesarias para la ejecución de las Obras, 
para obtener los resultados requeridos en este Contrato, y 
cumpliendo con las Especificaciones Particulares de Construcción y 
las Especificaciones Particulares de Obras para Redes.  
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(b) Ejecutar las actividades relacionadas con las Labores Ambientales y 
SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
señaladas en el Apéndice E y en el Apéndice H del Contrato para 
cumplir con las obligaciones contenidas en dichos Apéndices.  

(c) Ejecutar las actividades de Manejo de Tráfico y Señalización 
señaladas en el Apéndice F del Contrato de tal manera que cumpla 
a cabalidad con las obligaciones de manejo de Tráfico y Señalización, 
contenidas en dicho Apéndice. 

(d) Ejecutar las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas vías que, 
de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, hayan 
sido aprobadas para ser utilizadas como desvíos durante esta Etapa, 
en cumplimiento de lo señalado en el Apéndice F y en el Capítulo 9 
del Apéndice A del Contrato.  

(e) El Contratista deberá adelantar la coordinación con los contratistas 
de tramos adyacentes a efectos de garantizar que las definiciones 
establecidas en el Acta de Armonización permitan la continuidad del 
Proyecto. 

(f) Colaborar con el IDU y el Interventor en el proceso de medición del 
avance de las Obras objeto de este Contrato.  

(g) Cumplir con el Cronograma de Obras, teniendo en cuenta que el 
cumplimiento de las demás obligaciones previstas en este Contrato 
y sus Apéndices, o en el Pliego y sus anexos, no lo eximirá de cumplir 
también con el Cronograma de Obras.  

(h) Establecer cuidadosos mecanismos de planeación que le permitan 
coordinar debidamente sus actividades, materiales, equipos y 
personal, con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las 
obligaciones que adquiere en virtud del Contrato. 

(i) El Contratista debe realizar la planeación necesaria para elaborar su 
programación y flujo de inversión en la ejecución de las Obras. Se 
debe contar con 2 turnos de trabajo de lunes a sábado (Primer turno 
de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., segundo turno de 2:00 p.m. hasta 
las 10:00 p.m.), así mismo deberá establecer los frentes de obra 
necesarios para dar cumplimiento al PDT o cronograma, o en su 
defecto como mínimo cinco (5) frentes de Obra simultáneos en cada 
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jornada desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de Obra 
y durante todo el plazo contractual, de manera independiente con su 
maquinaria, materiales, personal y demás insumos y recursos 
necesarios para la ejecución del Proyecto, por lo anterior el 
Contratista deberá utilizar el número de frentes adicionales al 
mínimo requerido, necesarios para la ejecución del plazo, facturación 
mensual y alcance. 

(j) Responder de forma clara y oportuna a través del IDU, los 
requerimientos de los interesados en el Proyecto y ejercer, cuando 
le corresponda, la defensa judicial del Proyecto, adecuada y 
coordinadamente con el IDU. 

(k) Sin perjuicio del personal mínimo previsto en el presente Contrato, 
poner a disposición el personal requerido para la ejecución de las 
Obras teniendo en cuenta las dedicaciones y jornadas necesarias 
para poder cumplir con el objeto contratado. 

(l) Coordinar permanentemente con el IDU, con el Interventor y las 
Empresas de Servicios Públicos de manera que la ejecución del 
Contrato pueda hacerse de manera armónica y en los términos 
señalados en el Cronograma de Obras. 

(m) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos de la 
Licitación y las definidas en el Manual de Interventoría y Supervisión 
de Contratos. 

(n) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos de la 
Licitación.  

(o) Constituir la Fiducia en la oportunidad señalada en el numeral 1.8.8 
del presente Contrato.  

(p) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo 
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
de la Licitación.  

(q) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación de cualquier tercero 
(incluidas Autoridades Gubernamentales) que indirecta o 
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directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato 
o sobre sus obligaciones. 

(r) Adelantar el pago de las Compensaciones SDA y la realización de los 
ensayos de laboratorio a que haya lugar.   

(s) Obtener y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los 
montos establecidos en la Cláusula 1.8 de este Contrato. 

(t) Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite 
para la ejecución de las obras y actividades correspondientes al 
objeto contratado.   

(u) Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los 
reglamentos relativos al sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 

(v) Cumplir con el Cronograma de Obras.  

(w) Entregar a satisfacción del Interventor y del IDU las Obras 
ejecutadas, y responder por su calidad y estabilidad en los términos 
previstos en este Contrato. 

(x) Ejecutar las Labores de Manejo de Tráfico y Señalización para 
cumplir total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el 
Apéndice F de este Contrato.  

(y) Ejecutar las Labores Ambientales y SST y Labores de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica para cumplir total y 
cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice E y 
Apéndice H de este Contrato y en la normatividad vigente durante la 
ejecución del Contrato.  

(z) Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y sus 
Apéndices en especial en el Apéndice C, conjuntamente con el 
funcionario que el IDU designe y/o con el Interventor, de acuerdo 
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con lo previsto en este Contrato y sus Apéndices y en los manuales 
y procedimientos del IDU. 

(aa) Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el 
IDU, particularmente con el supervisor del Contrato de Interventoría, 
con el Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en 
la zona de influencia del Proyecto y con los Entes de Control, para 
que realicen actividades de estudio, análisis o inspección de la 
ejecución del Contrato y para las demás funciones que les 
corresponda, para lo cual, entre otras, deberá entregar toda la 
información, razonablemente requerida relativa a la ejecución del 
Contrato y otorgar las explicaciones y aclaraciones que le sean 
requeridas. 

(bb) Cooperar, colaborar y coordinar con los contratistas encargados de 
las obras aledañas, con el IDU y con las Autoridades 
Gubernamentales, la Autoridad Ambiental y Empresas de Servicios 
Públicos, la realización de actividades tales como manejo de tráfico, 
reprogramación de Obras o desvíos, y en general todas las 
actividades cuya organización afecte a la ciudadanía en general y la 
movilidad de la ciudad. 

(cc) En relación con los Permisos: 

(i) Identificar los Permisos que sean requeridos por las 
Autoridades Gubernamentales para la correcta ejecución del 
Contrato y tramitar su obtención.  

(ii) Informar, oportunamente, al IDU de los Permisos que deban 
ser tramitados durante la Etapa de Construcción y entregar 
oportunamente la información necesaria para que el IDU 
pueda hacer el trámite correspondiente. El Contratista 
deberá enviar al IDU la identificación de los Permisos.que 
deban tramitarse durante la Etapa de Construcción con al 
menos doce (12) meses de anticipación a la fecha en que 
dicho Permiso deba ser obtenido. Cuando el IDU reciba la 
información respectiva, citará al Contratista a una reunión 
que deberá ocurrir dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes, para coordinar los plazos específicos de estos 
trámites de manera que el Contratista entregue la 
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información requerida para el correspondiente trámite con 
la antelación necesaria. 

(iii) Mantener vigentes y evitar la revocatoria, por causas 
imputables al Contratista, de cualquiera de los Permisos 
requeridos para la ejecución del Contrato. 

(iv) Incorporar el Cronograma de Obras los plazos para la 
entrega al Interventor para revisión y posteriormente al IDU 
de los Estudios y Diseños que sean necesarios para obtener 
los Permisos.. 

(v) Entregar al IDU los Estudios y Diseños requeridos para el 
trámite de los Permisos , los cuales deberán contar con la 
revisión previa del Interventor en los términos de la Cláusula 
3.4. 

(vi) Atender, a través del Director del Proyecto, cualquier 
reunión con las Empresas de Servicios Públicos y demás 
Autoridades Gubernamentales, que sean necesarias para la 
expedición de los Permisos. 

(vii) Hacer los ajustes a las Obras y/o a los Estudios y Diseños 
requeridos por las Empresas de Servicios Públicos y demás 
Autoridades Gubernamentales, en los términos y plazos 
señalados en el presente Contrato o acordados por escrito 
con la respectiva Empresa de Servicios Públicos y/o 
Autoridad Gubernamental. 

(viii) En relación con la obtención de los Permisos, el Contratista 
tendrá la obligación de mitigar el impacto del acaecimiento 
del riesgo a cargo del IDU descrito en el numeral 2.3.4 del 
presente Contrato, aún cuando no medie su incumplimiento. 
En estos casos, las Partes, de buena fe, buscarán 
reprogramar las Obras y ajustar el Cronograma de Obras. 
Si no fuera viable reprogramar las Obras o, habiéndolo 
hecho, persiste el impacto del riesgo, se configurará el 
Evento Eximente de Responsabilidad a favor del Contratista. 

(ix) Si así lo solicita el IDU, el Contratista deberá adherirse a 
cualquier acuerdo suscrito entre el IDU y las Empresas de 
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Servicios Públicos y/o Autoridades Gubernamentales 
relacionado con los procesos y trámites de Permisos. 

(x) Conocer y cumplir con las resoluciones, directivas, 
circulares, manuales o cualquier otro documento expedido 
por las Empresas de Servicios Público y/o Autoridades 
Gubernamentales que regule el trámite de obtención de 
Permisos. 

(xi) Garantizar que los accesorios y elementos contenidos en el 
inventario de accesorios y elementos de las Empresas de 
Servicios Públicos que no hayan sido intervenidos por 
requerimientos del Contrato, se encuentren como mínimo 
en iguales condiciones de las registradas en el inventario 
inicial, salvo por el desgaste propio de dichos elementos y 
accesorios por el uso y el paso del tiempo. 

(xii) Tramitar y obtener ante las respectivas Empresas de 
Servicios Públicos el recibo y paz y salvo a satisfacción de 
las Obras para Redes ejecutadas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas respectivas y lo establecido en 
este Contrato, sus anexos y sus Apéndices. 

(xiii) Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con 
los Permisos requeridos conforme a la Ley Aplicable.  

(dd) Evitar la imposición de multas al IDU y/o a cualquiera de sus 
funcionarios por el incumplimiento imputable al Contratista de 
cualquier obligación contenida en el presente Contrato, en particular 
de las leyes ambientales y de seguridad social en el trabajo 
aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sanción, 
multa o indemnización a cargo del IDU y/o de cualquiera de sus 
funcionarios, mantener indemne al IDU y/o a sus funcionarios por 
cualquiera de estos conceptos, para lo cual el IDU y/o sus 
funcionarios podrán llamar en garantía al Contratista, o repetir 
contra éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar 
como consecuencia del incumplimiento del Contratista.  

(ee) Asegurarse que el Director del Proyecto asista a todas las reuniones 
y comités de obra acompañado de los expertos técnicos que sean 
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necesarios teniendo en cuenta los temas a tratar en la respectiva 
reunión o comité.  

(ff) Informar al IDU de cualquier cambio del Director del Proyecto. Es 
entendido que hasta tanto no se notifique el cambio de Director del 
Proyecto, (i) cualquier citación o comunicación enviada al anterior 
Director del Proyecto seguirá siendo válida; y (ii) no se considerará 
como interlocutor válido del IDU a ninfuna otra persona. Para que el 
cambio de Director del Proyecto sea vinculante al IDU, el Contratista 
deberá enviar una notificación escrita informando el cambio a la cual 
deberá adjuntar el poder otorgado al Director del Proyecto (si éste 
no fuera representante legal del Contratista), el cual deberá estar en 
los mismos términos y condiciones aprobados por el IDU. Si el 
Director del Proyecto es representante legal bastará con enviar un 
certificado de existencia y representación legal que no tenga más de 
cinco (5) días calendario de expedición. 

(gg) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos 
utilizados sean compatibles con las leyes ambientales y de seguridad 
social en el trabajo aplicables. Cualquier contravención a dichas 
disposiciones será responsabilidad del Contratista. El Interventor o 
el IDU, podrán ordenar la modificación de procedimientos o la 
suspensión de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique 
ampliación de los plazos contractuales ni genere compensación 
alguna a favor del Contratista. 

(hh) Establecer, documentar y mantener un plan de calidad que deberá 
cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión del IDU.   

(ii) Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable 
Componedor. 

(jj) Pagar las multas y/o la Cláusula Penal pactadas en este Contrato, o 
aceptar las deducciones de estas multas, Cláusula Penal de los saldos 
a su favor, cuando cualquiera de éstas se cause, de conformidad con 
lo señalado en este Contrato. 

(kk) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido en la 
Licitación en los términos y plazos previstos en el presente Contrato 
(de ser aplicable en este Proyecto).  
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(ll) Identificar e implementar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del Contrato. 

(mm) Contratar personas en situación de pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación sociales y/o Personas SEPC ya sea para la provisión 
de bienes o de servicios que representen entre el cinco y el diez por 
ciento (5%-10%) del total de los bienes y/o servicios requeridos para 
la ejecución del Contrato, lo anterior, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. El incumplimiento de esta 
obligación generará la multa prevista en el numeral 13.2.14 del 
presente Contrato. 

(nn) Vincular en la ejecución del Contrato y mantener tal vinculación 
durante todo el plazo del Contrato a mujeres, priorizando a aquellas 
mujeres que sean víctimas del conflicto armado, jefas de hogar y/o 
discapacitadas. En los términos del Decreto 332 de 2020 a partir de 
junio de 2023 el trece puntoocho por ciento (13,8%) del total de 
personas destinadas a la ejecución del Contrato deberán ser 
mujeres. Cuando una misma persona cumpla con los criterios tanto 
del Decreto 332 de 2020 como del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 
Decreto 1082 de 2015 se entenderá que computará tanto en la 
obligación contenida en el literal (mm) como en el presente literal. 

(oo) El Contratista deberá registrar y mantener actualizado el registro de 
las mujeres contratadas en la plataforma de la Agencia Pública de 
Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

(pp) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de 
la carta de presentación de la Oferta.  

(qq) Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
Contratista o el de los accionistas de los integrantes de la Figura 
Asociativa, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial.  

(rr) Informar al IDU cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riesgos existente al momento de 
celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de 
investigaciones por presunta violación de Leyes Anticorrupción y 
SARLAFT, la inclusión en una Lista Sancionatoria, un evento 
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materialmente adverso, la imposición de medidas de aseguramiento 
contra los representantes legales o administradores del Contratista 
o de sus miembros en caso de ser una Figura Asociativa o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los 
anteriores por violación de Leyes Anticorrupción y SARLAFT. 

(ss) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 
la ejecución del Contrato. 

(tt) Coordinar, armonizar y programar sus actividades con los proyectos 
de infraestructura que se estén ejecutando en el área de influencia 
del Proyecto, en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 

(uu) Llevar a cabo las actividades de prospección y rescate arqueológico. 

(vv) Una vez concluidas las Obras del Patio-Taller, entregarlas al IDU 
junto con el Manual de Mantenimiento de las instalaciones. 

(ww) Las demás previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, 
Manuales del IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable. 

Cláusula 4.2. Predios 

4.2.1. Independientemente de la puesta a disposición de la Troncal a la que se 
refiere el numeral 3.10.5 del presente Contrato, el IDU pondrá a disposición 
del Contratista los Predios para la ejecución de las Obras, entrega que se 
hará al Contratista en los plazos máximos señalados en el Plan de Entrega 
de Predios. 

4.2.2. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a rechazar, postergar u objetar 
la puesta a disposición de los Predios, ni abstenerse de iniciar la Etapa de 
Construcción con fundamento en la no puesta a disposición de la totalidad de 
los Predios. 

4.2.3. Para el inicio de la Etapa de Construcción se debe contar con el concepto de 
viabilidad predial expedido por la Dirección Técnica de Predios del IDU, de 
conformidad con el Manual de Gestión Predial del IDU. El concepto de 
viabilidad predial podrá expedirse para la totalidad del Proyecto o por tramos 
o sectores, de conformidad con la disponibilidad de Predios y áreas con las 
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que cuente el IDU. Para tales efectos, se entenderá por tramo o sector los  
diferentes frentes de Obra definidos para la construcción del Proyecto. 

4.2.4. Antes del inicio de cada Hito, el Contratista y el Interventor determinarán y 
consignarán en un anexo al Acta Mensual de Verificación correspondiente al 
Mes siguiente, cuáles son los Predios que no han sido puestos a disposición 
del Contratista frente al Plan de Entrega de Predios (i) indicarán las Obras 
que, conforme al Cronograma de Obra, deben ejecutarse sobre aquellos 
Predios que no se han puesto a disposición, así como aquellas que, si bien se 
ubican en Predios disponibles, son técnicamente imposibles de ejecutar 
porque dependen de la disponibilidad del(los) Predio(s) faltante(s) (las 
“Obras Suspendidas”); y (ii) el porcentaje que tales obras representan frente 
al valor del Hito afectado, de manera que dicho valor sea pagado al 
Contratista cuando pueda ejecutar las Obras Suspendidas conforme al 
Cronograma de Obras Revisado. La obligación de ejecutar las Obras 
Suspendidas quedará suspendida hasta que el IDU entregue los Predios 
faltantes; el seguimiento del PDT de estas Obras Suspendidas se hará con 
base en el PDT revisado en los términos del numeral 4.2.5 siguiente. 

4.2.5. Si, el IDU no pone a disposición del Contratista los Predios en las fechas 
máximas señaladas en el Plan de Entrega de Predios, el Contratista tendrá la 
obligación de mitigar el impacto de esta situación en los términos que sean 
razonablemente posibles y por lo tanto, el Contratista reprogramará la 
ejecución de Obras Suspendidas teniendo en cuenta la nueva fecha de 
entrega máxima (la “Fecha Máxima Revisada”) que le indique el IDU por 
escrito (el “Cronograma de Obra Revisado”). No obstante lo anterior, el 
Contratista hará su mejor esfuerzo para que el término para la ejecución de 
las Obras Suspendidas, no sea superior a la Fecha Máxima de Terminación. 

4.2.6. Las Obras Suspendidas que conforme al Cronograma de Obra Revisado deban 
concluirse con posterioridad a la fecha de terminación de la Etapa de 
Construcción no serán verificadas para la suscripción del Acta de Finalización 
de la Etapa de Construcción, por lo tanto, las partes suscribirán un Acta de 
Finalización de la Etapa de Construcción en la que se dejará constancia de 
las Obras Suspendidas pendientes de terminación, verificación y recibo. El 
IDU deberá compensar al Contratista en los términos del numeral 17.7.3 del 
presente Contrato si las Obras Suspendidas no pueden ejecutarse antes de 
la Fecha Máxima de Terminación y siempre que la entrega del Predio por 
parte del IDU tenga una demora de más de tres (3) meses. 
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4.2.7. Una vez terminadas las Obras Suspendidas, el IDU y el Interventor 
verificarán que cumplan con las Especificaciones Generales de Construcción, 
las Especificaciones Particulares de Construcción y, en general, con la 
totalidad de las obligaciones de resultado previstas en este Contrato 
aplicables a tales Obras Suspendidas. De lo anterior se dejará constancia 
mediante la suscripción por parte del Interventor, el Contratista y el 
funcionario que el IDU designe para estos efectos, del Acta de Finalización de 
la Etapa de Construcción ya sea la Parcial o la definitiva.  

4.2.8. El seguimiento a la ejecución de las Obras Suspendidas se hará de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el presente Contrato, el incumplimiento 
del Contratista en la ejecución de estas Obras Suspendidas tendrá las mismas 
consecuencias y efectos establecidos en el presente Contrato para el 
incumplimiento de las Obras. 

Cláusula 4.3. Manejo Ambiental, SST y de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica de las Obras  

4.3.1. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista deberá cumplir con la 
totalidad de las obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y SST, 
Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adquiere como 
consecuencia de la suscripción del Contrato. Tales obligaciones se encuentran 
discriminadas en los Apéndices E y H del Contrato, así como en la legislación 
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica vigente.  

4.3.2. En relación con las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo contenido 
en los siguientes documentos adoptados por el IDU, tal como los mismos 
sean modificados de tiempo en tiempo por el IDU a su entera discreción: (i) 
Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, (ii) Manual de atención 
al ciudadano, (iii) Manual de derechos de petición, (iv) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos, (v) Instructivo sistema de 
gestión de PQRS, y (vi) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano 
Sostenible. 

4.3.3. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Labores 
Ambientales y SST y Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, dará lugar a la disminución del Componente Ambiental y SST y/o 
del Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, según 
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corresponda, sin perjuicio de las demás consecuencias que tenga el 
incumplimiento, en los términos del presente Contrato y de la Ley Aplicable.  

Cláusula 4.4. Especificaciones Técnicas y Calidad de las Obras  

4.4.1. Durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá cumplir con todas 
las obligaciones estipuladas y ceñirse cabalmente a lo previsto en los 
Apéndices A, B y C del Contrato, en cuanto a la ejecución de las Obras.  

4.4.2. El cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción, no 
eximirá al Contratista del cumplimiento y de la obtención de los resultados 
previstos en las Especificaciones Particulares de Construcción, pues las 
obligaciones que se desprenden de cada uno de estos Apéndices son 
independientes entre sí y el Contratista deberá cumplir con todas ellas, para 
entenderse que ha cumplido con este Contrato en esos aspectos. 

4.4.3. En consecuencia, no se aceptará reclamación alguna, ni solicitud de extensión 
de plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o 
reales insuficiencias en las Especificaciones Generales de Construcción, 
puesto que estas especificaciones son exigencias mínimas que el Contratista 
deberá profundizar y mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la 
obtención de los resultados previstos en las Especificaciones Particulares de 
Construcción. 

4.4.4. En caso de que exista una contradicción insuperable entre las 
Especificaciones Generales de Construcción y las Especificaciones 
Particulares de Construcción, se aplicará lo establecido en el numeral 11.1.4 
del presente Contrato. 

4.4.5. La aplicación de las previsiones contenidas en el Apéndice A del Contrato 
genera a cargo del Contratista obligaciones de resultado y no de medio. En 
todo caso, las Obras deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
contenidas en dicho Apéndice, especialmente en materia de calidad, 
resistencia y durabilidad.  

4.4.6. El Contratista será responsable por la ejecución de las Obras con la debida 
calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales 
Obras.  

4.4.7. El Contratista, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá, 
por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfacción del Interventor los errores de 
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construcción que hubiera cometido en cumplimiento de las actividades 
previstas para la ejecución de este Contrato. Será responsabilidad del 
Contratista advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de 
error que detecte, y por ende, durante la Etapa de Construcción y sin 
perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantías previstas, el 
Contratista deberá corregir, revisar y arreglar cualesquiera desperfectos, 
vicios o errores que se presenten por su causa. En el caso que los 
desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Etapa 
de Construcción, éstos deberán ser corregidos en cualquier momento que se 
identifiquen y aun durante la vigencia de la póliza de estabilidad y calidad, 
sin que dichos arreglos generen costos adicionales para la Entidad. 

4.4.8. En el evento en que durante la Etapa de Construcción surgiere la necesidad 
de ejecutar ítems de Obra para Redes no comprendidos en el Presupuesto se 
debe acatar lo previsto en el Manual de Interventoría vigente a la suscripción 
del Contrato. 

Cláusula 4.5. Materiales y Equipos 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, deberá suministrar y aportar todo el equipo de 
construcción, los equipos de operación, los materiales, la mano de obra, así como todos 
los demás elementos, de cualquier orden, necesarios para la debida ejecución de las 
Obras, las Labores Ambientales y SST y Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, las Labores de Manejo de Tráfico y Señalización, y cualquier otra obligación 
prevista en este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la completa y 
satisfactoria terminación de la Etapa de Construcción. Todos los materiales y equipos de 
construcción deberán ser de óptima calidad, de acuerdo con lo previsto sobre el 
particular en los documentos que hacen parte de este Contrato, en especial, los 
Apéndices A y B. El Interventor podrá rechazar los materiales a utilizar cuando éstos no 
cumplan con lo establecido en dichos documentos. 

Cláusula 4.6. Fuentes de Materiales 

4.6.1. Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y 
conservación durante el plazo del Contrato, de las licencias de explotación de 
las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de 
descargue de desechos, así como los costos de construcción, mejoramiento 
y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales y demás 
gastos necesarios para su realización y obtención. Todo lo anterior, de 
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conformidad con lo establecido en este Contrato y sus Apéndices, en especial 
lo señalado en el Apéndice A del Contrato.  

4.6.2. Por otra parte, correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, el pago 
de cualesquiera costos de explotación de las fuentes de materiales, los 
derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes 
servidumbres, la construcción y conservación de vías de acceso a las zonas 
de desechos, el derecho de explotación de las mismas y las obras de 
mitigación del impacto ambiental, que se hayan determinado como 
necesarias, así como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende 
incluido en la Oferta Económica. 

4.6.3. Esta previsión no se entenderá como una prohibición para que el Contratista 
adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo caso 
deberá verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las Leyes 
Aplicables y asuma los costos mencionados en este numeral, pero se 
entenderá que el Contratista responderá directamente por dichos terceros en 
lo que se refiere al cumplimiento de lo establecido en esta Cláusula. 

Cláusula 4.7. Pruebas y Ensayos 

El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades indispensables para examinar, 
medir y ensayar las obras ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y 
usuales en este tipo de operaciones, para efectuar las pruebas de los materiales 
utilizados. Los funcionarios de la Interventoría, o aquellos que designe el IDU, deberán, 
en todo momento, tener libre acceso a las Obras, a las fuentes de materiales y a todos 
los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución de 
las Obras; el Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que 
corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

Cláusula 4.8. Ubicación de Equipos 

El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las Obras, todo el equipo 
que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus obligaciones. 
Estará a cargo del Contratista la adecuación de las vías y estructuras que fuesen 
necesarias para el transporte de los mismos. La verificación por parte del IDU o del 
Interventor de algún equipo, en desarrollo de lo establecido en esta Cláusula, no exime 
al Contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales 
necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, 
plazos y especificaciones técnicas de las Obras. 
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Cláusula 4.9. Memoria Técnica 

Al finalizar las Obras, y con el fin de que el Interventor las verifique para los efectos 
previstos en este Contrato, el Contratista deberá presentar al Interventor una Memoria 
Técnica que contenga por lo menos lo siguiente: 

4.9.1. Cuadro de Relación de Obras: El cuadro de relación de -Obras, incluirá las 
Obras construidas para la completa ejecución del Proyecto,tales como:  

(a) Demoliciones, excavaciones, conformación de subrasantes, 
colocación de materiales granulares, nivelaciones, colocación de 
concretos hidráulicos y asfálticos, entre otros. 

(b) La adecuación del espacio público en los andenes laterales y en los 
separadores, adecuación que comprende la construcción de 
andenes, sardineles, ciclorruta, empradización, arborización y 
mobiliario urbano. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones, 
conformación de subrasantes, colocación de materiales granulares, 
nivelaciones, colocación de tabletas prefabricadas, colocación de 
adoquines, entre otros, cuando dentro del proyecto aplique. 

(c) La adecuación, construcción, renovación, rehabilitación, 
recuperación y traslado de las redes de servicios públicos, cuando 
dentro del proyecto aplique. 

(d) La relación deberá identificarse de acuerdo con el abscisado de la 
intervención dentro del predio y contendrá la información mínima 
necesaria para identificar cada tipo de Obra y sus características 
principales, con la descripción completa de las Obras.  

4.9.2. Informes técnicos: Informe descriptivo del Proyecto construido, que incluya: 

(a) Características Técnicas de las obras construidas de la edificación 

(i) Materiales efectivamente colocados. 

(ii) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio 
realizados por el Contratista, sus proveedores y sus 
fabricantes, durante la Etapa de Construcción. 

(iii) Espesores de cada uno de los materiales efectivamente 
colocados, según aplique. 
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(iv) Especificaciones técnicas de cada uno de los materiales 
efectivamente colocados. 

(b) Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los 
estándares establecidos en la aplicación SCAD-GIS que se encuentre 
vigente y disponible en la Subdirección Técnica de Sistemas de la 
Dirección Técnica de Planeación del IDU en el momento de la 
presentación de la Memoria Técnica por parte del Contratista al 
Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de 
Preconstrucción y Construcción se obliga a consultar de manera 
periódica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que 
dichas dependencias del IDU establezcan para la presentación de 
planos record, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento 
adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de 
dichos planos record.  

(c) Lo requerido en el Manual de Actualización del capítulo Información 
del Sistema de Administración de Activos del IDU conforme con lo 
establecido para tal efecto por la Subdirección Técnica de 
Administración de Activos de la Dirección Técnica de Planeación que 
se encuentre vigente y disponible en el momento de la presentación 
por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista 
durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se obliga a 
consultar de manera periódica y rutinaria los posible cambios y/o 
modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan como 
información necesaria para alimentar el Sistema de Administración 
de Activos, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento 
adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de 
dicha información. 

(d) Para el mobiliario urbano, señalización vertical e iluminación los 
siguientes aspectos como mínimo, según aplique en el proyecto:  

(i) Inventario de cada uno de los elementos colocados, con su 
descripción, ubicación y especificación técnica. 

(ii) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio 
realizados por el Contratista, sus proveedores y sus 
fabricantes, durante la Etapa de Construcción. 
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(iii) Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los 
estándares establecidos en la aplicación SCAD-GIS que se 
encuentre vigente y disponible en la Subdirección Técnica 
de Sistemas de la Dirección Técnica de Planeación del IDU 
en el momento de la presentación  de la Memoria Técnica 
por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el 
Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y 
Construcción se obliga a consultar de manera periódica y 
rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que dichas 
dependencias del IDU establezcan para la presentación de 
planos record, lo cual no generará ningún tipo de 
reconocimiento adicional al Contratista como 
contraprestación de la presentación de dichos planos record.  

(e) Para las redes de servicios públicos los siguientes aspectos como 
mínimo, según aplique en el proyecto: 

(i) Descripción de cada uno de los materiales efectivamente 
colocados y construidos, con sus respectivas 
especificaciones técnicas. 

(ii) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio 
realizados por el Contratista, sus proveedores y sus 
fabricantes, durante la Etapa de Construcción. 

(iii) Planos record elaborados y presentados conforme a lo 
establecido por las diferentes Empresas de Servicios 
Públicos para este efecto y que se encuentre vigente en el 
momento de presentación de la memoria técnica por parte 
del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista 
durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se 
obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los 
posibles cambios y/o modificaciones que las diferentes 
Empresas de Servicios Públicos establezcan para la 
presentación de planos record, lo cual no generará ningún 
tipo de reconocimiento adicional al Contratista como 
contraprestación de la presentación de dichos planos record.  

(f) Descripción de los Estudios Realizados:  
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(i) Estudios y Diseños de detalle finales elaborados por el 
Contratista para la construcción, incluyendo memorias de 
cálculo, carteras de campo, ensayos y pruebas de campo y 
laboratorio, entre otros.  

(iv) Modificaciones introducidas por el Contratista a sus estudios 
y diseños.  

(v) Estudios y Diseños complementarios elaborados por el 
Contratista, explicación y justificación.  

(vi) Dificultades eventuales encontradas durante la construcción 
por los diseños elaborados por el Contratista, 
especificaciones, materiales, equipo, personal, entre otros. 

(g) En términos generales, los informes deberán ser presentados en la 
periodicidad y con los requisitos relacionados en el manual de 
interventoría vigente a la suscripción del Contrato.  

(h) Fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados para 
cada tipo de Obra: Indicar de manera detallada, como mínimo, para 
cada una de las fuentes de materiales, proveedores y fabricantes 
utilizados en la ejecución de las Obras, su ubicación, propietario, 
Permisos, capacidad y contacto que suministre información. 

 

(i) Registro documental y fotográfico de la entrega final de estas zonas 
de acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Ambiental, cuado 
aplique para el tipo de proyecto. 

Cláusula 4.10. Personal 

4.10.1. El Contratista deberá definir la cantidad de personal que necesitará para la 
ejecución de las Obras, además del personal mínimo previsto en los 
Apéndices del presente Contrato. En todo caso, si a juicio del IDU y/o del 
Interventor, el personal dispuesto por el Contratista resulta insuficiente para 
la ejecución de las Obras, el Contratista deberá aumentar el personal a fin de 
atender el requerimiento que para el efecto le haga el IDU o el Interventor. 
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4.10.2. En adición al personal mínimo señalado en los Apéndices del presente 
Contrato, el Contratista deberá definir el equipo de especialistas y/o expertos 
que sean necesarios para la ejecución de las obligaciones bajo el presente 
Contrato. 

4.10.3. En todo caso, cuando el IDU y/o el Interventor citen a reuniones o mesas de 
trabajo será responsabilidad del Contratista definir quiénes de su equipo, 
además del Director del Proyecto, asistirán a tales reuniones y/o mesas de 
trabajo, bajo el entendido que, en cualquier caso, las personas que asistan a 
tales reuniones tendrán, para todos los efectos, (i) las competencias para 
participar en las reuniones, particularmente sobre los temas objeto de la(s) 
misma(s); (ii) capacidad para tomar decisiones en el marco de la(s) 
reunión(es). No será aceptable para el IDU que las personas que asistan a 
las reuniones no tengan capacidad para vincular al Contratista en la toma de 
decisiones, por lo que el IDU presumirá que las personas que asisten 
representan al Contratista y tienen capacidad decisoria.  

4.10.4. El Contratista no podrá excusarse de cumplir compromisos adquiridos en 
tales reuniones por la falta de capacidad de representación y decisión de los 
asistentes del Contratista. 

4.10.5. El Director del Proyecto designado por el Contratista deberá asistir a todas 
las reuniones y/o mesas de trabajo. 

4.10.6. El IDU y/o el Interventor podrán, en cualquier momento, solicitar al 
Contratista que (i) cambie algún(os de los) miembro del equipo de 
especialistas y/o expertos, cuand a su juicio las personas designadas por el 
Contratista no tienen las competencias y conocimientos suficientes para 
desempeñar el cargo que tiene; y/o (ii) aumente el personal de Obra, cuando 
a su juicio, el personal en la Obra no es suficiente para la ejecución de las 
Obras dentro de los plazos señalados en el Cronograma de Obra. 

Cláusula 4.11. Actas Mensuales de Verificación y Actas Mensuales de 
Cálculo de la Remuneración 

4.11.1. Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la finalización de cada 
mes, contados a partir de la fecha de Fecha de Inicio y hasta la finalización 
de la Etapa de Construcción se elaborará y suscribirá un Acta Mensual de 
Verificación que incluirá el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración. Estas 
actas serán suscritas por el Contratista, el Interventor y el funcionario que el 
IDU designe para tal fin. 
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4.11.2. Para tal efecto, el Contratista elaborará el borrador de dichas actas y lo 
someterá a consideración del Interventor y del IDU dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes a la terminación de cada mes. El Interventor y el 
IDU contarán con un plazo de diez (10) días calendario para aprobarla o pedir 
su modificación. De no solicitarse ninguna modificación por parte del 
Interventor o del IDU durante este término, se entenderá aprobado el 
borrador presentado por el Contratista, caso en el cual el Interventor 
responderá por dicha aprobación como si la hubiera pronunciado de manera 
expresa. 

4.11.3. En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Contratista sobre el contenido 
de una determinada Acta Mensual de Verificación o Acta Mensual de Cálculo 
de la Remuneración, la disputa será resuelta, en principio, por el Ordenador 
de Gasto u otro funcionario que el IDU designe. Sin embargo, si el dictamen 
del ordenador de gasto o el funcionario designado no es aceptable para el 
Contratista, se acudirá al Amigable Componedor para una decisión definitiva. 
Mientras se decide el punto en controversia, se suscribirá un Acta parcial en 
donde consten los elementos sobre los cuales no existe divergencia. 

4.11.4. En cada una de las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración que sean 
suscritas en los términos de esta Cláusula, se cuantificará el valor causado 
en dicho mes por concepto de la Remuneración del Contratista discrimado en 
cada uno de los Componentes y demás pagos a los que tenga derecho el 
Contratista en los términos del presente Contrato. La cuantificación de los 
Componentes será efectuada en los términos del CAPÍTULO 8 del presente 
Contrato.  

4.11.5. Cuando de la cuantificación del Componente de Obras para Redes, se 
determine que queda el diez por ciento (10%) del valor total de dicho 
Componente, el Interventor deberá dar aviso al IDU para que, de sujeto a 
que se cumplan los requisitos para que tales Obras para Redes sean 
consideradas Mayores Cantidades de Obra para Redes, la Entidad inicie el 
procedimiento de autorización para que el Contratista pueda realizar Mayores 
Cantidades de Obra para Redes. Este procedimiento implicará la participación 
del Contratista y del Interventor quienes determinarán las Obras para Redes 
pendientes por realizar con el fin de que el IDU, previa recomendación del 
Interventor, autorice o no la ejecución de dichas Mayores Cantidades de Obra 
para Redes. En todo caso, el Contratista sólo podrá ejecutar las obras 
autorizadas y sólo hasta concurrencia del valor de la Remuneración para 
Mayores Cantidades de Obra para Redes. El mismo trámite deberá surtirse 
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en el caso del Componente de Adecuación de Desvíos y del Componente de 
Obras Especiales. 

4.11.6. En las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración deberá consignarse la 
siguiente información: (i) El valor actualizado disponible de cada uno de los 
Componentes de la Remuneración a Precios Unitarios, y (ii) el valor total de 
las Obras y Labores que por dichos conceptos se hayan ejecutado a la fecha. 
Si se incurriere en Mayores Cantidades de Obra para Redes, Mayores 
Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos y/o de Mayores Cantidades 
de Obra para Obras Especiales, también deberá cuantificarse el valor del 
Componente de la Remuneración por Mayores Cantidades, en los mismos 
términos aquí establecidos. 

4.11.7. En cada una de las Actas Mensuales de Verificación se dejará constancia del 
ajuste o desfase del Contratista respecto del Cronograma de Obras durante 
la Etapa de Construcción, en especial del cumplimiento de los Hitos, y en la 
ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos.  

4.11.8. Cuando, por error del IDU, el Interventor y/o el Contratista, o, en general, 
por la necesidad de dar cumplida y estricta aplicación a las estipulaciones de 
este Contrato, se establezca que en un Acta Mensual de Cálculo de la 
Remuneración se definieron montos superiores o inferiores de los diferentes 
Componentes de la Remuneración a los que corresponden o en general 
información que no corresponda con la realidad de la ejecución del Contrato, 
los valores en exceso serán descontados, los valores en defecto serán 
incluidos, y la información errónea será corregida en el Acta Mensual de 
Cálculo de la Remuneración inmediatamente posterior al momento en que se 
haya advertido el error.  

4.11.9. La revisión, aprobación, aceptación o suscripción de las Actas Mensuales de 
Verificación por parte del Interventor y el IDU, en ningún caso se interpretará 
como una renuncia por parte del IDU ni del Contratista de cualesquiera de 
sus derechos emanados de este Contrato, ni eliminará ninguna de las 
responsabilidades del Contratista derivadas del mismo y de las normas 
legales aplicables. 

Cláusula 4.12. Obligación de Recuperar los Retrasos en la ejecución del 
Cronograma de Obra 

4.12.1. Cuando el Interventor identifique que el Contratista lleva un retraso en la 
ejecución de las Obras ya sea de manera agregada respecto de todos los 
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Hitos o en un Hito específico que a su juicio implique que el Contratista no 
pueda entregar las Obras en el plazo señalado en el numeral 4.13.2 siguiente, 
así lo informará al Contratista para que éste proceda a preparar y presentar 
un plan de recuperación que permita acelerar la ejecución de las Obras 
retrasadas de manera que su ejecución pueda concluir en las Fechas Máximas 
de Terminación previstas en el presente Contrato. 

4.12.2. Los costos asociados a (i) la preparación del Plan de Recuperación; y (ii) la 
ejecución del Plan de Recuperación, serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista. El Plan de Recuperación deberá detallar, cuando menos, la 
adición de frentes de obra, equipos y personas que serán necesarios para 
recuperar el retraso. 

4.12.3. El Contratista deberá presentar al Interventor el Plan de Recuperación dentro 
del plazo que para el efecto señale el Interventor en el requerimiento que le 
haga al Contratista. El Interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles para revisar el Plan de Recuperación y hacer las observaciones al 
mismo, las cuales deberán ser atendidas por el Contratista en el plazo que 
para el efecto señale el Interventor en el informe de revisión del Plan de 
Recuperación. El Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para 
revisar la segunda versión del Plan de Recuperación, en este plazo solamente 
podrá pronunciarse sobre la incorporación de los ajustes solicitados, no podrá 
hacer comentarios o solicitudes adicionales. Vencido el plazo de cinco (5) días 
hábiles señalado, se entenderá aprobado el Plan de Recuperación salvo que 
el Interventor haya formulado observaciones por escrito al Contratista, sujeto 
a las limitaciones previstas en el presente Contrato. 

4.12.4. Mientras se esté ejecutando el Plan de Recuperación, el seguimiento al 
Contratista se hará con base en dicho Plan de Recuperación y en lo no incluido 
en este por lo señalado en el PDT. 

4.12.5. El incumplimiento por parte del Contratista del Plan de Recuperación, 
implicará el incumplimiento grave del presente Contrato y le dará derecho al 
IDU a imponer las multas respectivas en los términos del numeral 13.2.13 
del presente Contrato, e incluso podrá declararse la caducidad en los 
términos de la Cláusula 14.3. 
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Cláusula 4.13. Términos y Condiciones para la Verificación Final de las 
Obras  

4.13.1. Durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá ejecutar y culminar 
la totalidad de las Obras previstas para el Proyecto, cumpliendo con todo lo 
estipulado en los anexos y Apéndices de este Contrato, en especial lo 
señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y 
Especificaciones para Redes.  

4.13.2. Procedimiento de Verificación: Para efectos de la verificación final de las 
Obras que deben hacer el Interventor y el IDU, el Contratista deberá ponerlas 
a disposición del Interventor y del IDU entregando además la Memoria 
Técnica levantada para dichas Obras, a más tardar un Mes antes de la Fecha 
de Terminación de la Construcción. Una vez puestas a disposición del 
Interventor y del IDU las Obras, así como la Memoria Técnica respectiva, el 
Interventor y el IDU tendrán un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
para otorgarle su aprobación y/o para formular por una única vez las 
solicitudes de corrección o complementación si cualquiera de las Obras no 
cumplen con las Especificaciones Particulares de Construcción y/o 
Especificaciones para Redes, o con cualquier otra estipulación de este 
Contrato, sus anexos o Apéndices.  

4.13.3. Si el Interventor encuentra que las obras no cumplen a cabalidad con las 
Especificaciones Particulares de Construcción y/o las Especificaciones para 
Redes, el IDU se lo comunicará al Contratista, con el fin de que éste corrija 
los incumplimientos dentro del Plazo de Cura. Durante este Plazo de Cura no 
se causarán multas, sin embargo una vez vencido el Plazo de Cura para 
Corregir si se verifica que las Obras siguen sin cumplir con las 
Especificaciones Particulares de Construcción y/o las Especificaciones para 
Redes, se causarán las multas aplicables previstas en el presente Contrato 
las cuales se impondrán desde el día siguiente a la fecha de la verificación 
inicial efectuada por el IDU y el Interventor.  

4.13.4. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4.2.5 y siguientes para 
el caso de las Obras Suspendidas. 

4.13.5. Si el Contratista no terminare las Obras en los plazos previstos en el PDT, (i) 
el Contratista podrá solicitar al IDU comprar tiempo adicional sin que se 
generen sanciones de ningún tipo y sin que el Contratista deba justificar las 
razones para pedirlo (el “Plazo Adicional para Terminar”), plazo que no podrá 
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ser superior al veinte por ciento (20%) del plazo previsto en el PDT para la 
ejecución del(los) Hito(s) pendiente(s) de terminación; (ii) cada día del Plazo 
Adicional que solicite el Contratista tendrá un costo equivalente al noventa 
por ciento (90%) del valor diario de la multa prevista en el numeral 13.2.12 
por cada día de duración del Plazo Adicional para Terminar, suma que se 
descontará de la Retención y si no hubiera Retención disponible, del pago de 
la Remuneración; las partes entiende que este descuento no es una sanción 
al Contratista; (iii) si se vence el Plazo Adicional para Terminar sin que el 
Contratista haya terminado de ejecutar las Obras, el IDU impondrá la multa 
prevista en el numeral 13.2.12 hasta que se llegue al límite de imposición de 
multas y posteriormente declarará la caducidad del Contrato si el Contratista 
aún no ha terminado las Obras. Se aclara que en este caso, no será aplicable 
la disposición prevista en la Cláusula 13.6 del presente Contrato que regula 
el Plazo de Cura. 

4.13.6. Cuando se verifiquen a satisfacción del Interventor y del IDU las Obras, se 
suscribirá el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. El 
procedimiento para la firma del Acta será el siguiente:  

(a) el Contratista preparará el borrador del Acta que deberá contener 
como mínimo (1) una relación de las Obras ejecutadas, (2) los planos 
as build, (3) una relación de las Labores Ambientales y SST, Labores 
de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Labores de 
Manejo de Tráfico, Señalización y Desvío ejecutadas; (4) los pagos 
de la Remuneración efectuados por el IDU, aquellos que se 
encuentren pendientes así como aquellos que aún se encuentren en 
conflicto entre las partes; (5) el valor de la Retención; (6) el valor 
de las multas causadas y pagadas, así como aquellas cuya solución 
se encuentre pendiente; (7) el valor del Componente de la 
Remuneración por Mayores Cantidades que se haya causado, 
discriminado en cada uno de sus Componentes así como cualquier 
otra suma que haya sido pagada con cargo al Fondo de 
Compensaciones; (8) la relación de las Obras Suspendidas; (9) la 
Memoria Técnica. 

(b) El Contratista remitirá copia del Acta al Interventor al menos diez 
(10) días calendario antes de la fecha señalada para el recorrido de 
las Obras señalado en el numeral 4.13.2. 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

100 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

(c) El Contratista y el Interventor deberán haber acordado el contenido 
del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción a más tardar 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la Fecha de 
Terminación de Construcción o de aquella fecha diferente en la que 
el Interventor haya manifestado su conformidad con las Obras. Una 
vez acordado el contenido del Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción en el plazo antes señalado, el Contratista y el 
Interventor la firmarán y enviarán al IDU para que haga lo propio. 

Cláusula 4.14. Entrega Sustancial de Obras 

4.14.1. Como excepción a la regla general prevista en este Contrato, si las Obras no 
cumplieren en su totalidad con las Especificaciones Particulares de 
Construcción y/o Especificaciones para Redes, pero en el estado en que 
fueren puestas a disposición del Interventor y el IDU por parte del Contratista 
para su verificación, (i) permitieren la implementación del Sistema 
Transmilenio en condiciones plenas de seguridad y confiabilidad y (ii) 
incluyeran la ejecución a satisfacción de un porcentaje no inferior al noventa 
y cinco por ciento (95%) (medido en área de ejecución) de la totalidad de las 
Obras, el Interventor y el IDU podrán proceder al recibo de tales Obras 
mediante la suscripción del Acta de Recibo Parcial de Obras. Lo anterior, sin 
perjuicio de las consecuencias que se deriven de la indebida ejecución de las 
Obras o el retardo en la ejecución de las mismas, en los términos señalados 
en este Contrato. En el caso excepcional previsto en este numeral, la 
suscripción del Acta de Recibo Parcial de Obras dará inicio a la Etapa de 
Liquidación y en consecuencia a las obligaciones y derechos que de ella se 
derivan aunque el pago de la Retención solamente se hará cuando se 
terminen de ejecutar la totalidad de las Obras y las mismas sean recibidas a 
satisfacción del IDU. 

4.14.2. Lo dispuesto en la presente Cláusula no será aplicable cuando se trate de 
Obras para Redes que son ejecutadas directamente por las Empresas de 
Servicios Públicos.  

4.14.3. El Contratista no quedará relevado de su obligación de resultado en relación 
con las Obras una vez la Empresa de Servicios Públicos haya terminado la 
intervención y deban ejecutarse Obras pendientes o adicionales para obtener 
los resultados previstos en este Contrato, sus Anexos y Apéndices. 
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Cláusula 4.15. Alcance de la Verificación 

La verificación mensual que hagan el Interventor y el IDU de las Obras durante la Etapa 
de Construcción, no implica la aceptación definitiva de dichas Obras. Por lo tanto, si en 
cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Interventor o el IDU advierten 
que las Obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones de este 
Contrato, en especial con lo previsto en las Especificaciones Particulares de Construcción 
y Especificaciones para Redes exigibles al Contratista, previo el requerimiento del IDU o 
del Interventor, deberá tomar las medidas correctivas en los plazos que el Interventor 
y/o el IDU señalen para que las Obras cumplan con dichas especificaciones. Lo anterior 
sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por su incumplimiento, en los términos 
de este Contrato y de la facultad que tiene el IDU de imponer multas en caso de 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

Cláusula 4.16. Puesta en Servicio de las Obras 

4.16.1. Las Obras que sean concluidas por el Contratista y verificadas por el 
Interventor a su satisfacción, serán puestas en servicio en los términos de 
las Especificaciones de Manejo de Tráfico y Señalización, durante la Etapa de 
Construcción. 

4.16.2. En todo caso, el Contratista efectuará las correcciones y adecuaciones 
requeridas por la Interventoría o el IDU a las Obras puestas en servicio 
durante la Etapa de Construcción, de manera que se garantice el 
cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en los Apéndices A, B 
y C al momento de la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción. 

Cláusula 4.17. Obligaciones Principales del IDU  

4.17.1. Revisar y aprobar todos los documentos que conforme a lo señalado en el 
presente Contrato deban ser aprobados o no objetados por el IDU durante 
esta etapa, en los plazos previstos en el presente Contrato y/o en el 
Cronograma de Obra. 

4.17.2. Actuar, en lo posible, como mediador entre el Interventor y el Contratista 
procurando siempre que el Contrato se ejecute conforme a sus términos. Esta 
facultad no implica que el IDU se convierta en una instancia más de solución 
de controversias, sino que se procurarán resolver los conflictos de las partes 
mediante arreglo directo.  
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4.17.3. Cooperar con el Contratista en los trámites que deban adelantarse ante las 
Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades Gubernamentales, de 
manera que puedan cumplirse los plazos señalados en el presente Contrato 
para la realización de dichos trámites y obtención de Permisos, , que sean 
aplicables. 

4.17.4. Tramitar los Permisos que le indique el Contratista. 

4.17.5. Acatar las decisiones tomadas por el Amigable Componedor. 

4.17.6. Cooperar con el Contratista, en lo que esté a su alcance y dentro de sus 
competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo. 

4.17.7. Suscribir las Actas que deban ser suscritas durante esta etapa. 

4.17.8. Las demás previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, Manuales del 
IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable, que deban ejecutarse durante 
esta etapa. 

4.17.9. Efectuar los pagos de la Remuneración que se lleguen a causar durante esta 
etapa y que deban ser efectuados con cargo a los recursos del IDU. 

4.17.10. Entregar los Predios del Proyecto en los plazos previstos en el Plan de Entrega 
de Predios, tal como el mismo se ajuste periódicamente durante la Etapa de 
Construcción. 

4.17.11. Transmilenio tendrá como única obligación con ocasión del presente 
Contrato, efectuar los pagos a que se compromete, de conformidad con el 
presente Contrato. En cualquier caso, que el Contrato mencione una 
obligación de pagar alguna suma de dinero al Contratista, por cualquiera de 
los conceptos señalados en el Contrato, se entenderá que Transmilenio será 
el encargado de hacer efectivo dicho pago, previa solicitud expresa y escrita 
del IDU.   



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

103 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

CAPÍTULO 5. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

Cláusula 5.1. Valor Estimado del Contrato 

5.1.1. El valor estimado del presente Contrato es la suma de CIENTO SESENTA 
MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($160.627.461.799), lo que corresponde a 138.472 SMMLV para el año 
2023. Este valor corresponde a la sumatoria de los siguientes Componentes 
de la Remuneración: 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL, se estima en la suma de: 

 $160.627.461.799,00  CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

VALOR TOTAL 

Es la suma de  $160.627.461.799,00 CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

VALOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (COMPONENTE PRINCIPAL) (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de  $120.613.805.850 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/CTE 

VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (VEGETACIÓN Y PAISAJISMO) (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de  $232.664.976 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE 

VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO  

Es la suma de  $3.815.489.920 TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS M/CTE 
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COSTOS ESTIMADOS 
PARA ENSAYOS DE 
LABORATORIO EN LA 
FASE DE EJECUCIÓN 

   

$3.498.273.898 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTO 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

REEMBOLSO VALOR 
FONDO ESPECIAL 
PARA PAGO DE 
EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
COMPENSACIONES A 
LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL (INCLUYE 
FONDO CAMBIO DE 
VIGENCIA E IVA) 

$317.216.022 TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE 
PRECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN  

Es la suma de  $2.418.757.449,00 DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN 
AMBIENTAL PARA 
ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

$171.130.811 CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN 
AMBIENTAL PARA 
ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

$2.247.626.638 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN 

Es la suma de  $889.617.522,00 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 
PESOS M/CTE 
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VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN DE 
DIALOGO CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA 
ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

 $92.074.647  NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN DE 
DIALOGO CIUDADANO 
Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA 
ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

$797.542.875 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS 
ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN  

Es la suma de  $1.192.216.933 MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN POR 
MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS PARA ETAPA 
DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

$55.626.110 CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL DE LA 
REMUNERACIÓN POR 
MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS PARA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN 

$1.136.590.823 MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE 

VALOR OFICIAL PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

Es la suma de  $1.266.246.141,00 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 
UN PESOS M/CTE 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

106 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES 

Es la suma de  $30.198.663.008 TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHO PESOS M/CTE 

 

5.1.2. El Valor Estimado del Contrato sólo tendrá los efectos previstos de manera 
expresa en este Contrato y no servirá de base para reclamación alguna entre 
las partes por pretendidos o reales desfases entre cualquier estimación o 
precálculo de cualquiera de las partes, conocida o no por su contraparte, y 
los resultados económicos reales de la ejecución del Contrato. 

5.1.3. El IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren atribuibles al Contratista por 
entregar la documentación de soporte incompleta o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

5.1.4. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en 
que el valor total ofertado tenga centavos, éstos se ajusten o aproximen al 
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de 
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial. 

Cláusula 5.2. Valor Efectivo del Contrato 

5.2.1. El valor efectivo a pagar al Contratista será el que resulte de la aplicación 
puntual y rigurosa de la forma de pago prevista en el CAPÍTULO 5 de este 
Contrato.  

5.2.2. Sin embargo, si de la aplicación de las previsiones contenidas en las Cláusulas 
siguientes de este Capítulo, pudiese resultar un valor mayor al fijado como 
Valor Estimado del Contrato, el IDU y Transmilenio, según corresponda, se 
comprometen a realizar las gestiones presupuestales necesarias para atender 
los pagos adicionales. Sin embargo, se entiende que el IDU no contraerá 
obligaciones, ni el Contratista las ejecutará, en exceso del Valor Estimado del 
Contrato, hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el 
presupuesto de Transmilenio y/o e l IDU, de las sumas correspondientes, y 
se hayan cumplido los trámites legales necesarios para perfeccionar el 
respectivo compromiso presupuestal. 
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5.2.3. Se entiende que el valor efectivo que deba pagarse al Contratista como 
consecuencia de la aplicación de las Cláusulas siguientes del presente 
Capítulo, remunera todos los costos y gastos directos e indirectos de los 
suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del 
Contrato incluyendo todos los Estudios y Diseños y ensayos que se considere 
necesario realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, y 
todas las obligaciones que emanan del mismo, así como las utilidades del 
Contratista y los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables. 

5.2.4. Así mismo, se entiende que el valor efectivo remunera todas las labores 
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea 
que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos 
que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas 
labores no estén relacionadas de manera directa con cualquiera de las 
Actividades de Preconstrucción, Obras, Labores Ambientales y SST, Labores 
de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Labores de Manejo de 
Tráfico y Señalización. Dentro de estas labores se incluyen, entre otras, la 
obligación a cargo del Contratista relacionada con los Estudios y Diseños, 
todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista durante las Etapas 
de Preconstrucción y Construcción, los gastos financieros y administrativos 
—directos e indirectos— y todos los demás que sean requeridos para la cabal 
ejecución del objeto contratado. 

5.2.5. El valor efectivo de este Contrato remunera también la asunción de los 
riesgos asignados al Contratista de conformidad con la matriz de riesgos del 
proceso y todos los demás que se desprenden de las obligaciones del 
Contratista o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este 
Contrato. En tal sentido, las partes declaran que no habrá lugar al 
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, adicional al previsto 
de manera expresa en este Contrato, cuando quiera que se presenten 
circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles durante la 
ejecución del Contrato o cuando se trate de riesgos que hayan sido asumidos 
por las partes, en virtud del Contrato o de la ley (áleas normales). Lo anterior 
sin perjuicio del pago de las compensaciones e indemnizaciones que se 
causen por el ejercicio —por parte del IDU— de las potestades excepcionales 
al derecho común, en los términos del art. 14 de la ley 80 de 1993. 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

108 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

Cláusula 5.3. Fondo de Compensaciones 

5.3.1. Parte de los recursos presupuestales con que cuenta este Contrato, estarán 
afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual se pagarán al 
Contratista, los valores que correspondan por la asunción, por parte del IDU 
de los siguientes riesgos:  

(a) Mayores Cantidades de Obra para Redes;  

(b) Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales  

(c) Ítems de Obra no Previstos  

(d) Compensación por Eventos Eximentes de Responsabilidad;  

(e) Obras Sociales 

(f) Amigable Componedor 

(g) Ajustes a los Componentes de la Remuneración: 

(i) Ajuste de Actividades de Acero de los Componentes Principal y 
a Precios Unitarios. 

(ii) Variaciones en el precio del insumo asfalto de los Componentes 
Principal y a Precios Unitarios. 

(iii) Ajuste en el precio del insumo concreto de los Componentes 
Principal y a Precios Unitarios. 

(iv) Ajuste de los Componentes Principal y a Precios Unitarios por 
insumos diferentes al Asfalto, Concreto y Acero. 

(v) Incremento de la mano de obra (oficiales y ayudantes) en 
razón a la disminución de la jornada laboral decretada en la ley 
2101 de 2021. 

5.3.2. En todo caso debe entenderse que cuando de la ocurrencia de tales riesgos 
o de la necesidad de efectuar los pagos señalados, se desprenda una 
obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, será Transmilenio, 
conforme lo previsto en el Contrato, el llamado a cumplir con dicha obligación 
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frente al Contratista, siempre que medie solicitud expresa, previa y escrita 
del IDU cuando corresponda. 

5.3.3. El Fondo de Compensaciones, es uno de los mecanismos previstos en este 
Contrato, en cumplimiento de la ley, para restablecer el equilibrio económico 
del Contrato cuando la ecuación contractual se rompa por las causas 
señaladas en el numeral 6.3.1 anterior únicamente. Los demás riesgos que 
el IDU asume total o parcialmente bajo el presente Contrato que se 
materialicen y que no estén cubiertos por el Fondo de Compensaciones serán 
asumidos por el IDU y/o Transmilenio, según corresponda, con cargo a su 
presupuesto. 

5.3.4. El Contratista acepta, con la suscripción del presente Contrato, que la no 
materialización de los riesgos previamente señalados, o la no ejecución de 
alguno de los componentes del Fondo de Compensaciones no dará lugar a 
reconocimiento alguno a favor del Contratista.  

5.3.5. Si, durante la ejecución del Contrato hay lugar a pagos con cargo al Fondo 
de Compensaciones y tal Fondo de Compensaciones llegare a agotarse, las 
partes de este Contrato no asumirán obligaciones adicionales a las ya 
ejecutadas, hasta tanto no sea adicionado este Contrato por el valor 
requerido, cumpliendo con las normas presupuestales aplicables. 

5.3.6. Todos los saldos remanentes asociados a los Componentes de la 
Remuneración, que se vayan generando durante la ejecución del presente 
Contrato acrecerán el Fondo de Compensaciones. 

Cláusula 5.4. Apropiaciones Presupuestales 

5.4.1. Para atender los pagos derivados de este Contrato, Transmilenio cuenta con 
disponibilidad presupuestal en la vigencia del año 2023 como consta en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8107 de 2023. 

CAPÍTULO 6. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO – PAGOS DURANTE 
LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Cláusula 6.1. Generalidades 

6.1.1. El Contratista tendrá derecho durante la Etapa de Preconstrucción a (i) pagos 
de los Hitos asociados al Componente Principal de la Remuneración que 
deben cumplirse durante la Etapa de Preconstrucción; (ii) pagos mensuales 
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por los Componentes Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y Manejo de Tráfico Señalización de Desvíos; (iii) los pagos 
asociados a las labores de rescate arqueológico; y (iv) los demás pagos que 
se lleguen a causar durante esta Etapa según lo señalado en el presente 
Contrato. 

6.1.2. Las Obras que se ejecuten durante la Etapa de Preconstrucción conforme a 
lo señalado en el Anexo Técnico, serán reconocidas al Contratista con base 
en lo señalado en el CAPÍTULO 8 y pagados durante esta Etapa de 
Preconstrucción.  

6.1.3. Mensualmente, el Contratista y el Interventor indicarán en el Acta Mensual 
de Preconstrucción el valor de la Remuneración del Contratista discriminando 
(i) el valor de los Hitos correspondientes; (ii) el valor de cada uno de los 
Componentes Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y Manejo de Tráfico Señalización de Desvíos (los “Componentes 
Transversales”); y (iii) el valor correspondiente a las labores de rescate 
arqueológico efectivamente ejecutadas por el Contratista durante esta Etapa 
de Preconstrucción. Cuando el Acta Mensual de Preconstrucción esté firmada 
por las Partes, el Contratista podrá presentar la factura al IDU por el pago de 
los valores consignados en la misma. El IDU hará los pagos en los plazos 
señalados en sus Manuales internos, a falta de plazo, se harán dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación y aceptación de la 
factura. 

Cláusula 6.2. Anticipo de la Etapa de Preconstrucción - Forma de Pago del 
Anticipo 

6.2.1. Los dineros del Anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben 
utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados en el Plan de 
Inversión del Anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos 
diferentes a los establecidos en el Plan de Inversión del Anticipo, la falta de 
soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que 
generen faltante en la conciliación realizada por el Interventor, lo cual dará 
lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y 
fiscales correspondientes. 

6.2.2. Transmilenio, con la solicitud que en tal sentido efectúe el IDU previo(a) (i) 
manifestación del Contratista de aceptación del Anticipo y del monto 
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correspondiente para cada una de las Etapas de Preconstrucción y 
Construcción; (ii) constitución de la garantía de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, (iii) cumplimiento de los requisitos señalados para la 
entrega del Anticipo y (iv) presentación del Plan de Inversión del Anticipo, 
debidamente aprobado por la Interventoría, hará entrega, a título de Anticipo 
de la Etapa de Preconstrucción de una suma equivalente al cinco por ciento 
(5%) del cuarenta por ciento (40%) del Valor Estimado del Contrato, 
excluyendo (i) el Fondo de Compensaciones, (ii) el Componente Ambiental y 
SST para la Etapa de Preconstrucción, (iii) el Componente de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica para la Etapa de Preconstrucción, y 
(iv) el Componente de Manejo de Tráfico y Señalización para la Etapa de 
Preconstrucción. 

6.2.3. El Contratista deberá amortizar el Anticipo de Preconstrucción, en un 
porcentaje no menor al cuarenta por ciento 40% del valor de cada hito de 
Preconstrucción hasta completar el cien por ciento (100%) del Anticipo de 
Preconstrucción, debiendo quedar amortizado en su totalidad, máximo al 
momento en que se facture el noventa y cuatro por ciento (94%) de la 
Remuneración. 

6.2.4. Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda 
iniciar con los giros del dinero entregado a título de Anticipo desde el 
momento del inicio de la Etapa de Construcción.  

6.2.5. El Anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y 
condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los 
pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con 
el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan de Inversión de 
Anticipo. 

6.2.6. Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 
Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 

Cláusula 6.3. Cálculo de la Remuneración Mensual del Contratista Durante 
la Etapa de Preconstrucción. 

6.3.1. La Remuneración Mensual del Contratista durante la Etapa de 
Preconstrucción se calculará sobre la base de la siguiente fórmula: 
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!"#$% =	 (!%$! +	!"##*$! + !"#+$! + !"##$",$! + !"-$#*) − 0	

Donde; 

VMRPC Valor mensual de la Remuneración durante la Etapa 
de Preconstrucción 

VCP Valor del Componente Principal 

VMRRAP Valor del Componente Ambiental y SST 

VMRSP Valor del Componente de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica 

VMRRMTP Valor del Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización 

VMLPRA Valor del Componente de Obras Especiales. 

D Es el valor de los descuentos que puedan efectuarse 
conforme al Contrato. 

m Es el mes de cálculo 

6.3.2. El Componente Principal de la Remuneración del Contratista (VCPm).  

(a) El Componente Principal remunera la totalidad de las obligaciones a 
cargo del Contratista durante la Etapa de Preconstrucción que no se 
remuneran con cargo a los Componentes Transversales; las Partes 
acuerdan que el pago se hará cuando se cumplan los Hitos señalados 
en el Apéndice G del presente Contrato. 

(b) El Componente Principal de la Remuneración que se pagará durante 
la Etapa de Preconstrucción se causará contra la firma del Acta 
Mensual de Preconstrucción. 

(c) Se reitera que los Hitos remuneran todas las obligaciones a cargo 
del Contratista durante la Etapa de Preconstrucción, salvo por 
aquellas obligaciones que se remuneran con los Componentes 
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Transversales y las Obras definidas en el Anexo Técnico que se 
ejecuten durante esta Etapa las cuales se remunerarán con cargo al 
Componente Principal de la Remuneración de la Etapa de 
Construcción. 

6.3.3. Componente Ambiental y SST (VMRRAPm) de la Remuneración del 
Contratista. El valor mensual real por el Componente de las Labores 
Ambientales y SST que se pagará durante la Etapa de Preconstrucción se 
causará contra la firma del Acta Mensual de Preconstrucción que verifique el 
cumplimiento de las Labores Ambientales y SST, que se calculará de la 
siguiente manera: 

!"##*$! 	= 	
!#*$

12
∗4 5%"(%)		

Donde, 

VMRRAP Es el valor mensual real por el Componente de las Labores 
Ambientales y SST en la Etapa de Preconstrucción 

VRAP Es el valor del Componente por las Labores Ambientales y SST 
para la Etapa de Preconstrucción 

Np Número de meses de la Etapa de Preconstrucción 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para las 
Labores Ambientales y SST, efectivamente cumplidos por el 
Contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual 
que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el 
Apéndice E. 

6.3.4. Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica (VMRRSPm) 
de la Remuneración del Contratista. El valor mensual real por el Componente 
de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica que se pagará durante la 
Etapa de Preconstrucción se causará contra la firma del Acta Mensual de 
Preconstrucción que verifique el cumplimiento de las Labores de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica, que se calculará de la siguiente 
manera: 
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!"##+$	! =	
!#+$

12
∗4 5%"(%)		

Donde, 

!"##+$	!	 Es el valor mensual real por el Componente de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica en la Etapa de 
Preconstrucción 

!#+$	 Es el valor del Componente de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica para la Etapa de Preconstrucción 

Np Número de meses de la Etapa de Preconstrucción 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento de las 
Labores Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, 
efectivamente cumplidos por el Contratista durante el mes, 
de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno 
de ellos en la tabla contenida en el Apéndice H. 

6.3.5. Componente por Manejo de Tráfico y Señalización (VMRRPMTPm) de la 
Remuneración del Contratista. El valor mensual real por el Componente de 
Manejo de Tráfico y Señalización que se pagará durante la Etapa de 
Preconstrucción se causará contra la firma del Acta Mensual de 
Preconstrucción que verifique el cumplimiento de las Labores de Manejo de 
Tráfico y Señalización, que se calculará de la siguiente manera: 

!"##$",$! 	= 	
!#$",$

12
∗4 5%"(%)		

Donde, 

!"##$",$!	 Es el valor mensual real por el Componente de Labores de 
Manejo de Tráfico y Señalización en la Etapa de 
Preconstrucción 
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!#$",$	 Es el valor del Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización para la Etapa de Preconstrucción 

Np Número de meses de la Etapa de Preconstrucción 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para las 
Labores de Manejo de Tránsito y Señalización, efectivamente 
cumplidos por el Contratista durante el mes, de acuerdo con 
el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la 
tabla contenida en el Apéndice F. 

6.3.6. Reglas comunes a la causación de los Componentes Transversales.  

(a) Estos valores se pagarán según el resultado de cumplimiento de los 
indicadores dispuestos para cada una de las Labores contenidos en 
los Apéndices E, Apéndice H y Apéndice F, respectivamente. 

(b) Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno 
o más de los indicadores de cumplimiento contenidos los Apéndices 
respectivos, el Componente de la Remuneración correspondiente, 
será disminuido proporcionalmente de acuerdo con los indicadores 
de cumplimiento realmente ejecutados. 

(c) Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el 
Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 
el 100%, según los ítems a evaluar para cada Labor. 

(d) Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de 
seguimiento de las Labores respectivas por tratarse de actividades 
no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del 
pago y valoraciones del Componente respectivo, tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de 
estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás 
ítems del Componente respectivo. 

(e) En el caso de que algún ítem no aplique para el periodo de 
evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro 
de los demás ítems del Componente respectivo. 
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(f) En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o 
varios de los indicadores de cumplimiento para las Labores descritas 
en los Apéndices E, H y F además de implicar la reducción de los 
Componentes respectivos, dará lugar a la imposición de multas 
descritas en el presente Contrato. 

(g) En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los 
incumplimientos reportados por el Interventor y que den origen al 
descuento en el pago del respectivo Componente de la 
Remuneración que se paga mensualmente durante la Etapa de 
Preconstrucción en los términos de este numeral, dará lugar al pago 
posterior al Contratista por estas actividades. 

6.3.7. Ejecución de Obras durante la Etapa de Preconstrucción. El pago de las Obras 
que se ejecuten durante la Etapa de Preconstrucción conforme a lo señalado 
en el Anexo Técnico se hará con base en (i) el cálculo señalado en el 
CAPÍTULO 8, y (ii) aquellos valores se consignarán en el Acta Mensual de 
Preconstrucción y se pagarán durante esta Etapa de Preconstrucción con 
cargo al Componente Principal de la Remuneración de la Etapa de 
Construcción. 

6.3.8. Ajustes: Los Componentes Transversales serán objeto de ajuste con base en 
las fórmulas señaladas en numeral 8.5.71.1(d) del presente Contrato. 

6.3.9. Obras Especiales durante la Etapa de Preconstrucción 

(a) El Contratista tendrá derecho a recibir el pago por las Obras 
Especiales que ejecute durante la Etapa de Preconstrucción.  

(b) El cálculo del valor del Componente de Obras Especiales que se cause 
durante esta Etapa se calculará con base en el numeral 8.3.5. 

CAPÍTULO 7. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO - PAGOS DURANTE 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cláusula 7.1. Generalidades 

7.1.1. Durante la Etapa de Construcción el IDU pagará al Contratista la sumatoria 
de los diferentes Componentes de la Remuneración que se causen durante 
esta Etapa. Los valores a pagar por cada Componente serán definidos con 
base en las diferentes formas de cálculo previstas en el presente Capítulo. 
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7.1.2. En adición a la Remuneración, si se presentaran situaciones que deban ser 
compensadas mediante el Fondo de Compensaciones o fuera necesario hacer 
pruebas y ensayos, éstos elementos serán calculados e incluidos en la 
respectiva Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración del Contratista. 

7.1.3. Descuentos: El IDU descontará de las sumas a pagar al Contratista por 
concepto de la Remuneración mensual, los valores señalados en la Cláusula 
9.4 que se causen en el respectivo mes. 

7.1.4. Ajustes: El IDU ajustará el Componente Principal y los Componentes a Precios 
Unitarios con base en las fórmulas del numeral 8.5.7, mientras que los 
Componentes Transversales se ajustarán con base en la fórmula del numeral 
8.5.71.1(d). 

7.1.5. El Contratista podrá facturar la Remuneración del respectivo mes cuando se 
firme el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración del mes 
correspondiente. El IDU hará los pagos en los plazos señalados en sus 
Manuales internos, a falta de plazo, se harán dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la presentación y aceptación de la factura. 

Cláusula 7.2. Anticipo de la Etapa de Construcción - Forma de Pago del 
Anticipo 

7.2.1. Los dineros del Anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el 
momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben 
utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados en el Plan de 
Inversión del Anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos 
diferentes a los establecidos en el Plan de Inversión del Anticipo, la falta de 
soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que 
generen faltante en la conciliación realizada por el Interventor, lo cual dará 
lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y 
fiscales correspondientes. 

7.2.2. Transmilenio, con la solicitud que en tal sentido efectúe el IDU previo(a) (i) 
manifestación del Contratista de aceptación del Anticipo y del monto 
correspondiente para cada una de la Etapa de Construcción; (ii) constitución 
de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo para la etapa 
de construcción, (iii) cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega 
del Anticipo y (iv) presentación del Plan de Inversión del Anticipo, 
debidamente aprobado por la Interventoría, hará entrega, a título de Anticipo 
de una suma equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del Valor 
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Estimado del Contrato, excluyendo (i) el Fondo de Compensaciones, (ii) el 
Componente Ambiental y SST para la Etapa de Preconstrucción, (iii) el 
Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para la Etapa 
de Preconstrucción, y (iv) el Componente de Manejo de Tráfico y Señalización 
para la Etapa de Preconstrucción. Si el Contratista solicitó el Anticipo para la 
Etapa de Preconstrucción y el mismo fue desembolsado por el IDU, se 
entenderán cumplidos los requisitos señalados en el presente numeral y por 
ende el IDU hará el desembolso del Anticipo de la Etapa de Construcción 
previa presentación de la factura respectiva por parte del Contratista. 

7.2.3. El Contratista deberá amortizar el Anticipo, en un porcentaje no menor al 
cuarenta por ciento (40%) del valor de cada Acta Mensual de Cálculo de la 
Remuneración, en la Etapa de Construcción hasta completar el cien por ciento 
(100%) del Anticipo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, máximo 
al momento en que se facture el noventa y cuatro por ciento (94%) de la 
Remuneración. 

7.2.4. Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda 
iniciar con los giros del dinero entregado a título de Anticipo desde el 
momento del inicio de la Etapa de Construcción.  

7.2.5. El Anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y 
condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los 
pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con 
el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan de Inversión de 
Anticipo. 

7.2.6. Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 
Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 

Cláusula 7.3. Remuneración Mensual del Contratista durante la Etapa de 
Construcción 

7.3.1. El valor mensual de la Remuneración del Contratista estará compuesto por 
la sumatoria de todos los Componentes de la Remuneración calculados 
siguiendo la metodología prevista en cada una de las Cláusulas siguientes, 
menos la amortización del Anticipo, los Descuentos, Multas y Retención, así: 
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#"7%! =	 (%8%! + %8#! + %87! + !"##*%! + !"##+%! + !"##$",$! + $9%!) − #:;!
−	0!	 − *!	

Donde: 

RMECm Es el valor mensual de la Remuneración del Contratista a 
pagar en el mes m. 

COCm Es el valor mensual del Componente Principal a pagar en 
el mes m definido con base en la metodología señalada en 
la Cláusula 8.3 numeral 8.3.3. 

CORm Es el valor mensual del Componente de las Obras para 
Redes a pagar en el mes m definido con base en la 
metodología señalada en la Cláusula 8.3 numeral 8.3.4. 

COEm Es el valor mensual del Componente de las Obras 
Especiales a pagar en el mes m definido con base en la 
metodología señalada en la Cláusula 8.3 numeral 8.3.5. 

VMRRACm Es el valor mensual del Componente de las Labores 
Ambientales y SST a pagar en el mes m definido con base 
en la metodología señalada en la Cláusula 8.3 numeral 
8.3.6. 

VMRRSCm Es el valor mensual del Componente de Labores de 
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica a pagar en 
el mes m definido con base en la metodología señalada en 
la Cláusula 8.3 numeral 8.3.6. 

VMRRPMTPm Es el valor mensual del Componente de Manejo de Tráfico 
y Señalización a pagar en el mes m definido con base en 
la metodología señalada en la Cláusula 8.3 numeral 8.3.6. 

PFCm Es el valor mensual de los pagos que deban efectuarse al 
Contratista con cargo al Fondo de Compensaciones 
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definido con base en la metodología señalada en la 
Cláusula 8.5. 

Dm Son las Deducciones aplicables a la Remuneración del 
Contratista en el mes m. con base en lo señalado en la 
Cláusula 9.4 

Retm Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la 
Remuneración del Contratista en el mes m. conforma al 
numeral 8.3.7. 

Am Es el valor de la amortización del Anticipo del mes 
correspondiente. 

7.3.2. El valor mensual de la Retribución del Contratista durante la Etapa de 
Construcción se calculará por parte del Interventor e incorporará al Acta 
Mensual de Cálculo de la Retribución del respectivo Mes con base en la 
fórmula y en cada una de las fórmulas de cálculo de cada Componente. 

7.3.3. Componente Principal 

(a) El IDU pagará al Contratista el Componente Principal a precio global, 
a través de pagos mensuales contra el cumplimiento de Hitos y tal 
como éstos se detallan en el Apéndice G. 

(b) Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el 
Contratista, aprobada por la Interventoría y con aprobación previa 
de la supervisión del IDU o, a falta de esta, la establecida en el 
Apéndice G. Es entendido que los pagos se harán por Hitos de Obra 
conforme a la tabla de Hitos del Apéndice G. 

(c) El Contratista no podrá modificar el porcentaje del Hito sobre el valor 
global ofertado, así como tampoco podrá modificar la relación Hito – 
Meta Física de la Tabla de Hitos contenida en el Apéndice G. 

(d) Reglas Aplicables al Pago de los Hitos: Como complemento a lo 
señalado en el numeral 8.3.2 el Contratista deberá incluir en el PDT, 
el procedimiento de control de avance físico y pagos por Hitos. En 
ningún momento del desarrollo del Contrato el acumulado de los 
pagos podrá ser superior a la valoración del avance físico real de las 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

121 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

actividades ejecutadas. El último pago de los Hitos relacionados con 
las obras de empalme entre los tramos adyacentes, está sujeto al 
cumplimiento de lo acordado en las Actas de Armonización. 

(e) Las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración deberán ser 
suscritas de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y 
en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la 
ejecución del Contrato.  

(f) Solo se podrá facturar avance por Hitos (i) completamente 
terminados de acuerdo con los avances que se determinan en la 
tabla, (ii) si hay Eventos Eximentes de Responsabilidad reconocidos 
que impidan la terminación de las Obras de algún(os) Hito(s) se 
podrán firmar las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración 
reconociendo el pago del avance parcial de tal(es) Hito(s), y (iii) 
también se podrá suscribir el Acta Mensual de Cálculo de la 
Remuneración que reconozca la terminación parcial de Hito(s) 
siempre que su ejecución lleve un avance del noventa y ocho por 
ciento (98%) y siempre que las Obras pendientes de ejecución sean 
menores (es decir que no afecten la funcionalidad del Hito) y se listen 
en el Acta respectiva, en este caso se hará el pago parcial del Hito. 

(g) El Hito final será sujeto a la recepción de la estructura 
completamente terminada incluyendo las Obras que el Contratista y 
la Interventoría consideren deben ejecutarse para el correcto 
funcionamiento de esta. 

7.3.4. Componente de Obras para Redes. 

(a) Las Obras Para Redes, se pagarán por precios unitarios, de 
conformidad con la propuesta presentada por el Contratista, según 
avance en la ejecución de las Obras para Redes, previo cumplimiento 
de lo establecido en los convenios suscritos con las Empresas de 
Servicios Públicos (en caso de existir) y revisión, aceptación y recibo 
a satisfacción por parte de la Interventoría. 

(b) Los pagos de las Obras para Redes serán efectuados contra revisión, 
aceptación y recibo por parte de la Interventoría de las Obras para 
Redes realmente ejecutadas mensualmente, cuyos valores se 
consignarán en las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración. 
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(c) Las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración, deberán ser 
suscritas de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y 
en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la 
ejecución del Contrato. 

7.3.5. Componente para Obras Especiales 

(a) Las Cantidades de Obra para Obras Especiales que superen las 
definidas en el presupuesto establecido para Obras Especiales, se 
tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para 
Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales.  

(b) Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para 
Obras Especiales, se tratarán conforme lo establecido en el presente 
Contrato para Ítems no Previstos. 

(c) El AIU aplicable a las Obras pagadas por precios unitarios, será el 
ofertado por el Contratista en el Formulario 1 - Formulario de 
Presupuesto Oficial. 

(d) Adecuación de Desvíos: 

(i) Las Obras de Adecuación de Desvíos para implementación 
de PMTs, se pagarán por precios unitarios, de conformidad 
con la Oferta Económica, para lo cual el Contratista 
facturará mensualmente las Obras de Adecuación de 
Desvíos ejecutada en el mes anterior y que se encuentren 
debidamente reconocidas y calculadas en las Actas 
Mensuales de Cálculo de la Remuneración.  

(ii) El AIU aplicable será el ofertado por el Contratista en el 
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

(e) Tratamientos Silviculturales: 

(i) El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado 
para la ejecución de la Obra, ha identificado actividades y 
cantidades estimadas propias del manejo silvicultural a lo 
largo de Proyecto. 
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(ii) Las actividades relacionadas con tratamientos silviculturales 
se pagarán por precios unitarios tal como éstos están 
establecidos en el presupuesto estructurado para la Obra 
Especiales. 

(iii) El AIU aplicable será el ofertado por el Contratista en el 
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

(f) Hallazgos Arqueológicos: 

(i) Si derivado de las actividades de prospección, excavaciones 
y demás actividades propias del componente arqueológico 
del Contrato, se determina que hay un hallazgo 
arqueológico, según metodología aprobada por el ICANH, 
todas las actividades que se deriven para su protección, 
custodia y estudio, serán ejecutas por el Contratista y le 
serán pagadas al Contratista con cargo a las Obras 
Especiales, por precios unitarios, conforme el siguiente 
procedimiento: 

(ii) La descripción de los ítems necesarios para la protección, 
custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos deberá 
contener la especificación general, particular o norma 
técnica que los regula. Dichas especificaciones deberán ser 
citadas en el formato establecido por el IDU para la 
presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU. 

(iii) Para los ítems necesarios para la protección, custodia y 
estudio de los hallazgos arqueológicos, las partes aceptan la 
utilización de los precios unitarios establecidos en el Visor 
de precios del IDU, y en consecuencia para éstos el 
Interventor tendrá tres (3) días hábiles para avalarlos y 
presentarlos al IDU. 

(iv) Para los ítems necesarios para la protección, custodia y 
estudio de los hallazgos arqueológicos que no estén 
incluidos en el Visor de precios del IDU, las partes aceptan 
estructurar el APU con insumos tomados del Visor de precios 
del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá cinco (5) 
días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. 
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(v) Para la aprobación de los ítems necesarios para la 
protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos 
por parte del Interventor, que no se encuentren en Visor de 
precios del IDU, ni como precio unitario ítem ni como 
insumo, las partes acuerdan utilizar los precios actuales del 
mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los 
componentes e insumos, los cuales también deberán ser 
presentados al supervisor del contrato de Interventoría del 
IDU, quien podrá objetarlos. El Interventor deberá 
presentar en el formato establecido por el IDU, debidamente 
firmado por el Contratista y la Interventoría con los soportes 
de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de 
empresas especializadas en la producción o comercialización 
del insumo específico, junto con los esquemas y memorias 
de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los 
ítems no previstos a la fecha de presentación. Por regla 
general se seleccionará la cotización de menor valor. 

(vi) Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el 
balance financiero del contrato con la línea 
base establecida a la fecha de corte de la misma. 

(vii) Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine 
que el grado de especificidad del insumo solo permite contar 
con un único proveedor del mismo, la Interventoría deberá 
validar tal información presentando todos los soportes a que 
haya lugar. 

(viii) El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para avalarlos y 
presentarlos al IDU.  

(ix) Una vez estudiada la documentación aportada sobre el 
particular, el supervisor del Contrato de Interventoría del 
IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no objeción 
de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la radicación de los análisis de 
precios unitarios correspondientes en la Entidad.  

(x) La fecha de suscripción del acta de fijación de precios 
necesarios para la protección, custodia y estudio de los 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

125 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

hallazgos arqueológicos será posterior a que se emita la no 
objeción por parte del supervisor del contrato de 
Interventoría del IDU. En todo caso, dicha acta deberá ser 
suscrita por el Contratista, el supervisor del Contrato de 
Interventoría y el Interventor dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de 
fijación de precios necesarios para la protección, custodia y 
estudio de los hallazgos arqueológicos. 

(xi) Todo Ítem necesario para la protección, custodia y estudio 
de los hallazgos arqueológicos aprobado por la Interventoría 
y no objetado técnicamente por el IDU durante la ejecución 
del Contrato deberá ser incorporado mediante la 
correspondiente modificación contractual, que deberá incluir 
adición presupuestal cuando con la incorporación de los 
ítems aludidos se exceda el valor del Fondo de 
Compensaciones. 

7.3.6. Componente Ambiental y SST, Componente de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y Componente por Manejo de Tráfico y 
Señalización durante la Etapa de Construcción 

(a) Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores Ambientales 
y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y de 
Manejo de Tráfico y Señalización el Contratista tendrá derecho al 
Valor Mensual del Componente Ambiental y SST, al Valor Mensual 
del Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
y al Valor Mensual del Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización de la Etapa de Construcción. 

(b) El Valor Mensual de cada uno de estos Componentes durante la 
Etapa de Construcción corresponderá al valor de los Componentes 
de las Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y de Manejo de Tráfico y Señalización de 
la Etapa de Construcción dividido en el número total de meses de la 
Etapa de Construcción. 

(c) Este valor (i) será definido con fundamento en un sistema de 
calificación de índices de cumplimiento del manejo de las Labores 
Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
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Estratégica o de Manejo de Tráfico y Señalización, según 
corresponda, mediante la calificación de las Fichas de seguimiento 
de Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica o de Manejo de Tráfico y Señalización, 
según corresponda, de conformidad con lo establecido en los 
Apéndices E, H y F, respectivamente y lo contemplado en el Manual 
Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, la 
Resolución 4940 de 2018 del IDU y la Guía de Gestión Social para el 
Desarrollo Urbano Sostenible del IDU y el Apéndice F. El resultado 
de este porcentaje será multiplicado por el valor porcentual definido 
para cada componente y los programas definidos en el MAO (para el 
caso de las Labores Ambientales y SST); y (ii) será afectado por el 
porcentaje de avance de Obra. 

(d) Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno 
o más de los indicadores de cumplimiento contenidos los Apéndices 
respectivos, el Componente de la Remuneración correspondiente, 
será disminuido proporcionalmente de acuerdo con los indicadores 
de cumplimiento realmente ejecutados.  

(e) En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte 
de la Interventoría, un incumplimiento en alguno de los ítems de las 
fichas de seguimiento correspondientes a las Labores Ambientales y 
SST, que sea requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud 
de trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento deberá ser 
calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción 
correctiva de manera inmediata. 

(f) Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el 
Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 
el 100%, según los ítems a evaluar para cada Labor. 

(g) La Interventoría y/o el IDU evidenciarán los incumplimientos de las 
Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica o de Manejo de Tráfico y Señalización, en forma escrita, 
mediante registro fotográfico, formatos de campo o bitácora de obra. 
Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito 
al Contratista, mediante oficio o en el marco del comité ambiental 
(para las Labores Ambientales y SST). Cuando no hay acuerdo en la 
evaluación por parte del Contratista y la Interventoría, estas 
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discrepancias serán resueltas por el supervisor del Contrato de 
Interventoría. 

(h) Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de 
seguimiento de las Labores respectivas por tratarse de actividades 
no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del 
pago y valoraciones del Componente respectivo, tales ítems no se 
incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de 
estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás 
ítems del Componente respectivo. 

(i) En el caso de que algún ítem del Componente no aplique para el 
periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems B y D del Apéndice E, y para 
el caso de las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización se distribuirá entre 
los demás indicadores. 

(j) Al momento de realizar el corte de Obra, se debe realizar el informe 
mensual, cuya calificación total de cada ítem de cada Componente 
se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, 
multiplicado por el peso porcentual de cada ítem de cada 
Componente. 

(k) Los pagos mensuales durante la Etapa de Construcción por los 
Componentes Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización se 
calculará de la siguiente manera: 

!"7%! = !"##*%! + !"#+%! + !"##$",%!	

Donde;  

VMECm Es el valor mensual de los Componentes Componentes 
Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización durante la Etapa 
de Construcción del mes m. 
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VMRRACm Es el valor mensual real por el Componente de las Labores 
Ambientales y SST en la Etapa de Construcción, que se 
calculará de la siguiente manera: 

!"##*%	 = 	!#*% ∗ (%*8$" −&*8*"*) ∗4 5%"(%)		

Donde, 

VMRRAC Es el valor mensual real por el Componente 
de Labores Ambientales y SST en la Etapa de 
Construcción 

VRAC Es el valor del Componente de Labores 
Ambientales y SST para la Etapa de 
Construcción 

%AOPM Es el porcentaje de avance de Obra 
acumulado en el presente mes, equivalente al 
porcentaje financiero ejecutado acumulado a 
dicho periodo correspondiente a la tarea 
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A 
PRECIOS UNITARIOS” de acuerdo con el 
seguimiento al Cronograma de Obra 
contractual vigente 

%AOAMA Es el porcentaje de avance de Obra 
acumulado al mes anterior, equivalente al 
porcentaje financiero ejecutado acumulado a 
dicho periodo correspondiente a la tarea 
“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A 
PRECIOS UNITARIOS” de acuerdo con el 
seguimiento al Cronograma de Obra 
contractual vigente. 
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4 5%"(%)		
Es la sumatoria de todos los índices de 
cumplimiento para las Labores Ambiental y 
SST, efectivamente cumplidos por el 
Contratista durante el mes, de acuerdo con el 
valor porcentual que se asigna a cada uno de 
ellos en la tabla contenida en el Apéndice E. 

 

!"#+$!	 Es el valor mensual real por el Componente de las Labores de 
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la Etapa de 
Preconstrucción, que se calculará de la siguiente manera: 

!"##+%	 = 	!#+% ∗ (%*8*$" −%*8*"*) ∗4 5%"(%)		

Donde, 

VMRRSC Es el valor mensual real del Componente de 
Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
en la Etapa de Construcción 

VRSC Es el valor del Componente de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica para la 
Etapa de Construcción 

%AOAP
M 

Es el porcentaje de avance de Obra acumulado 
en el presente mes, equivalente al porcentaje 
financiero ejecutado acumulado a dicho 
periodo correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 
UNITARIOS” de acuerdo con el seguimiento al 
Cronograma de Obra contractual vigente 

%AOAM
A 

Es el porcentaje de avance de Obra acumulado 
al mes anterior, equivalente al porcentaje 
financiero ejecutado acumulado a dicho 
periodo correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 
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UNITARIOS” de acuerdo con el seguimiento al 
Cronograma de Obra contractual vigente. 

4 5%"(%)		
Es la sumatoria de todos los índices de 
cumplimiento de las Labores de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica, 
efectivamente cumplidos por el Contratista 
durante el mes, de acuerdo con el valor 
porcentual que se asigna a cada uno de ellos 
en la tabla contenida en el Apéndice H. 

 

!"##$",$!	 Es el valor mensual real del Componente de Manejo de Tráfico 
y Señalización en la Etapa de Construcción, que se calculará 
de la siguiente manera: 

!"##$",%	 = 	!#$",% ∗ (%*8*$" −%*8*"*) ∗4 5%"(%)		

Donde, 

VMRRPMTC Es el valor mensual real del Componente 
de Manejo de Tráfico y Señalización en la 
Etapa de Construcción 

VRPMTC Es el valor del Componente de Manejo de 
Tráfico y Señalización para la Etapa de 
Construcción 

%AOAPM Es el porcentaje de avance de Obra 
acumulado en el presente mes, 
equivalente al porcentaje financiero 
ejecutado acumulado a dicho periodo 
correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 
UNITARIOS” de acuerdo con el 
seguimiento al Cronograma de Obra 
contractual vigente 
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%AOAMA Es el porcentaje de avance de Obra 
acumulado al mes anterior, equivalente al 
porcentaje financiero ejecutado 
acumulado a dicho periodo 
correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 
UNITARIOS” de acuerdo con el 
seguimiento al Cronograma de Obra 
contractual vigente 

4 5%"(%)		
Es la sumatoria de todos los índices de 
cumplimiento para el Componente de 
Manejo de Tráfico y Señalización, 
efectivamente cumplidos por el 
Contratista durante el mes, de acuerdo 
con el valor porcentual que se asigna a 
cada uno de ellos en la tabla contenida en 
el Apéndice F. 

 

m Es el mes de cálculo correspondiente 

(l) En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o 
varios de los indicadores de cumplimiento para las Labores descritas 
en los Apéndices E, H y F además de implicar la reducción de los 
Componentes respectivos, dará lugar a la imposición de multas 
descritas en el presente Contrato. 

(m) En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los 
incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al 
descuento en el pago del respectivo Componente de la 
Remuneración Mensual para la Etapa de Construcción en los 
términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista 
por estas actividades. 

(n) Los monitoreos ambientales de aire, ruido, calidad de cuerpos de 
agua y tratamiento de avifauna, necesarios para dar cumplimiento a 
la Ley Aplicable están incluidos en el Componente de Labores 
Ambientales y SST de esta Etapa de Construcción. 
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7.3.7. Retención Aplicable al Componente Principal y a los Componentes de Obras 
para Redes y Actividades de Acero para Obras para Redes y Obras Especiales.  

(a) Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley, 
reconocido por las Obras de Construcción y Obras para Redes, en 
cada Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración incluido el AIU 
para las Obras para Redes y actividades de acero de Obras para 
Redes y Obras Especiales se realizará una Retención del seis por 
ciento (6%), la cual se reintegrará al Contratista así: 

(b) El tres por ciento (3%) del valor facturado se pagará una vez se 
suscriba el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción, por 
parte del Contratista, la Interventoría y el IDU, previa verificación 
del cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(i) Pruebas de continuidad de redes y demás que apliquen  

(ii) Suscripción del Acta de recorrido de verificación de obra con 
las ESP y/o Entidades 

(iii) Atención inmediata de las Observaciones de las ESP y/o 
Entidades 

(iv) Garantías actualizadas 

(c) Un dos por ciento (2%) se pagará contra la entrega y recibo de las 
Obras por parte de las Empresas de Servicios Públicos – ESP y/o 
Entidades competentes, previo cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las versiones vigentes de la GUÍA COORDINACIÓN 
IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE, MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS, Convenios Marco suscritos entre el IDU y las ESP y 
demás documentos que hacen parte integral del Contrato y la 
Licitación; así como de las siguientes obligaciones: 

(i) Inventario de activos construidos: inventario de redes, 
actualización de malla vial 

(ii) Planos récord 
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(iii) Formalización de entrega de activos a las ESP y Entidades 
(Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Jardín Botánico de 
Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Ministerio 
de Cultura, etc.) 

(iv) Cesión de derechos 

(v) Garantías actualizadas 

(vi) Suscripción de acta de cierre documental, administrativo, 
financiero y técnico de la etapa de construcción 

(d) Y el uno por ciento (1%) restante del valor facturado, se pagará 
contra la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de 
Construcción. 

Cláusula 7.4. Componente de Compensaciones y Ensayos de Laboratorio 

7.4.1. Fondo especial para reembolso de Compensaciones, evaluación y 
seguimiento de la Autoridad Ambiental: Además del seguimiento de la 
Autoridad Ambiental, en el evento en que la Autoridad Ambiental competente 
para el presente Proyecto determine la obligación de efectuar 
Compensaciones Ambientales, el IDU efectuará el respectivo reembolso de la 
suma pagada por el Contratista a la Autoridad Ambiental. Para que el IDU 
pueda efectuar el reembolso, el Contratista deberá presentar la cuenta de 
cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 
equivalente que emita la respectiva Autoridad Ambiental y la constancia de 
haber efectuado el pago correspondiente. Dado que es en calidad de 
reembolso, tales costos no podrán ser afectados por el AIU ni objeto de 
cobros adicionales. 

7.4.2. Ensayos de Laboratorio:  

(a) El IDU reembolsará al Contratista: (i) los ensayos del plan de 
ensayos general presentados por el Contratista y avalados por el 
Interventor, (ii) los ensayos de laboratorio especiales solicitados por 
la Interventoría en cualquier etapa del Contrato, previa aprobación 
del IDU, y que en ningún caso corresponden a ensayos de laboratorio 
para control de recibo de Obra y materiales establecidos en la Norma 
Técnica ni para verificar la calidad de los materiales adquiridos a los 
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proveedores los cuales se entienden remunerados con el 
Componente Principal; y (iii) cualquier ensayo de laboratorio 
directamente solicitado por el IDU en la Etapa de Preconstrucción y 
en la Etapa de Construcción, siempre que tales ensayos no 
corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de 
Obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar 
la calidad de los materiales adquiridos a los proveedores los cuales 
se entienden remunerados con el Componente Principal.  

(b) El IDU reembolsará al Contratista tales ensayos hasta por los precios 
establecidos en el Visor de precios del IDU vigentes al momento de 
la solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren 
en la lista de precios de referencia del IDU, se acordará al valor de 
los mismos entre el IDU y el Contratista, para lo cual se utilizará el 
procedimiento aplicable a Ítems no Previstos.  

(c) Para el reembolso de estos ensayos, el Contratista deberá presentar 
un informe mensual que será revisado y aprobado por la 
Interventoría en el cual se relacionen de manera detallada los 
ensayos de laboratorio que se llevaron a cabo durante el mes junto 
con el respectivo costo y el soporte del pago efectuado por este 
concepto, esta información también deberá incluirse en las Actas 
Mensuales de Cálculo de la Remuneración.  

(d) Los valores que se reconocen por este concepto no forman parte de 
la Remuneración del Contratista y por lo tanto, no deberán afectarse 
por el AIU.  

(e) Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo 
considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho 
periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido 
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 
presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Cláusula 7.5. Fondo de Compensaciones – Compensación de 
Contingencias. 

Los pagos asociados al Fondo de Compensaciones de que trata la Cláusula 6.3 del 
presente Contrato serán pagados al Contratista de la siguiente manera: 

7.5.1. Mayores Cantidades de Obra para Redes. 
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(a) Las Mayores Cantidades de Obra para Redes, se pagarán por precios 
unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios 
suscritos con las ESP (en caso de existir), revisión, aceptación y 
recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.  

(b) Sobre el valor de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, antes 
de retenciones y/o impuestos de ley incluido el AIU, contenida en 
cada Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración, se realizará una 
Retención del seis (6%), la cual se reintegrará al Contratista 
conforme lo previsto en el numeral 8.3.7 del presente Contrato. 

(c) La aprobación de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, 
deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el presente 
Contrato y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

7.5.2. Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales 

(a) Las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, se pagarán 
por precios unitarios, previa revisión, aceptación y recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría.  

(b) Sobre el valor de las Mayores Cantidades de Obra para Obras 
Especiales antes de retenciones y/o impuestos de ley incluido el AIU, 
contenida en cada Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración, se 
realizará una Retención del seis (6%), la cual se reintegrará al 
Contratista conforme lo previsto en numeral 8.3.7 del presente 
Contrato. 

(c) La aprobación de las Mayores Cantidades de Obra para Obras 
Especiales, deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en 
el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente 
durante la ejecución del Contrato. 

(d) Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obra para 
Redes y de Obra para Obras Especiales  

(e) Las Mayores Cantidades de Obra para Redes y Obra para Obras 
Especiales solo podrán ser ejecutadas por el Contratista cuando el 
IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor y, para el caso de 
las Mayores Cantidades de Obra para Redes, no puedan entenderse 
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incluidas dentro del listado y descripción de Obras para Redes de 
servicios públicos, contenido en el Apéndice C (Especificaciones 
Particulares de Obras para Redes). Lo anterior cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.  

(f) En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad 
de ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para 
Obras Especiales necesarias para cumplir con las metas físicas, 
deberán remitir al IDU el acta de Mayores Cantidades de Obra para 
Redes y/o para Obras Especiales necesarias para cumplir con las 
metas físicas, deberán remitir solicitadas, incluyendo, los costos 
correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su 
respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 

(g) El IDU, a través del supervisor del Contrato de Interventoría, junto 
con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, 
recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del 
Proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obra para Redes, 
y/o para Obras Especiales, se procederá a la suscripción del acta 
correspondiente por parte del Interventor, supervisor del Contrato 
de Interventoría y el ordenador del gasto.    

(h) En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para 
la ejecución de las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para 
Obras Especiales excedan el valor actual del Fondo de 
Compensaciones, se deberán efectuar los trámites presupuestales 
respectivos. Si no es aprobada la solicitud de Mayores Cantidades de 
Obra para Redes y/o para Obras Especiales, el IDU informará a la 
Interventoría y al Contratista, para determinar conjuntamente los 
pasos a seguir en función de las metas físicas asociadas al mismo. 

(i) En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de 
las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para Obras 
Especiales ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a 
su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del IDU y con la 
suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento descrito. Tampoco se incluirán Mayores Cantidades de 
Obra para Redes y/o para Obras Especiales ejecutadas por el 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

137 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho 
necesaria por razones imputables al Contratista.  

(j) Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o 
para Obras Especiales se han hecho necesarias por razones 
imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre 
otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en los Estudios y 
Diseños de Detalle elaborados por el Contratista, indebida aplicación 
de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, 
utilización; mala calidad de o materiales inadecuados (cuando no 
cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, las 
condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus Estudios 
y Diseños o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la 
técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, 
sean exigibles para el caso de las Mayores Cantidades de Obra para 
Redes).  

(k) En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obra para 
Redes y/o para Obras Especiales en un Acta Mensual de Cálculo de 
la Remuneración determinada no implica la aceptación definitiva de 
que esas Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para Obras 
Especiales no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en 
cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá 
corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de Cálculo de la 
Remuneración, para excluir las Mayores Cantidades de Obra para 
Redes y/o para Obras Especiales, que hayan sido equivocadamente 
incluidas como Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para 
Obras Especiales no imputables al Contratista. En este y en cualquier 
otro caso que, para los efectos del Contrato, sea necesaria la 
definición de que ciertas Mayores Cantidades de Obra para Redes 
y/o para Obras Especiales fueron necesarias por razones no 
imputables al Contratista, en caso de desacuerdo se acudirá al 
Amigable Componedor para que defina la controversia. 

(l) En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado del 
Componente de Obra para Redes y/o del Componente de Obras 
Especiales para cubrir Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o 
para Obras Especiales.  
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(m) Las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para Obras 
Especiales deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual de 
Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente durante 
la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades, 
exceptuando lo definido en el presente Contrato. 

(n) En caso de presentarse Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o 
para Obras Especiales, el Contratista las cuantificará en actas de 
mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual de 
Cálculo de la Remuneración del mes respectivo; pero sólo serán 
objeto de valoración y facturación las Mayores Cantidades de Obra 
para Redes y/o para Obras Especiales que se generen, por causas 
no imputables al Contratista.  

(o) En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades 
de Obra para Redes y/o para Obras Especiales ejecutadas por el 
Contratista sean necesarias para la construcción de las Obras 
respectivas y la obtención de los resultados previstos en el Contrato 
y sus anexos, en especial lo estipulado en los Apéndices y la 
normatividad vigente.  

7.5.3. Ítems de Obra no Previstos 

(a) Cuando sea necesaria la ejecución de Ítems de Obra no Previstos, el 
Contratista deberá preparar y presentar un informe a la 
Interventoría en el que justificar la necesidad de incluir Ítems de 
Obra no Previstos dentro del Proyecto y el Interventor deberá revisar 
y aprobarlos -en caso de estar de acuerdo con su necesidad, 
haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 
soportan la decisión y remitirá tal aprobación al Supervisor del 
Contrato de Interventoría del IDU. 

(b) La Interventoría deberá tener en cuenta para la aprobación de los 
Ítems de Obra no Previstos lo siguiente: (i) El Ítem De Obra No 
Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con 
ninguno de los ítems contratados. (ii) La descripción de los Ítems de 
Obra no Previstos deberá contener la especificación general, 
particular o norma técnica que los regula. Dichas especificaciones 
deberán ser citadas en el formato establecido por el IDU para la 
presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU. (iii) el valor 
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de cada Ítem de Obra No Previsto, será determinados con base en 
los precios unitarios establecidos en el Visor de precios del IDU 
vigente al momento de la solicitud (el Interventor tendrá tres (3) 
días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU), (iv) Para los Ítems 
De Obra No Previstos que no estén incluidos en el Visor de precios 
del IDU, las partes aceptan estructurar el APU con insumos tomados 
del Visor de precios del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá 
cinco (5) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. (v) 
Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el balance 
financiero del Contrato con la línea base establecida a la fecha de 
corte de la misma. 

(c) Para la aprobación de los Ítems De Obra No Previstos por parte del 
Interventor, que no se encuentren en Visor de precios del IDU, ni 
como precio unitario ítem ni como insumo, las partes acuerdan 
utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación 
para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también 
deberán ser presentados al supervisor del Contrato de Interventoría 
del IDU, quien podrá objetarlos. El Interventor deberá presentar en 
el formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 
Contratista y la Interventoría con los soportes de los precios de 
mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la 
producción o comercialización del insumo específico, junto con los 
esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen 
el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación. Por 
regla general se seleccionará la cotización de menor valor. 

(d) Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el 
grado de especificidad del insumo solo permite contar con un único 
proveedor del mismo, la Interventoría deberá validar tal información 
presentando todos los soportes a que haya lugar. 

(e) El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para revisar y aprobar la 
solicitud del Contratista y (i) presentar, por una sola vez, 
observaciones y comentarios a la misma; o (ii) presentarla al IDU 
con su visto bueno. Si el Interventor llegara a tener comentarios, lo 
informarán al Contratista para que éste proceda a atenderlos en un 
plazo de cinco (5) días hábiles. El Interventor tendrá un plazo de 
revisión de cinco (5) días hábiles, durante el cual solamente 
verificará que el Contratista haya atendido sus comentarios, durante 
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este plazo no podrá hacer comentarios adicionales. Si no hay 
acuerdo entre el Contratista y el Interventor sobre la solicitud luego 
de haber revisado los ajustes efectuados por el Contratista, se 
llevará a cabo una reunión en el IDU a la que asistirán el IDU, el 
Interventor y el Contratista, para revisar y terminar de acordar el 
contenido de la solicitud. Esta reunión se llevará a cabo dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo se 
revisión del Interventor. Una vez estudiada la documentación 
aportada sobre el particular; dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación en el IDU, el supervisor del Contrato de 
Interventoría del IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no 
objeción de la solicitud. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la comunicación de no objeción del IDU, se suscribirá el Acta de 
Fijación de Precios No Previstos y el acta de reversión de precios no 
previstos. 

(f) La inclusión de Ítems de Obra No Previstos no implicará una 
modificación contractual y bastará con la aprobación de la solicitud 
de que trata la presente Cláusula para que se entienda incorporado; 
sin embargo, si como consecuencia de esta inclusión se debe 
aumentar el presupuesto del presente Contrato,  no se podrán iniciar 
las actividades correspondientes hasta que el IDU cuente con los 
recursos para hacer la adición presupuestal y se firme la modificación 
correspondiente al valor del presente Contrato.  

(g) El valor de la Retención de cada uno de los Componentes de la 
Remuneración se calculará sobre el valor de cada Acta Mensual de 
Cálculo de la Remuneración, incluyendo los valores correspondientes 
a Ítems de Obra No Previstos. El pago de estos Ítems de Obra No 
Previstos, requiere un informe mensual que será revisado y 
aprobado por la Interventoría en el cual se relacionen de manera 
detallada las actividades desarrolladas durante el mes. 

(h) Como parte integrante del presente Contrato se entenderá incluido 
el listado del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el 
Contratista para pactar el precio de los Ítems de Obra No Previstos 
que puedan surgir en la ejecución del Contrato. Para la definición del 
precio de los Ítems de Obra No Previstos el Contratista acepta que 
se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento 
de la autorización de la inclusión de los referidos Ítems de Obra No 
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Previstos y en cualquier caso el AIU corresponderá al de la Oferta 
Económica.  

7.5.4. Compensación por Eventos Eximentes de Responsabilidad 

Cuando quiera que durante la Etapa de Construcción surjan Eventos 
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la 
ejecución de las Obras, el IDU compensará al Contratista los costos ociosos 
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, 
mediante el reconocimiento de una compensación que definirán las partes de 
mutuo acuerdo. La compensación se efectuará de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Cláusula 17.4. 

7.5.5. Obras Sociales 

(a) Si el IDU diera la instrucción al Contratista de ejecutar Obras 
Sociales, éstas se pagarán con cargo al Fondo de Compensaciones. 

(b) Las Obras Sociales, se pagarán por precios unitarios, de conformidad 
con la Oferta Económica y el Visor de Precios del IDU, para lo cual el 
Contratista facturará mensualmente, las Obras Sociales ejecutadas 
en el mes anterior y que se encuentren debidamente reconocidas y 
calculadas en las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración. 

(c) Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley, 
reconocido por Obras Sociales en cada Acta Mensual de Cálculo de 
la Remuneración incluido el AIU se realizará una Retención del seis 
por ciento (6%), la cual se reintegrará al Contratista conforme lo 
previsto en el numeral 8.3.7 del presente Contrato. 

(d) El AIU aplicable será el ofertado por el Contratista en el Formulario 
1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

(e) El pago por este concepto, requiere un informe mensual que será 
revisado y aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de 
manera detallada las actividades desarrolladas durante el mes. 

7.5.6. Amigable Componedor 

El valor por este concepto se pagará conforme lo previsto en el numeral 
16.2.5. 
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7.5.7. Ajustes a los Componentes de la Remuneración: 

El IDU aplicará las fórmulas de ajuste que se señalan a continuación, siempre 
que la fluctuación de los precios objeto de ajuste se encuentre por encima 
del porcentaje a cargo del Contratista previsto en la matriz de riesgos. 

(a) Ajustes para las actividades de Acero de los Componentes Principal 
y a Precios Unitarios. 

(i) Para los Componentes e ítems asociados al Acero, el ajuste 
de precios se hará para el mes calendario correspondiente 
a la ejecución de la Obra según el Cronograma de Obra, de 
acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras 
civiles (ICOCIV) generado por el DANE para la subclase CPC 
V 2.0 A.C. identificada con código de agregación de grupo 
de insumo, así:  

ACERO 
SUBCLASE CPC ICOCIV 
(DANE) 

Acero corrugado 106 

Acero estructural / Acero liso 109 

(ii) El cálculo de ajustes se realizará, según con la siguiente 
fórmula: 

# = ($ − *)= >?
5

5$
@ − 1B	

Donde: 

R Valor ajustado del insumo acero por Obra ejecutada. 

P Valor total del insumo acero del período a ajustar 
contenido en el Acta de Cálculo de la Remuneración; 
correspondiente al valor del Hito de pago del Acero. 
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A Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta 
Cálculo de la Remuneración para el insumo acero del 
periodo a ajustar. 

l Valor del ICOCIV para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y 
cuando la ejecución corresponda con la 
programación de Obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad. 

Io Valor del ICOCIV para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes definido en la Licitación en el 
formulario 1. 

(iii) El cálculo del ajuste del acero deberá realizarse de manera 
separada por cada, subclase y grupo de insumo respectivo. 

(iv) Cuando, por causas no imputables al Contratista, la Obra 
ejecutada y reconocida en las Actas Mensuales de 
Verificación no corresponda a la ejecución programada, de 
acuerdo con el PDT, el ajuste de precios del insumo acero 
se hará con base en el valor del ICOCIV generado por el 
DANE para la subclase y grupo respectivo, tomando el mes 
real de ejecución de la Obra. 

(v) Cuando por causas imputables al Contratista, la Obra real 
no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 
el Cronograma de Obra, el ajuste de precios del acero se 
hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 
para la subclase y grupo de insumo respectivo, tomando el 
mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el 
Cronograma de Obra, y el mes real de ejecución de la Obra. 

(b) Variaciones en el precio del insumo asfalto de los Componentes 
Principal y a Precios Unitarios: Se hará ajuste por variaciones en el 
precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL, así: 
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(i) Se aplicará únicamente a las Obras que contengan mezclas 
asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro 
aglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades 
que contengan asfalto sólido, las cuales se ajustarán en 
forma creciente o decreciente así: 

(ii) Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la 
variación (aumento o disminución) de precios emitido por 
ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se 
aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista 
de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando 
la Obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con 
el Cronograma de Obra. Cuando por causas imputables al 
Contratista la Obra no corresponda a la ejecución de 
acuerdo con el –Cronograma de Obra, el ajuste de precios 
del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, 
para el mes calendario de menor índice (I) comprendido 
entre el mes de ejecución según el Cronograma de Obra o 
el mes real de ejecución de la Obra. 

(iii) Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto 
emitido en el mes del último día de cierre y teniendo en 
cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el 
Contratista. La certificación o lista oficial emitida por 
ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del 
corte de obra siempre y cuando corresponda con el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT–Cronograma) aprobado, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

# = ($ − *) ∗ >?
5

5%
@ − 1B	

Donde: 

R Valor ajustado del insumo asfalto por Obra 
ejecutada 
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P Valor total del Acta Mensual de Cálculo de la 
Remuneración para el insumo asfalto del 
periodo a ajustar 

A Anticipo amortizado sobre el valor total del 
Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 
para el insumo asfalto del período a ajustar. 

I Precio por tonelada de asfalto según 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la 
Obra, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de Obra 
aprobada; Y en todo caso se pagará al mes 
programado de ejecución de esta actividad. 

 Precio por tonelada de asfalto según 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del día de cierre de la 
Licitación. 

(iv) Por atrasos en el Cronograma de Obra, prórrogas o 
suspensiones no imputables al Contratista, el ajuste de 
precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, 
para el mes real de ejecución de la Obra. 

(v) Cuando por causas imputables al Contratista, la ejecución 
de la Obra real no corresponda a la ejecución programada, 
de acuerdo con el Cronograma de Obra, el ajuste de precios 
del asfalto, se hará con base en el valor la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, 
tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el 
Cronograma de Obra, y el mes real de ejecución de la Obra. 

(c) Variaciones en el precio del insumo Concretos de los Componentes 
Principal y a Precios Unitarios. 
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(i) Para los Componentes de la Remuneración que tengan ítems 
de Concreto, el ajuste de precios del concreto se hará para 
el mes calendario correspondiente a la ejecución de la Obra 
según el Cronograma de Obra, de acuerdo con el índice de 
costos de la construcción de obras civiles ICOCIV generado 
por el DANE para la subclase CPC V 2.0 A.C. identificada con 
código de agregación de grupo de insumo, así: 

CONCRETO 
SUBCLASE CPC ICOCIV 

(DANE) 

Concreto Común 113 

Concreto Pavimentos 127 

Concreto Tremie 172 

(ii) El cálculo de ajustes se realizará, según con la siguiente 
fórmula: 

# = ($ − *) ∗ >?
5

5%
@ − 1B	

Donde: 

R Valor ajustado del insumo concreto por obra 
ejecutada. 

P Valor total del Acta Mensual de Cálculo de la 
Remuneración del insumo concreto del periodo 
a ajustar; correspondiente al valor del Hito de 
pago del concreto. 

A Anticipo amortizado sobre el valor total del 
Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 
para el insumo concreto del periodo a ajustar. 
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I Valor del ICOCIV generado por el DANE para 
la subclase y grupo de insumo respectivo, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre 
y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de Obra aprobada y en todo 
caso se pagará al mes programado de la 
ejecución de esta actividad. 

 Valor del ICOCIV generado por el DANE para 
el para la subclase y grupo de insumo 
respectivo, correspondiente al mes definido en 
la Licitación en el formulario 1. 

(iii) El cálculo del ajuste del concreto deberá realizarse de 
manera separada por subclase y grupo de insumo 
respectivo. 

(iv) Cuando por causas no imputables al Contratista, la Obra real 
no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 
el Cronograma de Obra, el ajuste de precios del concreto se 
hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 
para la subclase y grupo de insumo respectivo, del mes real 
de ejecución de la Obra. 

(v) Cuando por causas imputables al Contratista, la Obra real 
no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 
el Cronograma de Obra, el ajuste de precios del concreto se 
hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 
para la subclase y grupo de insumo respectivo, tomando el 
mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el 
Cronograma de Obra, y el mes real de ejecución de la Obra. 

(d) Ajuste de los Componentes Principal y a Precios Unitarios por 
insumos diferentes al Asfalto, Concreto y Acero. 

(i) El ajuste de precios de los Componentes de la Remuneración 
del Contratista diferentes al asfalto, concreto y acero se 
hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución 
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de la Obra y/o de los Componentes Transversales según el 
Cronograma de Obra, de acuerdo con el ICOCIV generado 
del DANE para el grupo CPC 530201. Según la siguiente 
fórmula: 

# = ($ − *) ∗ >?
5

5%
@ − 1B	

Donde: 

R Valor ajustado del Acta Mensual de Cálculo de 
la Remuneración sin incluir los insumos: 
asfalto, concreto y acero. 

P Valor total del Acta Mensual de Cálculo de la 
Remuneración sin incluir los insumos asfalto, 
concreto y acero del periodo a ajustar. 

A Anticipo amortizado sobre el valor total del 
Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 
para los insumos asfalto, concreto y acero del 
período a ajustar. 

I Valor del ICOCIV generado por el DANE para 
el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 
de ejecución, siempre y cuando la ejecución 
corresponda con la programación de Obra 
aprobada y en todo caso se pagará al mes 
programado de la ejecución de esta actividad. 

 
Valor del ICOCIV generado por el DANE para 
el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 
del último día de cierre de la Licitación. 

(ii) Cuando, por causas no imputables al Contratista, la Obra 
real no corresponda a la ejecución programada de acuerdo 
con el Cronograma de Obra, el ajuste de precios de otros 
componentes e ítem, distintos a los insumos asfalto, acero 
y concreto, se hará con base en el valor del ICOCIV, 
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generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando 
el mes calendario del mes real de ejecución de la Obra. 

(iii) Cuando por causas imputables al Contratista, la Obra real 
no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 
el Cronograma de Obra, el ajuste de precios distintos a los 
insumos asfalto, acero y concreto se hará con base en el 
valor del ICOCIV generado por el DANE para la subclase y 
grupo de insumo respectivo, tomando el mes calendario que 
presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de 
ejecución, según el Cronograma de Obra, y el mes real de 
ejecución de la Obra. 

(iv) El Contratista será civilmente responsable frente al IDU de 
los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las 
obligaciones previstas en este Contrato por causas que le 
sean imputables y se encuentren debidamente acreditadas, 
además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

(e) Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra 
(oficiales y ayudantes) en razón a la disminución de la jornada 
laboral decretada en la ley 2101 de 2021. 

A partir del valor mensual de la Remuneración del Contratista, 
resultante de la sumatoria del Componente Principal, del 
Componente de la obras para Redes y del Componente de Obras 
Especiales, calculados siguiendo la metodología prevista en cada una 
de las Cláusulas de la presente, menos la amortización del Anticipo, 
los Descuentos y Retención, se realizara el reconocimiento por el 
incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes 
en razón a la entrada en vigencia de la reducción de la jornada 
laboral decretada por la ley 2101 de 2021, así: 

#"#C! =
(#"7%! − *! − #:;! −	0!	)

(1 + *5D	%)
∗ 	". 8% ∗ 95C&%	

Donde: 
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RMRJm Es el valor mensual a reconocer por incremento en el 
valor de la mano de obra (oficiales y ayudantes) por 
reducción de la jornada laboral en el mes m. 

RMECm Es el valor mensual de la Remuneración del Contratista 
a pagar en el mes m. 

Dm Son las Deducciones aplicables a la Remuneración del 
Contratista en el mes m. 

Retm Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la 
Remuneración del Contratista en el mes m.  

Am Es el valor de la amortización del Anticipo del mes 
correspondiente. 

AIU% Es el porcentaje de AIU ofertado por el Contratista en su 
oferta económica. 

M.O% Es el porcentaje estimado por la Entidad que 
corresponde a la mano de obra (oficiales y ayudantes) 
dentro de los costos del Componente Principal, 
Componente de Obras para Redes y Componente de 
Obras Especiales, así: 3,918% 

 95C&% Es el Factor de Incremento por disminución de la Jornada 
laboral estimado por la Entidad, el cual se aplicará de 
acuerdo a la fecha programada de ejecución de las 
actividades correspondientes al Componente Principal, 
Componente de Obras para Redes y Componente de 
Obras Especiales, así: 

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025: 2,09% 

Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de 2026: 6,25% 

Del 15 de julio de 2026 en adelante: 10,42% 
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CAPÍTULO 8. Descuentos 

Cláusula 8.1. Deducciones y Retenciones Tributarias 

Además de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas vigentes, 
del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista se harán todas las deducciones 
y retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia 
del Contrato. 

Cláusula 8.2. Cláusula Penal  

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de la 
Cláusula Penal de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, únicamente si 
el Contratista ha incumplido su obligación de pago de la misma en los términos de 
Cláusula 13.5. 

Cláusula 8.3. Multas Impuestas por la Autoridad Ambiental 

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontarán los valores de 
las multas que le haya impuesto la Autoridad Ambiental competente al IDU por causas 
imputables al Contratista. 

Cláusula 8.4. Multas 

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de las 
multas que se encuentren en firme de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13.1 
y siguientes del presente Contrato.  

Cláusula 8.5. Pago de la Interventoría por Prórrogas Imputables al 
Contratista 

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor que se 
le reconozca a la Interventoría por la prórroga al Contrato de Interventoría cuando ésta 
sea por causas imputables al Contratista.  
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CAPÍTULO 9. MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cláusula 9.1. Modificación de las Especificaciones Técnicas 

9.1.1. El Contratista deberá proponer al Interventor, con copia al IDU, las 
modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre que éste 
encuentre que: 

(a) Alguna de las Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las 
obligaciones de resultado previstas en el Contrato, o 

(b) Cuando el Contratista encuentre que existe incompatibilidad o 
contradicción entre dos o más Especificaciones Técnicas, o 

(c) Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la 
realización de alguna actividad expresamente prohibida por la Ley 
Aplicable. 

9.1.2. Imposibilidad en la Obtención de Resultados 

(a) Se entiende que existe imposibilidad en la obtención de resultados 
cuando el Contrato o sus Apéndices prevén la realización de un 
procedimiento o definen las características de un bien o servicio de 
tal manera que no permiten el cumplimiento de una obligación de 
resultado igualmente prevista en el Contrato o en sus Apéndices. 

(b) En el evento en que –a juicio del Contratista – existan 
Especificaciones Técnicas que impidan el cumplimiento de las 
obligaciones de resultado previstas en el Contrato, el Contratista 
presentará al Interventor con copia al IDU la correspondiente 
Notificación, en la que señale cuáles son las Especificaciones 
Técnicas que le impiden cumplir con tales obligaciones de resultado, 
señalando en todo caso las modificaciones que deberían ser 
introducidas para obtener los resultados previstos. El Contratista 
deberá tener en cuenta que la solución propuesta no implicará un 
aumento en la Remuneración del Contratista, sin perjuicio de lo 
previsto para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios. 

(c) Se entenderá que existe imposibilidad en la obtención de resultados, 
entre otras, cuando lo encontrado en sitio, difiere con el catastro y/o 
diseño de redes o cuando como consecuencia de la decisión de una 
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Empresa de Servicios Públicos o de una Autoridad Gubernamental, 
resulta necesario, con posterioridad a la celebración del Contrato, 
ajustar los Estudios y Diseños para la realización de las Obras. 

9.1.3. Incompatibilidad entre Especificaciones Técnicas.  

(a) Se entiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones 
Técnicas, cuando la ejecución o el cumplimiento de una de éstas: 

(i) impide la ejecución o el cumplimiento de la otra, o 

(ii) destruye sus resultados, o  

(iii) genera variaciones en los resultados. 

(b) En el evento en que –a juicio del Contratista – existan 
Especificaciones Técnicas que resulten incompatibles entre sí, así se 
lo señalará a la Interventoría, con copia al IDU, mediante notificación 
en la cual presentará las Especificaciones Técnicas que en su criterio 
son incompatibles, junto con una sustentación técnica de las causas 
de su incompatibilidad y las consecuencias de la misma. En tal caso, 
el Contratista deberá proponer la modificación correspondiente, 
señalando de manera detallada las variaciones técnicas que serían 
introducidas. El riesgo por los mayores o menores costos derivados 
de la modificación de las Especificaciones Técnicas será enteramente 
del Contratista, sin perjuicio de lo previsto en materia de 
remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 
unitarios. 

9.1.4. Contradicción entre Especificaciones Técnicas 

(a) Se entiende que existe contradicción entre dos Especificaciones 
Técnicas, cuando: 

(i) El Contrato o cualquiera de sus Anexos o Apéndices prevén 
procedimientos diferentes para la realización de una misma 
actividad, sin que expresamente se haya señalado prelación 
entre los diferentes documentos que solucione dicha 
contradicción, o 
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(ii) Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo 
objeto. 

(b) En el evento en que –a juicio del Contratista – existan 
Especificaciones Técnicas que resulten contradictorias entre sí, así 
se lo señalará a la Interventoría con copia al IDU mediante la 
correspondiente notificación en un documento en el cual presentará 
las Especificaciones Técnicas que en su criterio resultan 
contradictorias, junto con una sustentación técnica de las causas de 
la supuesta contradicción. En tal caso, el Contratista deberá señalar 
aquella parte de las Especificaciones Técnicas que pretende 
implementar en la ejecución del Contrato, para lo cual tendrá en 
cuenta que ante la contradicción de dos Especificaciones Técnicas 
diferentes, se seleccionará aquella de la cual se derive una mayor 
calidad de la Obra, Equipo, sistema, o un grado de servicio más alto, 
sin que ello implique en ningún caso una variación en la 
Remuneración, sin perjuicio de lo previsto en materia de 
remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 
unitarios.  

Cláusula 9.2. Conflicto con la Ley Aplicable 

9.2.1. Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley 
Aplicable cuando del cumplimiento de aquellas se deriva un acto o conducta 
prohibido por la Ley Aplicable vigente al momento de la presentación de la 
Oferta. 

9.2.2. No existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable 
cuando las Especificaciones Técnicas exijan una mayor calidad de una Obra, 
equipo, bien o sistema, o un nivel de servicio más alto. En tal caso se aplicará 
lo previsto en las Especificaciones Técnicas.  

9.2.3. En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones 
Técnicas en conflicto con la Ley Aplicable presentará a la Interventoría con 
copia a la Entidad Contratante, un documento en el que señale: 

(a) Las Especificaciones Técnicas que se encuentran en conflicto con la 
Ley Aplicable, indicando aquellas normas que prohíben la conducta 
o los actos establecidos en el Contrato, para lo cual propondrá una 
alternativa que permita el cumplimiento de la Ley Aplicable sin 
alterar los niveles de servicio o la calidad de los bienes, obras, 
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equipos y sistemas previstos en el Contrato, lo cual no generará 
Remuneración adicional para el Contratista.  

(b) Aquellas que establecen niveles de calidad más altos que los 
previstos en el Contrato para los servicios, obras, bienes, equipos o 
sistemas, caso en el cual se dará aplicación a la Ley Aplicable a 
entero costo y riesgo del Contratista. Lo anterior siempre que se 
trate de normas vigentes al momento de la presentación de la 
Oferta. 

Cláusula 9.3. Estudio de la Solicitud por parte del IDU 

9.3.1. El IDU dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días, previo 
pronunciamiento de la Interventoría, que contará con un plazo máximo de 
diez (10) Días, para analizar y dar respuesta al documento presentado por el 
Contratista en el que se sustente técnicamente la existencia de una 
contradicción, incompatibilidad, imposibilidad de cumplimiento de una 
obligación de resultado, o conflicto con la Ley Aplicable, los cuales serán 
contados desde la presentación de la solicitud de modificación a la 
Interventoría. En el caso que el IDU guarde silencio dentro de este plazo, se 
entenderá negada la solicitud. 

9.3.2. Si la solicitud no es aprobada por el IDU y se tratare de una especificación 
que el Contratista considera esencial modificar, con el fin de solucionar 
contradicciones, incompatibilidades y en todo caso, cumplir con las 
condiciones establecidas en el Contrato y sus Apéndices y en la Ley Aplicable, 
éste podrá acudir al Amigable Componedor, el cual tomará su decisión 
teniendo en cuenta los criterios señalados en la presente Cláusula. 
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CAPÍTULO 10. INTERVENTORÍA 

Cláusula 10.1. Funciones del Interventor 

10.1.1. El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido 
en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la 
Ley 1474 de 2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución 
y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 
Contratista y hará cumplir las disposiciones internas del IDU y demás normas 
legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato de Interventoría y 
el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, sin que esta 
Interventoría releve al Contratista de su responsabilidad. El Interventor 
tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 
y jurídico del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos 
de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la Oferta.  

10.1.2. El Interventor deberá realizar el seguimiento y control de los empalmes entre 
los contratos de obra durante toda la ejecución del Contrato, para lo cual 
tendrá la obligación de garantizar la continuidad del proyecto de este 
Contrato, y los contratos de obra de los tramos aledaños. 

10.1.3. El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del Contrato, 
la Interventoría, para que verifique que el Proyecto se desarrolle conforme a 
las Especificaciones Técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y al contenido del presente Contrato. 

10.1.4. Además de las funciones previstas en el presente Contrato, el Interventor 
tendrá las funciones previstas en el Contrato de Interventoría que se 
incorpora al presente Contrato como Anexo. Cualquier modificación que el 
IDU y el Interventor acuerden al Contrato de Interventoría se entenderá 
incorporado al presente Contrato sin necesidad de modificación expresa al 
presente Contrato. 

Cláusula 10.2. Manual de Interventoría y/o Supervisión 

Manual de Interventoría y/o de Supervisión de Contratos formará parte integral del 
presente Contrato como Anexo. Los términos del presente Contrato primarán sobre el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos especialmente en cuanto a los 
procesos de revisión y tiempos de los mismos. Cualquier modificación que el IDU 
incorpore a este Manual, se entenderá incorporado al presente Contrato sin necesidad 
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de modificación expresa al presente Contrato. En todo caso, el presente Contrato seguirá 
prevaleciendo sobre las modificaciones al Manual. 

Cláusula 10.3. Seguimiento a la Ejecución del Contrato y a la Interventoría 

10.3.1. El Director Técnico de Construcciones del IDU, o el funcionario designado por 
el Subdirector General de Infraestructura será la persona encargada de 
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del presente Proyecto y del 
correspondiente Contrato de Interventoría, sin que ello desconozca las 
responsabilidades previstas en la normatividad vigente para la Interventoría. 

10.3.2. El supervisor del Contrato de Interventoría por parte del IDU, o el funcionario 
designado por el Subdirector General de Infraestructura, respecto del 
presente Contrato, tendrá las atribuciones asignadas expresamente en este 
Contrato y en la ley.  
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CAPÍTULO 11. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

Cláusula 11.1. Multas 

11.1.1. Las multas a las que se refiere esta Cláusula son apremios al Contratista para 
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. Por lo tanto, pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 
1600 del Código Civil.  

11.1.2. El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, 
previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la Ley Aplicable, 
en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a 
cargo del Contratista. 

Cláusula 11.2. Tipificación de las Multas 

11.2.1. Multa por Incumplimiento en la Entrega de los Estudios y Diseños: Por no 
entregar los Estudios y Diseños de Detalle en la fecha prevista en el presente 
Contrato, completos y cumpliendo con los requisitos mínimos previstos en 
este Contrato y sus Apéndices, el IDU podrá imponer una multa equivalente 
a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día 
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 
esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, sin que el 
Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá seguir 
imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre 
(i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al 
límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la 
resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre 
en firme. 

11.2.2. Multa por Incumplimiento en la Disposición de Equipos, Materiales y Personal: 
Si el Contratista (i) no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 
insumos (lo cual se entenderá cuando no haga la manifestación por escrito 
correspondiente), necesarios para la iniciación de las Obras, o (ii) no cambia 
el personal mínimo requerido bajo el presenta Contrato cuando el IDU y/o el 
Interventor lo solicite; o (iii) no aumente el personal asignado a la ejecución 
de las Obras cuando el IDU y/o el Interventor lo solicite; el IDU podrá imponer 
una multa de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 
día calendario de retraso transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
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cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) días 
calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU 
podrá seguir imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que 
ocurra entre (i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o 
(ii) llegar al límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, 
o (iii) la resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se 
encuentre en firme. 

11.2.3. Multa por el Incumplimiento del Cronograma de Obras: Por no cumplir con el 
Cronograma de Obras el IDU podrá imponer una multa equivalente a quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario de 
retraso transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, sin que el 
Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá seguir 
imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre 
(i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al 
límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la 
resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre 
en firme. 

11.2.4. Multa por Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas en las Obras: Si 
durante la ejecución de las Obras el Contratista incumpliere las 
Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares 
de Construcción o las Especificaciones Particulares de Obras para Redes 
contenidas en los Apéndices A, B y C del Contrato, el IDU podrá imponer una 
multa diaria de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha 
tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Interventor y del IDU. Si pasaren más de treinta 
(30) Días Calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere 
este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor o 
por el IDU al Contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos 
por el Interventor, el IDU podrá seguir imponiendo las Multas por este 
concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la 
obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de 
Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución de caducidad o 
terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme.  

11.2.5. Multa por Incumplimiento de las Labores de Manejo de Tráfico Señalización 
y Desvíos: Por obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores 
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de cumplimiento contenidos en los Apéndices A y F durante 3 periodos 
consecutivos, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento 
después de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que 
deberá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU 
podrá imponer una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor. 

Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las Multas por 
este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la 
obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de 
Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución de caducidad o 
terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme. 

En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por 
parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por 
concepto de incumplimiento de las Labores de Manejo de Tráfico y 
Señalización. 

11.2.6. Multa por Incumplimiento en la Constitución y Mantenimiento de las 
Garantías: Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en este Contrato, 
el IDU podrá imponer una multa equivalente a siete (7) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes por cada día calendario de retraso transcurrido 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación hasta el 
cumplimiento efectivo de la misma, si pasaren más de treinta (30) Días 
Calendario sin que el Contratista haya cumplido con sus obligaciones, el IDU 
deberá declarar la caducidad del presente Contrato conforme a sus términos 
y hará efectiva la Cláusula Penal. 

11.2.7. Multa por Incumplimiento de las Obligaciones Ambientales, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Por 
obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento 
contenidos en los Apéndices A, Apéndice E y Apéndice H durante 3 periodos 
consecutivos, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando 
el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del Interventor. 
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Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las multas por 
este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la 
obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de 
Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución de caducidad o 
terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme. 

En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por 
parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por 
concepto de las Labores Ambientales y de SST y las Labores de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

11.2.8. Multa por Incumplimiento de las Obligaciones Relacionadas con la 
Contratación del Personal del Contratista: Si el Contratista incumpliere 
cualquiera de sus obligaciones previstas en relación con la contratación del 
personal, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el 
Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días 
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir 
imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre 
(i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al 
límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la 
resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre 
en firme.  

11.2.9. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Información al Interventor y/o al 
IDU: Si el Contratista no entregare la información completa que le solicite el 
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que 
para el efecto le señalen el Interventor y/o el IDU, según corresponda, el IDU 
podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se 
haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las 
Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el 
cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite 
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de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución 
de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme. 

11.2.10. Multa por Incumplimiento en el Pago de los Honorarios del Panel de 
Amigables Componedores: Si el Contratista incumpliere su obligación de 
pagar los honorarios del panel de Amigables Componedores y del Centro de 
Arbitraje y Conciliación, el IDU podrá imponer una multa diaria de treinta 
(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán 
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) 
Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá 
seguir imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra 
entre (i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) 
llegar al límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o 
(iii) la resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se 
encuentre en firme. 

11.2.11. Multa por no Informar Acerca de Investigaciones, Medidas de Aseguramiento 
o Condenas: Se causará multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por el incumplimiento por parte del Contratista 
de revelar la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista por la presunta violación de las Leyes Anticorrupción y SARLAFT 
o por la inclusión en las Listas Restringidas. Lo anterior, sin perjuicio de las 
consecuencias que conforme a la Ley Aplicable puedan tener las condenas en 
la materia. Si se llegare a producir una condena que desencadene una 
inhabilidad sobreviniente se causará además la Cláusula Penal. 

11.2.12. Multa por no cumplir con la Fecha de Terminación de Construcción: Se 
causará una multa diaria de treinta y cinco (35) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada día calendario de retraso que transcurra entre 
la Fecha de Terminación de Construcción señalada en el Anexo Técnico] y la 
fecha en la que realmente ocurra la terminación de las Obras y éstas sean 
recibidas a satisfacción del Interventor y del IDU. Esta multa también se 
causará en los mismos términos y condiciones señalados anteriormente si 
vencido el Plazo de Cura, las Obras siguen sin cumplir con las Especificaciones 
Particulares de Construcción y/o las Especificaciones para Redes. 
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11.2.13. Multa por incumplimiento del Plan de Recuperación: Se causará una multa 
diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 
día calendario de retraso en la ejecución del Plan de Recuperación. Cuando 
transcurran treinta (30) días calendario sin que el Contratista se haya puesto 
al día en el Plan de Recuperación, el IDU podrá declarar la caducidad del 
Contrato por el incumplimiento material del presente Contrato en tanto el 
hecho de no avanzar en las Obras amenaza la paralización de la prestación 
del servicio; hasta que el IDU declare la caducidad se seguirán causando 
multas hasta llegar al límite a la imposición de multas señalado en el presente 
Contrato. 

11.2.14. Multa por Incumplimiento de las Obligaciones contenidas en los Decretos 332 
de 2020 y 1860 de 2021: Por incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los Decreto 332 de 2020 y 1860 de 2021 se causará las siguientes multas 
según corresponda: (i) por el incumplimiento de la obligación contenida en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 y del numeral 4.1.4(mm) 
del presente Contrato, se causará una multa diaria de quince (15) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes desde la fecha en que se reporte el 
incumplimiento hasta que el mismo se subsane a satisfacción del Interventor; 
y (ii) por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 332 
de 2020 se causará una multa de quince (15) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes diarios por no presentar la Guía de Acciones para 
Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género, los cuales se 
causarán desde el día en que la obligación es exigible hasta el día que se 
cumpla la obligación; y (iii) una multa de treinta (30) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes que se causará por cada incumplimiento de la Guía de 
Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género, si el 
incumplimiento es subsanable se causará una multa adicional diaria de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes desde la fecha del 
incumplimiento hasta que se subsane el mismo. 

11.2.15. Multa por Incumplimiento de las demás Obligaciones Contenidas en el 
Contrato: Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones 
contenidas en el Contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas 
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa 
diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas 
multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren 
más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las Multas por este concepto 
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hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la obligación por 
parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de Multas previsto 
en el presente Contrato. 

Cláusula 11.3. Procedimiento para la Imposición de Multas 

11.3.1. Para la imposición de las Multas de que trata el numeral precedente, se 
procederá conforme lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o 
las disposiciones que la modifique. 

11.3.2. El pago o deducción de las multas no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  

11.3.3. En caso de proceder la imposición de multas, el Contratista autoriza 
expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, a realizar los 
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

11.3.4. Los valores de las Multas se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC 
entre el mes de ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior 
a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad. 

11.3.5. Inicio del Procedimiento por parte del IDU: El inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio, estará sujeto a las reglas y procedimientos 
establecidos en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, así 
como a lo establecido en el procedimiento para la declaratoria de 
incumplimiento, para la imposición de Multa, Cláusula Penal, caducidad y 
afectación de la garantía única de incumplimiento. 

Cláusula 11.4. Límite a la Imposición de Multas  

El valor total de las multas impuestas por el IDU al Contratista no podrá superar el cinco 
por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato. Cuando se llegue a este límite se 
entenderá que ha ocurrido un incumplimiento grave del Contrato y se podrá declarar su 
caducidad. 

Cláusula 11.5. Cláusula Penal 

11.5.1. En caso de declaratoria de caducidad o terminación anticipada del Contrato 
por incumplimiento del Contratista, el Contratista pagará al IDU, a título de 
pena pecuniaria, la siguiente suma según la Etapa de Ejecución del Contrato: 
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(a) El veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del Contrato si la 
terminación ocurre durante la Etapa de Preconstrucción. 

(b) El treinta por ciento (30%) del Valor Estimado del Contrato si la 
terminación ocurre durante la Etapa de Construcción. 

11.5.2. Para la imposición de la Cláusula Penal se aplicará el procedimiento previsto 
en la normatividad vigente. Esta Cláusula Penal se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause al IDU. El valor 
pagado como Cláusula Penal no es óbice para demandar, ante el juez del 
Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 
el valor de la Cláusula Penal.  

11.5.3. En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, el Contratista, 
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente Contrato, para 
hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la 
Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o 
en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía 
Única. 

Cláusula 11.6. Plazo de Cura  

11.6.1. El Contratista tendrá un Plazo de Cura para remediar el incumplimiento del 
presente Contrato. Solamente a partir del vencimiento del Plazo de Cura, sin 
que se haya verificado el cumplimiento de la obligación a satisfacción del 
Interventor, se iniciará el procedimiento de imposición de multas. 

11.6.2. El Plazo de Cura será definido en cada caso por las partes de común acuerdo 
en un plazo que no puede superar dos (2) días calendario siguientes a la 
notificación del incumplimiento por parte del Interventor. Si las partes no 
llegan a un acuerdo en este plazo, prevalecerá el criterio del Interventor 
quien deberá comunicarle al Contratista el Plazo de Cura mediante 
notificación escrita (la “Notificación de Plazo de Cura”). Para efectos del Plazo 
de Cura se procederá como sigue: 

11.6.3. Cuando el Interventor y/o el IDU identifiquen el incumplimiento del 
Contratista, deberán notificar al Contratista para que en el término de dos 
(2) días calendario se pongan de acuerdo en la duración del Plazo de Cura. 
Al día siguiente del vencimiento del plazo de dos (2) días señalado, el 
Interventor deberá enviar una Notificación de Plazo de Cura y conminarlo al 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

166 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

cumplimiento dentro del Plazo de Cura que se otorgará y comunicará en dicha 
Notificación de Plazo de Cura.  

11.6.4. El Contratista deberá utilizar el Plazo de Cura para cumplir con la obligación 
respectiva, vencido el cual el Interventor verificará el cumplimiento o si se 
mantiene el incumplimiento. Si se mantiene el incumplimiento, el Interventor 
iniciará el procedimiento para la imposición de Multas señalado en la Cláusula 
13.3, quedando claro que las Multas respectivas se empiezan a causar desde 
la fecha de la Notificación de Plazo de Cura. 

 

CAPÍTULO 12. TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 

Cláusula 12.1. Terminación del Contrato 

12.1.1. La ejecución del Contrato terminará cuando se suscriba el Acta de 
Terminación de la Etapa de Construcción ya a que a partir de ese momento 
y durante la Etapa de Liquidación solamente podrán llevarse a cabo 
actividades tendientes a la liquidación del Contrato y de ninguna manera 
podrán continuar ejecutándose las obligaciones aquí previstas.  

12.1.2. En cualquier momento, durante la ejecución del Contrato, se podrá terminar 
anticipadamente la ejecución del mismo cuando se presenten los siguientes 
eventos: 

(a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

(b) Por la declaratoria de caducidad, cuando se presenten situaciones o 
hechos que den lugar a la misma, en los términos del presente 
Contrato y de la Ley. 

(c) Por la declaratoria de terminación unilateral cuando se presenten 
situaciones o hechos que den lugar a la misma, en los términos del 
presente Contrato y de la Ley. 

(d) Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación del Contrato, 
mediante notificación escrita a la contraparte con no menos de diez 
(10) días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda la 
terminación, si un Evento Eximente de la Responsabilidad ocasiona 
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la suspensión total de la ejecución del Contrato, por un período 
consecutivo de tres (3) meses. 

12.1.3. Cuando se presente una causal de terminación anticipada, se procederá a 
liquidar el Contrato, conforme a lo señalado en el CAPÍTULO 15. 

Cláusula 12.2. Terminación, Modificación e Interpretación Unilaterales 

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  

Cláusula 12.3. Caducidad 

12.3.1. Reunidos los supuestos legales para caducar, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 
de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 1997 prorrogada 
por  la Ley 1941 de 2018 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento 
previsto en el presente Contrato.  

12.3.2. En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato 
y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.  

12.3.3. Conforme lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos 
casos en que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre 
pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del mismo, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo 
lugar en la Licitación, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. 
Para lo anterior, el IDU verificará el cumplimiento de los requisitos de carácter 
financiero por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la 
Licitación, usando para el efecto los requisitos financieros aprobados por el 
Comité de Contratación o la instancia que haga sus veces, para la fecha en 
que se surta dicho procedimiento.  

Cláusula 12.4. Posesión de las Obras por Parte del IDU 

12.4.1. Cuando, 

(a) el Contratista abandone la Obra; o  

(b) la ejecución de las mismas esté paralizada; o  
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(c) no sea posible el recibo a satisfacción de las Obras por parte del IDU, 
y sea necesario intervenir las Obras para garantizar la seguridad vial 
o la movilidad,  

12.4.2. el IDU, dentro del plazo definido por el Manual de Interventoría y Supervisión 
de Contratos vigente, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, 
tomará posesión de las Obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente 
procedimiento:  

(a) Notificará al Contratista del inicio del proceso de toma de posesión 
de las Obras, indicando (i) la causal que se aduce para hacerlo en 
los términos del numeral 14.4.1 anterior; (ii) otorgándole al 
Contratista un plazo de cinco (5) días calendario para contestar y 
presentar los argumentos que considere apropiados para justificar 
las razones por las cuales el IDU no debe tomar posesión. Si el IDU 
acepta las razoneas expuestas por el Contratista, se absendrá de 
tomar posesión, si, por el contrario, no está de acuerdo con el 
Contratista, el IDU procederá conforme a lo señalado en los literales 
siguientes. En caso de desacuerdo, el Contratista podrá acudir al 
Amigable Componedor para que dirima la controversia. 

(b) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al 
Interventor para que, conjuntamente con el área responsable del 
Contrato, el supervisor del Contrato de Interventoría y el equipo de 
apoyo a la supervisión, se haga una visita de verificación de las 
Obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por 
el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del 
Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se 
encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades 
a que haya lugar, anexando los soportes respectivos.  

(c) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o 
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, 
pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del 
acta. 

(d) El día calendario siguiente a la firma del acta, el Contratista deberá 
retirar su personal y todos aquellos equipos, maquinarias y 
materiales que no se hayan incluido en el acta de manera que el IDU 
pueda tomar posesión a partir de esa misma fecha. 
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(e) A partir del día calendario siguiente a la firma del acta, iniciará la 
liquidación del Contrato por lo que el Contratista no podrá ejercer 
ningún derecho de retención sobre ninguno de los componentes del 
acta que serán remunerados al Contratista en la liquidación. 

12.4.3. Efectuada la toma de posesión el IDU podrá gestionar las contrataciones y 
demás medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de 
espacio público de la ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial 
o de movilidad que se hayan generado. 

12.4.4. La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes.  

12.4.5. Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a 
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 

 

CAPÍTULO 13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 13.1. Plazo de la Liquidación 

13.1.1. Las partes liquidarán el presente Contrato durante la Etapa de Liquidación 
que tendrá una duración máxima de SEIS (6) meses contados a partir de la 
fecha del Acta de Terminación del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, 
lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

13.1.2. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o 
las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo 
en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
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Cláusula 13.2. Terminación Anticipada Durante La Etapa De 
Preconstrucción 

13.2.1. Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción 
del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción, por declaratoria de caducidad 
o cualquier otra causa atribuible al Contratista, se procederá a establecer el 
valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula:  

!'( = −(" + %$ + $$F)	

Donde, 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la 
terminación anticipada se produce durante la Etapa de 
Preconstrucción.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista 
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del 
Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización 
de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre 
éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir 
una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este 
valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables 
al Contratista.  

13.2.2. Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción 
del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción, bien sea por razón de un 
evento Eximente De Responsabilidad, en los términos de este Contrato, por 
terminación unilateral del Contrato o mutuo acuerdo se procederá a 
establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de 
la siguiente fórmula:  

!'( = 0GH − (" + %$ + $$F)	
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Donde, 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la 
terminación anticipada se produce durante la Etapa de 
Preconstrucción.  

Dis Es el valor de las actividades que haya realizado el 
Contratista durante la Etapa de Preconstrucción. El valor de 
dichas actividades será acordado por mutuo acuerdo entre 
el IDU y el Contratista. En caso de discrepancia, el valor de 
las actividades será determinado por el Amigable 
Componedor.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista 
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del 
Contrato, cuando tales multas o Cláusula Penal se hayan 
declarado. Este valor incluirá tanto el valor de la 
actualización de la multa, como los intereses de mora que 
se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir 
una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este 
valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables 
al Contratista.  

13.2.3. Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción: Si el cálculo de 
valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en los numerales 15.2.1 
o 15.2.2 anteriores, es positivo, el pago será a favor del Contratista. Si el 
cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en los 
numerales 15.2.1 o 15.2.2 anteriores, es negativo, el pago será a favor del 
IDU. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los 
numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por 
concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este 
Contrato, incluyendo pero sin limitarse a daño emergente, lucro cesante, 
perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, pérdidas o interrupciones 
en los negocios y otros similares. 
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13.2.4. Sumas a cargo del IDU: En cualquier caso de pago directo al Contratista, en 
virtud de la terminación anticipada del Contrato, Transmilenio previa solicitud 
expresa escrita del IDU, tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el 
cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses 
más para el pago del saldo remanente. La solicitud del IDU deberá enviarse 
a Transmilenio dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha 
en que haya un acuerdo sobre el valor de la liquidación del Contrato. 

13.2.5. Sumas a Cargo del Contratista: Cuando de las fórmulas establecidas en esta 
Cláusula surja la obligación de pago a cargo del Contratista y a favor del IDU, 
en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el Contratista pagará 
esta obligación mediante la figura de la compensación. Si la compensación 
no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de doce (12) meses para 
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) 
meses adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cual los 
valores a pagar se ajustarán con base en el índice de precios al consumidor 
acumulado en el año, estimado por el DANE, para el mes anterior al 
cumplimiento de la obligación.  

Cláusula 13.3. Terminación Anticipada durante la Etapa de Construcción 

13.3.1. Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de 
Construcción, por cualquier causa, se procederá así: 

13.3.2. Pago de Liquidación de las Obras de Construcción: El valor de liquidación de 
las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos de la Valor global 
del Componente Principal, proporcional a las Obras de Construcción 
efectivamente realizadas por el Contratista. Esto se definirá con base en la 
siguiente fórmula: 

$-I = *	 ×	!K)" − L	

Donde, 

PLn Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de 
Construcción el Día n 

VGOC Valor Global del Componente Principal. 
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A Porcentaje de avance al día n.  

En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del 
último Hito verificado por las Partes, ni podrá ser superior al 
porcentaje del siguiente Hito. 

Y Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos 
realizados previamente por el concepto de Componente Principal. 

13.3.3. Estimación del Valor a Descontar del Componente Principal por Concepto de 
Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada: A la fecha 
de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que Transmilenio 
haya realizado algún pago adicional de los previstos, se debe calcular el valor 
pagado en exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, así: 

!*+, = (1 − *) ×4 $MNOGI	

Donde, 

VPEn Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al 
momento n de liquidación. 

XY-E)in Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta 
mensual de recibo de obra hasta el momento n de liquidación. 

A Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras 
de Construcción, el cual será definido por mutuo acuerdo entre las 
Partes. En caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de 
Construcción realizado será definido por el Amigable Componedor. 

En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de 
la último Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto 
en el Apéndice G, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente 
Hito. 

13.3.4. El pago de la liquidación del Componente de Labores Ambiental y SST, el 
Componente de Manejo de Tráfico y Señalización, el Componente de Obras 
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Para Redes, el Componente de Obras Especiales y el Componente por 
Mayores Cantidades de Obra para Redes, Componente de Obras Para 
Adecuación de Desvíos y Componente de Mayores Cantidades de Obra para 
Adecuación de Desvíos se tomará el valor consignado en las Actas Mensuales 
de Verificación liquidado con base en lo establecido en el presente Contrato 
y cada uno de los valores allí consignados se tramitarán en los 
procedimientos que para este aspecto utiliza el IDU. 

13.3.5. El Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal: En caso de una terminación 
anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las obligaciones a 
cargo del Contratista y a favor del IDU a la fecha de liquidación del Contrato, 
se determinarán así:  

!( = −(" + %$ + $$F)	

Donde, 

VC Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación 
anticipada se produce durante la Etapa de Construcción. 

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta 
el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este 
valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como 
los intereses de mora que se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una 
Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 
0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al 
Contratista.  

13.3.6. Devolución del Anticipo: En caso de una terminación anticipada durante la 
Etapa de Construcción, el anticipo no amortizado deberá devolverse. Para 
este caso se utilizará la siguiente ecuación:  

!-./. =	!,* −	!** 	

Donde, 
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VDANA Es el valor de la devolución del Anticipo no amortizado. 

VTA Es el valor total del Anticipo 

VAA Es el valor del anticipo amortizado 

13.3.7. Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se 
manejarán conforme a lo establecido por el IDU. 

Cláusula 13.4. Pagos en caso de Conflicto sometido al Amigable 
Componedor 

En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y el Contratista en relación con los 
montos de la liquidación del Contrato y dicho conflicto se someta a decisión del Amigable 
Componedor, el IDU reconocerá y pagará, en los términos de la presente Cláusula, los 
montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decisión del Amigable 
Componedor, los pagos y/o descuentos producto de dicha decisión serán pagados y/o 
descontados por el IDU en los mismos plazos y condiciones establecidos en esta 
Cláusula.  
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CAPÍTULO 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cláusula 14.1. Arreglo Directo 

14.1.1. Las partes acuerdan que cualquier conflicto que surja entre ellas procurará 
ser resuelto entre ellas de común acuerdo. Para el efecto, las partes acuerdan 
adelantar el procedimiento que se describe a continuación. 

14.1.2. Cuando cualquiera de las partes considere que existe un conflicto ya sea con 
el IDU o con el Interventor (o con los dos), la parte interesada enviará una 
notificación acerca de la existencia del conflicto (la “Notificación del 
Conflicto”) a la otra y convocará a una primera reunión para buscar una 
solución al mismo. Esta reunión se llevará a cabo a más tardar el quinto día 
hábil siguiente a la fecha de la Notificación del Conflicto. 

14.1.3. La Notificación del Conflicto deberá contener como mínimo una descripción 
del conflicto y una explicación de la posición de la parte interesada. En la 
primera reunión asistirán los representantes de las partes (el supervisor del 
Contrato del IDU, el representante del Contratista y el representante del 
Interventor) y las personas que éstos determinen siempre que su asistencia 
sea necesaria para el objeto de la reunión. Las partes expondrán su posición 
sobre el conflicto y de ser posible buscarán una solución. De no lograr una 
solución, citarán a una segunda reunión que deberá llevarse a cabo dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la primera reunión.  

14.1.4. A esta segunda reunión asistirán el Director(a) del IDU o la persona con 
plenos poderes que este designe (que no podrá tener un cargo inferior a 
Subdirector), el director de la Interventoría y el representante legal o común 
del Contratista. Si las partes no logran un acuerdo en esta segunda reunión, 
cualquiera de ellas podrá acudir al Amigable Componedor para que dirima el 
conflicto. 

Cláusula 14.2. Amigable Composición 

14.2.1. Luego de surtir el trámite del arreglo directo sin llegar a un acuerdo para 
dirimir el conflicto, cualquiera de las Partes podrá acudir a un Amigable 
Componedor para definir cualquier controversia y que surja de: (i) la 
ejecución de este Contrato durante la Etapa de Preconstrucción y (ii) la 
ejecución de este Contrato durante la Etapa de Construcción. La decisión del 
Amigable Componedor será definitiva y contra esta no admite recurso.  
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14.2.2. Composición y Designación del Amigable Componedor: 

(a) El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas 
naturales, de los cuales al menos una deberá ser mujer, 
profesionales del derecho seleccionadas de conformidad con lo 
señalado en las reglas que se refieren a continuación, las cuales 
definirán de manera imparcial para las Partes las controversias que 
surjan entre ellas. 

(b) Las partes de común acuerdo designarán el centro de arbitraje y 
conciliación o equivalente (siempre que sea un centro reconocido y 
con experiencia en llevar procesos de amigable composición) que 
será la sede del Panel de Amigables Componedores (en adelante el 
“Centro”) dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del 
presente Contrato. 

(c) Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

(i) Cuando surja la controversia y se acuda a la amigable 
composición las partes designarán el panel de amigables 
componedores en el plazo que para el efecto se establezca 
en el reglamento de amigable composición del centro de 
arbitraje y conciliación o equivalente que las partes hayan 
designado en los términos de la presente Cláusula.  

(ii) Cada parte designará un amigable componedor. 

(iii) Si vencido el plazo señalado en el reglamento, alguna o 
ambas partes no han seleccionado uno o los (2) miembros 
del Amigable Componedor que deban ser seleccionados por 
las partes, éste o éstos serán sorteados por el Centro, de su 
lista de amigables componedores, previa solicitud formulada 
por cualquiera de las partes. El Centro realizará las 
funciones delegadas por las partes respecto de sorteos y 
recusaciones de los Amigables Componedores. 

(iv) Las partes delegan la designación del tercer miembro del 
Amigable Componedor a los dos (2) Amigables 
Componedores designados por ellas o que por defecto 
hayan sido sorteados por el Centro, quienes deberán 
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designarlo dentro de los diez (10) días calendario siguientes 
a la fecha de la última aceptación de los integrantes del 
Amigable Componedor ya designados.  

(v) Si en dicho plazo, los dos (2) Amigables Componedores no 
logran el acuerdo correspondiente, el tercer miembro del 
Amigable Componedor será designado por el Centro. 

(vi) Aceptación, revelación y traslado: A los miembros del 
Amigable Componedor les serán aplicables las causales de 
impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la 
Ley 1563 de 2012 o en las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan.  

(d) Una vez informado de su designación, cada Amigable Componedor 
seleccionado comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes su aceptación formal y a su vez hará una declaración de 
independencia e imparcialidad respecto de las partes y manifestará 
no tener ninguna causal de impedimento, de conformidad con lo 
exigido por la Ley Aplicable. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo anterior, si alguna de las partes 
manifestare por escrito dudas justificadas y adecuadamente 
soportadas acerca de la imparcialidad o independencia del miembro 
del panel y su deseo de relevarlo con fundamento en la información 
suministrada por este, los miembros restantes del panel decidirán 
sobre la separación o continuidad del miembro respectivo en un 
término no mayor a veinte (20) días calendario. En caso de encontrar 
justificadas las razones, se procederá a su reemplazo en la forma 
prevista en el literal anterior.  

(e) En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna 
de las partes sobre la independencia o imparcialidad de un miembro 
del panel de Amigables Componedores, éste deberá revelarlo a las 
partes sin demora; si cualquiera de las partes considera que tal 
circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del integrante 
del panel de Amigables Componedores, los restantes miembros del 
panel decidirán sobre el particular en un término no mayor a veinte 
(20) días calendario. A falta de unanimidad, el miembro respectivo 
será reemplazado por sorteo de la lista del Centro, lo que se aplicará 
a lo previsto en el literal (d) anterior. 
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(f) De igual forma, ningún miembro del Amigable Componedor podrá 
ser empleado, socio y/o contratista de ningún contratista o 
interventor del IDU. De ser el caso se aplicarán las prohibiciones 
previstas en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011, o las normas que 
la modifiquen, complementen o sustituyan. 

(g) En todo caso, ningún miembro del Amigable Componedor podrá ser 
empleado, socio y/o contratista del contratista, del IDU, del 
Interventor o de los apoderados de las partes; tampoco podrá ser 
socio de las sociedades integrantes del Interventor ni de los 
accionistas del Contratista, ni podrá tener parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los 
empleados de nivel directivo, ejecutivo y/o asesor del IDU, el 
Contratista o del Interventor. 

(h) Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrán 
relación laboral alguna con las partes. Su vinculación al Proyecto se 
enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del 
panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable. 

14.2.3. Perfil del Amigable Componedor. 

(a) Los amigables componedores deberán ser abogados, ingenieros 
civiles o profesionales en finanzas o economía. El tercer miembro 
deberá ser de una profesión diferente a la de los amigables 
componedores designados por las partes, o que por defecto hayan 
sido sorteados por el Centro, en estricto orden de prelación así: (i) 
Abogado, (ii) Ingeniero Civil, (iii) profesional en finanzas o economía. 

(b) Los tres (3) miembros deberán tener amplia trayectoria en contratos 
de obra, y/o concesión y/o proyectos de infraestructura. El miembro 
abogado deberá tener una experiencia de mínimo quince (15) años 
en derecho administrativo, incluido el ejercicio del litigio 
administrativo. Los miembros de las demás profesiones deberán 
contar con experiencia técnica de mínimo diez (10) años en asuntos 
relativos al objeto del Contrato. 

(c) Adicionalmente todos los miembros del Amigable Componedor 
deberán acreditar experiencia profesional en proyectos de 
infraestructura y mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 
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(d) Ningún amigable componedor podrá desempeñarse 
simultáneamente como tal, en más de tres (3) tribunales o 
amigables composiciones en que intervenga como parte una entidad 
pública en los términos del literal (h) del artículo 14 de la Ley 1682 
de 2013.  

14.2.4. Alcance de las Decisiones del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor no podrá decidir en equidad y deberá 
decidir en derecho conforme al Contrato y a la Ley Aplicable.  

(b) El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las 
controversias que se deriven del ejercicio de las facultades 
excepcionales o unilaterales de que goza la Entidad ni podrá 
suspender procesos sancionatorios administrativos que estén 
cursando al momento del conflicto que se llevaría al Amigable 
Componedor. Tampoco el desarrollo de la amigable composición, 
impedirá, afectará o suspenderá el ejercicio del poder de dirección y 
control que la ley asigna a las entidades estatales, en cuyo desarrollo 
pueden tramitar procesos sancionatorios contractuales, en los 
términos de ley. 

(c) Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán 
preferiblemente por unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría 
de sus miembros. Quien disienta deberá expresar motivadamente 
las razones de su disenso. 

(d) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar 
el contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá, con 
su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, 
complementar o derogar el contenido del presente Contrato. 

(e) El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de 
expertos o decretar y practicar las pruebas permitidas por el 
ordenamiento positivo. En caso de dictámenes periciales los gastos 
que demande su práctica serán asumidos por la parte que solicita la 
prueba y si fuere de oficio, por partes iguales. 

(f) El Amigable Componedor no tendrá competencia para pronunciarse 
acerca de su remuneración, la cual para todos los efectos es la 
regulada íntegramente en el presente Contrato. 
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(g) El Amigable Componedor no decidirá en relación con las costas y 
agencias en derecho, las cuáles serán asumidas por cada una de las 
partes de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. 

14.2.5. Remuneración del Amigable Componedor. 

(a) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro, 
en la proporción que le corresponda al IDU y la remuneración por los 
honorarios de los miembros del Amigable Componedor a cargo del 
IDU se hará con cargo al Fondo de Compensaciones. El IDU con 
cargo al Fondo de Compensaciones, autorizará al Contratista el pago 
de los valores que le correspondan al IDU y el Contratista se obliga 
a efectuar los pagos, previa autorización del IDU. 

(b) Asimismo, con su aceptación cada Amigable Componedor deberá 
acreditar la existencia de una cuenta de ahorros o corriente a su 
nombre en Colombia para efectos de los pagos que se puedan causar 
según lo establecido en la presente Cláusula.  

(c) La remuneración de cada uno de los integrantes del panel de 
Amigables Componedores corresponderá únicamente a la dedicación 
invertida en atender las controversias del Contrato. Dentro de la 
remuneración se entienden incluidos la totalidad de los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidas en la normativa vigente, y los 
pagos derivados de la realización de los pagos, los cuales deberán 
ser descontados por el Contratista del valor de las remuneraciones 
establecidas.  

(d) Los pagos efectuados por concepto de Amigable Componedor no se 
tendrán en cuenta por parte del Contratista para el cálculo del AIU. 

(e) Para estos efectos, las partes convienen que el valor de los 
honorarios por cada controversia que conozcan y sea efectivamente 
resuelta con decisión final sobre el fondo, será de veintitrés (23) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes incluido IVA por cada 
integrante del Panel de Amigables Componedores.  

(f) La totalidad de la remuneración se pagará por la parte convocante 
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del escrito 
contentivo del conflicto que sea presentado al Amigable 
Componedor, previo acuerdo de las partes de llevar su arreglo al 
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Amigable Componedor, en los términos de esta Cláusula. No habrá 
lugar a reembolso independientemente de la decisión que adopte el 
Amigable Componedor. 

(g) Con cargo al Fondo de Compensaciones, el Contratista se obliga a 
pagar al Amigable Componedor únicamente cuando la controversia 
sea convocada por el IDU.  

14.2.6. Procedimiento Para La Amigable Composición. 

(a) Definición previa de la controversia: Previo a la instalación del panel 
de Amigables Componedores, con el fin de definir el alcance y objeto 
del litigio, la parte que reclama debe entregar un informe detallado 
donde consten las diferencias junto con la estimación clara del valor 
individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la 
otra parte hasta dentro de los treinta (30) días siguientes o 
simplemente podrá la otra parte aceptar llevar el caso al Amigable 
Componedor, sin que ello implique aceptación de la reclamación. 

(b) Inicio e instalación del Amigable Componedor: Una vez agotado el 
trámite anterior y definido entre las partes el objeto y alcance de la 
controversia, el proceso de amigable composición se iniciará 
mediante la presentación de una solicitud de intervención del 
Amigable Componedor ante el Centro. Dicha solicitud deberá 
contener –por lo menos– los siguientes elementos: 

(i) Identificación completa de la parte que solicita la 
intervención del Amigable Componedor. 

(ii) Descripción de los hechos que generaron la controversia 
entre las partes. 

(iii) Fijación de la controversia, acorde con el trámite previo de 
que trata el numeral 16.2.6(a) de la presente Cláusula. 

(iv) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

(v) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales 
y/o legales que apoyan las solicitudes. 
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(vi) Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 
Componedor. 

(c) Una vez recibida por la parte convocada copia íntegra de la solicitud 
de intervención del Amigable Componedor efectuada por la parte 
interesada, la convocada deberá, dentro de un término de hasta 
sesenta (60) días hábiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable 
Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la 
parte convocante. Dicho término se contará a partir del día 
calendario siguiente de aquél en que hubiese sido notificada la parte 
convocada. El escrito de la parte convocada deberá contener por lo 
menos los siguientes elementos: 

(i) Identificación completa de la parte que presenta la 
respuesta a la solicitud de intervención del Amigable 
Componedor. 

(ii) Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo 
señalado en la solicitud de intervención del Amigable 
Componedor, generaron la controversia entre las partes. 

(iii) Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de 
acuerdo con la parte convocante. 

(iv) Su posición frente a la fijación de la controversia. 

(v) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

(vi) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales 
y/o legales que apoyan las solicitudes.  

(vii) Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 
Componedor. 

(d) En ningún caso se podrá dar trámite a un Amigable Componedor si 
no se ha agotado el procedimiento previo de que trata el numeral 
16.2.6(a) de la presente Cláusula. 

(e) El procedimiento de Amigable Composición se desarrollará con base 
a lo previsto en esta Cláusula. En lo no regulado se aplicará el 
reglamento del Centro. 
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(f) La instalación formal del trámite de Amigable Composición se dará 
con la audiencia instalación del panel de Amigables Componedores, 
que será realizada en un plazo no mayor a Diez (10) Hábiles 
siguientes a la radicación formal de la respuesta de la parte 
convocada. 

(g) En la audiencia de instalación las partes expondrán los términos de 
la controversia que deberá decidir el panel y en esa misma audiencia 
se procederá a decidir sobre la competencia del Amigable 
Componedor para conocer y decidir sobre la controversia planteada, 
así como para corregir defectos del escrito a que se refiere el 
numeral 16.2.6(b) de esta Cláusula y se decidirá sobre las pruebas 
a decretar y practicar. 

(h) En caso de necesidad de corrección de dicho escrito y antes de 
decidir sobre las pruebas, se dará tres (3) días hábiles a la parte 
convocante para su corrección. De no hacerlo o hacerlo de manera 
errónea o incompleta, se terminará el trámite, en cuyo caso los 
Amigables Componedores, reintegrarán el noventa por ciento (90%) 
de la remuneración recibida. 

(i) El panel de Amigables Componedores deberá informar a la 
Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de Amigable 
Composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 
1563 de 2012. 

(j) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las 
partes para suspender unilateralmente la ejecución de las 
obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las 
potestades sancionatorias, ni de multas o penal pecuniaria con las 
que cuenta el IDU. 

(k) Si durante el transcurso de algún trámite que se encontrare en curso 
llegase a faltar alguno de los miembros del panel el término para 
adoptar la decisión se encontrará suspendido desde la renuncia, la 
no ratificación, falta absoluta o ausencia de dicho integrante, hasta 
el momento en que el panel se encuentre constituido nuevamente, 
para lo cual las partes entienden que las actuaciones que se hayan 
surtido con anterioridad a su ausencia tendrán plena validez. 
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(l) Período Probatorio:  

(i) El Panel de Amigable Componedor se pronunciará sobre la 
necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas 
y solicitadas por las partes. De la decisión del panel de 
Amigables Componedores se correrá traslado en la 
audiencia a las partes para que estas se pronuncien. 

(ii) Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, 
en las modificaciones que el Amigable Componedor decida 
en atención al pronunciamiento de las partes, así como en 
las decisiones de oficio que adopte el panel de Amigables 
Componedores, las pruebas decretadas, distintas a las 
aportadas, se practicarán en un término de quince (15) días 
hábiles, que podrá ser prorrogado por la decisión unánime 
de los miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza 
de la prueba así lo exige. 

(m) Alegaciones finales. Una vez se hayan practicado las pruebas 
decretadas por el Amigable Componedor, se dará traslado a las 
partes por el término de diez (10) días hábiles a fin de que estas 
presenten por escrito sus alegaciones finales. 

(n) Término para la Adopción de la Decisión. El Amigable Componedor 
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para definir la 
controversia, los cuales se contarán a partir del día hábil siguiente a 
la presentación del escrito de contestación de la parte convocada, o 
al vencimiento del término fijado para que las partes presenten sus 
alegaciones finales de conformidad con las secciones anteriores. Este 
plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre 
que esa solicitud sea aceptada por las dos partes. Este plazo podrá 
ampliarse a solicitud del panel por una sola vez, siempre que esa 
solicitud sea aceptada por las Partes. 

14.2.7. Continuidad en la Ejecución.  

La intervención del Amigable Componedor, no suspenderá la ejecución del 
Contrato, salvo aquellas obligaciones y/o actividades cuya continuidad, a 
juicio de la dos partes, dependa necesariamente de la solución de la 
controversia, evento en el cual, deberá suscribirse el documento 
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correspondiente que dé cuenta de la suspensión a que hubiere lugar y en 
todo caso la misma no dará lugar a reconocimiento alguno al Contratista. 

CAPÍTULO 15. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Cláusula 15.1. Los Eventos Eximentes de Responsabilidad 

15.1.1. Las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora 
en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la 
debida comprobación se concluya por acuerdo de las partes o, a falta de ello, 
por el Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que 
puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los 
términos de la presente Cláusula. La demora en el cumplimiento de cualquier 
subcontratista no se considerará por si sola Evento Eximente de 
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el 
resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

15.1.2. Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad además de las 
situaciones expresamente señaladas en la presente Cláusula, cualquier 
evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del 
control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y 
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto 
de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 
razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende que la Fuerza Mayor es 
un Evento Eximente de Responsabilidad pero no todo Evento Eximente de 
Responsabilidad se tendrá que enmarcar en la definición de Fuerza Mayor. 

15.1.3. La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a las partes 
del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en 
la extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago 
de dinero. 

Cláusula 15.2. Procedimiento de Información 

15.2.1. Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 
Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones (la 
“Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte y a la Interventoría acerca de 
la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 
afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes 
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y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo 
durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de 
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período 
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus 
obligaciones será referido como “Período Especial”. 

15.2.2. Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte y a 
la Interventoría (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de 
Responsabilidad; (ii) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento 
de las obligaciones suspendidas; y (iii) la fecha en que reasumirá el 
cumplimiento que no podrá ser mayor a dos (2) Días Hábiles contados a partir 
de la fecha de la Notificación aquí regulada. 

15.2.3. Una vez efectuada la Notificación dentro del término anterior, la Interventoría 
deberá, dentro de los diez (10) Días siguientes a dicha Notificación, expresar 
si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 

15.2.4. Dentro de los cinco (5) Días siguientes al pronunciamiento de la Interventoría 
la Parte notificada deberá expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad. En el caso en que la Parte notificada no acepte 
la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto 
por el Amigable Componedor.  

15.2.5. La Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 
acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o el Amigable 
Componedor verifique su existencia. Mientras no se haya dado la Notificación 
aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya 
afectado las comunicaciones. 

15.2.6. Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará información sobre 
el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las 
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se 
reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

15.2.7. Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que 
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tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento 
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o 
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, 
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar 
los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.  

15.2.8. La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada 
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento 
Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo 
posible. 

Cláusula 15.3. Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad 

15.3.1. Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad 
y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 
Contrato podrá suspenderse caso en el cual el Contrato será extendido en un 
plazo igual al de la suspensión.  

15.3.2. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 
impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual 
se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de 
las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 
circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 
las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 
obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto serán resueltos 
por el Amigable Componedor. 

15.3.3. En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de 
Responsabilidad, el Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su 
costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura del 
presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de 
suspensión. 

15.3.4. Si fuera necesario ampliar el plazo del Contrato de Interventoría como 
consecuencia de la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, 
siempre que el Evento Eximente de Responsabilidad haya sido debidamente 
reconocido por el IDU de manera expresa o mediante una decisión del juez 
del Contrato, los costos asociados a la amplicación del plazo del Contrato de 
Interventoría serán asumidos por el IDU. 
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Cláusula 15.4. Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad  

15.4.1. Sin perjuicio de lo señalado en este Contrato, cuando ocurra un Evento 
Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a pagar 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, 
con la única excepción que se señala a continuación: 

15.4.2. Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos 
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la 
ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 
podrán compensarse al Contratista los costos ociosos de la mayor 
permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el 
reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo 
acuerdo. 

15.4.3. Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 
ejecución de la totalidad o una parte sustancial de las obras, entendiéndose 
por sustancial, una parálisis igual o superior al cincuenta por ciento de meta 
física de obra pendiente por ejecutar; y (B) que esa parálisis implique, de 
manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no 
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este 
Contrato.  

15.4.4. La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 
(equipos, personal y gastos administrativos) del Contratista que 
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia 
del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante.  

15.4.5. En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida al Amigable Componedor. 

15.4.6. Determinado el valor de la compensación, Transmilenio pagará al Contratista 
previa orden expresa y escrita del IDU, el monto correspondiente, dentro de 
los plazos y en las condiciones previstas en la Cláusula 7.1 y la Cláusula 8.1, 
según corresponda. 
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15.4.7. Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán en los 
Informes de Interventoría correspondientes a los períodos en que se 
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

Cláusula 15.5. Reparaciones Necesarias por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad 

15.5.1. En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden 
las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o 
equipos que hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del 
Contratista para lo cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo que 
el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a 
que se refiere la Cláusula 1.8.) Cualquier costo que no sea asumido con cargo 
a los seguros contratados por el Contratista, será asumido por el Contratista. 

15.5.2. Sin embargo, Transmilenio reembolsará al Contratista previa orden expresa 
y escrita del IDU, los costos en que éste haya incurrido para tales 
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 
únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que (A) 
cumplan con los requisitos para ser considerados Eventos Eximentes de 
Responsabilidad, según lo previsto en los incisos precedentes, y (B) cuando 
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 

(a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o 
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo. 

(b) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se 
incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil 
y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y 
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista). 

(c) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 

(d) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no 
se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del 
riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo 
con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes la 
controversia será definida por el Amigable Componedor. 
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15.5.3. Para que proceda el reembolso a que se refiere el presente numeral se 
requerirá que el Contratista haya dado aviso al IDU y al Interventor sobre la 
ocurrencia de tales eventos en un plazo que no supere dos (2) Días Hábiles 
desde su ocurrencia. La evaluación de tales hechos, las causas que los 
motivaron y la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos, se harán 
constar dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que cesen 
dichas causas, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista, que se 
someterán a la aprobación del IDU.  

15.5.4. En el caso que el IDU concluya que el evento no tuvo origen en una 
circunstancia de las previstas previamente, cualquiera de las Partes podrá 
someter la diferencia al Amigable Componedor.  

15.5.5. En el caso que el Amigable Componedor determine que no existió alguno de 
los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera el 
presente numeral, correrán por cuenta del Contratista todas las reparaciones, 
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.  

15.5.6. Si es procedente el reembolso por parte del IDU, el valor de dichos costos 
será acordado por las Partes, previa verificación de la Interventoría. En caso 
de desacuerdo se aplicará el valor que determine el Amigable Componedor, 
a solicitud de cualquiera de las Partes.  

15.5.7. Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, el IDU las 
consignará en el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 
correspondiente al mes que se haya acordado el valor respectivo y la pagará 
al Contratista en los plazos y en las condiciones previstas en el presente 
Contrato para los pagos mensuales al Contratista.  

Cláusula 15.6. Otros Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

15.6.1. Obtención de Permisos en la Etapa de Preconstrucción 

(a) Cuando el Contratista deba obtener Permisos de parte de cualquier 
Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos y (i) la 
Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos no se 
pronuncia dentro de los plazos señalados en la Ley Aplicable y el 
señalado en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción, (ii) el 
Permiso se obtiene una vez concluida la Etapa de Preconstrucción; 
(iii) el Contratista y el Interventor determinen que no hay tramos 
construibles para iniciar las Obras; y (iv) la demora no es imputable 
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al Contratista; entonces se entenderá que ha ocurrido un Evento 
Eximente de Responsabilidad al que le serán aplicables los 
procedimientos señalados en el presente Capítulo, siempre que se 
cumplan los supuestos que se señalan a continuación. 

(b) Para que no haya lugar a cuestionar la gestión y diligencia del 
Contratista, éste presentará al Interventor durante la Etapa de 
Preconstrucción y como parte del Cronograma de la Etapa de 
Preconstrucción un Cronograma de Permisos, Autorizaciones y No 
Objeciones que contenga: (i) el procedimiento de revisión de la 
documentación que será objeto de radicación a la respectiva 
Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos, 
procedimiento que será acordado entre el Contratista y el 
Interventor; (ii) las fechas de radicación de cada uno de los 
documentos; y (iii) el plazo de orden legal que tiene la respectiva 
Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos para 
otorgar la aprobación, en caso de no existir un plazo se presumirá 
que el mismo será de tres (3) meses.  

(c) Siempre que el Contratista cumpla con el Cronograma de Permisos, 
Autorizaciones y No Objeciones, tendrá derecho a que se le declare 
el Evento Eximente de Responsabilidad si la Autoridad 
Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos no se pronuncia 
en el plazo previsto. Si la demora se debe a requerimientos 
adicionales de la Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios 
Públicos que correspondan a solicitudes que no se encuentren 
previstas en la ley aplicable, siempre que el Contratista y el 
Interventor estén de acuerdo en el contenido de la información 
adicional que se radique, el Contratista tendrá derecho a que se 
declare el Evento Eximente de Responsabilidad (para estos efectos, 
el Contratista y el Interventor acordarán el procedimiento de revisión 
de los requerimientos). 

(d) Si el Contratista no cumple con el Cronograma de Permisos, 
Autorizaciones y No Objeciones o no obtiene la revisión del 
Interventor de la documentación objeto de radicación, podrá tener 
derecho a que se le declare la existencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad si se cumplen los requisitos señalados en el literal 
(a) anterior, sin embargo deberá (i) demostrar que fue diligente en 
la gestión del trámite; (ii) que el no pronunciamiento a tiempo no es 
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atribuible a fallas en la suficiencia de la documentación radicada; y 
(iii) que la fecha de radicación aún posterior a la fecha señalada en 
el Cronograma de Permisos, Autorización y No Objeciones permitía 
la obtención del Permiso, autorización o no objeción antes de la 
terminación de la Etapa de Preconstrucción. 

(e) Cuando se den las condiciones del Evento Eximente de 
Responsabilidad descrito en el presente numeral, las partes, de 
común acuerdo y previo visto bueno del Interventor, definirán el 
impacto en el Cronograma de Obra y en el Cronograma de la Etapa 
de Preconstrucción y de ser el caso, el impacto económico en el 
Contratista causados por los retrasos; en este caso el Contratista 
deberá soportar debidamente el impacto económico a satisfacción 
del IDU y del Interventor. Las partes acuerdan que el plazo para 
acordar los temas objeto del presente literal no podrá ser superior a 
un (1) mes calendario (plazo que podrá ser prorrogado de común 
acuerdo por un (1) mes más) contado a partir de la solicitud que 
eleve el Contratista de reconocimiento de ampliación de plazo y/o 
impacto económico del Evento Eximente de Responsabilidad. 
Vencido este plazo, cualquiera de las partes podrá acudir al Amigable 
Componedor. 

15.6.2. Obtención de Permisos durante la Etapa de Construcción. 

(a) Cuando el Contratista deba Permisos o cualquier otro 
pronunciamiento de parte de cualquier Autoridad Gubernamental y/o 
Empresa de Servicios Públicos y (i) la Autoridad Gubernamental y/o 
Empresa de Servicios Públicos no se pronuncia dentro de los plazos 
señalados en la Ley Aplicable y el señalado en el Cronograma de 
Obra, (ii) la demora en la obtención del Permiso afecta el avance del 
Cronograma de Obra en más de tres (3) meses; (iii) el Contratista y 
el Interventor determinan que no hay alternativa técnica para 
continuar las Obras o la reprogramación de tales Obras en el 
Cronograma de Obras supera el plazo de la Etapa de Construcción 
en un tiempo mayor a tres (3) meses; y (iv) la demora no es 
imputable al Contratista; entonces se entenderá que ha ocurrido un 
Evento Eximente de Responsabilidad al que le serán aplicables los 
procedimientos señalados en el presente Capítulo, siempre que se 
cumplan los supuestos que se señalan a continuación. 
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(b) Para que no haya lugar a cuestionar la gestión y diligencia del 
Contratista, éste deberá, al momento de la radicación de la solicitud 
de Permisos (i) estar al día en el cumplimiento del Cronograma de 
Obra; (ii) presentar al Interventor como parte del Cronograma de 
Obra un Cronograma de Permisos, Autorizaciones y No Objeciones 
que contenga: (i) el procedimiento de revisión de la documentación 
que será objeto de radicación a la respectiva Autoridad 
Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos, procedimiento 
que será acordado entre el Contratista y el Interventor; (ii) las fechas 
de radicación de cada uno de los documentos; y (iii) el plazo de 
orden legal que tiene la respectiva Autoridad Gubernamental y/o 
Empresa de Servicios Públicos para otorgar la aprobación, en caso 
de no existir un plazo se presumirá que el mismo será de tres (3) 
meses. 

(c) Si el Contratista no cumple con el Cronograma de Permisos, 
Autorizaciones y No Objeciones o no obtiene la revisión del 
Interventor de la documentación objeto de radicación, podrá tener 
derecho a que se le declare la existencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad si se cumplen los requisitos señalados en el literal 
(a) anterior, sin embargo deberá (i) demostrar que fue diligente en 
la gestión del trámite; (ii) que el no pronunciamiento a tiempo no es 
atribuible a fallas en la suficiencia de la documentación radicada; y 
(iii) que la fecha de radicación aún posterior a la fecha señalada en 
el Cronograma de Permisos, Autorización y No Objeciones permitía 
la obtención del Permiso, autorización o no objeción sin afectar el 
Cronograma de Obra. 

(d) Cuando se den las condiciones del Evento Eximente de 
Responsabilidad descrito en el presente numeral, las partes, de 
común acuerdo y previo visto bueno del Interventor, definirán el 
impacto en el Cronograma de Obra y, de ser el caso, el impacto 
económico en el Contratista causados por los retrasos; en este caso 
el Contratista deberá soportar debidamente el impacto económico a 
satisfacción del IDU y del Interventor. Las partes acuerdan que el 
plazo para acordar los temas objeto del presente literal no podrá ser 
superior a un (1) mes calendario (plazo que podrá ser prorrogado de 
común acuerdo por un (1) mes más) contado a partir de la solicitud 
que eleve el Contratista de reconocimiento de ampliación de plazo 
y/o impacto económico del Evento Eximente de Responsabilidad. 
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Vencido este plazo, cualquiera de las partes podrá acudir al Amigable 
Componedor. 

15.6.3. Retrasos en el Cronograma de Obra por demoras en la obtención de Permisos  

(a) Cuando el IDU no pueda obtener los Permisos en los plazos previstos 
en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción y/o en el 
Cronograma de Obra y siempre que el IDU haya cumplido con los 
plazos previstos en dichos cronogramas, se configurará un Evento 
Eximente de Responsabilidad a favor del IDU. Sin perjuicio de lo cual, 
el IDU deberá continuar con la gestión y trámite de tales Permisos  

(b) El Contratista también tendrá derecho a que se configure un Evento 
Eximente de Responsabilidad siempre que: (i) la Autoridad 
Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos no se pronuncie 
dentro de los plazos señalados en la Ley Aplicable o en el acuerdo 
suscrito entre éstas y el IDU (de haberlo) y el señalado en el 
Cronograma de Preconstrucción o de Construcción, según 
corresponda, (ii) la demora en la obtención del Permiso afecta el 
avance del Cronograma de Obra en más de tres (3) meses; (iii) el 
Contratista y el Interventor determinan que no hay alternativa 
técnica para iniciar o continuar las Obras o la reprogramación de 
tales Obras en el Cronograma de Obras supera el plazo de la Etapa 
de Construcción en un tiempo mayor a tres (3) meses; y (iv) la 
demora no es imputable al Contratista. 

(c) Cuando se den las condiciones del Evento Eximente de 
Responsabilidad a favor del Contratista descrito en el presente 
numeral, las partes, de común acuerdo y previo visto bueno del 
Interventor, definirán el impacto en el Cronograma de Obra y, de ser 
el caso, el impacto económico en el Contratista causados por los 
retrasos; en este caso el Contratista deberá soportar debidamente 
el impacto económico a satisfacción del IDU y del Interventor. Las 
partes acuerdan que el plazo para acordar los temas objeto del 
presente literal no podrá ser superior a un (1) mes calendario (plazo 
que podrá ser prorrogado de común acuerdo por un (1) mes más) 
contado a partir de la solicitud que eleve el Contratista de 
reconocimiento de ampliación de plazo y/o impacto económico del 
Evento Eximente de Responsabilidad. Vencido este plazo, cualquiera 
de las partes podrá acudir al Amigable Componedor. 
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15.6.4. Retrasos en el Cronograma de Obra por acaecimiento riesgos compartidos. 

(a) Cuando se materialicen cualquiera de los riesgos señalados en la 
matriz de riesgos como compartidos, diferentes a los señalados en 
los numerales anteriores, del presente Contrato, y siempre que (i) 
no haya una regulación específica para el manejo bajo el presente 
Contrato; y (ii) el impacto de la materialización del riesgo implique 
que se afecte el Cronograma de Obra en más de un mes (entendido 
como treinta días calendario) o el plazo superior que se señale en el 
presente Contrato o en la matriz de riesgos, se entenderá que ha 
ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(b) Las Partes deberán acordar las modificaciones al Cronograma de 
Obra y el IDU deberá reconocer los costos en que incurra el 
Contratista como consecuencia de la materialización del riesgo, 
siempre que tales costos debidamente soportados y acordados se 
causen después del vencimiento del tercer mes o el plazo superior 
que se señale en el presente Contrato o en la matriz de riesgos, de 
afectación del Cronograma de Obra en tanto los costos del tercer 
mes o del plazo superior que se señale en el presente Contrato o en 
la matriz de riesgos, serán a cargo del Contratista. Las partes 
acuerdan que el plazo para acordar los temas objeto del presente 
literal no podrá ser superior a un (1) mes calendario (plazo que podrá 
ser prorrogado de común acuerdo por un (1) mes más) contado a 
partir de la solicitud que eleve el Contratista de reconocimiento de 
ampliación de plazo y/o impacto económico del Evento Eximente de 
Responsabilidad. Vencido este plazo, cualquiera de las partes podrá 
acudir al Amigable Componedor. 
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CAPÍTULO 16. VARIOS 

Cláusula 16.1. Intereses De Mora 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el Contratista indicará 
en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, 
documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) 
y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no pague al Contratista las sumas pactadas 
dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa 
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base 
en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 
1082 de 2015. 

Cláusula 16.2. Responsabilidad del Contratista 

16.2.1. El Contratista será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de 
cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de 
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista, 
sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato. 

16.2.2. Notificación de Acciones Judiciales 

(a) Para efectos de lo prescrito en esta Cláusula, el IDU dará aviso 
escrito al Contratista y le entregará la información básica que posea 
sobre el tema dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha en 
que por cualquier medio se haya enterado de la existencia de 
cualquier juicio, acción, querella o demanda iniciada contra el IDU, 
o en la cual estos tengan interés, por motivos relacionados con los 
actos, hechos u omisiones del Contratista, sus empleados o 
dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociados, en la 
ejecución de este Contrato. 

(b) El Contratista se pronunciará a más tardar dentro de los diez (10) 
Días siguientes a aquel en que haya recibido el aviso, para informar 
si considera que la reclamación que le fue avisada por el IDU cabe 
dentro de los juicios, acciones, querellas o demandas a que se refiere 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL 

GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

198 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

esta Cláusula. Si el Contratista niega que la reclamación que le fue 
notificada corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas 
debe asumir por concepto de lo dispuesto en esta Cláusula, el IDU 
podrá solicitar al Amigable Componedor que dirima el punto, y de 
definirse que sí corresponde, el Contratista deberá responder 
además por cualquier sobrecosto que su negativa haya causado al 
IDU. Si el Contratista no se pronuncia expresamente dentro de los 
diez (10) Días mencionados, se entenderá que acepta que la 
reclamación corresponde a aquellas cuyas consecuencias 
económicas debe asumir e informará sobre la forma como asumirá 
dicha responsabilidad. 

Cláusula 16.3. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales 

16.3.1. El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los 
abogados que escoja, en la defensa adelantada por el IDU, pero en caso de 
conflicto entre el Contratista y el IDU sobre el curso de la defensa, o la 
solución del correspondiente proceso, el IDU tendrá la competencia exclusiva 
para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 
Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus 
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe 
asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale 
el Contratista prevalecerá sobre el del IDU para tomar cualquier decisión o 
acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. 

16.3.2. El Contratista pagará -a nombre del IDU las sumas necesarias para cumplir 
con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 
requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 
autoridades, dentro de los cinco (5) Días Calendario posteriores a una 
solicitud en ese sentido hecha por el IDU, soportada por una copia de la orden 
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es 
recurrida por el IDU y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto 
suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será pospuesta hasta la 
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se 
causarán intereses en los términos de la Cláusula 18.1 de este Contrato.   

16.3.3. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes. 
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Cláusula 16.4. Relación entre las Partes 

16.4.1. El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de 
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni 
impone obligación o responsabilidad de índole societario a ninguna de las 
partes. 

16.4.2. Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para 
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni 
para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este 
Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre 
las partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. 
Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a 
ningún tercer beneficiario de este Contrato. 

16.4.3. El Director del Proyecto deberá estar autorizado para actuar en nombre del 
Contratista y para decidir con el Interventor cualquier asunto relativo al 
objeto de este Contrato.   

Cláusula 16.5. Idoneidad del Personal 

El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas, tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta Cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas 
en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a 
la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del Contratista que no reúnan tales requisitos 
profesionales. 

Cláusula 16.6. Trabajadores del Contratista 

16.6.1. Todos los trabajadores de la obra serán nombrados y contratados por el 
Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales 
aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero 
y a la regulación de las profesiones. Los trabajadores del Contratista o sus 
subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con el IDU. 

16.6.2. Será obligación del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales (Cajas de Compensación 
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Familiar, SENA e ICBF) de todos los trabajadores vinculados por éste para el 
cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier 
responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Contratista deberá 
cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales 
aplicables. El IDU no, tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si 
por cualquier evento, el IDU se viese obligado a asumir cualquier pago 
derivado de las obligaciones laborales del Contratista, éste se compromete a 
reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 
requerimiento escrito hecho por el IDU. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora. 

16.6.3. En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal 
que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social previsto en las leyes colombianas. El 
incumplimiento de esta obligación, y de las demás previstas en esta Cláusula, 
se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las 
multas, sin perjuicio de los efectos previstos en las disposiciones legales 
sobre la materia. 

Cláusula 16.7. Cesión y Subcontratos 

16.7.1. Subcontratos: El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución 
del Contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y 
capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo 
anterior, el Contratista continuará siendo el único responsable ante el IDU 
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Contratista es el 
único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos, en todo 
caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista de cambiar al(los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas. La 
subcontratación a la que hace referencia este numeral se entiende autorizada 
por parte del IDU con la suscripción del presente Contrato.  

16.7.2. Cesión por Parte del Contratista o del IDU: El Contratista sólo podrá ceder el 
presente Contrato con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, 
cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos 
habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación. 
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el Contrato, de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones de la Licitación, sus anexos y con los ofrecimientos 
adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que 
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fueron objeto de puntaje en la adjudicación. En caso de que un integrante de 
una Figura Asociativa desee ceder su participación en el Contrato a un 
tercero, la nueva conformación de la Figura Asociativa, debe cumplir los 
criterios señalados en el presente numeral. En ningún caso, un integrante de 
una figura Asociativa podrá ceder su participación a otro integrante de la 
misma Figura Asociativa. 

16.7.3. La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos 
económicos, se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 
y siguientes del Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el 
Contratista deberá solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el 
diligenciamiento de los formatos y requisitos establecidos por la Entidad y 
ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando que no obstante la procedencia 
de la aceptación, las partes deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

(a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan 
los presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que 
haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o 
extracontractuales incluidas multas, declaratorias de incumplimiento 
para hacer efectiva las Cláusula Penal y/o declaratorias de caducidad 
que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en desarrollo 
del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos 
entre otros, por el contratista.  

(b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias 
en que incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, 
derivadas de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, 
hipotecas, impuestos, órdenes judiciales y/o actos administrativos 
contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.  

(c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos 
futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la 
aceptación de las mismas por parte de la entidad y solo cobrarán 
vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.  

(d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia 
de crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado 
y debidamente legalizado por el contratista. 

(e) En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 
futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por 
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el IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto 
sea notificado de una orden de medida cautelar o de cualquier causa 
imputable al contratista (cedente) o a cualquiera de sus integrantes, 
la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones pecuniarias al 
cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad 
judicial o administrativa. 

Cláusula 16.8. Información y Conocimiento del Proyecto 

16.8.1. El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas 
las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como 
los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 
transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de 
materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de 
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y 
topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, 
características del tráfico automotor de Bogotá D.C., incluyendo las 
categorías vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehículos, 
el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, normatividad 
jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar 
el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Oferta del Contratista. 

16.8.2. Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios 
de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos 
los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los 
cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Oferta, teniendo 
en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin 
perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los 
estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya 
obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los 
costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las 
Obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la carga de 
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 
preparar su Oferta. 
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Cláusula 16.9. Inhabilidades Incompatibilidades y Conflictos de Intereses 

16.9.1. Con la suscripción del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del 
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la 
celebración del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno 
de los integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto de interés 
alguno para la celebración del presente Contrato.   

16.9.2. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
Contratista declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU y 
deberá ceder el presente contrato en los términos previstos en la normativa 
vigente si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución del Contrato. 

Cláusula 16.10. Sujeción a la Ley Colombiana y Renuncia a Reclamación 
Diplomática 

Este Contrato se rige por la ley Colombiana; el Contratista se somete a la jurisdicción de 
los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante 
a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación 
de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 

Cláusula 16.11. Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el español. En caso de 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las 
Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma español. 

Cláusula 16.12. Obligación en Materia Ambiental y SST 

Es obligación del Contratista, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El Contratista deberá tomar todas las 
medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos 
durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El Contratista no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la Cláusula Penal o multas a 
que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante 
la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.  
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Cláusula 16.13. Confidencialidad 

16.13.1. El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del 
IDU con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento 
por escrito del IDU, salvo que: (A) Exista obligación de conformidad con la 
ley o por mandato judicial o administrativo; o (B) La respectiva información 
sea de dominio público. 

16.13.2. Se tendrán como documentos confidenciales: 

(a) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 

(b) Información y/o documentos no considerados como información 
pública, que pueda implicar ventajas para terceros a la hora de 
presentarse a procesos de selección convocados por el IDU. Lo 
anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula de 
Obligaciones del presente contrato. 

16.13.3. Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases 
de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 
información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

16.13.4. El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación 
confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de 
propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. 

16.13.5. Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 

16.13.6. Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del 
contrato o con su liquidación, sino hasta cuando ocurra lo primero entre: (i) 
el IDU precise al Contratista que la información ha dejado de ser confidencial; 
(ii) la ley establezca un plazo máximo de duración de la confidencialidad, o 
(iii) diez (10) años contados a partir de la firma del Acta de Liquidación del 
Contrato. 
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Cláusula 16.14. Silencio por parte del Interventor y/o el IDU 

Salvo que expresamente, el presente Contrato señale lo contrario, si el Interventor y el 
IDU no se manifiestan de manera expresa frente a una solicitud del Contratista ya sea 
frente al contenido de las Actas y/o frente a los demás documentos que deban ser objeto 
de un pronunciamiento expreso de su parte durante el término que se señale en el 
presente Contrato o en el Cronograma de Obra, el Contratista deberá requerir 
nuevamente al Interventor y al IDU para que se manifiesten en un plazo de cinco (5) 
días calendario. Si en ese plazo no se han pronunciado, se entenderá que el Interventor 
y el IDU se han pronunciado de manera positiva. Lo anterior sin perjuicio de la eventual 
responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las consecuencias derivadas de la 
ausencia de pronunciamiento expreso. 

Cláusula 16.15. Propiedad Intelectual 

16.15.1. Cualquier producto derivado de la ejecución de este Contrato al que le sean 
asociados derechos de propiedad intelectual será de propiedad del IDU a 
partir de la fecha en que sean entregados a éste, quien podrá disponer de 
ellos sin limitación. El Contratista reconoce y declara que todos los derechos 
de propiedad intelectual que surjan o se generen durante la ejecución de este 
Contrato son considerados como hechos por encargo del IDU, y dichos 
derechos de propiedad intelectual pertenecerán al IDU. Con la firma del 
presente Contrato el Contratista otorga licencia perpetua, irrevocable y 
gratuita al IDU sobre todos los derechos de propiedad intelectual utilizados 
para la ejecución de este Contrato, y la mencionada licencia autoriza al IDU 
a reproducir, publicar, modificar y adaptar los derechos de propiedad 
intelectual. 

16.15.2. El Contratista defenderá y mantendrá indemne al IDU por cualquier pérdida, 
daño o gasto (incluyendo sin limitación honorarios de abogados) que surjan 
con ocasión a cualquier queja, reclamo o acción legal de terceros por 
infracción de derechos de propiedad intelectual que surja con ocasión de: (i) 
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, o de las actividades 
desarrolladas por el Contratista o sus subcontratistas, o (ii) se basen o se 
deriven de la construcción, uso o transformación de cualquier equipo 
(software, hardware, firmware) o sus accesorios. 

16.15.3. En el evento en que surja alguna queja, reclamo o acción legal por infracción 
de derechos de propiedad intelectual, el Contratista deberá, a solicitud del 
IDU, remediar la causa de la reclamación ya sea otorgando o haciendo que 
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se otorguen al IDU los derechos de propiedad intelectual que son objeto de 
queja. 

16.15.4. Así mismo, cualquier software, hardware, firmware que deba utilizar el 
Contratista para la ejecución del presente Contrato deberá estar 
debidamente licenciado para el uso por parte de éste. 

Cláusula 16.16. Misceláneos 

16.16.1. La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no 
extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, 
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

16.16.2. Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de 
cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 
consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará 
como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total 
o parcial, del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 
contrario.  

16.16.3. Este Contrato se rige por el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 80 de 1.993, 
Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios y demás 
normas complementarias o concordantes.  

16.16.4. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del 
presente Contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo 
relacionado con trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de 
las diferentes entidades públicas, incluidas las Empresas de Servicios 
Públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la 
interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 

16.16.5. En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras y, en general, todas 
las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 
circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, 
siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 

16.16.6. GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinación entre 
el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento adoptado por el 
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Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 

Cláusula 16.17. Notificaciones 

16.17.1. La notificación que sea enviada por el Contratista deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta Cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente 
a la fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  

16.17.2. Cuando el Contrato indique la entrega por parte del Contratista de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta 
deberá hacerse a través de notificaciones. 

16.17.3. Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá D.C., 

Dirección: Calle 22 No. 6-27 

Teléfono: 3386660 

Dirección: Carrera 6N. 115-65 Zona F ofic. 
409 

Teléfono:  (601) 7702101 

Correo electrónico: 
rrodriguez@conconcreto.com y 
ccontreras@conconcreto.com 

16.17.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
Contratista acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, 
en el marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias 
que se tramiten. 

16.17.5. En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, 
se entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por 
mensajero y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo 
certificado. 

16.17.6. Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se 
atenderá a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las 
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comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este Contrato, 
pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse mediante 
documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que 
satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 

16.17.7. Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado 
por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la 
fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta 
comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la 
dirección inicialmente señalada. 

Cláusula 16.18. Documentos del Contrato 

Son documentos de este Contrato los siguientes: 

(a) El Pliego de Condiciones con todos sus anexos. 

(b) Anexo 1 - Anexo Técnico  

(c) Apéndice A.  Especificaciones Particulares de Construcción. 

(d) Apéndice B. Especificaciones Generales de Construcción 

(e) Apéndice C. Especificaciones Particulares de Obras para Redes 

(f) Apéndice E. Especificaciones para el componente Ambiental y SST 

(g) Apéndice F. Especificaciones para el Manejo de Tráfico y Señalización. 

(h) Apéndice G. Cronograma de Obras y seguimiento 

(i) Apéndice H. Especificaciones para el componente Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica 

(j) La Oferta presentada por el Contratista en la Licitación 

(k) Cualesquiera contratos o convenios que se suscriban entre las partes para la 
ejecución de este Contrato. 

(l) Las certificaciones, autorizaciones y demás documentos que acrediten la 
existencia y representación legal del Contratista. 
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(m) El Certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de vigencias futuras 
expedido por TRANSMILENIO S.A. para garantizar los pagos previstos en este 
Contrato. 

(n) Las Actas Mensuales de Verificación así como las demás actas que suscriban las 
Partes en desarrollo del presente Contrato. 

Cláusula 16.19. Interpretación del Contrato 

16.19.1. Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
Cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo 
previsto en los artículos 13 y 28 Ley 80 de 1993, y demás normatividad 
aplicable. 

16.19.2. Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada 
de tal manera que exista coherencia entre sus Cláusulas, y entre éste y los 
siguientes documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el 
pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el 
documento de estudios previos, la Oferta, el presente Contrato, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

16.19.3. Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre 
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo y para 
efectos de la lectura del Contrato y la solución de eventuales contradicciones 
o la necesidad de alguna interpretación, la prelación entre los diferentes 
documentos del mismo es la siguiente: 

(a) ANEXO TÉCNICO. 

(b) APÉNDICE A - Especificaciones Particulares de Construcción: 

(i) Capítulo 1 - Componente de topografía. 

(ii) Capítulo 2 - Componente Predial. 

(iii) Capítulo 3 - Componente Geometría. 

(iv) Capítulo 4 - Componente Urbanismo, Espacio Público y 
Arquitectura. 

(v) Capítulo 5 - Componente de Geotecnia. 
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(vi) Capítulo 6 - Componente de Pavimentos. 

(vii) Capítulo 7 - Componente de Estructuras. 

(viii) Capítulo 8 - Componente de Arqueología y Bienes de Interés 
Cultural. 

(ix) Capítulo 9 - Componente de Tráfico y Transporte. 

(c) APÉNDICE B – Especificaciones Generales de Construcción.  

(d) APÉNDICE C – Especificaciones de Obras para Redes:  

(i) Parte 1 -  Redes Secas y de Gas. 

(ii) Parte 2 -  Redes Acueducto y Alcantarillado. 

(e) APÉNDICE E – Especificaciones para el Componente Ambiental y 
SST.  

(f) APÉNDICE F – Especificaciones para el Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos. 

(g) APÉNDICE G – Cronograma de Obras y seguimiento. 

(h) APÉNDICE H – Especificaciones para el Componente Diálogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

(i) APÉNDICE BIM 

Aprobó:  Cindy María de los Remedios Arredondo – Directora Técnica de Gestión Contractual  
Revisó:  Rubiela González González – Asesora DTGC  
                   Luis Fernando Díaz – Contratista SGI 
                   Jenniffer Andrea Callejas – Contratista SGI 
Elaboró:  Daniela Rubiano Vidal – Contratista DTGC 
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