
 
 
 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020 

PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) Y MODIFICACIÓN NÚMERO CINCO (5) DE 2023 

   

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. 

 
PLAZO SOLICITADO:  HASTA 31 DE MARZO DE 2024.  
 
CONTRATISTA:   CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETA con NIT. 

901.586.302-2 (Integrado por EXPLANAN SAS. con NIT. 
890.910.591-5, con una participación del 45%, DELTA CIVILES 
PROYECTOS SAS con NIT. 901.002.693-1, con una 
participación del 45%, e TRABAJOS CIVILES VIALES SAS con 
NIT. 901.128.928-9, con una participación del 10%). 

 
 

Entre los suscritos, ADRIANA DIAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de 
ciudadanía número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de 
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS, nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 
2023 y posesionada mediante Acta No. 0017 del 10 de marzo de 2023, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, 
creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al 
respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre 
del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 
del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de 
noviembre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento 
se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, DAVID ALBERTO 
ARISTIZABAL ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadanía número 71.619.734 
expedida en Medellín, actuando en nombre y representación del CONSORCIO CONEXIÓN 

HUILA CAQUETÁ, en su calidad de representante, quien manifiesta bajo la gravedad 
del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para 
contratar y quien, para efectos del presente documento, se denominará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Obra Nro. 1816 
del 30 de diciembre de 2020, Modificación Nro. 01 del 15 de febrero de 2021, Modificación 
Nro. 02 del 12 de marzo de 2021, Suspensión Nro. 01 del 20 de mayo de 2021, Ampliación 
Nro. 01 a la Suspensión Nro. 01 del 03 de junio de 2021, Acta de Reanudación del 15 de junio 
de 2021, Suspensión mediante Resolución Nro. 2694 del 16 de septiembre de 2021, 
levantamiento provisional mediante Resolución Nro. 1214 del 7 de abril de 2022, Cesión del 
13 de abril de 2022, Reanudación mediante Resolución Nro. 3160 del 26 de agosto de 2022, 
Acta de Reanudación del 26 de agosto de 2022, Modificación Nro. 03 del 09 de noviembre de 
2022, Adición Nro. 01 del 1 de diciembre de 2022, Aclaración Nro. 01 del 7 de febrero de 
2023, Prorroga No 1 del 17 de agosto de 2023 y Adición No. 02 y Modificación No. 04 del 30 
de noviembre de 2023, hemos acordado suscribir la presente prorroga y modificación previas 
las siguientes,  

 
CONSIDERACIONES 

 

1). Que mediante oficio O-151 FLORENCIA-0575-2023 del 21 de noviembre de 2023, EL 



 
CONTRATISTA solicita la modificación  y prórroga del Contrato de Obra Número 1816 del 
2020  
 

2). Que mediante oficio ALTAMIRA223-0948-23 del 24 de noviembre de 2023, LA 
INTERVENTORÍA previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable 
sobre la necesidad de modificación y prórroga.  
 
3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-
12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 01 de diciembre de 2023, 
suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el 
Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el  
Jefe de la Unidad Ejecutora. 
 
4). Que la solicitud de prórroga y modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 71 del 20 de diciembre de 2023.  
 
5). Que con Memorando 2023I-VBOG-042279 del 26 de diciembre de 2023 la Subdirección 
de Gestión Integral de Carreteras, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 
Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga y modificación del contrato. 
 
6) Que mediante memorando 2023I-VBOG-032118 del 30 de noviembre de 2023 la Oficina 
de Planeación dio respuesta a la solicitud elevada por el supervisor del contrato con el fin de 
iniciar los trámites de autorización de vigencias futuras 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato de Obra Número 1816 de 2020 y las siguientes  
 
 

CLÁUSULAS:  

 

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato de Obra No. 1816 de 2020 desde el 
01 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.    

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede por solicitud del CONTRATISTA 
y no implica adición en valor ni sobrecostos para el INSTITUTO, por lo que el CONTRATISTA 
efectuará la reprogramación con los recursos existentes en el contrato, y no presentaría 
reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de actividades.     

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia 
por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de 
las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista 
durante la ejecución del contrato.     

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula Séptima del contrato 1816 de 2020 en el 
sentido de trasladar de la PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES la suma de $2.108.752.960 corresponde a sumar el valor sustraído de la bolsa 
de  obra de $1.858.752.960 más el valor de la bolsa de provisión de jornadas de trabajo 24 
horas diarias 7 días de la semana de $250.000.000, la cual para todos los efectos quedará 
así “(…)CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El INSTITUTO se obliga 
a reservar para el presente contrato la suma de CINCUENTA MIL CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ($50.058.868.756) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a). Subtotal obras: 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($42.634.694.499) MONEDA CORRIENTE, b). Provisión para ajustes, obras 
complementarias y/o adicionales: CINCO MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($5.201.257.246) 
MONEDA CORRIENTE, d). Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra): TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 
DIESCISIETE PESOS ($349.570.417) MONEDA CORRIENTE, e). Revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración 



 
del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS ($742.385.456) MONEDA CORRIENTE, f). IVA - Revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración 
del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($141.053.237) 
MONEDA CORRIENTE, g). Gestión social, predial y ambiental (incluye PAGA e IVA 19%): 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS DICINUEVE PESOS ($987.962.519) MONEDA CORRIENTE, h). Provisión 
para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA): UN MILLÓN 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
($1.945.382) MONEDA CORRIENTE. (…)” 
 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a 
un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación 
del INSTITUTO 
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA. - EL CONTRATISTA se obliga a modificar el 
mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato 
electrónico y en el presente documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente documento se 
entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de 
la plataforma transaccional SECOP II.   
 
 
 
 

 

 

 

 
Proyecto:  Oscar Ivan Ortiz, Abogado SGCP. OIOL 

Revisó Minuta:  Paola Rincón, Abogada SGCP.  

  

 
 


