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Entre los suscritos, de una parte, 

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de 

ciudadanía No. 46.378.869, obrando en su condición de SUBDIRECTORA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA (E), según consta en la Resolución de Encargo 5353 del 9 de 

noviembre de 2023,debidamente facultada por la Resolución No. 7680 del 30 de 

noviembre de 2022 de la Dirección General, quien en las condiciones antes mencionadas 

comparece a la suscripción del presente Contrato, en nombre y representación del 

Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, un establecimiento público creado mediante 

Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá, tal como dicho Acuerdo ha sido reformado 

en adelante el IDU.  

Y por la otra 

ISABEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.      

43.870.350 quien, en su calidad de Representante, obra en nombre y representación del      

CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA con NIT.: No. 901.783.979 -2, integrado por      

HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S. con NIT.: 860.006.282-8, con una participación 

del 90%, y COMPAÑÍA DE ILUMINACIONES ESPECIALES S.A.S. con NIT.: 

811.039.217-2, con una participación del 10%, con domicilio en Bogotá D.C., en la 

Avenida Carrera 129 No.17F-97 Fontibón, con teléfono 4224700 Ext 121 y dirección de 

correo electrónico gerentegeneral@hbsadelec.com.co, quien manifiesta bajo gravedad 

de juramento no encontrarse ella, ni el consorcio que representa en causal alguna de 

inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política o el Artículo 8 de la 

Ley 80 de 1993, y que en caso de sobrevenir alguna, lo informará inmediatamente al 

IDU para los fines a que haya a lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el Artículo 9 de 

la Ley 80 de 1993, acordamos con observancia de lo dispuesto en el Estatuto de 

Contratación de la Administración Pública y demás normas concordantes y 

reglamentarias, en adelante el "CONTRATISTA", acordamos celebrar el presente 

Contrato de Obra No.1776 de 2023, previas las siguientes: 

CONSIDERANDO 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 

normas vigentes aplicables sobre la materia. 

2. Que, la Subdirección General de Desarrollo Urbano, la Subdirección General 

de Infraestructura y la Dirección Técnica de Construcciones elaboraron los 

estudios y documentos previos del Proyecto (tal como este término se 
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define más adelante) y se definió que el mismo se licitaría y contrataría 

sobre la base del Esquema 1 de traslado de riesgos previsto en el Manual 

de Gestión Contractual del IDU vigente que implica que el IDU tiene a su 

cargo la elaboración de los estudios y documentos previos que contengan 

información técnica y financiera de referencia para los interesados la cual 

será “publicada (sic) estará disponible a título informativo, entendiéndose 
por panto, que no es información entregada por el IDU para efectos de la 

presentación de las propuestas, ni genera obligación o responsabilidad 

alguna a cargo del IDU, y por lo tanto, no hace parte del pliego o del 
contrato. En consecuencia, esta documentación no tendrá valor probatorio 

para reclamación alguna durante la ejecución del contrato.” 

3. Que, así mismo, en los términos del Manual de Gestión Contractual del IDU, 

el Esquema 1 de traslado de riesgos implica que el interesado en la 

Licitación tendrá que “analizar rigurosamente toda la información que 

conste en el cuarto de datos y presentar y propuesta entendiendo a 

cabalidad que será el único responsable de los estudios y diseños.” también 
implica que el Contratista seleccionado “Durante el término fijado por la 

entidad durante la etapa de pre construcción, el Contratista deberá haber 
elaborado y entregado al Interventor los estudios y diseños de detalle 

orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos en las 

especificaciones establecidas en el proceso contractual (especificaciones 
particulares de construcción, especificaciones generales de construcción y 

demás concebidas para el proyecto), para la ejecución de todas las obras 

contempladas en el marco del contrato. Los estudios y diseños de detalle 
que serán elaborados por el contratista deberán respetar integralmente lo 

establecido en las especificaciones del proceso.” 

4. Que en el marco de dicha normativa y en el Esquema 1 de traslado de 

riesgos, el IDU tramitó el Proceso de Selección N° IDU-LP-SGI-014-2023 

con el objeto de “CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ 
POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN 
CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C” con 
fundamento en los estudios y documentos previos elaborados por La 

Subdirección General de Desarrollo Urbano y Dirección Técnica de 

Construcciones, según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021. 

5. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 6017 del 21 de diciembre de 20     
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23 adjudicó el proceso No. IDU-LP-SGI-014-2023, a CONSORCIO 
CICLOPUENTE BOYACA,  de conformidad con los criterios previstos en el 

Pliego de Condiciones, Anexos y demás documentos del Proceso de 

Selección. 

6. Que el Contratista declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 

Contrato: 

(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El Contratista (o sus miembros en caso 

de Figuras Asociativas) está actualmente vigente, ejerce 

válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de liquidación 

ni incurso en causal alguna de disolución. 

(ii) CAPACIDAD: El Contratista y su representante legal cuentan con la 

capacidad contractual y legal, así como con las autorizaciones 

suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 

constitución de la Figura Asociativa y la Ley Aplicable para suscribir 

el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 

condiciones establecidos en el mismo. 

(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El Contratista ha leído cuidadosamente 

los términos del Contrato. Durante el término del Proceso de 

Selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes que a su 

juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 

determinó que los documentos del Proceso de Selección plantean un 

negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 

especificaciones técnicas de las actividades, condiciones, objeto y 

tipo de obra que se va a contratar. Declara así mismo que en virtud 

del principio de buena fe y los términos del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y demás normas vigentes 

aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes que a su 

juicio no eran claros y con la presentación de la Propuesta consideró 

que tales apartes fueron debidamente aclarados, de manera que en 

el presente contrato no existen apartes confusos ni contradicciones 

entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta los 

términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha 

estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el 

cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del 

contrato, su alcance y la totalidad de las obligaciones previstas en 

él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o que 
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forman parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos 

de la entidad, particularmente ha efectuado una valoración de los 

riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato. 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara 

y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 

cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla 

incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o 

uniones temporales) en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la ley. En 

caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 

CONTRATISTA declara y garantiza que notificará inmediatamente al 

IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con lo estipulado en la 

normativa vigente, y conforme al procedimiento establecido en el 

Manual de Gestión Contractual de la entidad o documento que haga 

sus veces. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones que reflejan la causa del presente 

Contrato y por ende deberán ser tenidas en cuenta para su lectura, interpretación y 

ejecución, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se regirá por las siguientes 

Cláusulas: 
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CAPÍTULO 1. PARTE GENERAL 

Cláusula 1.1. Definiciones y Reglas Generales de Interpretación 

1.1.1. Para la adecuada interpretación de este Contrato, siempre que los términos 

aparezcan en Mayúscula inicial, tendrán el significado que se les atribuye en 

la presente Cláusula. 

1.1.2. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural en femenino o 

masculino, de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. 

Los demás términos utilizados con mayúscula inicial que estén definidos en 

el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo 

con el significado señalado en dicho artículo.  

1.1.3. Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de 

acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo y a falta 

de éste por su significado y sentido naturales y obvios, de conformidad con 

su uso general. 

1.1.4. Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o 

disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o 

reemplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulación, 

instrumento u otra disposición realizada en virtud de los mismos. 

1.1.5. Los títulos de los Capítulos y Cláusulas se incluyen con fines de referencia 

única y exclusivamente y por ende no podrán ser utilizados en la lectura e 

interpretación del Contrato. Cualquier término contable deberá entenderse 

conforme a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas 

en la República de Colombia. Las expresiones “incluyendo”, “incluido” 
deberán entenderse como no exhaustivas y por ende sin limitación alguna. 

1.1.6. Términos Definidos: 

(1) Acta de Armonización: Es el acta que será suscrita por el IDU, el Contratista, el 

contratista del(os) tramo(s) adyacente(s) al Tramo y el Interventor en los 

términos de la Cláusula 3.7 del presente Contrato. 

(2) Acta de Inicio: Es el acta que será suscrita por el IDU, el Contratista y el 

Interventor cuando se hayan verificado todos los requisitos previstos en el 

numeral 1.4.2 de la Cláusula 1.4 del presente Contrato. 
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(3) Acta de Fijación de Precios de Ítems de Obra no Previstos: Es el acta que será 

suscrita por el IDU, el Contratista y el Interventor que contendrá la descripción 

y precios de los Ítems de Obra no Previstos aprobados. 

(4) Acta de Liquidación: Es el acta suscrita entre el IDU y el Contratista que 

contendrá los términos y condiciones de la liquidación del Contrato en los 

términos del artículo 7 de la ley 80 de 1993. Si las Partes no llegan a un acuerdo 

sobre los términos de la liquidación el IDU procederá a la liquidación unilateral 

caso en el cual el acta será firmada únicamente por el IDU. 

(5) Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la Etapa de 

Construcción: Es el acta que será suscrita por el IDU, el Contratista y el 

Interventor cuando se hayan verificado todos los requisitos previstos en el literal 

(d) del numeral 1.6.1 de la Cláusula 1.6 del presente Contrato que marcará la 

terminación de la Etapa de Preconstrucción y el inicio de la Etapa de 

Construcción. 

(6) Acta de Terminación de la Etapa de Construcción: Es el acta que será suscrita 

por el IDU, el Contratista y el Interventor cuando termine el plazo de la Etapa 

de Construcción y se cumpla lo previsto en el literal (c) del numeral 1.6.2 de la 

Cláusula 1.6 del presente Contrato. 

(7) Acta de Terminación del Contrato: Es el acta que será suscrita por el IDU, el 

Contratista y el Interventor cuando termine el plazo del contrato. El día hábil 

siguiente a la firma de esta acta iniciará la Etapa de Liquidación del Contrato. 

(8) Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración: Es el acta que será suscrita por el 

IDU, el Contratista y el Interventor que establecerá el cálculo de cada uno de 

los Componentes de la Remuneración ejecutados por el Contratista y verificados 

por el Interventor en el respectivo mes. Una vez suscrita el Acta Mensual de 

Cálculo de la Remuneración el Contratista podrá facturar el valor allí contenido 

al IDU. 

(9) Acta Mensual de Preconstrucción: Es el acta que será suscrita por el IDU, el 

Contratista y el Interventor dentro de los diez (10) primeros días de cada mes 

de la Etapa de Preconstrucción que tendrá el contenido previsto en la Cláusula 

3.15 del presente Contrato y a la cual se le anexará el Acta Mensual de Cálculo 

de la Remuneración del mes correspondiente. 

(10) Acta Mensual de Verificación: Es el acta que será suscrita por el IDU, el 

Contratista y el Interventor que contendrá una relación de las actividades 
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ejecutadas por el Contratista durante el mes inmediatamente anterior y a la 

cual se le anexará el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración del mes 

correspondiente. 

(11) Afiliada: tiene el significado previsto en el artículo 260 y siguientes del Código 

de Comercio. 

(12) Amigable Componedor o Amigable Composición: Es el mecanismo de solución 

de conflictos regulado en los artículos 59 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 y 

que las partes han designado como mecanismo para la solución de las 

controversias que se generen bajo el presente Contrato. La Amigable 

Composición se llevará a cabo en los términos señalados en el presente 

Contrato. 

(13) Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al 

Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

(14) Anticipo: el Anticipo de Construcción  

(15) Anticipo de Construcción: Es la suma      que corresponde al      como mínimo 

al noventa y cinco por ciento (95%) del Valor      del anticipo, que se entrega al 

Contratista a título de anticipo para que lo destine única y exclusivamente a la 

ejecución del presente Contrato. La gestión y administración del Anticipo estará 

en cabeza de una Fiduciaria encargada de otorgar la Garantía de Buen Manejo 

del Anticipo. 

(16) Anticipo de Preliminares: Es la suma      que corresponde como máximo al cinco 

por ciento (5%)      del Valor      del anticipo, que se entrega al Contratista a 

título de anticipo para que lo destine única y exclusivamente a la ejecución del 

presente Contrato. La gestión y administración del Anticipo estará en cabeza de 

una Fiduciaria encargada de otorgar la Garantía de Buen Manejo del Anticipo. 

(17) Apéndice: son los documentos que se adjuntan al Pliego de Condiciones y que 

hacen parte integral del Contrato, los cuales se listan en la Cláusula 16.18 del 

presente Contrato. 

(18) Autoridad Ambiental: Es cualquier autoridad de la República de Colombia cuya 

competencia incluya la protección y/o conservación del medio ambiente, entre 

otras la Secretaría Distrital de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), el Ministerio de Medio Ambiente y las Corporaciones 

Autónomas Regionales. 
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(19) Autoridad Gubernamental: Es cualquier autoridad de la República de Colombia 

distinta al IDU, incluyendo a la Secretaría Distrital del Movilidad, Transmilenio, 

la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación, el 

Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la 

Superintendencia de Puertos y Transportes, la Superintendencia de Sociedades, 

la Autoridad Ambiental, los jueces, árbitros, conciliadores, amigables 

componedores, autoridades administrativas centralizadas y del orden 

descentralizado, del orden nacional o Distrital, entre otros, que tengan o puedan 

tener autoridad o injerencia sobre asuntos relacionados con el presente Contrato 

y su ejecución. 

(20) Calzada de Tráfico Mixto: Es una zona de la vía, destinada a la circulación de 

vehículos. Las calzadas están comprendidas entre los bordes internos de las 

bermas. En estas calzadas circularán los vehículos particulares y de transporte 

público que no circulen en las Calzadas de Transmilenio. 

(21) Cambio Tributario: Se refiere a la imposición de nuevos tributos o la eliminación 

o variación en la tasa de los existentes, respecto de los vigentes al momento de 

la presentación de la Oferta, que en forma directa y en su efecto acumulado, 

impacte positiva o negativamente el costo de ejecución del Contrato para el 

Contratista. Se exceptúan de esta definición los cambios que se presenten en 

impuestos que graven la renta. 

(22) Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos: Es la cuantificación de los 

Ítems de Obra para Adecuación de Desvíos correspondientes a aquellas 

cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos efectivamente necesarias y 

ejecutadas por el Contratista e indispensables para el cabal cumplimiento de la 

ejecución de las Obras para Adecuación de Desvíos; es decir, aquellas 

imprescindibles para habilitar un corredor que permita por allí la circulación 

vehicular y/o peatonal y que libere el espacio requerido para la ejecución de las 

Obras objeto del Contrato. Tales Cantidades de Obra para la Adecuación de 

Desvíos junto con los Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos serán la 

base para calcular el Componente de Adecuación de Desvíos, hasta la 

concurrencia del Valor Máximo del Componente de Obras de Adecuación de 

Desvíos. 

(23) Cantidades de Obra para Obras Especiales: Es la cuantificación de los Ítems de 

Obra para Obras Especiales (incluyendo las Cantidades de Obra para Adecuación 

de Desvíos) correspondientes a aquellas cantidades de Obras para Obras 

Especiales efectivamente necesarias y ejecutadas por el Contratista e 
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indispensables para el cabal cumplimiento de la ejecución de las Obras 

Especiales. Tales Cantidades de Obra para Obras Especiales junto con los Precios 

Unitarios para Obras Especiales serán la base para calcular el Componente de 

Obras Especiales, hasta la concurrencia del Valor Máximo del Componente de 

Obras Especiales. 

(24) Cantidades de Obra para Redes: Es la cantidad de unidades de cualquier Ítem 

de Obra para Redes y los que surjan en desarrollo del Contrato para la ejecución 

de las Obra para Redes. Las Cantidades de Obra para Redes junto con los Precios 

Unitarios para Redes serán la base para calcular el Componente de Obras para 

Redes, hasta la concurrencia del Valor Máximo del Componente de Obras para 

Redes. 

(25) Cláusula Penal: Es la estipulación contractual según la cual, el Contratista se 

obliga a pagar a título de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que se 

determina en el presente Contrato, cuando: a) se declare la caducidad del 

Contrato; y b) se declare el incumplimiento del mismo. 

(26) Compensaciones SDA: Son las sumas de dinero que deberá pagar el Contratista 

en los términos y condiciones previstos en el presente Contrato y sus Apéndices. 

(27) Componente de la Remuneración: Son cada uno de los siguientes conceptos que 

remuneran al Contratista por la ejecución de las obligaciones previstas en el 

presente Contrato: Componente de Actividades de Preconstrucción, 

Componente Principal, [Componente de Obras Especiales], Componente de 

Obras para Redes, Componente de Manejo de Tráfico y Señalización, 

Componente de Labores Ambientales y SST y Componente de Labores de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

(28) Componentes de la Remuneración a Precio Global: Son cada uno de los 

siguientes conceptos que remuneran al Contratista los cuales fueron ofertados 

por el Contratista en su Oferta Económica y/o fueron definidos por el IDU en la 

Licitación: Componente Principal, Componente de Manejo de Tráfico y 

Señalización, Componente de Labores Ambientales y SST y Componente de 

Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

(29) Componentes de la Remuneración a Precios Unitarios: Son cada uno de los 

siguientes conceptos que remuneran al Contratista los cuales se calcularán con 

base en los ítems y precios ofertados por el Contratista en su Oferta Económica: 

Componente de Obras Especiales, Componente de Obras de Adecuación de 

Desvíos y Componente de Obras para Redes. 
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(30) Componentes de la Remuneración por Mayores Cantidades: Son cada uno de 

los siguientes conceptos que remuneran al Contratista en situaciones especiales 

que deberán sujetarse a los requisitos previstos en el presente Contrato, los 

cuales se calcularán con base en los ítems y precios ofertados por el Contratista 

en su Oferta Económica: Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de 

Desvíos, Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, Mayores 

Cantidades de Obra para Redes. 

(31) Componente de Labores Ambientales y SST: Es el componente de la 

remuneración del Contratista definido a precio global que retribuye al 

Contratista por la ejecución de las Labores Ambientales y SST. 

(32) Componente de Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Es 

el componente de la remuneración del Contratista definido a precio global que 

retribuye al Contratista por la ejecución de las Labores de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica. 

(33) Componente de Manejo de Tráfico y Señalización: Es el componente de la 

remuneración del Contratista definido a precio global que retribuye al 

Contratista por la ejecución de las Obras y Labores de Manejo de Tráfico, y 

Señalización. 

(34) [Componente de Obras Especiales: Es el componente de la Remuneración del 

Contratista que remunera las Obras Especiales (incluyendo las Obras de 

Adecuación de Desvíos). Este componente será determinado por el Interventor 

mensualmente, con base en los Ítems de Obras Especiales ejecutados por el 

Contratista en el respectivo mes, por los Precios Unitarios de Obras Especiales 

y se consignará en el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración.] 

(35) Componente de Obras para Redes: Es el componente de la Remuneración del 

Contratista que remunera las Obras para Redes. Este componente será 

determinado por el Interventor mensualmente, con base en los Ítems de Obras 

para Redes ejecutados por el Contratista en el respectivo mes, por los Precios 

Unitarios de Obras para Redes y se consignará en el Acta Mensual de Cálculo de 

la Remuneración. 

(36) Componente por las Actividades de Preconstrucción: Es el componente de la 

Remuneración del Contratista definido a precio global por éste en su Oferta 

Económica que retribuye al Contratista por la ejecución de Labores Ambientales 

y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y de Manejo de Tráfico, 

Señalización y Desvíos. 
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(37) Componente Principal: Es el componente de la Remuneración del Contratista 

definido a precio global y ofrecido por éste en su Oferta Económica que retribuye 

al Contratista por la ejecución de las Obras de Construcción y por todas las 

demás obligaciones y riesgos contenidos en la matriz de riesgos que hace parte 

integral del presente Contrato a cargo del Contratista durante las Etapas de 

Preconstrucción y Construcción, que no sean compensados con otros 

Componentes de la Remuneración del Contratista. 

(38) Componentes Transversales: Son conjuntamente las Labores Ambientales y 

STT, las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y las Labores 

de Manejo de Tráfico y Señalización. 

(39) Contratista: Es el      CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA, quien se encuentra 

plenamente identificado en el encabezado del presente Contrato, sus sucesores 

y cesionarios permitidos. 

(40) Contrato: Es el presente contrato, según se modifique o adicione, junto con sus 

Anexos y Apéndices. 

(41) Contrato de Fiducia: Es el contrato de fiducia mercantil de administración y 

pagos que celebren el Contratista y una sociedad fiduciaria debidamente 

autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera, 

mediante el cual se constituya un patrimonio autónomo para la gestión y 

administración del Anticipo. 

(42) Cronograma de la Etapa de Preconstrucción: Es el plan de trabajo que deberá 

presentar el Contratista en el plazo previsto en el presente Contrato, que deberá 

contener un plan de ejecución de todas las actividades a su cargo durante la 

Etapa de Preconstrucción, en los términos previstos en el numeral 3.3.1 del 

presente Contrato. 

(43) Cronograma de Obras o PDT: Es el plan de trabajo que deberá presentar el 

Contratista durante la Etapa de Preconstrucción, que deberá contener cuando 

menos lo señalado en el numeral 3.3.2 del presente Contrato. 

(44) Cronograma de Obra Revisado: Tiene el significado que se le atribuye en el 

numeral 4.2.5 del presente Contrato. 

(45) Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos: Es el documento preparado 

por el Contratista que contiene determinación del estado de la(s) vía(s) que 

serán usadas como desvíos durante la ejecución de las Obras, de acuerdo a la 
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metodología establecida para ello, con el fin de determinar el tipo de 

intervención de conservación a realizar sobre cada elemento de la sección 

transversal. 

(46) Director de Obra: Será el Director de Obra quien es la persona natural designada 

por el Contratista para que actúe en su nombre y representación frente al IDU, 

la Interventoría y cualquier tercero, incluyendo las Empresas de Servicios 

Públicos, los Entes de Control y demás Autoridades Gubernamentales. El 

Director      de Obra deberá ser representante legal del Contratista o contar con 

un poder otorgado por dicho representante legal. Dicho representante podrá 

tener suplentes para sus ausencias temporales o absolutas, pero en los casos 

en que se presenten estas ausencias, deberá darse aviso inmediatamente al 

IDU y al Interventor. 

(47) Documentos de la Licitación: Son el pliego de condiciones, junto con todos sus 

anexos, formatos y demás documentos allí referenciados, el Contrato y los 

Manuales del IDU. 

(48) Empresa de Servicios Públicos: Son, conjunta o individualmente consideradas 

aquellas empresas de servicios públicos (E.S.P.), ya sean públicas, privadas, o 

mixtas que presten a los ciudadanos cualquier servicio público, incluyendo, sin 

limitación, acueducto y alcantarillado, energía, telecomunicaciones, gas 

domiciliario, entre otras. 

(49) Entes de Control: Son cualquiera de las Autoridades Gubernamentales de 

vigilancia y control de la gestión de recursos públicos y de orden disciplinario, 

del orden distrital o nacional que tengan jurisdicción sobre el IDU y el Contratista 

(en su condición de gestor de recursos públicos). Se considerarán Entes de 

Control, entre otros, los siguientes: la Contraloría General de la República, la 

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría Distrital, la Veeduría Distrital, 

las oficinas de control interno del IDU y de la Alcaldía. 

(50) Especificaciones Generales de Construcción: Es el documento contenido en el 

Apéndice B del presente Contrato, que contiene el conjunto de condiciones, 

criterios, procedimientos y métodos técnicos mínimos para la ejecución de los 

trabajos y pruebas de calidad a ser aplicados en el Proyecto, conservación e 

interventoría, con el fin de cumplir adecuadamente con las actividades de 

construcción y conservación de la infraestructura vial y espacio público del 

Tramo.  
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(51) Especificaciones Particulares de Construcción: Es el documento contenido en el 

Apéndice A del presente Contrato, que contiene las especificaciones 

complementarias o adicionales a las Especificaciones Generales de 

Construcción, que abarcan y definen condiciones específicas de las Obras; estos 

documentos a su vez, contienen la información principal para la elaboración de 

los demás documentos técnicos para la ejecución del Proyecto, tales como: 

informes de diseño, de ensayos, planos y demás que se consideren pertinentes. 

(52) Especificaciones Particulares de Obras para Redes: Es el documento contenido 

en el Apéndice C del presente Contrato, que contiene las especificaciones 

específicas a las Obras para Redes. 

(53) Especificaciones Técnicas: Son conjuntamente, las Especificaciones Generales 

de Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y las 

Especificaciones Particulares de Obras para Redes. 

(54) Estudios y Diseños o Estudios y Diseños de Detalle: Son, los Estudios y Diseños 

de las Obras de Construcción, de las Obras para Redes y de Adecuación de 

Desvíos definitivos para construcción presentados por el Contratista al 

Interventor y debidamente revisados por éste, y vinculantes para el Contratista. 

(55) Etapa de Construcción: Es la segunda etapa de ejecución del Contrato durante 

la cual el Contratista deberá ejecutar, entre otras, las Obras, las Labores 

Ambientales y SST, las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica y las Labores de Manejo de Tráfico y Señalización. 

(56) Etapa de Liquidación: Es la última etapa del Contrato que iniciará en la Fecha 

Efectiva de Terminación durante la cual se llevará a cabo la liquidación del 

Contrato por las Partes. Es entendido que durante esta etapa no se podrán llevar 

ejecutar obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(57) Etapa de Preconstrucción: Es la primera etapa de ejecución del presente 

Contrato durante la cual el Contratista ejecutará todas las obligaciones 

señaladas en el CAPÍTULO 3 del presente Contrato. 

(58) Fecha de Inicio: Es el día hábil siguiente a la fecha de firma del Acta de Inicio o 

la fecha diferente que expresamente se señale en dicha acta. A partir de la 

Fecha de Inicio empezarán a contar los plazos del Contrato y serán oponibles a 

las Partes las obligaciones previstas en el presente Contrato. 
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(59) Fecha de Inicio de Construcción: Es el día hábil siguiente a la fecha de firma del 

Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la Etapa de 

Construcción o la fecha diferente que expresamente se señale en dicha acta. A 

partir de la Fecha de Inicio empezarán a contar los plazos de la Etapa de 

Construcción del presente Contrato y serán oponibles a las Partes las 

obligaciones previstas en el presente Contrato para dicha Etapa. 

(60) Fecha de Terminación de Construcción: Es la fecha señalada en el Apéndice G 

en la que el Contratista deberá haber concluido la ejecución de todas las Obras. 

(61) Fecha Efectiva de Terminación del Contrato: Es el día hábil siguiente a la fecha 

de firma del Acta de Terminación del Contrato o la fecha diferente que 

expresamente se señale en dicha acta. A partir del día siguiente el Contratista 

no podrá ejecutar ninguna obligación relacionada con el presente Contrato y 

solamente podrá adelantar actividades tendientes a su liquidación. 

(62) Fecha Máxima de Terminación: Es, para cada uno de los Hitos, la fecha señalada 

en el Apéndice G. La terminación del Hito respectivo deberá quedar consignada 

en el Acta Mensual de Verificación del mes correspondiente donde además 

deberá quedar constancia del cumplimiento del Cronograma de Obra. 

(63) Fecha Máxima Revisada: Tiene el significado que se le atribuye en el numeral 

4.2.5 del presente Contrato. 

(64) Figuras Asociativas: Son los consorcios o uniones temporales tal como los 

mismos se definen en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  

(65) Fondo de Compensaciones: Es el valor señalado en la Cláusula 5.1 del presente 

Contrato, que hace parte del Valor Estimado del Contrato, el cual será utilizado 

para restablecer el equilibrio económico del Contrato para aquellos eventos en 

los que se materialicen alguno o algunos de los riesgos que hayan sido retenidos 

por el IDU. 

(66) Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género: 

Es el documento que deberá preparar el Contratista en cumplimiento de algunas 

de las obligaciones contenidas en el Decreto 332 de 2020. 

(67) Hito: Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el 

alcance de una meta del Proyecto. La verificación del cumplimiento del Hito será 

hecha por el Interventor en el acta mensual correspondiente. Los Hitos 

equivalen a un porcentaje del valor total ofertado por el Contratista para las 
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Obras de Construcción, de tal manera que la sumatoria de los Hitos equivalen 

al 100% del valor ofertado. Estos Hitos están asociados a una meta física cuya 

programación deberá ser mensual, de conformidad con el PDT presentado por 

el Contratista, según lo señalado en el Apéndice G. Los Hitos del presente 

Contrato son de cumplimiento y de pago. 

(68) ICOCIV: Es el índice de costos de la construcción de obras civiles publicado por 

el DANE o cualquier otro índice que lo reemplace. 

(69) IDU o la Entidad: Es la entidad contratante bajo el presente Contrato que se 

identifica plenamente en el encabezado. 

(70) Ítem de Obras Especiales: Es cada uno de los ítems de obra necesarios para la 

ejecución de las Obras Especiales.  

(71) Ítem de Obra no Previsto: Es aquel ítem de obra necesario para la ejecución de 

las Obras para Redes y Obras Especiales que se remuneran a precios unitarios, 

que no se encuentran en las condiciones originales del presente Contrato y por 

ende no listados en la Oferta Económica y consecuentemente no pueden 

ejecutarse con los precios previstos en el presente Contrato pero que deben ser 

ejecutados por el Contratista en desarrollo del presente Contrato en la medida 

en que tales Ítems de Obra no Previstos forman parte inseparable de la Obra o 

son necesarios para ejecutar la Obra o para protegerla. El Ítem de Obra no 

Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con ninguno de 

los ítems contratados. 

(72) Ítems de Obra para Adecuación de Desvíos: Es cada uno de los ítems de obra 

necesarios para la ejecución de las Obras para Adecuación de Desvíos.  

(73) Ítems de Obra para Redes: Es cada uno de los ítems de obra necesarios para la 

ejecución de las Obras para Redes. 

(74) Interventor o Interventoría: Es la persona natural o jurídica contratada por el 

IDU para ejercer la representación de la Entidad ante el Contratista y que está 

encargada de hacer el seguimiento integral del Contrato, por medio de la 

vigilancia y seguimiento al cumplimiento del Contrato y a las obligaciones del 

Contratista. 

(75) Labores Ambientales y SST: Se entenderán como todas aquellas labores 

desarrolladas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, para 

cumplir con las obligaciones en materia ambiental y de gestión social, de 
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conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato en particular con lo 

señalado en el Apéndice E y con la Ley Aplicable, incluyendo sin limitación los 

monitoreos de aire, ruido, calidad de cuerpos de agua y tratamiento de avifauna, 

necesarios para dar cumplimiento a las Ley Aplicable. 

(76) Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Las Labores de 

Diálogo Ciudadano son todas aquellas labores a cargo del Contratista que se 

describen en el Apéndice H, que permiten entablar puentes con la ciudadanía 

para la creación participativa, la interrelación de las comunidades con el sector 

público, el privado y los diferentes actores sociales, mediante el diálogo, 

conversación y relacionamiento con la ciudadanía para la construcción de 

acuerdos, la búsqueda de consensos y la ejecución de acciones que 

complementan la transformación física y espacial de los territorios, con cambios 

sociales y culturales en torno al desarrollo urbano; generando e incentivando 

ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción conjunta del 

hábitat y el adecuado desarrollo de los proyectos. Mientras que las Labores de 

Comunicación Estratégica son aquellas que establecen los mecanismos a través 

de los cuales el Contratista informa a la ciudadanía acerca de los procesos de 

diálogo ciudadano, formación, participación y el desarrollo del Proyectos de 

transformación urbanística de la ciudad; implementando estrategias de 

comunicación incluyentes e incidentes que lleven a la apropiación y 

sostenibilidad de las obras de infraestructura. 

(77) Labores de Manejo de Tráfico y Señalización: Son todas aquellas labores 

desarrolladas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría para cumplir 

con las obligaciones de Manejo de Tráfico y Señalización, de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Contrato en particular con lo señalado en el Apéndice 

F y con la Ley Aplicable. 

(78) Ley Aplicable: Son todas las leyes, decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, 

ordenanzas y demás actos administrativos, conceptos vinculantes, autos, 

sentencias, laudos, entre otros que se encuentren vigentes en la República de 

Colombia, tal como se modifiquen, compilen y/o adicionen de tiempo en tiempo. 

(79) Leyes Anticorrupción y SARLAFT: Son, respecto de cualquier Parte o cualquier 

persona que actúa en su nombre, de tiempo en tiempo, cualquier ley, tratado, 

reglamento, norma, ordenamiento, estatuto, decreto, orden,auto o resolución 

judicial aplicable, emitida por una Autoridad Gubernamental, en materia de, o 

que se refiera a políticas y mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción, lavado de activos, la financiación del terrorismo, o a 
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cualquier otra regulación, disposición, directiva o recomendación que resulte 

aplicable y cualquier otra regla o directiva expedida, sancionada, controlada o 

administrada por (a) la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of 

Foreign Assets Control – OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos de América (U.S. Department of Treasury); (b) el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América (U.S. Department of State) o la Oficina 

de Industria y Seguridad de los Estados Unidos de América (U.S. Bureau of 

Industry and Security); (c) el Ministerio de Hacienda del Reino Unido (Her 

Majesty´s Treasury); (d) la Dirección de Control de Defensa al Comercio de los 

Estados Unidos de América (U.S. Directorate of Defense Trade Controls); (e) la 

Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (Office Européen de Lutte Anti-

Fraude); (f) el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas; 

(g) la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, ratificada por Colombia a través de 

la Ley 67 de 1993; (h) el Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y 

Confiscación de los Productos de un Delito, ratificado y aprobado por Colombia 

a través de la Ley 1017 de 2006; (i) el Reglamento Modelo sobre Delitos de 

Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves 

preparado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas; 

(j) el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo, ratificado por Colombia a través de la Ley 808 de 2003; (k) la 

Convención Interamericana contra el Terrorismo, ratificada y aprobada por 

Colombia a través de la Ley 1108 de 2006; (l) la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Colombia 

a través de la Ley 800 de 2003; (m) la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, ratificada y aprobada por Colombia a través de la Ley 970 

de 2005; (n) las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1474 de 2011, 1712 de 2014, 

1778 de 2016, 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), la Circular Externa 100-

000003 del 26 de julio de 2016 emitida por la Superintendencia de Sociedades 

de Colombia y cualquier circular emitida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia relativas a prácticas anticorrupción; (o) el Bribery Act del Reino Unido 

de 2010; (p) el Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos de América 

de 1977; (q) el Financial Recordkeeping and Reporting of Currency and Foreign 

Transactions Act de los Estados Unidos de América de 1970; (r) el PATRIOT Act 

de los Estados Unidos de América; (s) la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, ratificada y aprobada por Colombia a través de la Ley 412 de 1997; 

(t) la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada por Colombia a través 

de la Ley 1573 de 2012; (u) las Leyes Aplicables relacionadas con prácticas 
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anticorrupción, soborno, lavado de activos o financiación del terrorismo 

incluidos en los estándares establecidos por el Comité de Basilea de Supervisión 

Bancaria; (v) cualquier ley, tratado, reglamento, norma, ordenamiento, 

estatuto, decreto, ordenanza, acuerdo, concepto o circular en relación con el 

sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, aplicable de tiempo en tiempo a cualquier Parte Crediticia o a 

cualquier Afiliada del Proyecto; y (w) cualquier otra Ley Aplicable relacionada 

con cualquiera de las materias anteriores; tal y como cualquiera de ellas sea 

modificada, adicionada, suscrita, aprobada, ratificada o reemplazada de tiempo 

en tiempo con posterioridad a la Fecha de Firma Inicial. 

(80) Licitación: Es la licitación pública No. IDU-LP-SGI-014-2023 abierta por el IDU 

mediante Resolución No. 5425 del 18 de noviembre de 2023.Lista 

Sancionatoria: Son (a) la “Lista de Nacionales Especialmente Designados y 
Personas Bloqueadas” (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) 

del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (U.S. 
Department of Treasury); (b) la “Lista Consolidada de Objetivos Financieros” 
(Consolidated List of Financial Stations Targets); (c) la “Lista de Inversión 
Prohibida” (Investment Ban List) del Ministerio de Hacienda del Reino Unido 

(Her Majesty´s Treasury); (d) la lista de la Oficina de Control de Activos 

Extranjeros – OFAC del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de 

América (U.S. Department of Treasury); (e) la “Lista de Empresas y Personas 
Sancionadas” (List of Sanctioned Firms and Individuals) del Comité de 

Sanciones del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American 

Development Bank Group´s Sanctions Committee); (f) la “Lista de Empresas e 
Individuos Inelegibles del Grupo del Banco Mundial” (World Bank Group´s 

Listing of Ineligible Firms and Individuals); (g) cualquier otra lista pública 

asociada a personas involucradas en el lavado de activos, la financiación del 

terrorismo, la corrupción o materias similares de la Organización de las Naciones 

Unidas o de la Unión Europea; y (h) cualquier otra lista de reconocimiento 

general que producen distintas autoridades nacionales, extranjeras o 

supranacionales, y cualquier otra lista de reconocimiento general que haya 

suscrito Colombia o que sustituya a cualquiera de las anteriores. 

(81) Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos: Son aquellas 

Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos que deben ser ejecutadas por 

el Contratista, sin que medie el incumplimiento del presente Contrato, para la 

ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos y que superan el Valor Máximo 

del Componente de Obras de Adecuación de Desvíos. 
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(82) Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales: Son aquellas Cantidades 

de Obra para Obras Especiales (incluyendo las Mayores Cantidades de Obra para 

Adecuación de Desvíos) que deben ser ejecutadas por el Contratista, sin que 

medie el incumplimiento del presente Contrato, para la ejecución de las Obras 

Especiales y que superan el Valor Máximo del Componente de Obras Especiales. 

(83) Mayores Cantidades de Obra para Redes: Son aquellas Cantidades de Obra para 

Obras para Redes que deben ser ejecutadas por el Contratista, sin que medie el 

incumplimiento del presente Contrato, para la ejecución de las Obras para Redes 

y que superan el Valor Máximo del Componente de Obras para Redes. 

(84) Mes: Es el plazo de 30 días calendario consecutivos que se empiezan a contar 

desde el día siguiente al hecho generador del respectivo cómputo del plazo. 

(85) Obras: Son, conjuntamente, las Obras de Adecuación de Desvíos (Obras 

Especiales), las Obras Especiales, las Obras de Construcción, las Obras Sociales 

y las Obras para Redes. 

(86) Obras de Adecuación de Desvíos: Son las Obras que debería ejecutar el 

Contratista sobre las vías que serán utilizadas como desvíos, en los términos y 

condiciones señalados en la Cláusula 3.9 del presente Contrato y especialmente 

en los Apéndices al mismo. 

(87) Obras de Construcción: Es la (i) Construcción Calzadas de Transmilenio (BRT), 

(ii) Construcción de las Calzadas de Tráfico Mixto, (iii) Construcción y/o 

adecuación de las zonas de espacio público y ciclorruta, (iv) Construcción de 

Estaciones, (v) Construcción de Retornos Operacionales, (vi) Construcción de 

intersecciones viales, (vii) Construcción puentes peatonales, (viii) entre otros. 

(88) Obras Especiales: Son las Obras de Adecuación de Desvíos, tratamientos 

silviculturales y hallazgos arqueológicos, así como las demás obras que se 

señalen en el Anexo Técnico y/o en otros apartes del presente Contrato que se 

denominen Obras Especiales, que deberán ser ejecutadas por el Contratista 

durante la Etapa de Construcción y cuyo pago se hará con cargo al Componente 

de Obras Especiales. 

(89) Obras para Redes: Son las Obras que deberá construir el Contratista sobre la 

base de los Estudios y Diseños de Detalle para Redes que se definen y describen 

en el Apéndice C en lo relativo a las redes de servicios públicos y Apéndice A 

Capítulo 4 para el Urbanismo, Espacio Público y Arquitectura. 
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(90) Obras Sociales: Son las obras que cumplan las siguientes dos características: 

(i) que conforme a los procedimientos de verificación de viabilidad internos del 

IDU puedan llevarse a cabo por el Contratista; y (ii) que el IDU concierte con 

las comunidades de la zona donde se llevará a cabo el Proyecto. 

(91) Obras Suspendidas: Tiene el signado atribuido en el numeral 4.2.4 del presente 

Contrato. 

(92) Oferta: Es la oferta presentada por el Contratista en la Licitación y que luego de 

la evaluación efectuada por el IDU, resultó ser la oferta más favorable para el 

IDU para el Tramo y que dio lugar a la adjudicación de la misma al Contratista. 

Los términos y condiciones de la Oferta son vinculantes para la Partes. 

(93) Oferta Económica: Es la oferta incluida en la propuesta presentada por el 

Contratista en la Licitación y que contiene los términos y condiciones de la oferta 

económica que fue aceptada por el IDU y que es vinculante para las partes del 

presente Contrato. 

(94) Parte: Son, el IDU y el Contratista junto con sus sucesores y cesionarios 

aceptados en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable, según el 

contexto lo determine o cuando se use en plural conjuntamente el IDU y el 

Contratista. 

(95) Permiso: Son todos y cada uno de los pronunciamientos, autorizaciones, vistos 

buenos, no objeciones, permisos que deban ser otorgados por cualquier 

Autoridad Gubernamental incluyendo los Permisos de la Empresas de Servicios 

Públicos. 

(96) Personas SEPC: Son aquellas personas que debido a su particular condición 

física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de 

lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, 

entre otros, las víctimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de 

familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así 

como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitanas. 

(97) Plan de Inversión del Anticipo: Es el documento que preparará el Contratista y 

entregará a la Interventoría para revisión y aprobación en los plazos señalados 

en el presente Contrato. Este documento contendrá los ítems que pueden ser 

pagados por el Contratista con cargo a los recursos del Anticipo los cuales 

siempre deberán estar destinados a la ejecución y cumplimiento del Contrato, 
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dentro de los cuales se incluyen: compra, arriendo o mantenimiento de equipos, 

compra de insumos y materiales, traslado de equipos, pago de trabajadores 

vinculados al Proyecto, reembolso al Contratista del costo asociado al pago de 

las primas de los seguros tomados para amparar la ejecución del presente 

Contrato, pagos a consultores que el Contratista contrate para asesorarlo en la 

ejecución de obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato, tales como 

expertos técnicos, diseñadores y geólogos. 

(98) Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos: Es el documento que deberá 

preparar el Contratista siguiendo los lineamientos previstos en el Apéndice F del 

presente Contrato y que deberá ser aprobado por la SDM. 

(99) Plan de Recuperación: Es el documento que deberá preparar el Contratista 

previo requerimiento del Interventor que contendrá las actuaciones que 

permitan recuperar los atrasos en la ejecución de las Obras. 

(100) Plazo de Cura: Es el plazo que el Interventor o el IDU otorgarán al Contratista 

cuando éste incumpla una obligación bajo este Contrato. El número de días de 

cada Plazo de Cura será definido con base en las reglas previstas en el presente 

Contrato. Es entendido que además de los expresamente previstos en el 

presente Contrato, solamente aquellas obligaciones cuyo incumplimiento sea 

saneable y que sea objeto de un eventual proceso de multas, podrá ser objeto 

de un Plazo de Cura. 

(101) Plazo Adicional para Terminar: Tiene el significado que se le asigna en el 

numeral 4.13.5 del presente Contrato. 

(102) Plazo Total: Es la sumatoria de la duración estimada de la Etapa de 

Preconstrucción y el plazo de la Etapa de Construcción. No se incluye en la 

presente definición la duración de la Etapa de Liquidación. 

(103) Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos: Son los valores ofrecidos por el 

Contratista en su Oferta Económica para cada uno de los Ítems de Obra para 

Adecuación de Desvíos. 

(104) Precios Unitarios de Obras Especiales: Son los valores ofrecidos por el 

Contratista en su Oferta Económica para cada uno de los Ítems de Obras 

Especiales. 

(105) Precios Unitarios para Redes: Son los valores ofrecidos por el Contratista en su 

Oferta Económica para cada uno de los Ítems de Obra para Redes. 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO      CICLOPUENTE AV BOYACA CANAL 

SALITRE 

23 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

(106) Proceso de Contratación o Proceso: Es el proceso de selección abierto por el IDU 

No. IDU-LP-SGI-014-2023. 

(107) Programación de Hitos: Es el documento que forma parte integral del PDT que 

debe contener necesariamente lo siguiente: los Hitos, en los términos del 

Apéndice G del presente Contrato. 

(108) Proyecto: Es la construcción del Ciclopuente Av. Boyacá por Canal Salitre, obras 

complementarias y su conexión con el espacio público existente en Bogotá D.C. 

(109) Puente Peatonal: Es la infraestructura de transporte cuya finalidad es permitir 

la continuación de la circulación de peatones (en algunos casos también 

bicicletas) en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, con 

niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, 

como ríos, quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc. 

(110) Remuneración: Es el pago que hará el IDU al Contratista como contraprestación 

por la ejecución de la totalidad de las obligaciones y asunción de riesgos 

especificados (o no) en el presente Contrato que sean necesarias para obtener 

los resultados esperados por el IDU. La Remuneración del Contratista 

corresponderá a la sumatoria de cada uno de los Componentes de la 

Remuneración que serán definidos sobre la base de cada una de las 

metodologías de cálculo definidas en el Contrato. Los valores pagados con cargo 

al Fondo de Compensaciones solamente serán entendidos como Remuneración 

cuando se compensen ejecuciones de Obras o labores, de lo contrario tales 

pagos tendrán la naturaleza jurídica que corresponda según la situación 

específica. Los pagos efectuados para reembolsar ensayos de laboratorio o 

compensaciones no se considerarán como parte de la Remuneración. 

(111) Retención: Es el seis por ciento (6%) del valor a pagar al Contratista consignado 

en cada Acta Mensual de Cálculo de Remuneración que será retenido por el IDU 

y pagado al Contratista en los términos y plazos señalados en el presente 

Contrato. 

(112) SDM: Es la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. o la entidad que en 

cualquier momento asuma sus funciones, la reemplace o sustituya. 

(113) Supervisor del IDU: Es el funcionario del IDU que será el encargado de 

representar al IDU durante la ejecución del presente Contrato y que será, en 

todo momento el interlocutor válido del Contratista. Es entendido que el 
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Supervisor del IDU en ningún caso tendrá facultades de interventor del 

Contrato. 

(114) Valor Estimado del Contrato: Es el valor señalado en la Cláusula 5.1 del presente 

Contrato que corresponde a la sumatoria de los Componentes de la 

Remuneración. Dado que algunos de los Componentes de la Remuneración son 

a Precios Unitarios y otros dependen del cumplimiento de indicadores, el valor 

real del Contrato solamente podrá establecerse a su liquidación. 

(115) Valor Máximo del Componente de Obras Especiales: Es el valor señalado en la 

Cláusula 5.1 del presente Contrato que corresponde al valor estimado del 

Componente de Obras Especiales. En el evento en que el Contratista deba 

ejecutar Obras Especiales por valores adicionales al Valor Máximo del 

Componente de Obras Especiales, se considerarán Mayores Cantidades de Obras 

Especiales siempre que su ejecución no se atribuible al incumplimiento del 

Contratista del presente Contrato. 

(116) Valor Máximo del Componente de Obras para Redes: Es el valor señalado en la 

Cláusula 5.1 del presente Contrato que corresponde al valor estimado del 

Componente de Obras para Redes. En el evento en que el Contratista deba 

ejecutar Obras para Redes por valores adicionales al Valor Máximo del 

Componente de Obras para Redes, se considerarán Mayores Cantidades de 

Obras para Redes siempre que su ejecución no sea atribuible al incumplimiento 

del Contratista. 

Cláusula 1.2. Objeto 

1.2.1. El presente Contrato es un contrato de obra pública estructurado por el IDU 

bajo el Esquema 1 de traslado de riesgos, por medio del cual el Contratista 

se obliga con el IDU a realizar por su cuenta y con base en la asignación de 

riesgos del presente Contrato todas las actuaciones, ejecutar todas las 

obligaciones, sin limitación, para la “CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE 
AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU 
CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.” 
a cambio de la contraprestación calculada de acuerdo con lo señalado en 

CAPÍTULO 5 y siguientes del presente Contrato. 

Cláusula 1.3. Alcance 

1.3.1. El alcance del presente Contrato incluye, entre otras: 
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1.3.2. La realización de esta obra corresponde a la instalación de un nuevo ciclo 

puente peatonal en el sitio del existente, con un ancho de tablero de 6,7m y 

longitud aproximada de 227m, el cual permitirá el flujo independiente de 

peatones y biciusuarios, así como la menor interacción con redes secas y 

húmedas y la generación de espacio público y urbanismo para el adecuado 

uso por parte de los actores de la movilidad no motorizada, la alternativa a 

desarrollar en subestructura y superestructura tiene las siguientes 

características: 

● Subestructura: Apoyos para las torres del sistema de atirantado de la luz 

principal en concreto reforzado sobre pilotes, apoyos para las luces 

secundarias en estructura metálica cimentada sobre dados de concreto y 

pilotes. Rampas finales de acceso sobre muros de concreto reforzado con 

cimentación superficial. Apoyos para escaleras en estructura metálica 

cimentada sobre dados de concreto y pilotes, dada la naturaleza de los 

materiales encontrados durante la etapa de exploración del subsuelo. 

 

● Superestructura: Metálica reticulada tipo puente prototipo IDU de 6.7m 

de ancho total. Luz principal atirantada de 86m con 5 luces secundarias 

continuas a cada lado y finalizando con rampas de acceso en concreto. 

Longitud total aproximada 227m. Posee escaleras metálicas en ambos 

costados. El proyecto del Ciclopuente se localiza en el costado noroccidental 

de Bogotá D.C., en la localidad de Engativá, en inmediaciones de la actual 

Avenida Boyacá a la altura del canal Salitre que para efectos de nomenclatura 

corresponde a la AK 72, calle 86 A, respectivamente.  

 

El alcance físico detallado del Proyecto es el indicado en las especificaciones 

Particulares, el Anexo Técnico, los apéndices técnicos y todos los documentos 

precontractuales del presente Proceso Licitatorio, sin que ello signifique que 

el contratista no deba ejecutar las obras necesarias para garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual. 

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el sector Noroccidental de Bogotá D.C. 

en la localidad de Engativá, en inmediaciones de la actual Avenida Boyacá a 

la altura del Canal Salitre, que para efectos de nomenclatura corresponde a 

la AK 72, calle 86 A. 
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1.3.3. Así mismo, el Contratista ejecutará las Obras civiles para Redes previstas en 

los Apéndice C necesarias para la reubicación, renovación y construcción de 

las obras civiles de las redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios 

que sea necesario ejecutar, de acuerdo con las previsiones contenidas en 

dicho documento, incluyendo la actualización del catastro de redes del 

Proyecto y ajustes necesarios para la construcción de las Obras, así como las 

Obras de Adecuación de Desvíos y Obras especiales. 

1.3.4. La ejecución de (i) los Estudios y Diseños para lo cual el Contratista deberá 

apropiarse y/o complementar y/o elaborar los Estudios y Diseños teniendo 

en cuenta la información de referencia puesta a disposición por parte del IDU 

en la Licitación, (ii) las Obras de Construcción y las Obras Especiales 

cumpliendo plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de 

Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y los demás 

documentos que hacen parte del presente Contrato; (iii) las Labores 

Ambientales y SST; (iv) los Componentes de Manejo de Tráfico Señalización 

y Desvíos; (v) la gestión de Trámites y Permisos ante las Empresas de 

Servicios Públicos, (vi) las Obras para Redes previstas en las Especificaciones 

Particulares de Obras Para Redes necesarias para la reubicación, renovación 

y construcción de las Obras para Redes y/o accesorios de servicios públicos 

domiciliarios que sea necesario ejecutar de acuerdo con las previsiones 

contenidas en el Apéndice C, (vii) las Obras de Adecuación de Desvíos (Obras 

Especiales); (viii) las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica; y (ix) las demás labores, gestiones y obligaciones que sean 

necesarias para la ejecución del objeto contratado, en los términos del 

artículo 871 del Código de Comercio colombiano.  

1.3.5. El Contratista deberá armonizar el Proyecto con el(los) plan(es) parcial(es), 

plan(es) de implantación, plan(es) de regularización y manejo, plan(es) de 

movilidad, plan(es) de renovación urbana, y demás proyectos existentes en 

la zona de influencia del Proyecto o que de cualquier forma requieran ser 

armonizados, consultados o coordinados con terceros. 

1.3.6. El Contratista deberá construir las Obras necesarias para el empalme con la 

infraestructura existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de la 

misma. 

1.3.7. Así mismo, corresponderá al Contratista efectuar las Compensaciones SDA a 

que haya lugar, así como efectuar los ensayos de laboratorio que sean 

requeridos en los términos del presente Contrato. 
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1.3.8. La ejecución completa y en los plazos previstos de (i) las Obras, cumpliendo 

plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de 

Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y los demás 

documentos que hacen parte de este Contrato. 

1.3.9. El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato y el alcance del 

mismo de conformidad con las especificaciones y características técnicas 

señaladas en los Documentos de la Licitación, los cuales hacen parte integral 

del presente Contrato. 

1.3.10. El alcance físico del Proyecto aparece indicado en el Anexo Técnico que forma 

parte integral del presente Contrato. 

1.3.11. El Contratista y el IDU asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en la Matriz de riesgos del proceso que hace parte 

integral del presente Contrato además de aquellos que se desprendan de 

otras Cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus Anexos y sus 

Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato – riesgos que 

fueron analizados, valorados y cuantificados por el Contratista y que se 

encuentran reflejados en el valor de su Oferta Económica y del presente 

Contrato. 

Cláusula 1.4. Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 

1.4.1. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las dos 

Partes.  

1.4.2. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para iniciar su ejecución requiere la 

suscripción del Acta de Inicio, la cual se firmará cuando se cumplan todos los 

requisitos siguientes o el IDU expresamente renuncie al cumplimiento de uno 

o algunos de ellos: (i) la expedición del registro presupuestal por parte del 

IDU; y (ii) la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento por la 

Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que, 

en su momento, tenga asignada dicha función en los términos del numeral 

1.8.9 del presente Contrato y de las demás garantías o mecanismos de 

cobertura que se establezcan en el presente Contrato, incluyendo la prevista 

en el numeral 1.8.8. 

1.4.3. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes acuerdan que el Acta de Inicio deberá 

suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la contratación 
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del Interventor por parte del IDU o de la aprobación de la Garantía Única de 

Cumplimiento y demás mecanismos de garantía previstos en el presente 

Contrato que deban ser tomados y aprobados como requisito para la 

suscripción del Acta de Inicio, lo que ocurra después. 

Cláusula 1.5. Plazo Total  

1.5.1. El Plazo Total del Contrato, sin incluir el plazo de liquidación del Contrato, es 

de VEINTIDÓS (22) MESES contados a partir de la Fecha de Inicio de 

acuerdo con la siguiente distribución por Etapas: 

Etapa Duración 

Preconstrucción Seis (6) meses 

Construcción 

Construcción Quince (15) meses 

Recibo Un (1) meses 

Total Construcción Veintidós (22) meses 

Liquidación Seis (6) meses 

1.5.2. Sin embargo, el plazo real de ejecución del Contrato corresponderá al que 

corra entre la Fecha de Inicio y la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato; 

lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de las Partes 

derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. El 

plazo real podrá ser superior al estimado en caso de suspensiones o 

prórrogas de mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales. 

1.5.3. Para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en los plazos señalados 

en la presente Cláusula, el Contratista deberá realizar una planeación 

adecuada de manera que la ejecución de las Obras lleven el ritmo necesario 

para finalizar a más tardar en la Fecha Máxima de Terminación.  



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO      CICLOPUENTE AV BOYACA CANAL 

SALITRE 

29 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

1.5.4. Cuando por causas imputables al Contratista se requiera prorrogar el plazo 

del Contrato para lograr la ejecución del Proyecto y evitar un daño o 

afectación mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas 

de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por 

esta prórroga en plazo, incluido el pago de la Interventoría, serán por cuenta 

del Contratista. El valor del pago total de la Interventoría se descontará en 

los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la 

modificación correspondiente. El Contratista con la suscripción del presente 

Contrato acepta esta condición y autoriza al IDU para descontar, de los pagos 

previstos en este Contrato, el valor que se le reconozca a la Interventoría por 

dicha prórroga. 

Cláusula 1.6. Etapas en que se Divide la Ejecución del Contrato 

1.6.1. Etapa de Preconstrucción 

(a) La Etapa de Preconstrucción corresponde a la etapa inicial del 

Contrato que tendrá como finalidad llevar a cabo todos los actos 

preparatorios para que el Contratista pueda ejecutar las Obras y 

demás obligaciones de la Etapa de Construcción sin perjuicio de que, 

conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y demás Apéndices se 

pueda prever la ejecución de Obras durante la Etapa de 

Preconstrucción. 

(b) Esta etapa iniciará en la Fecha de Inicio y terminará cuando se firme 

el Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la 

Etapa de Construcción, la cual se suscribirá cuando (i) se verifique 

el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se 

establecen en el literal (d) siguiente; o (ii) el IDU decida dispensar 

el cumplimiento de alguno de tales requisitos cuando sea viable 

iniciar las Obras aún sin cumplir con la totalidad de los requisitos 

señalados.  

(c) La duración máxima de la Etapa de Preconstrucción es de Seis (6) 

meses, sin perjuicio de que ésta termine antes si se llegaren a 

cumplir todas y cada una de las obligaciones que le asisten a las 

Partes con anterioridad al plazo de esta etapa.  

(d) Requisitos para la firma del Acta de Terminación de la Etapa de 

Preconstrucción e Inicio de la Etapa de Construcción: 
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(i) Puesta a disposición del tramo donde se ejecutará el Proyecto, 

en los términos del numeral 3.10.5 del presente Contrato. 

(ii) Movilización de Equipos, en los términos de la Cláusula 3.5 del 

presente Contrato. 

(iii) Revisión de Estudios y Diseños, correspondientes al tramo de 

Obra que sea objeto de intervención en primera instancia 

conforme a lo señalado en el Cronograma de Obra, en los 

términos de la Cláusula 3.4 del presente Contrato. 

(iv) Aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, 

siempre que en los términos de la Cláusula 3.8 del presente 

Contrato éste sea necesario. 

(v) Aprobación del Diagnóstico de las Obras de Adecuación de 

Desvíos que sean necesarios para el tramo de la Obra que sea 

objeto de intervención en primera instancia conforme a lo 

señalado en el Cronograma de Obra, en los términos de la 

Cláusula 3.9 del presente Contrato. Es entendido que, si el 

tramo inicial de ejecución de Obra no requiere Diagnóstico de 

Adecuación de Desvíos, éste no será un requisito para la 

finalización de la Etapa de Preconstrucción e inicio de la Etapa 

de Construcción. 

(vi) Aprobación del Cronograma de Obras, en los términos de la 

Cláusula 3.3 del presente Contrato. 

1.6.2. Etapa de Construcción 

(a) La Etapa de Construcción es la segunda etapa de ejecución del 

presente Contrato, durante la cual el Contratista deberá ejecutar la 

totalidad de las obligaciones relacionadas con las Obras, las Labores 

Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica, el Componente Manejo de Tráfico y Señalización, y 

demás obras y labores que sean necesarias para la obtención de los 

resultados esperados por el IDU bajo el presente Contrato. 

(b) La duración de esta etapa es de Dieciséis (16) meses contados a 

partir de la Fecha de Inicio de Construcción, de los cuales Un (1) mes 

será para la recepción de las Obras. El Contratista deberá haber 
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organizado su PDT en función de este plazo y teniendo en cuenta las 

Fechas Máximas de Terminación señaladas en el Anexo Técnico del 

presente Contrato. 

(c) La Etapa de Construcción finalizará con la verificación a satisfacción 

del Interventor y del IDU, de las Obras mediante la suscripción del 

Acta de Finalización de la Etapa de Construcción.  

1.6.3. Liquidación del Contrato 

(a) Terminada la Etapa de Construcción, se dará inicio a la liquidación 

del Contrato en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

Durante esta Etapa de Liquidación se entenderá que el plazo de 

ejecución del Contrato ha concluido y por lo tanto el Contratista no 

podrá ejecutar ninguna actividad del Contrato, ni el IDU podrá 

solicitarle que continue con la ejecución de las obligaciones 

contractuales. 

(b) Las Partes tendrán SEIS (6) meses para liquidar el Contrato de 

común acuerdo, vencidos los cuales, si no se llega a un acuerdo, el 

IDU podrá liquidarlo unilateralmente. 

(c) La liquidación del Contrato terminará con la firma del Acta de 

Liquidación. 

Cláusula 1.7. Declaraciones y Garantías de las Partes 

En la fecha de firma del presente Contrato las Partes declaran y garantizan que: 

1.7.1. Declaraciones y Garantías del Contratista 

(a) Creación y existencia: [el Contratista es una sociedad válidamente 

constituida y organizada bajo las leyes de la República de Colombia, 

se encuentra domiciliada en la ciudad de [Bogotá D.C.]. El 

Contratista está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto 

social y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en 

causal alguna de disolución, ni ha entrado voluntaria u 

obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de 

restructuración y no se ha presentado petición alguna para que 

aquella sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado 

lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.] [el Contratista 
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es una Figura Asociativa válidamente creada mediante documento 

privado, conformado por sociedades válidamente constituidas y 

organizadas cada una bajo las leyes de la [República de Colombia], 

las sociedades se encuentran domiciliadas en [la ciudad de Bogotá 

D.C.]. Cada una de las sociedades que conforman el Contratista 

están actualmente vigentes, ejercen válidamente su objeto social y 

no se encuentran en proceso de liquidación ni incursas en causal 

alguna de disolución, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente 

en algún tipo de proceso concursal o acuerdo de restructuración y 

no han presentado petición alguna para ser admitidas en un proceso 

de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho 

tipo de procesos.] 

(b) Capacidad: [el Contratista y su representante legal cuentan con la 

capacidad estatutaria y legal así como con las autorizaciones 

suficientes en los términos de sus estatutos y la Ley para (i) suscribir 

el Contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones 

establecidos en el Contrato.] [el Contratista y su representante 

común cuentan con los poderes y autorizaciones suficientes en los 

términos del acuerdo de constitución del Contratista para (i) suscribir 

el Contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones 

establecidos en el Contrato.] Desde la fecha de cierre de la Licitación 

hasta la fecha de firma del presente Contrato, no han ocurrido 

variaciones en los documentos de incorporación/creación del 

Contratista que afecten materialmente las autorizaciones y 

capacidad que fueron verificadas por el IDU durante la evaluación de 

la Propuesta y que dieron lugar a la habilitación de la Propuesta 

presentada por el Contratista, que no hayan sido previamente 

revelados al IDU.  

(c) Autorizaciones: el Contratista cuenta con las autorizaciones 

corporativas/asociativas requeridas para suscribir el Contrato y 

obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de ninguna 

autoridad diferente a un órgano societario o asociativo (la cual ha 

sido obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del Contrato. 

(d) Aceptación del Contrato: el Contratista ha leído cuidadosamente los 

términos del Contrato, hizo los comentarios que a su juicio fueron 

necesarios durante la Licitación. Declara asimismo que [en los 
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términos del artículo 24 de la Ley 80 de 1993] puso en conocimiento 

del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 

[presentación de la Oferta] consideró que tales apartes fueron 

debidamente aclarados por lo que además acepta los términos y 

condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha 

valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, 

oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de 

las obligaciones previstas en el Contrato y sus Apéndices y Anexos, 

particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su 

cargo conforme a los términos del presente Contrato y ha incluido 

en el valor de su Oferta Económica el costo de la asunción de tales 

riesgos con base en su propio ejercicio de valoración de la 

ocurrencia, probabilidad e impacto de los riesgos asignados. 

(e) Suficiencia del Precio: el Contratista declara y garantiza que los 

términos de su Oferta Económica son correctos y suficientes para 

cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente 

Contrato sus Apéndices y sus Anexos, particularmente para asumir 

los riesgos que le han sido asignados sin que la ocurrencia de los 

mismos afecte su capacidad para cumplir con el Contrato. También 

declara que el plazo transcurrido entre la fecha de cierre de la 

Licitación y la firma del presente Contrato no ha afectado la 

suficiencia de su Oferta Económica y por ende el valor estimado del 

presente Contrato. El Contratista acepta y declara que analizó los 

riesgos de la [Matriz 3 – Riesgos] y los contempló económica y 

técnicamente en su Oferta Económica y que sobre aquellos que se le 

han asignado, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y 

mitigación, en caso de que lleguen a ocurrir, sin que ello implique la 

revisión del Valor Estimado del Contrato ni de ninguno de los 

Componentes de la Remuneración. 

(f) Situación Financiera: El Contratista declara que desde la fecha de 

presentación de la oferta en el marco de la Licitación no se han 

presentado hechos o situaciones que hayan afectado o tengan la 

potencialidad de afectar la capacidad financiera acreditada en la 

Licitación, tampoco han ocurrido hechos o situaciones que puedan 

afectar adversamente su capacidad de cumplir con su objeto social 

y con las obligaciones del presente Contrato. 
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(g) Único Beneficiario: el Contratista y sus accionistas son los únicos 

beneficiarios del Contrato y particularmente de la contraprestación 

aquí pactada. Así mismo declaran que los beneficiarios reales de la 

utilidad derivada de la ejecución del presente Contrato, son las 

personas señaladas en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural. 

(h) Transparencia y Anticorrupción: (i) El Contratista, y en lo que sea de 

su conocimiento, cada uno de sus [accionistas/miembros y los 

accionistas de sus miembros], han conducido su operación en 

cumplimiento con, y/o no han incurrido en conductas prohibidas por, 

las Leyes Anticorrupción y SARLAFT, y han implementado y 

mantienen en vigor políticas y procedimientos diseñados para 

asegurar la divulgación y el cumplimiento de estas leyes por parte 

del Contratista y de sus [accionistas/miembros y los accionistas de 

sus miembros], directores, administradores y cualquier persona que 

actúe a nombre de éstos, en relación con el presente Contrato y su 

ejecución. (ii) En el conocimiento razonable del Contratista, ni (1) el 

Contratista, sus [accionistas/miembros y los accionistas de sus 

miembros], o sus respectivos directores, administradores, o 

personas que actúen a nombre de estos en relación con el presente 

Contrato y su ejecución; (2) sus Afiliadas [las Afiliadas de sus 

miembros], accionistas de sus Afiliadas [las Afiliadas de sus 

miembros] o los respectivos directores, administradores o personas 

que actúen a nombre de estos en relación con el presente Contrato 

y su ejecución; o (3) los agentes, representantes o apoderados de 

cualquier persona descrita en los numerales (i) y/o (ii) del presente 

literal que actúe en relación con el presente Contrato y su ejecución: 

(A) está en violación de Leyes Anticorrupción y SARLAFT; (B) están 

sujetos a o han recibido notificación formal de cualquier 

procedimiento o investigación por cualquier Autoridad 

Gubernamental en relación con cualquier violación de Leyes 

Anticorrupción y SARLAFT; (C) han sido encontrados responsables 

por cualquier Autoridad Gubernamental por una violación de 

cualquier Ley Anticorrupción y SARLAFT; (D) han sido vinculados por 

parte de cualquier Autoridad Gubernamental a cualquier tipo de 

investigación, acusación o imputación por delitos incluidos en las 

Leyes Anticorrupción y SARLAFT; o (E) han sido condenados por 

parte de cualquier Autoridad Gubernamental por la comisión de los 
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anteriores delitos o por cualquier violación de Leyes Anticorrupción 

y SARLAFT. (iii) Ni el Contratista, ni sus accionistas [los accionistas 

de sus miembros], ni las Afiliadas del Contratista [de los miembros 

del Contratista], o los representantes legales de estos, o sus 

respectivos directores, o cualquier persona que actúe a nombre de 

cualquiera de éstos en relación con el presente Contrato y su 

ejecución, figuran en cualquiera de las Listas Sancionatorias, así 

como tampoco han realizado actos que puedan dar lugar a la 

inclusión de sus nombres en una o más de dichas Listas 

Sancionatorias. (iv) Ninguna acción se ha llevado a cabo o se ha 

presentado una omisión por el Contratista y/o sus accionistas [los 

accionistas de sus miembros] − en el curso o con ocasión de la 

Licitación o en el curso de cualquier otro proceso de licitación pública 

de una Autoridad Gubernamental cuya ilegalidad pueda afectar la 

adjudicación, celebración o validez del presente Contrato y/o que 

acarree o pueda acarrear un incumplimiento de cualquier Ley 

Anticorrupción y SARLAFT y/o que podría estar sujeta a cualquier 

investigación o procedimiento en relación con una violación de 

cualquier Ley Anticorrupción y SARLAFT por parte de cualquier 

Autoridad Gubernamental.  

(i) No Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflictos de Interés: el 

Contratista y sus accionistas [los accionistas de sus miembros] no 

están incursos en ninguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 

de interés. Ni el Contratista ni sus accionistas [los accionistas de sus 

miembros] tienen conocimiento razonable de que puedan estar 

incursos en situaciones que en el corto plazo (6 meses o menos) 

puedan derivar en una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

(j) El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado 

cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con 

la celebración y ejecución del Contrato, la forma y el cronograma 

para los pagos a cargo del IDU, la posibilidad real de ejecutar todas 

las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, 

así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo 

condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, 

disponibilidad de equipos y materiales, mano de obra, electricidad, 

comunicaciones, vías de acceso, condiciones climáticas, de 

pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos 

para su ejecución, ubicación y funcionamiento de redes de servicios 
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públicos, redes y servicios de conectividad, características del tráfico 

automotor, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista 

y el Contrato, la Ley Aplicable y, en general, todos los demás 

aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo 

cual fue tomado en cuenta en la preparación de la Oferta en la 

Licitación.  

(k) Asimismo, el Contratista declara y garantiza que ha realizado el 

examen completo de los sitios donde se ejecutarán las Obras de 

Construcción; Obras Especiales y Obras para Redes y que ha 

investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores 

determinantes de los costos de ejecución de las obras y trabajos, los 

cuales se incluyeron en su Oferta Económica. El hecho que el 

Contratista no haya obtenido toda la información que pueda influir 

en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad 

por la ejecución completa del objeto contratado, ni le dará derecho 

a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el 

Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las 

investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta. 

1.7.2. Declaraciones y Garantías del IDU 

(a) Es un organismo del sector central del Distrito Capital con autonomía 

administrativa y financiera creado mediante Acuerdo 19 de 1972 del 

Concejo de Bogotá, que tiene por objeto ejecutar obras viales y de 

espacio público para el desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá 

D.C., a la fecha no existe ninguna ley, ordenanza o decisión de 

autoridad competente que tienda a la liquidación del IDU. 

(b) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para 

hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 

funciones. 

(c) La suscripción del Contrato no contraviene ninguna norma aplicable 

al IDU y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 

actividades permitidas al IDU. 

Cláusula 1.8. Garantías 

1.8.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de suscripción 

del presente Contrato, el Contratista deberá entregar la Garantía de 
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Cumplimiento y las demás garantías que deban ser entregadas conforme a 

lo señalado en el presente Contrato. 

1.8.2. El IDU dispondrá de tres (3) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Contratista, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 

fecha de entrega de las mismas por parte del Contratista.  

1.8.3. Si las Garantías entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos 

señalados, el IDU solicitará la corrección de las mismas, la cual deberá 

efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que 

dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantías debidamente 

modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y condiciones de las 

correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas 

por el IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por el Contratista 

impondrá las multas que se causen conforme al presente Contrato, hará 

exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta y podrá declarar la caducidad 

del Contrato. 

1.8.4. Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la 

ejecución y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con 

alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la 

materia podrá exigir al Contratista la corrección, ampliación o adecuación de 

dichas garantías en el plazo que para el efecto determine el IDU. La no 

corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por el IDU, así como 

el vencimiento y no renovación de las garantías, le dará derecho al IDU a 

imponer la multa correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato. 

1.8.5. Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles 

conforme a lo señalado por el Decreto 1082 de 2015, a saber: Póliza de 

seguros, patrimonio autónomo o garantía bancaria. Sin perjuicio de lo 

anterior, la responsabilidad extracontractual sólo podrá ser amparada 

mediante póliza de seguro. 

1.8.6. Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán 

mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos 

otros tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos 

favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable 

para las pólizas de seguros. En todo caso, las garantías bancarias deberán 

permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el 

siniestro.  
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1.8.7. Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

(a) El Contratista deberá mantener las garantías o mecanismos de 

cobertura, en plena vigencia y validez por los términos expresados 

en el Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás 

gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 

adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 

imposición de las multas correspondientes y eventualmente a la 

declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía Única de 

Cumplimiento no está vigente. 

(b) El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando el 

valor de las mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones 

pagadas. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes a la disminución del valor garantizado o 

asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización 

de una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva 

cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el valor 

de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de 

las garantías deberá ser asumido por el Contratista. 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de 

la prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su 

expedición o mantenimiento, cuando se trate de garantías diferentes 

a pólizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo 

anterior, en caso de que el IDU así lo determine podrá, con cargo a 

los dineros adeudados al Contratista, pagar a los emisores de las 

garantías, las sumas impagadas por el Contratista por concepto de 

garantías o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante pueda 

oponerse a ello, condición que acepta y conoce. 

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento es una póliza de seguros, 

deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de 

la Sección 3, Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 

y en los demás artículos del mismo decreto que le resulten aplicables 

(tal como este decreto sea modificado o adicionado en el tiempo).  

(e) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada 

de la mora en el pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del 

Código del Comercio, el Contratista deberá presentar el recibo de 
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pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en 

el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la 

Garantía Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma 

especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 

de 2015. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha 

incumplido con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de 

cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las multas 

correspondientes. 

(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Contratista se 

obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de 

la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha 

compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado 

del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificación 

del presente Contrato implica la modificación de las garantías, el 

Contratista deberá notificar al IDU y remitir el original de la 

modificación de la póliza o garantía otorgada dentro de los treinta 

(30) días calendario siguientes a la firma de la respectiva 

modificación del Contrato. 

(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por 

el Contratista mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, 

sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 

entidad emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación 

del Contrato y la prolongación de sus efectos, por lo cual en el evento 

en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible su 

renovación y siempre que se haya dado el aviso de no renovación de 

que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 

de 2015, el Contratista deberá obtener de éste la certificación 

respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá 

sustituir a su costo la garantía, por una de las demás clases 

permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia 

correspondientes. 

(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una 

compañía de seguros legalmente constituida y autorizada para 

operar en Colombia para tal fin; deberá estar debidamente vigilada 

por la Superintendencia Financiera o por la Autoridad 

Gubernamental que la sustituya en esta función. 
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(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los 

requisitos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 

2015 y en todo caso: (i) La garantía bancaria deberá ser 

incondicional; (ii) El garante debe dejar expresa constancia que 

renuncia al beneficio de excusión; y (iii) Deberá ser expedida por un 

banco supervisado y autorizado por la Superintendencia Financiera. 

(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la 

conformación de un patrimonio autónomo, se atenderá a lo 

dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 

1082 de 2015.  

(k) El Contratista no podrá, mediante condición particular, reducir o 

modificar el alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y 

coberturas de cualquiera de los seguros y garantías expedidos 

conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si así lo 

solicitare, sin consentimiento escrito por parte del IDU, la 

aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere la modificación se 

tendrá por no escrita. Esta condición constará en las condiciones 

particulares de cada uno de los seguros para proceder a su 

aprobación. 

(l) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, 

deberán ajustarse a la Fecha de Inicio. Igualmente, deberán 

ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prórrogas, a las 

actas de suspensión, reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión 

y liquidación; en todo caso se deberán ajustar los amparos de la 

Garantía Única de Cumplimiento al valor final y a la fecha de 

liquidación del Contrato. La Garantía Responsabilidad Civil 

Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación 

contractual.  

(m) Las modificaciones o actualizaciones referidas serán efectuadas por 

el Contratista en los términos y plazos previstos en los numerales 

1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3 del presente Contrato, sin embargo, a falta de 

gestión del Contratista, éste acepta y faculta al IDU y/o al 

Interventor, para que realicen las correspondientes gestiones; sin 

perjuicio de las multas a que haya lugar por cuenta el incumplimiento 

de la obligación de modificación o actualización de las garantías.  
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1.8.8. División de las Garantías: 

(a) El Contratista podrá dividir las garantías por etapas en los términos 

del Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015 de acuerdo con 

las siguientes reglas: (i) una garantía que cubra la Etapa de 

Preconstrucción y (ii) una segunda garantía que cubra la Etapa de 

Construcción. 

(b) Para efectos de la división de las garantías por etapas, se tomarán 

como valores estimados de las Etapas del Contrato los siguientes:  

Etapa Valor 

Etapa de Preconstrucción  Correspondiente a: 

$964.431.306 

Etapa de Construcción Correspondiente a: 

$39.301.152.543 

(c) Los valores asegurados deberán ajustarse proporcionalmente en caso de 

adiciones en valor durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción. 

1.8.9. Buen Manejo del Anticipo      

(a) El Contratista debe constituir una fiducia de administración y pagos, 

para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 

1082 de 2015, con el fin de garantizar que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. Deberá hacer 

parte integral del contrato de fiducia, el Plan Detallado de Inversión 

del Anticipo, aprobado por la Interventoría.  

(b) El IDU girará el valor del Anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de 

la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el Acta de Inicio 

y dentro del término establecido por la Entidad, el cual será posterior 

a la radicación de la factura correctamente elaborada. El giro de este 

valor no constituye condición previa para la iniciación del plazo de 

ejecución del Contrato. 

(c) Aspectos generales de la fiducia:  
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(i) El Contrato de Fiducia deberá ser un contrato de fiducia 

mercantil de administración y pagos celebrado con una 

sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (o la entidad que suma la función de 

vigilancia de las sociedades fiduciaria en cualquier 

momento). 

(ii) El plazo del Contrato de Fiducia deberá ser igual al plazo de 

las Etapas de Preconstrucción y Construcción del presente 

Contrato o hasta que se amortice completamente el 

Anticipo, lo que ocurra primero.  

(iii) Los recursos del Anticipo serán invertidos en los fondos de 

inversión colectivos administrados por la fiduciaria que 

cumplan con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 1525 

de 2008, según se modifique o adicione de tiempo en tiempo 

o en cuentas de ahorro o corrientes. 

(iv) Los rendimientos del patrimonio autónomo serán de 

propiedad del IDU, los cuales deberán ser reintegrados por 

la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito 

informe mensualmente dentro de los primeros quince (15) 

días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan 

generado los mismos a la cuenta bancaria que para tal 

efecto informe el IDU. 

(v) Las instrucciones de giro de recursos del Anticipo serán 

dadas por el Contratista pero deberán estar acompañada de 

una autorización del Interventor, la sociedad fiduciaria 

estará obligada a verificar la existencia de esta autorización 

antes de realizar cualquier pago con cargo a los recursos del 

Anticipo. 

(vi) En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen 

manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato o 

terminación anticipada del Contrato por cualquier causa, la 

fiduciaria hará devolución al IDU de los valores disponibles 

en el patrimonio autónomo, con la solicitud que en tal 

sentido efectúe el IDU. Lo anterior, sin perjuicio de la 
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responsabilidad del Contratista de reintegrar el valor bruto 

por concepto de Anticipo. 

(vii) No podrán descontarse del Anticipo las sumas necesarias 

para el pago de la comisión fiduciaria ni para atender los 

gastos asociados al funcionamiento del patrimonio 

autónomo. El gravamen a los movimientos financieros 

(GMF) y demás impuestos que se causen con ocasión de los 

pagos que se hagan con cargo al Anticipo no se podrán 

descontar del Anticipo. Es entendido que la amortización del 

Anticipo deberá ser total incluidas las sumas 

correspondientes al GMF. 

(viii) El presente Contrato prevalecerá sobre cualquier disposición 

del Contrato de Fiducia que le sea contraria. 

(d) El Contratista deberá entregar la minuta de Contrato de Fiducia al 

IDU dentro de      los primeros cinco (5) días hábiles siguientes a la 

Fecha de Inicio del contrato o la fecha de inicio de la Etapa de 

Construcción      para que el IDU proceda a revisarla y asegurarse 

que cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente 

Contrato. El IDU tendrá quince (15) días hábiles para pronunciarse 

sobre la minuta de Contrato de Fiducia. El Contratista deberá ajustar 

la minuta de Contrato de Fiducia dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al recibo de los comentarios por parte del IDU y presentar 

al IDU la versión final para su aprobación. El IDU tendrá cinco (5) 

días hábiles para aprobar la versión final y enviar la comunicación 

mediante la cual aprueba la minuta de Contrato de Fiducia. En este 

proceso de revisión el IDU no podrá levantar puntos nuevos a la 

minuta de Contrato de Fiducia, solamente podrá pronunciarse sobre 

los ajustes efectuados e incorporados en la versión final. Si el IDU 

llegara a tener comentarios a los ajustes efectuados por el 

Contratista por considerar que los mismos no atienden los 

comentarios efectuados en la primera revisión, así lo informará por 

escrito al Contratista y lo citará a una reunión presencial dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes contados desde la citación para, 

conjuntamente, cerrar los términos y condiciones del Contrato de 

Fiducia. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 

la reunión el IDU enviará la comunicación mediante la cual se 

aprueba la minuta del Contrato de Fiducia. 
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(e) El Contratista deberá firmar el Contrato de Fiducia con la sociedad 

fiduciaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

en que el IDU apruebe la minuta correspondiente y enviar copia del 

respectivo contrato firmado al IDU en este mismo plazo. 

1.8.10. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

(a) El Contratista se compromete a constituir a favor del IDU y a 

satisfacción del mismo, una Garantía Única de Cumplimiento, por los 

siguientes amparos, porcentajes y vigencia: 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo      

100% del valor 

del Anticipo 

Desde la aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento  hasta la firma 

del Acta de Liquidación del 

Contrato o la amortización 

total del Anticipo, lo que 

ocurra primero. 

Cumplimiento del 

Contrato 

30% del Valor 

Estimado del 

Contrato 

Desde la aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento , por el Plazo 

Total del Contrato y seis (6) 

meses más. En cualquier 

caso, la garantía deberá 

estar vigente hasta la firma 

del Acta de Liquidación del 

Contrato.  

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del Valor 

Estimado del 

Contrato 

Desde la aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento, por el Plazo 

Total del Contrato y tres (3) 

años más. 
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Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Estabilidad y calidad de 

la obra 

30% del Valor 

Estimado de las 

Obras 

cinco (5) años contados a 

partir de la fecha de firma del 

Acta de Finalización de la 

Etapa de Construcción a 

satisfacción. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta 

de iniciación del contrato y del acta de terminación, o recibo final de la obra 

o liquidación, según sea el caso. El hecho de constitución de estos amparos 

no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 

los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, 

ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la 

autorización expresa del IDU 

1.8.11. En caso que el Contratista así lo determine, podrá aplicar lo previsto en el 

Artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015, aportando para el inicio de 

la ejecución del Contrato, Garantía de Cumplimiento que deberá amparar la 

Etapa de Preconstrucción, posteriormente una nueva garantía que ampare la 

Etapa de Construcción y finalmente una nueva garantía que ampare el 

cumplimiento de la Etapa de Mantenimiento. En el evento que el contratista 

no lo hiciere no podrá cambiar a la etapa siguiente hasta que se haya 
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aprobado la respectiva póliza, en todo caso, se aplicarán las reglas previstas 

para el restablecimiento de la garantía. 

1.8.12. El Contratista deberá presentar la garantía que ampare el cumplimiento de 

la Etapa de Construcción al menos sesenta (60) días calendario antes de que 

finalice el plazo de la Etapa de Preconstrucción. 

1.8.13. El Contratista deberá entregar la póliza para la Etapa de Mantenimiento al 

menos sesenta (60) días calendario antes de la fecha prevista en el PDT 

vigente para su inicio.  

1.8.14. El proceso de aprobación por parte del Interventor será el previsto en los 

numerales 1.8.2 y 1.8.3 de la presente Cláusula, así mismo será aplicable en 

todo momento lo previsto en el numeral 1.8.4.  

1.8.15. Garantía de Cumplimiento Etapa Preconstrucción: 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo 

100% del valor 

del Anticipo de 

la Etapa de 

Preconstrucción 

Desde la aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento  hasta la firma 

del Acta de Iniciación de la 

Etapa de Construcción o la 

amortización total del 

Anticipo, lo que ocurra 

primero. 

Cumplimiento del 

Contrato 

30% del Valor 

Estimado de la 

Etapa de 

Preconstrucción. 

Desde la aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento hasta la fecha 

de suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa de 

Construcción. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

10% del Valor 

Estimado de la 

Desde la aprobación de la 

garantía única de 

cumplimiento hasta la fecha 
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Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

indemnizaciones 

laborales 

Etapa de 

Preconstrucción. 

de suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa de 

Construcción y tres (3) años 

más. 

Estabilidad y calidad de 

la obra 

30% del Valor 

Estimado de la 

Etapa de 

Preconstrucción. 

cinco (5) años contados a 

partir de la fecha de firma del 

del Acta de Inicio de la Etapa 

de Construcción. 

1.8.16. Garantía de Cumplimiento Etapa de Construcción:      

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Buen manejo y correcta 

inversión del Anticipo 

100% del valor 

del Anticipo de 

la Etapa de 

Construcción. 

Desde la Fecha de 

suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa de 

Construcción hasta la firma 

del Acta de Finalización de la 

Etapa de Construcción o la 

amortización total del 

Anticipo, lo que ocurra 

primero. 

Cumplimiento del 

Contrato 

30% del Valor 

Estimado de la 

Etapa de 

Construcción. 

Desde la Fecha de 

suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa de 

Construcción hasta la fecha 

de suscripción del Acta de 

Finalización de la Etapa de 

Construcción. 
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Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e 

indemnizaciones 

laborales 

10% del Valor 

Estimado de la 

Etapa de 

Construcción. 

Desde la Fecha de 

suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa de 

Construcción hasta la fecha 

de suscripción del Acta de 

Finalización de la Etapa de 

Construcción y tres años 

más. 

Estabilidad y calidad de 

la obra 

30% del Valor 

Estimado de la 

Etapa de 

Construcción. 

Cinco (5) años contados a 

partir del Acta de Finalización 

de la Etapa de Construcción. 

1.8.17. Período de Garantía  

(a) El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos 

que puedan comprobarse con posterioridad a la suscripción del Acta 

de Finalización de la Etapa de Construcción o si las Obras objeto del 

presente Contrato amenazan ruina en todo o en parte, por causas 

derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes. El 

Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones 

y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de [diez (10) años] contados a 

partir de la fecha de suscripción del Acta de Finalización de la Etapa 

de Construcción. El Contratista procederá a reparar los defectos 

dentro de los términos que el IDU le señale en la comunicación 

escrita que le enviará al respecto. 

(b) Si el defecto de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo 

de la garantía de estabilidad y calidad de las Obras y el Contratista 

no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el IDU 

podrá hacer efectiva la garantía. Así mismo, el Contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de 

garantía por lo que el IDU lo vinculará a cualquier reclamación que 

reciba por este concepto y el Contratista deberá mantener indemne 

al IDU en los términos de la Cláusula 16.2. 

(c) Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del IDU 

existe duda razonable de que puedan llegar a afectar, el buen 

funcionamiento o la eficiencia de las Obras o parte de ellas, la 

Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 

treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 

reparaciones. 

(d) En cualquier caso, el Contratista o el IDU si el Contratista incumple 

con la obligación, deberá mantener informada a la aseguradora que 

haya emitido la garantía de estabilidad y calidad de las obras acerca 

de la identificación del defecto y del inicio de las reparaciones, de 

manera que la garantía cubra en todo momento las reparaciones 

efectuadas. 

1.8.18. Responsabilidad Civil Extracontractual 

(a) El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad civil 

extracontractual, la cual deberá estar contenida en una póliza de 

seguro, con las siguientes características: 

(b) Cobertura: La garantía cubrirá la responsabilidad civil 

extracontractual del Contratista por sus acciones u omisiones, así 

como las de sus agentes y/o subcontratistas, en desarrollo de 

cualquier actividad ejecutada con ocasión del Contrato, las cuales 

causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de 

terceros o a el IDU, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, 

agentes o subcontratistas. 

(c) Valor Asegurado: El valor asegurado corresponderá en todo 

momento al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato      

sin que pueda superar 75.000 SMLMV. 

(d) Vigencia: Desde la aprobación de la garantía y hasta el plazo del 

contrato. 
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(e) En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 

máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que 

en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

(f) Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la 

Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única 

de cumplimiento.  

(g) Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 

estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 

Entidad asegurada no serán admisibles. 

(h) El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del 

seguro de responsabilidad civil extracontractual como requisito para 

su aprobación. 

(i) El Contratista está obligado a constituir la garantía de 

responsabilidad civil extracontractual que requiera la AAC y/o la 

SDA, para el permiso de Registro de elementos de publicidad exterior 

visual para la valla del proyecto.  

(j) En el evento en que el Contratista así lo determine, dicha garantía 

podrá constituirse de la siguiente manera: 

Etapa de Preconstrucción: 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

5% del Valor estimado 

de la etapa de 

preconstrucción   sin 

que supere 75.000 

SMLMV 

Desde la Fecha de 

Iniciación de la 

Ejecución del Contrato 

hasta la fecha de 

suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa 

de Construcción. 

Etapa de Construcción: 
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Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

5% del Valor estimado 

de la etapa de 

construcción sin que 

supere 75.000 SMLMV 

Desde la Fecha de 

suscripción del Acta de 

Iniciación de la Etapa 

de Construcción hasta 

la fecha de suscripción 

del Acta de Finalización 

de la Etapa de 

Construcción. 

1.8.19. Seguro Todo Riesgo Construcción 

(a) De manera adicional a la Garantía Única de Cumplimiento, como 

amparo autónomo y en póliza anexa, el Contratista deberá constituir 

una garantía para proteger las Obras de cualquier evento generado 

como consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor 

o caso fortuito. 

(b) El Contratista obrando en calidad de 

tomador/asegurado/beneficiario, pero incluyendo como asegurado y 

beneficiario al IDU, deberá constituir y mantener vigente, y pagar la 

prima correspondiente al seguro de todo riesgo construcción el cual 

cubrirá: 

(i) Amparo Básico: incendio, rayo, extinción de incendio, 

combustión espontánea, remoción de escombros causados 

por incendio, humo, hollín, gases, líquidos o polvos 

corrosivos, impericia, negligencia, descuido o manejo 

inadecuado, hurto y hurto calificado, tempestad, lluvia, 

daños por agua y granizo, helada, hundimiento del terreno, 

deslizamiento de tierra, caída de rocas, aludes e impacto de 

vehículos terrestres y aeronaves. 

(ii) Amparos Adicionales: riesgos de la naturaleza (Terremoto y 

temblor, Erupción volcánica e inundación); riesgos de la 

actividad humana (Huelga, Motín, asonada conmoción civil 

o popular, Actos malintencionados de terceros - Hmacc y 
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Amit) y gastos (gastos de remoción de escombros, gastos 

por horas extras, trabajo nocturno y/o feriado; gastos por 

fletes y fletes aéreos) responsabilidad civil por operaciones 

de transporte, cargue y descargue, por uso de maquinaria y 

equipo, patronal, cruzada, daños causados por bienes bajo 

su cuidado, tenencia y control, gastos médicos y 

Responsabilidad civil extracontractual adicional al seguro de 

responsabilidad civil asignado al Contratista. 

(iii) Vigencia: La cobertura del seguro deberá iniciar a más 

tardar en el momento en que se realice el Acta de Inicio de 

la etapa de Construcción y se extenderá por toda la vigencia 

de la misma. Si el Contratista ejecuta Obras durante la 

Etapa de Preconstrucción deberá, como requisito previo al 

inicio de las Obras, presentar la presente póliza y que la 

misma sea aprobada por el IDU y/o mantener la vigencia de 

la póliza durante el plazo de ejecución de Obras, lo cual 

deberá ser verificado por el IDU.  

(iv) Valor Asegurado: Corresponderá a la sumatoria de los 

valores estimados de las Obras, pero en todo caso, como 

mínimo el 20% del Valor Estimado del Contrato. 

(c) El Contratista deberá presentar dicha garantía para revisión y 

aprobación del IDU a más tardar un mes antes de la finalización de 

la Etapa de Preconstrucción y el proceso de aprobación por parte del 

Interventor será el previsto en los numerales 1.8.2 y 1.8.3 de la 

presente Cláusula, así mismo será aplicable en todo momento lo 

previsto en el numeral 1.8.4. Si el Contratista ejecuta Obras durante 

la Etapa de Preconstrucción, deberá presentar la póliza para 

aprobación al tiempo con la Garantía Única de Cumplimiento. 

(d) En caso de no presentarla, la Entidad procederá conforme lo previsto 

en el presente Contrato cuando no se presenta la Garantía Única de 

Cumplimiento.  
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CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL 
CONTRATO 

Cláusula 2.1. Ecuación Contractual 

2.1.1. La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los 

siguientes factores: 

(a) El Contratista asume y por ende se entiende incluido dentro del Valor 

Estimado del presente Contrato: (i) el cumplimiento de las 

obligaciones a su cargo; y (ii) los riesgos que le han sido 

expresamente asignados, así como los áleas normales de la 

ejecución de sus obligaciones. Lo anterior en tanto que, el 

Contratista ha declarado con la suscripción del presente Contrato, 

que ha entendido y conoce el alcance de las obligaciones derivadas 

del presente Contrato así como que ha efectuado la valoración de los 

riesgos que le fueron asignados, tal y como se expresa en el numeral 

1.7.1 del presente Contrato. Finalmente, corresponde al Contratista 

asumir los áleas normales de la ejecución del presente Contrato 

puesto que el cumplimiento de las obligaciones de resultado del 

mismo es a riesgo del Contratista. 

(b) El Contratista asume el costo de los riesgos que le han sido 

expresamente asignados, y del cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo. 

(c) En los términos del numeral 1.7.1(e) del presente Contrato, el 

Contratista declaró haber efectuado su Oferta Económica teniendo 

en cuenta los riesgos asignados y los áleas normales de la ejecución 

del Contrato, también manifestó conocer el Contrato, el lugar de 

ejecución de las Obras, por lo que la ausencia de una debida 

diligencia no podrá ser excusa para argumentar el rompimiento del 

equilibrio económico del Contrato. Por lo tanto, no procederán 

reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno 

de los riesgos que fueran asumidos por el Contratista y –
consecuentemente- el IDU no hará reconocimiento alguno, ni se 

entenderá que ofrecen garantía alguna al Contratista, que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno 

de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 

se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
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(d) Solamente procederá el restablecimiento económico del presente 

Contrato cuando sobrevengan y se materialicen riesgos que no 

hayan sido previstos y sean imprevisibles que afecten la ejecución 

del Contrato y/o al Contratista de manera sustancial. 

Cláusula 2.2. Asignación de riesgos 1  

El CONTRATISTA y la Entidad Contratante asumen de forma obligatoria los efectos 

derivados de los riesgos establecidos en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 

presentación de su propuesta. El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los riesgos 

de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos 

que se le han distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, 

en caso de que lleguen a ocurrir.   

Cláusula 2.3.      Restablecimiento del Equilibrio Económico del Contrato. 

2.3.1. Procedencia del Restablecimiento. Cualquiera de las partes podrá solicitar el 

restablecimiento del equilibrio económico del Contrato cuando conforme a la 

asignación de riesgos aquí prevista, la ecuación contractual se haya 

desbalanceado y cuando se configuren los elementos de la teoría de la 

imprevisión regulada en el Código de Comercio colombiano. 

2.3.2. Procedimiento. El procedimiento para restablecer el equilibrio económico del 

Contrato es el siguiente: 

(a) La parte que quiera iniciar el procedimiento de restablecimiento del 

equilibrio económico del Contrato (el “Solicitante”) deberá enviar 
una notificación a la otra Parte (el “Notificado”) cuando, a su juicio, 
proceda el restablecimiento del equilibrio económico. Este hecho 

podrá incluso solicitarse al concluir la Etapa de Construcción a fin de 

que sea reconocido en la liquidación del Contrato 

(independientemente de la fecha de ocurrencia del hecho o hechos 

generadores de la solicitud de restablecimiento). 

(b) Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al envío de la 

notificación de que trata el numeral 2.3.2(a) anterior el Solicitante 

 

1 Nota a la Minuta: (i) cada estructuración debe hacer un análisis de identificación y 

asignación de riesgos previsibles por lo que esta cláusula es de referencia; y (ii) esta 

cláusula debe ser consistente con la matriz de riesgos. 
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deberá enviar al Notificado una segunda Notificación (la “Segunda 

Notificación”) con los detalles del hecho que a su juicio causó el 
desequilibrio económico y en todo caso con, mínimo, la siguiente 

información: (1) la fecha aproximada de ocurrencia de los hechos 

que dan lugar al desequilibrio y su duración aproximada; (2) la 

estimación de la variación de la contraprestación; (3) si el 

desequilibrio afecta la ejecución de obligaciones, la descripción de 

cualquier variación necesaria a las mismas; (4) la eventual 

necesidad de adicionar el Contrato (incluyendo monto y/o plazo); y 

(5) la eventual necesidad de liberar al Solicitante del cumplimiento 

de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de 

la Segunda Notificación, el Notificado deberá verificar la información 

remitida por el Solicitante y, particularmente, que (1) el hecho o 

hechos que se presentan como origen del restablecimiento, es o son 

la causa directa de la afectación de la ecuación contractual; (2) que 

es procedente el restablecimiento teniendo en cuenta los áleas 

normales de la ejecución del Contrato y la asignación de riesgos; y 

(3) las inversiones, costos o gastos adicionales (o menores), el 

alcance del incumplimiento de las obligaciones, si lo hubiere a la 

fecha, o potencialidad de incumplimiento futuro, o la necesidad de 

liberar al Solicitante del cumplimiento de ciertas obligaciones en 

tanto su incumplimiento o el impacto de su incumplimiento no pudo 

ser evitado o recuperado por el Solicitante, actuando de manera 

diligente, con la prudencia y pericia necesarios para tomar las 

medidas necesarias que estuviesen a su alcance, para mitigar las 

consecuencias del o los hechos que dan origen a la solicitud de 

restablecimiento y decidirá en un plazo máximo de noventa (90) 

Días, si es procedente o no el restablecimiento del equilibrio 

económico del Contrato. El plazo de noventa (90) Días aquí previsto 

se podrá prorrogar, a discreción del Notificado, sin que el plazo total, 

incluyendo la prórroga, supere ciento cincuenta (150) Días. 

2.3.3. Medios para Restablecer el Equilibrio Económico. Si el restablecimiento del 

equilibrio económico es procedente a favor del Contratista, el IDU procederá 

a determinar, en la decisión final, la forma como se restablecerá el equilibrio 

económico del Contrato, pudiendo implementar una o varias de las siguientes 

alternativas: 
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(a) Efectuar pagos adicionales al Solicitante con los recursos del Fondo 

de Compensaciones siempre que se encuentre debidamente 

fondeado y hasta por el valor de los recursos disponibles en el 

mismo. 

(b) Modificar las obligaciones contractuales del Solicitante de manera 

proporcional al monto a ser reconocido.  

(c) Efectuar los pagos con cargo a su presupuesto (si no hay recursos 

disponibles en el Fondo de Compensaciones), caso en el cual deberá 

efectuar los trámites correspondientes para incluir los valores 

debidos en su presupuesto si no fuera posible deberá incluirlos en el 

presupuesto de la vigencia fiscal siguiente y calculará sobre estos 

valores una tasa de interés remuneratoria de DTF+5% para 

reconocer al Contratista el valor del dinero en el tiempo que 

transcurra entre la fecha en que se acuerde la suma debida y el pago 

correspondiente. 

(d) Si el restablecimiento es a favor del IDU se establecerá el valor de 

la disminución de la Retribución del Contratista, salvo que el 

Contratista proponga una forma de pago diferente que sea aceptable 

para el IDU. 

2.3.4. Criterios y Principios para el Restablecimiento. En general el proceso de 

reconocimiento del restablecimiento del equilibrio económico del presente 

Contrato, no podrá modificar o alterar de cualquier forma la asignación de 

riesgos prevista en este y en las demás Cláusula del Contrato.  
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CAPÍTULO 3. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

Cláusula 3.1. Introducción 

La Etapa de Preconstrucción tiene por objeto (i) adelantar todas las gestiones, informes 

y documentos, obtener todos los Permisos que sean necesarios para la ejecución de las 

Obras, preparar y presentar el PDT tanto para las actividades de la Etapa de 

Preconstrucción como para aquellas de la Etapa de Construcción y ejecutar aquellas 

Obras incluidas en el Anexo Técnico y las demás que las partes acuerden deban ser 

ejecutadas durante esta Etapa de Preconstrucción; (ii) presentar los Estudios y Diseños 

para revisión del Interventor y (iii) cumplir con las demás obligaciones previstas en el 

presente Contrato, incluidos sus Apéndices, manuales y procedimientos que apliquen. A 

juicio del Contratista, éste podrá adelantar otras labores y gestiones que a su juicio sean 

necesarias para lograr el objetivo y los resultados esperados bajo el presente Contrato. 

Cláusula 3.2. Anticipo      

3.2.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente 

Contrato, el Contratista deberá informar al IDU (i) si va a solicitar un Anticipo 

y su valor; y (ii) el porcentaje, respecto del valor del Anticipo, del Anticipo 

de la Etapa de Preconstrucción y del Anticipo de la Etapa de Construcción. 

3.2.2. El Contratista deberá, como requisito para el desembolso del Anticipo, 

preparar y entregar el Plan de Inversión del Anticipo que deberá ser 

consistente con el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción y con el 

Cronograma de Obras, respectivamente. Este Plan de Inversión del Anticipo, 

deberá entregarse al Interventor dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la firma del presente Contrato.  

3.2.3. El proceso de revisión del Plan de Inversión del Anticipo será el previsto en 

los manuales, guías, procedimientos y demás documentos IDU          . 

Cláusula 3.3. Presentación y Aval de la Interventoría del Cronograma de 
la Etapa de Preconstrucción y del Cronograma de Obras 

3.3.1. Cronograma de la Etapa de Preconstrucción:  

(a) El Contratista deberá preparar y entregar al Interventor y/o al IDU 

el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción. El Cronograma de la 

Etapa de Preconstrucción será el documento que guiará el 

cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de 
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Preconstrucción y deberá contener el detalle de todas las actividades 

del Contratista durante esta etapa, salvo por las Obras, las cuales se 

detallarán en el PDT. 

(b) Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles contados desde la 

Fecha de Inicio, el Contratista deberá presentar el Cronograma de la 

Etapa de Preconstrucción para revisión y aprobación del Interventor. 

Este Cronograma deberá tener cuando menos la siguiente 

información: (i) fechas de entrega de Estudios y Diseños conforme 

a lo señalado en el presente Contrato; (ii) fechas de radicación de 

solicitud de Permisos de las Empresas de Servicios Públicos; (iii) 

fechas de radicación de los demás Permisos; (iv) cronograma de 

levantamiento de actas de vecindad; (v) cronograma de 

levantamiento de inventario de especies vegetales y demás Labores 

Ambientales y SST que deban ejecutarse durante esta Etapa de 

Preconstrucción; (vi) cronograma de ejecución de las Labores de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica; (vii) cronograma de 

aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización; (viii) 

cronograma de ejecución de las obras y/o labores asociadas al Factor 

de Calidad ofrecido durante la Licitación (si se previeran durante esta 

Etapa); (ix) las fecha de entrega al Interventor para revisión y al 

IDU de los Estudios y Diseños necesarios para que el IDU pueda 

hacer los trámites de los Permisos requeridos, estos plazos y fechas 

deberá ajustarse a los señalados en el Anexo Técnico2; y (x) 

cronograma de ejecución de las demás actividades que, conforme a 

lo previsto en el presente Contrato y sus Apéndices, deben cumplirse 

durante esta Etapa de Preconstrucción. 

(c) El Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 

revisar y hacer comentarios al Cronograma de la Etapa de 

Preconstrucción. En caso de tener comentarios, el Contratista deberá 

atenderlos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes y 

entregarlos al Interventor quien solamente podrá pronunciarse sobre 

si los ajustes atienden los comentarios efectuados, en ningún caso 

podrán hacer comentarios adicionales o nuevos a los hechos en la 

 
2 Nota al IDU: IMPORTANTE EL ANEXO TÉCNICO DEBE PREVER LOS PLAZOS TENIENDO 

EN CUENTA LO ACORDADO CON LAS ENTIDADES EN LOS ACUERDOS 

INTERADMINISTRATIVOS. 
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primera revisión. Si, a juicio del Interventor la segunda versión del 

Cronograma de la Etapa de Preconstrucción no se ajusta a los 

comentarios efectuados, entonces se convocará a una mesa de 

trabajo que se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de vencimiento del período de revisión, en las 

oficinas del IDU, para lo cual el Interventor notificará al Supervisor 

del IDU de la reunión. 

(d) Luego de la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización 

por parte de la SDM el Contratista revisará y de ser el caso deberá 

entregar una revisión del Cronograma de la Etapa de Preconstrucción 

al Interventor debidamente ajustado para incorporar la ejecución del 

Plan de Manejo de Tráfico y Señalización. El procedimiento de 

aprobación de este Cronograma de Preconstrucción será el mismo 

señalado en el numeral 3.8.2. 

3.3.2. Cronograma de Obra (PDT) 

(a) El Contratista deberá presentar el Cronograma de Obra (PDT) y la 

programación de los Hitos asociados a las Obras de Construcción y 

Obras para Redes para revisión y aprobación del Interventor, en el 

plazo señalado en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción.  

(b) El Cronograma de Obra (PDT) y la programación de los Hitos 

asociados a las Obras deberá permitir terminar las Obras a más 

tardar en la Fecha Máxima de Terminación y tener en cuenta como 

mínimo (i) el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización (ii) la 

programación y valoración de los Hitos con base en el presupuesto 

de obra dispuesto por el IDU para el Proyecto; (iii) la descripción del 

personal que será utilizado, junto con su respectiva dedicación 

dividido al menos en períodos mensuales de ejecución e indicar, 

cuando menos, los frentes de Obra necesarios con el número de 

trabajadores adecuado, plantear las dedicaciones de los Perfiles 

Mínimos y plantear frentes de trabajo sujeto a los turnos mínimos 

señalados en el presente Contrato; (iv) los equipos, maquinaria y 

materiales que serán usados en cada etapa de ejecución de las 

Obras; (v) la disponibilidad de los Permisos; y (vii) un cronograma 

de ejecución de las Obras y/o labores asociadas al Factor de Calidad 

ofrecido durante la Licitación (si se previeran).  
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(c) El Cronograma de Obras (PDT) deberá incluir la programación de los 

Hitos en los que se dividen las Obras de Construcción, para lo cual 

podrá adoptar y/o modificar y/o adecuar la programación de Hitos 

contenidos en el Apéndice G del presente Contrato. En relación con 

los frentes de trabajo el Contratista deberá contemplar, como 

mínimo, además lo señalado en el numeral 4.1.4, lo previsto en el 

Anexo Técnico y el Anexo de requerimientos del personal mínimo del 

Proyecto. 

(d) En ningún caso, el PDT y/o la programación de los Hitos podrá ser 

inferior a los porcentajes de avance mínimos, ni superar los tiempos 

máximos establecidos para cada Hito, contenido en la tabla de Hitos 

del Apéndice G. La programación de los Hitos corresponderá a la 

curva mínima de inversión mensual del Contratista y formará parte 

integral del PDT. 

(e) El procedimiento para la aprobación del Cronograma de Obras y la 

programación de Hitos propuestos por el Contratista se encuentra 

detallado en el Apéndice G del presente Contrato. 

Cláusula 3.4. Estudios y Diseños 

3.4.1. El Contratista tendrá las siguientes obligaciones respecto de los Estudios y 

Diseños de las Obras de Construcción:  

(a) En relación con los Estudios y Diseños de las Obras de Construcción, 

el Contratista tendrá la obligación de entregar al IDU los Estudios y 

Diseños de Detalle del Proyecto para la revisión definitiva del 

Interventor.  

(b) Los Estudios y Diseños de las Obras de Construcción deberán estar 

orientados a la obtención de los resultados esperados en el presente 

Contrato y respetar en cualquier caso, las Descripciones Particulares 

de Construcción, las Especificaciones Generales de Construcción y 

las Especificaciones Particulares de Construcción. En este proceso, el 

Contratista deberá entregar al Interventor los Estudios y Diseños de 

Detalle de las Obras de Construcción debidamente suscritos por 

ingenieros del Contratista.  

(c) Para los efectos señalados en el literal anterior, en aras de buscar el 

cumplimiento de los objetivos señalados en el presente Contrato, el 
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Contratista podrá, teniendo en cuenta que sus obligaciones bajo el 

presente Contrato son de resultado: (i) fundamentarse de manera 

exclusiva en los estudios y diseños del IDU si, a su juicio, tales 

estudios y diseños son suficientes para la obtención de los resultados 

esperados bajo el presente Contrato; o (ii) adaptar y/o modificar los 

estudios y diseños del IDU; o (iii) presentar unos Estudios y Diseños 

de Detalle fundamentados en información técnica diferente a la 

puesta a disposición por el IDU; o (iv) una combinación de cualquiera 

de las tres opciones anteriores.  

(d) En cualquier caso, los Estudios y Diseños de Detalle de las Obras de 

Construcción que presente el Contratista no podrán modificar la 

geometría general del Proyecto ni la de las estructuras. En todo caso, 

los Estudios y Diseños de Detalle deberán estar suscritos por los 

ingenieros o personas responsables del Contratista que con base en 

la Ley Aplicable puedan firmar tales Estudios y Diseños de Detalle de 

las Obras de Construcción.  

(e) En todo caso, (i) la realización de las actividades descritas en el 

literal (c) anterior serán a costo y riesgo exclusivo del Contratista; y 

(ii) una vez presentados al Interventor en los términos del numeral 

3.4.7 siguiente, se entenderá que los Estudios y Diseños de Detalle 

son propios y por lo tanto la responsabilidad y riesgos de los mismos 

serán asumidos en su totalidad por el Contratista.  

3.4.2. El Contratista deberá ajustar y/o adecuar y/o modificar en cualquier 

momento los Estudios y Diseños de Detalle presentados, a su costo y bajo su 

responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el 

presente Contrato. De estas adecuaciones o modificaciones el Contratista 

dará noticia al Interventor, entregándole los documentos técnicos que 

correspondan para su conocimiento; sin embargo, dado que el riesgo de 

diseño es del Contratista, el Interventor podrá ofrecer recomendaciones al 

Contratista sin que por ello (i) se detenga la ejecución de las Obras; y (ii) el 

Interventor tenga la opción de objetarlos, imponer su criterio técnico, o 

detener la ejecución de las Obras ni siquiera durante el proceso de revisión 

de los Estudios y Diseños de Detalle modificados. En ningún caso se podrán 

hacer modificaciones, ajustes o adecuaciones a los Estudios y Diseños de 

Detalle que impliquen cambio de las Especificaciones Particulares de 

Construcción o de cualquier resultado esperado bajo el presente Contrato, si 

a juicio del Interventor los Estudios y Diseños de Detalle modificados, 
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ajustados o adecuados tienen ese efecto, lo señalará al IDU quien citará al 

Contratista y al Interventor a una mesa de trabajo dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la notificación que le haga el Interventor para 

resolver las inquietudes del Interventor. Si se llegara a confirmar que los 

Estudios y Diseños de Detalle modificados no cumplen con lo señalado en el 

presente numeral, el IDU podrá ordenar la demolición de las Obras 

ejecutadas por el Contratista basadas en el nuevo diseño, demolición que 

será riesgo y costo exclusivo del Contratista, así como el impacto que pueda 

tener esta situación en el Cronograma de Obra y en los costos del Proyecto. 

3.4.3. Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante la Etapa 

de Construcción, a sus Estudios y Diseños de Detalle, serán a su costo y bajo 

su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados 

exigidos en el presente Contrato, considerando que el Contratista mantiene 

siempre la obligación de entregar las Obras en los términos y condiciones 

establecidos en este Contrato, especialmente en lo que a los resultados 

señalados en las Especificaciones Particulares de Construcción se refiere. 

3.4.4. En relación con los estudios y diseños de las Obras para Redes, el Contratista 

deberá tener presente que los documentos técnicos señalados en los 

Apéndices del presente Contrato y en el Anexo Técnico, deben surtir el 

trámite ante las Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 

Gubernamentales competentes para la obtención de los Permisos, por lo que 

deberá durante esta Etapa no solamente presentar los diseños en los 

términos del numeral 3.4.1 anterior sino que deberá gestionar los Permisos 

de las Empresas de Servicios Públicos y demás Permisos, que sean aplicables. 

3.4.5. Asi mismo, en los términos señalados en el Anexo Técnico, si llegaran a 

entregarse algunos estudios y diseños en factibilidad, el Contratista deberá 

llevarlos a Estudios y Diseños de Detalle para su entrega a y revisión por 

parte de la Interventoría. 

3.4.6. Durante la Etapa de Construcción, la modificación de los Estudios y Diseños 

de las Obras para Redes procederá únicamente cuando sean consecuencia de 

alguno de los eventos establecidos en la Cláusula 9.1 del presente Contrato 

o cuando se presenten solicitudes expresas de las Empresas de Servicios 

Públicos caso en el cual los costos asociados al rediseño deberán ser 

acordados previamente entre el Contratista y el IDU y asumidos por el 

IDU/Empresa de Servicios Públicos. 
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3.4.7. Proceso de Revisión de los Estudios y Diseños de Detalle: 

(a) El Cronograma de Preconstrucción deberá contener, además de lo 

señalado en el numeral 3.3.1, un plan de trabajo de diseño que 

contemple al menos lo siguiente: (i) que se efectúen al menos tres (3) 

entregas al Interventor para recibir su retroalimentación a los mismos, 

teniendo en cuenta además que el Interventor tendrá un plazo máximo 

de diez (10) días calendario para cada revisión, es acordado que la 

primera entrega se hará a más tardar al vencimiento del tercer (3er) 

mes de la Etapa de Preconstrucción; y (ii) que se haya culminado el 

proceso de revisión los Estudios y Diseños de Detalle por parte de la 

Interventoría con al menos quince (15) días hábiles de anticipación a la 

Fecha de Inicio de Construcción prevista en el PDT. 

(b) Teniendo en cuenta que el riesgo de diseño es del Contratista, tanto el 

Interventor como el IDU solamente podrán hacer comentarios 

tendientes a que los Estudios y Diseños de Detalle cumplan con los 

resultados exigidos en las Especificaciones Particulares de 

Construcción, Especificaciones Generales de Construcción y los 

Parámetros de Diseño. Cualquier diferencia de criterio entre el 

Contratista y el Interventor y/o el IDU que no se refiera a un 

incumplimiento de Especificaciones Particulares de Construcción, 

Especificaciones Generales de Construcción y los Parámetros de Diseño 

deberá entenderse como una mera recomendación o sugerencia del 

Interventor y/o el IDU que podrá ser o no acogida por el Contratista. 

(c) Por lo tanto, el Interventor deberá presentar al Contratista, con copia 

al IDU, en cada una de las entregas, un Informe de Estudios y Diseños 

que contenga (i) su pronunciamiento sobre el cumplimiento o 

incumplimiento de Especificaciones Particulares de Construcción, 

Especificaciones Generales de Construcción y los Parámetros de 

Diseño; y (ii) las recomendaciones y/o sugerencias que le presente al 

Contratista. La adopción por parte del Contratista o no de las 

recomendaciones y/o sugerencias no podrá ser un obstáculo para que 

se entienda cumplida la obligación de entregar los Estudios y Diseños 

de Detalle. 

(d) La no entrega en las fechas señaladas en el Cronograma de 

Preconstrucción de los Estudios y Diseños de Detalle suficientes para 

que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca del alcance de la Obra 
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dará lugar a la causación de las multas señaladas en el numeral 11.2.1 

del presente Contrato.  

(e) Los desacuerdos entre las Partes respecto de si los estudios y diseños 

del Contratista permiten o no conseguir los resultados exigidos en este 

Contrato, sus Apéndices y en especial los contenidos en las 

Especificaciones Particulares de Construcción y Parámetros de Diseño, 

serán resueltos de manera definitiva en las mesas de trabajo que 

convoque el Interventor o el IDU en los términos del presente Contrato.  

Cláusula 3.5. Equipos y Personal 

3.5.1. Mínimo tres (3) días hábiles antes de la fecha prevista para la suscripción del 

Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de la Etapa de 

Construcción, el Contratista deberá tener disponibles en la ciudad de Bogotá 

D.C. el equipo y el personal que necesite para iniciar la Etapa de 

Construcción, los cuales deberán permitir que el Contratista cumpla con los 

frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista, la información incluida en el PDT relativa a los equipos, personal, 

materiales y demás insumos. 

3.5.2. Esta obligación se entenderá cumplida con la mera manifestación que por 

escrito y de manera expresa haga el Contratista al IDU, manifestación que 

deberá contener una relación de los equipos, materiales e insumos que se 

encuentran en el sitio de las Obras. Ni el IDU ni el Interventor darán concepto 

de ningún tipo sobre la suficiencia o no de los equipos, maquinaria, personal 

e insumos declarados por el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Interventor podrá visitar el lugar de las Obras y verificar que efectivamente 

se hayan desplazado los equipos y maquinaria que el Contratista declaró 

haber trasladado. 

3.5.3. El Contratista será enteramente responsable frente al IDU, si las labores 

preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal 

cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar las 

Obras en la Fecha de Inicio de Construcción. En todo caso, si el Contratista 

no ha manifestado al IDU, de manera formal y por escrito, que ya ha 

realizado las labores preparatorias, antes del vencimiento del plazo 

establecido, se entenderá que ha incumplido el presente Contrato y el IDU 

podrá imponer una multa en los términos del numeral 11.2.2. En todo 

momento, los equipos que utilice el Contratista estarán bajo su entera 
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responsabilidad y custodia. En la Fecha de Terminación del presente 

Contrato, el Contratista deberá retirar, a su costo y riesgo, todos los equipos, 

maquinaria, materiales y demás insumos utilizados para la ejecución del 

presente Contrato. 

Cláusula 3.6. Obras para Redes – Actividades Preparatorias 

3.6.1. El Contratista deberá dar aviso oportuno a las Empresas de Servicios Públicos 

sobre la necesidad de llevar a cabo las Obras para Redes y en especial 

aquellas que no pueden ser ejecutadas directamente por el Contratista sino 

por la respectiva Empresa de Servicios Públicos. En este caso, deberán 

señalar en la respectiva comunicación la fecha para la cual la obra está 

programada según el Cronograma de Obra. 

3.6.2. El Contratista deberá, además, tramitar los Permisos de las Empresas de 

Servicios Públicos del Proyecto y demás Permisos requeridos. Para estos 

efectos, deberá reflejar en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción con 

suficiente detalle los plazos para la obtención de tales Permisos teniendo en 

cuenta los plazos que usualmente se toman las Empresas de Servicios 

Públicos y demás Autoridades Gubernamentales competentes para 

otorgarlos, de manera que al vencimiento del plazo de la Etapa de 

Preconstrucción tales Permisos hayan sido otorgados. 

Cláusula 3.7. Suscripción de Actas de Armonización 

3.7.1. En los plazos previstos en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción, el 

Contratista deberá coordinar con los contratistas de tramos adyacentes para 

establecer el límite físico definitivo que corresponda a la viabilidad técnica 

constructiva de cada uno de los componentes de obra, para lo cual deberán 

suscribir un Acta de Armonización, la cual deberá presentarse a la 

Interventoría dentro de los plazos previstos en el Anexo Técnico. El 

Contratista responsable de la ejecución de las obras asociadas al límite físico 

definitivo, es el Contratista del tramo sur de cada límite, lo cual en ningún 

caso implica aumento del valor de las Obras de Construcción del Contrato, ni 

reconocimiento económico alguno para el Contratista, diferente a las sumas 

a las que tenga derecho a título de remuneración conforme a lo previsto en 

el presente Contrato.  

3.7.2. En el evento que el Contratista no llegue a un acuerdo con los contratistas 

de tramos adyacentes acerca de los límites físicos definitivos entre tramos, 

someterán la disputa al IDU quien, en un plazo que no podrá superar diez 
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(10) días hábiles contados desde la fecha de radicación de la solicitud por 

parte del Contratista o del otro contratista involucrado (la primera fecha de 

radicación en el tiempo), definirá los puntos respecto de los cuales haya 

controversia, decisión que será vinculante para el Contratista y los demás 

contratistas involucrados. En el proceso de coordinación entre contratistas, 

se prioriazarán los diseños donde haya puntos de conexión. 

3.7.3. El Interventor tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para revisar 

y aprobar o hacer comentarios al Acta de Armonización. El Contratista y el 

contratista del tramo adyacente respectivo, deberán atender los comentarios 

efectuados por el Interventor y presentar el Acta de Armonización ajustada 

para su aprobación definitiva. El Interventor solamente tendrá una 

oportunidad para hacer comentarios al documento y, siempre que los mismos 

hayan sido atendidos o aclarados plenamente a satisfacción del Interventor, 

éste deberá aprobar el Acta de Armonización dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al envío de la versión ajustada por parte del Contratista. 

3.7.4. El Contratista deberá enviar una copia de cada Acta de Armonización a las 

Empresas de Servicios Públicos y/o a cualquier otra Autoridad Gubernamental 

que tenga interés en la ejecución del presente Contrato.  

3.7.5. El Acta de Armonización definitiva forma parte integral del presente Contrato 

y del Contrato de Interventoría y, por lo tanto, el Contratista se obliga a 

informarlo a la compañía aseguradora que vaya a expedir o que haya 

expedido las garantías del presente Contrato, dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes a su suscripción, para que ésta haga un reconocimiento 

expreso de que dicha Acta de Reconocimiento forma parte integral del 

Contrato y por ende su contenido es vinculante para las Partes y para la 

respectiva compañía aseguradora. En caso de renovación o sustitución de 

pólizas, la compañía aseguradora deberá hacer este reconocimiento expreso 

al momento de la respectiva renovación o sustitución.  

Cláusula 3.8. Plan de Manejo de Tráfico y Señalización. 

3.8.1. El Contratista deberá presentar al Interventor el Plan de Manejo de Tráfico y 

Señalización, en el plazo señalado en el Cronograma de la Etapa de 

Preconstrucción, garantizando que el mismo cumpla con la totalidad de los 

requerimientos contenidos en el presente Contrato, en especial en su 

Apéndice F, así como con las demás normas aplicables sobre la materia y en 

general, con las condiciones técnicas que en materia de manejo de tráfico, 
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señalización, y desvíos sean requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones y resultados previstos en el Contrato. 

3.8.2. El Interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para hacer 

la revisión y enviar los comentarios al Contratista. El Contratista contará con 

un plazo máximo de siete (7) días hábiles para hacer los ajustes solicitados 

por el Interventor. La segunda revisión del Interventor se hará en un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles y no podrá hacer comentarios adicionales 

al documento, solamente podrá pronunciarse sobre los ajustes efectuados 

por el Contratista y únicamente para determinar si atienden los comentarios 

efectuados en la primera revisión del documento. Una vez aprobado por el 

Interventor, el Contratista deberá entregarlo al IDU para que éste proceda a 

presentarlo a la SDM para su respectiva aprobación a más tardar al décimo 

(10) día calendario siguiente a la fecha de la radicación del Contratista. 

3.8.3. Si la SDM solicitara ajustes al PMT, el Contratista deberá efectuarlos dentro 

de los [cinco (5)] días hábiles siguientes a la solicitud escrita que haga el IDU 

o desde la fecha en que haya tenido conocimiento de tales ajustes por 

encontrarse presente cuando la SDM los realizara al IDU. El Contratista hará 

los ajustes y los entregará al Interventor quien a su vez tendrá [cinco (5)] 

días hábiles para revisarlos y solicitar ajustes por una única vez o aprobarlo 

y remitirlo al IDU para su radicación en la SDM. 

3.8.4. El Contratista deberá asistir a las reuniones con la SDM que para el efecto 

convoque el IDU y a tales reuniones deberán ir el Director de Obra      del 

Contratista, así como aquellos expertos del Contratista que hayan preparado 

y conozcan el PMT del Proyecto. 

3.8.5. Cumplir las obligaciones relacionadas con el Plan de Manejo de Tráfico y 

Señalización establecidas para la Etapa de Preconstrucción, así como las 

atinentes a la Adecuación de Desvíos. 

3.8.6. Cumplir con las obligaciones previstas en los Planes de Manejo de Tráfico 

Específicos aprobados por la SDM. 

Cláusula 3.9. Obras de Adecuación de Desvíos 

3.9.1. En las fechas previstas en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción, el 

Contratista deberá realizar la inspección visual, elaborar y presentar para 

aprobación de la Interventoría y no objeción del IDU el diagnóstico para la 

intervención y priorización de la obras a realizar en las Vías que serán 
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utilizadas como desvíos, garantizando que se ajusten a lo previsto en el 

Capítulo 9 del Apéndice A del Contrato, en el Apéndice F y en el Plan de 

Manejo de Tráfico y Señalización.  

3.9.2. Dicho diagnóstico deberá contener, como mínimo, el concepto técnico del 

Contratista sobre los requerimientos de Cantidades de Obra para Adecuación 

de Desvíos, cronograma y alcance para la ejecución y puesta en práctica de 

la intervención de las Obras de Adecuación de Desvíos y su priorización, a fin 

de obtener los resultados señalados dentro del Contrato, en especial lo 

previsto en el Capítulo 9 del Apéndice A. 

3.9.3. El proceso de aprobación de las Obras de Adecuación de Desvíos, tendrá el 

mismo procedimiento descrito en el numeral 3.8.2 del presente Contrato. En 

todo caso, la identificación de las Obras de Adecuación de Desvíos formará 

parte integral del Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, y el cronograma 

de ejecución de dichas obras durante la Etapa de Construcción formará parte 

del PDT, mientras que aquellas Obras de Adecuación de Desvíos que se deban 

ejecutar durante la Etapa de Preconstrucción se regirán por el Cronograma 

de la Etapa de Preconstrucción. 

3.9.4. El Contratista ejecutará las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas 

vías que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, hayan 

sido aprobadas para ser utilizadas como desvíos, en cumplimiento de lo 

señalado en el Apéndice F, en el Capítulo 9 del Apéndice A del Contrato y en 

los plazos señalados en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción. 

3.9.5. El Interventor controlará el cumplimiento de esta obligación y consignará este 

hecho al momento de efectuar la calificación mensual del Plan de Manejo de 

Tráfico y Señalización durante la Etapa de Preconstrucción. 

3.9.6. El Contratista responderá por la calidad, durabilidad y estabilidad de las 

Obras de Adecuación de Desvíos, según el tipo de Obras de Adecuación de 

Desvíos que se lleven a cabo, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 

9 del Apéndice A], con cargo al amparo de estabilidad y calidad de la obra de 

que trata la Cláusula 1.8.  

3.9.7. Sin embargo, esta responsabilidad del Contratista y/o de la entidad 

aseguradora, según el caso, no será aplicable cuando el Contratista 

demuestre que los daños que se presenten en las vías intervenidas son 

consecuencia de factores distintos a la mala calidad de dichas intervenciones 

o al incumplimiento de cualquiera de las especificaciones que le son exigibles. 
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3.9.8. La remuneración del Contratista por las Obras de Adecuación de Desvíos será 

efectuada de conformidad con lo dispuesto en el CAPÍTULO 6, el CAPÍTULO 7 

y el 7.5.8 del Contrato.  

3.9.9. En el evento en que surgiere la necesidad de ejecutar Mayores Cantidades 

de Obra de Adecuación de Desvíos, se procederá conforme lo previsto en la 

Cláusula 7.5 del presente Contrato. 

Cláusula 3.10. Obligaciones del IDU 

3.10.1. Designar al Supervisor del IDU dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes a la firma del Contrato. 

3.10.2. Revisar y aprobar todos los documentos que conforme a lo señalado en el 

presente Contrato deban ser aprobados o no objetados por el IDU durante 

esta etapa, en los plazos previstos en el presente Contrato y en el 

Cronograma de la Etapa de Preconstrucción. 

3.10.3. Actuar, en lo posible, como mediador entre el Interventor y el Contratista 

procurando siempre que el Contrato se ejecute conforme a sus términos. Esta 

facultad no implica que el IDU se convierta en una instancia más de solución 

de controversias, sino que se procurarán resolver los conflictos de las partes 

mediante arreglo directo.  

3.10.4. Cooperar, sobre la base del mejor esfuerzo, con el Contratista en los trámites 

que deban adelantarse ante las Empresas de Servicios Públicos y demás 

Autoridades Gubernamentales, de manera que puedan cumplirse los plazos 

señalados en el presente Contrato para la realización de dichos trámites y de 

la obtención de los Permisos de las Empresas de Servicios Públicos y de los 

demás Permisos que sean aplicables. 

3.10.5. Poner a disposición del Contratista el Tramo. 

(a) Dentro de los diez (10) Días anteriores al inicio de la Etapa de 

Construcción, el IDU pondrá a disposición del Contratista la 

infraestructura disponible para la ejecución de las Obras del Proyecto 

objeto del presente Contrato. La puesta a disposición se hará por 

parte del IDU mediante oficio. 

(b) La puesta a disposición que se hace mediante el presente Contrato 

se limita a la posibilidad para el Contratista de ejecutar las Obras y, 
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en ningún caso, implicará el derecho a hacer uso o explotación de la 

infraestructura puesta a disposición y de aquella que resulte de la 

ejecución de las Obras a que se refiere este Contrato.  

(c) En ningún caso el Contratista tendrá derecho a rechazar, postergar 

u objetar (i) la puesta a disposición de dicha infraestructura o (ii) el 

inicio de la Etapa de Construcción con fundamento en la no puesta a 

disposición de la totalidad de la infraestructura,pues sus obligaciones 

contractuales consisten en adelantar las Obras sobre el Tramo 

puesto a disposición, el cual debió haber verificado con anterioridad 

a la presentación de la Oferta dentro de la Licitación.  

3.10.6. Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor. 

3.10.7. Cooperar con el Contratista, en lo que esté a su alcance y dentro de sus 

competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo. 

3.10.8. Firmar las actas que deban ser suscritas durante esta etapa. 

3.10.9. Las demás obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, 

Manuales del IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable, que deban 

ejecutarse durante esta etapa. 

3.10.10. Efectuar los pagos previstos en el presente Contrato, de conformidad con el 

Cláusula 4.18, el CAPÍTULO 13 y el CAPÍTULO 15.  

3.10.11. Efectuar y gestionar ante las respectivas entidades los trámites para la 

obtención de los Permisos que deban ser obtenidos durante la Etapa de 

Preconstrucción o durante la Etapa de Construcción. 

Cláusula 3.11. Presentación de la Guía de Acciones para Prevención y 
Denuncia de la violencia basada en Género. 

3.11.1. El Contratista deberá preparar y presentar (o presentar si cuenta con un 

documento de esta naturaleza) la Guía de Acciones para Prevención y 

Denuncia de la Violencia basada en Género que será difundido entre y 

aplicado por los empleados, contratistas y subcontratistas del Contratista en 

la ejecución del Contrato. 

3.11.2. La Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en 

Género deberá tener como objetivo principal la inclusión de mecanismos 
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efectivos que permitan prevenir el abuso y el acoso sexuales así como 

cualquier otra violencia basada en género, en la ejecución de las Obras por 

parte del Contratista, sus empleados, contratistas y subcontratistas respecto 

de los demás empleados, contratistas y sus empleados y subcontratistas y 

sus empleados así como respecto de los ciudadanos, ciudadanas y 

ciudadanes de la zona de influencia del Proyecto.  

3.11.3. La Guía deberá contener como mínimo: (i) los principios generales que serán 

aplicables durante la ejecución del Contrato tales como igualdad, 

transparencia y respeto a la intimidad; (ii) una definición del concepto de 

violencia basada en género que deberá además incluir ejemplos comunes de 

violencia basada en género de manera que sean claramente identificables las 

conductas que no son aceptables; (iii) mecanismos de denuncia de violencia 

basada en género que garanticen la seguridad y permitan denuncias 

anónimas; estas denuncias deberán ser recibidas por la oficina designada del 

Contratista quien deberá transmitirlas al IDU (respetando la confidencialidad 

y anonimato de las partes involucradas) y a las Autoridades 

Gubernamentales competentes (deberá haber obligatoriamente una oficina 

de denuncias en el(los) sitios de la Obra; (iv) las sanciones a aquellas 

personas que comentan actos de violencia basada en género; (v) los 

mecanismos de difusión de la Guía, la cual deberá hacerse periódicamente a 

todos los empleados, contratistas y subcontratistas del Contratista y de 

manera obligatoria antes de iniciar la ejecución de los contratos ya sea 

laborales, de servicios y/o contratos y/o subcontratos; (vi) el procedimiento 

que se aplicará para asegurar la efectividad de la Guía, así como la 

confidencialidad y protección al denunciante; y (vii) la obligatoriedad de 

hacer un uso no sexista del lenguaje verbal, escrito, visual y audiovisual y 

promover el uso de lenguaje incluyente en las expresiones orales, escritas, 

visuales y audiovisuales tanto al interior del Proyecto como frente a terceros, 

particularmente ante la comunidad de la zona de influencia del Proyecto y 

específicamente en las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica. 

3.11.4. El proceso de revisión de la Guía de Acciones para Prevención y Denuncia de 

la Violencia basada en Género será el siguiente:  

(a) El Contratista deberá entregar al Interventor la Guía de Acciones 

para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género dentro 

de los primeros treinta (30) días de ejecución del presente Contrato, 

contados desde la Fecha de Inicio. 
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(b) El Interventor contará con un plazo de quince (15) días para la 

revisión y para hacerle comentarios cuya inclusión será una simple 

recomendación. El Contratista tendrá cinco (5) días para efectuar los 

ajustes solicitados por el Interventor o para justificar las razones por 

las cuales no incluye tales comentarios. Vencido el plazo, el 

Contratista enviará la Guía definitiva que podrá tener los ajustes 

sugeridos por el Interventor que a su juicio sean pertinentes. 

3.11.5. Durante la ejecución del Contrato, el Interventor deberá hacerle seguimiento 

al cumplimiento de las obligaciones de la Guía y si llegaren a presentarse 

denuncias de violencia basada en género que no sean adecuadamente 

atendidas por el Contratista, deberá imponer la multa prevista en el numeral 

11.2.14 del presente Contrato. 

Cláusula 3.12. Otras Obligaciones del Contratista 

3.12.1. El Contratista tendrá, además de las obligaciones contenidas en el presente 

Capítulo y en los demás apartes del presente Contrato (incluidos sus Anexos 

y Apéndices) que deban cumplirse durante la Etapa de Preconstrucción, las 

siguientes obligaciones: 

3.12.2. Ejecutar las Labores Ambientales y SST en los términos previstos en el 

presente Contrato. 

3.12.3. Ejecutar las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en los 

términos previstos en el presente Contrato. 

3.12.4. Designar al Director      de Obra e informar al IDU de tal designación dentro 

de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del presente Contrato. 

Si el Director del Proyecto no es el representante legal del Contratista, deberá 

adjuntarse a la notificación de designación, el poder especial otorgado por el 

representante legal. Si las facultades otorgadas en el poder no fueran 

suficientes, a juicio del IDU (quien tendrá un plazo de diez (10) días 

calendario para pronunciarse), el Contratista procederá a ajustar el poder en 

los términos y plazo que para el efecto le indique el IDU. El silencio del IDU 

en la verificación vencido el plazo aquí señalado tendrá los efectos señalados 

en el artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993. En todo caso, desde la designación 

del Director de Obra      se entenderá que tiene plenas facultades de 

representación por lo que cualquier actuación del Director de      Obra que 

no se encuentre amparada por el poder deberá ratificarse por el Contratista. 
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Cualquier incumplimiento de esta obligación se considerará un 

incumplimiento grave del presente Contrato. 

3.12.5. Atender las reuniones a las que sea citado por el IDU a través del Director de      

Obra y las demás personas que a su juicio sean competentes para tratar los 

temas objeto de la respectiva reunión. 

3.12.6. Atender las reunión a las que sea citado por el IDU y/o Empresas de Servicios 

Públicos y/o Autoridades Gubernamentales y/o Entes de Control que estén 

relacionadas con el Proyecto. En todos los casos el Contratista deberá 

coordinar previamente con el IDU el manejo de la respectiva reunión. 

3.12.7. Atender cualquier acción, reclamación, demanda que sea interpuesta por 

teceros contra el Proyecto y/o el Contrato y coadyuvar al IDU en la defensa 

del mismo cuando la acción, reclamación o demanda sea interpuesta 

directamente al IDU. 

3.12.8. Abstenerse de dar declaraciones públicas, publicaciones en diarios de amplia 

circulación, entre otros, relacionadas con el Proyecto y su ejecución a menos 

que se haya coordinado previamente con el IDU. 

3.12.9. En relación con los Permisos requeridos: 

(a) Incorporar el Cronograma de Preconstrucción los plazos para la 

entrega al Interventor para revisión y posteriormente al IDU de los 

Estudios y Diseños que sean necesarios para obtener los Permisos. 

(b) Entregar al IDU los Estudios y Diseños requeridos para el trámite de 

los Permisos, los cuales deberán contar con la revisión previa del 

Interventor en los términos de la Cláusula 3.4. 

(c) Atender, a través del Director      de Obra, cualquier reunión con las 

Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 

Gubernamentales, que sean necesarias para la expedición de los 

Permisos. 

(d) Hacer los ajustes a los Estudios y Diseños requeridos por las 

Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 

Gubernamentales, en los términos y plazos señalados en el presente 

Contrato o acordados por escrito con la respectiva Empresa de 

Servicios Públicos y/o Autoridad Gubernamental. 
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(e) En relación con la obtención de los Permisos, el Contratista tendrá la 

obligación de mitigar el impacto del acaecimiento del riesgo a cargo 

del IDU descrito en el numeral 2.3.4 del presente Contrato, aún 

cuando no medie su incumplimiento. En estos casos, las Partes, de 

buena fe, buscarán reprogramar las Obras y ajustar el Cronograma 

de Obras. Si no fuera viable reprogramar las Obras o, habiéndolo 

hecho, persiste el impacto del riesgo, se configurará el Evento 

Eximente de Responsabilidad a favor del Contratista. 

(f) Si así lo solicita el IDU, el Contratista deberá adherirse a cualquier 

acuerdo suscrito entre el IDU y las Empresas de Servicios Públicos 

y/o Autoridades Gubernamentales relacionado con los procesos y 

trámites de Permisos. 

(g) Conocer y cumplir con las resoluciones, directivas, circulares, 

manuales o cualquier otro documento expedido por las Empresas de 

Servicios Público y/o Autoridades Gubernamentales que regule el 

trámite de obtención de Permisos. 

Cláusula 3.13. Obras Sociales 

3.13.1. Durante la vigencia del presente Contrato, el IDU podrá indicar al Contratista 

la necesidad de ejecutar Obras Sociales. Para este efecto se seguirá el 

procedimiento señalado a continuación. 

3.13.2. Si, conforme al proceso de socialización del Proyecto que haga el IDU, se 

evidencia la necesidad de ejecutar Obras Sociales, el IDU informará al 

Contratista sobre la necesidad de ejecutarlas y lo citará a una reunión para 

explicar el alcance de la(s) Obra(s) Social(es) y entregarle los estudios y 

diseños correspondientes. La ejecución de las Obras Sociales se pagará con 

base en los Precios Unitarios para Adecuación de Desvíos, Precios Unitarios 

de Obras Especiales y Precios Unitarios para Redes, así como, el Visor de 

Precios del IDU para aquellos ítems de obra cuyos precios no se encuentren 

debidamente en la Oferta Económica del Contratista y se ejecutarán durante 

la Etapa de Construcción. 

3.13.3. El Contratista ajustará el Cronograma de Obra para incluir la ejecución de las 

Obras Sociales y lo entregará al Interventor y al IDU para revisión dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a las fecha de la entrega de los estudios 

y diseños de las Obras Sociales. 
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3.13.4. El valor de las Obras Sociales se pagará con cargo al Fondo de 

Compensaciones. Si no hay recursos suficientes en el Fondo de 

Compensaciones, no se harán las Obras respectivas hasta que no se haya 

ajustado el valor del mismo.  

3.13.5. La asignación de riesgos contenida en el presente Contrato se aplicará en tu 

totalidad a las Obras Sociales. 

Cláusula 3.14. Ejecución de Obras durante la Etapa de Preconstrucción. 

Durante la Etapa de Preconstrucción, el Contratista deberá ejecutar las Obras que se 

listan en el Anexo Técnico, así como aquellas que se acuerden entre las Partes; lo 

anterior, con el fin de agilizar y dinamizar la ejecución del Contrato. Sin embargo, dado 

que las Obras que se ejecuten durante este Etapa de Preconstrucción no necesariamente 

implicarán el despliegue de la totalidad del personal y equipos que se necesitan durante 

la Etapa de Construcción, es entendido que el Contratista definirá las necesidades de 

personal y equipos que requerirá para la ejecución de estas Obras sin que sean aplicables 

los mínimos señalados en el presente Contrato para la Etapa de Construcción. 

Cláusula 3.15. Seguimiento de las actividades de la Etapa de 
Preconstrucción 

3.15.1. Mensualmente, el Interventor y el IDU (a su entera discreción) harán 

seguimiento al cumplimiento del Contratista del Cronograma de la Etapa de 

Preconstrucción y consignarán en el Acta Mensual de Preconstrucción, sobre 

el cumplimiento de las obligaciones, las eventuales sanciones impuestas o 

que están en proceso de imposición ante el IDU, el cálculo de la Retribución 

del Contratista que se haya causado durante el respectivo mes y la 

información adicional que a juicio del Interventor y el Contratista deba 

incluirse en el Acta Mensual de Preconstrucción. El Acta Mensual de 

Preconstrucción deberá señalar el avance de cada uno de los Hitos de pago 

de la Etapa de Preconstrucción. 

3.15.2. El Contratista entregará al Interventor, dentro de los primeros tres (3) días 

hábiles de cada mes, el borrador del Acta Mensual de Preconstrucción para 

que éste (i) la revise; y (ii) efectúe el recorrido del Lote 3, si fuera necesario. 

Este recorrido deberá hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

al recibo del borrador del Acta Mensual de Preconstrucción. Al terminar el 

recorrido del Tramo, el Interventor deberá complementar el borrador del Acta 

Mensual de Preconstrucción y enviarla al Contratista a más tardar a los dos 

(2) días hábiles siguientes a la fecha del recorrido. El Contratista tendrá cinco 
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(5) días calendario para revisar el Acta Mensual de Preconstrucción y (i) 

aceptarla; o (ii) rechazarla. Si el Contratista no se pronuncia en el plazo 

señalado se entenderá que el Acta Mensual de Preconstrucción ha sido 

aceptada. En caso de aceptación, el Interventor la remitirá al IDU para la 

firma y el Contratista podrá facturar la Remuneración allí contenida. En caso 

de rechazo, el Interventor y el Contratista citarán al IDU a una reunión que 

deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

manifestación de rechazo del Contratista, reunión en la que se comprometen 

a acordar el contenido final del Acta Mensual de Preconstrucción respectiva.  

3.15.3. Si las partes no logran llegar a un acuerdo a pesar de desplegar su mejor 

esfuerzo, se firmará un Acta Mensual de Preconstrucción parcial que señalará 

los elementos respecto de los cuales hay acuerdo y aquellos sobre los cuales 

no hay acuerdo. El Contratista podrá presentar la factura sobre los valores 

respecto de los cuales hay acuerdo. Las partes podrán intentar llegar a un 

acuerdo de manera que en el Acta Mensual de Preconstrucción siguiente se 

pueda consignar la información definitiva y acordada. Si no se llega a un 

acuerdo en ese plazo, la parte interesada podrá iniciar un proceso de solución 

de controversias para resolver el conflicto. 

Cláusula 3.16. Terminación de la Etapa de Preconstrucción. 

3.16.1. Salvo que se esté ante un Evento Eximente de Responsabilidad que impida 

el inicio de la totalidad de las Obras, la Etapa de Construcción iniciará al 

vencimiento del plazo de la Etapa de Preconstrucción. Si se estuviera ante un 

Evento Eximente de Responsabilidad que afectara parcialmente el inicio de 

las Obras, el Contratista deberá iniciar la ejecución de las Obras que no se 

encuentren afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad. 

3.16.2. Dentro de los diez (10) días calendario anteriores a la fecha de terminación 

de la Etapa de Preconstrucción, El Contratista enviará al Interventor el 

borrador del Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de 

Construcción para su revisión y comentarios. El Acta de Terminación de la 

Etapa de Preconstrucción e Inicio de Construcción deberá contener como 

mínimo: (i) una descripción de las actividades realizadas durante la Etapa de 

Preconstrucción; (ii) los pagos causados y efectuados por el IDU; (iii) los 

pagos respecto de los cuales no se haya llegado a un acuerdo con el IDU y 

que se encuentren en solución de controversia o pendientes de inicio de un 

proceso de solución de controversias; (iv) los Eventos Eximentes de 

Responsabilidad que se hayan presentado durante la Etapa que se hayan 
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solucionado así como aquellos que aún se encuentren vigentes; y (v) la Fecha 

de Inicio de Construcción. Si hay Eventos Eximentes de Responsabilidad 

cuyos efectos no han cesado o el plazo para el cumplimiento de la obligación 

afectada se encuentra aún en curso, así se señalará en el Acta de Terminación 

de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de Construcción, indicando además 

qué obligaciones de la Etapa de Construcción se verán afectadas por el 

impacto del Evento Eximente de Responsabilidad.  

3.16.3. Si ocurren Eventos Eximentes de Responsabilidad que afecten la ejecución 

de obligaciones durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá 

ajustar el Cronograma de Obras para reflejar la modificación de los plazos 

correspondientes y entregarlo al Interventor dentro de los quince (15) días 

hábiles anteriores a la fecha prevista para la terminación de la Etapa de 

Preconstrucción. El Interventor tendrá un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles para hacer comentarios al mismo y remitirlo al Contratista para que 

haga los ajustes y lo remita a revisión final del Interventor dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes. Si no hay acuerdo en relación con los ajustes al 

cronograma se buscará un acuerdo en reunión que se llevará a cabo dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes. En todo caso, si llegara la fecha de 

terminación de la Etapa de Preconstrucción sin que se haya logrado un 

acuerdo sobre las modificaciones al Cronograma de Obras, se procesará la 

firma del Acta de Terminación de la Etapa de Preconstrucción e Inicio de 

Construcción y se aplicará el Cronograma de Obras vigente (sin modificar) 

hasta que se llegue a un acuerdo. 
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CAPÍTULO 4. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cláusula 4.1. Generalidades 

4.1.1. La Etapa de Construcción iniciará en la Fecha de Inicio de Construcción. Se 

podrá iniciar la ejecución de la Etapa de Construcción por tramos funcionales 

definidos previamente entre las partes, previo cumplimiento y obtención de 

las aprobaciones y demás elementos que técnicamente se consideren 

necesarios para la ejecución de la Etapa de Construcción en el mencionado 

tramo funcional. 

4.1.2. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la 

ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y 

demás documentos del proceso de selección, el Contratista será responsable 

por la ejecución de las Obras, el pago de las Compensaciones SDA, la 

realización de los ensayos de laboratorio a que haya lugar así como la 

ejecución de las Labores Ambientales y SST, Labores de Diálogo Ciudadano 

y Comunicación Estratégica y las labores asociadas a los Componentes de 

Manejo de Tráfico y Señalización, todo lo anterior, de conformidad con lo 

previsto en este Contrato y en sus Apéndices, incluyendo, sin limitación el 

PDT.  

4.1.3. El Contratista deberá garantizar el manejo integral del Proyecto utilizando 

metodología BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad 

con lo establecido en el Apéndice Técnico o requerimientos BIM del proceso 

en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los 

diferentes componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el 

Proyecto. 

4.1.4. Para tales efectos, deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 

cumplimiento de este Contrato y en particular, tendrá a su cargo las 

siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás obligaciones del 

Contratista asignadas en el presente Contrato, en sus Apéndices y en el 

Pliego, además de las contenidas en las normas constitucionales, legales o 

reglamentarias aplicables, y las señaladas en los manuales y procedimientos 

del IDU o las que se desprendan de su naturaleza: 

(a) Ejecutar todas las labores necesarias para la ejecución de las Obras, 

para obtener los resultados requeridos en este Contrato, y 

cumpliendo con las Especificaciones Particulares de Construcción y 

las Especificaciones Particulares de Obras para Redes.  
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(b) Ejecutar las actividades relacionadas con las Labores Ambientales y 

SST, Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 

señaladas en el Apéndice E y en el Apéndice H del Contrato para 

cumplir con las obligaciones contenidas en dichos Apéndices.  

(c) Ejecutar las actividades de Manejo de Tráfico y Señalización 

señaladas en el Apéndice F del Contrato de tal manera que cumpla 

a cabalidad con las obligaciones de manejo de Tráfico y Señalización, 

contenidas en dicho Apéndice. 

(d) Ejecutar las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas vías que, 

de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico y Señalización, hayan 

sido aprobadas para ser utilizadas como desvíos durante esta Etapa, 

en cumplimiento de lo señalado en el Apéndice F y en el Capítulo 9 

del Apéndice A del Contrato.  

(e) El Contratista deberá adelantar la coordinación con los contratistas 

de tramos adyacentes a efectos de garantizar que las definiciones 

establecidas en el Acta de Armonización permitan la continuidad del 

Proyecto. 

(f) Colaborar con el IDU y el Interventor en el proceso de medición del 

avance de las Obras objeto de este Contrato.  

(g) Cumplir con el Cronograma de Obras, teniendo en cuenta que el 

cumplimiento de las demás obligaciones previstas en este Contrato 

y sus Apéndices, o en el Pliego y sus anexos, no lo eximirá de cumplir 

también con el Cronograma de Obras.  

(h) Establecer cuidadosos mecanismos de planeación que le permitan 

coordinar debidamente sus actividades, materiales, equipos y 

personal, con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las 

obligaciones que adquiere en virtud del Contrato. 

(i) El Contratista debe realizar la planeación necesaria para elaborar su 

programación y flujo de inversión en la ejecución de las Obras. Se 

debe contar con dos (2) turnos de trabajo de lunes a sábado (Primer 

turno de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., segundo turno de 2:00 p.m. 

hasta las 10:00 p.m.), así mismo deberá establecer los frentes de 

obra necesarios para dar cumplimiento al PDT o cronograma, o en 

su defecto como mínimo dos (2) frentes de Obra simultáneos en 
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cada jornada desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de 

Obra y durante todo el plazo contractual, de manera independiente 

con su maquinaria, materiales, personal y demás insumos y recursos 

necesarios para la ejecución del Proyecto, por lo anterior el 

Contratista deberá utilizar el número de frentes adicionales al 

mínimo requerido, necesarios para la ejecución del plazo, facturación 

mensual y alcance. 

(j) Responder de forma clara y oportuna a través del IDU, los 

requerimientos de los interesados en el Proyecto y ejercer, cuando 

le corresponda, la defensa judicial del Proyecto, adecuada y 

coordinadamente con el IDU. 

(k) Sin perjuicio del personal mínimo previsto en el presente Contrato, 

poner a disposición el personal requerido para la ejecución de las 

Obras teniendo en cuenta las dedicaciones y jornadas necesarias 

para poder cumplir con el objeto contratado. 

(l) Coordinar permanentemente con el IDU, con el Interventor y las 

Empresas de Servicios Públicos de manera que la ejecución del 

Contrato pueda hacerse de manera armónica y en los términos 

señalados en el Cronograma de Obras. 

(m) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos de la 

Licitación y las definidas en el Manual de Interventoría y Supervisión 

de Contratos. 

(n) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, 

oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos de la 

Licitación.  

(o) Constituir la Fiducia en la oportunidad señalada en el numeral 1.8.8 

del presente Contrato.  

(p) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo 

con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos 

de la Licitación.  

(q) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación de cualquier tercero 

(incluidas Autoridades Gubernamentales) que indirecta o 
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directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato 

o sobre sus obligaciones. 

(r) Adelantar el pago de las Compensaciones SDA y la realización de los 

ensayos de laboratorio a que haya lugar.   

(s) Obtener y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los 

montos establecidos en la Cláusula 1.8 de este Contrato. 

(t) Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite 

para la ejecución de las obras y actividades correspondientes al 

objeto contratado.   

(u) Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los 

reglamentos relativos al sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 

evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 

trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 

personal (EPP). 

(v) Cumplir con el Cronograma de Obras.  

(w) Entregar a satisfacción del Interventor y del IDU las Obras 

ejecutadas, y responder por su calidad y estabilidad en los términos 

previstos en este Contrato. 

(x) Ejecutar las Labores de Manejo de Tráfico y Señalización para 

cumplir total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el 

Apéndice F de este Contrato.  

(y) Ejecutar las Labores Ambientales y SST y Labores de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica para cumplir total y 

cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice E y 

Apéndice H de este Contrato y en la normatividad vigente durante la 

ejecución del Contrato.  

(z) Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y sus 

Apéndices en especial en el Apéndice C, conjuntamente con el 

funcionario que el IDU designe y/o con el Interventor, de acuerdo 
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con lo previsto en este Contrato y sus Apéndices y en los manuales 

y procedimientos del IDU. 

(aa) Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el 

IDU, particularmente con el supervisor del Contrato de Interventoría, 

con el Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en 

la zona de influencia del Proyecto y con los Entes de Control, para 

que realicen actividades de estudio, análisis o inspección de la 

ejecución del Contrato y para las demás funciones que les 

corresponda, para lo cual, entre otras, deberá entregar toda la 

información, razonablemente requerida relativa a la ejecución del 

Contrato y otorgar las explicaciones y aclaraciones que le sean 

requeridas. 

(bb) Cooperar, colaborar y coordinar con los contratistas encargados de 

las obras aledañas, con el IDU y con las Autoridades 

Gubernamentales, la Autoridad Ambiental y Empresas de Servicios 

Públicos, la realización de actividades tales como manejo de tráfico, 

reprogramación de Obras o desvíos, y en general todas las 

actividades cuya organización afecte a la ciudadanía en general y la 

movilidad de la ciudad. 

(cc) En relación con los Permisos: 

(i) Identificar los Permisos que sean requeridos por las 

Autoridades Gubernamentales para la correcta ejecución del 

Contrato y tramitar su obtención.  

(ii) Mantener vigentes y evitar la revocatoria, por causas 

imputables al Contratista, de cualquiera de los Permisos 

requeridos para la ejecución del Contrato. 

(iii) Incorporar el Cronograma de Obras los plazos para la 

entrega al Interventor para revisión y posteriormente al IDU 

de los Estudios y Diseños que sean necesarios para obtener 

los Permisos. 

(iv) Entregar al IDU los Estudios y Diseños requeridos para el 

trámite de los Permisos, los cuales deberán contar con la 

revisión previa del Interventor en los términos de la Cláusula 

3.4. 
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(v) Atender, a través del Director      de Obra, cualquier reunión 

con las Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades 

Gubernamentales, que sean necesarias para la expedición 

de los Permisos. 

(vi) Hacer los ajustes a las Obras y/o a los Estudios y Diseños 

requeridos por las Empresas de Servicios Públicos y demás 

Autoridades Gubernamentales, en los términos y plazos 

señalados en el presente Contrato o acordados por escrito 

con la respectiva Empresa de Servicios Públicos y/o 

Autoridad Gubernamental. 

(vii) En relación con la obtención de los Permisos, el Contratista 

tendrá la obligación de mitigar el impacto del acaecimiento 

del riesgo a cargo del IDU descrito en el numeral 2.3.4 del 

presente Contrato, aún cuando no medie su incumplimiento. 

En estos casos, las Partes, de buena fe, buscarán 

reprogramar las Obras y ajustar el Cronograma de Obras. 

Si no fuera viable reprogramar las Obras o, habiéndolo 

hecho, persiste el impacto del riesgo, se configurará el 

Evento Eximente de Responsabilidad a favor del Contratista. 

(viii) Si así lo solicita el IDU, el Contratista deberá adherirse a 

cualquier acuerdo suscrito entre el IDU y las Empresas de 

Servicios Públicos y/o Autoridades Gubernamentales 

relacionado con los procesos y trámites de Permisos. 

(ix) Conocer y cumplir con las resoluciones, directivas, 

circulares, manuales o cualquier otro documento expedido 

por las Empresas de Servicios Público y/o Autoridades 

Gubernamentales que regule el trámite de obtención de 

Permisos. 

(x) Garantizar que los accesorios y elementos contenidos en el 

inventario de accesorios y elementos de las Empresas de 

Servicios Públicos que no hayan sido intervenidos por 

requerimientos del Contrato, se encuentren como mínimo 

en iguales condiciones de las registradas en el inventario 

inicial, salvo por el desgaste propio de dichos elementos y 

accesorios por el uso y el paso del tiempo. 
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(xi) Tramitar y obtener ante las respectivas Empresas de 

Servicios Públicos el recibo y paz y salvo a satisfacción de 

las Obras para Redes ejecutadas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas respectivas y lo establecido en 

este Contrato, sus anexos y sus Apéndices. 

(xii) Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con 

los Permisos requeridos conforme a la Ley Aplicable.  

(dd) Evitar la imposición de multas al IDU y/o a cualquiera de sus 

funcionarios por el incumplimiento imputable al Contratista de 

cualquier obligación contenida en el presente Contrato, en particular 

de las leyes ambientales y de seguridad social en el trabajo 

aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sanción, 

multa o indemnización a cargo del IDU y/o de cualquiera de sus 

funcionarios, mantener indemne al IDU y/o a sus funcionarios por 

cualquiera de estos conceptos, para lo cual el IDU y/o sus 

funcionarios podrán llamar en garantía al Contratista, o repetir 

contra éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar 

como consecuencia del incumplimiento del Contratista.  

(ee) Asegurarse que el Director de      Obra asista a todas las reuniones 

y comités de obra acompañado de los expertos técnicos que sean 

necesarios teniendo en cuenta los temas a tratar en la respectiva 

reunión o comité.  

(ff) Informar al IDU de cualquier cambio del Director de      Obra. Es 

entendido que hasta tanto no se notifique el cambio de Director de      

Obra (i) cualquier citación o comunicación enviada al anterior 

Director de      Obra seguirá siendo válida; y (ii) no se considerará 

como interlocutor válido del IDU a ninguna otra persona. Para que 

el cambio de Director de      Obra sea vinculante al IDU, el Contratista 

deberá enviar una notificación escrita informando el cambio a la cual 

deberá adjuntar el poder otorgado al Director de      Obra (si éste no 

fuera representante legal del Contratista), el cual deberá estar en 

los mismos términos y condiciones aprobados por el IDU. Si el 

Director de      Obra es representante legal bastará con enviar un 

certificado de existencia y representación legal que no tenga más de 

cinco (5) días calendario de expedición. 
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(gg) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos 

utilizados sean compatibles con las leyes ambientales y de seguridad 

social en el trabajo aplicables. Cualquier contravención a dichas 

disposiciones será responsabilidad del Contratista. El Interventor o 

el IDU, podrán ordenar la modificación de procedimientos o la 

suspensión de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique 

ampliación de los plazos contractuales ni genere compensación 

alguna a favor del Contratista. 

(hh) Establecer, documentar y mantener un plan de calidad que deberá 

cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el Manual de 

Interventoría y/o Supervisión del IDU.   

(ii) Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable 

Componedor. 

(jj) Pagar las multas y/o la Cláusula Penal pactadas en este Contrato, o 

aceptar las deducciones de estas multas, Cláusula Penal de los saldos 

a su favor, cuando cualquiera de éstas se cause, de conformidad con 

lo señalado en este Contrato. 

(kk) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido en la 

Licitación en los términos y plazos previstos en el presente Contrato 

(de ser aplicable en este Proyecto).  

(ll) Identificar e implementar las oportunidades para promover el 

empleo local durante la ejecución del Contrato. 

(mm) Contratar personas en situación de pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación sociales y/o Personas SEPC ya sea para la provisión 

de bienes o de servicios que representen entre el cinco y el diez por 

ciento (5%-10%) del total de los bienes y/o servicios requeridos para 

la ejecución del Contrato, lo anterior, en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. El incumplimiento de esta 

obligación generará la multa prevista en el numeral 11.2.14 del 

presente Contrato. 

(nn) Vincular en la ejecución del Contrato y mantener tal vinculación 

durante todo el plazo del Contrato a mujeres, priorizando a aquellas 

mujeres que sean víctimas del conflicto armado, jefas de hogar y/o 
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discapacitadas. En los términos del Decreto 332 de 2020 a partir de 

junio de 2023 el trece puntoocho por ciento (13,8%) del total de 

personas destinadas a la ejecución del Contrato deberán ser 

mujeres. Cuando una misma persona cumpla con los criterios tanto 

del Decreto 332 de 2020 como del artículo 2.2.1.2.4.2.16 del 

Decreto 1082 de 2015 se entenderá que computará tanto en la 

obligación contenida en el literal (mm) como en el presente literal. 

(oo) El Contratista deberá registrar y mantener actualizado el registro de 

las mujeres contratadas en la plataforma de la Agencia Pública de 

Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

(pp) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de 

la carta de presentación de la Oferta.  

(qq) Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 

Contratista o el de los accionistas de los integrantes de la Figura 

Asociativa, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 

empresarial.  

(rr) Informar al IDU cuando tenga ocurrencia una situación que implique 

una modificación del estado de los riesgos existente al momento de 

celebrar el Contrato, como sería el caso de la existencia de 

investigaciones por presunta violación de Leyes Anticorrupción y 

SARLAFT, la inclusión en una Lista Sancionatoria, un evento 

materialmente adverso, la imposición de medidas de aseguramiento 

contra los representantes legales o administradores del Contratista 

o de sus miembros en caso de ser una Figura Asociativa o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los 

anteriores por violación de Leyes Anticorrupción y SARLAFT. 

(ss) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar 

la ejecución del Contrato. 

(tt) Coordinar, armonizar y programar sus actividades con los proyectos 

de infraestructura que se estén ejecutando en el área de influencia 

del Proyecto, en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 

(uu) Las demás previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, 

Manuales del IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable. 
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Cláusula 4.2. Manejo Ambiental, SST y de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica de las Obras  

4.2.1. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista deberá cumplir con la 

totalidad de las obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y SST, 

Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adquiere como 

consecuencia de la suscripción del Contrato. Tales obligaciones se encuentran 

discriminadas en los Apéndices E y H del Contrato, así como en la legislación 

ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica vigente.  

4.2.2. En relación con las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo contenido 

en los siguientes documentos adoptados por el IDU, tal como los mismos 

sean modificados de tiempo en tiempo por el IDU a su entera discreción: (i) 

Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, (ii) Manual de atención 

al ciudadano, (iii) Manual de derechos de petición, (iv) Instructivo de 

clasificación de requerimientos ciudadanos, (v) Instructivo sistema de 

gestión de PQRS, y (vi) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano 

Sostenible. 

4.2.3. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Labores 

Ambientales y SST y Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica, dará lugar a la disminución del Componente Ambiental y SST y/o 

del Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, según 

corresponda, sin perjuicio de las demás consecuencias que tenga el 

incumplimiento, en los términos del presente Contrato y de la Ley Aplicable.  

Cláusula 4.3. Especificaciones Técnicas y Calidad de las Obras  

4.3.1. Durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá cumplir con todas 

las obligaciones estipuladas y ceñirse cabalmente a lo previsto en los 

Apéndices A, B y C del Contrato, en cuanto a la ejecución de las Obras.  

4.3.2. El cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción, no 

eximirá al Contratista del cumplimiento y de la obtención de los resultados 

previstos en las Especificaciones Particulares de Construcción, pues las 

obligaciones que se desprenden de cada uno de estos Apéndices son 

independientes entre sí y el Contratista deberá cumplir con todas ellas, para 

entenderse que ha cumplido con este Contrato en esos aspectos. 
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4.3.3. En consecuencia, no se aceptará reclamación alguna, ni solicitud de extensión 

de plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o 

reales insuficiencias en las Especificaciones Generales de Construcción, 

puesto que estas especificaciones son exigencias mínimas que el Contratista 

deberá profundizar y mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la 

obtención de los resultados previstos en las Especificaciones Particulares de 

Construcción. 

4.3.4. En caso de que exista una contradicción insuperable entre las 

Especificaciones Generales de Construcción y las Especificaciones 

Particulares de Construcción, se aplicará lo establecido en el numeral 9.1.4 
del presente Contrato. 

4.3.5. La aplicación de las previsiones contenidas en el Apéndice A del Contrato 

genera a cargo del Contratista obligaciones de resultado y no de medio. En 

todo caso, las Obras deberán cumplir con las especificaciones técnicas 

contenidas en dicho Apéndice, especialmente en materia de calidad, 

resistencia y durabilidad.  

4.3.6. El Contratista será responsable por la ejecución de las Obras con la debida 

calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales 

Obras.  

4.3.7. El Contratista, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá, 

por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfacción del Interventor los errores de 

construcción que hubiera cometido en cumplimiento de las actividades 

previstas para la ejecución de este Contrato. Será responsabilidad del 

Contratista advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de 

error que detecte, y por ende, durante la Etapa de Construcción y sin 

perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantías previstas, el 

Contratista deberá corregir, revisar y arreglar cualesquiera desperfectos, 

vicios o errores que se presenten por su causa. En el caso que los 

desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Etapa 

de Construcción, éstos deberán ser corregidos en cualquier momento que se 

identifiquen y aun durante la vigencia de la póliza de estabilidad y calidad, 

sin que dichos arreglos generen costos adicionales para la Entidad. 

4.3.8. En el evento en que durante la Etapa de Construcción surgiere la necesidad 

de ejecutar ítems de Obra para Redes no comprendidos en el Presupuesto se 
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debe acatar lo previsto en el Manual de Interventoría vigente a la suscripción 

del Contrato. 

Cláusula 4.4. Materiales y Equipos 

El Contratista, por su cuenta y riesgo, deberá suministrar y aportar todo el equipo de 

construcción, los equipos de operación, los materiales, la mano de obra, así como todos 

los demás elementos, de cualquier orden, necesarios para la debida ejecución de las 

Obras, las Labores Ambientales y SST y Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica, las Labores de Manejo de Tráfico y Señalización, y cualquier otra obligación 

prevista en este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la completa y 

satisfactoria terminación de la Etapa de Construcción. Todos los materiales y equipos de 

construcción deberán ser de óptima calidad, de acuerdo con lo previsto sobre el 

particular en los documentos que hacen parte de este Contrato, en especial, los 

Apéndices A y B. El Interventor podrá rechazar los materiales a utilizar cuando éstos no 

cumplan con lo establecido en dichos documentos. 

Cláusula 4.5. Fuentes de Materiales 

4.5.1. Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y 

conservación durante el plazo del Contrato, de las licencias de explotación de 

las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de 

descargue de desechos, así como los costos de construcción, mejoramiento 

y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales y demás 

gastos necesarios para su realización y obtención. Todo lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en este Contrato y sus Apéndices, en especial 

lo señalado en el Apéndice A del Contrato.  

4.5.2. Por otra parte, correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, el pago 

de cualesquiera costos de explotación de las fuentes de materiales, los 

derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes 

servidumbres, la construcción y conservación de vías de acceso a las zonas 

de desechos, el derecho de explotación de las mismas y las obras de 

mitigación del impacto ambiental, que se hayan determinado como 

necesarias, así como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende 

incluido en la Oferta Económica. 

4.5.3. Esta previsión no se entenderá como una prohibición para que el Contratista 

adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo caso 

deberá verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las Leyes 

Aplicables y asuma los costos mencionados en este numeral, pero se 
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entenderá que el Contratista responderá directamente por dichos terceros en 

lo que se refiere al cumplimiento de lo establecido en esta Cláusula. 

Cláusula 4.6. Pruebas y Ensayos 

El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades indispensables para examinar, 

medir y ensayar las obras ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y 

usuales en este tipo de operaciones, para efectuar las pruebas de los materiales 

utilizados. Los funcionarios de la Interventoría, o aquellos que designe el IDU, deberán, 

en todo momento, tener libre acceso a las Obras, a las fuentes de materiales y a todos 

los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución de 

las Obras; el Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que 

corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

Cláusula 4.7. Ubicación de Equipos 

El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las Obras, todo el equipo 

que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus obligaciones. 

Estará a cargo del Contratista la adecuación de las vías y estructuras que fuesen 

necesarias para el transporte de los mismos. La verificación por parte del IDU o del 

Interventor de algún equipo, en desarrollo de lo establecido en esta Cláusula, no exime 

al Contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales 

necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, 

plazos y especificaciones técnicas de las Obras. 

Cláusula 4.8. Memoria Técnica 

Al finalizar las Obras, y con el fin de que el Interventor las verifique para los efectos 

previstos en este Contrato, el Contratista deberá presentar al Interventor una Memoria 

Técnica que contenga por lo menos lo siguiente: 

4.8.1. Cuadro de Relación de Obras: El cuadro de relación de -Obras, incluirá las 

Obras construidas para la completa ejecución del Proyecto en las 

Coordenadas descritas en la tabla de límites del Proyecto del Estudio Previo 

de la Licitación, tales como:  

(a) La construcción de ciclorrutas y las Calzadas de Tráfico Mixto. Lo cual 

incluye demoliciones, excavaciones, conformación de subrasantes, 

colocación de materiales granulares, nivelaciones, colocación de 

concretos hidráulicos y asfálticos, entre otros. 
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(b) La adecuación del espacio público en los andenes laterales y en los 

separadores, adecuación que comprende la construcción de 

andenes, sardineles, ciclorruta, empradización, arborización y 

mobiliario urbano. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones, 

conformación de subrasantes, colocación de materiales granulares, 

nivelaciones, colocación de tabletas prefabricadas, colocación de 

adoquines, entre otros, cuando dentro del proyecto aplique. 

(c) La adecuación, construcción, renovación, rehabilitación, 

recuperación y traslado de las redes de servicios públicos, cuando 

dentro del proyecto aplique. 

(d) La relación deberá identificarse de acuerdo con el abscisado de la 

intervención dentro del predio y contendrá la información mínima 

necesaria para identificar cada tipo de Obra y sus características 

principales, con la descripción completa de las Obras.  

4.8.2. Informes técnicos: Informe descriptivo del Proyecto construido, que incluya: 

(a) Características Técnicas: Para las estructuras de los andenes, 

ciclorruta, Calzadas de Tráfico Mixto, Puentes Peatonales y 

separadores, los siguientes aspectos como mínimo: 

(i) Materiales efectivamente colocados. 

(ii) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio 

realizados por el Contratista, sus proveedores y sus 

fabricantes, durante la Etapa de Construcción. 

(iii) Espesores de cada uno de los materiales efectivamente 

colocados, según aplique. 

(iv) Especificaciones técnicas de cada uno de los materiales 

efectivamente colocados. 

(b) Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los 

estándares establecidos en la aplicación SCAD-GIS que se encuentre 

vigente y disponible en la Subdirección Técnica de Sistemas de la 

Dirección Técnica de Planeación del IDU en el momento de la 

presentación de la Memoria Técnica por parte del Contratista al 

Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de 
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Preconstrucción y Construcción se obliga a consultar de manera 

periódica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que 

dichas dependencias del IDU establezcan para la presentación de 

planos record, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento 

adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de 

dichos planos record.  

(c) Lo requerido en el Manual de Actualización del capítulo Información 

del Sistema de Administración de Activos del IDU conforme con lo 

establecido para tal efecto por la Subdirección Técnica de 

Administración de Activos de la Dirección Técnica de Planeación que 

se encuentre vigente y disponible en el momento de la presentación 

por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista 

durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se obliga a 

consultar de manera periódica y rutinaria los posible cambios y/o 

modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan como 

información necesaria para alimentar el Sistema de Administración 

de Activos, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento 

adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de 

dicha información. 

(d) Para el mobiliario urbano, señalización vertical e iluminación los 

siguientes aspectos como mínimo, según aplique en el proyecto:  

(i) Inventario de cada uno de los elementos colocados, con su 

descripción, ubicación y especificación técnica. 

(ii) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio 

realizados por el Contratista, sus proveedores y sus 

fabricantes, durante la Etapa de Construcción. 

(iii) Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los 

estándares establecidos en la aplicación SCAD-GIS que se 

encuentre vigente y disponible en la Subdirección Técnica 

de Sistemas de la Dirección Técnica de Planeación del IDU 

en el momento de la presentación  de la Memoria Técnica 

por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el 

Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y 

Construcción se obliga a consultar de manera periódica y 

rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que dichas 
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dependencias del IDU establezcan para la presentación de 

planos record, lo cual no generará ningún tipo de 

reconocimiento adicional al Contratista como 

contraprestación de la presentación de dichos planos record.  

(e) Para las redes de servicios públicos los siguientes aspectos como 

mínimo, según aplique en el proyecto: 

(i) Descripción de cada uno de los materiales efectivamente 

colocados y construidos, con sus respectivas 

especificaciones técnicas. 

(ii) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio 

realizados por el Contratista, sus proveedores y sus 

fabricantes, durante la Etapa de Construcción. 

(iii) Planos record elaborados y presentados conforme a lo 

establecido por las diferentes Empresas de Servicios 

Públicos para este efecto y que se encuentre vigente en el 

momento de presentación de la memoria técnica por parte 

del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista 

durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción se 

obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los 

posibles cambios y/o modificaciones que las diferentes 

Empresas de Servicios Públicos establezcan para la 

presentación de planos record, lo cual no generará ningún 

tipo de reconocimiento adicional al Contratista como 

contraprestación de la presentación de dichos planos record.  

(f) Descripción de los Estudios Realizados:  

(i) Estudios y Diseños de detalle finales elaborados por el 

Contratista para la construcción, incluyendo memorias de 

cálculo, carteras de campo, ensayos y pruebas de campo y 

laboratorio, entre otros.  

(iv) Modificaciones introducidas por el Contratista a sus estudios 

y diseños.  

(v) Estudios y Diseños complementarios elaborados por el 

Contratista, explicación y justificación.  
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(vi) Dificultades eventuales encontradas durante la construcción 

por los diseños elaborados por el Contratista, 

especificaciones, materiales, equipo, personal, entre otros. 

(g) En términos generales, los informes deberán ser presentados en la 

periodicidad y con los requisitos relacionados en el manual de 

interventoría vigente a la suscripción del Contrato.  

(h) Fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados para 

cada tipo de Obra: Indicar de manera detallada, como mínimo, para 

cada una de las fuentes de materiales, proveedores y fabricantes 

utilizados en la ejecución de las Obras, su ubicación, propietario, 

Permisos, capacidad y contacto que suministre información. 

(i) Registro documental y fotográfico de la entrega final de estas zonas 

de acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Ambiental, cuando 

aplique. 

(j) En términos generales, los informes deberán ser presentados en la 

periodicidad y con los requisitos relacionados en el Manual de 

Interventoría vigente a la suscripción del Contrato.  

Cláusula 4.9. Personal 

4.9.1. El Contratista deberá definir la cantidad de personal que necesitará para la 

ejecución de las Obras, además del personal mínimo previsto en los 

Apéndices del presente Contrato. En todo caso, si a juicio del IDU y/o del 

Interventor, el personal dispuesto por el Contratista resulta insuficiente para 

la ejecución de las Obras, el Contratista deberá aumentar el personal a fin de 

atender el requerimiento que para el efecto le haga el IDU o el Interventor. 

4.9.2. En adición al personal mínimo señalado en los Apéndices del presente 

Contrato, el Contratista deberá definir el equipo de especialistas y/o expertos 

que sean necesarios para la ejecución de las obligaciones bajo el presente 

Contrato. 

4.9.3. En todo caso, cuando el IDU y/o el Interventor citen a reuniones o mesas de 

trabajo será responsabilidad del Contratista definir quiénes de su equipo, 

además del Director de Obra     , asistirán a tales reuniones y/o mesas de 

trabajo, bajo el entendido que, en cualquier caso, las personas que asistan a 

tales reuniones tendrán, para todos los efectos, (i) las competencias para 
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participar en las reuniones, particularmente sobre los temas objeto de la(s) 

misma(s); (ii) capacidad para tomar decisiones en el marco de la(s) 

reunión(es). No será aceptable para el IDU que las personas que asistan a 

las reuniones no tengan capacidad para vincular al Contratista en la toma de 

decisiones, por lo que el IDU presumirá que las personas que asisten 

representan al Contratista y tienen capacidad decisoria.  

4.9.4. El Contratista no podrá excusarse de cumplir compromisos adquiridos en 

tales reuniones por la falta de capacidad de representación y decisión de los 

asistentes del Contratista. 

4.9.5. El Director de      Obra designado por el Contratista deberá asistir a todas las 

reuniones y/o mesas de trabajo. 

4.9.6. El IDU y/o el Interventor podrán, en cualquier momento, solicitar al 

Contratista que (i) cambie algún(os de los) miembro del equipo de 

especialistas y/o expertos, cuand a su juicio las personas designadas por el 

Contratista no tienen las competencias y conocimientos suficientes para 

desempeñar el cargo que tiene; y/o (ii) aumente el personal de Obra, cuando 

a su juicio, el personal en la Obra no es suficiente para la ejecución de las 

Obras dentro de los plazos señalados en el Cronograma de Obra. 

Cláusula 4.10. Actas Mensuales de Verificación y Actas Mensuales de 
Cálculo de la Remuneración 

4.10.1. Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la finalización de cada 

mes, contados a partir de la fecha      de Inicio y hasta la finalización de la 

Etapa de Construcción se elaborará y suscribirá un Acta Mensual de 

Verificación que incluirá el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración. Estas 

actas serán suscritas por el Contratista y      el Interventor. 

4.10.2. Para tal efecto, el Contratista elaborará el borrador de dichas actas y lo 

someterá a consideración del Interventor      dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes a la terminación de cada mes. El Interventor      contará 

con un plazo de diez (10) días calendario para aprobarla o pedir su 

modificación. De no solicitarse ninguna modificación por parte del Interventor      

durante este término, se entenderá aprobado el borrador presentado por el 

Contratista, caso en el cual el Interventor responderá por dicha aprobación 

como si la hubiera pronunciado de manera expresa. 
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4.10.3. En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Contratista sobre el contenido 

de una determinada Acta Mensual de Verificación o Acta Mensual de Cálculo 

de la Remuneración, la disputa será resuelta, en principio, por el Ordenador 

de Gasto u otro funcionario que el IDU designe. Sin embargo, si el dictamen 

del ordenador de gasto o el funcionario designado no es aceptable para el 

Contratista, se acudirá al Amigable Componedor para una decisión definitiva. 

Mientras se decide el punto en controversia, se suscribirá un Acta parcial en 

donde consten los elementos sobre los cuales no existe divergencia. 

4.10.4. En cada una de las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración que sean 

suscritas en los términos de esta Cláusula, se cuantificará el valor causado 

en dicho mes por concepto de la Remuneración del Contratista discrimado en 

cada uno de los Componentes y demás pagos a los que tenga derecho el 

Contratista en los términos del presente Contrato. La cuantificación de los 

Componentes será efectuada en los términos del CAPÍTULO 7 del presente 

Contrato.  

4.10.5. Cuando de la cuantificación del Componente de Obras para Redes, se 

determine que queda el diez por ciento (10%) del valor total de dicho 

Componente, el Interventor deberá dar aviso al IDU para que, de sujeto a 

que se cumplan los requisitos establecidos por la entidad para que tales Obras 

para Redes sean consideradas Mayores Cantidades de Obra para Redes, la 

Entidad inicie el procedimiento de autorización para que el Contratista pueda 

realizar Mayores Cantidades de Obra para Redes. Este procedimiento 

implicará la participación del Contratista y del Interventor quienes 

determinarán las Obras para Redes pendientes por realizar con el fin de que 

el IDU, previa recomendación del Interventor, autorice o no la ejecución de 

dichas Mayores Cantidades de Obra para Redes. En todo caso, el Contratista 

sólo podrá ejecutar las obras autorizadas y sólo hasta concurrencia del valor 

de la Remuneración para Mayores Cantidades de Obra para Redes. El mismo 

trámite deberá surtirse en el caso del Componente de Adecuación de Desvíos 

y del Componente de Obras Especiales. 

4.10.6. En las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración deberá consignarse la 

siguiente información: (i) El valor actualizado disponible de cada uno de los 

Componentes de la Remuneración a Precios Unitarios, y (ii) el valor total de 

las Obras y Labores que por dichos conceptos se hayan ejecutado a la fecha. 

Si se incurriere en Mayores Cantidades de Obra para Redes, Mayores 

Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos y/o de Mayores Cantidades 

de Obra para Obras Especiales, también deberá cuantificarse el valor del 
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Componente de la Remuneración por Mayores Cantidades, en los mismos 

términos aquí establecidos. 

4.10.7. En cada una de las Actas Mensuales de Verificación se dejará constancia del 

ajuste o desfase del Contratista respecto del Cronograma de Obras durante 

la Etapa de Construcción, en especial del cumplimiento de los Hitos, y en la 

ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos.  

4.10.8. Cuando, por error del IDU, el Interventor y/o el Contratista, o, en general, 

por la necesidad de dar cumplida y estricta aplicación a las estipulaciones de 

este Contrato, se establezca que en un Acta Mensual de Cálculo de la 

Remuneración se definieron montos superiores o inferiores de los diferentes 

Componentes de la Remuneración a los que correspondían o en general 

información que no corresponda con la realidad de la ejecución del Contrato, 

los valores en exceso serán descontados, los valores en defecto serán 

incluidos, y la información errónea será corregida en el Acta Mensual de 

Cálculo de la Remuneración inmediatamente posterior al momento en que se 

haya advertido el error.  

4.10.9. La revisión, aprobación, aceptación o suscripción de las Actas Mensuales de 

Verificación por parte del Interventor     , en ningún caso se interpretará 

como una renuncia por parte del IDU ni del Contratista de cualesquiera de 

sus derechos emanados de este Contrato, ni eliminará ninguna de las 

responsabilidades del Contratista derivadas del mismo y de las normas 

legales aplicables. 

Cláusula 4.11. Obligación de Recuperar los Retrasos en la ejecución del 
Cronograma de Obra 

4.11.1. Cuando el Interventor identifique que el Contratista lleva un retraso en la 

ejecución de las Obras ya sea de manera agregada respecto de todos los 

Hitos o en un Hito específico que a su juicio implique que el Contratista no 

pueda entregar las Obras en el plazo señalado en el numeral 4.13.2 siguiente, 

así lo informará al Contratista para que éste proceda a preparar y presentar 

un plan de recuperación que permita acelerar la ejecución de las Obras 

retrasadas de manera que su ejecución pueda concluir en las Fechas Máximas 

de Terminación previstas en el presente Contrato. 

4.11.2. Los costos asociados a (i) la preparación del Plan de Recuperación; y (ii) la 

ejecución del Plan de Recuperación, serán asumidos en su totalidad por el 
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Contratista. El Plan de Recuperación deberá detallar, cuando menos, la 

adición de frentes de obra, equipos y personas que serán necesarios para 

recuperar el retraso. 

4.11.3. El Contratista deberá presentar al Interventor el Plan de Recuperación dentro 

del plazo que para el efecto señale el Interventor en el requerimiento que le 

haga al Contratista. El Interventor tendrá un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles para revisar el Plan de Recuperación y hacer las observaciones al 

mismo, las cuales deberán ser atendidas por el Contratista en el plazo que 

para el efecto señale el Interventor en el informe de revisión del Plan de 

Recuperación. El Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para 

revisar la segunda versión del Plan de Recuperación, en este plazo solamente 

podrá pronunciarse sobre la incorporación de los ajustes solicitados, no podrá 

hacer comentarios o solicitudes adicionales. Vencido el plazo de cinco (5) días 

hábiles señalado, se entenderá aprobado el Plan de Recuperación salvo que 

el Interventor haya formulado observaciones por escrito al Contratista, sujeto 

a las limitaciones previstas en el presente Contrato. 

4.11.4. Mientras se esté ejecutando el Plan de Recuperación, el seguimiento al 

Contratista se hará con base en dicho Plan de Recuperación y en lo no incluido 

en este por lo señalado en el PDT. 

4.11.5. El incumplimiento por parte del Contratista del Plan de Recuperación, 

implicará el incumplimiento grave del presente Contrato y le dará derecho al 

IDU a imponer las multas respectivas en los términos del numeral 11.2.13 

del presente Contrato, e incluso podrá declararse la caducidad en los 

términos de la Cláusula 12.3. 

Cláusula 4.12. Términos y Condiciones para la Verificación Final de las 
Obras  

4.12.1. Durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá ejecutar y culminar 

la totalidad de las Obras previstas para el Proyecto, cumpliendo con todo lo 

estipulado en los anexos y Apéndices de este Contrato, en especial lo 

señalado en las Especificaciones Particulares de Construcción y 

Especificaciones para Redes.  

4.12.2. Procedimiento de Verificación: Para efectos de la verificación final de las 

Obras que deben hacer el Interventor y el IDU, el Contratista deberá ponerlas 

a disposición del Interventor y del IDU entregando además la Memoria 

Técnica levantada para dichas Obras, a más tardar un Mes antes de la Fecha 
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de Terminación de la Construcción. Una vez puestas a disposición del 

Interventor y del IDU las Obras, así como la Memoria Técnica respectiva, el 

Interventor y el IDU tendrán un plazo máximo de quince (15) días hábiles 

para otorgarle su aprobación y/o para formular por una única vez las 

solicitudes de corrección o complementación si cualquiera de las Obras no 

cumplen con las Especificaciones Particulares de Construcción y/o 

Especificaciones para Redes, o con cualquier otra estipulación de este 

Contrato, sus anexos o Apéndices.  

4.12.3. Si el Interventor encuentra que las obras no cumplen a cabalidad con las 

Especificaciones Particulares de Construcción y/o las Especificaciones para 

Redes, el IDU se lo comunicará al Contratista, con el fin de que éste corrija 

los incumplimientos dentro del Plazo de Cura. Durante este Plazo de Cura no 

se causarán multas, sin embargo una vez vencido el Plazo de Cura para 

Corregir si se verifica que las Obras siguen sin cumplir con las 

Especificaciones Particulares de Construcción y/o las Especificaciones para 

Redes, se causarán las multas aplicables previstas en el presente Contrato 

las cuales se impondrán desde el día siguiente a la fecha de la verificación 

inicial efectuada por el IDU y el Interventor.  

4.12.4. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4.2.5 y siguientes para 

el caso de las Obras Suspendidas. 

4.12.5. Cuando se verifiquen a satisfacción del Interventor y del IDU las Obras, se 

suscribirá el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. El 

procedimiento para la firma del Acta será el siguiente:  

(a) el Contratista preparará el borrador del Acta que deberá contener 

como mínimo (1) una relación de las Obras ejecutadas, (2) los planos 

as build, (3) una relación de las Labores Ambientales y SST, Labores 

de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Labores de 

Manejo de Tráfico, Señalización y Desvío ejecutadas; (4) los pagos 

de la Remuneración efectuados por el IDU, aquellos que se 

encuentren pendientes así como aquellos que aún se encuentren en 

conflicto entre las partes; (5) el valor de la Retención; (6) el valor 

de las multas causadas y pagadas, así como aquellas cuya solución 

se encuentre pendiente; (7) el valor del Componente de la 

Remuneración por Mayores Cantidades que se haya causado, 

discriminado en cada uno de sus Componentes así como cualquier 

otra suma que haya sido pagada con cargo al Fondo de 
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Compensaciones; (8) la relación de las Obras Suspendidas y (9) la 

Memoria Técnica. 

(b) El Contratista remitirá copia del Acta al Interventor al menos diez 

(10) días calendario antes de la fecha señalada para el recorrido de 

las Obras señalado en el numeral 4.13.2. 

(c) El Contratista y el Interventor deberán haber acordado el contenido 

del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción a más tardar 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la Fecha de 

Terminación de Construcción o de aquella fecha diferente en la que 

el Interventor haya manifestado su conformidad con las Obras. Una 

vez acordado el contenido del Acta de Finalización de la Etapa de 

Construcciónen el plazo antes señalado, el Contratista y el 

Interventor la firmarán y enviarán al IDU para que haga lo propio. 

Cláusula 4.13. Entrega Sustancial de Obras 

4.13.1. Como excepción a la regla general prevista en este Contrato, si las Obras no 

cumplieren en su totalidad con las Especificaciones Particulares de 

Construcción y/o Especificaciones para Redes, pero en el estado en que 

fueren puestas a disposición del Interventor y el IDU por parte del Contratista 

para su verificación, (i) permitieren la implementación de las obras en 

condiciones plenas de seguridad y confiabilidad y (ii) incluyeran la ejecución 

a satisfacción de un porcentaje no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 

(medido en área de ejecución) de la totalidad de las Obras, el Interventor y 

el IDU podrán proceder al recibo de tales Obras mediante la suscripción del 

Acta de Recibo Parcial de Obras. Lo anterior, sin perjuicio de las 

consecuencias que se deriven de la indebida ejecución de las Obras o el 

retardo en la ejecución de las mismas, en los términos señalados en este 

Contrato.  

4.13.2. Lo dispuesto en la presente Cláusula no será aplicable cuando se trate de 

Obras para Redes que son ejecutadas directamente por las Empresas de 

Servicios Públicos.  

4.13.3. El Contratista no quedará relevado de su obligación de resultado en relación 

con las Obras una vez la Empresa de Servicios Públicos haya terminado la 

intervención y deban ejecutarse Obras pendientes o adicionales para obtener 

los resultados previstos en este Contrato, sus Anexos y Apéndices. 
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Cláusula 4.14. Alcance de la Verificación 

La verificación mensual que hagan el Interventor y el IDU de las Obras durante la Etapa 

de Construcción, no implica la aceptación definitiva de dichas Obras. Por lo tanto, si en 

cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Interventor o el IDU advierten 

que las Obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones de este 

Contrato, en especial con lo previsto en las Especificaciones Particulares de Construcción 

y Especificaciones para Redes exigibles el Contratista, previo el requerimiento del IDU o 

del Interventor, deberá tomar las medidas correctivas en los plazos que el Interventor 

y/o el IDU señalen para que las Obras cumplan con dichas especificaciones. Lo anterior 

sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por su incumplimiento, en los términos 

de este Contrato y de la facultad que tiene el IDU de imponer multas en caso de 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

Cláusula 4.15. Puesta en Servicio de las Obras 

4.15.1. Las Obras que sean concluidas por el Contratista y verificadas por el 

Interventor a su satisfacción, serán puestas en servicio en los términos de 

las Especificaciones de Manejo de Tráfico y Señalización, durante la Etapa de 

Construcción. 

4.15.2. En todo caso, el Contratista efectuará las correcciones y adecuaciones 

requeridas por la Interventoría o el IDU a las Obras puestas en servicio 

durante la Etapa de Construcción, de manera que se garantice el 

cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en los Apéndices A, B 

y C al momento de la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de 

Construcción. 

Cláusula 4.16. Obligaciones Principales del IDU  

4.16.1. Revisar y aprobar todos los documentos que conforme a lo señalado en el 

presente Contrato deban ser aprobados o no objetados por el IDU durante 

esta etapa, en los plazos previstos en el presente Contrato y/o en el 

Cronograma de Obra. 

4.16.2. Actuar, en lo posible, como mediador entre el Interventor y el Contratista 

procurando siempre que el Contrato se ejecute conforme a sus términos. Esta 

facultad no implica que el IDU se convierta en una instancia más de solución 

de controversias, sino que se procurarán resolver los conflictos de las partes 

mediante arreglo directo.  
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4.16.3. Cooperar con el Contratista en los trámites que deban adelantarse ante las 

Empresas de Servicios Públicos y demás Autoridades Gubernamentales, de 

manera que puedan cumplirse los plazos señalados en el presente Contrato 

para la realización de dichos trámites y obtención de Permisos que sean 

aplicables. 

4.16.4. Acatar las decisiones tomadas por el Amigable Componedor. 

4.16.5. Cooperar con el Contratista, en lo que esté a su alcance y dentro de sus 

competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo. 

4.16.6. Suscribir las Actas que deban ser suscritas durante esta etapa. 

4.16.7. Las demás previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, Manuales del 

IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable, que deban ejecutarse durante 

esta etapa. 

4.16.8. Efectuar los pagos de la Remuneración que se lleguen a causar durante esta 

etapa y que deban ser efectuados con cargo a los recursos del IDU. 

Cláusula 4.17. Cesación de Responsabilidad del Contratista 

4.17.1. No obstante lo previsto en la cláusula 4.14, el Contratista no tendrá 

obligación de reparar los daños sobre algún segmento del Proyecto, cuando 

esos daños hayan sido causados por:  

(a) Situaciones sobrevinientes, imprevistas e imprevisibles que 

escaparon al control del Contratista y que no tienen ninguna relación 

u origen total o parcial en las Obras, ni en cualquier otra actividad 

ejecutada por el Contratista. 
(b) Intervenciones por parte del IDU, cualquier otra entidad distrital o 

las Empresas de Servicios Públicos (directamente o a través de 

contratistas), con posterioridad a la terminación de la Etapa de 

Construcción.  
 

4.17.2. Únicamente en los eventos señalados en los literales anteriores, cesará la 

responsabilidad del Contratista, exclusivamente sobre la durabilidad de los 

segmentos afectados.  
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Cláusula 4.18. Aspectos Ambientales, de SST, de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y De Manejo de Tráfico 

4.18.1. Durante todas las Etapas del proyecto, el Contratista deberá cumplir con las 

Leyes Aplicables, incluyendo, sin limitación las ambientales, de SST, así como 

aquellas obligaciones de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y de 

Manejo de Tráfico para minimizar los impactos en el tráfico y garantizar la 

seguridad de los usuarios durante la ejecución de las Obras. Para tal efecto, 

el Contratista deberá dar cumplimiento, en lo que resulte aplicable, a la Guía 

de Manejo Ambiental para el sector de la Construcción de la Secretaria 

Distrital de Ambiente, el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y 

SST del IDU, o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen, así como a las 

obligaciones establecidas en los Apéndices D, E y H. 

4.18.2. Para el componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, el 

Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes 

documentos adoptados por el IDU o los que hagan sus veces durante la 

ejecución del Contrato: (1) Política de Gestión Social y Servicio a la 

Ciudadanía, (2) Manual de atención al ciudadano, (3) Manual de derechos de 

petición, (4) Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos, (5) 

Instructivo sistema de gestión de PQRS, y (6) Guía de Gestión Social para el 

Desarrollo Urbano Sostenible. 
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CAPÍTULO 5. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

Cláusula 5.1. Valor Estimado del Contrato 

5.1.1. El valor estimado del presente Contrato es la suma de CUARENTA MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($40.265.583.849) equivalentes a 34.711,71 SMLMV para el año 2023. 

Este valor corresponde a la sumatoria de los siguientes Componentes de la 

Remuneración: 

No. Componente de la Remuneración Valor en Pesos corrientes 

1 Componente Principal      

 COMPONENTE DE OBRAS 
ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) 

175.092.469,00 

1.1 Componente Principal de la Etapa 
de Preconstrucción 

$ 964.431.306,00      

1.2      OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(COMPONENTE PRINCIPAL) 
(INCLUYE A.I.U) 

$ 28.377.867.857,00 

1.3 COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES 
DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS 
(INCLUYE A.I.U) 

$ 46.284.659,00 

2            COMPONENTE DE OBRAS 
PARA REDES EXTERNAS 

1.271.661.315,00 

3 Componente por Labores Ambientales y SST      

3.1 Componente por Labores 
Ambientales y SST en la Etapa de  
Preconstrucción      

$ 143.029.497,00      
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No. Componente de la Remuneración Valor en Pesos corrientes 

3.2 Componente por Labores 
Ambientales y SST en la Etapa de 
Construcción 

$ 1.735.092.585,00 

4 Componente Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica      

4.1 Componente Labores de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación 
Estratégica en la Etapa de 
Preconstrucción 

$ 172.999.792,00 

4.2 Componente Labores de Diálogo 
Ciudadano y Comunicación 
Estratégica en la Etapa de 
Construcción 

$ 551.270.096,00 

5 Componente de Manejo de Tráfico y Señalización       

5.1 Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización en la Etapa de 
Preconstrucción 

$ 137.430.363,00      

5.2 Componente de Manejo de Tráfico y 
Señalización en la Etapa de 
Construcción 

$ 1.060.178.110,00 

6      Valor del Fondo de Compensaciones $5.229.182.742,00 

7      Componente por Compensaciones y Ensayos de Laboratorio 

      

7.1      Componente de Ensayos de 
Laboratorios durante la Etapa de 
Construcción      

$ 378.574.662,00 
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No. Componente de la Remuneración Valor en Pesos corrientes 

7.2      Fondo especial para reembolso de 
Compensaciones, evaluación y 
seguimiento de la Autoridad Ambiental. 

$ 22.488.396,00 

5.1.2. El Valor Estimado del Contrato sólo tendrá los efectos previstos de manera 

expresa en este Contrato y no servirá de base para reclamación alguna entre 

las partes por pretendidos o reales desfases entre cualquier estimación o 

precálculo de cualquiera de las partes, conocida o no por su contraparte, y 

los resultados económicos reales de la ejecución del Contrato. 

5.1.3. El IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 

para el pago al Contratista cuando ellas fueren atribuibles al Contratista por 

entregar la documentación de soporte incompleta o no ajustarse a cualquiera 

de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

5.1.4. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en 

que el valor total ofertado tenga centavos, éstos se ajusten o aproximen al 

peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 

centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de 

sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial. 

Cláusula 5.2. Valor Efectivo del Contrato 

5.2.1. El valor efectivo a pagar al Contratista será el que resulte de la aplicación 

puntual y rigurosa de la forma de pago prevista en el Cláusula 4.18 de este 

Contrato.  

5.2.2. Sin embargo, si de la aplicación de las previsiones contenidas en las Cláusulas 

siguientes de este Capítulo, pudiese resultar un valor mayor al fijado como 

Valor Estimado del Contrato, el IDU, según corresponda], se compromete[n] 

a realizar las gestiones presupuestales necesarias para atender los pagos 

adicionales. Sin embargo, se entiende que el IDU no contraerá obligaciones, 

ni el Contratista las ejecutará, en exceso del Valor Estimado del Contrato, 

hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto del 

IDU, de las sumas correspondientes, y se hayan cumplido los trámites legales 

necesarios para perfeccionar el respectivo compromiso presupuestal. 
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5.2.3. Se entiende que el valor efectivo que deba pagarse al Contratista como 

consecuencia de la aplicación de las Cláusulas siguientes del presente 

Capítulo, remunera todos los costos y gastos directos e indirectos de los 

suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del 

Contrato incluyendo todos los Estudios y Diseños y ensayos que se considere 

necesario realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, y 

todas las obligaciones que emanan del mismo, así como las utilidades del 

Contratista y los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables. 

5.2.4. Así mismo, se entiende que el valor efectivo remunera todas las labores 

complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea 

que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos 

que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas 

labores no estén relacionadas de manera directa con cualquiera de las 

Actividades de Preconstrucción, Obras, Labores Ambientales y SST, Labores 

de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Labores de Manejo de 

Tráfico y Señalización. Dentro de estas labores se incluyen, entre otras, la 

obligación a cargo del Contratista relacionada con los Estudios y Diseños, 

todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista durante las Etapas 

de Preconstrucción y Construcción, los gastos financieros y administrativos 

—directos e indirectos— y todos los demás que sean requeridos para la cabal 

ejecución del objeto contratado. 

5.2.5. El valor efectivo de este Contrato remunera también la asunción de los 

riesgos asignados al Contratista de conformidad con la matriz de riesgos del 

proceso y todos los demás que se desprenden de las obligaciones del 

Contratista o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este 

Contrato. En tal sentido, las partes declaran que no habrá lugar al 

restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, adicional al previsto 

de manera expresa en este Contrato, cuando quiera que se presenten 

circunstancias que hayan sido previstas o que sean previsibles durante la 

ejecución del Contrato o cuando se trate de riesgos que hayan sido asumidos 

por las partes, en virtud del Contrato o de la ley (áleas normales). Lo anterior 

sin perjuicio del pago de las compensaciones e indemnizaciones que se 

causen por el ejercicio —por parte del IDU— de las potestades excepcionales 

al derecho común, en los términos del art. 14 de la ley 80 de 1993. 
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Cláusula 5.3. Fondo de Compensaciones 

5.3.1. Parte de los recursos presupuestales con que cuenta este Contrato, estarán 

afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual se pagarán al 

Contratista, los valores que correspondan por la asunción, por parte del IDU 

de los siguientes riesgos:  

(a) Mayores Cantidades de Obra para Redes;  

(b) Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales  

(c) Ítems de Obra no Previstos  

(d) Compensación por Eventos Eximentes de Responsabilidad;  

(e) Obras Sociales 

(f) Amigable Componedor 

(g) Ajustes a los Componentes de la Remuneración: 

(i) Ajuste de Actividades de Acero de los Componentes Principal y 

a Precios Unitarios. 

(ii) Variaciones en el precio del insumo asfalto de los Componentes 

Principal y a Precios Unitarios. 

(iii) Ajuste en el precio del insumo concreto de los Componentes 

Principal y a Precios Unitarios. 

(iv) Ajuste de los Componentes Principal y a Precios Unitarios por 

insumos diferentes al Asfalto, Concreto y Acero. 

(v) Incremento de la mano de obra (oficiales y ayudantes) en 

razón a la disminución de la jornada laboral decretada en la ley 

2101 de 2021. 

5.3.2. El Fondo de Compensaciones, es uno de los mecanismos previstos en este 

Contrato, en cumplimiento de la ley, para restablecer el equilibrio económico 

del Contrato cuando la ecuación contractual se rompa por las causas 

señaladas en el numeral 5.3.1 anterior únicamente. Los demás riesgos que 

el IDU asume total o parcialmente bajo el presente Contrato que se 
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materialicen y que no estén cubiertos por el Fondo de Compensaciones serán 

asumidos por el IDU con cargo a su presupuesto. 

5.3.3. El Contratista acepta, con la suscripción del presente Contrato, que la no 

materialización de los riesgos previamente señalados, o la no ejecución de 

alguno de los componentes del Fondo de Compensaciones no dará lugar a 

reconocimiento alguno a favor del Contratista.  

5.3.4. Si, durante la ejecución del Contrato hay lugar a pagos con cargo al Fondo 

de Compensaciones y tal Fondo de Compensaciones llegare a agotarse, las 

partes de este Contrato no asumirán obligaciones adicionales a las ya 

ejecutadas, hasta tanto no sea adicionado este Contrato por el valor 

requerido, cumpliendo con las normas presupuestales aplicables. 

5.3.5. Todos los saldos remanentes asociados a los Componentes de la 

Remuneración, que se vayan generando durante la ejecución del presente 

Contrato acrecerán el Fondo de Compensaciones. 

Cláusula 5.4. Apropiaciones Presupuestales 

5.4.1. Para atender los pagos derivados de este Contrato, el IDU cuenta con 

disponibilidad presupuestal en la vigencia del año 2023 como consta en      los 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se relacionan a continuación:      

 

5.4.2. Vigencias Futuras: El IDU cuenta con autorización para comprometer 

vigencias futuras con cargo al presupuesto del año 2024 de acuerdo con el 

siguiente perfil:       
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CAPÍTULO 6. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO – PAGOS DURANTE 
LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Cláusula 6.1. Generalidades 

6.1.1. El Contratista tendrá derecho durante la Etapa de Preconstrucción a (i) pagos 

de los Hitos asociados al Componente Principal de la Remuneración que 

deben cumplirse durante la Etapa de Preconstrucción; (ii) pagos mensuales 

por los Componentes Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica y Manejo de Tráfico Señalización de Desvíos; y (iii) los demás 

pagos que se lleguen a causar durante esta Etapa según lo señalado en el 

presente Contrato. 

6.1.2. Las Obras que se ejecuten durante la Etapa de Preconstrucción conforme a 

lo señalado en el Anexo Técnico, serán reconocidas al Contratista con base 

en lo señalado en el CAPÍTULO 7 y pagados durante esta Etapa de 

Preconstrucción.  

6.1.3. Mensualmente, el Contratista y el Interventor indicarán en el Acta Mensual 

de Preconstrucción el valor de la Remuneración del Contratista discriminando 

(i) el valor de los Hitos correspondientes; (ii) el valor de cada uno de los 

Componentes Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica y Manejo de Tráfico Señalización de Desvíos (los “Componentes 

Transversales”); efectivamente ejecutadas por el Contratista durante esta 
Etapa de Preconstrucción. Cuando el Acta Mensual de Preconstrucción esté 

firmada por las Partes, el Contratista podrá presentar la factura al IDU por el 

pago de los valores consignados en la misma. El IDU hará los pagos en los 

plazos señalados en sus Manuales internos, a falta de plazo, se harán dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación y aceptación 

de la factura. 

Cláusula 6.2. Anticipo de la Etapa de Preconstrucción - Forma de Pago del 
Anticipo      

6.2.1. Los dineros del Anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el 

momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben 

utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados en el Plan de 

Inversión del Anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos 

diferentes a los establecidos en el Plan de Inversión del Anticipo, la falta de 

soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que 

generen faltante en la conciliación realizada por el Interventor, lo cual dará 



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROYECTO      CICLOPUENTE AV BOYACA CANAL 

SALITRE 

111 

Minuta Estándar Esquema 1 de Asignación de Riesgos 

lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y 

fiscales correspondientes. 

6.2.2. El IDU previo(a) (i) manifestación del Contratista de aceptación del Anticipo 

y del monto correspondiente para la Etapa de Preconstrucción      (ii) 

constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo 

para la etapa de preconstrucción, (iii) cumplimiento de los requisitos 

señalados para la entrega del Anticipo y (iv) presentación del Plan de 

Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la Interventoría, hará 

entrega, a título de Anticipo de la Etapa de Preconstrucción de una suma 

equivalente al      cinco por ciento (5%) del cuarenta por ciento del Valor 

Estimado del Contrato, excluyendo (i) el Fondo de Compensaciones, (ii) el 

Componente Ambiental y SST para la Etapa de Preconstrucción, (iii) el 

Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para la Etapa 

de Preconstrucción, y (iv) el Componente de Manejo de Tráfico y Señalización 

para la Etapa de Preconstrucción. 

6.2.3. El Contratista deberá amortizar el Anticipo de Preconstrucción, en un 

porcentaje no menor al      cuarenta por ciento (40%) del valor de cada Acta 

Mensual de Preconstrucción hasta completar el cien por ciento (100%) del 

Anticipo de Preconstrucción, debiendo quedar amortizado en su totalidad, 

máximo al momento en que se facture el noventa y cuatro por ciento (94%) 

de la Remuneración3. 

6.2.4. Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda 

iniciar con los giros del dinero entregado a título de Anticipo desde el 

momento del inicio de la Etapa de Construcción.  

6.2.5. El Anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y 

condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 

Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los 

pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con 

el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan de Inversión de 

Anticipo. 

6.2.6. Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el 

Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 

 
3 Nota a la Minuta: debe entenderse que el anticipo se amortiza durante las dos etapas 

de Preconstrucción y Construcción. 
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Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del Contrato y en la 

normatividad legal que le aplique. 

Cláusula 6.3. Cálculo de la Remuneración Mensual del Contratista Durante 
la Etapa de Preconstrucción. 

6.3.1. La Remuneración Mensual del Contratista durante la Etapa de 

Preconstrucción se calculará sobre la base de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑀𝑅𝑃𝐶 =  (𝑉𝐶𝑃௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑅𝐴𝑃௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑆𝑃௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃௠ + 𝑉𝑀𝐿𝑃𝑅𝐴) − 𝐷 

Donde; 

VMRPC Valor mensual de la Remuneración durante la Etapa 

de Preconstrucción 

VCP Valor del Componente Principal 

VMRRAP Valor del Componente Ambiental y SST 

VMRSP Valor del Componente de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica 

VMRRMTP Valor del Componente de Manejo de Tráfico y 

Señalización 

VMLPRA Valor del Componente de Obras Especiales. 

D Es el valor de los descuentos que puedan efectuarse 

conforme al Contrato. 

m Es el mes de cálculo 

6.3.2. El Componente Principal de la Remuneración del Contratista (VCPm).  

(a) El Componente Principal remunera la totalidad de las obligaciones a 

cargo del Contratista durante la Etapa de Preconstrucción que no se 

remuneran con cargo a los Componentes Transversales; las Partes 
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acuerdan que el pago se hará cuando se cumplan los Hitos señalados 

en el Apéndice G del presente Contrato. 

(b) El Componente Principal de la Remuneración que se pagará durante 

la Etapa de Preconstrucción se causará contra la firma del Acta 

Mensual de Preconstrucción. 

(c) Se reitera que los Hitos remuneran todas las obligaciones a cargo 

del Contratista durante la Etapa de Preconstrucción, salvo por 

aquellas obligaciones que se remuneran con los Componentes 

Transversales y las Obras definidas en el Anexo Técnico que se 

ejecuten durante esta Etapa las cuales se remunerarán con cargo al 

Componente Principal de la Remuneración de la Etapa de 

Construcción. 

6.3.3. Componente Ambiental y SST (VMRRAPm) de la Remuneración del 

Contratista. El valor mensual real por el Componente de las Labores 

Ambientales y SST que se pagará durante la Etapa de Preconstrucción se 

causará contra la firma del Acta Mensual de Preconstrucción que verifique el 

cumplimiento de las Labores Ambientales y SST, que se calculará de la 

siguiente manera: 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝐴𝑃௠  =  
𝑉𝑅𝐴𝑃

𝑁𝑝
∗ ෍ 𝐼𝐶஼(%)  

Donde, 

VMRRAP Es el valor mensual real por el Componente de las Labores 

Ambientales y SST en la Etapa de Preconstrucción 

VRAP Es el valor del Componente por las Labores Ambientales y SST 

para la Etapa de Preconstrucción 

Np Número de meses de la Etapa de Preconstrucción 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para las 

Labores Ambientales y SST, efectivamente cumplidos por el 

Contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual 
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que se asigna a cada uno de ellos en la tabla contenida en el 

Apéndice E. 

6.3.4. Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica (VMRRSPm) 

de la Remuneración del Contratista. El valor mensual real por el Componente 

de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica que se pagará durante la 

Etapa de Preconstrucción se causará contra la firma del Acta Mensual de 

Preconstrucción que verifique el cumplimiento de las Labores de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica, que se calculará de la siguiente 

manera: 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝑆𝑃 ௠ =  
𝑉𝑅𝑆𝑃

𝑁𝑝
∗ ෍ 𝐼𝐶஼(%)  

Donde, 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝑆𝑃 ௠ Es el valor mensual real por el Componente de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica en la Etapa de 

Preconstrucción 

𝑉𝑅𝑆𝑃 Es el valor del Componente de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica para la Etapa de Preconstrucción 

Np Número de meses de la Etapa de Preconstrucción 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento de las 

Labores Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, 

efectivamente cumplidos por el Contratista durante el mes, 

de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno 

de ellos en la tabla contenida en el Apéndice H. 

6.3.5. Componente por Manejo de Tráfico y Señalización (VMRRPMTPm) de la 

Remuneración del Contratista. El valor mensual real por el Componente de 

Manejo de Tráfico y Señalización que se pagará durante la Etapa de 

Preconstrucción se causará contra la firma del Acta Mensual de 

Preconstrucción que verifique el cumplimiento de las Labores de Manejo de 

Tráfico y Señalización, que se calculará de la siguiente manera: 
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𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃௠  =  
𝑉𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃

𝑁𝑝
∗ ෍ 𝐼𝐶஼(%)  

Donde, 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃௠  Es el valor mensual real por el Componente de Labores de 

Manejo de Tráfico y Señalización en la Etapa de 

Preconstrucción 

𝑉𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃  Es el valor del Componente de Manejo de Tráfico y 

Señalización para la Etapa de Preconstrucción 

Np Número de meses de la Etapa de Preconstrucción 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para las 

Labores de Manejo de Tránsito y Señalización, efectivamente 

cumplidos por el Contratista durante el mes, de acuerdo con 

el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la 

tabla contenida en el Apéndice F. 

6.3.6. Reglas comunes a la causación de los Componentes Transversales.  

(a) Estos valores se pagarán según el resultado de cumplimiento de los 

indicadores dispuestos para cada una de las Labores contenidos en 

los Apéndices E, Apéndice H y Apéndice F, respectivamente. 

(b) Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno 

o más de los indicadores de cumplimiento contenidos los Apéndices 

respectivos, el Componente de la Remuneración correspondiente, 

será disminuido proporcionalmente de acuerdo con los indicadores 

de cumplimiento realmente ejecutados. 

(c) Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el 

Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 

el 100%, según los ítems a evaluar para cada Labor. 

(d) Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se 

desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de 

seguimiento de las Labores respectivas por tratarse de actividades 
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no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del 

pago y valoraciones del Componente respectivo, tales ítems no se 

incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de 

estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás 

ítems del Componente respectivo. 

(e) En el caso de que algún item no aplique para el periodo de 

evaluación, el porcentaje será distribuido proporcionalmente dentro 

de los demás ítems del Componente respectivo. 

(f) En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o 

varios de los indicadores de cumplimiento para las Labores descritas 

en los Apéndices E, H y F además de implicar la reducción de los 

Componentes respectivos, dará lugar a la imposición de multas 

descritas en el presente Contrato. 

(g) En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los 

incumplimientos reportados por el Interventor y que den origen al 

descuento en el pago del respectivo Componente de la 

Remuneración que se paga mensualmente durante la Etapa de 

Preconstrucción en los términos de este numeral, dará lugar al pago 

posterior al Contratista por estas actividades. 

6.3.7. Ejecución de Obras durante la Etapa de Preconstrucción. El pago de las Obras 

que se ejecuten durante la Etapa de Preconstrucción conforme a lo señalado 

en el Anexo Técnico se hará con base en (i) el cálculo señalado en el 

CAPÍTULO 7, y (ii) aquellos valores se consignarán en el Acta Mensual de 

Preconstrucción y se pagarán durante esta Etapa de Preconstrucción con 

cargo al Componente Principal de la Remuneración de la Etapa de 

Construcción. 

6.3.8. Ajustes: Los Componentes Transversales serán objeto de ajuste con base en 

las fórmulas señaladas en numeral 7.5.71.1(d) del presente Contrato. 

6.3.9. Obras Especiales durante la Etapa de Preconstrucción 

(a) El Contratista tendrá derecho a recibir el pago por las Obras 

Especiales que ejecute durante la Etapa de Preconstrucción.  

(b) El cálculo del valor del Componente de Obras Especiales que se cause 

durante esta Etapa se calculará con base en el numeral 7.3.5. 
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CAPÍTULO 7. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO - PAGOS DURANTE 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Cláusula 7.1. Generalidades 

7.1.1. Durante la Etapa de Construcción el IDU pagará al Contratista la sumatoria 

de los diferentes Componentes de la Remuneración que se causen durante 

esta Etapa. Los valores a pagar por cada Componente serán definidos con 

base en las diferentes formas de cálculo previstas en el presente Capítulo. 

7.1.2. En adición a la Remuneración, si se presentaran situaciones que deban ser 

compensadas mediante el Fondo de Compensaciones o fuera necesario hacer 

pruebas y ensayos, éstos elementos serán calculados e incluidos en la 

respectiva Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración del Contratista. 

7.1.3. Descuentos: El IDU descontará de las sumas a pagar al Contratista por 

concepto de la Remuneración mensual, los valores señalados en la CAPÍTULO 

8 que se causen en el respectivo mes. 

7.1.4. Ajustes: El IDU ajustará el Componente Principal y los Componentes a Precios 

Unitarios con base en las fórmulas del numeral 7.5.7, mientras que los 

Componentes Transversales se ajustarán con base en la fórmula del numeral 

7.5.71.1(d). 

7.1.5. El Contratista podrá facturar la Remuneración del respectivo mes cuando se 

firme el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración del mes 

correspondiente. El IDU hará los pagos en los plazos señalados en sus 

Manuales internos, a falta de plazo, se harán dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la presentación y aceptación de la factura. 

Cláusula 7.2. Anticipo de la Etapa de Construcción - Forma de Pago del 
Anticipo      

7.2.1. Los dineros del Anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el 

momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben 

utilizar exclusivamente para financiar los ítems aprobados en el Plan de 

Inversión del Anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos 

diferentes a los establecidos en el Plan de Inversión del Anticipo, la falta de 

soportes que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que 

generen faltante en la conciliación realizada por el Interventor, lo cual dará 
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lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y 

fiscales correspondientes. 

7.2.2. El el IDU previo(a) (i) manifestación del Contratista de aceptación del Anticipo 

y del monto correspondiente para cada una de la      Etapa      de      

Construcción; (ii) constitución de la garantía de buen manejo y correcta 

inversión del anticipo para la etapa de construcción, (iii) cumplimiento de los 

requisitos señalados para la entrega del Anticipo y (iv) presentación del Plan 

de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la Interventoría, hará 

entrega, a título de Anticipo de una suma equivalente al      noventa y cinco 

por ciento (95%) del Valor Estimado del Contrato, excluyendo (i) el Fondo de 

Compensaciones, (ii) el Componente Ambiental y SST para la Etapa de      

Construcción, (iii) el Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica para la Etapa de      Construcción, y (iv) el Componente de Manejo 

de Tráfico y Señalización para la Etapa de      Construcción.     . 

7.2.3. El Contratista deberá amortizar el Anticipo, en un porcentaje no menor al      

cuarenta por ciento (40%)      del valor de cada Acta Mensual de Cálculo de 

la Remuneración, en la Etapa de Construcción hasta completar el cien por 

ciento (100%) del Anticipo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, 

máximo al momento en que se facture el noventa y cuatro por ciento (94%) 

de la Remuneración. 

7.2.4. Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda 

iniciar con los giros del dinero entregado a título de Anticipo desde el 

momento del inicio de la Etapa de Construcción.  

7.2.5. El Anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y 

condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 

Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los 

pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con 

el visto bueno de la Interventoría y corresponder al Plan de Inversión de 

Anticipo. 

7.2.6. Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el 

Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 

Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la 

normatividad legal que le aplique. 
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Cláusula 7.3. Remuneración Mensual del Contratista durante la Etapa de 
Construcción 

7.3.1. El valor mensual de la Remuneración del Contratista estará compuesto por 

la sumatoria de todos los Componentes de la Remuneración calculados 

siguiendo la metodología prevista en cada una de las Cláusulas siguientes, 

menos la amortización del Anticipo, los Descuentos, Multas y Retención, así: 

𝑅𝑀𝐸𝐶௠ =  (𝐶𝑂𝐶௠ + 𝐶𝑂𝑅௠ + 𝐶𝑂𝐸௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑅𝐴𝐶௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑅𝑆𝐶௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃௠ + 𝑃𝐹𝐶௠) − 𝑅𝑒𝑡௠

−  𝐷௠ − 𝐴௠ 

Donde: 

RMECm Es el valor mensual de la Remuneración del Contratista a 

pagar en el mes m. 

COCm Es el valor mensual del Componente Principal a pagar en 

el mes m definido con base en la metodología señalada en 

la Cláusula 7.3 numeral 7.3.3. 

CORm Es el valor mensual del Componente de las Obras para 

Redes a pagar en el mes m definido con base en la 

metodología señalada en la Cláusula 7.3 numeral 7.3.4. 

COEm Es el valor mensual del Componente de las Obras 

Especiales a pagar en el mes m definido con base en la 

metodología señalada en la Cláusula 7.3 numeral 7.3.5. 

VMRRACm Es el valor mensual del Componente de las Labores 

Ambientales y SST a pagar en el mes m definido con base 

en la metodología señalada en la Cláusula 7.3 numeral 

7.3.6. 

VMRRSCm Es el valor mensual del Componente de Labores de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica a pagar en 

el mes m definido con base en la metodología señalada en 

la Cláusula 7.3 numeral 7.3.6. 
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VMRRPMTPm Es el valor mensual del Componente de Manejo de Tráfico 

y Señalización a pagar en el mes m definido con base en 

la metodología señalada en la Cláusula 7.3 numeral 7.3.6. 

PFCm Es el valor mensual de los pagos que deban efectuarse al 

Contratista con cargo al Fondo de Compensaciones 

definido con base en la metodología señalada en la 

Cláusula 7.5. 

Dm Son las Deducciones aplicables a la Remuneración del 

Contratista en el mes m. con base en lo señalado en la 

CAPÍTULO 8 

Retm Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la 

Remuneración del Contratista en el mes m. conforma al 

numeral 7.3.7. 

Am Es el valor de la amortización del Anticipo del mes 

correspondiente. 

7.3.2. El valor mensual de la Retribución del Contratista durante la Etapa de 

Construcción se calculará por parte del Interventor e incorporará al Acta 

Mensual de Cálculo de la Retribución del respectivo Mes con base en la 

fórmula y en cada una de las fórmulas de cálculo de cada Componente. 

7.3.3. Componente Principal 

(a) El IDU pagará al Contratista el Componente Principal a precio global, 

a través de pagos mensuales contra el cumplimiento de Hitos y tal 

como éstos se detallan en el Apéndice G. 

(b) Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el 

Contratista, aprobada por la Interventoría y con aprobación previa 

de la supervisión del IDU o, a falta de esta, la establecida en el 

Apéndice G. Es entendido que los pagos se harán por Hitos de Obra 

conforme a la tabla de Hitos del Apéndice G. 
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(c) El Contratista no podrá modificar el porcentaje del Hito sobre el valor 

global ofertado, así como tampoco podrá modificar la relación Hito – 

Meta Física de la Tabla de Hitos contenida en el Apéndice G. 

(d) Reglas Aplicables al Pago de los Hitos: Como complemento a lo 

señalado en el numeral 7.3.2 el Contratista deberá incluir en el PDT, 

el procedimiento de control de avance físico y pagos por Hitos. En 

ningún momento del desarrollo del Contrato el acumulado de los 

pagos podrá ser superior a la valoración del avance físico real de las 

actividades ejecutadas. El último pago de los Hitos relacionados con 

las obras de empalme entre los tramos adyacentes, está sujeto al 

cumplimiento de lo acordado en las Actas de Armonización. 

(e) Las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración deberán ser 

suscritas de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y 

en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la 

ejecución del Contrato.  

(f) Solo se podrá facturar avance por Hitos (i) completamente 

terminados de acuerdo con los avances que se determinan en la 

tabla, (ii) si hay Eventos Eximentes de Responsabilidad reconocidos 

que impidan la terminación de las Obras de algún(os) Hito(s) se 

podrán firmar las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración 

reconociendo el pago del avance parcial de tal(es) Hito(s), y (iii) 

también se podrá suscribir el Acta Mensual de Cálculo de la 

Remuneración que reconozca la terminación parcial de Hito(s) 

siempre que su ejecución lleve un avance del noventa y ocho por 

ciento (98%) y siempre que las Obras pendientes de ejecución sean 

menores (es decir que no afecten la funcionalidad del Hito) y se listen 

en el Acta respectiva, en este caso se hará el pago parcial del Hito. 

(g) El Hito final será sujeto a la recepción de la estructura 

completamente terminada incluyendo las Obras que el Contratista y 

la Interventoría consideren deben ejecutarse para el correcto 

funcionamiento de esta. 

7.3.4. Componente de Obras para Redes. 

(a) Las Obras Para Redes, se pagarán por precios unitarios, de 

conformidad con la propuesta presentada por el Contratista, según 

avance en la ejecución de las Obras para Redes, previo cumplimiento 
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de lo establecido en los convenios suscritos con las Empresas de 

Servicios Públicos (en caso de existir) y revisión, aceptación y recibo 

a satisfacción por parte de la Interventoría. 

(b) Los pagos de las Obras para Redes serán efectuados contra revisión, 

aceptación y recibo por parte de la Interventoría de las Obras para 

Redes realmente ejecutadas mensualmente, cuyos valores se 

consignarán en las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración. 

(c) Las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración, deberán ser 

suscritas de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y 

en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la 

ejecución del Contrato. 

7.3.5. Componente para Obras Especiales 

(a) Las Cantidades de Obra para Obras Especiales que superen las 

definidas en el presupuesto establecido para Obras Especiales, se 

tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para 

Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales.  

(b) Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para 

Obras Especiales, se tratarán conforme lo establecido en el presente 

Contrato para Ítems no Previstos. 

(c) El AIU aplicable a las Obras pagadas por precios unitarios, será el 

ofertado por el Contratista en el Formulario 1 - Formulario de 

Presupuesto Oficial. 

(d) Adecuación de Desvíos: 

(i) Las Obras de Adecuación de Desvíos para implementación 

de PMTs, se pagarán por precios unitarios, de conformidad 

con la Oferta Económica, para lo cual el Contratista 

facturará mensualmente las Obras de Adecuación de 

Desvíos ejecutada en el mes anterior y que se encuentren 

debidamente reconocidas y calculadas en las Actas 

Mensuales de Cálculo de la Remuneración.  

(ii) El AIU aplicable será el ofertado por el Contratista en el 

Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 
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(e) Tratamientos Silviculturales: 

(i) El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado 

para la ejecución de la Obra, ha identificado actividades y 

cantidades estimadas propias del manejo silvicultural a lo 

largo de Proyecto. 

(ii) Las actividades relacionadas con tratamientos silviculturales 

se pagarán por precios unitarios tal como éstos están 

establecidos en el presupuesto estructurado para la Obra 

Especiales. 

(iii) El AIU aplicable será el ofertado por el Contratista en el 

Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

(f) Hallazgos Arqueológicos: 

(i) Si derivado de las actividades de excavaciones y demás 

actividades propias del Contrato, se determina que hay un 

hallazgo arqueológico fortuito, según metodología aprobada 

por el ICANH, todas las actividades que se deriven para su 

protección, custodia y estudio, serán ejecutas por el 

Contratista y le serán pagadas al Contratista con cargo a las 

Obras Especiales, por precios unitarios, conforme el 

siguiente procedimiento: 

(ii) La descripción de los ítems necesarios para la protección, 

custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos deberá 

contener la especificación general, particular o norma 

técnica que los regula. Dichas especificaciones deberán ser 

citadas en el formato establecido por el IDU para la 

presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU. 

(iii) Para los ítems necesarios para la protección, custodia y 

estudio de los hallazgos arqueológicos, las partes aceptan la 

utilización de los precios unitarios establecidos en el Visor 

de precios del IDU, y en consecuencia para éstos el 

Interventor tendrá tres (3) días hábiles para avalarlos y 

presentarlos al IDU. 
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(iv) Para los ítems necesarios para la protección, custodia y 

estudio de los hallazgos arqueológicos que no estén 

incluidos en el Visor de precios del IDU, las partes aceptan 

estructurar el APU con insumos tomados del Visor de precios 

del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá cinco (5) 

días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. 

(v) Para la aprobación de los ítems necesarios para la 

protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos 

por parte del Interventor, que no se encuentren en Visor de 

precios del IDU, ni como precio unitario ítem ni como 

insumo, las partes acuerdan utilizar los precios actuales del 

mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los 

componentes e insumos, los cuales también deberán ser 

presentados al supervisor del contrato de Interventoría del 

IDU, quien podrá objetarlos. El Interventor deberá 

presentar en el formato establecido por el IDU, debidamente 

firmado por el Contratista y la Interventoría con los soportes 

de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de 

empresas especializadas en la producción o comercialización 

del insumo específico, junto con los esquemas y memorias 

de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los 

ítems no previstos a la fecha de presentación. Por regla 

general se seleccionará la cotización de menor valor. 

(vi) Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el 

balance financiero del contrato con la línea 

base establecida a la fecha de corte de la misma. 

(vii) Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine 

que el grado de especificidad del insumo solo permite contar 

con un único proveedor del mismo, la Interventoría deberá 

validar tal información presentando todos los soportes a que 

haya lugar. 

(viii) El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para avalarlos y 

presentarlos al IDU.  

(ix) Una vez estudiada la documentación aportada sobre el 

particular, el supervisor del Contrato de Interventoría del 
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IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no objeción 

de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la radicación de los análisis de 

precios unitarios correspondientes en la Entidad.  

(x) La fecha de suscripción del acta de fijación de precios 

necesarios para la protección, custodia y estudio de los 

hallazgos arqueológicos será posterior a que se emita la no 

objeción por parte del supervisor del contrato de 

Interventoría del IDU. En todo caso, dicha acta deberá ser 

suscrita por el Contratista, el supervisor del Contrato de 

Interventoría y el Interventor dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de 

fijación de precios necesarios para la protección, custodia y 

estudio de los hallazgos arqueológicos. 

(xi) Todo Ítem necesario para la protección, custodia y estudio 

de los hallazgos arqueológicos aprobado por la Interventoría 

y no objetado técnicamente por el IDU durante la ejecución 

del Contrato deberá ser incorporado mediante la 

correspondiente modificación contractual, que deberá incluir 

adición presupuestal cuando con la incorporación de los 

ítems aludidos se exceda el valor del Fondo de 

Compensaciones. 

7.3.6. Componente Ambiental y SST, Componente de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica y Componente por Manejo de Tráfico y 

Señalización durante la Etapa de Construcción 

(a) Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores Ambientales 

y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y de 

Manejo de Tráfico y Señalización el Contratista tendrá derecho al 

Valor Mensual del Componente Ambiental y SST, al Valor Mensual 

del Componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 

y al Valor Mensual del Componente de Manejo de Tráfico y 

Señalización de la Etapa de Construcción. 

(b) El Valor Mensual de cada uno de estos Componentes durante la 

Etapa de Construcción corresponderá al valor de los Componentes 

de las Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y 
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Comunicación Estratégica y de Manejo de Tráfico y Señalización de 

la Etapa de Construcción dividido en el número total de meses de la 

Etapa de Construcción. 

(c) Este valor (i) será definido con fundamento en un sistema de 

calificación de índices de cumplimiento del manejo de las Labores 

Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica o de Manejo de Tráfico y Señalización, según 

corresponda, mediante la calificación de las Fichas de seguimiento 

de Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica o de Manejo de Tráfico y Señalización, 

según corresponda, de conformidad con lo establecido en los 

Apéndices E, H y F, respectivamente y lo contemplado en el Manual 

Único de Control y Seguimiento Ambiental y SST del IDU, la 

Resolución 4940 de 2018 del IDU y la Guía de Gestión Social para el 

Desarrollo Urbano Sostenible del IDU y el Apéndice F. El resultado 

de este porcentaje será multiplicado por el valor porcentual definido 

para cada componente y los programas definidos en el MAO (para el 

caso de las Labores Ambientales y SST); y (ii) será afectado por el 

porcentaje de avance de Obra. 

(d) Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno 

o más de los indicadores de cumplimiento contenidos los Apéndices 

respectivos, el Componente de la Remuneración correspondiente, 

será disminuido proporcionalmente de acuerdo con los indicadores 

de cumplimiento realmente ejecutados.  

(e) En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte 

de la Interventoría, un incumplimiento en alguno de los ítems de las 

fichas de seguimiento correspondientes a las Labores Ambientales y 

SST, que sea requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud 

de trabajadores y/o la comunidad, dicho incumplimiento deberá ser 

calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción 

correctiva de manera inmediata. 

(f) Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el 

Interventor determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 

el 100%, según los ítems a evaluar para cada Labor. 
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(g) La Interventoría y/o el IDU evidenciarán los incumplimientos de las 

Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica o de Manejo de Tráfico y Señalización, en forma escrita, 

mediante registro fotográfico, formatos de campo o bitácora de obra. 

Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito 

al Contratista, mediante oficio o en el marco del comité ambiental 

(para las Labores Ambientales y SST). Cuando no hay acuerdo en la 

evaluación por parte del Contratista y la Interventoría, estas 

discrepancias serán resueltas por el supervisor del Contrato de 

Interventoría. 

(h) Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se 

desarrollan algunos de los ítems contenidos en las Fichas de 

seguimiento de las Labores respectivas por tratarse de actividades 

no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos del 

pago y valoraciones del Componente respectivo, tales ítems no se 

incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de 

estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás 

ítems del Componente respectivo. 

(i) En el caso de que algún ítem del Componente no aplique para el 

periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido 

proporcionalmente dentro de los ítems B y D del Apéndice E, y para 

el caso de las Labores de Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización se distribuirá entre 

los demás indicadores. 

(j) Al momento de realizar el corte de Obra, se debe realizar el informe 

mensual, cuya calificación total de cada ítem de cada Componente 

se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, 

multiplicado por el peso porcentual de cada ítem de cada 

Componente. 

(k) Los pagos mensuales durante la Etapa de Construcción por los 

Componentes Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización se 

calculará de la siguiente manera: 

𝑉𝑀𝐸𝐶௠ = 𝑉𝑀𝑅𝑅𝐴𝐶௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑆𝐶௠ + 𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝐶௠  

Donde;  
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VMECm Es el valor mensual de los Componentes Componentes 

Ambientales y SST, Diálogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica y Manejo de Tráfico y Señalización durante la Etapa 

de Construcción del mes m. 

VMRRACm Es el valor mensual real por el Componente de las Labores 

Ambientales y SST en la Etapa de Construcción, que se 

calculará de la siguiente manera: 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝐴𝐶 =  𝑉𝑅𝐴𝐶 ∗ (%𝐴𝑂𝑃𝑀 − &𝐴𝑂𝐴𝑀𝐴) ∗ ෍ 𝐼𝐶஼(%)  

Donde, 

VMRRAC Es el valor mensual real por el Componente 

de Labores Ambientales y SST en la Etapa de 

Construcción 

VRAC Es el valor del Componente de Labores 

Ambientales y SST para la Etapa de 

Construcción 

%AOPM Es el porcentaje de avance de Obra 

acumulado en el presente mes, equivalente al 

porcentaje financiero facturado  acumulado a 

dicho periodo correspondiente a la tarea 

“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A 
PRECIOS UNITARIOS” de acuerdo con el 
seguimiento al Cronograma de Obra 

contractual vigente 

%AOAMA Es el porcentaje de avance de Obra 

acumulado al mes anterior, equivalente al 

porcentaje financiero facturado acumulado a 

dicho periodo correspondiente a la tarea 

“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A 
PRECIOS UNITARIOS” de acuerdo con el 
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seguimiento al Cronograma de Obra 

contractual vigente. 

෍ 𝐼𝐶஼(%)  
Es la sumatoria de todos los índices de 

cumplimiento para las Labores Ambiental y 

SST, efectivamente cumplidos por el 

Contratista durante el mes, de acuerdo con el 

valor porcentual que se asigna a cada uno de 

ellos en la tabla contenida en el Apéndice E. 

 

𝑉𝑀𝑅𝑆𝑃௠  Es el valor mensual real por el Componente de las Labores de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la Etapa de 

Preconstrucción, que se calculará de la siguiente manera: 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝑆𝐶 =  𝑉𝑅𝑆𝐶 ∗ (%𝐴𝑂𝐴𝑃𝑀 − %𝐴𝑂𝐴𝑀𝐴) ∗ ෍ 𝐼𝐶஼(%)  

Donde, 

VMRRSC Es el valor mensual real del Componente de 

Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 

en la Etapa de Construcción 

VRSC Es el valor del Componente de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica para la 

Etapa de Construcción 

%AOAP

M 

Es el porcentaje de avance de Obra acumulado 

en el presente mes, equivalente al porcentaje 

financiero facturado acumulado a dicho 

periodo correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS” de acuerdo con el seguimiento al 
Cronograma de Obra contractual vigente 

%AOAM

A 

Es el porcentaje de avance de Obra acumulado 

al mes anterior, equivalente al porcentaje 

financiero facturado acumulado a dicho 
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periodo correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS” de acuerdo con el seguimiento al 
Cronograma de Obra contractual vigente. 

෍ 𝐼𝐶஼(%)  
Es la sumatoria de todos los índices de 

cumplimiento de las Labores de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica, 

efectivamente cumplidos por el Contratista 

durante el mes, de acuerdo con el valor 

porcentual que se asigna a cada uno de ellos 

en la tabla contenida en el Apéndice H. 

 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝑃௠  Es el valor mensual real del Componente de Manejo de Tráfico 

y Señalización en la Etapa de Construcción, que se calculará 

de la siguiente manera: 

𝑉𝑀𝑅𝑅𝑃𝑀𝑇𝐶 =  𝑉𝑅𝑃𝑀𝑇𝐶 ∗ (%𝐴𝑂𝐴𝑃𝑀 − %𝐴𝑂𝐴𝑀𝐴) ∗ ෍ 𝐼𝐶஼(%)  

Donde, 

VMRRPMTC Es el valor mensual real del Componente 

de Manejo de Tráfico y Señalización en la 

Etapa de Construcción 

VRPMTC Es el valor del Componente de Manejo de 

Tráfico y Señalización para la Etapa de 

Construcción 

%AOAPM Es el porcentaje de avance de Obra 

acumulado en el presente mes, 

equivalente al porcentaje financiero 

facturado acumulado a dicho periodo 

correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS” de acuerdo con el 
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seguimiento al Cronograma de Obra 

contractual vigente 

%AOAMA Es el porcentaje de avance de Obra 

acumulado al mes anterior, equivalente al 

porcentaje financiero facturado 

acumulado a dicho periodo 

correspondiente a la tarea “OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS A PRECIOS 

UNITARIOS” de acuerdo con el 
seguimiento al Cronograma de Obra 

contractual vigente 

෍ 𝐼𝐶஼(%)  
Es la sumatoria de todos los índices de 

cumplimiento para el Componente de 

Manejo de Tráfico y Señalización, 

efectivamente cumplidos por el 

Contratista durante el mes, de acuerdo 

con el valor porcentual que se asigna a 

cada uno de ellos en la tabla contenida en 

el Apéndice F. 

 

m Es el mes de cálculo correspondiente 

(l) En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o 

varios de los indicadores de cumplimiento para las Labores descritas 

en los Apéndices E, H y F además de implicar la reducción de los 

Componentes respectivos, dará lugar a la imposición de multas 

descritas en el presente Contrato. 

(m) En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los 

incumplimientos reportados por el Interventor y que dieran origen al 

descuento en el pago del respectivo Componente de la 

Remuneración Mensual para la Etapa de Construcción en los 

términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista 

por estas actividades. 

(n) Los monitoreos ambientales de aire, ruido, calidad de cuerpos de 

agua y tratamiento de avifauna, necesarios para dar cumplimiento a 
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la Ley Aplicable están incluidos en el Componente de Labores 

Ambientales y SST de esta Etapa de Construcción. 

7.3.7. Retención Aplicable al Componente Principal y a los Componentes de Obras 

para Redes y Actividades de Acero para Obras para Redes y Obras Especiales.  

(a) Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley, 

reconocido por las Obras de Construcción y Obras para Redes, en 

cada Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración incluido el AIU 

para las Obras para Redes y actividades de acero de Obras para 

Redes y Obras Especiales se realizará una Retención del seis por 

ciento (6%), la cual se reintegrará al Contratista así: 

(b) El tres por ciento (3%) del valor facturado se pagará una vez se 

suscriba el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción, por 

parte del Contratista, la Interventoría y el IDU, previa verificación 

del cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

(i) Pruebas de continuidad de redes y demás que apliquen  

(ii) Suscripción del Acta de recorrido de verificación de obra con 

las ESP y/o Entidades 

(iii) Atención inmediata de las Observaciones de las ESP y/o 

Entidades 

(iv) Garantías actualizadas 

(c) Un dos por ciento (2%) se pagará contra la entrega y recibo de las 

Obras por parte de las Empresas de Servicios Públicos – ESP y/o 

Entidades competentes, previo cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en las versiones vigentes de la GUÍA COORDINACIÓN 

IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE, MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE 

CONTRATOS, Convenios Marco suscritos entre el IDU y las ESP y 

demás documentos que hacen parte integral del Contrato y la 

Licitación; así como de las siguientes obligaciones: 

(i) Inventario de activos construidos: inventario de redes, 

actualización de malla vial 
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(ii) Planos récord 

(iii) Formalización de entrega de activos a las ESP y Entidades 

(Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Jardín Botánico de 

Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Ministerio 

de Cultura, etc.) 

(iv) Cesión de derechos 

(v) Garantías actualizadas 

(vi) Suscripción de acta de cierre documental, administrativo, 

financiero y técnico de la etapa de construcción 

(d) Y el uno por ciento (1%) restante del valor facturado, se pagará 

contra la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de 

Construcción. 

Cláusula 7.4. Componente de Compensaciones y Ensayos de Laboratorio 

7.4.1. Fondo especial para reembolso de Compensaciones, evaluación y 

seguimiento de la Autoridad Ambiental: Además del seguimiento de la 

Autoridad Ambiental, en el evento en que la Autoridad Ambiental competente 

para el presente Proyecto determine la obligación de efectuar 

Compensaciones Ambientales, el IDU efectuará el respectivo reembolso de la 

suma pagada por el Contratista a la Autoridad Ambiental. Para que el IDU 

pueda efectuar el reembolso, el Contratista deberá presentar la cuenta de 

cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 

equivalente que emita la respectiva Autoridad Ambiental y la constancia de 

haber efectuado el pago correspondiente. Dado que es en calidad de 

reembolso, tales costos no podrán ser afectados por el AIU ni objeto de 

cobros adicionales. 

7.4.2. Ensayos de Laboratorio:  

(a) El IDU reembolsará al Contratista: (i) los ensayos del plan de 

ensayos general presentados por el Contratista y avalados por el 

Interventor, (ii) los ensayos de laboratorio especiales solicitados por 

la Interventoría en cualquier etapa del Contrato, previa aprobación 

del IDU, y que en ningún caso corresponden a ensayos de laboratorio 
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para control de recibo de Obra y materiales establecidos en la Norma 

Técnica ni para verificar la calidad de los materiales adquiridos a los 

proveedores los cuales se entienden remunerados con el 

Componente Principal; y (iii) cualquier ensayo de laboratorio 

directamente solicitado por el IDU en la Etapa de Preconstrucción y 

en la Etapa de Construcción, siempre que tales ensayos no 

corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de 

Obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar 

la calidad de los materiales adquiridos a los proveedores los cuales 

se entienden remunerados con el Componente Principal.  

(b) El IDU reembolsará al Contratista tales ensayos hasta por los precios 

establecidos en el Visor de precios del IDU vigentes al momento de 

la solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren 

en la lista de precios de referencia del IDU, se acordará al valor de 

los mismos entre le IDU y el Contratista, para lo cual se utilizará el 

procedimiento aplicable a Ítems no Previstos.  

(c) Para el reembolso de estos ensayos, el Contratista deberá presentar 

un informe mensual que será revisado y aprobado por la 

Interventoría en el cual se relacionen de manera detallada los 

ensayos de laboratorio que se llevaron a cabo durante el mes junto 

con el respectivo costo y el soporte del pago efectuado por este 

concepto, esta información también deberá incluirse en las Actas 

Mensuales de Cálculo de la Remuneración.  

(d) Los valores que se reconocen por este concepto no forman parte de 

la Remuneración del Contratista y por lo tanto, no deberán afectarse 

por el AIU.  

(e) Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo 

considerará aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho 

periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido 

incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 

presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Cláusula 7.5. Fondo de Compensaciones – Compensación de 
Contingencias. 

Los pagos asociados al Fondo de Compensaciones de que trata la Cláusula 5.3 del 

presente Contrato serán pagados al Contratista de la siguiente manera: 
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7.5.1. Mayores Cantidades de Obra para Redes. 

(a) Las Mayores Cantidades de Obra para Redes, se pagarán por precios 

unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios 

suscritos con las ESP (en caso de existir), revisión, aceptación y 

recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.  

(b) Sobre el valor de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, antes 

de retenciones y/o impuestos de ley incluido el AIU, contenida en 

cada Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración, se realizará una 

Retención del seis (6%), la cual se reintegrará al Contratista 

conforme lo previsto en el numeral 7.3.7 del presente Contrato. 

(c) La aprobación de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, 

deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el presente 

Contrato y en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 

Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

7.5.2. Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales 

(a) Las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, se pagarán 

por precios unitarios, previa revisión, aceptación y recibo a 

satisfacción por parte de la Interventoría.  

(b) Sobre el valor de las Mayores Cantidades de Obra para Obras 

Especiales antes de retenciones y/o impuestos de ley incluido el AIU, 

contenida en cada Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración, se 

realizará una Retención del seis (6%), la cual se reintegrará al 

Contratista conforme lo previsto en numeral 7.3.7 del presente 

Contrato. 

(c) La aprobación de las Mayores Cantidades de Obra para Obras 

Especiales, deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en 

el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente 

durante la ejecución del Contrato. 

(d) Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obra para 

Redes y de Obra para Obras Especiales  

(e) Las Mayores Cantidades de Obra para Redes y Obra para Obras 

Especiales solo podrán ser ejecutadas por el Contratista cuando el 
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IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor y, para el caso de 

las Mayores Cantidades de Obra para Redes, no puedan entenderse 

incluidas dentro del listado y descripción de Obras para Redes de 

servicios públicos, contenido en el Apéndice C (Especificaciones 

Particulares de Obras para Redes). Lo anterior cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.  

(f) En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad 

de ejecución de Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para 

Obras Especiales necesarias para cumplir con las metas físicas, 

deberán remitir al IDU el acta de Mayores Cantidades de Obra para 

Redes y/o para Obras Especiales necesarias para cumplir con las 

metas físicas, deberán remitir solicitadas, incluyendo, los costos 

correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su 

respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 

(g) El IDU, a través del supervisor del Contrato de Interventoría, junto 

con su equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, 

recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del gasto del 

Proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obra para Redes, 

y/o para Obras Especiales, se procederá a la suscripción del acta 

correspondiente por parte del Interventor, supervisor del Contrato 

de Interventoría y el ordenador del gasto.    

(h) En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para 

la ejecución de las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para 

Obras Especiales excedan el valor actual del Fondo de 

Compensaciones, se deberán efectuar los trámites presupuestales 

respectivos. Si no es aprobada la solicitud de Mayores Cantidades de 

Obra para Redes y/o para Obras Especiales, el IDU informará a la 

Interventoría y al Contratista, para determinar conjuntamente los 

pasos a seguir en función de las metas físicas asociadas al mismo. 

(i) En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de 

las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para Obras 

Especiales ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a 

su ejecución, con aprobación de la Interventoría, del IDU y con la 

suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el 

procedimiento descrito. Tampoco se incluirán Mayores Cantidades de 
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Obra para Redes y/o para Obras Especiales ejecutadas por el 

Contratista, cuando la ejecución de las mismas se haya hecho 

necesaria por razones imputables al Contratista.  

(j) Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o 

para Obras Especiales se han hecho necesarias por razones 

imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre 

otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en los Estudios y 

Diseños de Detalle elaborados por el Contratista, indebida aplicación 

de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, 

utilización; mala calidad de o materiales inadecuados (cuando no 

cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, las 

condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus Estudios 

y Diseños o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la 

técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, 

sean exigibles para el caso de las Mayores Cantidades de Obra para 

Redes).  

(k) En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obra para 

Redes y/o para Obras Especiales en un Acta Mensual de Cálculo de 

la Remuneración determinada no implica la aceptación definitiva de 

que esas Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para Obras 

Especiales no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en 

cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá 

corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de Cálculo de la 

Remuneración, para excluir las Mayores Cantidades de Obra para 

Redes y/o para Obras Especiales, que hayan sido equivocadamente 

incluidas como Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para 

Obras Especiales no imputables al Contratista. En este y en cualquier 

otro caso que, para los efectos del Contrato, sea necesaria la 

definición de que ciertas Mayores Cantidades de Obra para Redes 

y/o para Obras Especiales fueron necesarias por razones no 

imputables al Contratista, en caso de desacuerdo se acudirá al 

Amigable Componedor para que defina la controversia. 

(l) En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado del 

Componente de Obra para Redes y/o del Componente de Obras 

Especiales para cubrir Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o 

para Obras Especiales.  
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(m) Las Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o para Obras 

Especiales deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual de 

Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente durante 

la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades, 

exceptuando lo definido en el presente Contrato. 

(n) En caso de presentarse Mayores Cantidades de Obra para Redes y/o 

para Obras Especiales, el Contratista las cuantificará en actas de 

mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual de 

Cálculo de la Remuneración del mes respectivo; pero sólo serán 

objeto de valoración y facturación las Mayores Cantidades de Obra 

para Redes y/o para Obras Especiales que se generen, por causas 

no imputables al Contratista.  

(o) En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades 

de Obra para Redes y/o para Obras Especiales ejecutadas por el 

Contratista sean necesarias para la construcción de las Obras 

respectivas y la obtención de los resultados previstos en el Contrato 

y sus anexos, en especial lo estipulado en los Apéndices y la 

normatividad vigente.  

7.5.3. Ítems de Obra no Previstos 

(a) Cuando sea necesaria la ejecución de Ítems de Obra no Previstos, el 

Contratista deberá preparar y presentar un informe a la 

Interventoría en el que justificar la necesidad de incluir Ítems de 

Obra no Previstos dentro del Proyecto y el Interventor deberá revisar 

y aprobarlos -en caso de estar de acuerdo con su necesidad, 

haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 

soportan la decisión y remitirá tal aprobación al Supervisor del 

Contrato de Interventoría del IDU. 

(b) La Interventoría deberá tener en cuenta para la aprobación de los 

Ítems de Obra no Previstos lo siguiente: (i) El Ítem De Obra No 

Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con 

ninguno de los ítems contratados. (ii) La descripción de los Ítems de 

Obra no Previstos deberá contener la especificación general, 

particular o norma técnica que los regula. Dichas especificaciones 

deberán ser citadas en el formato establecido por el IDU para la 

presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU. (iii) el valor 
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de cada Ítem de Obra No Previsto, será determinados con base en 

los precios unitarios establecidos en el Visor de precios del IDU 

vigente al momento de la solicitud (el Interventor tendrá tres (3) 

días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU), (iv) Para los Ítems 

De Obra No Previstos que no estén incluidos en el Visor de precios 

del IDU, las partes aceptan estructurar el APU con insumos tomados 

del Visor de precios del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá 

cinco (5) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. (v) 

Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el balance 

financiero del Contrato con la línea base establecida a la fecha de 

corte de la misma. 

(c) Para la aprobación de los Ítems De Obra No Previstos por parte del 

Interventor, que no se encuentren en Visor de precios del IDU, ni 

como precio unitario ítem ni como insumo, las partes acuerdan 

utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación 

para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también 

deberán ser presentados al supervisor del Contrato de Interventoría 

del IDU, quien podrá objetarlos. El Interventor deberá presentar en 

el formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el 

Contratista y la Interventoría con los soportes de los precios de 

mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la 

producción o comercialización del insumo específico, junto con los 

esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen 

el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación. Por 

regla general se seleccionará la cotización de menor valor. 

(d) Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el 

grado de especificidad del insumo solo permite contar con un único 

proveedor del mismo, la Interventoría deberá validar tal información 

presentando todos los soportes a que haya lugar. 

(e) El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para revisar y aprobar la 

solicitud del Contratista y (i) presentar, por una sola vez, 

observaciones y comentarios a la misma; o (ii) presentarla al IDU 

con su visto bueno. Si el Interventor llegara a tener comentarios, lo 

informarán al Contratista para que éste proceda a atenderlos en un 

plazo de cinco (5) días hábiles. El Interventor tendrá un plazo de 

revisión de cinco (5) días hábiles, durante el cual solamente 

verificará que el Contratista haya atendido sus comentarios, durante 
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este plazo no podrá hacer comentarios adicionales. Si no hay 

acuerdo entre el Contratista y el Interventor sobre la solicitud luego 

de haber revisado los ajustes efectuados por el Contratista, se 

llevará a cabo una reunión en el IDU a la que asistirán el IDU, el 

Interventor y el Contratista, para revisar y terminar de acordar el 

contenido de la solicitud. Esta reunión se llevará a cabo dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo se 

revisión del Interventor. Una vez estudiada la documentación 

aportada sobre el particular; dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la radicación en el IDU, el supervisor del Contrato de 

Interventoría del IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no 

objeción de la solicitud. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la comunicación de no objeción del IDU, se suscribirá el Acta de 

Fijación de Precios No Previstos y el acta de reversión de precios no 

previstos. 

(f) La inclusión de Ítems de Obra No Previstos no implicará una 

modificación contractual y bastará con la aprobación de la solicitud 

de que trata la presente Cláusula para que se entienda incorporado; 

sin embargo, si como consecuencia de esta inclusión se debe 

aumentar el presupuesto del presente Contrato,  no se podrán iniciar 

las actividades correspondientes hasta que el IDU cuente con los 

recursos para hacer la adición presupuestal y se firme la modificación 

correspondiente al valor del presente Contrato.  

(g) El valor de la Retención de cada uno de los Componentes de la 

Remuneración se calculará sobre el valor de cada Acta Mensual de 

Cálculo de la Remuneración, incluyendo los valores correspondientes 

a Ítems de Obra No Previstos. El pago de estos Ítems de Obra No 

Previstos, requiere un informe mensual que será revisado y 

aprobado por la Interventoría en el cual se relacionen de manera 

detallada las actividades desarrolladas durante el mes. 

(h) Como parte integrante del presente Contrato se entenderá incluido 

el listado del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el 

Contratista para pactar el precio de los Ítems de Obra No Previstos 

que puedan surgir en la ejecución del Contrato. Para la definición del 

precio de los Ítems de Obra No Previstos el Contratista acepta que 

se tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento 

de la autorización de la inclusión de los referidos Ítems de Obra No 
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Previstos y en cualquier caso el AIU corresponderá al de la Oferta 

Económica.  

7.5.4. Compensación por Eventos Eximentes de Responsabilidad 

Cuando quiera que durante la Etapa de Construcción surjan Eventos 

Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la 

ejecución de las Obras, el IDU compensará al Contratista los costos ociosos 

de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, 

mediante el reconocimiento de una compensación que definirán las partes de 

mutuo acuerdo. La compensación se efectuará de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Cláusula 15.4. 

7.5.5. Obras Sociales 

(a) Si el IDU diera la instrucción al Contratista de ejecutar Obras 

Sociales, éstas se pagarán con cargo al Fondo de Compensaciones. 

(b) Las Obras Sociales, se pagarán por precios unitarios, de conformidad 

con la Oferta Económica y el Visor de Precios del IDU, para lo cual el 

Contratista facturará mensualmente, las Obras Sociales ejecutadas 

en el mes anterior y que se encuentren debidamente reconocidas y 

calculadas en las Actas Mensuales de Cálculo de la Remuneración. 

(c) Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley, 

reconocido por Obras Sociales en cada Acta Mensual de Cálculo de 

la Remuneración incluido el AIU se realizará una Retención del seis 

por ciento (6%), la cual se reintegrará al Contratista conforme lo 

previsto en el numeral 7.3.7 del presente Contrato. 

(d) El AIU aplicable será el ofertado por el Contratista en el Formulario 

1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

(e) El pago por este concepto, requiere un informe mensual que será 

revisado y aprobado por la Interventoría en la cual se relacionen de 

manera detallada las actividades desarrolladas durante el mes. 

7.5.6. Amigable Componedor 

El valor por este concepto se pagará conforme lo previsto en el numeral 

14.2.5. 
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7.5.7. Ajustes a los Componentes de la Remuneración: 

El IDU aplicará las fórmulas de ajuste que se señalan a continuación, siempre 

que la fluctuación de los precios objeto de ajuste se encuentre por encima 

del porcentaje a cargo del Contratista previsto en la matriz de riesgos. 

(a) Ajustes para las actividades de Acero de los Componentes Principal 

y a Precios Unitarios. 

(i) Para los Componentes e ítems asociados al Acero, el ajuste 

de precios se hará para el mes calendario correspondiente 

a la ejecución de la Obra según el Cronograma de Obra, de 

acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras 

civiles (ICOCIV) generado por el DANE para la subclase CPC 

V 2.0 A.C. identificada con código de agregación de grupo 

de insumo, así:  

ACERO 
SUBCLASE CPC ICOCIV 

(DANE) 

Acero corrugado 106 

Acero estructural / Acero liso 109 

(ii) El cálculo de ajustes se realizará, según con la siguiente 

fórmula: 

𝑅 = (𝑃 − 𝐴)𝑥 ൤൬
𝐼
𝐼௢

൰ − 1൨ 

Donde: 

R Valor ajustado del insumo acero por Obra ejecutada. 

P Valor total del insumo acero del período a ajustar 

contenido en el Acta de Cálculo de la Remuneración; 

correspondiente al valor del Hito de pago del Acero. 
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A      Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta 

Cálculo de la Remuneración para el insumo acero del 

periodo a ajustar. 

l Valor del ICOCIV para el grupo CPC 530201, 

correspondiente al mes de ejecución, siempre y 

cuando la ejecución corresponda con la 

programación de Obra aprobada y en todo caso se 

pagará al mes programado de la ejecución de esta 

actividad. 

Io Valor del ICOCIV para el grupo CPC 530201, 

correspondiente al mes definido en la Licitación en el 

formulario 1. 

(iii) El cálculo del ajuste del acero deberá realizarse de manera 

separada por cada, subclase y grupo de insumo respectivo. 

(iv) Cuando, por causas no imputables al Contratista, la Obra 

ejecutada y reconocida en las Actas Mensuales de 

Verificación no corresponda a la ejecución programada, de 

acuerdo con el PDT, el ajuste de precios del insumo acero 

se hará con base en el valor del ICOCIV generado por el 

DANE para la subclase y grupo respectivo, tomando el mes 

real de ejecución de la Obra. 

(v) Cuando por causas imputables al Contratista, la Obra real 

no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 

el Cronograma de Obra, el ajuste de precios del acero se 

hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 

para la subclase y grupo de insumo respectivo, tomando el 

mes calendario que presente el menor índice (I), 

comprendido entre el mes de ejecución, según el 

Cronograma de Obra, y el mes real de ejecución de la Obra. 

(b) Variaciones en el precio del insumo asfalto de los Componentes 

Principal y a Precios Unitarios: Se hará ajuste por variaciones en el 

precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL, así: 
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(i) Se aplicará únicamente a las Obras que contengan mezclas 

asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro 

aglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades 

que contengan asfalto sólido, las cuales se ajustarán en 

forma creciente o decreciente así: 

(ii) Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la 

variación (aumento o disminución) de precios emitido por 

ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se 

aplicará únicamente a los despachos efectuados con 

posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista 

de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando 

la Obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con 

el Cronograma de Obra. Cuando por causas imputables al 

Contratista la Obra no corresponda a la ejecución de 

acuerdo con el –Cronograma de Obra, el ajuste de precios 

del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 

certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, 

para el mes calendario de menor índice (I) comprendido 

entre el mes de ejecución según el Cronograma de Obra o 

el mes real de ejecución de la Obra. 

(iii) Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto 

emitido en el mes del último día de cierre y teniendo en 

cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el 

Contratista. La certificación o lista oficial emitida por 

ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 

insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del 

corte de obra siempre y cuando corresponda con el Plan 

Detallado de Trabajo (PDT–Cronograma) aprobado, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑅 = (𝑃 − 𝐴) ∗ ൤൬
𝐼
𝐼଴

൰ − 1൨ 

Donde: 

R Valor ajustado del insumo asfalto por Obra 

ejecutada 
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P Valor total del Acta Mensual de Cálculo de la 

Remuneración para el insumo asfalto del 

periodo a ajustar 

     A Anticipo amortizado sobre el valor total del 

Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 

para el insumo asfalto del período a ajustar. 

I Precio por tonelada de asfalto según 

resolución, certificación o lista de ECOPETROL 

correspondiente al mes de ejecución de la 

Obra, siempre y cuando la ejecución 

corresponda con la programación de Obra 

aprobada; Y en todo caso se pagará al mes 

programado de ejecución de esta actividad. 

 Precio por tonelada de asfalto según 

resolución, certificación o lista de ECOPETROL 

correspondiente al mes del día de cierre de la 

Licitación. 

(iv) Por atrasos en el Cronograma de Obra, prórrogas o 

suspensiones no imputables al Contratista, el ajuste de 

precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 

certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, 

para el mes real de ejecución de la Obra. 

(v) Cuando por causas imputables al Contratista, la ejecución 

de la Obra real no corresponda a la ejecución programada, 

de acuerdo con el Cronograma de Obra, el ajuste de precios 

del asfalto, se hará con base en el valor la resolución, 

certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, 

tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 

comprendido entre el mes de ejecución, según el 

Cronograma de Obra, y el mes real de ejecución de la Obra. 

(c) Variaciones en el precio del insumo Concretos de los Componentes 

Principal y a Precios Unitarios. 
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(i) Para los Componentes de la Remuneración que tengan ítems 

de Concreto, el ajuste de precios del concreto se hará para 

el mes calendario correspondiente a la ejecución de la Obra 

según el Cronograma de Obra, de acuerdo con el índice de 

costos de la construcción de obras civiles ICOCIV generado 

por el DANE para la subclase CPC V 2.0 A.C. identificada con 

código de agregación de grupo de insumo, así: 

CONCRETO 
SUBCLASE CPC ICOCIV 

(DANE) 

Concreto Común 113 

Concreto Pavimentos 127 

Concreto Tremie 172 

(ii) El cálculo de ajustes se realizará, según con la siguiente 

fórmula: 

𝑅 = (𝑃 − 𝐴) ∗ ൤൬
𝐼
𝐼଴

൰ − 1൨ 

Donde: 

R Valor ajustado del insumo concreto por obra 

ejecutada. 

P Valor total del Acta Mensual de Cálculo de la 

Remuneración del insumo concreto del periodo 

a ajustar; correspondiente al valor del Hito de 

pago del concreto. 

     A Anticipo amortizado sobre el valor total del 

Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 

para el insumo concreto del periodo a ajustar. 
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I Valor del ICOCIV generado por el DANE para 

la subclase y grupo de insumo respectivo, 

correspondiente al mes de ejecución, siempre 

y cuando la ejecución corresponda con la 

programación de Obra aprobada y en todo 

caso se pagará al mes programado de la 

ejecución de esta actividad. 

 Valor del ICOCIV generado por el DANE para 

el para la subclase y grupo de insumo 

respectivo, correspondiente al mes definido en 

la Licitación en el formulario 1. 

(iii) El cálculo del ajuste del concreto deberá realizarse de 

manera separada por subclase y grupo de insumo 

respectivo. 

(iv) Cuando por causas no imputables al Contratista, la Obra real 

no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 

el Cronograma de Obra, el ajuste de precios del concreto se 

hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 

para la subclase y grupo de insumo respectivo, del mes real 

de ejecución de la Obra. 

(v) Cuando por causas imputables al Contratista, la Obra real 

no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 

el Cronograma de Obra, el ajuste de precios del concreto se 

hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 

para la subclase y grupo de insumo respectivo, tomando el 

mes calendario que presente el menor índice (I), 

comprendido entre el mes de ejecución, según el 

Cronograma de Obra, y el mes real de ejecución de la Obra. 

(d) Ajuste de los Componentes Principal y a Precios Unitarios por 

insumos diferentes al Asfalto, Concreto y Acero. 

(i) El ajuste de precios de los Componentes de la Remuneración 

del Contratista diferentes al asfalto, concreto y acero se 

hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución 
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de la Obra y/o de los Componentes Transversales según el 

Cronograma de Obra, de acuerdo con el ICOCIV generado 

del DANE para el grupo CPC 530201. Según la siguiente 

fórmula: 

𝑅 = (𝑃 − 𝐴) ∗ ൤൬
𝐼
𝐼଴

൰ − 1൨ 

Donde: 

R Valor ajustado del Acta Mensual de Cálculo de 

la Remuneración sin incluir los insumos: 

asfalto, concreto y acero. 

P Valor total del Acta Mensual de Cálculo de la 

Remuneración sin incluir los insumos asfalto, 

concreto y acero del periodo a ajustar. 

     A Anticipo amortizado sobre el valor total del 

Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 

para los insumos asfalto, concreto y acero del 

período a ajustar. 

I Valor del ICOCIV generado por el DANE para 

el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 

de ejecución, siempre y cuando la ejecución 

corresponda con la programación de Obra 

aprobada y en todo caso se pagará al mes 

programado de la ejecución de esta actividad. 

 
Valor del ICOCIV generado por el DANE para 

el grupo CPC 530201, correspondiente al mes 

del último día de cierre de la Licitación. 

(ii) Cuando, por causas no imputables al Contratista, la Obra 

real no corresponda a la ejecución programada de acuerdo 

con el Cronograma de Obra, el ajuste de precios de otros 

componentes e ítem, distintos a los insumos asfalto, acero 

y concreto, se hará con base en el valor del ICOCIV, 
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generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando 

el mes calendario del mes real de ejecución de la Obra. 

(iii) Cuando por causas imputables al Contratista, la Obra real 

no corresponda a la ejecución programada, de acuerdo con 

el Cronograma de Obra, el ajuste de precios distintos a los 

insumos asfalto, acero y concreto se hará con base en el 

valor del ICOCIV generado por el DANE para la subclase y 

grupo de insumo respectivo, tomando el mes calendario que 

presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de 

ejecución, según el Cronograma de Obra, y el mes real de 

ejecución de la Obra. 

(iv) El Contratista será civilmente responsable frente al IDU de 

los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las 

obligaciones previstas en este Contrato por causas que le 

sean imputables y se encuentren debidamente acreditadas, 

además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

(e) Reconocimiento al Contratista por incremento de la mano de obra 

(oficiales y ayudantes) en razón a la disminución de la jornada 

laboral decretada en la ley 2101 de 2021. 

A partir del valor mensual de la Remuneración del Contratista, 

resultante de la sumatoria del Componente Principal, del 

Componente de la obras para Redes y del Componente de Obras 

Especiales, calculados siguiendo la metodología prevista en cada una 

de las Cláusulas de la presente, menos la amortización del Anticipo, 

los Descuentos y Retención, se realizara el reconocimiento por el 

incremento en el valor de la mano de obra para oficiales y ayudantes 

en razón a la entrada en vigencia de la reducción de la jornada 

laboral decretada por la ley 2101 de 2021, así: 

𝑅𝑀𝑅𝐽௠ =
(𝑅𝑀𝐸𝐶௠ − 𝐴௠ − 𝑅𝑒𝑡௠ −  𝐷௠ )

(1 + 𝐴𝐼𝑈 %)
∗  𝑀. 𝑂% ∗ 𝐹𝐼𝐽௫% 

Donde: 
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RMRJm Es el valor mensual a reconocer por incremento en el 

valor de la mano de obra (oficiales y ayudantes) por 

reducción de la jornada laboral en el mes m. 

RMECm Es el valor mensual de la Remuneración del Contratista 

a pagar en el mes m. 

Dm Son las Deducciones aplicables a la Remuneración del 

Contratista en el mes m. 

Retm Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la 

Remuneración del Contratista en el mes m.  

Am      Es el valor de la amortización del Anticipo del mes 

correspondiente. 

AIU% Es el porcentaje de AIU ofertado por el Contratista en su 

oferta económica. 

M.O% Es el porcentaje estimado por la Entidad que 

corresponde a la mano de obra (oficiales y ayudantes) 

dentro de los costos del Componente Principal, 

Componente de Obras para Redes y Componente de 

Obras Especiales, así: 9,685% 

 𝐹𝐼𝐽௫% Es el Factor de Incremento por disminución de la Jornada 

laboral estimado por la Entidad, el cual se aplicará de 

acuerdo a la fecha programada de ejecución de las 

actividades correspondientes al Componente Principal, 

Componente de Obras para Redes y Componente de 

Obras Especiales, así: 

Del 15 de julio de 2024 al 14 de julio de 2025: 2,09% 

Del 15 de julio de 2025 al 14 de julio de 2026: 6,25% 

Del 15 de julio de 2026 en adelante: 10,42% 
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CAPÍTULO 8. Descuentos 

Cláusula 8.1. Deducciones y Retenciones Tributarias 

Además de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas vigentes, 

del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista se harán todas las deducciones 

y retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia 

del Contrato. 

Cláusula 8.2. Cláusula Penal  

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de la 

Cláusula Penal de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, únicamente si 

el Contratista ha incumplido su obligación de pago de la misma en los términos de 

Cláusula 11.5. 

Cláusula 8.3. Multas Impuestas por la Autoridad Ambiental 

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontarán los valores de 

las multas que le haya impuesto la Autoridad Ambiental competente al IDU por causas 

imputables al Contratista. 

Cláusula 8.4. Multas 

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de las 

multas que se encuentren en firme de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 11.1 

y siguientes del presente Contrato.  

Cláusula 8.5. Pago de la Interventoría por Prórrogas Imputables al 
Contratista 

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor que se 

le reconozca a la Interventoría por la prórroga al Contrato de Interventoría cuando ésta 

sea por causas imputables al Contratista.  
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CAPÍTULO 9. MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cláusula 9.1. Modificación de las Especificaciones Técnicas 

9.1.1. El Contratista deberá proponer al Interventor, con copia al IDU, las 

modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre que éste 

encuentre que: 

(a) Alguna de las Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las 

obligaciones de resultado previstas en el Contrato, o 

(b) Cuando el Contratista encuentre que existe incompatibilidad o 

contradicción entre dos o más Especificaciones Técnicas, o 

(c) Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la 

realización de alguna actividad expresamente prohibida por la Ley 

Aplicable. 

9.1.2. Imposibilidad en la Obtención de Resultados 

(a) Se entiende que existe imposibilidad en la obtención de resultados 

cuando el Contrato o sus Apéndices prevén la realización de un 

procedimiento o definen las características de un bien o servicio de 

tal manera que no permiten el cumplimiento de una obligación de 

resultado igualmente prevista en el Contrato o en sus Apéndices. 

(b) En el evento en que –a juicio del Contratista – existan 

Especificaciones Técnicas que impidan el cumplimiento de las 

obligaciones de resultado previstas en el Contrato, el Contratista 

presentará al Interventor con copia al IDU la correspondiente 

Notificación, en la que señale cuáles son las Especificaciones 

Técnicas que le impiden cumplir con tales obligaciones de resultado, 

señalando en todo caso las modificaciones que deberían ser 

introducidas para obtener los resultados previstos. El Contratista 

deberá tener en cuenta que la solución propuesta no implicará un 

aumento en la Remuneración del Contratista, sin perjuicio de lo 

previsto para aquellos ítems que se pagan por precios unitarios. 

(c) Se entenderá que existe imposibilidad en la obtención de resultados, 

entre otras, cuando lo encontrado en sitio, difiere con el catastro y/o 

diseño de redes o cuando como consecuencia de la decisión de una 
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Empresa de Servicios Públicos o de una Autoridad Gubernamental, 

resulta necesario, con posterioridad a la celebración del Contrato, 

ajustar los Estudios y Diseños para la realización de las Obras. 

9.1.3. Incompatibilidad entre Especificaciones Técnicas.  

(a) Se entiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones 

Técnicas, cuando la ejecución o el cumplimiento de una de éstas: 

(i) impide la ejecución o el cumplimiento de la otra, o 

(ii) destruye sus resultados, o  

(iii) genera variaciones en los resultados. 

(b) En el evento en que –a juicio del Contratista – existan 

Especificaciones Técnicas que resulten incompatibles entre sí, así se 

lo señalará a la Interventoría, con copia al IDU, mediante notificación 

en la cual presentará las Especificaciones Técnicas que en su criterio 

son incompatibles, junto con una sustentación técnica de las causas 

de su incompatibilidad y las consecuencias de la misma. En tal caso, 

el Contratista deberá proponer la modificación correspondiente, 

señalando de manera detallada las variaciones técnicas que serían 

introducidas. El riesgo por los mayores o menores costos derivados 

de la modificación de las Especificaciones Técnicas será enteramente 

del Contratista, sin perjuicio de lo previsto en materia de 

remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 

unitarios. 

9.1.4. Contradicción entre Especificaciones Técnicas 

(a) Se entiende que existe contradicción entre dos Especificaciones 

Técnicas, cuando: 

(i) El Contrato o cualquiera de sus Anexos o Apéndices prevén 

procedimientos diferentes para la realización de una misma 

actividad, sin que expresamente se haya señalado prelación 

entre los diferentes documentos que solucione dicha 

contradicción, o 
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(ii) Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo 

objeto. 

(b) En el evento en que –a juicio del Contratista – existan 

Especificaciones Técnicas que resulten contradictorias entre sí, así 

se lo señalará a la Interventoría con copia al IDU mediante la 

correspondiente notificación en un documento en el cual presentará 

las Especificaciones Técnicas que en su criterio resultan 

contradictorias, junto con una sustentación técnica de las causas de 

la supuesta contradicción. En tal caso, el Contratista deberá señalar 

aquella parte de las Especificaciones Técnicas que pretende 

implementar en la ejecución del Contrato, para lo cual tendrá en 

cuenta que ante la contradicción de dos Especificaciones Técnicas 

diferentes, se seleccionará aquella de la cual se derive una mayor 

calidad de la Obra, Equipo, sistema, o un grado de servicio más alto, 

sin que ello implique en ningún caso una variación en la 

Remuneración, sin perjuicio de lo previsto en materia de 

remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 

unitarios.  

Cláusula 9.2. Conflicto con la Ley Aplicable 

9.2.1. Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley 

Aplicable cuando del cumplimiento de aquellas se deriva un acto o conducta 

prohibido por la Ley Aplicable vigente al momento de la presentación de la 

Oferta. 

9.2.2. No existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable 

cuando las Especificaciones Técnicas exijan una mayor calidad de una Obra, 

equipo, bien o sistema, o un nivel de servicio más alto. En tal caso se aplicará 

lo previsto en las Especificaciones Técnicas.  

9.2.3. En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones 

Técnicas en conflicto con la Ley Aplicable presentará a la Interventoría con 

copia a la Entidad Contratante, un documento en el que señale: 

(a) Las Especificaciones Técnicas que se encuentran en conflicto con la 

Ley Aplicable, indicando aquellas normas que prohíben la conducta 

o los actos establecidos en el Contrato, para lo cual propondrá una 

alternativa que permita el cumplimiento de la Ley Aplicable sin 

alterar los niveles de servicio o la calidad de los bienes, obras, 
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equipos y sistemas previstos en el Contrato, lo cual no generará 

Remuneración adicional para el Contratista.  

(b) Aquellas que establecen niveles de calidad más altos que los 

previstos en el Contrato para los servicios, obras, bienes, equipos o 

sistemas, caso en el cual se dará aplicación a la Ley Aplicable a 

entero costo y riesgo del Contratista. Lo anterior siempre que se 

trate de normas vigentes al momento de la presentación de la 

Oferta. 

Cláusula 9.3. Estudio de la Solicitud por parte del IDU 

9.3.1. El IDU dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días, previo 

pronunciamiento de la Interventoría, que contará con un plazo máximo de 

diez (10) Días, para analizar y dar respuesta al documento presentado por el 

Contratista en el que se sustente técnicamente la existencia de una 

contradicción, incompatibilidad, imposibilidad de cumplimiento de una 

obligación de resultado, o conflicto con la Ley Aplicable, los cuales serán 

contados desde la presentación de la solicitud de modificación a la 

Interventoría. En el caso que el IDU guarde silencio dentro de este plazo, se 

entenderá negada la solicitud. 

9.3.2. Si la solicitud no es aprobada por el IDU y se tratare de una especificación 

que el Contratista considera esencial modificar, con el fin de solucionar 

contradicciones, incompatibilidades y en todo caso, cumplir con las 

condiciones establecidas en el Contrato y sus Apéndices y en la Ley Aplicable, 

éste podrá acudir al Amigable Componedor, el cual tomará su decisión 

teniendo en cuenta los criterios señalados en la presente Cláusula. 
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CAPÍTULO 10. INTERVENTORÍA 

Cláusula 10.1. Funciones del Interventor 

10.1.1. El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido 

en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la 

Ley 1474 de 2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución 

y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 

Contratista y hará cumplir las disposiciones internas del IDU y demás normas 

legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato de Interventoría y 

el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, sin que esta 

Interventoría releve al Contratista de su responsabilidad. El Interventor 

tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable 

y jurídico del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos 

de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la Oferta.  

10.1.2. El Interventor deberá realizar el seguimiento y control de los empalmes entre 

los contratos de obra durante toda la ejecución del Contrato, para lo cual 

tendrá la obligación de garantizar la continuidad del proyecto de este 

Contrato, y los contratos de obra de los tramos aledaños. 

10.1.3. El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del Contrato, 

la Interventoría, para que verifique que el Proyecto se desarrolle conforme a 

las Especificaciones Técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 

apéndices y al contenido del presente Contrato. 

10.1.4. Además de las funciones previstas en el presente Contrato, el Interventor 

tendrá las funciones previstas en el Contrato de Interventoría que se 

incorpora al presente Contrato como Anexo. Cualquier modificación que el 

IDU y el Interventor acuerden al Contrato de Interventoría se entenderá 

incorporado al presente Contrato sin necesidad de modificación expresa al 

presente Contrato. 

Cláusula 10.2. Manual de Interventoría y/o Supervisión 

Manual de Interventoría y/o de Supervisión de Contratos formará parte integral del 

presente Contrato como Anexo. Los términos del presente Contrato primarán sobre el 

Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos especialmente en cuanto a los 

procesos de revisión y tiempos de los mismos. Cualquier modificación que el IDU 

incorpore a este Manual, se entenderá incorporado al presente Contrato sin necesidad 
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de modificación expresa al presente Contrato. En todo caso, el presente Contrato seguirá 

prevaleciendo sobre las modificaciones al Manual. 

Cláusula 10.3. Seguimiento a la Ejecución del Contrato y a la Interventoría 

10.3.1. El Director Técnico de Construcciones del IDU, o el funcionario designado por 

el Subdirector General de Infraestructura será la persona encargada de 

coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del presente Proyecto y del 

correspondiente Contrato de Interventoría, sin que ello desconozca las 

responsabilidades previstas en la normatividad vigente para la Interventoría. 

10.3.2. El supervisor del Contrato de Interventoría por parte del IDU, o el funcionario 

designado por el Subdirector General de Infraestructura, respecto del 

presente Contrato, tendrá las atribuciones asignadas expresamente en este 

Contrato y en la ley.  
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CAPÍTULO 11. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

Cláusula 11.1. Multas 

11.1.1. Las multas a las que se refiere esta Cláusula son apremios al Contratista para 

el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios. Por lo tanto, pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 

1600 del Código Civil.  

11.1.2. El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, 

previa actuación desarrollada en el marco de lo dispuesto en la Ley Aplicable, 

en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a 

cargo del Contratista. 

Cláusula 11.2. Tipificación de las Multas 

11.2.1. Multa por Incumplimiento en la Entrega de los Estudios y Diseños: Por no 

entregar los Estudios y Diseños de Detalle en la fecha prevista en el presente 

Contrato, completos y cumpliendo con los requisitos mínimos previstos en 

este Contrato y sus Apéndices, el IDU podrá imponer una multa equivalente 

a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día 

Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 

esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, sin que el 

Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá seguir 

imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre 

(i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al 

límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la 

resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre 

en firme. 

11.2.2. Multa por Incumplimiento en la Disposición de Equipos, Materiales y Personal: 

Si el Contratista (i) no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 

insumos (lo cual se entenderá cuando no haga la manifestación por escrito 

correspondiente), necesarios para la iniciación de las Obras, o (ii) no cambia 

el personal mínimo requerido bajo el presenta Contrato cuando el IDU y/o el 

Interventor lo solicite; o (iii) no aumente el personal asignado a la ejecución 

de las Obras cuando el IDU y/o el Interventor lo solicite; el IDU podrá imponer 

una multa de siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 

día calendario de retraso transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
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cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) días 

calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU 

podrá seguir imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que 

ocurra entre (i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o 

(ii) llegar al límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, 

o (iii) la resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se 

encuentre en firme. 

11.2.3. Multa por el Incumplimiento del Cronograma de Obras: Por no cumplir con el 

Cronograma de Obras el IDU podrá imponer una multa equivalente a quince 

(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario de 

retraso transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 

obligación. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, sin que el 

Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá seguir 

imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre 

(i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al 

límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la 

resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre 

en firme. 

11.2.4. Multa por Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas en las Obras: Si 

durante la ejecución de las Obras el Contratista incumpliere las 

Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares 

de Construcción o las Especificaciones Particulares de Obras para Redes 

contenidas en los Apéndices A, B y C del Contrato, el IDU podrá imponer una 

multa diaria de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha 

tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento 

respectivo a satisfacción del Interventor y del IDU. Si pasaren más de treinta 

(30) Días Calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere 

este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor o 

por el IDU al Contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos 

por el Interventor, el IDU podrá seguir imponiendo las Multas por este 

concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la 

obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de 

Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución de caducidad o 

terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme.  

11.2.5. Multa por Incumplimiento de las Labores de Manejo de Tráfico Señalización 

y Desvíos: Por obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores 
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de cumplimiento contenidos en los Apéndices A y F durante 3 periodos 

consecutivos, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento 

después de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que 

deberá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU 

podrá imponer una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista 

demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

Interventor. 

Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 

subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las Multas por 

este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la 

obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de 

Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución de caducidad o 

terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme. 

En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por 

parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por 

concepto de incumplimiento de las Labores de Manejo de Tráfico y 

Señalización. 

11.2.6. Multa por Incumplimiento en la Constitución y Mantenimiento de las 

Garantías: Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en este Contrato, 

el IDU podrá imponer una multa equivalente a siete (7) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes por cada día calendario de retraso transcurrido 

desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación hasta el 

cumplimiento efectivo de la misma, si pasaren más de treinta (30) Días 

Calendario sin que el Contratista haya cumplido con sus obligaciones, el IDU 

deberá declarar la caducidad del presente Contrato conforme a sus términos 

y hará efectiva la Cláusula Penal. 

11.2.7. Multa por Incumplimiento de las Obligaciones Ambientales, de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica: Por 

obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento 

contenidos en los Apéndices A, Apéndice E y Apéndice H durante 3 periodos 

consecutivos, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando 

el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del Interventor. 
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Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 

subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las multas por 

este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la 

obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de 

Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución de caducidad o 

terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme. 

En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por 

parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por 

concepto de las Labores Ambientales y de SST y las Labores de Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

11.2.8. Multa por Incumplimiento de las Obligaciones Relacionadas con la 

Contratación del Personal del Contratista: Si el Contratista incumpliere 

cualquiera de sus obligaciones previstas en relación con la contratación del 

personal, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el 

Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) Días 

Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir 

imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre 

(i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al 

límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la 

resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre 

en firme.  

11.2.9. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Información al Interventor y/o al 

IDU: Si el Contratista no entregare la información completa que le solicite el 

Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 

presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que 

para el efecto le señalen el Interventor y/o el IDU, según corresponda, el IDU 

podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista 

demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 

Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se 

haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las 

Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el 

cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) llegar al límite 
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de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolución 

de caducidad o terminación anticipada del Contrato se encuentre en firme. 

11.2.10. Multa por Incumplimiento en el Pago de los Honorarios del Panel de 

Amigables Componedores: Si el Contratista incumpliere su obligación de 

pagar los honorarios del panel de Amigables Componedores y del Centro de 

Arbitraje y Conciliación, el IDU podrá imponer una multa diaria de treinta 

(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán 

hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento 

respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta (30) 

Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá 

seguir imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra 

entre (i) el cumplimiento de la obligación por parte del Contratista; o (ii) 

llegar al límite de imposición de Multas previsto en el presente Contrato, o 

(iii) la resolución de caducidad o terminación anticipada del Contrato se 

encuentre en firme. 

11.2.11. Multa por no Informar Acerca de Investigaciones, Medidas de Aseguramiento 

o Condenas: Se causará multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, por el incumplimiento por parte del Contratista 

de revelar la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 

condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 

de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista por la presunta violación de las Leyes Anticorrupción y SARLAFT 

o por la inclusión en las Listas Restringidas. Lo anterior, sin perjuicio de las 

consecuencias que conforme a la Ley Aplicable puedan tener las condenas en 

la materia. Si se llegare a producir una condena que desencadene una 

inhabilidad sobreviniente se causará además la Cláusula Penal. 

11.2.12. Multa por no cumplir con la Fecha de Terminación de Construcción: Se 

causará una multa diaria de treinta y cinco (35) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por cada día calendario de retraso que transcurra entre 

la Fecha de Terminación de Construcción señalada en el Anexo Técnico] y la 

fecha en la que realmente ocurra la terminación de las Obras y éstas sean 

recibidas a satisfacción del Interventor y del IDU. Esta multa también se 

causará en los mismos términos y condiciones señalados anteriormente si 

vencido el Plazo de Cura, las Obras siguen sin cumplir con las Especificaciones 

Particulares de Construcción y/o las Especificaciones para Redes. 
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11.2.13. Multa por incumplimiento del Plan de Recuperación: Se causará una multa 

diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada 

día calendario de retraso en la ejecución del Plan de Recuperación. Cuando 

transcurran treinta (30) días calendario sin que el Contratista se haya puesto 

al día en el Plan de Recuperación, el IDU podrá declarar la caducidad del 

Contrato por el incumplimiento material del presente Contrato en tanto el 

hecho de no avanzar en las Obras amenaza la paralización de la prestación 

del servicio; hasta que el IDU declare la caducidad se seguirán causando 

multas hasta llegar al límite a la imposición de multas señalado en el presente 

Contrato. 

11.2.14. Multa por Incumplimiento de las Obligaciones contenidas en los Decretos 332 

de 2020 y 1860 de 2021: Por incumplimiento de las obligaciones contenidas 

en los Decreto 332 de 2020 y 1860 de 2021 se causará las siguientes multas 

según corresponda: (i) por el incumplimiento de la obligación contenida en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 y del numeral 4.1.4(mm) 

del presente Contrato, se causará una multa diaria de quince (15) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes desde la fecha en que se reporte el 

incumplimiento hasta que el mismo se subsane a satisfacción del Interventor; 

y (ii) por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 332 

de 2020 se causará una multa de quince (15) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes diarios por no presentar la Guía de Acciones para 

Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género, los cuales se 

causarán desde el día en que la obligación es exigible hasta el día que se 

cumpla la obligación; y (iii) una multa de treinta (30) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes que se causará por cada incumplimiento de la Guía de 

Acciones para Prevención y Denuncia de la Violencia basada en Género, si el 

incumplimiento es subsanable se causará una multa adicional diaria de diez 

(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes desde la fecha del 

incumplimiento hasta que se subsane el mismo. 

11.2.15. Multa por Incumplimiento de las demás Obligaciones Contenidas en el 

Contrato: Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones 

contenidas en el Contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas 

deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una multa 

diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas 

multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 

el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren 

más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 

incumplimiento, el IDU podrá seguir imponiendo las Multas por este concepto 
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hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la obligación por 

parte del Contratista; o (ii) llegar al límite de imposición de Multas previsto 

en el presente Contrato. 

Cláusula 11.3. Procedimiento para la Imposición de Multas 

11.3.1. Para la imposición de las Multas de que trata el numeral precedente, se 

procederá conforme lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o 

las disposiciones que la modifique. 

11.3.2. El pago o deducción de las multas no exonerará al Contratista del 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.  

11.3.3. En caso de proceder la imposición de multas, el Contratista autoriza 

expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, a realizar los 

descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las 

retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. 

11.3.4. Los valores de las Multas se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC 

entre el mes de ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior 

a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad. 

11.3.5. Inicio del Procedimiento por parte del IDU: El inicio del procedimiento 

administrativo sancionatorio, estará sujeto a las reglas y procedimientos 

establecidos en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, así 

como a lo establecido en el procedimiento para la declaratoria de 

incumplimiento, para la imposición de Multa, Cláusula Penal, caducidad y 

afectación de la garantía única de incumplimiento. 

Cláusula 11.4. Límite a la Imposición de Multas  

El valor total de las multas impuestas por el IDU al Contratista no podrá superar el 

[treinta por ciento (30%)] del Valor Estimado del Contrato. Cuando se llegue a este 

límite se entenderá que ha ocurrido un incumplimiento grave del Contrato y se podrá 

declarar su caducidad. 

Cláusula 11.5. Cláusula Penal 

11.5.1. En caso de declaratoria de caducidad o terminación anticipada del Contrato 

por incumplimiento del Contratista, el Contratista pagará al IDU, a título de 

pena pecuniaria, la siguiente suma según la Etapa de Ejecución del Contrato: 
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(a) El veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del Contrato si la 

terminación ocurre durante la Etapa de Preconstrucción. 

(b) El treinta por ciento (30%) del Valor Estimado del Contrato si la 

terminación ocurre durante la Etapa de Construcción. 

11.5.2. Para la imposición de la Cláusula Penal se aplicará el procedimiento previsto 

en la normatividad vigente. Esta Cláusula Penal se considerará como una 

estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause al IDU. El valor 

pagado como Cláusula Penal no es óbice para demandar, ante el juez del 

Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 

el valor de la Cláusula Penal.  

11.5.3. En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, el Contratista, 

autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente Contrato, para 

hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la 

Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o 

en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantía 

Única. 

Cláusula 11.6. Plazo de Cura  

11.6.1. El Contratista tendrá un Plazo de Cura para remediar el incumplimiento del 

presente Contrato. Solamente a partir del vencimiento del Plazo de Cura, sin 

que se haya verificado el cumplimiento de la obligación a satisfacción del 

Interventor, se iniciará el procedimiento de imposición de multas. 

11.6.2. El Plazo de Cura será definido en cada caso por las partes de común acuerdo 

en un plazo que no puede superar dos (2) días calendario siguientes a la 

notificación del incumplimiento por parte del Interventor. Si las partes no 

llegan a un acuerdo en este plazo, prevalecerá el criterio del Interventor 

quien deberá comunicarle al Contratista el Plazo de Cura mediante 

notificación escrita (la “Notificación de Plazo de Cura”). Para efectos del Plazo 
de Cura se procederá como sigue: 

11.6.3. Cuando el Interventor y/o el IDU identifiquen el incumplimiento del 

Contratista, deberán notificar al Contratista para que en el término de dos 

(2) días calendario se pongan de acuerdo en la duración del Plazo de Cura. 

Al día siguiente del vencimiento del plazo de dos (2) días señalado, el 

Interventor deberá enviar una Notificación de Plazo de Cura y conminarlo al 
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cumplimiento dentro del Plazo de Cura que se otorgará y comunicará en dicha 

Notificación de Plazo de Cura.  

11.6.4. El Contratista deberá utilizar el Plazo de Cura para cumplir con la obligación 

respectiva, vencido el cual el Interventor verificará el cumplimiento o si se 

mantiene el incumplimiento. Si se mantiene el incumplimiento, el Interventor 

iniciará el procedimiento para la imposición de Multas señalado en la Cláusula 

11.3, quedando claro que las Multas respectivas se empiezan a causar desde 

la fecha de la Notificación de Plazo de Cura. 
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CAPÍTULO 12. TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN 

Cláusula 12.1. Terminación del Contrato 

12.1.1. La ejecución del Contrato terminará cuando se suscriba el Acta de 

Terminación de la Etapa de Construcción ya a que a partir de ese momento 

y durante la Etapa de Liquidación solamente podrán llevarse a cabo 

actividades tendientes a la liquidación del Contrato y de ninguna manera 

podrán continuar ejecutándose las obligaciones aquí previstas.  

12.1.2. En cualquier momento, durante la ejecución del Contrato, se podrá terminar 

anticipadamente la ejecución del mismo cuando se presenten los siguientes 

eventos: 

(a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

(b) Por la declaratoria de caducidad, cuando se presenten situaciones o 

hechos que den lugar a la misma, en los términos del presente 

Contrato y de la Ley. 

(c) Por la declaratoria de terminación unilateral cuando se presenten 

situaciones o hechos que den lugar a la misma, en los términos del 

presente Contrato y de la Ley. 

(d) Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación del Contrato, 

mediante notificación escrita a la contraparte con no menos de diez 

(10) días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda la 

terminación, si un Evento Eximente de la Responsabilidad ocasiona 

la suspensión total de la ejecución del Contrato, por un período 

consecutivo de tres (3) meses. 

12.1.3. Cuando se presente una causal de terminación anticipada, se procederá a 

liquidar el Contrato, conforme a lo señalado en el CAPÍTULO 13. 

Cláusula 12.2. Terminación, Modificación e Interpretación Unilaterales 

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 

artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
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Cláusula 12.3. Caducidad 

12.3.1. Reunidos los supuestos legales para caducar, el IDU declarará la caducidad 

administrativa de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 

de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 1997 prorrogada 

por  la Ley 1941 de 2018 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento 

previsto en el presente Contrato.  

12.3.2. En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato 

y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.  

12.3.3. Conforme lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos 

casos en que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre 

pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento 

(50%) del mismo, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo 

lugar en la Licitación, previa revisión de las condiciones a que haya lugar. 

Para lo anterior, el IDU verificará el cumplimiento de los requisitos de carácter 

financiero por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la 

Licitación, usando para el efecto los requisitos financieros aprobados por el 

Comité de Contratación o la instancia que haga sus veces, para la fecha en 

que se surta dicho procedimiento.  

Cláusula 12.4. Posesión de las Obras por Parte del IDU 

12.4.1. Cuando, 

(a) el Contratista abandone la Obra; o  

(b) la ejecución de las mismas esté paralizada; o  

(c) no sea posible el recibo a satisfacción de las Obras por parte del IDU, 

y sea necesario intervenir las Obras para garantizar la seguridad vial 

o la movilidad,  

12.4.2. el IDU, dentro del plazo definido por el Manual de Interventoría y Supervisión 

de Contratos vigente, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene, 

tomará posesión de las Obras, para lo cual el IDU adelantará el siguiente 

procedimiento:  

(a) Notificará al Contratista del inicio del proceso de toma de posesión 

de las Obras, indicando (i) la causal que se aduce para hacerlo en 
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los términos del numeral 12.4.1 anterior; (ii) otorgándole al 

Contratista un plazo de cino (5) días calendario para contestar y 

presentar los argumentos que considere apropiados para justificar 

las razones por las cuales el IDU no debe tomar posesión. Si el IDU 

acepta las razoneas expuestas por el Contratista, se absendrá de 

tomar posesión, si, por el contrario, no está de acuerdo con el 

Contratista, el IDU procederá conforme a lo señalado en los literales 

siguientes. En caso de desacuerdo, el Contratista podrá acudir al 

Amigable Componedor para que dirima la controversia. 

(b) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al 

Interventor para que, conjuntamente con el área responsable del 

Contrato, el supervisor del Contrato de Interventoría y el equipo de 

apoyo a la supervisión, se haga una visita de verificación de las 

Obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por 

el IDU, en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del 

Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se 

encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades 

a que haya lugar, anexando los soportes respectivos.  

(c) Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o 

se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello, 

pero continuará con la diligencia, culminándola con la expedición del 

acta. 

(d) El día calendario siguiente a la firma del acta, el Contratista deberá 

retirar su personal y todos aquellos equipos, maquinarias y 

materiales que no se hayan incluido en el acta de manera que el IDU 

pueda tomar posesión a partir de esa misma fecha. 

(e) A partir del día calendario siguiente a la firma del acta, iniciará la 

liquidación del Contrato por lo que el Contratista no podrá ejercer 

ningún derecho de retención sobre ninguno de los componentes del 

acta que serán remunerados al Contratista en la liquidación. 

12.4.3. Efectuada la toma de posesión el IDU podrá gestionar las contrataciones y 

demás medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de 

espacio público de la ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial 

o de movilidad que se hayan generado. 
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12.4.4. La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 

sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 

acciones judiciales correspondientes.  

12.4.5. Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a 

cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 
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CAPÍTULO 13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula 13.1. Plazo de la Liquidación 

13.1.1. Las partes liquidarán el presente Contrato durante la Etapa de Liquidación 

que tendrá una duración máxima de SEIS (6) meses contados a partir de la 

fecha del Acta de Terminación de la Etapa de Construcción o a la expedición 

del acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente 

por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 

019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

13.1.2. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o 

las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo 

en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 

inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 

realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 

unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 

vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

Cláusula 13.2. Terminación Anticipada Durante La Etapa De 
Preconstrucción 

13.2.1. Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción 

del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción, por declaratoria de caducidad 

o cualquier otra causa atribuible al Contratista, se procederá a establecer el 

valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula:  

𝑉௣௖ = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

Donde, 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la 

terminación anticipada se produce durante la Etapa de 

Preconstrucción.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista 

hasta el momento de la declaratoria de caducidad del 
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Contrato. Este valor incluirá tanto el valor de la actualización 

de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre 

éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir 

una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este 

valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables 

al Contratista.  

13.2.2. Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción 

del Acta de Inicio de la Etapa de Construcción, bien sea por razón de un 

evento Eximente De Responsabilidad, en los términos de este Contrato, por 

terminación unilateral del Contrato o mutuo acuerdo se procederá a 

establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula:  

𝑉௣௖ = 𝐷𝑖𝑠 − (𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

Donde, 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la 

terminación anticipada se produce durante la Etapa de 

Preconstrucción.  

Dis Es el valor de las actividades que haya realizado el 

Contratista durante la Etapa de Preconstrucción. El valor de 

dichas actividades será acordado por mutuo acuerdo entre 

el IDU y el Contratista. En caso de discrepancia, el valor de 

las actividades será determinado por el Amigable 

Componedor.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista 

hasta el momento de la declaratoria de caducidad del 

Contrato, cuando tales multas o Cláusula Penal se hayan 

declarado. Este valor incluirá tanto el valor de la 
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actualización de la multa, como los intereses de mora que 

se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir 

una Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este 

valor es 0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables 

al Contratista.  

13.2.3. Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción: Si el cálculo de 

valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en los numerales 13.2.1 

o 13.2.2 anteriores, es positivo, el pago será a favor del Contratista. Si el 

cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en los 

numerales 13.2.1 o 13.2.2 anteriores, es negativo, el pago será a favor del 

IDU. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los 

numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por 

concepto de todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este 

Contrato, incluyendo pero sin limitarse a daño emergente, lucro cesante, 

perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, pérdidas o interrupciones 

en los negocios y otros similares. 

13.2.4. Sumas a Cargo del Contratista: Cuando de las fórmulas establecidas en esta 

Cláusula surja la obligación de pago a cargo del Contratista y a favor del IDU, 

en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el Contratista pagará 

esta obligación mediante la figura de la compensación. Si la compensación 

no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de doce (12) meses para 

pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) 

meses adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cual los 

valores a pagar se ajustarán con base en el índice de precios al consumidor 

acumulado en el año, estimado por el DANE, para el mes anterior al 

cumplimiento de la obligación.  

Cláusula 13.3. Terminación Anticipada durante la Etapa de Construcción 

13.3.1. Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de 

Construcción, por cualquier causa, se procederá así: 

13.3.2. Pago de Liquidación de las Obras de Construcción: El valor de liquidación de 

las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos de la Valor global 
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del Componente Principal, proporcional a las Obras de Construcción 

efectivamente realizadas por el Contratista. Esto se definirá con base en la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝐿𝑛 = 𝐴 × 𝑉𝐺ை஼ − 𝑌 

Donde, 

PLn Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de 

Construcción el Día n 

VGOC Valor Global del Componente Principal. 

A Porcentaje de avance al día n.  

En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del 

último Hito verificado por las Partes, ni podrá ser superior al 

porcentaje del siguiente Hito. 

Y Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos 

realizados previamente por el concepto de Componente Principal. 

13.3.3. Estimación del Valor a Descontar del Componente Principal por Concepto de 

Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada: A la fecha 

de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que IDU aya 

realizado algún pago adicional de los previstos, se debe calcular el valor 

pagado en exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, así: 

𝑉௉ா௡ = (1 − 𝐴) × ෍ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑖𝑛 

Donde, 

VPEn Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al 

momento n de liquidación. 

∑Pagoin Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta 

mensual de recibo de obra hasta el momento n de liquidación. 
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A Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras 

de Construcción, el cual será definido por mutuo acuerdo entre las 

Partes. En caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de 

Construcción realizado será definido por el Amigable Componedor. 

En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de 

la último Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto 

en el Apéndice G, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente 

Hito. 

13.3.4. El pago de la liquidación del Componente de Labores Ambiental y SST, el 

Componente de Manejo de Tráfico y Señalización, el Componente de Obras 

Para Redes, el Componente de Obras Especiales y el Componente por 

Mayores Cantidades de Obra para Redes, Componente de Obras Para 

Adecuación de Desvíos y Componente de Mayores Cantidades de Obra para 

Adecuación de Desvíos se tomará el valor consignado en las Actas Mensuales 

de Verificación liquidado con base en lo establecido en el presente Contrato 

y cada uno de los valores allí consignados se tramitarán en los 

procedimientos que para este aspecto utiliza el IDU. 

13.3.5. El Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal: En caso de una terminación 

anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las obligaciones a 

cargo del Contratista y a favor del IDU a la fecha de liquidación del Contrato, 

se determinarán así:  

𝑉௖ = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

Donde, 

VC Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación 

anticipada se produce durante la Etapa de Construcción. 

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta 

el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este 

valor incluirá tanto el valor de la actualización de la multa, como 

los intereses de mora que se causen sobre éstas. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal.  
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PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una 

Prórroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 

0 (cero) cuando no se generen prórrogas imputables al 

Contratista.  

13.3.6. Devolución del Anticipo: En caso de una terminación anticipada durante la 

Etapa de Construcción, el anticipo no amortizado deberá devolverse. Para 

este caso se utilizará la siguiente ecuación:       

𝑉஽஺ே஺ =  𝑉𝑇𝐴 −  𝑉𝐴𝐴  

Donde, 

VDANA Es el valor de la devolución del Anticipo no amortizado. 

VTA Es el valor total del Anticipo 

VAA Es el valor del anticipo amortizado 

13.3.7. Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se 

manejarán conforme a lo establecido por el IDU. 

Cláusula 13.4. Pagos en caso de Conflicto sometido al Amigable 
Componedor 

En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y el Contratista en relación con los 

montos de la liquidación del Contrato y dicho conflicto se someta a decisión del Amigable 

Componedor, el IDU reconocerá y pagará, en los términos de la presente Cláusula, los 

montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decisión del Amigable 

Componedor, los pagos y/o descuentos producto de dicha decisión serán pagados y/o 

descontados por el IDU en los mismos plazos y condiciones establecidos en esta 

Cláusula.  
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CAPÍTULO 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cláusula 14.1. Arreglo Directo 

14.1.1. Las partes acuerdan que cualquier conflicto que surja entre ellas procurará 

ser resuelto entre ellas de común acuerdo. Para el efecto, las partes acuerdan 

adelantar el procedimiento que se describe a continuación. 

14.1.2. Cuando cualquiera de las partes considere que existe un conflicto ya sea con 

el IDU o con el Interventor (o con los dos), la parte interesada enviará una 

notificación acerca de la existencia del conflicto (la “Notificación del 
Conflicto”) a la otra y convocará a una primera reunión para buscar una 

solución al mismo. Esta reunión se llevará a cabo a más tardar el quinto día 

hábil siguiente a la fecha de la Notificación del Conflicto. 

14.1.3. La Notificación del Conflicto deberá contener como mínimo una descripción 

del conflicto y una explicación de la posición de la parte interesada. En la 

primera reunión asistirán los representantes de las partes (el supervisor del 

Contrato del IDU, el representante del Contratista y el representante del 

Interventor) y las personas que éstos determinen siempre que su asistencia 

sea necesaria para el objeto de la reunión. Las partes expondrán su posición 

sobre el conflicto y de ser posible buscarán una solución. De no lograr una 

solución, citarán a una segunda reunión que deberá llevarse a cabo dentro 

de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la primera reunión.  

14.1.4. A esta segunda reunión asistirán el Director(a) del IDU o la persona con 

plenos poderes que este designe (que no podrá tener un cargo inferior a 

Subdirector), el director de la Interventoría y el representante legal o común 

del Contratista. Si las partes no logran un acuerdo en esta segunda reunión, 

cualquiera de ellas podrá acudir al Amigable Componedor para que dirima el 

conflicto. 

Cláusula 14.2. Amigable Composición 

14.2.1. Luego de surtir el trámite del arreglo directo sin llegar a un acuerdo para 

dirimir el conflicto, cualquiera de las Partes podrá acudir a un Amigable 

Componedor para definir cualquier controversia y que surja de: (i) la 

ejecución de este Contrato durante la Etapa de Preconstrucción y (ii) la 

ejecución de este Contrato durante la Etapa de Construcción. La decisión del 

Amigable Componedor será definitiva y contra esta no admite recurso.  
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14.2.2. Composición y Designación del Amigable Componedor: 

(a) El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas 

naturales, de los cuales al menos una deberá ser mujer, 

profesionales del derecho seleccionadas de conformidad con lo 

señalado en las reglas que se refieren a continuación, las cuales 

definirán de manera imparcial para las Partes las controversias que 

surjan entre ellas. 

(b) Las partes de común acuerdo designarán el centro de arbitraje y 

conciliación o equivalente (siempre que sea un centro reconocido y 

con experiencia en llevar procesos de amigable composición) que 

será la sede del Panel de Amigables Componedores (en adelante el 

“Centro”) dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del 
presente Contrato. 

(c) Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

(i) Cuando surja la controversia y se acuda a la amigable 

composición las partes designarán el panel de amigables 

componedores en el plazo que para el efecto se establezca 

en el reglamento de amigable composición del centro de 

arbitraje y conciliación o equivalente que las partes hayan 

designado en los términos de la presente Cláusula.  

(ii) Cada parte designará un amigable componedor. 

(iii) Si vencido el plazo señalado en el reglamento, alguna o 

ambas partes no han seleccionado uno o los (2) miembros 

del Amigable Componedor que deban ser seleccionados por 

las partes, éste o éstos serán sorteados por el Centro, de su 

lista de amigables componedores, previa solicitud formulada 

por cualquiera de las partes. El Centro realizará las 

funciones delegadas por las partes respecto de sorteos y 

recusaciones de los Amigables Componedores. 

(iv) Las partes delegan la designación del tercer miembro del 

Amigable Componedor a los dos (2) Amigables 

Componedores designados por ellas o que por defecto 

hayan sido sorteados por el Centro, quienes deberán 
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designarlo dentro de los diez (10) días calendario siguientes 

a la fecha de la última aceptación de los integrantes del 

Amigable Componedor ya designados.  

(v) Si en dicho plazo, los dos (2) Amigables Componedores no 

logran el acuerdo correspondiente, el tercer miembro del 

Amigable Componedor será designado por el Centro. 

(vi) Aceptación, revelación y traslado: A los miembros del 

Amigable Componedor les serán aplicables las causales de 

impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la 

Ley 1563 de 2012 o en las normas que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

(d) Una vez informado de su designación, cada Amigable Componedor 

seleccionado comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes su aceptación formal y a su vez hará una declaración de 

independencia e imparcialidad respecto de las partes y manifestará 

no tener ninguna causal de impedimento, de conformidad con lo 

exigido por la Ley Aplicable. Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo anterior, si alguna de las partes 

manifestare por escrito dudas justificadas y adecuadamente 

soportadas acerca de la imparcialidad o independencia del miembro 

del panel y su deseo de relevarlo con fundamento en la información 

suministrada por este, los miembros restantes del panel decidirán 

sobre la separación o continuidad del miembro respectivo en un 

término no mayor a veinte (20) días calendario. En caso de encontrar 

justificadas las razones, se procederá a su reemplazo en la forma 

prevista en el literal anterior.  

(e) En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna 

de las partes sobre la independencia o imparcialidad de un miembro 

del panel de Amigables Componedores, éste deberá revelarlo a las 

partes sin demora; si cualquiera de las partes considera que tal 

circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del integrante 

del panel de Amigables Componedores, los restantes miembros del 

panel decidirán sobre el particular en un término no mayor a veinte 

(20) días calendario. A falta de unanimidad, el miembro respectivo 

será reemplazado por sorteo de la lista del Centro, lo que se aplicará 

a lo previsto en el literal (d) anterior. 
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(f) De igual forma, ningún miembro del Amigable Componedor podrá 

ser empleado, socio y/o contratista de ningún contratista o 

interventor del IDU. De ser el caso se aplicarán las prohibiciones 

previstas en el artículo 3 de la Ley 1474 de 2011, o las normas que 

la modifiquen, complementen o sustituyan. 

(g) En todo caso, ningún miembro del Amigable Componedor podrá ser 

empleado, socio y/o contratista del contratista, del IDU, del 

Interventor o de los apoderados de las partes; tampoco podrá ser 

socio de las sociedades integrantes del Interventor ni de los 

accionistas del Contratista, ni podrá tener parentesco hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los 

empleados de nivel directivo, ejecutivo y/o asesor del IDU, el 

Contratista o del Interventor. 

(h) Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendrán 

relación laboral alguna con las partes. Su vinculación al Proyecto se 

enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del 

panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable. 

14.2.3. Perfil del Amigable Componedor. 

(a) Los amigables componedores deberán ser abogados, ingenieros 

civiles o profesionales en finanzas o economía. El tercer miembro 

deberá ser de una profesión diferente a la de los amigables 

componedores designados por las partes, o que por defecto hayan 

sido sorteados por el Centro, en estricto orden de prelación así: (i) 

Abogado, (ii) Ingeniero Civil, (iii) profesional en finanzas o economía. 

(b) Los tres (3) miembros deberán tener amplia trayectoria en contratos 

de obra, y/o concesión y/o proyectos de infraestructura. El miembro 

abogado deberá tener una experiencia de mínimo quince (15) años 

en derecho administrativo, incluido el ejercicio del litigio 

administrativo. Los miembros de las demás profesiones deberán 

contar con experiencia técnica de mínimo diez (10) años en asuntos 

relativos al objeto del Contrato. 

(c) Adicionalmente todos los miembros del Amigable Componedor 

deberán acreditar experiencia profesional en proyectos de 

infraestructura y mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 
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(d) Ningún amigable componedor podrá desempeñarse 

simultáneamente como tal, en más de tres (3) tribunales o 

amigables composiciones en que intervenga como parte una entidad 

pública en los términos del literal (h) del artículo 14 de la Ley 1682 

de 2013.  

14.2.4. Alcance de las Decisiones del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor no podrá decidir en equidad y deberá 

decidir en derecho conforme al Contrato y a la Ley Aplicable.  

(b) El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las 

controversias que se deriven del ejercicio de las facultades 

excepcionales o unilaterales de que goza la Entidad ni podrá 

suspender procesos sancionatorios administrativos que estén 

cursando al momento del conflicto que se llevaría al Amigable 

Componedor. Tampoco el desarrollo de la amigable composición, 

impedirá, afectará o suspenderá el ejercicio del poder de dirección y 

control que la ley asigna a las entidades estatales, en cuyo desarrollo 

pueden tramitar procesos sancionatorios contractuales, en los 

términos de ley. 

(c) Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán 

preferiblemente por unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría 

de sus miembros. Quien disienta deberá expresar motivadamente 

las razones de su disenso. 

(d) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar 

el contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá, con 

su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, 

complementar o derogar el contenido del presente Contrato. 

(e) El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de 

expertos o decretar y practicar las pruebas permitidas por el 

ordenamiento positivo. En caso de dictámenes periciales los gastos 

que demande su práctica serán asumidos por la parte que solicita la 

prueba y si fuere de oficio, por partes iguales. 

(f) El Amigable Componedor no tendrá competencia para pronunciarse 

acerca de su remuneración, la cual para todos los efectos es la 

regulada íntegramente en el presente Contrato. 
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(g) El Amigable Componedor no decidirá en relación con las costas y 

agencias en derecho, las cuáles serán asumidas por cada una de las 

partes de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. 

14.2.5. Remuneración del Amigable Componedor. 

(a) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro, 

en la proporción que le corresponda al IDU y la remuneración por los 

honorarios de los miembros del Amigable Componedor a cargo del 

IDU se hará con cargo al Fondo de Compensaciones. El IDU con 

cargo al Fondo de Compensaciones, autorizará al Contratista el pago 

de los valores que le correspondan al IDU y el Contratista se obliga 

a efectuar los pagos, previa autorización del IDU. 

(b) Asimismo, con su aceptación cada Amigable Componedor deberá 

acreditar la existencia de una cuenta de ahorros o corriente a su 

nombre en Colombia para efectos de los pagos que se puedan causar 

según lo establecido en la presente Cláusula.  

(c) La remuneración de cada uno de los integrantes del panel de 

Amigables Componedores corresponderá únicamente a la dedicación 

invertida en atender las controversias del Contrato. Dentro de la 

remuneración se entienden incluidos la totalidad de los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidas en la normativa vigente, y los 

pagos derivados de la realización de los pagos, los cuales deberán 

ser descontados por el Contratista del valor de las remuneraciones 

establecidas.  

(d) Los pagos efectuados por concepto de Amigable Componedor no se 

tendrán en cuenta por parte del Contratista para el cálculo del AIU. 

(e) Para estos efectos, las partes convienen que el valor de los 

honorarios por cada controversia que conozcan y sea efectivamente 

resuelta con decisión final sobre el fondo, será de veintitrés (23) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes incluido IVA por cada 

integrante del Panel de Amigables Componedores.  

(f) La totalidad de la remuneración se pagará por la parte convocante 

dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del escrito 

contentivo del conflicto que sea presentado al Amigable 

Componedor, previo acuerdo de las partes de llevar su arreglo al 
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Amigable Componedor, en los términos de esta Cláusula. No habrá 

lugar a reembolso independientemente de la decisión que adopte el 

Amigable Componedor. 

(g) Con cargo al Fondo de Compensaciones, el Contratista se obliga a 

pagar al Amigable Componedor únicamente cuando la controversia 

sea convocada por el IDU.  

14.2.6. Procedimiento Para La Amigable Composición. 

(a) Definición previa de la controversia: Previo a la instalación del panel 

de Amigables Componedores, con el fin de definir el alcance y objeto 

del litigio, la parte que reclama debe entregar un informe detallado 

donde consten las diferencias junto con la estimación clara del valor 

individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la 

otra parte hasta dentro de los treinta (30) días siguientes o 

simplemente podrá la otra parte aceptar llevar el caso al Amigable 

Componedor, sin que ello implique aceptación de la reclamación. 

(b) Inicio e instalación del Amigable Componedor: Una vez agotado el 

trámite anterior y definido entre las partes el objeto y alcance de la 

controversia, el proceso de amigable composición se iniciará 

mediante la presentación de una solicitud de intervención del 

Amigable Componedor ante el Centro. Dicha solicitud deberá 

contener –por lo menos– los siguientes elementos: 

(i) Identificación completa de la parte que solicita la 

intervención del Amigable Componedor. 

(ii) Descripción de los hechos que generaron la controversia 

entre las partes. 

(iii) Fijación de la controversia, acorde con el trámite previo de 

que trata el numeral 14.2.6(a) de la presente Cláusula. 

(iv) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

(v) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales 

y/o legales que apoyan las solicitudes. 
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(vi) Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 

Componedor. 

(c) Una vez recibida por la parte convocada copia íntegra de la solicitud 

de intervención del Amigable Componedor efectuada por la parte 

interesada, la convocada deberá, dentro de un término de hasta 

sesenta (60) días hábiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable 

Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la 

parte convocante. Dicho término se contará a partir del día 

calendario siguiente de aquél en que hubiese sido notificada la parte 

convocada. El escrito de la parte convocada deberá contener por lo 

menos los siguientes elementos: 

(i) Identificación completa de la parte que presenta la 

respuesta a la solicitud de intervención del Amigable 

Componedor. 

(ii) Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo 

señalado en la solicitud de intervención del Amigable 

Componedor, generaron la controversia entre las partes. 

(iii) Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de 

acuerdo con la parte convocante. 

(iv) Su posición frente a la fijación de la controversia. 

(v) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 

(vi) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales 

y/o legales que apoyan las solicitudes.  

(vii) Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable 

Componedor. 

(d) En ningún caso se podrá dar trámite a un Amigable Componedor si 

no se ha agotado el procedimiento previo de que trata el numeral 

14.2.6(a) de la presente Cláusula. 

(e) El procedimiento de Amigable Composición se desarrollará con base 

a lo previsto en esta Cláusula. En lo no regulado se aplicará el 

reglamento del Centro. 
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(f) La instalación formal del trámite de Amigable Composición se dará 

con la audiencia instalación del panel de Amigables Componedores, 

que será realizada en un plazo no mayor a Diez (10) Hábiles 

siguientes a la radicación formal de la respuesta de la parte 

convocada. 

(g) En la audiencia de instalación las partes expondrán los términos de 

la controversia que deberá decidir el panel y en esa misma audiencia 

se procederá a decidir sobre la competencia del Amigable 

Componedor para conocer y decidir sobre la controversia planteada, 

así como para corregir defectos del escrito a que se refiere el 

numeral 14.2.6(b) de esta Cláusula y se decidirá sobre las pruebas 

a decretar y practicar. 

(h) En caso de necesidad de corrección de dicho escrito y antes de 

decidir sobre las pruebas, se dará tres (3) días hábiles a la parte 

convocante para su corrección. De no hacerlo o hacerlo de manera 

errónea o incompleta, se terminará el trámite, en cuyo caso los 

Amigables Componedores, reintegrarán el noventa por ciento (90%) 

de la remuneración recibida. 

(i) El panel de Amigables Componedores deberá informar a la 

Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de Amigable 

Composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 

1563 de 2012. 

(j) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las 

partes para suspender unilateralmente la ejecución de las 

obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibirá el ejercicio de las 

potestades sancionatorias, ni de multas o penal pecuniaria con las 

que cuenta el IDU. 

(k) Si durante el transcurso de algún trámite que se encontrare en curso 

llegase a faltar alguno de los miembros del panel el término para 

adoptar la decisión se encontrará suspendido desde la renuncia, la 

no ratificación, falta absoluta o ausencia de dicho integrante, hasta 

el momento en que el panel se encuentre constituido nuevamente, 

para lo cual las partes entienden que las actuaciones que se hayan 

surtido con anterioridad a su ausencia tendrán plena validez. 
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(l) Período Probatorio:  

(i) El Panel de Amigable Componedor se pronunciará sobre la 

necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas 

y solicitadas por las partes. De la decisión del panel de 

Amigables Componedores se correrá traslado en la 

audiencia a las partes para que estas se pronuncien. 

(ii) Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, 

en las modificaciones que el Amigable Componedor decida 

en atención al pronunciamiento de las partes, así como en 

las decisiones de oficio que adopte el panel de Amigables 

Componedores, las pruebas decretadas, distintas a las 

aportadas, se practicarán en un término de quince (15) días 

hábiles, que podrá ser prorrogado por la decisión unánime 

de los miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza 

de la prueba así lo exige. 

(m) Alegaciones finales. Una vez se hayan practicado las pruebas 

decretadas por el Amigable Componedor, se dará traslado a las 

partes por el término de diez (10) días hábiles a fin de que estas 

presenten por escrito sus alegaciones finales. 

(n) Término para la Adopción de la Decisión. El Amigable Componedor 

tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para definir la 

controversia, los cuales se contarán a partir del día hábil siguiente a 

la presentación del escrito de contestación de la parte convocada, o 

al vencimiento del término fijado para que las partes presenten sus 

alegaciones finales de conformidad con las secciones anteriores. Este 

plazo podrá ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre 

que esa solicitud sea aceptada por las dos partes. Este plazo podrá 

ampliarse a solicitud del panel por una sola vez, siempre que esa 

solicitud sea aceptada por las Partes. 

14.2.7. Continuidad en la Ejecución.  

La intervención del Amigable Componedor, no suspenderá la ejecución del 

Contrato, salvo aquellas obligaciones y/o actividades cuya continuidad, a 

juicio de la dos partes, dependa necesariamente de la solución de la 

controversia, evento en el cual, deberá suscribirse el documento 
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correspondiente que dé cuenta de la suspensión a que hubiere lugar y en 

todo caso la misma no dará lugar a reconocimiento alguno al Contratista. 

CAPÍTULO 15. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

Cláusula 15.1. Los Eventos Eximentes de Responsabilidad 

15.1.1. Las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora 

en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la 

debida comprobación se concluya por acuerdo de las partes o, a falta de ello, 

por el Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que 

puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los 

términos de la presente Cláusula. La demora en el cumplimiento de cualquier 

subcontratista no se considerará por si sola Evento Eximente de 

Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el 

resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

15.1.2. Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad además de las 

situaciones expresamente señaladas en la presente Cláusula, cualquier 

evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del 

control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y 

adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto 

de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 

razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende que la Fuerza Mayor es 

un Evento Eximente de Responsabilidad pero no todo Evento Eximente de 

Responsabilidad se tendrá que enmarcar en la definición de Fuerza Mayor. 

15.1.3. La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a las partes 

del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en 

la extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago 

de dinero. 

Cláusula 15.2. Procedimiento de Información 

15.2.1. Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 

Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 

comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 

Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones (la 

“Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte y a la Interventoría acerca de 
la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 

afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes 
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y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo 

durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de 

ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período 

durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus 

obligaciones será referido como “Período Especial”. 

15.2.2. Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 

Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte y a 

la Interventoría (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de 

Responsabilidad; (ii) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento 

de las obligaciones suspendidas; y (iii) la fecha en que reasumirá el 

cumplimiento que no podrá ser mayor a dos (2) Días Hábiles contados a partir 

de la fecha de la Notificación aquí regulada. 

15.2.3. Una vez efectuada la Notificación dentro del término anterior, la Interventoría 

deberá, dentro de los diez (10) Días siguientes a dicha Notificación, expresar 

si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 

15.2.4. Dentro de los cinco (5) Días siguientes al pronunciamiento de la Interventoría 

la Parte notificada deberá expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad. En el caso en que la Parte notificada no acepte 

la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto 

por el Amigable Componedor.  

15.2.5. La Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 

acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o el Amigable 

Componedor verifique su existencia. Mientras no se haya dado la Notificación 

aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya 

afectado las comunicaciones. 

15.2.6. Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará información sobre 

el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las 

medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual 

que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se 

reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 

cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

15.2.7. Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 

cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que 
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tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento 

Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 

responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o 

expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, 

incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar 

los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.  

15.2.8. La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada 

a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 

circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento 

Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo 

posible. 

Cláusula 15.3. Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad 

15.3.1. Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad 

y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 

Contrato podrá suspenderse caso en el cual el Contrato será extendido en un 

plazo igual al de la suspensión.  

15.3.2. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 

impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual 

se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de 

las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 

circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 

las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 

obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto serán resueltos 

por el Amigable Componedor. 

15.3.3. En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de 

Responsabilidad, el Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su 

costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura del 

presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de 

suspensión. 

15.3.4. Si fuera necesario ampliar el plazo del Contrato de Interventoría como 

consecuencia de la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, 

siempre que el Evento Eximente de Responsabilidad haya sido debidamente 

reconocido por el IDU de manera expresa o mediante una decisión del juez 

del Contrato, los costos asociados a la      ampliación del plazo del Contrato 

de Interventoría serán asumidos por el IDU. 
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Cláusula 15.4. Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad  

15.4.1. Sin perjuicio de lo señalado en este Contrato, cuando ocurra un Evento 

Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a pagar 

compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, 

con la única excepción que se señala a continuación: 

15.4.2. Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos 

Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la 

ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 

podrán compensarse al Contratista los costos ociosos de la mayor 

permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el 

reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo 

acuerdo. 

15.4.3. Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 

ejecución de la totalidad o una parte sustancial de las obras, entendiéndose 

por sustancial, una parálisis igual o superior al cincuenta por ciento de meta 

física de obra pendiente por ejecutar; y (B) que esa parálisis implique, de 

manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no 

poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este 

Contrato.  

15.4.4. La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará 

buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 

(equipos, personal y gastos administrativos) del Contratista que 

forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia 

del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 

correspondientes a lucro cesante.  

15.4.5. En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 

tasación, la discrepancia será sometida al Amigable Componedor. 

15.4.6. Determinado el valor de la compensación, el IDU pagará al Contratista previa 

orden expresa y escrita del IDU, el monto correspondiente, dentro de los 

plazos y en las condiciones previstas en la Cláusula 6.1 y la Cláusula 7.1, 

según corresponda. 
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15.4.7. Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán en los 

Informes de Interventoría correspondientes a los períodos en que se 

presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

Cláusula 15.5. Reparaciones Necesarias por Eventos Eximentes de 
Responsabilidad 

15.5.1. En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden 

las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o 

equipos que hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del 

Contratista para lo cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo que 

el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a 

que se refiere la Cláusula 1.8.) Cualquier costo que no sea asumido con cargo 

a los seguros contratados por el Contratista, será asumido por el Contratista. 

15.5.2. Sin embargo, reembolsará al Contratista previa orden expresa y escrita del 

IDU, los costos en que éste haya incurrido para tales reparaciones, 

reconstrucciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, únicamente 

cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que (A) cumplan con 

los requisitos para ser considerados Eventos Eximentes de Responsabilidad, 

según lo previsto en los incisos precedentes, y (B) cuando ocurran dentro de, 

o involucren directamente a Colombia: 

(a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o 

acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo. 

(b) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se 

incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil 

y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y 

terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista). 

(c) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 

yacimientos. 

(d) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no 

se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del 

riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo 

con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes la 

controversia será definida por el Amigable Componedor. 
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15.5.3. Para que proceda el reembolso a que se refiere el presente numeral se 

requerirá que el Contratista haya dado aviso al IDU y al Interventor sobre la 

ocurrencia de tales eventos en un plazo que no supere dos (2) Días Hábiles 

desde su ocurrencia. La evaluación de tales hechos, las causas que los 

motivaron y la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos, se harán 

constar dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que cesen 

dichas causas, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista, que se 

someterán a la aprobación del IDU.  

15.5.4. En el caso que el IDU concluya que el evento no tuvo origen en una 

circunstancia de las previstas previamente, cualquiera de las Partes podrá 

someter la diferencia al Amigable Componedor.  

15.5.5. En el caso que el Amigable Componedor determine que no existió alguno de 

los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera el 

presente numeral, correrán por cuenta del Contratista todas las reparaciones, 

reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.  

15.5.6. Si es procedente el reembolso por parte del IDU, el valor de dichos costos 

será acordado por las Partes, previa verificación de la Interventoría. En caso 

de desacuerdo se aplicará el valor que determine el Amigable Componedor, 

a solicitud de cualquiera de las Partes.  

15.5.7. Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, el IDU las 

consignará en el Acta Mensual de Cálculo de la Remuneración 

correspondiente al mes que se haya acordado el valor respectivo y la pagará 

al Contratista en los plazos y en las condiciones previstas en el presente 

Contrato para los pagos mensuales al Contratista.  

Cláusula 15.6. Otros Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

15.6.1. Obtención de Permisos en la Etapa de Preconstrucción 

(a) Cuando el Contratista deba obtener Permisos de parte de cualquier 

Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos y (i) la 

Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos no se 

pronuncia dentro de los plazos señalados en la Ley Aplicable y el 

señalado en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucción, (ii) el 

Permiso se obtiene una vez concluida la Etapa de Preconstrucción; 

(iii) el Contratista y el Interventor determinen que no hay tramos 

construibles para iniciar las Obras; y (iv) la demora no es imputable 
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al Contratista; entonces se entenderá que ha ocurrido un Evento 

Eximente de Responsabilidad al que le serán aplicables los 

procedimientos señalados en el presente Capítulo, siempre que se 

cumplan los supuestos que se señalan a continuación. 

(b) Para que no haya lugar a cuestionar la gestión y diligencia del 

Contratista, éste presentará al Interventor durante la Etapa de 

Preconstrucción y como parte del Cronograma de la Etapa de 

Preconstrucción un Cronograma de Permisos, Autorizaciones y No 

Objeciones que contenga: (i) el procedimiento de revisión de la 

documentación que será objeto de radicación a la respectiva 

Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos, 

procedimiento que será acordado entre el Contratista y el 

Interventor; (ii) las fechas de radicación de cada uno de los 

documentos; y (iii) el plazo de orden legal que tiene la respectiva 

Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos para 

otorgar la aprobación, en caso de no existir un plazo se presumirá 

que el mismo será de tres (3) meses.  

(c) Siempre que el Contratista cumpla con el Cronograma de Permisos, 

Autorizaciones y No Objeciones, tendrá derecho a que se le declare 

el Evento Eximente de Responsabilidad si la Autoridad 

Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos no se pronuncia 

en el plazo previsto. Si la demora se debe a requerimientos 

adicionales de la Autoridad Gubernamental y/o Empresa de Servicios 

Públicos que correspondan a solicitudes que no se encuentren 

previstas en la ley aplicable, siempre que el Contratista y el 

Interventor estén de acuerdo en el contenido de la información 

adicional que se radique, el Contratista tendrá derecho a que se 

declare el Evento Eximente de Responsabilidad (para estos efectos, 

el Contratista y el Interventor acordarán el procedimiento de revisión 

de los requerimientos). 

(d) Si el Contratista no cumple con el Cronograma de Permisos, 

Autorizaciones y No Objeciones o no obtiene la revisión del 

Interventor de la documentación objeto de radicación, podrá tener 

derecho a que se le declare la existencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad si se cumplen los requisitos señalados en el literal 

(a) anterior, sin embargo deberá (i) demostrar que fue diligente en 

la gestión del trámite; (ii) que el no pronunciamiento a tiempo no es 
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atribuible a fallas en la suficiencia de la documentación radicada; y 

(iii) que la fecha de radicación aún posterior a la fecha señalada en 

el Cronograma de Permisos, Autorización y No Objeciones permitía 

la obtención del Permiso, autorización o no objeción antes de la 

terminación de la Etapa de Preconstrucción. 

(e) Cuando se den las condiciones del Evento Eximente de 

Responsabilidad descrito en el presente numeral, las partes, de 

común acuerdo y previo visto bueno del Interventor, definirán el 

impacto en el Cronograma de Obra y en el Cronograma de la Etapa 

de Preconstrucción y de ser el caso, el impacto económico en el 

Contratista causados por los retrasos; en este caso el Contratista 

deberá soportar debidamente el impacto económico a satisfacción 

del IDU y del Interventor. Las partes acuerdan que el plazo para 

acordar los temas objeto del presente literal no podrá ser superior a 

un (1) mes calendario (plazo que podrá ser prorrogado de común 

acuerdo por un (1) mes más) contado a partir de la solicitud que 

eleve el Contratista de reconocimiento de ampliación de plazo y/o 

impacto económico del Evento Eximente de Responsabilidad. 

Vencido este plazo, cualquiera de las partes podrá acudir al Amigable 

Componedor. 

15.6.2. Obtención de Permisos durante la Etapa de Construcción. 

(a) Cuando el Contratista deba Permisos o cualquier otro 

pronunciamiento de parte de cualquier Autoridad Gubernamental y/o 

Empresa de Servicios Públicos y (i) la Autoridad Gubernamental y/o 

Empresa de Servicios Públicos no se pronuncia dentro de los plazos 

señalados en la Ley Aplicable y el señalado en el Cronograma de 

Obra, (ii) la demora en la obtención del Permiso afecta el avance del 

Cronograma de Obra en más de tres (3) meses; (iii) el Contratista y 

el Interventor determinan que no hay alternativa técnica para 

continuar las Obras o la reprogramación de tales Obras en el 

Cronograma de Obras supera el plazo de la Etapa de Construcción 

en un tiempo mayor a tres (3) meses; y (iv) la demora no es 

imputable al Contratista; entonces se entenderá que ha ocurrido un 

Evento Eximente de Responsabilidad al que le serán aplicables los 

procedimientos señalados en el presente Capítulo, siempre que se 

cumplan los supuestos que se señalan a continuación. 
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(b) Para que no haya lugar a cuestionar la gestión y diligencia del 

Contratista, éste deberá, al momento de la radicación de la solicitud 

de Permisos (i) estar al día en el cumplimiento del Cronograma de 

Obra; (ii) presentar al Interventor como parte del Cronograma de 

Obra un Cronograma de Permisos, Autorizaciones y No Objeciones 

que contenga: (i) el procedimiento de revisión de la documentación 

que será objeto de radicación a la respectiva Autoridad 

Gubernamental y/o Empresa de Servicios Públicos, procedimiento 

que será acordado entre el Contratista y el Interventor; (ii) las fechas 

de radicación de cada uno de los documentos; y (iii) el plazo de 

orden legal que tiene la respectiva Autoridad Gubernamental y/o 

Empresa de Servicios Públicos para otorgar la aprobación, en caso 

de no existir un plazo se presumirá que el mismo será de tres (3) 

meses. 

(c) Si el Contratista no cumple con el Cronograma de Permisos, 

Autorizaciones y No Objeciones o no obtiene la revisión del 

Interventor de la documentación objeto de radicación, podrá tener 

derecho a que se le declare la existencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad si se cumplen los requisitos señalados en el literal 

(a) anterior, sin embargo deberá (i) demostrar que fue diligente en 

la gestión del trámite; (ii) que el no pronunciamiento a tiempo no es 

atribuible a fallas en la suficiencia de la documentación radicada; y 

(iii) que la fecha de radicación aún posterior a la fecha señalada en 

el Cronograma de Permisos, Autorización y No Objeciones permitía 

la obtención del Permiso, autorización o no objeción sin afectar el 

Cronograma de Obra. 

(d) Cuando se den las condiciones del Evento Eximente de 

Responsabilidad descrito en el presente numeral, las partes, de 

común acuerdo y previo visto bueno del Interventor, definirán el 

impacto en el Cronograma de Obra y, de ser el caso, el impacto 

económico en el Contratista causados por los retrasos; en este caso 

el Contratista deberá soportar debidamente el impacto económico a 

satisfacción del IDU y del Interventor. Las partes acuerdan que el 

plazo para acordar los temas objeto del presente literal no podrá ser 

superior a un (1) mes calendario (plazo que podrá ser prorrogado de 

común acuerdo por un (1) mes más) contado a partir de la solicitud 

que eleve el Contratista de reconocimiento de ampliación de plazo 

y/o impacto económico del Evento Eximente de Responsabilidad. 
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Vencido este plazo, cualquiera de las partes podrá acudir al Amigable 

Componedor. 

 

15.6.3. Retrasos en el Cronograma de Obra por acaecimiento riesgos compartidos. 

(a) Cuando se materialicen cualquiera de los riesgos señalados en la 

matriz de riesgos como compartidos, diferentes a los señalados en 

los numerales anteriores, del presente Contrato, y siempre que (i) 

no haya una regulación específica para el manejo bajo el presente 

Contrato; y (ii) el impacto de la materialización del riesgo implique 

que se afecte el Cronograma de Obra en más de un mes (entendido 

como treinta días calendario) o el plazo superior que se señale en el 

presente Contrato o en la matriz de riesgos, se entenderá que ha 

ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(b) Las Partes deberán acordar las modificaciones al Cronograma de 

Obra y el IDU deberá reconocer los costos en que incurra el 

Contratista como consecuencia de la materialización del riesgo, 

siempre que tales costos debidamente soportados y acordados se 

causen después del vencimiento del tercer mes o el plazo superior 

que se señale en el presente Contrato o en la matriz de riesgos, de 

afectación del Cronograma de Obra en tanto los costos del tercer 

mes o del plazo superior que se señale en el presente Contrato o en 

la matriz de riesgos, serán a cargo del Contratista. Las partes 

acuerdan que el plazo para acordar los temas objeto del presente 

literal no podrá ser superior a un (1) mes calendario (plazo que podrá 

ser prorrogado de común acuerdo por un (1) mes más) contado a 

partir de la solicitud que eleve el Contratista de reconocimiento de 

ampliación de plazo y/o impacto económico del Evento Eximente de 

Responsabilidad. Vencido este plazo, cualquiera de las partes podrá 

acudir al Amigable Componedor. 
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CAPÍTULO 16. VARIOS 

Cláusula 16.1. Intereses De Mora 

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el Contratista indicará 

en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los sesenta (60) 

días calendario siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, 

documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) 

y aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no pague al Contratista las sumas pactadas 

dentro del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa 

equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base 

en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 

artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 

1082 de 2015. 

Cláusula 16.2. Responsabilidad del Contratista 

16.2.1. El Contratista será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 

al IDU, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de 

cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 

propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de 

cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como 

consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista, 

sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato. 

16.2.2. Notificación de Acciones Judiciales 

(a) Para efectos de lo prescrito en esta Cláusula, el IDU dará aviso 

escrito al Contratista y le entregará la información básica que posea 

sobre el tema dentro de los quince (15) Días siguientes a la fecha en 

que por cualquier medio se haya enterado de la existencia de 

cualquier juicio, acción, querella o demanda iniciada contra el IDU, 

o en la cual estos tengan interés, por motivos relacionados con los 

actos, hechos u omisiones del Contratista, sus empleados o 

dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociados, en la 

ejecución de este Contrato. 

(b) El Contratista se pronunciará a más tardar dentro de los diez (10) 

Días siguientes a aquel en que haya recibido el aviso, para informar 

si considera que la reclamación que le fue avisada por el IDU cabe 

dentro de los juicios, acciones, querellas o demandas a que se refiere 
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esta Cláusula. Si el Contratista niega que la reclamación que le fue 

notificada corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas 

debe asumir por concepto de lo dispuesto en esta Cláusula, el IDU 

podrá solicitar al Amigable Componedor que dirima el punto, y de 

definirse que sí corresponde, el Contratista deberá responder 

además por cualquier sobrecosto que su negativa haya causado al 

IDU. Si el Contratista no se pronuncia expresamente dentro de los 

diez (10) Días mencionados, se entenderá que acepta que la 

reclamación corresponde a aquellas cuyas consecuencias 

económicas debe asumir e informará sobre la forma como asumirá 

dicha responsabilidad. 

Cláusula 16.3. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales 

16.3.1. El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los 

abogados que escoja, en la defensa adelantada por el IDU, pero en caso de 

conflicto entre el Contratista y el IDU sobre el curso de la defensa, o la 

solución del correspondiente proceso, el IDU tendrá la competencia exclusiva 

para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 

Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus 

consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe 

asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale 

el Contratista prevalecerá sobre el del IDU para tomar cualquier decisión o 

acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. 

16.3.2. El Contratista pagará -a nombre del IDU las sumas necesarias para cumplir 

con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 

requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 

autoridades, dentro de los cinco (5) Días Calendario posteriores a una 

solicitud en ese sentido hecha por el IDU, soportada por una copia de la orden 

correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es 

recurrida por el IDU y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto 

suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será pospuesta hasta la 

fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se 

causarán intereses en los términos de la Cláusula 16.1 de este Contrato.   

16.3.3. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 

procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes. 
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Cláusula 16.4. Medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital 

16.4.1. El contratista deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres 

para la ejecución del contrato, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y 

la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por la Secretaría 
Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con 

plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para 

tal efecto, el CONTRATISTA, deberá entregar al interventor manifestación 

escrita bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del 

cumplimiento de las medidas contenidas en el artículo 3º del Decreto 

Distrital 332 de 2020, discriminando por rama de la actividad económica 

(porcentaje y número), sobre la vinculación de las mujeres durante el 

periodo de ejecución del contrato, sin perjuicio de otros mecanismos de 

verificación que establezca la interventoría; información que éste a su vez 

deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente. Para el 

cumplimiento de esta obligación, se respetará en todo momento la 

autodeterminación y el autorreconocimiento de género de las personas, sin 

poner en tela de juicio su personalísimo criterio de identidad. Será obligación 

del contratista garantizar el registro de las mujeres que potencialmente 

serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 332 

de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública 

de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de 
empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento 

laboral. Durante la ejecución del contrato de obra, la interventoría verificará 

que se mantenga la contratación de las mujeres en los porcentajes 

indicados. 

 

16.4.2. Cumplir con la provisión de bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 

proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 

Acuerdos Comerciales vigente en los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si 

aplica). 
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16.4.3. El contratista deberá implementar herramientas para prevenir el 

abuso y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias 

basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso 

no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 30 de junio de 2009. 

Cláusula 16.5. Relación entre las Partes 

16.5.1. El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de 

riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni 

impone obligación o responsabilidad de índole societario a ninguna de las 

partes. 

16.5.2. Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para 

actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni 

para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este 

Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre 

las partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. 

Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a 

ningún tercer beneficiario de este Contrato. 

16.5.3. El Director de Obra      deberá estar autorizado para actuar en nombre del 

Contratista y para decidir con el Interventor cualquier asunto relativo al 

objeto de este Contrato.   

Cláusula 16.6. Idoneidad del Personal 

El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 

subcontratistas, tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 

deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 

responsabilidad de que trata esta Cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas 

en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a 

la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 

agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 

agentes, proveedores o subcontratistas del Contratista que no reúnan tales requisitos 

profesionales. 

Cláusula 16.7. Trabajadores del Contratista 

16.7.1. Todos los trabajadores de la obra serán nombrados y contratados por el 

Contratista, quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales 
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aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero 

y a la regulación de las profesiones. Los trabajadores del Contratista o sus 

subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con el IDU. 

16.7.2. Será obligación del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones 

sociales legales o extralegales, aportes parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, SENA e ICBF) de todos los trabajadores vinculados por éste para el 

cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier 

responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Contratista deberá 

cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales 

aplicables. El IDU no, tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si 

por cualquier evento, el IDU se viese obligado a asumir cualquier pago 

derivado de las obligaciones laborales del Contratista, éste se compromete a 

reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

requerimiento escrito hecho por el IDU. Pasado este término se generarán 

los intereses de mora. 

16.7.3. En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal 

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 

régimen de seguridad social previsto en las leyes colombianas. El 

incumplimiento de esta obligación, y de las demás previstas en esta Cláusula, 

se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las 

multas, sin perjuicio de los efectos previstos en las disposiciones legales 

sobre la materia. 

Cláusula 16.8. Cesión y Subcontratos 

16.8.1. Subcontratos: El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución 

del Contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y 

capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo 

anterior, el Contratista continuará siendo el único responsable ante el IDU 

por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Contratista es el 

único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos, en todo 

caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista de cambiar al(los) 

subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades 

mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas. La 

subcontratación a la que hace referencia este numeral se entiende autorizada 

por parte del IDU con la suscripción del presente Contrato.  
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16.8.2. Cesión por Parte del Contratista o del IDU: El Contratista sólo podrá ceder el 

presente Contrato con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, 

cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos 

habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación. 

Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el Contrato, de acuerdo con el 

Pliego de Condiciones de la Licitación, sus anexos y con los ofrecimientos 

adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que 

fueron objeto de puntaje en la adjudicación. En caso de que un integrante de 

una Figura Asociativa desee ceder su participación en el Contrato a un 

tercero, la nueva conformación de la Figura Asociativa, debe cumplir los 

criterios señalados en el presente numeral. En ningún caso, un integrante de 

una figura Asociativa podrá ceder su participación a otro integrante de la 

misma Figura Asociativa. 

16.8.3. La cesión de derechos económicos futuros y/o cesiones de derechos 

económicos, se realizará con fundamento a lo establecido en el artículo 1959 

y siguientes del Código Civil. Para hacer uso de esta figura jurídica, el 

Contratista deberá solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el 

diligenciamiento de los formatos y requisitos establecidos por la Entidad y 

ésta deberá aprobarla y aceptarla, indicando que no obstante la procedencia 

de la aceptación, las partes deben tener en cuenta las siguientes condiciones: 

(a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercerá si se presentan 

los presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que 

haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o 

extracontractuales incluidas multas, declaratorias de incumplimiento 

para hacer efectiva las Cláusula Penal y/o declaratorias de caducidad 

que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en desarrollo 

del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos 

entre otros, por el contratista.  

(b) El IDU se reservará el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias 

en que incurra el contratista cedente, por causas imputable a él, 

derivadas de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos, 

hipotecas, impuestos, órdenes judiciales y/o actos administrativos 

contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.  

(c) La radicación de las solicitudes de cesión de derechos económicos 

futuros y/o cesión de derechos económicos, no significan la 
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aceptación de las mismas por parte de la entidad y solo cobrarán 

vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.  

(d) La cesión de derechos económicos futuros, se sujeta a la existencia 

de crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado 

y debidamente legalizado por el contratista. 

(e) En el evento en que exista una cesión de derechos económicos 

futuros o cesión de derechos económicos aprobada y aceptada por 

el IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto 

sea notificado de una orden de medida cautelar o de cualquier causa 

imputable al contratista (cedente) o a cualquiera de sus integrantes, 

la entidad se abstendrá de pagar dichas obligaciones pecuniarias al 

cesionario, y en su lugar aplicará lo dispuesto por la autoridad 

judicial o administrativa. 

Cláusula 16.9. Información y Conocimiento del Proyecto 

16.9.1. El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 

asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 

Contrato, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas 

las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como 

los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de 

transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de 

materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de 

materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 

acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y 

topográficas, características de los equipos requeridos para su ejecución, 

características del tráfico automotor de Bogotá D.C., incluyendo las 

categorías vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehículos, 

el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, normatividad 

jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar 

el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 

preparación de la Oferta del Contratista. 

16.9.2. Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios 

de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos 

los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los 

cuales se incluyeron en los componentes económicos de su Oferta, teniendo 

en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin 
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perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los 

estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya 

obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los 

costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las 

Obras de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 

adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la carga de 

diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 

preparar su Oferta. 

Cláusula 16.10. Inhabilidades Incompatibilidades y Conflictos de Intereses 

16.10.1. Con la suscripción del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del 

juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la 

celebración del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno 

de los integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto de interés 

alguno para la celebración del presente Contrato.   

16.10.2. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 

Contratista declara y garantiza que notificará inmediatamente al IDU y 

deberá ceder el presente contrato en los términos previstos en la normativa 

vigente si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución del Contrato. 

Cláusula 16.11. Sujeción a la Ley Colombiana y Renuncia a Reclamación 
Diplomática 

Este Contrato se rige por la ley Colombiana; el Contratista se somete a la jurisdicción de 

los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante 

a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación 

de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 

Cláusula 16.12. Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el español. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las 

Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma español. 

Cláusula 16.13. Obligación en Materia Ambiental ySST 

Es obligación del Contratista, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y 

salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
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riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El Contratista deberá tomar todas las 

medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos 

durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 

ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El Contratista no dejará 

sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 

atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 

incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la Cláusula Penal o multas a 

que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante 

la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.  

Cláusula 16.14. Confidencialidad 

16.14.1. El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del 

IDU con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento 

por escrito del IDU, salvo que: (A) Exista obligación de conformidad con la 

ley o por mandato judicial o administrativo; o (B) La respectiva información 

sea de dominio público. 

16.14.2. Se tendrán como documentos confidenciales: 

(a) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 

(b) Información y/o documentos no considerados como información 

pública, que pueda implicar ventajas para terceros a la hora de 

presentarse a procesos de selección convocados por el IDU. Lo 

anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula de 

Obligaciones del presente contrato. 

16.14.3. Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases 

de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, 

información tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

16.14.4. El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 

empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 

seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación 

confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de 

propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. 

16.14.5. Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la 

confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
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16.14.6. Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del 

contrato o con su liquidación, sino hasta cuando ocurra lo primero entre: (i) 

el IDU precise al Contratista que la información ha dejado de ser confidencial; 

(ii) la ley establezca un plazo máximo de duración de la confidencialidad, o 

(iii) diez (10) años contados a partir de la firma del Acta de Liquidación del 

Contrato. 

Cláusula 16.15. Silencio por parte del Interventor y/o el IDU 

Salvo que expresamente, el presente Contrato señale lo contrario, si el Interventor y el 

IDU no se manifiestan de manera expresa frente a una solicitud del Contratista ya sea 

frente al contenido de las Actas y/o frente a los demás documentos que deban ser objeto 

de un pronunciamiento expreso de su parte durante el término que se señale en el 

presente Contrato o en el Cronograma de Obra, el Contratista deberá requerir 

nuevamente al Interventor y al IDU para que se manifiesten en un plazo de cinco (5) 

días calendario. Si en ese plazo no se han pronunciado, se entenderá que el Interventor 

y el IDU se han pronunciado de manera positiva. Lo anterior sin perjuicio de la eventual 

responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las consecuencias derivadas de la 

ausencia de pronunciamiento expreso. 

Cláusula 16.16. Propiedad Intelectual 

16.16.1. Cualquier producto derivado de la ejecución de este Contrato al que le sean 

asociados derechos de propiedad intelectual será de propiedad del IDU a 

partir de la fecha en que sean entregados a éste, quien podrá disponer de 

ellos sin limitación. El Contratista reconoce y declara que todos los derechos 

de propiedad intelectual que surjan o se generen durante la ejecución de este 

Contrato son considerados como hechos por encargo del IDU, y dichos 

derechos de propiedad intelectual pertenecerán al IDU. Con la firma del 

presente Contrato el Contratista otorga licencia perpetua, irrevocable y 

gratuita ak IDU sobre todos los derechos de propiedad intelectual utilizados 

para la ejecución de este Contrato, y la mencionada licencia autoriza al IDU 

a reproducir, publicar, modificar y adaptar los derechos de propiedad 

intelectual. 

16.16.2. El Contratista defenderá y mantendrá indemne al IDU por cualquier pérdida, 

daño o gasto (incluyendo sin limitación honorarios de abogados) que surjan 

con ocasión a cualquier queja, reclamo o acción legal de terceros por 

infracción de derechos de propiedad intelectual que surja con ocasión de: (i) 

el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, o de las actividades 
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desarrolladas por el Contratista o sus subcontratistas, o (ii) se basen o se 

deriven de la construcción, uso o transformación de cualquier equipo 

(software, hardware, firmware) o sus accesorios. 

16.16.3. En el evento en que surja alguna queja, reclamo o acción legal por infracción 

de derechos de propiedad intelectual, el Contratista deberá, a solicitud del 

IDU, remediar la causa de la reclamación ya sea otorgando o haciendo que 

se otorguen al IDU los derechos de propiedad intelectual que son objeto de 

queja. 

16.16.4. Así mismo, cualquier software, hardware, firmware que deba utilizar el 

Contratista para la ejecución del presente Contrato deberá estar 

debidamente licenciado para el uso por parte de éste. 

Cláusula 16.17. Misceláneos 

16.17.1. La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no 

extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, 

incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

16.17.2. Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de 

cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos 

consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretará 

como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectará la validez, total 

o parcial, del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 

posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 

contrario.  

16.17.3. Este Contrato se rige por el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 80 de 1.993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios y demás 

normas complementarias o concordantes.  

16.17.4. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del 

presente Contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo 

relacionado con trámites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de 

las diferentes entidades públicas, incluidas las Empresas de Servicios 

Públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la 

interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 

contractuales. 
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16.17.5. En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras y, en general, todas 

las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 

circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, 

siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 

16.17.6. GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinación entre 

el IDU y las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento adoptado por el 

Instituto mediante la GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". 

Cláusula 16.18. Notificaciones 

16.18.1. La notificación que sea enviada por el Contratista deberá radicarse en el IDU 

en la dirección que se establece en esta Cláusula. Solamente será válida una 

notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 

entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente 

a la fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU.  

16.18.2. Cuando el Contrato indique la entrega por parte del Contratista de informes, 

reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta 

deberá hacerse a través de notificaciones. 

16.18.3. Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá D.C.      

Dirección: Calle 22 No. 6-27 

Teléfono: 3386660 

Dirección: Av. Cra 129 No. 17f – 97 

Fontibón 

Teléfono:  4224700 EXT. 121 

Correo electrónico:  

Gerentegeneral@hbsadelec.com.co  

16.18.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 

Contratista acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, 

el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, 

en el marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias 

que se tramiten. 
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16.18.5. En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, 

se entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por 

mensajero y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo 

certificado. 

16.18.6. Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se 

atenderá a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las 

comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este Contrato, 

pretendan hacerse por correo electrónico, la misma deberá hacerse mediante 

documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que 

satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 

16.18.7. Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado 

por escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la 

fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta 

comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la 

dirección inicialmente señalada. 

Cláusula 16.19. Documentos del Contrato 

Son documentos de este Contrato los siguientes: 

(a) El Pliego de Condiciones con todos sus anexos. 

(b) Anexo 1 - Anexo Técnico  

(c) Apéndice A.  Especificaciones Particulares de Construcción. 

(d) Apéndice B. Especificaciones Generales de Construcción 

(e) Apéndice C. Especificaciones Particulares de Obras para Redes 

(f) Apéndice E. Especificaciones para el componente Ambiental y SST 

(g) Apéndice F. Especificaciones para el Manejo de Tráfico y Señalización. 

(h) Apéndice G. Cronograma de Obras y seguimiento 

(i) Apéndice H. Especificaciones para el componente Diálogo Ciudadano y 

Comunicación Estratégica 

(j) La Oferta presentada por el Contratista en la Licitación 
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(k) Cualesquiera contratos o convenios que se suscriban entre las partes para la 

ejecución de este Contrato. 

(l) Las certificaciones, autorizaciones y demás documentos que acrediten la 

existencia y representación legal del Contratista. 

(m) Las Actas Mensuales de Verificación así como las demás actas que suscriban las 

Partes en desarrollo del presente Contrato. 

Cláusula 16.20. Interpretación del Contrato 

16.20.1. Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 

Cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo 

previsto en los artículos 13 y 28 Ley 80 de 1993, y demás normatividad 

aplicable. 

16.20.2. Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada 

de tal manera que exista coherencia entre sus Cláusulas, y entre éste y los 

siguientes documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el 

pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el 

documento de estudios previos, la Oferta, el presente Contrato, los 

manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 

16.20.3. Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre 

aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo y para 

efectos de la lectura del Contrato y la solución de eventuales contradicciones 

o la necesidad de alguna interpretación, la prelación entre los diferentes 

documentos del mismo es la siguiente: 

(a) ANEXO TÉCNICO. 

(b) APÉNDICE A - Especificaciones Particulares de Construcción: 

(i) Capítulo 1 - Componente de topografía. 

(ii) Capítulo 3 - Componente Geometría. 

(iii) Capítulo 4 - Componente Urbanismo, Espacio Público y 

Arquitectura. 

(iv) Capítulo 5 - Componente de Geotecnia. 
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(v) Capítulo 6 - Componente de Pavimentos. 

(vi) Capítulo 7 - Componente de Estructuras. 

(vii) Capítulo 9 - Componente de Tráfico y Transporte. 

(c) APÉNDICE B – Especificaciones Generales de Construcción.  

(d) APÉNDICE C – Especificaciones de Obras para Redes:  

(i) Parte 1 -  Redes Secas y de Gas. 

(ii) Parte 2 -  Redes Acueducto y Alcantarillado. 

(e) APÉNDICE E – Especificaciones para el Componente Ambiental y 

SST.  

(f) APÉNDICE F – Especificaciones para el Manejo de Tráfico, 

Señalización y Desvíos. 

(g) APÉNDICE G – Cronograma de Obras y seguimiento. 

(h) APÉNDICE H – Especificaciones para el Componente Diálogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica. 

(i) APÉNDICE BIM 

****** 
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Las partes, en señal de aceptación de su contenido y con la intención de quedar 

legalmente vinculados, firman el presente contrato a través de la plataforma electrónica 

SECOP II.      

POR EL IDU 

 

 

_______________________________ 

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
SUBDIRECTORA GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA (E) 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

POR EL CONTRATISTA 

 

 

______________________________ 

ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO 
CICLOPUENTE BOYACA. 
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