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Dependencia: Grupo de Atencion al Ciudadano
Asunto : REMISIóN OFICIO NO. LC.7447.23-005_AVAL_SUSPENSIóN OBRA

Popayan, 28 de diciembre de 2023

Senores
Alcaldia de Popayan
Ciudad

Asunto : REMISIóN OFICIO NO. LC.7447.23-005_AVAL_SUSPENSIóN OBRA

Se radica solicitud de Suspension del Contrato de Interventoria No. 20231800037447 DEL 2023

ADJUNTOS:
20231150548162_adjunto_1.pdf

Atentamente

JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
Identificacion: 901499397
Direccion: CRA 2A NORTE #34-153
Telefono: 3122329578 - 3122329578
E-mail: contrato.1347@litoral.com.co

Recuerde que puede consultar el estado de su solicitud en la pagina oficial de la Alcaldia de Popayan , en la opcion
CONSULTA DE RADICADOS.

http://insitu.popayan.gov.co:8081/orfeo-3.8.0/bodega/2023/115/docs/20231150548162_adjunto_1.pdf


 

   
SEDE CALI: Carrera 2ª Norte No. 34-10 / Teléfono: 3122329578 Cali, Valle del Cauca 

SEDE BOGOTA: Calle 59ª Bis No. 5-53, OF 704 / Teléfono: (601) 8012177 – 3117620591 Bogotá D.C. 

Santiago de Cali, 27 de diciembre del 2023 

 

LC.7447.23-006 

Al contestar cite este consecutivo 

Señor 
PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO 
Secretaria de infraestructura  
Supervisor 
Alcaldía Popayán 
pablo.aguilar@popayan.gov.co  
 

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20231800037447 DEL 2023 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y SOCIAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE 
EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA 
TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE POPAYAN. 

 

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

Cordial Saludo, 

Respetuosamente esta Interventoría solicita suspensión del Contrato de la referencia, puesto 
que, revisadas las causales expuestas para el contrato de obra y según la ejecución de las 

actividades del mejoramiento de la infraestructura vial desde el complejo deportivo en la vereda 
Santa Rosa, hacia el sector de la Tetilla (k0+000 al k1+000), se emitió mediante oficio con 
consecutivo No. LC.7447.23-005 el aval a dicha suspensión, lo que implica suspender el contrato 
de interventoría bajo el entendido que es accesorio al contrato principal de obra. 
 
Se solicita suspender el contrato referido desde el perfeccionamiento a través de la plataforma 
SECOP II hasta que se superen las razones que sustentan dicha solicitud. 
 
 
Agradecemos su atención. 
 
    
Cordialmente, 
 

 

 

 

JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA 

Representante Legal 

LITORAL CONSULTING SAS 
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