
18 12 2023

(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONVENIO No. 2282 DE 2023

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONVENIO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. DE

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 7 julio DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

Modificación No. Fecha

N.A.

Desde (Día/Mes/Año) Hasta (Día/Mes/Año)

N.A.

DESDE HASTA

N/A N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES: N/A

Contrato Adicional 

No. Fecha

N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

Valor inicial

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

-$                                      

Valor Total

-$                                                                                        

 $                                      - 

 $                                      - 

 $                                      - 

 $                                      - 

 $                                      - 

 $                                      - 

 $                                      - 

 $                                      - 

-$                                                                                         $                                              - 

 $                                              - 

-$                                                                                         $                                              - 

-$                                                                                         $                                              - 

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

PRÓRROGAS:

MODIFICACIONES:

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

Valor SMMLV del Año de la Adición

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

53.420.000.000,00$                                       

53.420.000.000,00$                                       
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Contrato Adicional 

No.
Fecha

-$                                                                                         $                                              - 

-$                                                                                         $                                              - 

-$                                                                                         $                                              - 

-$                                                                                         $                                              - 

Mediante oficio calendado por FINDETER el 18 de diciembre de 2023, solicita la prórroga hasta el 30 de junio de 2024 del contrato interadministrativo 2282-2023 cuyo objeto es: “PRESTAR EL SERVICIO DE

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017,

COMUNIDADES WAYUU",  por las siguientes razones:

El 08 de septiembre de 2023 se suscribió un convenio interadministrativo tripartito entre el Instituto Nacional de Vías, Ejercito Nacional y Findeter, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , EN ATENCIÓN A LA

SENTENCIA T-302-2017, EN RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS COUNIDADES WAYUU.”; cuyo inicio está sujeto a la contratación del operador logístico

encargado de suministrar los elementos y medios necesarios para la ejecución de las obras. Para tales efectos, el 27 de septiembre de 2023 con ocasión de las obras a ejecutar en el departamento de la Guajira,

Findeter dio apertura a la convocatoria PAF-ATINVIAS-PS-058-2023 para la contratación de “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS

ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, misma que resultó desierta; de

acuerdo a lo establecido en el manual operativo, se adelanta proceso de selección de convocatoria privada el cual está próximo a ser adjudicado.

Proyecto por ejecutar en el departamento del Huila. - Lo concerniente a las actividades a ejecutar en el departamento del Huila la información técnica se encuentra en revisión por parte del Instituto Nacional de

Vías, para la definición del alcance definitivo.

Proyecto por ejecutar en el departamento del Cauca. En relación con las obras a ejecutar en el departamento del Cauca enmarcadas en el contrato interadministrativo, el Instituto Nacional de Vías allegó a

Findeter la información técnica para contratar el “MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y sobre el

mismo, actualmente se encuentra aperturado el comité técnico número 05 que dará paso a la publicación de las convocatorias tanto de obra, como de interventoría. 

Como se puede observar, los futuros contratos derivados superaran el tiempo del contrato interadministrativo 2282 de 2023, lo cual obedece a situaciones presentadas en la etapa precontractual que no resultan

imputables a las entidades, lo que hace necesaria la ampliación en tiempo del contrato interadministrativo hasta el 30 de junio de 2024, de manera que los contratos derivados se acompasen con el contrato

interadministrativo suscrito entre las partes.

OBJETO DE LA SOLICITUD

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Formulario 1
Valor actualizado última Minuta de Modificación 

Contractual No.___ Fecha: _______
Valor solicitado

Descripción

N/A -$                                                                                         $                                              - 

Valor actualizado 

presente solicitud

 $                                      - 

Prestar el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y atención de la sentencia t-302-2017, en los departamentos de

Guajira, Huila y Cauca.

Periodo

23.025,86$                                             

ACTA DE 

SUSPENSIÓN No.
AMPLIACIÓN No. FECHA

PERIODO FECHA                         

REANUDACIÓN

AVANCE FÍSICO DE OBRA

31/12/2023

FINDETER 

RESPONSABILIDAD

(Nombre o razón social del Contratista )

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS

REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

ANTECEDENTES

N.A.

PÁGINA DE  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA CONVENIO PÚBLICA

FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción



18 12 2023

PÁGINA DE  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN

MANUAL DE INTERVENTORÍA CONVENIO PÚBLICA

FECHA

Hasta el        de      la obra  presenta un avance físico ejecutado del 0,00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del        0,00%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 0,00 Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): NA
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor desembolso girado por INVIAS: Valor amortizado: -$                               Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a:       NA de       Último mes facturado:
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):

NotaS: 

Firma Firma N.A.

Nombre: LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE Nombre:  N.A.

FINDETER Interventoría

Matrícula Profesional No.

Firma N.A. Vo.Bo.Firma

Nombre: PATRICIA MORALES PADRON Nombre: N.A. Nombre: CAMILO ANDRES GARCÍA TORRES

Supervisor del Contrato Interadministrativo Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto

INVIAS Matrícula Profesional No. 

Matrícula Profesional No. 08202 5454602 ATL

Vo.Bo.Firma Firma

Nombre: LEYDA MARGARITA AMAYA Nombre:

Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No. 08202 5454602 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

JURÍDICA:

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

(año)

N/A

N/A

Dentro de las estipulaciones pactadas en el contrato interadministrativo tales como la cláusula octava y décima sexta – modificaciones o prórrogas, resulta viable prorrogar el plazo de ejecución del contrato

interadministrativo 2282 de 2023.

Así mismo, la modificación de prórroga propuesta y necesaria para el pacto convencional referido en líneas preliminares se encuentra amparada legalmente según lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de

1993, que señala: “(…) Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley,

correspondan a su esencia y naturaleza. (…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) En los

contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas y estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no

sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”

La jurisprudencia ha considerado que el plazo en los contratos estatales es susceptible de modificación, en tanto este no constituye un elemento esencial de los contratos estatales. En efecto, la Sección Quinta

del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de agosto de 2005, al respecto señaló: “(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de

la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto

alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial,

dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le

pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un

elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (…)”.

En el mismo contexto, con respecto al principio de la autonomía de la voluntad o acuerdo de las partes contratantes, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto

2278 del 5 de julio de 2016 se pronunció en los siguientes términos: “(…) Con la expedición de la Ley 80 de 1993 la autonomía de la voluntad se constituyó en la fuente principal de los efectos que rigen la

ejecución del contrato estatal. Aunque los procesos de celebración, ejecución y liquidación en materia de contratación estatal están regulados y determinados en la ley, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la

autonomía de la voluntad (artículos 13 17 32 18 y 40 de la Ley 80 de 1993), como un mecanismo que permite a las partes actuar eficientemente frente a las necesidades que surgen en la práctica contractual.

Esta afirmación encuentra especial sustento en lo preceptuado por el artículo 40 eiusdem, en donde textualmente se establece: “ARTÍCULO 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los

contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan

la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o

estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena

administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales

entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley (…)”. Por consiguiente, respecto de la autonomía de las partes contratantes, el legislador en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un

contexto de fines estatales otorgó a las entidades libertad para regular la forma de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre que

no fueran contrarias a la Constitución, la ley o el orden público, y se enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y los de la buena administración (…)”.

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE ADICIÓN

(Indicar mes y año)

(mes anterior a la presente solicitud)

N/A

En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta, el INVIAS efectuo el tramite desembolsos por valor de $53,420,000,000,0 

Secretaria General de Findeter

N/A

Solicitud del municipio

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Representante Legal 

Se requiere prorrogar el contrato con el fin de que se continue prestando el servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos para el desarrollo de proyectos estratégicos en vías regionales y

atención de la sentencia t-302-2017

100% Vr. Aportado por INVIAS

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(mes anterior a la presente solicitud)

TÉCNICA:

53.420.000.000,00$                                  
(mes anterior a la presente solicitud)

MES DE DICIEMBRE

-$                                                       
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

100% Vr. Aportado por INVIAS
(mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

(mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Matrícula Profesional No. 15202-415832 BYC

Firma:                        N/A

Nombre: PATRICIA MORALES PADRON 

Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES 
PADRON

Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON



 

 

 
Bogotá, D.C. 18 de diciembre de 2023. 
 
 
Ingeniera 
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 
Subdirección de Vías Regionales 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS   
pmorales@invias.gov.co 
atencionciudadano@invias.gov.co 
Bogotá   
 
 
Referencia:  Contrato Interadministrativo 2282 del 2023 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES 
WAYUU” 

 
Asunto:  Prórroga contrato interadministrativo 2282 de 2023.  
  
 
Respetada ingeniera Patricia: 
 
A través del contrato interadministrativo 2282 de 2023 cuya fecha de inicio fue el pasado 07 de julio, Findeter en el marco de 
la asistencia técnica integral y administración de recursos, contempló las actividades necesarias para la ejecución de 
proyectos priorizados por las comunidades e informadas por el INVIAS, en tres departamentos, (i) Guajira, con miras a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia T-302 de 2017 en los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, (ii) 
Huila, corredor Palermo – San Luis y (iii) Cauca, en las vías priorizadas por la comunidades CRIC. Así las cosas, teniendo en 
cuenta los avances a la fecha y considerando la fecha de terminación actual que es el próximo 31 de diciembre del presente 
año, se requiere a esa entidad prórroga del contrato en mención, acorde con las siguientes condiciones: 
 
Proyecto por ejecutar en el departamento de la Guajira. 
 
El 08 de septiembre de 2023 se suscribió un convenio interadministrativo tripartito entre el Instituto Nacional de Vías, Ejercito 
Nacional y Findeter, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , EN ATENCIÓN A LA SENTENCIA T-302-2017, EN RELACIÓN CON LA EFECTIVIDAD 
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS COUNIDADES WAYUU.”; cuyo inicio está sujeto a la contratación del 
operador logístico encargado de suministrar los elementos y medios necesarios para la ejecución de las obras.  
 
Para tales efectos, el 27 de septiembre de 2023 con ocasión de las obras a ejecutar en el departamento de la Guajira, Findeter 
dio apertura a la convocatoria PAF-ATINVIAS-PS-058-2023 para la contratación de “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y 
ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA” y sobre el mismo versa la siguiente situación: 
 
El día 18 de octubre de 2023 en comité de contratación 184 se presentó el informe preliminar de evaluación de requisitos 
habilitantes, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado: 

No. NOMBRE DEL PROPONENTE JURÍDICA FINANCIERA TÉCNICA RESULTADO 
1 DU BRANDS S.A.S NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO HABILITADO 

 



 

 

Se requiere entonces, al proponente DU BRANDS S.A.S del cual se recibió propuesta, subsanar jurídicamente lo siguiente:  

 

“(…) Soporte de pago: NO CUMPLE, ya que NO Allegó soporte de pago en el cual se identifique, el número de la garantía 
de seriedad y/o la referencia de pago, como tampoco el valor de la prima liquidado en la caratula de la póliza. DEBE 
SUBSANAR (…)”. 

El día 24 de octubre de dos mil veintitrés (2023), se presentó en comité de contratación 186, el INFORME DEFINITIVO DE 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados: 

No. NOMBRE DEL PROPONENTE JURÍDICA FINANCIERA TÉCNICA RESULTADO 
1 DU BRANDS S.A.S RECHAZO(*) CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

 

(*) El proponente DU BRANDS S.A.S, no allega subsanación, por tal razón incurre en las causales de rechazo, contemplado 
en los Términos de Referencia, Capitulo II, “DISPOSICIONES GENERALES”, Subcapítulo I, “GENERALIDADES”, numeral 
1.37 “CAUSALES DE RECHAZO”, subnumerales, 1.37.27. “Cuando el proponente no subsane o subsane en forma 
extemporánea.” y 1.37.29 “Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia.” 

En consecuencia, la propuesta presentada por DU BRANDS S.A.S fue RECHAZADA y se procedió con el acta de declaratoria 
desierta de la convocatoria, aprobada en sesión del COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 2 PA ALIADOS 
FINDETER - 3311 SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA del 1 de noviembre de 2023 y publicada en la página del SECOP 
II.  

En atención a lo anterior, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS en sesión del COMITÉ FIDUCIARIO EXTRAORDINARIO No. 
2 PA ALIADOS FINDETER - 3311 SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA del 1 de noviembre de 2023, instruyó:  

“(…) Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.7.5.1 del manual operativo del contrato 2282-2023, se 
emite voto favorable para la declaración de desierto del proceso de selección del operador logístico y la invitación 
privada con el fin de seleccionar el operador logístico (…)”. Énfasis añadido. 

Así las cosas y de conformidad con lo establecido en el manual operativo del patrimonio autónomo, en el numeral 4.4 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN subnumeral 4.4.2. respecto de la CONVOCATORIA PRIVADA señala lo siguiente:  

“(…) 

4.4. MODALIDADES DE SELECCIÓN  

Las modalidades de selección de los contratistas del PATRIMONIO AUTÓNOMO serán las siguientes: 

Convocatoria Pública. 
Contratación Privada. 
Invitación a Ofertar. 
Contratación Directa. 
… 

4.4.2. Contratación Privada:  

Es aquella modalidad de selección de contratistas mediante la cual se solicita a un número determinado de personas no 
inferior a tres (3), para que en igualdad de condiciones presenten una oferta de acuerdo con los Términos de Referencia 
o invitación publicados por el PATRIMONIO AUTÓNOMO. 



 

 

Esta modalidad procede en los siguientes eventos: 

“Cuando se haya declarado desierto el proceso de convocatoria pública (…)”. 

Se adelantaron las gestiones en lo correspondiente a la invitación, el cual presenta el siguiente cronograma: 

APERTURA 24 de noviembre de 2023 
CIERRE Y PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 01 de diciembre de 2023 

OFERTAS RECIBIDAS UNA (1): TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA TAPIAS S.A.S 

PUBLICACIÓN INFORME 
PRELIMINAR DE REQUISITOS 

HABILITANTES 
05 de diciembre 2023 

PUBLICACIÓN INFORME DEFINITIVO 
DE REQUISITOS HABILITANTES 11 de diciembre de 2023 

PUBLICACIÓN INFORME 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 13 de diciembre de 2023 

INFORME DEFINITIVO Y ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJE (ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD) 
19 de diciembre de 2023 

 

Así mismo, el proceso de interventoría para el seguimiento y control tanto del operador logístico, como del convenio 
interadministrativo tripartito se encuentra adjudicado con las siguientes generalidades: 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO 
NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS 
REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS 
COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

VALOR ADJUDICADO 
MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($1.324.481.746,00) M/CTE 

CONTRATISTA ADJUDICATARIO  CONSORCIO INTER–VIAS 2023 
 

Para este caso, es necesario precisar que para la ejecución de las obras se deberá contar con el tiempo suficiente en el 
contrato derivado y que este último se acompase con el plazo del contrato interadministrativo. 

Proyecto por ejecutar en el departamento del Cauca. 

Por otro lado, en relación con las obras a ejecutar en el departamento del Cauca enmarcadas en el contrato interadministrativo, 
el Instituto Nacional de Vías allegó a Findeter la información técnica para contratar el “MANTENIMIENTO DE VÍAS 
REGIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” y sobre 
el mismo, actualmente se encuentra aperturado el comité técnico número 05 que dará paso a la publicación de las 
convocatorias tanto de obra, como de interventoría.  

Proyecto por ejecutar en el departamento del Huila. 



 

 

Finalmente, lo concerniente a las actividades a ejecutar en el departamento del Huila la información técnica se encuentra en 
revisión por parte del Instituto Nacional de Vías, para la definición del alcance definitivo. 

Como se puede observar, los futuros contratos derivados superaran el tiempo del contrato interadministrativo 2282 de 2023, 
lo cual obedece a situaciones presentadas en la etapa precontractual que no resultan imputables a las entidades, lo que hace 
necesaria la ampliación en tiempo del contrato interadministrativo hasta el 30 de junio de 2024, de manera que los contratos 
derivados se acompasen con el contrato interadministrativo suscrito entre las partes. 

Dentro de las estipulaciones pactadas en el contrato interadministrativo tales como la cláusula octava y décima sexta – 
modificaciones o prórrogas, resulta viable prorrogar el plazo de ejecución del contrato interadministrativo 2282 de 2023. 

Así mismo, la modificación de prórroga propuesta y necesaria para el pacto convencional referido en líneas preliminares se 
encuentra amparada legalmente según lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala: “(…) Artículo 40º.- 
Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. (…) Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. (…) En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas y 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)” 

La jurisprudencia ha considerado que el plazo en los contratos estatales es susceptible de modificación, en tanto este no 
constituye un elemento esencial de los contratos estatales. En efecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia 
de 24 de agosto de 2005, al respecto señaló: “(…) Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento 
jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil 
y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘… aquellas cosas sin las cuales, o no produce 
efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que 
no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no 
existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los 
términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, 
es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo 
el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, 
pues éstas lo establecen en el respectivo contrato (…)”. 

En el mismo contexto, con respecto al principio de la autonomía de la voluntad o acuerdo de las partes contratantes, la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante concepto 2278 del 5 de julio de 2016 se pronunció 
en los siguientes términos: “(…) Con la expedición de la Ley 80 de 1993 la autonomía de la voluntad se constituyó en la fuente 
principal de los efectos que rigen la ejecución del contrato estatal. Aunque los procesos de celebración, ejecución y liquidación 
en materia de contratación estatal están regulados y determinados en la ley, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 
autonomía de la voluntad (artículos 13 17 32 18 y 40 de la Ley 80 de 1993), como un mecanismo que permite a las partes 
actuar eficientemente frente a las necesidades que surgen en la práctica contractual. Esta afirmación encuentra especial 
sustento en lo preceptuado por el artículo 40 eiusdem, en donde textualmente se establece: “ARTÍCULO 40.- Del Contenido 
del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 
permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier otra forma 
de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley (…)”. Por consiguiente, respecto de la 
autonomía de las partes contratantes, el legislador en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un contexto de fines 
estatales otorgó a las entidades libertad para regular la forma de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las 



 

 

estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre que no fueran contrarias a la Constitución, la ley o el 
orden público, y se enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y los de la buena administración (…)”. 

Analizadas las razones expuestas ut supra y teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo 2282 de 2023 se encuentra 
vigente, se considera viable la suscripción de la prórroga 1 al referido contrato interadministrativo. Lo anterior, sin perjuicio de 
lo establecido en el parágrafo de la cláusula octava del aludido pacto convencional.  

Para tales efectos, se remite la Ficha MEPI-MN1-IN-12-FR-1 con el sustento respectivo, atendiendo lo mencionado en líneas 
precedentes. 

Cordialmente,  
 

 
LILIANA MARÍA ZAPATA BUSTAMANTE 
Secretaria General de Findeter 
 
Elaboró:  Yudy Minota Zea – Gestora de Proyectos Gerencia de Transporte y Movilidad. 
 
Revisó:           Ana María León Valencia– Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada. 
                Iván Ramírez Rusinque – Jefe de Contratación Derivada.             
 
 
 
 
 
 
 



MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-031024
Fecha: 2023-11-28 18:59:49

Para: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
De: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Asunto: Respuesta a su Memorando 2023I-VBOG-030456

Cordial saludo.

En atención al memorando del asunto, a través del cual solicita tramitar Vigencias Futuras
para los contratos en ejecución relacionados en dicho memorando, de manera atenta le
informo que para dicho trámite se debe surtir la siguiente gestión:

No. Actividad
Duración
Estimada

(Días Hábiles)

1
Remisión de información por parte de la unidad ejecutora respectiva a
través de memorando.

1

2
Revisión,  análisis  y  cargue  de  la  información  a  través  del  Proceso
Banco de Proyectos de la Plataforma Integrada de Inversión Pública
(PIIP) por parte de la OAP del Invias.

2

3
Revisión  y  análisis  de  la  información  remitida  a  través  del  Proceso
Banco  de  Proyectos  de  la  PIIP  y  emisión  de  Control  de  Viabilidad
Técnico por parte de la OAP del Ministerio de Transporte (MT).

2

4
Emisión  del  Concepto  Técnico-Económico  y  de  la  Solicitud  de
Concepto Previo Favorable por parte del Ministerio de Transporte.

3

5

Revisión  y  análisis  de  la  información  remitida  a  través  del  Proceso
Banco  de  Proyectos  de  la  PIIP  y  emisión  de  Control  Posterior  de
Viabilidad Técnico por parte de la Dirección de Infraestructura y Energía
Sostenible (DIES) del DNP.

2

6
Solicitud por parte de la OAP del Invias a la Dirección de Programación
e Inversiones Públicas (DPIP) del DNP del Concepto Previo Favorable.

1

________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Fecha: 2023-11-28 18:59:49
Radicado: 2023I-VBOG-031024
Destino: Patricia Inés Morales Padrón
Copia A: 
Anexos: 0



No. Actividad
Duración
Estimada

(Días Hábiles)

7 Emisión del Concepto Previo Favorable por parte de la DPIP-DNP. 1

8
Solicitud por parte de la OAP de Invias de la Autorización de la Vigencia
Futura al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

1

9 Emisión de la Autorización de la Vigencia Futura por parte del MHCP. 2

Duración Total Estimada 15

De acuerdo con los tiempos estimados, y teniendo en cuenta la Circular Externa No. 034
del  08 de noviembre de 2023,  mediante la  cual  la Directora General  del Presupuesto
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece los criterios que
se deben tener en cuenta para el cierre de la vigencia 2023 e inicio de la ejecución de la
vigencia  2024,  se  menciona  que  la  fecha  máxima  para  presentar  solicitudes  de
autorizaciones de Vigencias Futuras es el día lunes 11 de diciembre de 2023.

Considerando que los  días  hábiles  para  surtir  las  gestiones dentro  de la  fecha límite
definida por el  MHCP en el momento de su solicitud son insuficientes, se devuelve el
trámite sin la gestión respectiva.

Atentamente,

German Peña Mateus 
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proyectado Por: MARTA HELENA BARRERA BAEZ
Revisado Por: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE

________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co



 
 

 

 
 

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y  
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

 
 
En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas 
con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o 
contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los 
aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así: 
 
 
No. De Contrato y/o Convenio: 2282-2023 
 
 
Objeto: “ PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS 
REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU.”. 
 
 
Se con marca una (X)  

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha 
de esta certificación. 
 
Dado en Bogotá, a los 18 días del mes de diciembre del año 2023. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre:  PATRICIA INES MORALES PADRON 

Ordenador del Pago 

Subdirección: VÍAS REGIONALES 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

 

 

_______________________________________ 

Nombre:  PATRICIA INES MORALES PADRON 

Coordinadora del Proyecto 

Subdirección: VÍAS REGIONALES 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

 

 

_________________________________ 

Nombre: CAMILO ANDRES GARCIA TORRES. 

Gestor del Proyecto 

Subdirección: VÍAS REGIONALES 

Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 

 

 ACTUALIZADO 

APLICATIVO SI NO APLICA 

SECOP: X  

SICO: X  

SEPRO: X  



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Pagina  :

Fecha   :

Reporte:   Co_Inf_Ficha_Tecnica

18-12-2023 11:37:50

1

Generado Por : EBUENO

de 1

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES
Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU

2282 07  de julio      de 2023

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER.

8

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION

REGISTRO PRESUPUESTAL

ORDEN DE INICIACION

OFICIO

Número de Contrato:

Contratista:

Objeto:

Fecha:

PROCESO DE SELECCION

Res Adj:

TOTAL ANEXOS

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION

ESTUDIOS PREVIOS

No. 122523

DOCUMENTOS DE FINDETER PARA TRAMITE DE CONVENIO

RES: 2840 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONTRATO

No. 743923

SVR 38655

DEO 45947 DESIGNACION GESTOR DE PROYECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

Secuencia Documento Observaciones

No Proceso:

Fecha:
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UTC -5 15:15:27
CGARCIA

Aumentar el contraste

Número del proceso

Título

Estado

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios

Tipo de contrato

Justificación de la modalidad de contratación

Descripción

Duración del contrato

Fecha de terminación del contrato:

Dirección de ejecución del contrato

Valor estimado

Lotes?

Código UNSPSC

Lista adicional de códigos UNSPSC 72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras

¿Es una adquisición del PAA?

PAA

Misión y visión:

Valor total estimado de adquisiciones:

72103300
72141103

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS
REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA SENTENCIA
T-302-2017, COMUNIDADES WAYUU

- Presupuesto de entidad nacional

Escritorio ➙ Menú ➙ Buscar procesos ➙ Pliegos  

 
Volver  

Resumen de información del proceso  | Cuestionario  | Contratos  | Documentos  | Información adicional  | Mensajes públicos  | Constancias del SEC

Resumen de información del proceso 

  INFORMACIÓN

Información

SPSC-CD-CIN-046-2023  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  

Proceso adjudicado y celebrado  

Contratación directa.  

Subdirección de Vías Regionales  

No  

Datos del contrato

Otro  

Contratos o convenios Interadministrativos (valor cero)  

PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN VÍAS REGIONALES Y ATENCIÓN DE LA
SENTENCIA T-302-2017, COMUNIDADESWAYUU

 

189 (Días)  

13 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Calle 25 G No. 73B-90 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA  

53.420.000.000 COP  

Sí No
 

Clasificación del bien o servicio

72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura  

 

Plan anual de adquisiciones

Sí No  

2023  

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura
de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno
Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transpirabilidad y movilidad de los usuarios, con
tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a
la competitividad y modernización de la infraestructura del país. Para el año 2030 el Instituto Nacional de
Vías -INVIAS- será reconocido a nivel Latinoamericano, por su liderazgo en la estructuración, ejecución y
operación de proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y marítimo a cargo, con
procesos de desarrollo sostenible e innovación tecnológica y normativa, para el fortalecimiento del
transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo; y la integración
territorial y regional, contribuyendo a la competitividad del país y aumentando la satisfacción de los
grupos de valor.

 

53.420.000.000 COP  

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC Descripción Tipo Fuente de los recursos Valor total estimado

53.420.000.000 COP

Entidad Estatal

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...
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Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los

recursos del presupuesto destinados a comprar

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de

2021?

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria

Firma del Contrato

Fecha de inicio de ejecución del contrato 

Plazo de ejecución del contrato

Fecha de publicación del proceso

Definir Plan de Pagos?

¿Solicitud de garantías?

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades

Autónomas)

Valor total

Validación Código BPIN

2019011000005 2023 Validado Consultar 

Entidad Estatal registrada en el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Identificación

Sí  

Documentos Tipo

No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a
adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo
el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí
Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

26/06/2023 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26/06/2023 5:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

13 días para terminar (31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26/06/2023 10:42:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Configuración financiera

No  

No  

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  

 

53.420.000.000

0

0

0

0

0

53.420.000.000

 

Código BPIN Año de vigencia Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora
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122523 CDP Generado 53.420.000.000 COP 53.420.000.000 COP 24-02-00

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

53.420.000.000,00 COP

FINDETER 2023.zip FINDETER 2023.zip

5_Certificacio´n Parafiscales May2023.pdf 5_Certificacio´n Parafiscales May2023.pdf

CAMARA DE COMERCIO JUNIO 5 2023.pdf CAMARA DE COMERCIO JUNIO 5 2023.pdf

1 DJ.SS DEF. Estudios Previos Contrato Interadministrativo Findeter.pdf 1 DJ.SS DEF. Estudios Previos Contrato Interadministrativo Findeter.pdf

2 DJ.SS. DEF. Acto Admo FINDETER.pdf 2 DJ.SS. DEF. Acto Admo FINDETER.pdf

Idiomas aceptados en el proceso

Moneda aceptada

26/06/2023 10:42
05:00) Bogotá, Lima

53.420.000.000 COP  

0 COP  

53.420.000.000 COP  

Exito  

26/06/2023 10:30 AM  

Cuestionario 

Resumen

   

  1   Cuestionario

  1.1     Lista de precios de la oferta Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

       

          Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unita

        1 72103300 PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA 1,00 UN 53.420.000.000,00

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apt

Contratos 

Entidad adjudicataria Cuantía del contrato Documentos Evaluaciones

FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

Descargar Ver contrato

Documentos 

Documentos del Proceso

Nombre Descripción

Información adicional 
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA 

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 
NIT. 800.096.329-1 

 
 

CERTIFICA: 
 

Fuimos designados como Revisores Fiscales de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. por medio 

de acta de Accionista No. 069 del 30 de marzo de 2023 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 

el 18 de mayo de 2023, mi alcance en esta certificación se limita a la revisión y validación de la 

documentación soporte suministrada por la Administración. 

Hemos efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la 

Entidad por concepto de aportes a los sistemas de pensión y riesgos profesionales, así como a las 

cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), con corte a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 

2023. 

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión que incluye los registros auxiliares de 

contabilidad generados del aplicativo Dynamics AX y planillas pagadas, informamos que a la fecha del 

presente informe: 

1. La Entidad pagó los aportes a los sistemas de pensión y riesgos profesionales, así como a las 

cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), con corte a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre de 2023; con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el 

Artículo No.50 de la Ley 789 de 2002. 

 

2. Que de acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la Administración de la Entidad, 

el periodo de cotización del sistema de salud corresponde a los meses de junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2023. 

 

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al 

corte de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 y en particular la relativa a los 

afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los 

plazos establecidos y por tanto la Entidad se encuentra al día en el pago de los aportes a los 

sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Entidad como 

parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del 

Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es 

emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones. 

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de noviembre de 

2023, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley Nº 789 del 27 de diciembre de 2002. 

 
 
 
Ernesto Erazo Cardona 
Revisor Fiscal Suplente 
Tarjeta Profesional No. 108159-T  
En Representación de  
MAZARS COLOMBIA S.A.S. 

ERNESTO ERAZO 
CARDONA
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