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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONVENIO No. 1755 DE 2020

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1570 DE 2021

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO IC & CB

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 11/03/2021
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 
No.

Fecha

1 28/04/2021

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

1 31/12/2021 1/01/2022 31/07/2022

2 30/07/2022 1/08/2022 31/12/2022

3 30/12/2022 1/01/2023 31/07/2023

4 28/07/2023 1/08/2023 31/12/2023

5 22/12/2023 1/01/2024 30/06/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN 

No.

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

Contrato 
Adicional No.

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. 

HASTA EL 31/12/2021

Periodo

Modificación cláusula sexta del Convenio 1755 de 2020 relacionado con el giro de los recursos

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

PÁGINA

OBJETO DEL CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

(Nombre o razón social del Contratista )

 DE 3

CÓDIGO

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

ANTECEDENTES

22/12/2023

Fecha

FECHA DEL ACTA

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN FECHA                         

REANUDACIÓN

1 de 3
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PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 DE 3

CÓDIGO

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

22/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024

(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato 
Adicional No.

Fecha

1 14/05/2021
2 30/12/2022

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial
20.120.000.000$                

29.000.000.000,00$           
8.152.400.371,84$             

3.152.777.269,79$          
20.120.000.000,00$           60.425.177.641,63$        

Inversión Total:

Valor Girado a: Noviembre 2023 PORCENTAJE 100%

No Registra

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

Adicionalmente, la información de los contratos derivados del presente convenio es la siguiente:

Contrato de obra 1784 de 2021:

-. Fecha de inicio contrato: 26/10/2021
-. Porcentaje de avance físico: 99% programado vs 98 % ejecutado 
-. Estado: ejecución
-. Plazo actual: hasta el 31/01/2024

Contrato de Interventoría 1570 de 2021

-. Fecha de inicio contrato: 26/10/2021
-. Porcentaje de avance financiero: 98% programado vs 97% ejecutado
-. Estado: ejecución
-. Plazo actual: hasta el 31/01/2024

Descripción

Que mediante oficio del 21 de diciembre de 2023, el departamento del Tolima solicita una adición por un valor TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.152.777.269,79) al Convenio Interadministrativo 1755 de 2020.

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Valor actualizado 
presente solicitud

Valor actualizado última 
Minuta de Adición 

Contractual No._2_ Fecha: 
_30/12/2022______

29.000.000.000$                                      

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

57.272.400.371,84$                                 

OBJETO DE LA SOLICITUD

31.919,83                                                                                                          

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

10.060                                                                                    

57.272.400.371,84$                                 

Valor solicitado

-$                                         

8.152.400.371,84$                                   

-$                                         

Formulario 1

Ejecución de las obras de mejoramiento de la Vía Chaparral - Rioblanco, a través del cual se tiene contemplado:
1. Pavimentación
2. Construcción de cunetas

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

 $          3.152.777.269,79 57.272.400.371,84$             Valor Total

Adición No.2
Adición No.3  $          3.152.777.269,79 

Convenio 1755 de 2020
Adición No.1 

8.152,40                                                                                                            

SMMLV del Año de la AdiciónValor

-$                                         

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

57.272.400.371,84$                                 

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

20.120.000.000,00$                                 

2 de 3

TÉCNICA:
Con base a la solicitud realizada por el Departamento del Tolima a través del oficio del 21 de diciembre de 2023, el gestor Técnico y supervisor consideran viable la adición por un valor de
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
3.152.777.269,79) al Convenio Interadministrativo No. 1755 de 2020 suscrito con el Departamento del Tolima, a fin de dar un mayor alcance físico a las obras del proyecto de
mejoramiento vial del corredor Chaparral-Rioblanco. 

Lo anterior teniendo en cuenta la solicitud presentada por el Departamento donde exponen las siguientes razones:

El valor total de los recursos solicitados se destinará para dar un mayor alcance físico y de cantidades de obra ejecutando actividades de pavimentación (1.2 km) y construcción de cunetas 
(2.4 km), la cuales sumadas tienen un costo total por kilómetro de aproximadamente $ 2.500.000.000.
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PÁGINA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

 DE 3

CÓDIGO

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

(Día / Mes / Año)

22/12/2023

Firma Firma
Nombre: José Ricardo Orozco Valero Nombre: Lenin Tito Mendoza Peña
Gobernador departamento del Tolima Supervisor del Contrato de Interventoría
Contratista INVIAS

Matrícula Profesional No.1920259285 CAU

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: Germán Ricardo Cely Blanco Nombre: Christian Eduardo Beltran Cerón
Gestor Técnico de Proyecto Abogado Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-281489 STD 

Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: Juan José Oyuela Soler Nombre: Lenin Tito Mendoza Peña
Director de Ejecución y Operación Director Territorial Tolima
Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.1920259285 CAU
Matrícula Profesional No. 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

N/A

Considerando que entre el Instituto Nacional de Vías y el departamento del Tolima se están aunando los esfuerzos necesarios para el cumplimiento integral al convenio suscrito, se
considera viable jurídicamente, a fin de cumplir los fines establecidos en el convenio celebrado y los propios del Estado, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, y la
prerrogativa pactada al interior del acuerdo de voluntades, la cual se encuentra establecida clausula décimo séptima del convenio interadministrativo 1755 de 2020, proceder con la prórroga
solicitada por la Gobernación del Tolima, en los términos establecidos en el oficio del 21 de diciembre de 2023 y atendiendo las particularidades que han rodeado el convenio multicitado.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

N/A

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

JURÍDICA:

.- oficio del 21 de diciembre de 2023, por el cual el departamento del Tolima solicita la adición al Convenio Interadministrativo 1755 de 2020

.- CDP No. 7786 del 20/12/2023

.- CDP No. 7787 del 20/12/2023

El Departamento aporta recursos por un valor TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.152.777.269,79), respaldados con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

- CDP No. 7786 del 20/12/2023 con un valor de: $ 521.688.027,87
- CDP No. 7787 del 20/12/2023 con un valor de: $ 478.311.972,13
- CDP No. 7785 del 20/12/2023 con un valor de: $ 2.152.777.269,79
AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

Juli
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PATRICIA INES MORALES PADRON 
Subdirector Vías Regionales (E) 
Instituto Nacional de Vías — INVIAS 
Bogotá D.C. 

 

REF: Convenio No. 1755 de 2020, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y GOBERNACIÓN DE TOLIMA 

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES 

DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL 

DEPARTAMENTO DE TOLIMA. 

Asunto: Alcance al oficio No. 0421 del 06 de diciembre de 2023 solicitud prorroga y adición al 

convenio en Ref, hasta el 30 de Junio de 2024. 

 

Respetada Doctora Patricia: 

Reciba un cordial saludo por parte del Gobierno Departamental “El Tolima nos une 2020-2023”, con 

relación al asunto de la referencia, donde la Gobernación del Tolima solicita adición y prorroga al 

referido convenio, me permito indicar en primera instancia la trazabilidad de este: 

 

1. En cumplimiento a lo mencionado en los anteriores oficios la gobernación ha asignado un 

valor de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($3.152.777.269,79) M/CTE, para adicionar al convenio en referencia para tener 

mayor alcance de meta ejecutada en pavimentación. 

 

2. Se suscribió convenio No. 1755 de 2020 entre el Departamento del Tolima y el Instituto 

Nacional de Vías — INVIAS, el cual tiene por objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA 

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: 

CHAPARRAL - RIOBLANCO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR 

Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE 

TOLIMA, por un valor actual de ($ 57.272.400.371,84). 

 

3.  El día 11 de marzo de 2021 se da orden de inicio del convenio No. 1755 de 2020. 

Ibagué, 21 de diciembre de 2023   

Doctora 

http://www.tolima.gov.co/
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4. La última prórroga efectuada al convenio No. 1755 de 2020, es hasta el día 31 de julio de 

2023. 

 

5. En cumplimiento al convenio referido, la Gobernación de Tolima publicó la Licitación de Obra 

Pública LP0-2021-043, con la cual se adjudicó el Contrato de obra No. 1784 de 2021 al 

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL- representada legalmente por el señor BENJAMÍN 

FIGUEROA MOLINA por un valor de $46.209.359.460,00 de pesos m/cte. 

 

6. Actualmente el Contrato de obra No. 1784 de 2021, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, se encuentra 

contractualmente así: 

 

PLAZO INICIAL 6 MESES  

ACTA DE INICIO 26 DE OCTUBRE DE 2021 

PRORROGA No. 01 3 MESES Y 6 DÍAS 

PRORROGA No. 02 4 MESES Y 28 DÍAS 

PRORROGA No. 03 5 MESES 

PRORROGA No. 04 2 MESES 

PRORROGA No. 05 2 MESES 

PRORROGA No. 06 1 MES Y 3 DIAS 

PRORROGA No. 07 1 MES 

PRORROGA No. 08 1 MES Y UN DIA 

PLAZO TOTAL  26 MESES Y NUEVE DÍAS 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.209.359.460 

http://www.tolima.gov.co/
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ADICIÓN 1 $ 11.063.040.907,84 

VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO $ 57.272.400.367,84 

AVANCE DE OBRA 96 % 

 

Que mediante los oficios con radicado número 0358 del 26 octubre de 2023 y 0382 del 20 noviembre 

de 2023, se da a conocer que la Gobernación en cabeza del Dr. Ricardo Orozco Valero está realizando 

los trámites presupuestales pertinentes para adicionar el contrato de Obra por un valor en recursos, 

con el fin de tener un mayor alcance de obra. 

Así las cosas, y bajo los argumentos expuestos nos permitimos solicitar la ampliación del plazo 
"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755-2020 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS "INVIAS" Y EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FUNDAMENTADO EN AUNAR 
ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL 
TOLIMA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR 
Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA "tal como se establece en la “CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA; MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y 
PRORROGA. EI presente convenio podrá ser modificado adicionado o prorrogado previo acuerdo de 
las partes de conformidad con las normas legales."  
 
Teniendo en cuenta lo manifestado frente a la necesidad de prorrogar el convenio interadministrativo 

antes referenciado, respetuosamente solicito sea atendida dicha solicitud de prórroga por un término 

de seis (06) meses hasta el (30) de Junio del año 2024 de corriente anualidad con el fin de poder 

continuar con la ejecución de Obra que se tiene proyectado con los recursos adicionados y demás 

actividades necesarias para el recibo y liquidación del contrato de Obra derivado del convenio y así 

mismo efectuar el proceso de recibo y liquidación del convenio para el mejoramiento del corredor vial 

Chaparral – Rioblanco. 

 

Lo anterior para que se realice el trámite respectivo de modificación del convenio en referencia para 

ser prorrogado y adicionado con los recursos de los siguientes CDP´S: CDP No. 7787 del 20 de 

diciembre de 2023 por un valor de $478.311.972.13, CDP No. 7786 del 20 de diciembre de 2023 por 

un valor de $521.688.027.87, CDP No. 7785 del 20 de diciembre de 2023 por un valor de 

$2.152.777.269.79, para la suma total de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA 

http://www.tolima.gov.co/
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Y NUEVE CENTAVOS ($3.152.777.269,79) M/CTE, de recursos propios de la Gobernación del 

Tolima. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente la Gobernación del Tolima llevará a cabo todos los 

trámites correspondientes para la adición al contrato de Obra No. 1784 de 2021 cuyo objeto es 

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", 

derivado del convenio, por un valor de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($3.152.777.269,79) M/CTE. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO 

Gobernador de Tolima 
Reviso:     Sandra Liliana García Cobas - Secretaria De Infraestructura y Hábitat 

  Felipe Andrés Lombo Vergara – Profesional Universitario – Supervisor del contrato de Obra 
Proyecto:  Anntony Leandro Arias Hernandez – Ingeniero civil contratista – Apoyo a la Supervisión  
 
              Anexo: Copia del CDP No. 7787 del 20 de diciembre de 2023 por un valor de $478.311.972.13 

             CDP No. 7786 del 20 de diciembre de 2023 por un valor de $521.688.027.87 
                                          CDP No. 7785 del 20 de diciembre de 2023 por un valor de $2.152.777.269.79 

http://www.tolima.gov.co/
vanesa













 

 
 
Instituto Nacional de Vías 
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844 
http://www.invias.gov.co 
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co 

EL SUSCRITO TESORERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS 
 

Hace constar: 
 
Que la SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES requirió el saldo por pagar del 
siguiente convenio: 
 
N° Convenio 1755-2020 

Objeto 

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS 
CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, 
DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR 
PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE 
TOLIMA 

NIT 800113672 
Departamento TOLIMA 
Departamento 
O Municipio 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 
Que con el propósito de facilitar dicha información se realizó consulta del Saldo por 
Utilizar del Listado de Compromisos de Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF, encontrando que a la fecha el valor pendiente es de: $0.00 
 
Que dado que el Estado de Cuenta es pertinente al área supervisora esta información 
está sujeta a revisión y confirmación por parte del supervisor. 
 
Dado en Bogotá el día 28 de noviembre de 2023. 
 
 
 
 
JORGE NELSON GAITÁN LEÓN 
Coordinador Grupo Tesorería 
 
Fuente: Listado de Compromisos SIIF Nación (320) 



 

 

 

 

 
 

 
CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

LOS PROYECTOS 
 
 
 

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la 

ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en 

la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios 

profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los 

proyectos así: 
 

No. De Contrato y/o Convenio: 1755 de 2020 

Objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR 
DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y 
CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA." 

 
Se marca con una (X) 

 

 ACTUALIZADO 

APLICATIVO SI NO APLICA 

SECOP: X  

SICO: X  

SEPRO: X                

CIFRA:                X 

GESPROY:                X 

 
 

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta 

certificación. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nombre: Juan José Oyuela Soler                                                                       Nombre: Juan José Oyuela Soler 
Ordenador del Pago                                                                                         Coordinador del Proyecto 
Subdirección: Vías Regionales                                                                           Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS                                                                   Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 
 
 
 

 
Nombre: Germán Ricardo Cely Blanco 
Gestor del Proyecto 
Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
 
 

Dado en Bogotá, a los    22   días del mes de      diciembre      año 2023. 
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Título de la oferta

Tipo

Cuantía del contrato

Información general  |  Condiciones  |  Bienes y Servicios  |  Documentos del proveedor  |  Documentos del contrato  |  Información presupuestal  |  Ejecución del Contrato  |  Modificaciones del Contrato  |  Incumplimientos

Contrato - Información general  Volver al principio

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2089038  

Número del Contrato 1755-2020  

Versión del contrato 6  

Objeto del contrato:

AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES
DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

 

Otro  

Fecha de inicio del contrato: 11/03/2021 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha de terminación del contrato: 19 días para terminar (31/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 212 días  

Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No  

Estado de contrato En ejecución  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Identificación Entidad contratante
INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 0 Recomendación

(es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

JOSE RICARDO
OROZCO VALERO

Fecha de
aprobación:

29/12/2020 6:02:59 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Catalina Téllez
Posada

Fecha de
aprobación:

29/12/2020 6:34:22 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_2089038_En ejecución

Información del objeto

Contratación directa.  

DC-CD-CIN-050-2020.  

Convenio interadministrativo  
AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES
DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

 

368 (Días)  

Dirección Técnica  

 

Otro  

57.272.400.371,84 COP  

Condiciones  Volver al principio

Decreto 248 de 2021
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¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los
recursos del presupuesto destinados a comprar

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley
2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de

2021?

¿Solicitud de garantías?

Comentario:

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección:

Código postal:

Latitud:

Longitud:

1 Chaparral - Rioblanco COLOMBIA > Tolima > Chaparral

2 Chaparral - Rioblanco COLOMBIA > Tolima > Rioblanco

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a
adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones,
mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

Dirección de notificaciones

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point  

118942  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y Servicios  Volver al principio

   

  1   CO1.PCCNTR.2089038

  1.1     Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

       
Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la

Entidad Estatal

57.272.400.371,84 57.272.400.371,84

        Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la Entidad
Estatal

        1 72141000 AUNAR ESFUERZOS 1,00 A 20.120.000.000,00 20.120.000.000,00 20.120.000.000,00 20.120.000.000,00

        2 72141000 AUNAR ESFUERZOS 1,00 UN 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00 29.000.000.000,00

        1,00 UN 8.152.400.371,84 8.152.400.371,84 8.152.400.371,84 8.152.400.371,84

Documentos del proveedor  Volver al principio

 

Documentos del contrato  Volver al principio

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento

19. Convenio 1755-2020 - Departamento del Tolima.pdf 19. Convenio 1755-2020 - Departamento del Tolima.pdf Descargar (detalle)

Antecedentes Modificación No. 1 - 1755-2020 - convenio.rar Antecedentes Modificación No. 1 - 1755-2020 - convenio.rar Descargar (detalle)

Modificación No. 1 convenio 1755-2020.pdf Modificación No. 1 convenio 1755-2020.pdf Descargar (detalle)

Antecedentes Adición No. 1 - 1755-2020.rar Antecedentes Adición No. 1 - 1755-2020.rar Descargar (detalle)

Adición No. 1 convenio 1755 de 2020.pdf Adición No. 1 convenio 1755 de 2020.pdf Descargar (detalle)

MINUTA CONVENIO PRORROGA No. 2.pdf MINUTA CONVENIO PRORROGA No. 2.pdf Descargar (detalle)

MINUTA ADICION Y PRORROGA CONV 1755.pdf MINUTA ADICION Y PRORROGA CONV 1755.pdf Descargar (detalle)
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Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento

Supervisor Tipo de documento Número de documento

Expenditure
Approver

Catalina Téllez Posada 29/12/2020 6:34:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Catalina Téllez Posada

Proyecto del Plan Marco para la Implementación
del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas -
AESGPRI)

Total 57.272.400.371,84

Código BPIN
Año de

vigencia

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2-2020-052478 VigenciaExtraordinary No validado 136.000.000.000 COP 20.120.000.000 COP 24-02-00

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

234921 Vigencia Futura
(AVF)

- No validado 20.120.000.000 COP 20.120.000.000 COP - -

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal  Volver al principio

Asignaciones para el seguimiento

Catalina Téllez Posada Cédula de Ciudadanía 35195494  

 

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Información presupuestal

Sí No  

Inversión  

 

57.272.400.371,84

0

0

0

0

0

 

2019011000264 2022

  Validado
Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

0 COP  

136.000.000.000 COP  

 

Error  

29/12/2020 11:32 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle
+

0 COP  

20.120.000.000 COP  

 

Error  

6/04/2021 5:38 PM  

Ejecución del Contrato  Volver al principio

Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago Número de factura Código de autorización Fecha de expedición Fecha de recepción Valor total de la factura Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción Nombre del documento Cargado por
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CO1.CTRMOD.10223757 Modificar el contrato 29/12/2022 10:09 AM (UTC -5 horas) 30/12/2022 3:52 PM (UTC -5 horas) Publicados 6

CO1.CTRMOD.8861587 Modificar el contrato 29/07/2022 8:36 AM (UTC -5 horas) 30/07/2022 9:19 AM (UTC -5 horas) Publicados 5

CO1.CTRMOD.7477066 Modificar el contrato 31/12/2021 1:39 AM (UTC -5 horas) 31/12/2021 12:20 PM (UTC -5 horas) Publicados 4

CO1.CTRMOD.6015706 Modificar el contrato 14/05/2021 8:20 AM (UTC -5 horas) 14/05/2021 4:46 PM (UTC -5 horas) Publicados 3

CO1.CTRMOD.5933709 Modificar el contrato 27/04/2021 6:46 PM (UTC -5 horas) 28/04/2021 3:29 PM (UTC -5 horas) Publicados 2

DEO 10243-22 Adriana Lopez E. Designación Gestor Proyecto.[205222].pdf DEO 10243-22 Adriana Lopez E. Designación Gestor Proyecto.[205222].pdf Entidad
Estatal

Descargar Detalle

Desembolso Adición Convenio 1755-2020 suscrito.pdf Desembolso Adición Convenio 1755-2020 suscrito.pdf Entidad
Estatal

Descargar Detalle

Desembolso Convenio 1755 de 2020.pdf Desembolso Convenio 1755 de 2020.pdf Entidad
Estatal

Descargar Detalle

Orden de Inicio Conv. 1755-2020.pdf Orden de Inicio Conv. 1755-2020.pdf Entidad
Estatal

Descargar Detalle

RP 234921 DEL CONVENIO 1755-2020 DEPARTAMENTO DE TOLIMA SRT
firma.pdf

RP 234921 DEL CONVENIO 1755-2020 DEPARTAMENTO DE TOLIMA SRT
firma.pdf

Entidad
Estatal

Descargar Detalle

Modificaciones del Contrato  Volver al principio

Modificación del contrato

Referencia de la modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

Ver Registro

Ver Registro

Ver Registro

Ver Registro

Ver Registro

Incumplimientos  Volver al principio

Incumplimientos del contrato

Tipo Fecha de emisión Fecha de vencimiento Valor Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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