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gerenciacomercial.gsc@gmail.com 
311-5456844 

 

 

Tunja, 22 de diciembre de 2023 

 

Señor  

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO 

Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 
 

ASUNTO: Solicitud de prorroga al contrato de 

suministro No.CO1.PCCNTR.5611307. 

 

Cordial saludo, 

 

La suscrita JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES en calidad de representante legal de 

GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, de acuerdo con las facultades establecidas 

por la Ley, me permito solicitarle a usted señor supervisor Prorrogar el contrato de suministro de 

la referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones: 

 

 Que la Entidad, Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, realizo 

contrato de suministro con GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, el cual tiene 

por objeto: Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: 

formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que 

atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. 

(Lote 8. Ebanisteria). El referido contrato se firmó 13 de diciembre de 2023, con un plazo 

de ejecución de 30 días contados desde dicha fecha. 

 GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, ha realizado todas las gestiones 

pertinentes con sus aliados estratégicos para el suministro de los ítems establecidos en 

el referido LOTE 8, encontrando una dificultad muy alta en la consecución de los 

elementos contratados. 

 Dichos contratiempos se vienen presentado puntualmente con los ítems 33 y 34 

concernientes a LACA CATALIZADA BRILLANTE GALON, LACA CATALIZADA 

SELLADOR GALON, debido a que se encuentra en fase de producción por sus fabricantes 

los cuales refieren su fecha de entrega es a mitad del mes de enero de 2024. 

 Por otro lado, los ítems 1, 2, 8, 9, 10, 11 y 13 no corresponden a medidas comerciales de 

TABLEROS por lo cual los mismos deben ser fabricados según las medidas establecidas 

en las especificaciones técnicas, situación que posterga su entrega en 20 días hábiles 

aproximadamente mientras se elaboran. 

 Finalmente, y dado a la época en que nos encontramos del año, gran parte de los 

fabricantes se encuentran en vacaciones colectivas lo que complica considerablemente la 

adquisición de gran parte de los ítems del referido LOTE 8.    

 

Es por lo anterior señor supervisor, que GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA SAS, solicita 

de manera respetuosa a usted realizar prorroga por el termino de (30) días calendario mientras 

culminan el proceso de fabricación de los elementos contratados. 

 

Finalmente agradezco a usted su colaboración y quedamos atentos a su respuesta.  

Con distinguido respeto, 

 

 

Representante Legal: JESSICA TATIANA CARDENAS FUENTES 

Nombre del Interesado: GSC-GLOBAL SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. 

NIT de la persona Jurídica: 901359150-7 

Correo electrónico: GLOBALSERVICIOS.GSC@GMAIL.COM 
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