
 

 

 

 
INFORME DE GESTION DEL 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 
VERSION 

 
003 

 

FECHA DE 
APROBACION 

 
2021-11-03 

  

 

Informe de Supervisión No: 1 

Contrato No: 202302405 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

Contratista: SERGIO ALFONSO GUZMAN GEOVO 
Identificación: 1.045.678.431 
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nombre del Supervisor: PABLO ANDRÉS MORILLO VIÑAS 

 
Objeto del Contrato: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  

 
Plazo de Ejecución: 

El plazo para la ejecución del contrato será por seis (06) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

Numero de Certificación de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

 

202301064 
 

 

Fecha de C.D.P. 
 

21/03/2023 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202304159 

 
Fecha del R.P. 17/05/2023 

 
 
 
 

 
Valor del Contrato 

 

 Contrato Inicial $ 9.613.000  

Adición 1 $  

Adición 2 $  

Adición 3 $  

Total $ 9.613.000  

Fecha de inicio del contrato Fecha de terminación del contrato 
Fecha de 

Suspensión del contrato Fecha de reinicio 

17/05/2023 16/11/2023   

 

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

 
DOCUMENTO 

FECHA SUSCRIPCION 
AAA/MM/DD 

PRÓRROGA DEL PLAZO 
(meses y/o días) 

 
ADICIÓN VALOR ($) 

 
OBSERVACIÓN 

     
     

     

     

     

 

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato) 

 
 

 

Aseguradora 

 

No de Póliza 

 
Actualización de 
Póliza (En caso 

que aplique) 

 

Amparos 

Vigencia 

Desde 
(yyyy-mm-dd) 

Hasta 
(yyyy-mm-dd) 

   
Calidad del servicio 

  

Cumplimiento   

Anticipo   

Pago anticipado   
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    Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados 

  

Salarios y prestaciones 
  

   
Responsabilidad Civil Extracontractual 

  

   
Otros 

  

 

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*) 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor del Contrato Inicial $21.630.000 

Adición No. 1 $ 
Adición No. 2 $ 
Adición No. 3 $ 

 
Valor Total del contrato 

 

$ 21.630.000 
Porcentaje del Anticipo % $ 
Porcentaje del Pago anticipado % $ 
Valor Amortizado del Anticipo $ 

 
Valor Ejecutado del Contrato 

 
$ 3.605.000 

 
Valor por ejecutar 

 

 

 
$18.025.000 
 
 
 

Valor a pagar en el presente Informe $ 3.605.000 
 
No. Factura o Cuenta de Cobro 

 
Nº 1 

 
4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 

 

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE MAYO 
DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023. 
4.2  

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con 
cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se 
desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el 
cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida: 
 
 
 

Detalle de las Actividades Realizadas- 

Obligación Producto 
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 • Asesora a la secretaria de educación en el área de innovación 
educativa y apropiación de TIC pertinentes con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, cumpliendo con los lineamientos y la 
normatividad vigente.  
• Apoyar profesionalmente en el desarrollo de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación de las 
instituciones de educación del departamento del Atlántico.  
• Dar respuesta a las solicitudes que le sean asignadas referente 
al área de innovación educativa y apropiación de TIC de la 
secretaria de educación departamental.  

• Las demás que le sean asignadas en razón a las necesidades 
que presente la Secretaría de Educación Departamental, 
relacionadas con el objeto contractual. 

• Brindar Asesoría a la secretaria de educación en 
el área de innovación educativa. 
• Brindar apoyo en los procesos de enseñanza en 
las instituciones de educación del departamento 
del Atlántico.  
• Brindar respuesta a las solicitudes referente al 
área de innovación educativa y apropiación de 
TIC de la secretaria de educación departamental.  
 
 
 

 

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el 

desarrollo del contrato. 

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. 
 

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución 

del contrato. 
c) Verificación del pago de Estampillas 
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. 
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 

f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad 
con el servicio recibido. 

g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad. 

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de 
Contratación. 

 
7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y 
demás normas concordantes). 

 
PABLO ANDRES MORILLO VIÑAS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en 
calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo 
señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de 
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , 
certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. 

 
7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*) 

 
 

 
Número de la Cuenta de Cobro 

 

 
Número de la Planilla 

 

 
Fecha de Pago Planilla 

 

 
Valor Total de la Planilla 

001 9452299747 2023/06/16 $333,800 

 SUMATORIA TOTAL DE 
LAS PLANILLAS 

 $ 333.800 

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato) 
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      Se firma en Barranquilla, a los 16 días del mes de JUNIO de 2023. 
 

 

PABLO ANDRES MORILLO VIÑAS SERGIO ALFONSO GUZMAN GEOVO 
FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL CONTRATISTA 
Identificación: 1.140.868.579 Identificación: 1045678431 
 


