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Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C 
mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre 
y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N°900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, CIRO ANTONIO VEGA JOYA, también mayor de edad, identificado 
con Cédula de Ciudadanía N°3.228.700, en su calidad de Representante Legal de la firma LA 
INSTRUMENTADORA S.A.S. con NIT N°860.503.565-9, quien en este documento se denominará el 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA al contrato N°7061-2022, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de 
septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá 
adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 12 de mayo de 2022, la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA suscribieron el contrato N°7061-2022, objeto contractual consiste 
en “SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, 
INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES 
QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CUARENTA MILLONES DE 
PESOS ($40.000.000) M/CTE–EXENTO IVA 4) El término inicial de ejecución contractual fue de TRES (3) MESES, 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó a partir del 17 de mayo de 2022 hasta el 16 de agosto de 
2022. 5) Que el 1 de julio de 2022, se suscribió ADICIÓN N°1, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
MCTE ($30.000.000) M/CTE. 6) Que el 29 de julio de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°1, por el termino de DOS 
(2) MESES y ADICIÓN N°2, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000) M/CTE.  7) 
Que el 30 de septiembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES Y CATORCE (14) 
DIAS CALENDARIO y ADICIÓN N°3, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($30.000.000) 
M/CTE. 8) Que el 16 de noviembre de 2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el término de DOS (2) MESES y 
ADICIÓN N°4, por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000) M/CTE. 9) Que el 30 de enero 
de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°4, por el término de VEINTIOCHO (28) DÍAS y ADICIÓN N°5, por la suma 
de DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000) M/CTE. 10) Que el 28 de febrero de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°5, por el término de QUINCE (15) DIAS y ADICIÓN N°6, por la suma de CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS MCTE ($50.000.000) M/CTE. 11) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°5, por el 
término de CUARENTA Y SEIS (46) DIAS. 12) Que el 16 de marzo de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°6, por el 
término de CUARENTA Y SEIS (46) DIAS 13) Que el 29 de abril de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°7, por el 
término de UN (01) MES y ADICIÓN N°7, por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000) 
M/CTE. 14) Que el 23 de mayo de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°8, por el término de UN (01) MES. 15) Que 
el 27 de junio de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°9, por el término de TREINTA Y UN (31) DIAS. 16) el 31 de 
julio de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°10, por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°8, por la suma de 
SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000) M/CTE. 17) el 29 de agosto de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°11, por el término de UN (01) MES. 18) Que el 29 de septiembre de 2023, se suscribió 
PRÓRROGA N°12, por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°9, por la suma de VEINTE MILLONES DE 
PESOS ($20.000.000) M/CTE. 19) Que el 31 de octubre de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°13, por el término 
de UN (01) MES y ADICIÓN N°10, por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE 20) 
Que el 30 de noviembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°14 en un término de CUARENTA Y UN (41) DIAS 
y ADICIÓN N°11 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 21) Que mediante 
comunicación recibida el 28 de diciembre de 2023, la Instrumentadora Quirúrgico en calidad de Supervisora del 
contrato con el visto bueno de la Directora de Servicios Hospitalarios y del Director Financiero, solicita 
PRORROGAR el término del contrato en UN (01) MES, con base en la siguiente justificación:  “Está solicitud tiene 
como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las 
diferentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibón demandan de la realización de procedimientos 
complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere realizar prórroga del presente contrato 
a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad, asegurando que cada especialidad pueda 
atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes 
que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias 
A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las 
Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha 
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estimada de adjudicación de éste y otros procesos seria en la primera semana de marzo del año en curso, 
estableciendo un tiempo máximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, tal cual quedó 
consignado en el acta de la reunión. No obstante, mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la 
EGAT, se informó a la Subred, el día 2 de marzo del año en curso, que la suscripción de los acuerdos comerciales 
se llevaría a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación vigente que satisface dichas 
necesidades tuviera que extenderse hasta el 30 de abril de 2023 para asegurar la prestación continua del servicio 
de salud. Que, posteriormente, en reunión realizada el día 10 de abril de 2023 en presencia de los Gerentes de las 
Cuatro Subredes y sus directores de Contratación, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de 
adjudicación de los contratos resultantes de los Acuerdos Comerciales sería el 18 de abril de 2023, no obstante, a 
la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación. Que, es por esta razón que, la entidad debe realizar todas 
las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, por lo cual se hace 
necesario además de imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato en cita y así, asegurar 
el suministro de insumos en la Subred Sur Occidente, la ejecución presupuestal del Contrato No. 7061 de 2022, es 
la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es de un 79% con un valor ejecutado de $ 329.955.588 
millones de pesos y vence el 30 de Enero de 2024, con un valor inicial de $ 40.000,000 millones de pesos, con un 
promedio mensual de consumo de $ 40.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $90.044.412 millones 
de pesos y una facturación pendiente por $42.000.000 millones de pesos.” 22) Que la solicitud es jurídicamente 
viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 
ejecución del contrato en UN (01) MES, contados a partir del 11 de enero de 2024 hasta el 10 de febrero de 
2024. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad 
con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio y la presente prorroga. La póliza deberá ser cargada 
en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga se entiende perfeccionada con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a 
la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las 
normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y 
con la firma de la presente prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las 
demás cláusulas del contrato N°7061-2022 conservarán su vigencia. 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación 

Revisado  por: Gilma Duarte Amado Profesional Especializado III  

Elaborado por: Camilo Augusto Barbosa Traslaviña Profesional Universitario I       
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