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Entre los suscritos, a saber: YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ., mayor de edad, 

domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 

de Bogotá, D.C., en su calidad de GERENTE de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD NORTE E.S.E, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento 

Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de 

Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil diecisiete (2017), de una 

parte quien para efectos del presente denominará EL CONTRATANTE y por otra parte FLOR 

AZUCENA GARCIA MEDINA también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

Nº 51.984.080 de la Uvita (Boyacá), quien actúa como Representante legal de la Empresa 

CIBERMEDICAL LTDA, Identificada con el N.I.T. 830.080.474-0, quien para efectos del presente 

contrato se denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) 

Que el día 22 DE FEBRERO DE 2019, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y 

el CONTRATISTA celebró el contrato de suministro No. 024-2019 cuyo objeto es: suministro 

de repuestos y/o accesorios para los equipos biomédicos propiedad de la Subred 

Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,  y cuyo valor se pactó en la suma de TREINTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). b) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó 

por el término de CUATRO (4) MESES contados a partir del 25 de febrero de 2019 fecha en la 

cual se aprobaron las pólizas hasta el 24 de junio de 2019. c) Que mediante OTROSI No. 1 de 

fecha 8 de abril de 2019, el contrato fue objeto de modificación en el cual se incluyeron 

obligaciones para el Contratista. d) Que mediante OTROSI No. 2 del 13 de Mayo de 2019 se 

prorrogo el Contrato No. 024-2019 en un término de DOS (2) MESES MÁS, contados a partir 

del 25 de junio de 2019 hasta el 24 de agosto de 2019. e) Que mediante OTROSI No. 3 de 

fecha 07 de junio de 2019, el contrato fue objeto de adición por valor de QUINCE  MILLONES 

DE PESOS ($15.000.000) M/CTE., quedando en un valor total de CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE. f) Que mediante OTROSI No. 4 de fecha 11 de 

junio de 2019, el contrato fue objeto de modificación en el cual se excluyó el ítem 3 

correspondiente a “Acrílico para cuneros según el equipo de cada unidad”. g)  Que existe informe 

de seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato de fecha 2 de agosto de 2019 

donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución 

financiera y presupuestal del contrato y dentro del cual requiere adicionar y prorrogar el contrato 

para garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los 

equipos biomédicos ubicados en las diferentes unidades que conforman la Subred Norte, dicho 

informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior 

las partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el valor 

del presente contrato en un monto de QUINCE  MILLONES DE PESOS ($15.000.000) 

M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: Que como consecuencia de la presente adición el valor del 

contrato, para todos los efectos quedara en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS 
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($60.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Norte E.S.E, queda obligado en virtud de esta adición, se subordina 

a las apropiaciones presupuéstales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto 

de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. 232010301, Nombre del 

Rubro: Mantenimiento de equipos hospitalarios del Presupuesto para la vigencia fiscal de 

2019, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1614 del 14 de agosto de 2019, 

expedida por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la entidad. CLAUSULA 

CUARTA:  PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato, en un término de 

CUATRO (4) meses más, contados a partir del 25 de agosto de 2019 hasta el 24 de diciembre 

de 2019. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza de acuerdo a lo 

inicialmente pactado y subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello 

hubiere lugar). CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el 

contrato No. 024-2019, se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA SEPTIMA: El 

presente otrosí al contrato No. 024-2019, se entiende perfeccionado con la firma de las partes 

de manera electrónica dentro de la Plataforma SECOP II.  

 

Para constancia se firma en Bogotá DC., a los veinte (20) días del mes de agosto del año 2019. 

                                        

EL CONTRATANTE                 El CONTRATISTA 

 

 

 

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRÍGUEZ                 FLOR AZUCENA GARCIA MEDINA 

Gerente                                                                       Representante legal 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD      CIBERMEDICAL LTDA 

NORTE E.S.E. 

 

  
 

   

 
 

 
 

Nombre Cargo 
Firma 

Elaborado por: 
Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista 

 

Proyectado por 

Aprobado por:            Lidia Hemilet Cala Celis Directora de la oficina de contratación  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la 
firma 


