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Entre los suscritos, a saber: YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ., mayor de edad, 

domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C identificada con Cédula de Ciudadanía No.52.187.421 de 

Bogotá, D.C., en su calidad de GERENTE de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD NORTE E.S.E, con NIT 900.971.006-4, de conformidad con el Decreto de Nombramiento 

Núm. 159 del cinco (05) de abril de dos mil diecisiete (2017) expedido por el Alcalde Mayor de 

Bogotá D.C. y Acta de Posesión de fecha (siete) 07 de abril de dos mil diecisiete (2017), de una 

parte quien para efectos del presente denominará EL CONTRATANTE y por otra parte FLOR 

AZUCENA GARCIA MEDINA también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

Nº 51.984.080 de la Uvita (Boyacá), quien actúa como Representante legal de la Empresa 

CIBERMEDICAL LTDA, Identificada con el N.I.T. 830.080.474-0, quien para efectos de la 

presente PRORROGA se denominará EL CONTRATISTA, previas las siguientes 

CONSIDERACIONES: a) Que el día 22 DE FEBRERO DE 2019, la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte ESE y el CONTRATISTA celebró el contrato de suministro No. 024-

2019 cuyo objeto es: suministro de repuestos y/o accesorios para los equipos 

biomédicos propiedad de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.,  y 

cuyo valor se pactó en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 

b) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de CUATRO (4) MESES contados 

a partir del 25 de febrero de 2019 fecha en la cual se aprobaron las pólizas hasta el 24 de 

junio de 2019. c) Que mediante OTROSI No. 1 de fecha 8 de abril de 2019, el contrato fue 

objeto de modificación en el cual se incluyeron obligaciones para el Contratista. d) Que 

mediante OTROSI No. 2 del 13 de mayo de 2019 se prorrogo el Contrato No. 024-2019 en 

un término de DOS (2) MESES MÁS, contados a partir del 25 de junio de 2019 hasta el 24 

de agosto de 2019. e) Que mediante OTROSI No. 3 de fecha 07 de junio de 2019, el contrato 

fue objeto de adición por valor de QUINCE  MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE., 

quedando en un valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) 

M/CTE. f) Que mediante OTROSI No. 4 de fecha 11 de junio de 2019, el contrato fue objeto 

de modificación en el cual se excluyó el ítem 3 correspondiente a “Acrílico para cuneros según el 

equipo de cada unidad”. g) Que mediante OTROSI No. 5 de fecha 20 de agosto de 2019, se 

adiciono el contrato en la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE, 

quedando en un valor total de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE y se 

prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un término de CUATRO (4) meses más, contados 

a partir del 25 de agosto de 2019 hasta el 24 de diciembre de 2019. h) Que mediante 

OTROSI No. 6 de fecha 16 de septiembre de 2019, el contrato fue objeto de adición por valor 

de QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE., quedando en la suma de 

SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE. i) Que existe informe de 

seguimiento del contrato suscrito por el supervisor del contrato de fecha 11 de diciembre de 
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2019, donde da cuenta del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y la ejecución 

financiera y presupuestal del contrato y dentro del cual requiere prorrogar el contrato para 

garantizar el suministro de los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los 

equipos biomédicos ubicados en las diferentes unidades que conforman la Subred Norte, dicho 

informe cuenta con el visto bueno de la Gerencia y es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior 

las partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR, el 

contrato No. 024-2019, por el termino de ejecución de dos (2) meses más contados a partir del 

25 de diciembre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2020. CLAUSULA SEGUNDA:  EL 

CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo de acuerdo a lo inicialmente pactado y 

subirla a la plataforma SECOP II para su respectiva aprobación (si a ello hubiere lugar). 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el contrato No. 024-

2019, se mantienen sin modificación alguna. CLÁUSULA SEXTA: El presente otrosí al contrato 

No. 024-2019, se entiende perfeccionado con la firma de las partes de manera electrónica 

dentro de la Plataforma SECOP II.  

 

Para constancia se firma en Bogotá DC., a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del 

año 2019. 

                                        

EL CONTRATANTE                 El CONTRATISTA 

 

 

 

YIDNEY ISABEL GARCIA RODRÍGUEZ                  FLOR AZUCENA GARCIA MEDINA 

Gerente                                                                     Representante legal 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD        CIBERMEDICAL LTDA 

NORTE E.S.E. 

 
  

 
 

Nombre Cargo 
Firma 

Elaborado por: 
Yuly Katherin Davila Marin Profesional de Apoyo Administrativo  

 

Proyectado por 

Aprobado por: Lidia Hemilet Cala Celis Directora de la oficina de contratación  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo 
presentamos para la firma 

 

   


