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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL  

ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN  

Fecha de 
Solicitud  

19/12/2023  
Área de 
Origen  

Subdirección 
Técnica de 
Recreación y 
Deporte  

Contrato  X  Convenio  

    

Número 
contrato - 
año  

IDRD-CTO-
2466-2023 

Prorroga    Adición    
Adición y 
Prorroga  

  Suspensión  
  

Aclaración  
  

Número de Expediente Virtual  2023800701602893E 

Otra   X ¿Especifique cuál?: TERMINACION ANTICIPADA 

  

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  

Nombre del Contratista (Conveniente): 
MARIÑO MUÑOZ LINA ALEJANDRA 

Fecha de Suscripción: 29/05/2023 Fecha de Inicio: 01/06/2023 

Fecha de Terminación: 05/03/2024 

C.C 1.016.004.654 Plazo Inicial: 7 MESES Y 12 DÍAS Plazo Final a la fecha: 7 MESES Y 12 DÍAS 

Interventor/ Supervisor: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CARDENAS  

Valor Inicial: $19.395.400 Valor final a la fecha: $19.395.400 

Objeto  PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE 
INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS 

  

    II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES  

  Adición Valor     Prórroga Tiempo  Modificación o aclaración otras cláusulas  

CDP No:  N/A   Tiempo: N/A    
Valor: N/A   
Valor: N/A    

    Suspensión  

Suspensión 1  Fecha Inicio: 7/10/2023 Fecha Final: 16/10/2023 Tiempo: 10 DIAS  

Suspensión 2  Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A 
Suspensión 3  Fecha Inicio: N/A  Fecha Final: N/A  Tiempo: N/A  
  

   III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONT RATO  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO   $19.395.400 
VALOR ADICIONES  $0  
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA  $19.395.400 
VALOR TOTAL EJECUTADO $15.551.266 
VALOR TOTAL PAGADO  $15.551.266 
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR  $3.844.134 
OBSERVACIONES      

  

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD  
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   IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO   
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA  80%  

PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR  20%  

OBSERVACIONES    
  

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA     Modificación No.   

Tiempo Prorroga    Valor Adición    
Fecha Inicio Prorroga    CDP No.    
Fecha Terminación Final    Valor CDP    

Fecha  Inicio  
Suspensión    

Fecha Terminación 
Suspensión    

 Días  de  
Suspensión    

Nota:    

  

 CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO (SOLO APLICA PARA ADICIONES)    
  PROGRAMA DE  
FINANCIACION 

CODIGO    

POSPRE DE  
FUNCIONAMIENT 

O CODIGO - 
NOMBRE  

POSPRE DE  
INVERSION  
CODIGO - 
NOMBRE   

 FONDO 
CODIGO - NOMBRE  

PRODUCTO  
MGA  

CODIGO -  
NOMBRE  

PRODUCTO PMR 
CODIGO - NOMBRE  VALOR  

 

                      
        
        

    
   

   TOTAL   $ 0  

   
El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):   
  

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - 
CÓDIGO  

META ASOCIADA AL CONTRATO     VALOR  

    $     

      

      
 

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN 

De manera atenta solicito tramitar en la plataforma transaccional SECOP II, la terminación anticipada del contrato 
IDRD-CTO-2466-2023, conforme con la solicitud de terminación anticipada realizada por la contratista LINA 
ALEJANDRA MARIÑO MUÑOZ, mediante radicado No. 20232100405242 del 01 de diciembre de 2023, en el que 
expone como fundamento de esta petición “Por medio de la presente yo LINA ALEJANDRA MARIÑO MUÑOZ identificada 

con cedula de ciudadanía número 1016004654, me permito comunicarles que he decidido realizar terminación anticipada de mi 
contrato el cual me vincula como formador técnico deportivo del proyecto jornada escolar complementaria. 
Esta decisión se debe a que el año pasado me presente al concurso docente de la secretaria de educación (Convocatoria 
Directivos Docentes y Docentes - Población Mayoritaria - 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 de 2022) en la cual al finalizar 
el proceso en modo positivo, me encuentro aceptada y nombrada por la Secretaria de Educación de Cundinamarca, a partir del 
15 de Enero de 2024 día en el cual debo presentarme a la IED correspondiente en la cual fui nombrada. Debido a esto quisiera 
terminar de forma ANTICIPADA mi contrato IDRD-CTO 2466-2023 que se encuentra en ejecución desde el 01 de Junio de 2023 

hasta el 05 de Marzo de 2024 (…)”, el concepto favorable con radicado No. 20235100621493 del 22/12/2023 y 
respuesta al contratista No. 20235000304861 del 27/12/2023. Se solicita para que la terminación anticipada se 
acepte con fecha de efecto 08 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que: 
 

• El contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto y obligaciones pactadas hasta la fecha, incluyendo 
la publicación de los informes de ejecución de actividades. 
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• Se encuentra al día en el pago de la Seguridad Social Integral conforme con lo ordenado por el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

• No se ve afectada la prestación del servicio del proyecto de inversión. 

• Dada la fecha de terminación anticipada, no se cuenta con un candidato disponible que cumpla con el 
perfil requerido, para tomar una eventual cesión de contrato. 

 

Valor del contrato:  $19.395.400 

Valor adicional al contrato: $ 0 

Valor total del contrato: $19.395.400 

Fecha de inicio del contrato 01/06/2023 

Ultimo día de ejecución:  08/12/2023 

Valor ejecutado: $15.551.266 

Valor pagado al contratista: $15.551.266 

Saldo a Favor del Contratista: $ 0 

Saldo a liberar $3.844.134 

Fecha de terminación del contrato  08/12/2023 

 
Se aclara que, dentro del estudio previo se encuentran proyectadas las siguientes suspensiones: 

• 07/10/2023 al 16/10/2023 (10) días. 

• 09/12/2023 al 21/01/2024 (43) días. 
 
La anterior solicitud conforme con lo indicado en el numeral 2.3.1 del Estudio previo que dio lugar a la suscripción del 
contrato, numeral que trata sobre las obligaciones generales del contratista, y que en el subnumeral 20 indica: 

“Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro de los diez 
(10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. PARAGRAFO: El IDRD se reserva 
la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con su estudio, justificación y las necesidades de la 
contratación” 

 
De la misma manera, conforme con el Manual de Contratación vigente a través de la Resolución 200 del 17/07/2020, 
numerales 5.3.1.14 y 5.3.1.18 sobre las funciones de la supervisión, numeral 5.3.3.2 sobre prohibiciones a los 
supervisores, numeral 5.3.4 sobre modificaciones contractuales, que indican: 

“Las funciones de supervisión e interventoría se presentan a continuación: (…) 
5.3.1.14. Justificar y solicitar al ordenador del gasto las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.  
(…) 
5.3.1.18. Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida y detallada 
sustentación. 
(…) 
Esta estrictamente prohibido a los supervisores e interventores: (…) 
5.3.3.2. Realizar modificaciones al contrato, tomar decisiones, dar instrucciones, celebrar acuerdos o suscribir 
documentos que tengan por finalidad cambiar las condiciones del contrato, de competencia exclusiva del 
ordenador del gasto. 
(…) 
5.3.4 Modificaciones Contractuales. 
(…)  
La modificación debe hacerse a petición del supervisor o interventor del Contrato, dirigida a la 
SUBDIRECCION DE CONTRATACIÓN, como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha en 
que se pretende que la misma tenga efectos jurídicos.” 
5.4.1 Liquidación por mutuo acuerdo 
“(…) Las terminaciones anticipadas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión no se tramitarán por medio del acta; se deberá elevar solicitud dirigida a la SUBDIRECCION DE 
CONTRATACIÓN debidamente motivada, donde se indique la fecha en que se dará por terminado el contrato 
para que a través del SECOP, conste la transacción.” 
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Y finalmente considerando lo indicado en el numeral 4 que trata sobre los lineamientos generales, literal b, del 
procedimiento para la ejecución de los contratos, versión 1 del 31/07/2020 que indica: 

“b. Toda modificación contractual debe ser revisada y aprobada por el Ordenador del Gasto previo envío para 
su trámite en la Subdirección de Contratación.” 

   
VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS  

N/A  
  

VIII. APROBACIONES  

 
 
 
 

______________________________                                                                          
Ordenador del Gasto 
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO 
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deporte 
 
 
  

_____________________________                                                                        
Gerente de Proyecto 
Nombre:  
Cargo: 

 
______________________________                                                                     
Interventor/supervisor                                                                                                                                                               
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ CÁRDENAS 
Cargo: Asesor Código 105 Grado 02   
 

 
 

     
_________________________ 
Asesor Jurídico (Abogado) 
Nombre: SARA CAMILA ROMERO DÍAZ 
Cargo: Abogada Contratista STRD 

 
______________________________                                                                          
Apoyo a la Supervisión (si aplica) 
Nombre: JHON MIGUEL CORDOBA CASTRO 
Cargo: Contratista 

 

 

 
IX. DOCUMENTOS ANEXOS 

Formato Modificación Contractual, Solicitud contratista, Concepto favorable supervisor, Certificación Tesorería, Acta de Liquidación. 

 


