
SOLICITUD DE: ADICIÓN PRORROGA

CONTRATO DE  No

NIT

NIT

SUPERVISOR

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO IDU

DE

N/A

N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

DE

ADICIONES:

 

1 DE FECHA

N/A DE FECHA

VALOR TOTAL DE ADICIONES

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

 (seleccionar el tipo de contrato)

VALOR

 $                                                   57.340.122.493 VALOR

Adicion No. N/A VALOR

Adicion No.

1.  ANTECEDENTES

 N/A 

MAYORES CANTIDADES:

ACTA DE MAYORES CANTIDADES  No.

3 2024

No. DÍAS N/A

DE FECHA N/A PLAZO

(Mes)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

(Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números )

41.104.436.934,00$                                                                       

16/12/2022 VALOR

1713 2021

(Número de Contrato)

ACTA DE  REINICIO No.

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 5

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.

VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES VALOR  $                                             -   

ACTA DE MAYORES CANTIDADES  No.

DE 12

PRÓRROGAS:

PRORROGA No. N/A

FORMATO

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA

CODIGO PROCESO VERSIÓN

FO-GC-27 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0

LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL,

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO ASOCIADO

INTERVENTOR

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

1730 DE 2021

(Escriba el NIT del Contratista)

(Indique en este espacio el número del contrato asociado cuando aplique)

CONTRATISTA CONSORCIO PROBOGOTA 13 901536006-3

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

VEINTISIETE MESES (27)

N/A

(Día)

 $                                                            16.235.685.559 

 N/A 

 $                                                            16.235.685.559 

N/A DE FECHA N/A VALOR

 N/A 

(Año)

DE FECHA No. DÍAS N/A

VALOR

DE FECHA

(Mes)

DE

(Seleccionar la Subdirección General de la lista desplegable)

(Seleccionar la Subdirección Técnica de la lista desplegable, si aplica)(Seleccionar la Dirección Técnica de la lista desplegable)

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES

(Día)

(Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU)

DIEGO FERNEY HERNANDEZ OVIEDO

2021

(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico delegado por el IDU)

CONSORCIO MALLA VIAL SS 901540288-9

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 27 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6

DE FECHA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

N/A

N/A

(Indique en este espacio el plazo Total en  días o de meses para ejecutar el contrato)

DE FECHA

PRORROGA No.

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PLAZO N/A

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS PLAZO N/A

No. DÍAS

N/A DE FECHA
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SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Según el informe semanal N. 106 de fecha 

AVANCE FÍSICO Programado Ejecutado

AVANCE FINANCIERO Programado Ejecutado

El valor facturado a la fecha corresponde a equivalente a 88% %, del valor actual del contrato.

Valor Anticipo amortizado Valor Anticipo por Amortizar

Indique  si es solicitud de adición o prórroga o las dos

al contrato citado de 

al contrato citado de 

8.220.887.387$                    

4.320.216.000$                                                                      

4.  OBJETO DE LA SOLICITUD

0$                                         

(Indique el  plazo de la prórroga  solicitada)

(Indique el valor de la adición)

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

18/12/2023 el contrato se encuentra en el siguiente avance 

El CONSORCIO PROBOGOTA 13 a través de la comunicación SCPR13-001077 calendado del 18 de diciembre de 2023, dirigida a la Interventoría solicitó la

Adición y Prórroga al Contrato de Obra IDU-1713-2021 en los siguientes términos:

(…) 

1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS

El contrato No. 1713 de 2021, cuyo objeto es "ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial arterial no

troncal, en la ciudad de Bogotá D.C. grupo 2”, contempla la intervención de los corredores que se presentan a continuación:

El Consorcio PROBOGOTÁ 13, presentó para la aprobación de la interventoría los diagnósticos y diseños de los corredores de la avenida de Las Américas, entre

la NQS y Carrera 50, la avenida la Esperanza, entre avenida de Las Américas y avenida 68 (priorizado hasta la Carrera 60) y la avenida Pablo Sexto, entre

Transversal 3 y avenida Carrera 68. Los cuales fueron aprobados por la interventoría mediante los siguientes comunicados como se relacionan a continuación:

• Avenida de Las Américas: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-034-0322 del 17/03/2022 y aprobación diseños con comunicados CMV-IDU-057-

0622 del 01/07/2022 y CMV-IDU-011-1022 del 02/10/2022.

• Avenida La Esperanza: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-020-0822 del 12/08/2022 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-025-1222

del 15/12/2022.

• Avenida Pablo Sexto: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-039-0623 del 14/06/2023 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-039-1023

del 14/06/2023.

Para el desarrollo del contrato 1713 de 2021, nos permitimos manifestar que actualmente el presupuesto disponible, asciende a $57.340.122.493. Y teniendo en

cuenta la última acta de obra presentada al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, correspondiente al mes de octubre de 2023, la suma facturada a la fecha es de

$53.949.893.045.

Dado que los recursos actuales del contrato alcanzan para las intervenciones de los segmentos de mantenimiento periódico priorizados de la avenida Pablo VI

entre la carrera 60 y avenida carrera 30, plasmados en el PDT LB V6 vigente y que estamos ejecutando actualmente; en aras de abarcar una mayor intervención

en el corredor tramo 3, avenida Pablo VI, proponemos adicionar los recursos para atender los segmentos diagnosticados como mantenimiento periódico que

actualmente, no se ejecutarían, en el respectivo corredor, en el sector comprendido entre la carrera 7 a carrera 30, que alcancen hasta agotar los recursos y si se

ve la necesidad por parte de la Entidad contemplamos asignar una parte para atención de actividades especiales y los recursos para atender las necesidades del

contrato relacionadas con costos ambiental, SST, PMT, social, ajustes, los cuales se relaciona a continuación:

ADICIÓN

PRORROGA TRES (03) MESES

5.  CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA

89,00%

55.501.826.621$          

Anticipo del contrato

66,00%

55.399.983.493$          

50.712.899.463$        
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Producto de la adición, se solicita modificar la cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO en el sentido de indicar lo siguiente:

“El valor del presente Contrato se fija en la suma de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 61.660.338.493,00) M/CTE. equivalentes a 65.203 SMMLV. Este valor incluye: OBRAS CIVILES,

COMPONENTES PMA – SST- PGS-PMT, MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, AIU y AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS DE

ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), REEMBOLSO VALOR FONDO

ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES y será ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.”

(…)

3. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

1. Se solicita adicionar al valor actual del contrato la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($

4.320.216.000,00) el cual no supera el porcentaje máximo permitido en la ley, así:

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

Es importante tener en cuenta, que debemos iniciar con las labores sociales correspondientes a la elaboración de las actas de vecindad, gestiones para los PMT

con la SDM, y la respectiva socialización con la comunidad. Por lo anterior dejamos como fecha programada para inicio de las intervenciones de los

mantenimientos periódicos el próximo 05 de febrero de 2023.

Como consecuencia de la adición de recursos solicitada, se requiere una prórroga en el plazo de ejecución del contrato, esto es un periodo adicional de tres (3)

meses, contados a partir de la finalización del plazo actual, es decir que el plazo de ejecución de este Contrato, pasará de 27 meses a 30 meses, los cuales se

requieren para ejecutar la totalidad de los recursos disponibles del contrato.

Una vez recibida la solicitud de adición No 2 y prórroga No. 1 por parte del contratista CONSORCIO PROBOGOTA 13, mediante comunicación SCPR13-001077

del 18 de diciembre de 2023, donde solicitó una adición por valor de $4.320.216.000 para el Contrato de Obra No. 1713 de 2021 y una prórroga de TRES (03)

MESES, la interventoría después de hacer el respectivo análisis técnico, económico y legal de las motivaciones, así como de los soportes presentados por el

contratista, procedió mediante comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de

2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No. 202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22

de diciembre de 2023, a dar concepto favorable a la solicitud. Al respecto, se destacan de la comunicación CMV-IDU-042-1223 del 21 de diciembre de 2023 los

siguientes argumentos: 

A continúan se presenta el estado financiero anexo a la comunicación:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Se adjunta a la presente el balance financiero del contrato No. 1713 de 2021 (Anexo 1), en el cual se establece el estado financiero del contrato y la distribución

de los recursos solicitados en la presente solicitud de modificación contractual.

:2. En consecuencia, se solicita Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en tres (3) meses, contados a partir del 05 de marzo de 2024 fecha actual de

finalización del plazo contractual, es decir que el plazo de ejecución de este Contrato, pasará de 27 meses a 30 meses y su nueva fecha de finalización será el 05

de junio de 2024, en tal sentido modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, la cual quedaría de la siguiente forma: 

“(…) El plazo del contrato es de TREINTA (30) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de

ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. (…)”
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Por otro lado, una vez revisados los argumentos presentados por el contratista de obra, por medio de los cuales solicita la modificación contractual, consistente en

adicionar el Contrato No. 1713 de 2021 por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($

4.320.216.000,00) para intervenciones en el Tramo 3 Avenida Pablo Sexto (Calle 53) y realizar la atención de actividades especiales acorde al alcance contractual

y de prorrogar dicho contrato en tres (03) meses, como se detallan en los documentos anexos al presente comunicado y propuestos por dicho Contratista y a su

vez, verificados los documentos contractuales tales como Contrato de obra IDU N°1713 de 2021, anexos técnicos y el Manual de Interventoría y/o Supervisión de

Contratos versión 9, el Consorcio Malla Vial SS considera procedente llevar a cabo la presente modificación, lo anterior teniendo en cuenta que la misma se

encuentra ajustada y acorde a lo establecido contractualmente. (…)”

A su vez con alcance con oficio CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU 202352602307222 del 22 de diciembre de 2023 la interventoría

advierte lo siguientes: 

(…) “FUNDAMENTOS TÉCNICOS.

La solicitud de adición al contrato de obra corresponde principalmente para la ejecución de intervenciones en el corredor del Tramo 3 Avenida Pablo Sexto (Calle

53), el cual era una de las metas físicas inicialmente previstas para ejecutarse en el marco del contrato de obra No. 1713-2021, no obstante, y dada la priorización

dentro del alcance principal del contrato, con los recursos inicialmente previstos no eran suficientes para la atención de las necesidades de dicho tramo. Por tanto,

y dadas las condiciones físicas del corredor, se ve la necesidad de solicitar recursos adicionales para dar continuidad a la meta física inicialmente prevista, como

también que permita garantizar las condiciones de seguridad, transitabilidad y comodidad vial. 

Es importante mencionar que este tramo cuenta con los Diagnósticos y Diseños que permiten definir las necesidades de mantenimiento que requiere dicho tramo

según los estudios elaborados y la priorización de actividades para la inversión de los recursos solicitados.  

FUNDAMENTOS FINANCIEROS

Conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales pueden ser adicionados hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial,

expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. Así la cosas, según la tabla siguiente, la presente solicitud de adición se encuentra dentro del porcentaje

máximo legal autorizado.

En primera medida se tiene que de acuerdo con el numero 1.1. del estudio previo que sirvió como soporte para la estructuración del contrato de la referencia se

indica lo siguiente: 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD La Malla Vial Urbana de Bogotá ha presentado inconvenientes con su estado siendo evidente para los usuarios de la red

que tienen que lidiar con muchos factores adversos, entre los que se destacan las fallas superficiales del pavimento; ya sean baches, grietas, parches en mal

estado, etc. Todos ellos ayudan a generar congestión, inseguridad en el viaje y gastos de usuario. El mal estado que presentan algunas vías de la red vial se debe 

a que, en décadas pasadas, la construcción de nuevos proyectos viales sobrepasó con creces a las inversiones en conservación. Adicionalmente, en épocas

anteriores, la malla vial de la ciudad no contaba con proyectos de conservación programados a largo plazo y las intervenciones eran esporádicas. El costo global

de transporte está conformado por las vías (Subsistema Vial) y por los vehículos que transitan por ellas (Subsistema de Transporte). Dentro de este concepto, se

inserta la necesidad de construir vías de buena calidad e intervenirlas cada vez que sea necesario, a efecto de mantener condiciones apropiadas para los

usuarios. En virtud de lo anterior, es conveniente crear y seguir un esquema de conservación de la red vial de Bogotá que garantice lo siguiente: - Adecuada

conservación de las vías de la red vial a un costo apropiado. - Que la red vial sea mantenida a través de programas de ejecución a largo plazo. - Que se optimicen

los costos y beneficios del sistema, racionalizando el uso de los recursos. - Que exista un permanente control de los efectos sobre el medio ambiente. - Que se

implemente un control de la efectividad de la conservación.

“(…)

Sobre el particular, y teniendo en cuenta los argumentos previamente expuestos y consignados en el comunicado SCPR 13 – 001077 de 18/12/23 y el cual fue

radicado por el Consorcio Probogota13, este Consorcio Interventor en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento, control y vigilancia al contrato IDU

1713 de 2021, se permite conceptuar en los siguientes términos: 

En primera instancia, esta Interventoría se permite manifestar que con corte al día 17 de diciembre de 2023 se tiene en el contrato de obra una ejecución

financiera programada acumulada del 96,62% vs un ejecutado acumulado del 96,45% es decir que se presenta un avance del –0.17% representado en un valor de 

$98.156.871. 

Por lo anterior, y como complemento al oficio CMV-IDU-042-1223 del 21 de diciembre de 2023 radicado IDU No. N°202352602299172 y de acuerdo con el

análisis realizado a lo largo del presente oficio, el Consorcio Malla Vial SS considera procedente lo expuesto. Finalmente., el Consorcio Malla Vial SS, pone a

consideración del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU los documentos enunciados y la modificación de la Cláusulas quinta PLAZO y séptima VALOR del Contrato

de obra No.1713 de 2021 para surtir los trámites pertinentes y se adelante el modificatorio enunciado si a bien lo considera la Entidad.” (…) 

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR IDU ACERCA DE LA SOLICITUD.
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Posteriormente, durante la etapa de ejecución del contrato, el contratista elabora los diagnósticos, a través de los cuales determina el estado real de los

segmentos priorizados y el tipo de intervención a ejecutar, así como los diseños de alternativas de intervención (en los casos que aplique); producto de estos

diagnósticos y diseños efectuados por el contratista de obra y aprobados por la interventoría, se establece el alcance real de la meta física a ejecutar en el

proyecto y el presupuesto de dicha ejecución.

Por su parte en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato se tiene lo siguientes frente a la distribución de los corredores: 

Con base en lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro que de acuerdo con las necesidades previstas por la entidad se distribuyeron los recursos como

se muestra a continuación: 

Continuando con justificación de la necesidad de atender los requerimientos de mejora de la malla vial tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los

usuarios y disminuir los tiempos de movilidad en la ciudad:

“En virtud de lo anterior, los pavimentos tienen por propósito servir al tránsito en forma segura, confortable y eficiente. Por tal motivo, es importante realizar labores

de conservación adecuadas y oportunas sobre ellos, con el fin de continuar con el constante desarrollo y transformación para la capital del país. Es así, como en

Bogotá D.C, el Plan de ordenamiento Territorial –POT1–, establece que el Sistema de movilidad conformado por los subsistemas vial, de transporte, de regulación

y control del tránsito, tiene como propósito atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona urbana y de expansión, en el área rural del

Distrito Capital y conectar la ciudad con la red de ciudades de la región, con el resto del país y el exterior; sin embargo, a pesar las importantes inversiones que se

han realizado a la infraestructura vial con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y contar con un valor estimado de inversión para llevar

a óptimas condiciones la malla vial arterial no troncal del Distrito Capital, la administración no cuenta con el cien por ciento (100%) de los recursos requeridos y

ante este déficit presupuestal para la atención de malla vial en general, por lo que se requiere de la conservación de su infraestructura vial y del espacio público

eficiente que permitan mantener en buen estado los Km-carril de vías y así generar capacidades para lograr una eficiencia productiva. 

Según el estudio previo y los documentos que soportaron el proceso de selección dan cuenta de disponer de un estimativo de la inversión necesaria para llevar a

óptimas condiciones los pavimentos, y a partir del resultado de las estadísticas sobre la extensión y estado de los elementos que la conforman, se realiza un

análisis y estimación que consiste en suponer una estrategia de conservación, asociando el estado de las vías a una intervención requerida. 

Por su parte, las cantidades incluidas en el Presupuesto Oficial Estimado (POE) por tipo de intervención, son cantidades estimadas que corresponden a un cálculo

inicial de los posibles costos para el desarrollo del objeto a contratar, de forma tal, que las cifras indicadas deben considerarse como de referencia, ya que son

producto de un análisis previo por parte de la Entidad.

Siendo así, que el conservar la malla vial de la ciudad, implica un flujo recurrente y constante de recursos que deben incrementarse con el tiempo de acuerdo con

las condiciones y estado de la infraestructura vial. 

En este sentido, se requiere contar con programas de mediano y largo plazo que trasciendan más allá de una vigencia mediante el mecanismo de vigencias

futuras para optimizar los recursos limitados con los que cuenta la ciudad. Por lo anterior, fue necesario estructurar el programa de conservación de la malla vial

arterial no troncal con recursos presupuestales de las vigencias 2021 a 2023, para continuar atendiendo los corredores priorizados, en procura de elevar su vida

útil y detener el nivel de deterioro que están presentando. Es así como desde el punto de vista del PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 2020-2024 “UN NUEVO

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, con el programa “Movilidad segura, sostenible y accesible”, se pretende conservar

varios km-carril de malla vial arterial no troncal, siendo así que el IDU da prioridad, de manera autónoma a los proyectos del plan de desarrollo “un contrato social

y ambiental para el siglo XXI”, y contratará mediante la adjudicación del presente proceso licitatorio el cual tiene como objeto: “EJECUTAR A PRECIOS

UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE

BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3”, con el objetivo de continuar atendiendo con actividades de conservación la Malla Vial Arterial No Troncal (MVANT).”
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

“1.1 ALCANCE DEL PROYECTO: El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo la conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las

actividades de diagnóstico, diseños de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: mantenimiento rutinario,

mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de

conservación por reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se encuentran priorizados inicialmente o no. Con el

presente proceso se pretenden realizar las actividades de conservación necesarias, para llevar a buen estado los corredores viales que se presentan en la

siguiente tabla clasificados por grupos:

De acuerdo con esta tabla el contratista a la fecha ha realizado la intervención de los corredores así: 

• Avenida de Las Américas: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-034-0322 del 17/03/2022 y aprobación diseños con comunicados CMV-IDU-057-

0622 del 01/07/2022 y CMV-IDU-011-1022 del 02/10/2022. Intervención del 100% de los segmentos priorizados.

• Avenida La Esperanza: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-020-0822 del 12/08/2022 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-025-1222

del 15/12/2022. Intervención del 100% de los segmentos priorizados.

• Avenida Pablo Sexto: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-039-0623 del 14/06/2023 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-039-1023

del 14/06/2023. Intervención del tramo desde la Avenida Carrera 60 hasta la Avenida Carrera 30.

• Avenida Calle 45: No se realizaron, en atención a que el contratista atendió en el orden de la priorización dada al contrato y de acuerdo con el balance y

disponibilidad de los recursos.

Además y como parte del análisis se consideró la solicitud del contratista de obra, remitida a la Interventoría mediante la comunicación SCPR13-001077 del 18

de diciembre de 2023, la cual incluye la justificación técnica, financiera y legal para la Adición No.2 y Prórroga No. 1 del contrato de obra IDU 1713 de 2021, así

como el concepto de aprobación del CONSORCIO MALLA VIAL SS mediante comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-

1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No. 202352602299172 del 21 de

diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de diciembre de 2023, a través del cual, recomienda al IDU proceder con la adición del contrato de obra No.

1713 de 2021 por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos m/cte 4.320.216.000 y prórroga por TRES

(03) MESES, para realizar actividades de conservación en la prioridad 3: Avenida Pablo Sexto entre Transversal 3 y Avenida Carrera 68 y ejecución de actividades

especiales, se realicen de conformidad con el cronograma de obra y el balance económico presentado por el CONSORCIO PROBOGOTA 13 que fueron

documentos debidamente aprobados por el CONSORCIO MALLA VIAL SS  en calidad de interventor. 

En este sentido es importante tener en cuenta que la Avenida Pablo Sexto fue priorizada en su gran mayoría, derivado de esto el contratista de obra el

cumplimiento de las obligaciones técnicas previstas, realizó los diagnósticos de todo el corredor descrito en el contrato y como resultado a la fecha ha realizado la

intervención desde Avenida Carrera 30 hasta la Avenida Carrera 60. 

Tal como lo expone el contratista, la adición de los recursos servirá para poder realizar la intervención de la Avenida Pablo Sexto desde la Avenida Carrera 7 hasta

la Avenida Carrera 30, abarcando casi en su totalidad los segmentos viales priorizados en el contrato.

En este sentido es necesario contar con esta disponibilidad de recursos que permitirá ampliar la meta física a ejecutar por parte del contratista de obra, atendiendo

los requerimientos de los ciudadanos, transeúntes y residentes de la Localidad de Chapinero y Teusaquillo.  

Al respecto se precisa lo siguiente:

1. La presente solicitud requiere adición de recursos por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos m/cte

4.320.216.000 y prórroga por TRES (03) MESES, de acuerdo con el balance financiero aprobado por la interventoría, mediante comunicación CMV-IDU-041-1223

del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre

de 2023, No. 202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de diciembre de 2023.  

2. El cronograma de obra aprobado por la interventoría mediante comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-

048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No. 202352602299172 del 21 de diciembre de 2023

y No.202352602307222 del 22 de diciembre de 2023, contiene las actividades programadas, evidenciándose su fecha de terminación para ser recibidos a

satisfacción por parte de la Interventoría. Cabe mencionar que, el incumplimiento de cualquiera de las fechas pactadas para la entrega, será causal de la

activación del esquema sancionatorio que para tal efecto prevé el contrato de obra.
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DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCION TÉCNICA DE CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL

Notas:

Las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo No.

 integral de esta acta de solicitud.

( 22 ) de
(Día en números)

( Rol ) ( Rol )

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

( Rol ) ( Rol )

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

Para respaldar la presente adición se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP 6372 del 19 de diciembre de 2023, por valor de COP

$4.320.216.000, expedido por el Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad.

Por lo anterior, la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial recomiendan a la

Subdirección General de Infraestructura adicionar el Contrato de Obra No. 1713 de 2021, de una Adición por la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE

MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE 4.320.216.000 Y PRÓRROGA POR TRES (03) MESES, con base en los argumentos anteriormente

expuestos.

3. Verificados los manuales vigentes de la entidad, MG-GC-006 MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL V19, y MG-GC-01 MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Versión 9, numeral 8.1.1 Trámite modificaciones contractuales, y la comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de

2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No.

202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de diciembre de 2023, mediante el cual, solicita al IDU la adición No.2 y prórroga

No. 1 al contrato IDU 1713 de 2021, para el caso que nos ocupa, la adición No. 2 y prórroga No. 1 resulta procedente con fundamento en los siguientes aspectos:

• No se altera el objeto del contrato. 

• La solicitud se efectúa previo al vencimiento del plazo, que corresponde al 05 de marzo de 2024. 

• La adición cuenta con disponibilidad presupuestal previa y suficiente. 

• La adición no supera el 50% del valor inicial del contrato representada en SMLMV del 2023, el cual corresponde a $1.160.000. 

• Se conserva la forma de pago establecida en la Cláusula 9 Forma de Pago

(Firma) (Firma)

(Firma)(Firma)

Supervisor del Contrato de Interventoría IDUProfesional de Apoyo a la Supervisión IDU

VEINTIDOS

el cual constituye parte

Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de  obra, el  análisis  de  precios unitarios, las especificaciones 

particulares cuando se requieran y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de  prórroga,  la reprogramación de obra.

DIEGO FERNEY HERNANDEZ OVIEDO

DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACION DE 

LA INFRAESTRUCTURA

(Firma) (Firma) N/A

N.A

LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA

MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada

uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los

2023
(Año de firma del acta)

días del mes de Diciembre

IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ

Representante Legal - Contratista Representante Legal - Interventor

 MONICA ELOISA RUEDA PENA

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL 

SUBSISTEMA VIAL

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)
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