
 
PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No.5 AL CONTRATO DE OBRA 
No. IDU- 1713-2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU Y CONSORCIO PROBOGOTA 13 
 

 
 

Página 1 de 18 
 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, establecimiento público 
del orden Distrital, creado mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá 
D.C., con NIT No. 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 002 de 2009 modificado 
parcialmente por el Acuerdo No. 002 de 2017 del Consejo Directivo, ubicado en la calle 22 No. 6 
- 27 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660, y página web www.idu.gov.co, representado 
por DENICE BIBIANA ACERO VARGAS, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.378.869, obrando en su condición de SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA (E), según consta en la Resolución No. 5353 del 9 de noviembre de 2023, 
posesionada mediante acta No. 230 del 15 de noviembre de 2023, debidamente facultada por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 7680 del 30 de noviembre de 2022 de la Dirección 
General, quien se viene denominando el IDU y el CONSORCIO PROBOGOTA 13 con Nit No. 
901.536.006-3 integrado por J M V INGENIEROS S.A.S. con Nit No. 800.095.951- 9, con una 
participación del 95% y TECCIVIL S.A.S con Nit No. 830.117.761-1 con una participación del 5%, 
figura plural con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., Carrera 15 No 90 – 64 OF 402, con 
teléfono 60173333 y dirección de correo electrónico licitaciones@jmvingenieros.com 
representado legalmente por MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.989.139, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, 
quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente documento, no encontrarse él, ni la sociedad que representa en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 
de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que 
haya lugar, y que se viene denominando el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la 
Prórroga No. 1, Adición No. 2 y Modificación No. 5 al Contrato de obra IDU-1713-2021, la cual 
se plasma en este escrito, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que como resultado del proceso No. IDU-LP-SGI-013-2021 el día 9 de noviembre de 2021, el 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU y el CONSORCIO PROBOGOTA 13 con Nit 
No. 901.536.006-3 suscribieron el Contrato de Obra IDU-1713 -2021, que tiene por objeto 
“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”. 

 
2. Que de conformidad con la CLÁUSULA 5 – PLAZO DE EJECUCIÓN, el plazo total de 

ejecución del contrato se pactó en VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, documento que se firmó el 6 de diciembre de 2021. El plazo 
total contempla veintiséis (26) meses para la ejecución, dentro del cual se desarrollarán tanto 
las actividades previas como las actividades de obra y un (1) mes, el ultimo para el recibo final 
consolidado de las obras ejecutadas, conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo Técnico. 
 

3. De acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA 7 - VALOR DEL CONTRATO, se estableció en 
CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
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MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/C ($41.104.436.934) M/CTE 
equivalentes a 45.243 SMMLV para el año 2021. Este valor incluye: OBRAS CIVILES, 
COMPONENTE PMA-SST-PGS-PMT,MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD,AIU Y AJUSTES Y 
ACTIVIDADES DE DIÁGNOSTICOS, DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN 
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO (Incluye Elementos SST,AJUSTES e IVA), 
REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES y será 
ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.  
 

4. Que a la fecha se han celebrado las siguientes modificaciones contractuales e inclusión de 
ítems no previstos: 
 

Modificatorio  DESCRIPCIÓN  Fecha 
MODIFICACIÓN  

CONTRACTUAL No. 1 
Se modificó el parágrafo quinto de la cláusula TRECE ANTICIPO del 
Contrato de Obra IDU-1713-2021 

19/07/2022 

MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL No. 02 - 

INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO 
PREVISTOS 

 
Incorporar un (1) ítem No previsto: NP-001 06/12/2022 

ADICIÓN No. 1 
Adicionar $16.235.685.559, recursos destinados para la 

ejecución de actividades de mantenimiento periódico para 
los tramos de la Av. La Esperanza, Av. Pablo Sexto, 

componentes, ajustes y obras especiales. 

16/12/2022 

MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL No. 03 

INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO 
PREVISTOS 

Incorporar siete (7) ítems No previstos: NP-002, NP-003, 
NP-004, NP-005, NP-006, NP-007 & NP-008. 31/03/2023 

MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL No. 04 

INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO 
PREVISTOS 

Incorporar dos (2) ítems No previstos: NP-009 & NP-010. 26/10/2023 

 
5. Que a la fecha, no se encuentra en trámite ningún Proceso Administrativo Sancionatorio en 

contra del contratista CONSORCIO PROBOGOTA 13. 
 
6. Que una vez revisado el plazo es preciso establecer que el mismo se encuentra vigente y en 

ejecución y su terminación está prevista para el día 05 de marzo de 2024. 
 
7. Que mediante formato FO-GC-27 “solicitud de Adición y Prorroga” de fecha 22 de diciembre 

de 2023, suscrito por el representante legal del contratista de obra, el representante legal de 
la interventoría, el profesional de apoyo a la Supervisión IDU, la Subdirectora Técnica de 
Conservación del Subsistema Vial y el Director Técnico de Conservación de la Infraestructura 
en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría, solicitaron proyectar el documento de 
Prórroga correspondiente a TRES (3) MESES y una Adición al contrato, por la suma CUATRO 
MIL MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE 
($4.320.216.000). 

 
8. Que con base en la solicitud realizada por el Contratista CONSORCIO PROBOGOTA 13 con 
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oficio SCPR13-001077 calendado del 18 de diciembre de 2023 2023  presentada al 
Interventor CONSORCIO MALLA VIAL SS mediante comunicación con CMV-IDU-041-1223 
del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre 
de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No. 
202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de diciembre 
de 2023, la supervisión y el apoyo a la misma, emitieron el concepto y aval respecto de los 
fundamentos técnicos, financieros y jurídicos, de acuerdo con lo establecido en el “Manual de 
Interventoría y/o supervisión de contratos versión 9”, el “Manual de Gestión contractual 
vigente V-19”, la cláusula 6 del Contrato de Obra No. IDU-1713-2021 y el procedimiento PR-
GC-14 “Modificación y cesión a contratos estatales”.  

 
9. Que en atención a lo dispuesto en la Circular IDU No. 70 del 2020, la Dirección Técnica de 

Conservación de la Infraestructura con radicado No. 202338600403703 del 27 de diciembre 
de 2023 solicitó a la Dirección General del IDU visto bueno para dar trámite a la Prórroga No. 
1, Adición No. 2 y Modificación No. 5 al Contrato de Obra IDU-1713-2021. Al respecto, la 
Dirección General emitió respuesta positiva mediante memorando DG 202310500404143 del 
27 de diciembre de 2023.   

 
10. Que mediante memorando con radicado STCSV 202338600402083 del 23 de diciembre de 

2023, la Subdirectora General de Infraestructura (E), presentó el análisis y validación de los 
aspectos técnicos, financieros y jurídicos realizado tanto por la interventoría como por la DTCI 
en calidad de área supervisora así como el “Estudio de Conveniencia y Oportunidad del 
Gasto” según los documentos de solicitud del contratista interventor, los cuales hacen parte 
integral del presente documento contractual y solicitó a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual realizar el documento contentivo de la Prórroga No. 1, Adición No. 2 y 
Modificación No. 5  al Contrato de Obra No. IDU- 1713-2021, en los siguientes términos: 

 
“(…) 
 

II. CAUSALES DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA  
 
El CONSORCIO PROBOGOTA 13 a través de la comunicación SCPR13-001077 calendado del 18 
de diciembre de 2023, dirigida a la Interventoría solicitó la Adición y Prórroga al Contrato de Obra 
IDU-1713-2021 en los siguientes términos: 
 
(…)  
1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 
El contrato No. 1713 de 2021, cuyo objeto es "ejecutar a precios unitarios las obras y actividades 
necesarias para la conservación de la malla vial arterial no troncal, en la ciudad de Bogotá D.C. grupo 
2”, contempla la intervención de los corredores que se presentan a continuación: 
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El Consorcio PROBOGOTÁ 13, presentó para la aprobación de la interventoría los diagnósticos y 
diseños de los corredores de la avenida de Las Américas, entre la NQS y Carrera 50, la avenida la 
Esperanza, entre avenida de Las Américas y avenida 68 (priorizado hasta la Carrera 60) y la avenida 
Pablo Sexto, entre Transversal 3 y avenida Carrera 68. Los cuales fueron aprobados por la 
interventoría mediante los siguientes comunicados como se relacionan a continuación: 
 

• Avenida de Las Américas: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-034-0322 
del 17/03/2022 y aprobación diseños con comunicados CMV-IDU-057-0622 del 01/07/2022 
y CMV-IDU-011-1022 del 02/10/2022. 

•  Avenida La Esperanza: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-020-0822 del 
12/08/2022 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-025-1222 del 15/12/2022. 

• Avenida Pablo Sexto: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-039-0623 del 
14/06/2023 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-039-1023 del 14/06/2023. 

 
Para el desarrollo del contrato 1713 de 2021, nos permitimos manifestar que actualmente el 
presupuesto disponible, asciende a $57.340.122.493. Y teniendo en cuenta la última acta de obra 
presentada al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, correspondiente al mes de octubre de 2023, la 
suma facturada a la fecha es de $53.949.893.045. 
 
Dado que los recursos actuales del contrato alcanzan para las intervenciones de los segmentos de 
mantenimiento periódico priorizados de la avenida Pablo VI entre la carrera 60 y avenida carrera 30, 
plasmados en el PDT LB V6 vigente y que estamos ejecutando actualmente; en aras de abarcar 
una mayor intervención en el corredor tramo 3, avenida Pablo VI, proponemos adicionar los recursos 
para atender los segmentos diagnosticados como mantenimiento periódico que actualmente, no se 
ejecutarían, en el respectivo corredor, en el sector comprendido entre la carrera 7 a carrera 30, que 
alcancen hasta agotar los recursos y si se ve la necesidad por parte de la Entidad contemplamos 
asignar una parte para atención de actividades especiales y los recursos para atender las 
necesidades del contrato relacionadas con costos ambiental, SST, PMT, social, ajustes, los cuales 
se relaciona a continuación: 
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Es importante tener en cuenta, que debemos iniciar con las labores sociales correspondientes a la 
elaboración de las actas de vecindad, gestiones para los PMT con la SDM, y la respectiva 
socialización con la comunidad. Por lo anterior dejamos como fecha programada para inicio de las 
intervenciones de los mantenimientos periódicos el próximo 05 de febrero de 2023. 
 
Como consecuencia de la adición de recursos solicitada, se requiere una prórroga en el plazo de 
ejecución del contrato, esto es un periodo adicional de tres (3) meses, contados a partir de la 
finalización del plazo actual, es decir que el plazo de ejecución de este Contrato, pasará de 27 
meses a 30 meses, los cuales se requieren para ejecutar la totalidad de los recursos disponibles del 
contrato. 
 
A continúan se presenta el estado financiero anexo a la comunicación: 
 
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 
Se adjunta a la presente el balance financiero del contrato No. 1713 de 2021 (Anexo 1), en el cual 
se establece el estado financiero del contrato y la distribución de los recursos solicitados en la 
presente solicitud de modificación contractual. 
 
(…)  
 

  BALANCE 26 DE NOVIEMBRE 2023 BALANCE 10 DE DICIEMBRE 
2023 

  Valor Inicial + Adición No. 1 Valor con Adición No. 2  

Av. Américas  $                             22.003.208.650   $              22.003.208.650  

Av. La Esperanza  $                             10.054.976.841   $              10.054.976.841  

CALLE 53  $                                3.218.635.184   $                5.878.635.184  

EMERGENCIAS   $                                8.117.538.624   $                8.480.464.913  

AJUSTES  $                             11.144.815.213   $              12.382.104.924  

AMB  $                                   230.763.886   $                   246.363.886  
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SOCIAL  $                                   108.110.201   $                   115.310.201  

PMT  $                                   546.298.045   $                   583.498.045  

BIOSEG  $                                      15.775.850   $                     15.775.850  

ACERO  $                                                       -     $                                    -    

DIAGNOSTICOS y LABS  $                                1.899.999.999   $                1.899.999.999  

COMPENSACION SDA  $                                                       -     $                                    -    

TOTAL  $                       57.340.122.493,00   $              61.660.338.493  

 
(…) 
 
3. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
1. Se solicita adicionar al valor actual del contrato la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($ 4.320.216.000,00) el cual no supera 
el porcentaje máximo permitido en la ley, así: 
 

Salario 
Mínimo Legal 
Vigente 2021 

Vr. Inicial. 
Contrato 1713  

en SMLV 

Valor 
máximo 
adicón 

(50%) SMLV 

Vr. Max. 
Posible 
contrato 

SMLV 

Adición 1 
contrato 1713 en 

SMLV 

Adición 2 
contrato 1713  

en SMLV 

Valor total 
contrato 1713  

en SMLV 

908.526 45.243 22.621 67.864 16.235,685 3.724,324 65.203,009 
 

Producto de la adición, se solicita modificar la cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO en el sentido de 
indicar lo siguiente: 
 

“El valor del presente Contrato se fija en la suma de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS ($ 61.660.338.493,00) M/CTE. equivalentes a 65.203 SMMLV. Este valor 
incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA – SST- PGS-PMT, MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD, AIU y AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS DE 
ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN, ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO (Incluye 
Elementos SST, AJUSTES e IVA), REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA 
TRAMITES AMBIENTALES y será ejecutado a precios unitarios y a monto agotable.” 

 
2. En consecuencia, se solicita Prorrogar el plazo de ejecución del contrato en tres (3) meses, 
contados a partir del 05 de marzo de 2024 fecha actual de finalización del plazo contractual, es decir 
que el plazo de ejecución de este Contrato, pasará de 27 meses a 30 meses y su nueva fecha de 
finalización será el 05 de junio de 2024, en tal sentido modificar la cláusula 5 PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, la cual quedaría de la siguiente forma:  
 

“(…) El plazo del contrato es de TREINTA (30) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en 
el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones 
y en el presente del contrato. (…)” 
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III. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA  
 
Una vez recibida la solicitud de adición No 2 y prórroga No. 1  por parte del contratista CONSORCIO 
PROBOGOTA 13, mediante comunicación SCPR13-001077 del 18 de diciembre de 2023, donde 
solicitó una adición por valor de $4.320.216.000 para el Contrato de Obra No. 1713 de 2021 y una 
prórroga de TRES (03) MESES, la interventoría después de hacer el respectivo análisis técnico, 
económico y legal de las motivaciones, así como de los soportes presentados por el contratista, 
procedió mediante comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-
1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 
del 20 de diciembre de 2023, No. 202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y 
No.202352602307222 del 22 de diciembre de 2023, a dar concepto favorable a la solicitud. Al 
respecto, se destacan de la comunicación CMV-IDU-042-1223 del 21 de diciembre de 2023 los 
siguientes argumentos:  
 
“(…) 
 
Sobre el particular, y teniendo en cuenta los argumentos previamente expuestos y consignados en 
el comunicado SCPR 13 – 001077 de 18/12/23 y el cual fue radicado por el Consorcio Probogota13, 
este Consorcio Interventor en cumplimiento de nuestras obligaciones de seguimiento, control y 
vigilancia al contrato IDU 1713 de 2021, se permite conceptuar en los siguientes términos:  
 
En primera instancia, esta Interventoría se permite manifestar que con corte al día 17 de diciembre 
de 2023 se tiene en el contrato de obra una ejecución financiera programada acumulada del 96,62% 
vs un ejecutado acumulado del 96,45% es decir que se presenta un avance del –0.17% 
representado en un valor de $98.156.871.  
 
Por otro lado, una vez revisados los argumentos presentados por el contratista de obra, por medio 
de los cuales solicita la modificación contractual, consistente en adicionar el Contrato No. 1713 de 
2021 por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS 
MIL PESOS ($ 4.320.216.000,00) para intervenciones en el Tramo 3 Avenida Pablo Sexto (Calle 
53) y realizar la atención de actividades especiales acorde al alcance contractual y de prorrogar 
dicho contrato en tres (03) meses, como se detallan en los documentos anexos al presente 
comunicado y propuestos por dicho Contratista y a su vez, verificados los documentos contractuales 
tales como Contrato de obra IDU N°1713 de 2021, anexos técnicos y el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos versión 9, el Consorcio Malla Vial SS considera procedente llevar a cabo 
la presente modificación, lo anterior teniendo en cuenta que la misma se encuentra ajustada y 
acorde a lo establecido contractualmente. (…)” 
 
A su vez con alcance con oficio CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU 
202352602307222 del 22 de diciembre de 2023 la interventoría advierte lo siguientes:  
 
(…) “FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 
 
La solicitud de adición al contrato de obra corresponde principalmente para la ejecución de 
intervenciones en el corredor del Tramo 3 Avenida Pablo Sexto (Calle 53), el cual era una de las 
metas físicas inicialmente previstas para ejecutarse en el marco del contrato de obra No. 1713-2021, 
no obstante, y dada la priorización dentro del alcance principal del contrato, con los recursos 
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inicialmente previstos no eran suficientes para la atención de las necesidades de dicho tramo. Por 
tanto, y dadas las condiciones físicas del corredor, se ve la necesidad de solicitar recursos 
adicionales para dar continuidad a la meta física inicialmente prevista, como también que permita 
garantizar las condiciones de seguridad, transitabilidad y comodidad vial.  
 
Es importante mencionar que este tramo cuenta con los Diagnósticos y Diseños que permiten definir 
las necesidades de mantenimiento que requiere dicho tramo según los estudios elaborados y la 
priorización de actividades para la inversión de los recursos solicitados.     
 
FUNDAMENTOS FINANCIEROS 
Conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales pueden ser adicionados hasta 
en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales. Así la cosas, según la tabla siguiente, la presente solicitud de adición se encuentra 
dentro del porcentaje máximo legal autorizado. 
 

 
 
Por lo anterior, y como complemento al oficio CMV-IDU-042-1223 del 21 de diciembre de 2023 
radicado IDU No.  N°202352602299172 y de acuerdo con el análisis realizado a lo largo del presente 
oficio, el Consorcio Malla Vial SS considera procedente lo expuesto. Finalmente., el Consorcio Malla 
Vial SS, pone a consideración del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU los documentos enunciados 
y la modificación de la Cláusulas quinta PLAZO y séptima VALOR del Contrato de obra No.1713 de 
2021 para surtir los trámites pertinentes y se adelante el modificatorio enunciado si a bien lo 
considera la Entidad.” (…)  

 
ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
(DTCI) Y LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL 
(STCSV) 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD La Malla Vial Urbana de Bogotá ha presentado inconvenientes 

con su estado siendo evidente para los usuarios de la red que tienen que lidiar con muchos factores 
adversos, entre los que se destacan las fallas superficiales del pavimento; ya sean baches, grietas, 
parches en mal estado, etc. Todos ellos ayudan a generar congestión, inseguridad en el viaje y 
gastos de usuario. El mal estado que presentan algunas vías de la red vial se debe a que, en 
décadas pasadas, la construcción de nuevos proyectos viales sobrepasó con creces a las 
inversiones en conservación. Adicionalmente, en épocas anteriores, la malla vial de la ciudad no 
contaba con proyectos de conservación programados a largo plazo y las intervenciones eran 
esporádicas. El costo global de transporte está conformado por las vías (Subsistema Vial) y por los 
vehículos que transitan por ellas (Subsistema de Transporte). Dentro de este concepto, se inserta 
la necesidad de construir vías de buena calidad e intervenirlas cada vez que sea necesario, a efecto 
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de mantener condiciones apropiadas para los usuarios. En virtud de lo anterior, es conveniente crear 
y seguir un esquema de conservación de la red vial de Bogotá que garantice lo siguiente: - Adecuada 
conservación de las vías de la red vial a un costo apropiado. - Que la red vial sea mantenida a través 
de programas de ejecución a largo plazo. - Que se optimicen los costos y beneficios del sistema, 
racionalizando el uso de los recursos. - Que exista un permanente control de los efectos sobre el 
medio ambiente. - Que se implemente un control de la efectividad de la conservación. 
 
Con base en lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro que de acuerdo con las 
necesidades previstas por la entidad se distribuyeron los recursos como se muestra a continuación:  
 

 
 
Continuando con justificación de la necesidad de atender los requerimientos de mejora de la malla 
vial tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los usuarios y disminuir los tiempos de 
movilidad en la ciudad: 
 
“En virtud de lo anterior, los pavimentos tienen por propósito servir al tránsito en forma segura, 
confortable y eficiente. Por tal motivo, es importante realizar labores de conservación adecuadas y 
oportunas sobre ellos, con el fin de continuar con el constante desarrollo y transformación para la 
capital del país. Es así, como en Bogotá D.C, el Plan de ordenamiento Territorial –POT1–, establece 
que el Sistema de movilidad conformado por los subsistemas vial, de transporte, de regulación y 
control del tránsito, tiene como propósito atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de 
carga en la zona urbana y de expansión, en el área rural del Distrito Capital y conectar la ciudad con 
la red de ciudades de la región, con el resto del país y el exterior; sin embargo, a pesar las 
importantes inversiones que se han realizado a la infraestructura vial con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos y contar con un valor estimado de inversión para llevar a 
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óptimas condiciones la malla vial arterial no troncal del Distrito Capital, la administración no cuenta 
con el cien por ciento (100%) de los recursos requeridos y ante este déficit presupuestal para la 
atención de malla vial en general, por lo que se requiere de la conservación de su infraestructura 
vial y del espacio público eficiente que permitan mantener en buen estado los Km-carril de vías y 
así generar capacidades para lograr una eficiencia productiva.  
 
Siendo así, que el conservar la malla vial de la ciudad, implica un flujo recurrente y constante de 
recursos que deben incrementarse con el tiempo de acuerdo con las condiciones y estado de la 
infraestructura vial.  
 
En este sentido, se requiere contar con programas de mediano y largo plazo que trasciendan más 
allá de una vigencia mediante el mecanismo de vigencias futuras para optimizar los recursos 
limitados con los que cuenta la ciudad. Por lo anterior, fue necesario estructurar el programa de 
conservación de la malla vial arterial no troncal con recursos presupuestales de las vigencias 2021 
a 2023, para continuar atendiendo los corredores priorizados, en procura de elevar su vida útil y 
detener el nivel de deterioro que están presentando. Es así como desde el punto de vista del PLAN 
DE DESARROLLO BOGOTA 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, con el programa “Movilidad segura, sostenible y accesible”, se 
pretende conservar varios km-carril de malla vial arterial no troncal, siendo así que el IDU da 
prioridad, de manera autónoma a los proyectos del plan de desarrollo “un contrato social y ambiental 
para el siglo XXI”, y contratará mediante la adjudicación del presente proceso licitatorio el cual tiene 
como objeto: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 Y 3”, con el objetivo de continuar atendiendo con actividades de 
conservación la Malla Vial Arterial No Troncal (MVANT).” 
 
Según el estudio previo y los documentos que soportaron el proceso de selección dan cuenta de 
disponer de un estimativo de la inversión necesaria para llevar a óptimas condiciones los 
pavimentos, y a partir del resultado de las estadísticas sobre la extensión y estado de los elementos 
que la conforman, se realiza un análisis y estimación que consiste en suponer una estrategia de 
conservación, asociando el estado de las vías a una intervención requerida.  
 
Por su parte, las cantidades incluidas en el Presupuesto Oficial Estimado (POE) por tipo de 
intervención, son cantidades estimadas que corresponden a un cálculo inicial de los posibles costos 
para el desarrollo del objeto a contratar, de forma tal, que las cifras indicadas deben considerarse 
como de referencia, ya que son producto de un análisis previo por parte de la Entidad. 
 
Posteriormente, durante la etapa de ejecución del contrato, el contratista elabora los diagnósticos, 
a través de los cuales determina el estado real de los segmentos priorizados y el tipo de intervención 
a ejecutar, así como los diseños de alternativas de intervención (en los casos que aplique); producto 
de estos diagnósticos y diseños efectuados por el contratista de obra y aprobados por la 
interventoría, se establece el alcance real de la meta física a ejecutar en el proyecto y el presupuesto 
de dicha ejecución. 
 
Por su parte en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato se tiene lo siguientes frente a la 
distribución de los corredores:  
 



 
PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No.5 AL CONTRATO DE OBRA 
No. IDU- 1713-2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU Y CONSORCIO PROBOGOTA 13 
 

 
 

Página 11 de 18 
 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

“1.1 ALCANCE DEL PROYECTO: El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo la 
conservación de la malla vial arterial no troncal, que incluye las actividades de diagnóstico, diseños 
de alternativas de intervención y las estrategias de intervención por Conservación programada: 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación y/o reconstrucción dentro de la 
zona objeto del contrato, así como actividades especiales (incluye actividades de conservación por 
reacción) sobre cualquiera de los elementos de la malla vial arterial no troncal, sin importar si se 
encuentran priorizados inicialmente o no. Con el presente proceso se pretenden realizar las 
actividades de conservación necesarias, para llevar a buen estado los corredores viales que se 
presentan en la siguiente tabla clasificados por grupos: 
 

 
 
De acuerdo con esta tabla el contratista a la fecha ha realizado la intervención de los corredores así:  
 

• Avenida de Las Américas: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-034-0322 del 
17/03/2022 y aprobación diseños con comunicados CMV-IDU-057-0622 del 01/07/2022 y CMV-IDU-
011-1022 del 02/10/2022. Intervención del 100% de los segmentos priorizados. 

•  Avenida La Esperanza: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-020-0822 del 
12/08/2022 y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-025-1222 del 15/12/2022. Intervención 
del 100% de los segmentos priorizados. 

• Avenida Pablo Sexto: aprobación diagnósticos con comunicado CMV-IDU-039-0623 del 14/06/2023 
y aprobación diseños con comunicado CMV-IDU-039-1023 del 14/06/2023. Intervención del tramo 
desde la Avenida Carrera 60 hasta la Avenida Carrera 30. 

• Avenida Calle 45: No se realizaron, en atención a que el contratista atendió en el orden de la 
priorización dada al contrato y de acuerdo con el balance y disponibilidad de los recursos. 
 
En este sentido es importante tener en cuenta que la Avenida Pablo Sexto fue priorizada en su gran 
mayoría, derivado de esto el contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones técnicas 
previstas, realizó los diagnósticos de todo el corredor descrito en el contrato y como resultado a la 
fecha ha realizado la intervención desde Avenida Carrera 30 hasta la Avenida Carrera 60.  
 
Tal como lo expone el contratista, la adición de los recursos servirá para poder realizar la 
intervención de la Avenida Pablo Sexto desde la Avenida Carrera 7 hasta la Avenida Carrera 30, 
abarcando casi en su totalidad los segmentos viales priorizados en el contrato. 
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En este sentido es necesario contar con esta disponibilidad de recursos que permitirá ampliar la 
meta física a ejecutar por parte del contratista de obra, atendiendo los requerimientos de los 
ciudadanos, transeúntes y residentes de la Localidad de Chapinero y Teusaquillo.   
 
Además y como parte del análisis se consideró  la  solicitud del contratista de obra, remitida a la 
Interventoría mediante la comunicación SCPR13-001077 del 18 de diciembre de 2023, la cual 
incluye la justificación técnica, financiera y legal para la Adición No.2 y Prórroga No. 1 del contrato 
de obra IDU 1713 de 2021, así como el concepto de aprobación del CONSORCIO MALLA VIAL SS  
mediante comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y 
CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 
de diciembre de 2023, No. 202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 
del 22 de diciembre de 2023, a través del cual, recomienda al IDU proceder con la adición del 
contrato de obra No. 1713 de 2021 por un valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE 
MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos m/cte 4.320.216.000 y prórroga por TRES (03) 
MESES, para realizar actividades de conservación en la prioridad 3: Avenida Pablo Sexto entre 
Transversal 3 y Avenida Carrera 68 y ejecución de actividades especiales, se realicen de 
conformidad con el cronograma de obra y el balance económico presentado por el CONSORCIO 
PROBOGOTA 13 que fueron documentos debidamente aprobados por el CONSORCIO MALLA 
VIAL SS  en calidad de interventor.  
 
Al respecto se precisa lo siguiente: 
 
1. La presente solicitud requiere adición de recursos por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos m/cte 4.320.216.000 y prórroga por 
TRES (03) MESES, de acuerdo con el balance financiero aprobado por la interventoría, mediante 
comunicación CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-
048-1223 del 21 de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre 
de 2023, No. 202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de 
diciembre de 2023.   
 
2. El cronograma de obra aprobado por la interventoría mediante comunicación CMV-IDU-041-1223 
del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 de diciembre de 2023 
con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No. 202352602299172 del 
21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de diciembre de 2023, contiene las 
actividades programadas, evidenciándose su fecha de terminación para ser recibidos a satisfacción 
por parte de la Interventoría. Cabe mencionar que, el incumplimiento de cualquiera de las fechas 
pactadas para la entrega, será causal de la activación del esquema sancionatorio que para tal efecto 
prevé el contrato de obra. 
 
3. Verificados los manuales vigentes de la entidad, MG-GC-006 MANUAL DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL V19, y MG-GC-01 MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE 
CONTRATOS Versión 9, numeral 8.1.1 Trámite modificaciones contractuales, y la comunicación 
CMV-IDU-041-1223 del 19 de diciembre de 2023, CMV-IDU-042-1223 y CMV-IDU-048-1223 del 21 
de diciembre de 2023 con radicado IDU No. 202352602292172 del 20 de diciembre de 2023, No. 
202352602299172 del 21 de diciembre de 2023 y No.202352602307222 del 22 de diciembre de 
2023, mediante el cual, solicita al IDU la adición No.2 y prórroga No. 1 al contrato IDU 1713 de 2021, 
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para el caso que nos ocupa, la adición No. 2 y prórroga No. 1 resulta procedente con fundamento 
en los siguientes aspectos: 
 
• No se altera el objeto del contrato.  
• La solicitud se efectúa previo al vencimiento del plazo, que corresponde al 05 de marzo de 2024.  
• La adición cuenta con disponibilidad presupuestal previa y suficiente.  
• La adición no supera el 50% del valor inicial del contrato representada en SMLMV del 2023, el cual 
corresponde a $1.160.000.  
• Se conserva la forma de pago establecida en la Cláusula 9 Forma de Pago 
 
Para respaldar la presente adición se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – 
CDP 6372 del 19 de diciembre de 2023, por valor de COP $4.320.216.000, expedido por el 
Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad. 
 
Por lo anterior, la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y la Subdirección Técnica 
de Conservación del Subsistema Vial recomiendan a la Subdirección General de Infraestructura 
adicionar el Contrato de Obra No. 1713 de 2021, de una Adición por la suma de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE 4.320.216.000 
Y PRÓRROGA POR TRES (03) MESES, con base en los argumentos anteriormente expuestos. 

 
SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura y la 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial, así como lo dispuesto en los 
procedimientos y manuales de la Entidad, especialmente el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos Versión 9 y el Manual de Contratación Versión 19, la ordenación del gasto solicita 
respetuosamente a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, proyectar para firma el documento 
que contenga la Adición No. 2 y Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 1713 de 2021, en los 
siguientes términos:  
 

1) Prorrogar el Contrato de obra por un término de TRES (03) MESES. 
 

2) Adicionar el Contrato de obra por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE (4.320.216.000).  
 
Para respaldar la presente adición cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP 
6372 del 19 de diciembre de 2023, por valor de COP $4.320.216.000, expedido por el Subdirección 
Técnica de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad 

 
(…)”. 

 
11. Que finalmente, la Subdirectora General de Infraestructura (E) en su calidad de Ordenador 

de gasto del Contrato de Obra No. IDU-1713-2021 con base en la recomendación de la 
Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura en calidad de área Supervisora con 
apoyo de la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial, solicitó la 
elaboración de la Prórroga No. 1 y Adición No. 2 y Modificación No. 5 al Contrato de 
obra No. IDU-1713-2021. 



 
PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No.5 AL CONTRATO DE OBRA 
No. IDU- 1713-2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – 
IDU Y CONSORCIO PROBOGOTA 13 
 

 
 

Página 14 de 18 
 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

 
12. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 

podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
13. Que en virtud de los argumentos expuestos, se concluye que legal y jurisprudencialmente 

es perfectamente viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a 
modificar el contrato ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el 
fin de salvaguardar los fines públicos que orientan la actividad contractual de la 
Administración. 

 
14. Que conforme lo anteriormente expuesto se observa que el numeral tercero del artículo 25 

de la Ley 80 de 1993 establece que: “(…) 3. Se tendrá en consideración que las reglas y 
procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los 
fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a 
la protección y garantía de los derechos de los administrados (…)”, razón por la cual en aras 
de alcanzar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés público que a 
través de este se pretende, resulta necesario efectuar la presente Prórroga No. 1,  Adición 
No. 1 y Modificación No. 5 al Contrato de Obra No. IDU-1713-2021 para que durante 
dicho plazo el contratista de manera concomitante realice las actividades pertinentes y 
conducentes para el cumplimiento del objeto contractual. 

 
15. Que una vez revisados los argumentos expuestos por la Dirección Técnica de Conservación 

de la Infraestructura, la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial y la 
Subdirección General de Infraestructura, la Dirección Técnica de Gestión Contractual, remite 
minuta con los vistos buenos de los aspectos netamente jurídicos, bajo el entendido que la 
revisión y validación de los aspectos técnicos, financieros y presupuestales, fueron 
debidamente revisados por el área técnica supervisora y ordenadora del gasto que 
solicitaron la modificación contractual, y que adicionalmente son de su exclusiva 
responsabilidad, lo anterior  acorde a lo establecido en el Manual de Contratación Versión 
19 y en aplicación de las instrucciones respecto de los trámites y plazos para las 
modificaciones indicados entre otras, la Circular No. 48 de 2022, por lo cual se considera 
jurídicamente procedente suscribir la Prórroga No. 1,  Adición No. 2 y Modificación No. 5  
al Contrato de Obra IDU-1713-2021, el cual se regirá por las siguientes: 

 
 

 
CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del Contrato de Obra IDU-1713-2021, por el término 
de TRES (3) MESES, contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo inicial, 
sus prórrogas y suspensiones, si a ello hubo lugar. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se aplicará a la etapa de ejecución de actividades 
previas y actividades de obra. 

SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU-
1713-2021 denominada, “PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO”, la cual quedará de la 
siguiente manera: 

“CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo del Contrato es de TREINTA (30) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 
de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el presente del Contrato.  
 
El plazo total contempla VEINTINUEVE (29) meses para la ejecución, dentro del cual se desarrollarán 
tanto las actividades previas como las actividades de obra y el último mes (1 mes) para el recibo final 
consolidado de las obras ejecutada; conforme a lo señalado en el Anexo 1- Anexo Técnico. (…)” 

 
PARÁGRAFO:  Las demás apartes, notas y parágrafos descritos en la Cláusula 5 y que no han 
sido objeto de modificación, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

 
TERCERA - ADICIÓN: Adicionar al valor del Contrato de Obra IDU-1713-2021, en la suma de 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 
M/CTE (4.320.216.000), incluido IVA. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición se pagará de acuerdo a lo estipulado en la CLÁUSULA 
NOVENA - FORMA DE PAGO del Contrato de Obra No. IDU-1713-2021. 
 
CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta Adición, se 
sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de 
disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuación expedido por la Subdirección 
Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU: 
 

CDP FECHA VALOR CDP VALOR A 
COMPROMETER 

6372 19/12/2023 4.320.216.000 4.320.216.000 
 
QUINTA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula 7 denominada VALOR CONTRATO, del 
Contrato de Obra IDU 1713-2021, la cual quedará así:  
 

“CLAUSULA 7     VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del presente Contrato se fija en la suma de SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS ($61.660.338.493) M/CTE equivalentes a 53.155,4642 SMMLV para el año 
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2023. Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA – SST- PGS-PMT, 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, AIU y AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICOS, 
DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN, ENSAYOS DE CAMPO Y 
LABORATORIO (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), REEMBOLSO VALOR FONDO 
ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES y será ejecutado a precios unitarios y a monto 
agotable.  
 
El valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA que se 
aplique sobre la utilidad. 
 
(…)” 

 
PARÁGRAFO:  Las demás apartes, notas y parágrafos descritos en la Cláusula 7 y que no han 
sido objeto de modificación, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
 
SEXTA- MANIFESTACIONES DE LAS PARTES:  
 

a) POR EL CONTRATISTA: El Contratista manifiesta que se reserva el derecho a presentar 
reclamaciones con ocasión de la suscripción del presente modificatorio. 

 
b) POR EL IDU: El IDU no renuncia a su facultad sancionatoria por los hechos que, mediando 

el debido proceso, den lugar al inicio y trámite de un proceso administrativo sancionatorio 
por el eventual incumplimiento del contratista. 
 
De igual manera, y frente a lo manifestado por el contratista en este documento, EL IDU 
manifiesta que las condiciones técnicas, financieras y jurídicas aquí incluidas, con las que 
se da tratamiento a las actuales condiciones de ejecución del contrato, fueron revisadas, 
analizadas, validadas por las partes; que su pacto es de mutuo acuerdo y cuentan con 
concepto y aprobación de interventoría por lo que no encuentra sustento en lo señalado 
por el contratista en esta cláusula. 
 
Así también, respecto a reclamaciones y/o requerimientos particulares del contratista, 
estas serán verificadas por parte del IDU únicamente cuando cuenten con el respectivo 
análisis y concepto por parte de la interventoría y, previa acreditación de hechos a través 
de medios de prueba conducentes y pertinentes, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la entidad; y en todo caso será(n) tramitadas conforme a la normatividad 
vigente, el debido proceso y acreditada(s) con los soportes técnicos y jurídicos 
correspondientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente Prórroga No.1, Adición No. 2 y Modificación No. 5, no afecta el equilibrio 
económico del Contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que el IDU no renunciará a ejercer su potestad 
sancionatoria, con la presente modificación contractual, toda vez que las obligaciones 
contractuales se mantienen de acuerdo con lo estipulado contractualmente. 
 
OCTAVA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la "CLÁUSULA 22 - GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES" del Contrato de Obra No. IDU-1713-2021, y allegarlos a la Dirección 
Técnica de Gestión Contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de este 
documento, así como realizar el cargue de las mismas en la plataforma SECOP II. 
 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
NOVENA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Prórroga 
No.1, Adición No. 2 y Modificación No. 5 al Contrato de Obra IDU-1713-2021, los enunciados en 
la parte considerativa y forman parte integral del presente documento. 
 
DECIMA - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que: 
 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago 
a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la ejecución 
del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor 
o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

 
3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier intento 
de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 

 
4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro representante 
nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su incumplimiento. 

 
5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 

 
DECIMA PRIMERA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se 
perfecciona con la suscripción y la aceptación del mismo por las partes a través de la plataforma 
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SECOP II y su correspondiente publicación y para su permanente ejecución se requiere la 
expedición del certificado de registro presupuestal por la dependencia correspondiente. 
 
DECIMA SEGUNDA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del Contrato 
de Obra IDU-1713-2021 no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas 
fijan. 
  
Para constancia de lo anterior, se firma y aprueba en SECOP II en la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
POR EL IDU, POR EL CONTRATISTA, 

 
 
 

 
 
___________________________________ 
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS  
Subdirectora General De Infraestructura (E) 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                     

 
______________________________________ 
MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA 
Representante Legal  
CONSORCIO PROBOGOTA 13 
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