
   

Centro de Biotecnología Agropecuaria 
Km 7 Vía Bogotá-Mosquera, - PBX 57 601 5462323 

 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

9
 

 
25-9512 

 
Mosquera, Cundinamarca 

 
 
PARA: Nelson Octavio Gómez Botero, Subdirector del Centro de Biotecnología Agropecuaria 

DE: Mónica Ospina Correa 

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato CO1.PCCNTR.5681082 

 

Para los trámites pertinentes, atentamente envío la solicitud de prórroga del contrato CO1.PCCNTR.5681082. 

JUSTIFICACIÓN 

Como supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.5681082 con fecha de inicio el 26 de diciembre de 2023 y 
fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023, con valor total de $58.756.500 (CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE), celebrado con 
INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S., con NIT 901.341.884-5, el cual tiene como objeto: “ADQUISICIÓN DE KITS DE 
RECURSOS AGRÍCOLA, PECUARIO, AMBIENTAL, ARTESANIAS, AGROINDUSTRIA, PISCICOLA, CONSTRUCCION 
Y AULAS MOVILES QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES EN LA EJECUCIÓN DE LA 
ESTRATEGIA CAMPESENA, LOTE 5 KIT ARTESANIAS”, informo ante ustedes que la empresa INTEGRA DE 
COLOMBIA S.A.S. solicita una prórroga al contrato hasta el 30 de enero de 2024 basándose en los siguientes 
hechos: 
 

• Que el contrato se legalizó a través de la Plataforma SECOP II el día martes 26 de diciembre, por ende, 
ese día queda como fecha de inicio del mismo. 

• Que, de acuerdo con lo pactado, el plazo de ejecución es de treinta (30) días, pero nunca sobrepasando 
el 31 de diciembre de 2023 y por la fecha de inicio del contrato resulta en cuatro (4) días a partir de hoy. 

• Y varios de los ítems del dicho contrato se encuentran en calidad de importación y sus fechas estimadas 
de llegada al país y entrega están entre el 15 y el 22 de enero del 2024 (adjunto documento). 

Por lo expuesto anteriormente, en calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.5681082 avalo las 
razones expuestas por el contratista y solicito ante usted una prórroga al contrato hasta el 30 de enero de 
2024. 

 
Mosquera, diciembre 27 de 2023 

                                                                                 

 
MÓNICA OSPINA CORREA 
Supervisora del Contrato No. CO1.PCCNTR.5681082 

copabon
Sello



 

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023 
 
Señores: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Atn, Sra. Mónica Ospina 
Apoyo a la Supervisión del Contrato No. CO1.PCCNTR. 5681082 
Ciudad 
 
 

Asunto: Solicitud PRORROGA CONTRATO No. CO1.PCCNT. 5681082 DE 2023 cuyo objeto es 
ADQUISICIÓN DE KITS DE RECURSOS AGRÍCOLA, PECUARIO, AMBIENTAL, ARTESANIAS, 
AGROINDUSTRIA, PISCICOLA, CONSTRUCCION Y AULAS MOVILES QUE PERMITAN 
MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES EN LA EJECUCIÓN DE 

LA ESTRATEGIA CAMPESENA, LOTE 5 KIT ARTESANIAS”  
 

La Suscrita CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA, identificada con la cedula No 52.447.554 

de Bogotá, actuando en representación de la empresa INTEGRA DE COLOMBIA SAS., con 
Nit.901.341.884-5 de acuerdo con las obligaciones del contratista: “Cumplir con el objeto del contrato 
de acuerdo con las especificaciones técnicas”, amablemente solicitamos PRORROGA del contrato 
en mención, a partir del día 31 de diciembre del 2023 y hasta el día 30 de enero de 2024, dados los 
siguientes hechos: 
 

1. El lunes 26 de diciembre se legalizó el contrato a través de la Plataforma SECOP II, con una 
asignación presupuestal de $58.756.500 cincuenta  
 
 
En plataforma el plazo de ejecución es de 30 días, sin embargo, se observa que restan 5 
días para finalizar el contrato, es decir; hasta el día 31 de diciembre del 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Varios de los ítems del presente contrato se encuentran en calidad de importación y sus 

fechas estimadas de llegada están entre el 15 y 22 de enero del 2024 (adjunto documento) 

 
Por lo anterior y en aras de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, solicitamos de la manera 
más atenta y respetuosa se considere una prórroga del contrato, para realizar la entrega total de los 
elementos 
 
 
Lamentamos los reprocesos que esto pueda ocasionar a la entidad, pues es para nosotros de vital 
importancia cumplir a cabalidad con el objeto del contrato 
 
    Atentamente; 

 
 
 
 
 
 

CLAUDIA PATRICIA FRANCO A. 

CC. NO. 52.447.554 

REPRESENTANTE LEGAL 

INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S 

NIT. 901.341.884-5  

integracolsas@gmail.com 

mailto:integracolsas@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llega 18 enero 2024 

Llega 21 enero 2024 

Llega 15 enero 2024 

Llega 22 enero 2024 

Llega 22 enero 2024 


