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(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 2019

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

PRUEBA DE DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO (LWD). Incluye
movilización y toma de información, procesamiento y entrega de
resultados. Norma técnica: ASTM E2583.

UN  $                699.720,00 
NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE 

COMUNICADO 202333601405631  
del 15 de AGOSTO del 2023

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA
CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

1640 DE 2019

CONTRATISTA / CONSULTOR Consorcio Autopista Norte

CONTRATO No.
(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-11 Gestión Integral de Proyectos 2

ACTA No 16   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

FORMATO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes Base 
(Noviembre/2019)

No. y fecha del oficio IDU de no 
objeción

MELIZA MARULANDA

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) (Firma)

(Nombre)   N/A
SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Nombre)   N/A

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de  acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.
En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de
vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e
Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia
y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.
De acuerdo al comunicado de No objeción STESV 202333601405631 del 15 de agosto de 2023 en donde menciona que "El ítem no previsto relacionado aplica
únicamente para el componente de ENSAYOS DE LABORATORIO, y el mismo debe dar cumplimiento con lo considerado en el numeral 9.2 – ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN, sub numeral 9.2.5. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio y lo previsto en la CLAUSULA 10 - AJUSTES numeral 10.2 Ajustes por
cambio de vigencia para ensayos de laboratorio, del contrato de obra IDU-1640 de 2019 que establece: “(…) Los valores de los ensayos de laboratorio a que se
refiere la cláusula 9, tanto en la Etapa de estudios y diseños como en la etapa de construcción, no tendrán ajustes, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor
de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud, según corresponda. (…) ”
Por lo anterior y de acuerdo con el Acta de comité No 135 del 10 de agosto de 2023 se estableció que "este precio NO será objeto de reversión y deberá estar fijado
con el precio que esta fijado "

(Nombre)   CAROLINA HERNANDEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)

Contratista Interventor

(Nombre)   JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES. 

(Firma) (Firma)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por
cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECINUEVE 19 días del mes de OCTUBRE 2023
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