
MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-042862
Fecha: 2023-12-27 15:03:41

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  CONTRACTUAL  Y  PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
De: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: Solicitud Prorroga del convenio 1966-2021

Cordial saludo 
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minuta  de  la  prórroga  No.  2  al  convenio  1966  de  2021  cuyo  objeto  es:  “AUNAR
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN
EL MUNICIPIO  DE  MONTERÍA DEPARTAMENTO  DE  CÓRDOBA DEL PROGRAMA
COLOMBIA RURAL – NACIONAL. Suscrito con el municipio de Montería – Córdoba 

Atentamente;

Patricia Inés Morales Padrón 
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E) 

Proyectado Por: PAULA XIMENA CORTES VANEGAS
Revisado Por: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
Aprobado Por: 

Copia Interna a: 

________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Fecha: 2023-12-27 15:03:41
Radicado: 2023I-VBOG-042862
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/
















_______________________________________________________________________________________ 


Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana 


Cel. 314 7849111 


Montería - Córdoba 


CMR-195-2023 


Montería, 15 de noviembre de 2023 


Señores: 


CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 


Atn. Ing. Guillermo José Gutiérrez Peña 


Director Interventoría 


Ref. Contrato de Obra No LP-SPM-015-2022 - MEJORAMIENTO 


Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 


MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA 


COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 


ASUNTO: Solicitud de Prórroga Contrato de obra No LP-SPM-015-2022 


En virtud de nuestras obligaciones contractuales y de acuerdo a los hechos 


y consideraciones manifestadas en el oficio CMR-049-2023 de asunto 


Balance de Obra y Reprogramación de obra No 5; el cual surgió de la 


finalización de la etapa 1: revisión y/o ajustes a estudios y diseños y que 


fueron  ratificadas en el  oficio CMR-081-2023 - Solicitud reclamación ajuste 


ítem 450.2P Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 para el restablecimiento 


de la ecuación económica contractual remitido el día 23 de mayo de 2023; 


y que a la fecha no ha sido definido; se hace necesario solicitar la 


AMPLIACIÓN DEL PLAZO de ejecución del contrato de la referencia, hasta el 


día 31 de octubre de 2024; esto con el objetivo de poder dar cumplimiento 


y culminación a las metas físicas programadas. 


Se anexa proyección de la programación de obra No 7 y flujo de caja No 7 


de acuerdo al tiempo solicitado. 


Sin otro particular, 


Atentamente 


Rodrigo Enrique Escobar Marsiglia 


Representante Legal 


Consorcio Montajes Rural 
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Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana 


Cel. 314 7899111 


Montería - Córdoba 


 


CMR-049-2023 


Montería, 29 de marzo de 2023 


 


Señores: 


CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 


Atn. Ing. Guillermo José Gutiérrez Peña 


Director Interventoría 


Ref. Contrato de Obra No LP-SPM-015-2022 - MEJORAMIENTO 


Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 


MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA 


COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 


 


ASUNTO: Balance de Obra y Reprogramación de obra No 5 


Por medio de la presente y una vez terminado el ítem REVISIÓN Y/O AJUSTES 


A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje), 


manifestamos lo siguiente: 


Para la ejecución de las obras resultantes del ítem anteriormente nombrado, 


se requirió de la creación de nuevos análisis de precios unitarios no previstos, 


así: 


EXPLANACIONES 


✓ Remoción de cercas de alambre 


✓ Pedraplén compacto para mejoramiento de la subrasante 


✓ Separación de suelos de subrasante y capas granulares con geotextil 


✓ Poda de la parte aérea de árboles tipo I 


✓ Poda de la parte radicular de árboles entre 5 m a 20 m de altura - 


aprovechamiento forestal 


✓ Protección de taludes con geomembrana para control de erosión e 


impermeabilización 


 


OBRAS DE DRENAJES 


✓ Sello para juntas de box coulvert - cinta 
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Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana 


Cel. 314 7899111 


Montería - Córdoba 


 


✓ Cuneta de concreto vaciada in situ de 3000 psi; no incluye la 


conformación de la superficie de apoyo 


✓ Cuneta de piezas prefabricadas de concreto tipo cárcamo con rejilla; 


no incluye la conformación de la superficie de apoyo 


 


SEÑALIZACION  


✓ Señal informativa si-04 (postes de referencia), con lamina 


retrorreflectiva tipo IV. (1,25m x 0,45m) doble lámina 


 


OTRAS OBRAS 


✓ Cerca de alambre de púas con postes de madera 


✓ Cerca de alambre de púas con postes de concreto 


✓ Cerca de alambre galvanizado energizado con postes de madera 


✓ Cerca de alambre galvanizado energizado con postes de concreto 


 


Con los nuevos Apus, los ajustes a la estructura de pavimento para las capas 


de Subbase y base, las nuevas condiciones para mejorar y garantizar una 


subrasante estable, y los ajustes en obras de drenaje realizados, se estable 


un alcance físico aproximado, así: 


 


• Vía Intervenida a nivel de terraplén:  


 K0+000 a K15+400 = 15.4 Kms. 


 


• Vía intervenida a nivel de Capa de Rodadura (Asfalto):  


K0+000 a K13+900 = 13.9 Kms 


 


• Obras de drenaje a construir:  


K0+000 a K16+960 = 52 Unidades 


 


Cabe destacar y se deja constancia en el presente oficio, que los alcances 


antes nombrados pueden ser susceptibles de sufrir variación tendiente a la 


disminución, toda vez que existen actividades cuantificadas con 


porcentajes proyectados de ejecución y que su cantidad final solo se podrá 
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Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana 


Cel. 314 7899111 


Montería - Córdoba 


 


determinar cuándo se hagan las intervenciones, estas actividades son las 


siguientes: 


  


✓ Pedraplén compacto para mejoramiento de la subrasante 


✓ Separación de suelos de subrasante y capas granulares con geotextil 


✓ Poda de la parte aérea de árboles tipo i 


✓ Protección de taludes con geomembrana para control de erosión e 


impermeabilización 


 


En términos de ejecución se puede identificar que las obras de drenaje a 


construir pasaron de 35 a 52, con obras de mayor sección transversal, lo que 


reduce rendimientos de manera significativa para las actividades de 


explanación y estructura de pavimento, así mismo, y de acuerdo con los 


ajustes a los diseños, se deben construir 1800 ml de pedraplén actividad que 


por su naturaleza presenta un rendimiento de ejecución bajo, al igual que 


las zonas que requieren mejoramiento de la subrasante. 


 


Es importante establecer los factores que puedan estar incidiendo en el 


normal desarrollo de las obras, y que son inherentes a la voluntad del 


consorcio para llevar a cabo el proyecto, tales como: 


 


• Permisos para reubicación de cercas para una correcta ejecución de 


las actividades de explanación 


 


• Permisos para Desvíos temporales, necesarios para la construcción de 


obras de drenaje mayores 


 


• Fenómenos naturales correspondientes a épocas invernales, los 


cuales impactan directamente las actividades de construcción de 


obras de drenaje y explanaciones 


 


• Disturbios de orden público (bloqueos, paros etc.) 


 


• Cierre de Canteras Aprobadas (Terraplén y piedra Rajón) 







_______________________________________________________________________________________ 


Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana 


Cel. 314 7899111 
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Por lo anterior se debe dejar plasmado en los comités semanales de obra y 


bitácora, todos aquellos percances que puedan estar afectando el 


cumplimiento de los valores programados de ejecución. 


Cuando se presenten afectaciones para el desarrollo de las obras, atinentes 


al Consorcio, se podrán presentar planes de contingencias que permitan 


alcanzar la curva de obra programada, si para ello hubiere lugar. 


Con las anteriores consideraciones, de metas físicas y nuevas obras, se 


conformó la programación de actividades con el alcance en porcentaje 


que se puede ejecutar con rendimientos reales y óptimos a 31 de diciembre 


de 2023, y se estable como fecha límite aproximada de ejecución de todo 


el proyecto 31 de julio de 2024.  


Los porcentajes programados para el año 2024 quedan acumulados al mes 


de diciembre del 2023, toda vez que a la fecha del presente documento no 


se cuenta con mayor plazo para la ejecución del proyecto 


GRANDES PARTIDAS 


PORCENTAJE DE EJECUCION 


(SOBRE EL VALOR TOTAL OBRAS) 


A 31/12/2023. A 31/07/2024 


EXPLANACIONES 13.59% 5.23% 


AFIRMADO. SUBBASE Y BASES 6.25% 13.41% 


PAVIMENTOS ASFALTICOS 4.63% 14.40% 


ESTRUCTURAS DE DRENAJE 9.62% 4.73% 


SEÑALIZACION Y SEGURIDAD .045% .0514% 


TRANSPORTE 20.33% 6.32% 


PUENTE 0% 0% 


APUs NO PREVISTOS 0.39% 0.55% 


54.85% 45.15% 


OTROS 
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Dirección: Calle 54A No 13-20 Piso 1 – Barrio La Castellana 


Cel. 314 7899111 


Montería - Córdoba 


 


OBRAS DE COMPENSACIÓN 


AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS 


0.60% 0% 


CARACTERIZACION VIAL (NO 


MODIFICAR) 


 0.04% 


REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y 


DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y 


Estructuras de Drenaje) 


0.24% 0% 


 


Sin otro particular, 


 


Atentamente 


 


 


Rodrigo Enrique Escobar Marsiglia 


Representante Legal 


Consorcio Montajes Rural 


 


ANEXOS: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No 2 ( EXCEL Y PDF) 


REPROGRAMACIÓN DE OBRA No 5 (PROJECT) 


  PROGRAMA DE INVERSIONES REP DE OBRA No 5 (EXCEL Y PDF) 


  FLUJO DE CAJA REPROGRAMACIÓN DE OBRA No 5 (EXCEL Y PDF) 







FECHA


UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES - MUNICIPIO DE MONTERÍA


7


CONTRATO No: LP-SPM-015-2022 derivado del convenio No. 1966-2021


OBJETO: 


CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL
(Según contrato principal)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 974-2022 INTERVENTOR:


% Programado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


$ Valor programado


$ Valor Ejecutado nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24


% Ejecutado 100%


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 3.30% 3.91% 4.81% 14.46% 19.98% 13.29% 7.12% 2.22% 6.70% 7.72% 7.13% 5.25% 2.25% 0.00% 0.00% 0.00%


$ P $192,995,207.63 $343,715,489.34 $407,381,865.43 $501,722,060.56 $1,508,443,295.69 $2,084,641,856.32 $1,386,542,398.37 $743,035,813.46 $231,953,793.80 $698,862,034.92 $805,454,337.58 $743,932,659.46 $547,929,795.44 $234,446,800.00 $0.00 $0.00 $0.00


$ E $194,546,180.00 $258,795,946.00 $388,550,042.00 $710,157,779.00 $1,577,480,932.00 $2,091,260,388.00 $1,397,922,338.00 $1,015,580,936.00


% E 1.87% 2.48% 3.72% 6.81% 15.12% 20.05% 13.40% 9.74%


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 1.91% 3.83% 3.83% 11.11% 13.79% 16.66% 16.66% 30.29%


$ P -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          149,474,700.00$        149,474,700.00$        298,949,400.00$        298,949,400.00$        867,144,000.00$        1,076,345,000.00$     1,300,716,000.00$     1,300,716,000.00$     2,364,874,804.00$     


$ E


% E


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.28% 2.28% 5.93% 11.40% 11.63% 11.63% 54.85%


$ P -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          172,457,990.92$        172,457,990.92$        448,817,468.20$        862,289,954.63$        879,962,445.52$        879,962,445.52$        4,149,783,766.29$     


75%


$ E


% E


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 3.89% 4.80% 1.45% 3.15% 3.85% 18.38% 0.00% 2.05% 16.88% 5.58% 18.85% 19.14% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00%


$ P 22,737,040.00$          203,640,882.50$        251,540,719.10$        76,160,626.00$          164,919,510.50$        201,378,491.20$        962,650,039.20$        -$                          107,557,996.90$        884,058,009.90$        292,304,362.20$        987,053,634.60$        1,002,448,979.70$     80,355,044.20$          -$                          -$                          -$                          


$ E 1,795,114.00$            108,035,484.00$        186,934,179.00$        153,098,548.00$        708,147,978.00$        292,949,453.00$        652,900,025.00$        (29,004,391.00)$         


% E 0.03% 2.06% 3.57% 2.92% 13.52% 5.59% 12.47% -0.55%


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%


$ P -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          238,709,800.00$        


$ E


50%


% E


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.98% 4.51% 4.96% 5.42% 17.18% 21.98% 12.62% 10.41% 2.31% 4.06% 7.20% 6.20% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


$ P 422,369,965.75$        639,593,242.50$        703,188,526.88$        768,783,557.20$        2,435,094,035.97$     3,114,699,759.74$     1,788,218,392.12$     1,475,969,454.54$     326,744,608.10$        575,219,556.94$        1,021,063,132.99$     878,523,137.00$        24,010,905.28$          -$                          -$                          -$                          -$                          


$ E 264,804,536.00$        1,057,119,995.00$     895,168,333.00$        1,978,977,299.00$     3,457,665,414.00$     2,164,315,099.00$     622,729,008.00$        249,491,621.00$        


% E 1.87% 7.46% 6.32% 13.96% 24.40% 15.27% 4.39% 1.76%


% P #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


$ P -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          


$ E


% E


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.55% 2.55% 4.56% 4.56% 4.56% 4.56% 2.51% 41.79% 0.00% 1.54% 3.06% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 11.20%


$ P 35,798,848.00$          35,798,848.00$          63,933,168.00$          63,933,168.00$          63,933,168.00$          63,933,168.00$          35,167,900.00$          585,796,230.00$        -$                          21,608,371.00$          42,960,249.00$          46,405,023.00$          46,405,023.00$          46,405,023.00$          46,405,023.00$          46,405,023.00$          157,029,907.00$        


25%


$ E 1,661,424.00$            -$                          95,123,984.00$          25,867,782.00$          547,055,686.00$        331,032,002.00$        105,106,718.00$        (157,553,098.00)$       


% E 0.12% 0.00% 6.79% 1.85% 39.02% 23.61% 7.50% -11.24%


% P 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%


$ P 20,304,000.00$          


$ E


% E


% P 13.33% 40.00% 46.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


$ P 15,210,580.00$          45,631,740.00$          53,230,485.00$          


$ E 15,210,580.00$          45,631,740.00$          53,230,485.00$          


% E 13.33% 40.00% 46.66%


0%
$46,988,721,830.00 100.00% 45.67%


$46,988,721,830.00 100.00% 21,461,789,539.00$     


0.03% 0.10% 0.11% 0.00% 1.43% 2.60% 3.03% 3.00% 8.88% 11.63% 8.88% 5.97% 1.74% 4.96% 5.60% 6.66% 6.25% 4.89% 4.74% 4.74% 14.75%


$15,210,580 $45,631,740 $53,230,485 $0 $673,901,061 $1,222,748,462 $1,426,044,279 $1,410,599,412 $4,172,390,010 $5,464,653,275 $4,172,578,730 $2,804,801,498 $815,731,099 $2,329,222,673 $2,633,189,473 $3,127,321,845 $2,936,756,172 $2,299,841,822 $2,227,083,469 $2,227,083,469 $6,930,702,277


0.03% 0.13% 0.24% 0.24% 1.68% 4.28% 7.31% 10.32% 19.20% 30.83% 39.71% 45.67% 47.41% 52.37% 57.97% 64.63% 70.88% 75.77% 80.51% 85.25% 100.00%


$15,210,580 $60,842,320 $114,072,805 $114,072,805 $787,973,866 $2,010,722,329 $3,436,766,608 $4,847,366,020 $9,019,756,030 $14,484,409,305 $18,656,988,035 $21,461,789,533 $22,277,520,632 $24,606,743,305 $27,239,932,777 $30,367,254,622 $33,304,010,794 $35,603,852,616 $37,830,936,084 $40,058,019,553 $46,988,721,830


0.03% 0.10% 0.11% 0.00% 0.98% 3.03% 3.33% 6.10% 13.39% 10.38% 5.91% 2.30%


$15,210,580 $45,631,740 $53,230,485 $0 $462,807,254 $1,423,951,425 $1,565,776,538 $2,868,101,408 $6,290,350,010 $4,879,556,942 $2,778,658,089 $1,078,515,068


0.03% 0.13% 0.24% 0.24% 1.23% 4.26% 7.59% 13.69% 27.08% 37.47% 43.38% 45.67%


$15,210,580 $60,842,320 $114,072,805 $114,072,805 $576,880,059 $2,000,831,484 $3,566,608,022 $6,434,709,430 $12,725,059,440 $17,604,616,382 $20,383,274,471 $21,461,789,539


(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)


CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196


DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA


REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.


PROGRAMA DE INVERSIONES


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021


HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)


31/10/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


(Indique día/mes/año)


$ 0.00


PLAZO ACUMULADO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:


FECHA DE REANUDACIÓN:


VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):


VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):


FECHA DE SUSPENSIÓN:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:


PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En meses según contrato principal)


1/11/2022
(Indique día/mes/año)


(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


$ 46,988,721,830.00


$ 46,988,721,830.00


PÁGINA


14/11/2023
(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PROYECCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES


GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )


VALOR INICIAL 
OBRA PROGRAMADA                


Miles de pesos


(%) 
OBRA 


PROGRAMADA


 (%)  
EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 


OBRA PROGRAMADA


VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA    


Miles de pesos


(%) 
ACTUALIZADO OBRA 


PROGRAMADA


VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA       


Miles de pesos


$10,431,057,408.00 22.20%


AFIRMADO, SUBBASES Y BASES


$10,465,913,306.00 22.27% 0.00%


$7,634,294,541.00


EXPLANACIONES


$5,289,407,901.00 11.26% 16.25%


$7,806,644,004.00 16.61% $0.00


16.10%


ESTRUCTURAS Y DRENAJES


$2,129,002,746.00 4.53% 4.42%


$5,236,805,336.00 11.14% $2,074,856,390.00


$7,565,732,062.00 $0.00


PAVIMENTO ASFALTICO


$13,330,391,648.00 28.37% 0.00%


TRANSPORTE


$12,123,010,406.00 25.80% 22.75%


$14,173,478,275.00 30.16% $10,690,271,305.00


$0.00


SEÑALIZACION Y SEGURIDAD


$260,904,380.00 0.56% 0.00%


$238,709,800.00 0.51%


CARACTERIZACIÓN VIAL


$20,304,000.00 0.04%


$0.00


PUENTE


$1,372,814,182.00 2.92% 0.00%


$0.00 0.00%


0.04% $0.00


0.00%


VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
%


VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA  ( A )


VALOR (Pesos)


INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
%


VALOR (Pesos)


INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
%


VALOR (Pesos)


%


CONVENCIONES 


TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO


INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
VALOR (Pesos)


OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS


$1,936,130,941.00 4.12% 2.02%


$1,401,918,140.00 2.98% $948,294,498.00


$20,304,000.00


TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS


$60,842,320.00 0.13% 0.24%


$114,072,805.00 0.24% $114,072,805.00


CURVAS


BARRAS


0.03% 0.13% 0.24% 0.24%


1.68%


4.28%


7.31%


10.32%


19.20%


30.83%


39.71%


45.67%


47.41%


52.37%


57.97%


64.63%


70.88%


75.77%


80.51%


85.25%


100.00%


0.03% 0.13% 0.24% 0.24%


1.23%


4.26%


7.59%


13.69%


27.08%


37.47%


43.38%


45.67%


nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24


$ Valor$ Valor
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CONTRATO No: LP-SPM-015-2022 derivado del convenio No. 1966-2021


OBJETO: 


CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL
(Según contrato principal)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 974-2022 INTERVENTOR:


(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)


CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196


DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA


REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.


PROGRAMA DE INVERSIONES


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021


HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)


31/10/2024
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)


(Indique día/mes/año)


$ 0.00


PLAZO ACUMULADO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:


FECHA DE REANUDACIÓN:


VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):


VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):


VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):


FECHA DE SUSPENSIÓN:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:


PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En meses según contrato principal)


1/11/2022
(Indique día/mes/año)


(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


$ 46,988,721,830.00


$ 46,988,721,830.00


PÁGINA


14/11/2023
(Día / Mes / Año)


CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


PROYECCIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES


NOTAS:


VALOR INICIAL


VALOR ACTUALIZADO


$ 1,936,130,941.00


$ 278,430,138.00


$ 20,304,000.00


$ 20,304,000.00


$ 51,128,000.00


$ 95,859,500.00


$ 9,714,320.00


$ 18,213,305.00


$ 60,842,320.00


$ 114,072,805.00


$ 2,017,277,261.00


$ 412,806,943.00


$ 46,988,721,830.00 $ 21,461,789,539.00 45.67%
Aprueba Firma: Aprueba Firma:


$ 46,988,721,830.00 $ 21,461,789,539.00 45.67% Nombre: RODRIGO ENRIQUE ESCOBAR MARSIGLIA


Representante legal o apoderado del Contratista


Matrícula Profesional No.: 08202094900 ATL


Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER


Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:


PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR 


EJECUTADO
% DE 


EJECUCIÓN


2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.


6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.


1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.


* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.  Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.


VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )
$ 114,072,805.00 27.63%


VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' )


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )


*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 0.00 %


*TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 114,072,805.00 100.00%


*CARACTERIZACION VIAL (NO MODIFICAR) $ 0.00 %


*REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje) $ 0.00


OBSERVACIONES: 


VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )


%
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.


3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.


*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS $ 0.00 %
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.







Montería, noviembre 15 de 2023 CII196-254-23 


Ingeniera 
IRIS MARGARET SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura – Supervisora del Contrato de obra 
Alcaldía de Montería 
Montería – Córdoba 


REFERENCIA 1: Contrato No. 974-2022 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental, 
Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Terciarias Del Programa Colombia Rural 
En Los Municipios Del Departamento De Córdoba - Lote 5.”. 


REFERENCIA 2: Convenio Interadministrativo No. 1966 De 2021 - Aunar Esfuerzos Para El Mejoramiento 
Y Mantenimiento De Vías Rurales En El Municipio De Montería Departamento De 
Córdoba Del Programa Colombia Rural – Nacional. 


Contrato De Obra No. LP-SPM-015-2022 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías 
Rurales En El Municipio De Montería Departamento De Córdoba Del Programa Colombia 
Rural – Nacional - Convenio N° 1966-2021 


ASUNTO:  Aval Solicitud de Prórroga No. 2 al contrato LP-SPM-015-2022 


Respetada ingeniera Iris Spath. 


En cumplimiento de las funciones técnicas, administrativas, financieras y ambientales de la interventoría, la 
cual tiene a cargo el seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 1966 De 2021 y la ejecución del contrato 
de obra Nro. LP-SPM-015-2022 y en atención al comunicado CMR-195-2023 del 15 de noviembre de 2023, 
mediante el cual el contratista de obra, solicita prórroga Nro. 2 del contrato de la referencia, esta interventoría, 
avala y/o rechaza esta solicitud, según las consideraciones que se relacionan a continuación: 


1. Que, el Consorcio Montajes Rural informa: En virtud de nuestras obligaciones contractuales y de 
acuerdo a los hechos y consideraciones manifestadas en el oficio CMR-049-2023 de asunto Balance 
de Obra y Reprogramación de obra No 5; el cual surgió de la finalización de la etapa 1: revisión y/o 
ajustes a estudios y diseños y que fueron ratificadas en el  oficio CMR-081-2023 - Solicitud 
reclamación ajuste ítem 450.2P Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 para el restablecimiento de 
la ecuación económica contractual remitido el día 23 de mayo de 2023; y que a la fecha no ha sido 
definido; se hace necesario solicitar la AMPLIACIÓN DEL PLAZO de ejecución del contrato de la 
referencia, hasta el día 31 de octubre de 2024; esto con el objetivo de poder dar cumplimiento y 
culminación a las metas físicas programadas.


2. Que, el contratista presenta adjunto a su solicitud de prórroga el proyecto de Reprogramación al 
Programa de Inversiones con una distribución para ejecutar el objeto y alcance del contrato hasta el 
31 de julio de 2024.


3. Que, el tiempo de ejecución del presente contrato de obra no puede superar el plazo actual de 
ejecución del contrato de interventoría, el cual va hasta el 31/07/2024.


4. Que, el plazo de ejecución actual del contrato de obra tiene fecha de terminación el 31 de diciembre 
de 2023, ajustado a la fecha de terminación actual del convenio interadministrativo No. 1966 de 2021, 
por lo cual el Municipio de Montería debe elevar solicitud de ampliación del plazo contractual del 
convenio a 31 de diciembre de 2024.







 


Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta interventoría AVALA la solicitud de prórroga 
presentada por el contratista de obra, para ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra Nro. LP-SPM-
015 de 2022, definiendo esta interventoría como prórroga máxima hasta el 31 de julio de 2024, la cual se 
hace efectiva, siempre y cuando el municipio de Montería solicite al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
prórroga al convenio interadministrativo No. 1966 de 2021 a la fecha de terminación indicada en el numeral 4. 
 
Se adjunta Proyección Programa De Inversiones O Reprogramación Al Programa De Inversiones No. 7 y 
Proyección de Flujo de Caja No. 7 ajustado hasta el 31 de Julio de 2023. 
 
Gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
Guillermo José Gutiérrez Peña 
Director de Interventoría 
CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 
 
Proyectó:  Ing Guillermo Gutiérrez Peña, director de interventoría 
   
Anexo:  Oficio CMR-195-2023 Solicitud de Prórroga CMR 


Proyección Programa De Inversiones O Reprogramación Al Programa De Inversiones No. 7. 
Proyección de Flujo de Caja No. 7. 


 
C.C.   Álvaro de Jesús Galvis Aragón, Gestor de Proyectos, SVR, INVIAS,  


agalvisa@invias.gov.co; 
  


Luis Miguel González Osuna, Supervisor contrato de interventoría, territorial Córdoba, INVIAS,  
lmgonzalez@invias.gov.co 


  
Archivo 
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Montería, noviembre 16 de 2023       CII196-256-23 
 
 
 
Ingeniera 
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 
Subdirectora Vías Regionales (e) 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
Calle 25G No. 73 B-90 - Local 103 - Edificio Central Point 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA 1: Contrato No. 974-2022 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental, 


Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Terciarias Del Programa Colombia 


Rural En Los Municipios Del Departamento De Córdoba - Lote 5.”. 


 
REFERENCIA 2: Convenio Interadministrativo No. 1966 De 2021 - Aunar Esfuerzos Para El 


Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Rurales En El Municipio De Montería 


Departamento De Córdoba Del Programa Colombia Rural – Nacional. 


 
Contrato De Obra No. LP-SPM-015-2022 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías 


Rurales En El Municipio De Montería Departamento De Córdoba Del Programa 


Colombia Rural – Nacional - Convenio N° 1966-2021 
 
ASUNTO:  Aval Solicitud De Prórroga No. 2 Al Convenio 1966 De 2021 Municipio De 


Montería 


 
Respetado saludo. 
 
De manera atenta, nos dirigimos a usted dándole a conocer que el municipio de Montería en el 
departamento de Córdoba, ha solicitado una prórroga al convenio interadministrativo No. 1966 
de 2021, con el fin de poder dar cumplimiento a la ejecución de las obras de mejoramiento y 
mantenimiento de vías terciarias del contrato de obra derivado objeto del mismo, por lo cual se 
dan las siguientes razones. (ver anexo – Solicitud de prórroga del municipio). 


 
Mediante comunicado D.A 165-2023 de fecha 16 de noviembre de 2023 el municipio de Montería, 
en el departamento de Córdoba, remite solicitud de prórroga No. 02 al convenio 
interadministrativo basados en las consideraciones consignadas en los oficios CMR-195-2023 del 
Consorcio Montajes Rurales – Contratista de obra y CII196-254-23 del Consorcio Interventor 
Invias 196 – Interventoría de Obra, en los cuales se indica: 
 


1. Que, el Consorcio Montajes Rural informa: En virtud de nuestras obligaciones 
contractuales y de acuerdo a los hechos y consideraciones manifestadas en el oficio CMR-
049-2023 de asunto Balance de Obra y Reprogramación de obra No 5; el cual surgió de 
la finalización de la etapa 1: revisión y/o ajustes a estudios y diseños y que fueron 







ratificadas en el  oficio CMR-081-2023 del día 23 de mayo de 2023; se hace necesario 
solicitar la AMPLIACIÓN DEL PLAZO de ejecución del contrato de la referencia, hasta el 
día 31 de octubre de 2024; esto con el objetivo de poder dar cumplimiento y culminación 
a las metas físicas programadas. 


2. Que, el contratista presenta adjunto a su solicitud de prórroga el proyecto de 
Reprogramación al Programa de Inversiones con una distribución para ejecutar el objeto 
y alcance del contrato hasta el 31 de julio de 2024.


3. Que, el tiempo de ejecución del presente contrato de obra no puede superar el plazo 
actual de ejecución del contrato de interventoría, el cual va hasta el 31/07/2024.


4. Que, el plazo de ejecución actual del contrato de obra tiene fecha de terminación el 31 de 
diciembre de 2023, ajustado a la fecha de terminación actual del convenio 
interadministrativo No. 1966 de 2021, por lo cual el Municipio de Montería debe elevar 
solicitud de ampliación del plazo contractual del convenio a 31 de diciembre de 2024.


A continuación, se realiza la distribución del plazo de prórroga requerido para la ejecución del 
convenio: 







ACTIVIDAD TIEMPO 2022 2023 2024 
NOV DICENE FEB MARABR MAYJUNJUL AGOSEP OCTNOVDICENEFEBMAR ABRMAYJUN JULAGOSEPOCTNOVDIC


Revisión Y/O Ajuste A 
Estudios Y Diseños 
(Placa Huella, 
Pavimento Y 
Estructuras De Drenaje) 


3 meses 


Ejecución De Las 
Obras: Mejoramiento 
De Vía Terciaria Que 
Intercomunica A Los 
Corregimientos De 
Jaraquiel (Margen 
Occidental), Martinica Y 
Leticia, Del Municipio 
De Montería, 
Departamento De 
Córdoba, En El Marco 
Del Programa 
“Colombia Rural” 


17 meses 


Liquidación del 
Convenio 
Interadministrativo 


5 meses 







Dadas las anteriores razones y entendiendo que el tiempo restante del plazo inicial es insuficiente 


para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas contempladas en el presupuesto 


oficial de obra, esta interventoría Avala la solicitud de prórroga No. 2 al Convenio 


Interadministrativo No. 1966 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el 


municipio de Montería en el departamento de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2024, toda 


vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo de las obras 


derivadas del citado convenio. 


Agradecemos la atención prestada a la presente 


Atentamente, 


Claudia Patricia Correa Malaver 


Representante Legal 


CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 


Proyectó: Ing. Guillermo José Gutiérrez Peña, director de Interventoría 


Anexo: Solicitud de Prórroga Al convenio 1966-2021 por parte del Municipio de Montería – Córdoba 


C.C. Ing. Luis Miguel Gonzalez Ozuna – Supervisor CConvenio 1966/2021 y contrato de interventoría 974/2022 – DTCOR INVIAS 


Ing. Álvaro de Jesús Galvis Aragón – Gestor Técnico del convenio 1966/2021 – SVR INVIAS 


Ing. Iris Margareth Spath Camaño – secretaria de Infraestructura y supervisora de contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 


Archivo 



























ACTUALIZADO  
APLICATIVO  SI  NO APLICA  


SECOP: X  


SICO: X  


SEPRO: X  


CIFRA:  X 
GESPROY:   X 


Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a 
la fecha de esta certificación.  


Dado en Bogotá, a los  días del mes de año 2023. 


Nombre: Patricia Morales Padrón     Nombre: Patricia Morales Padrón   
Ordenador del Pago     Coordinador del Proyecto       
Subdirección:  Vías Regionales    Subdirección: Vías Regionales  
Instituto Nacional de Vías – INVIAS     Instituto Nacional de Vías – INVIAS  


Nombre: Alvaro Galvis Aragón  
Gestor del Proyecto 
Subdirección: vías regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


 


Nombre: Alvarooooooooooo Galvis ArArArArArArArArArAAraaagónnn 


Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON


Firmado digitalmente 
por PATRICIA INES 
MORALES PADRON


CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 


En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales 
relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad 
Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual 
de Contratación  e Interventoría del Instituto Nacional de Vías -  INVIAS y lo estipulado en 
la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios 
profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y 
seguimiento de los proyectos así:    


No. De Contrato y/o Convenio: -202  
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		SOLICITUD

		ADICIÓN__ ___   PRÓRROGA__X__    MODIFICACIÓN _____



		CONTRATO/CONVENIO

		1966 DE 2021



		OBJETO

		AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.



		CONTRATISTA

		MUNICIPIO DE MONTERIA



		1) VALOR INICIAL

2) PLAZO INICIAL

3) FECHA DE INICIO

4) VALOR ACTUAL

5) PLAZO ACTUAL

		1) FECHA DE INICIO:        3 de diciembre de 2021

2) VALOR INICIAL:            $ 38.700.000.000,00

3) ADICIÓN 1:                    $ 11.989.216.271,00

4) VALOR ACTUAL:           $ 50.689.216.271,00

5) PLAZO INICIAL:            Hasta el 31 de diciembre de 2022

6) PRÓRROGA 1:              Hasta el 31 de diciembre de 2023

7) PLAZO ACTUAL:           Hasta el 31 de diciembre de 2023



		ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO

		N. A

		N. A



		AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITE

		PROGRAMADO %

		

 100,00% (avance financiero)



		

		EJECUTADO %

		100,00% (avance financiero)



		JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

		En cuanto a la ejecución financiera del Convenio y de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA “GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO el INSTITUTO giró la totalidad de los recursos del Convenio al Ente Territorial



		PROCESOS SANCIONATORIOS

		CAUSA

		ESTADO



		

		N. A

		N. A



		GARANTIAS

		No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado

		Fecha de aprobación en SECOP



		

		N. A

		N. A



		CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA

		N. A



		VALOR ADICIÓN SOLICITADA

		N.A



		FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA

		31 de diciembre de 2024



		CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 1966 de 2021, suscrito con el municipio de Montería en el Departamento de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2024, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la contratación, ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes razones:



Que mediante comunicado D.A 0165-2023 de fecha 16 de noviembre de 2023 el municipio de Montería, en el departamento de Córdoba, remite solicitud de prórroga No. 02 al convenio interadministrativo basados en las consideraciones consignadas en los oficios CMR-195-2023 del Consorcio Montajes Rurales del 15 de noviembre de 2023 - Contratista de obra y oficio ClI196-254-23 del Consorcio Interventor Invias 196 del 16 de noviembre de 2023– en el cual se indicó: 



1. Que, el Consorcio Montajes Rural informa a través del oficio CMR-195-2023: 



“En virtud de nuestras obligaciones contractuales y de acuerdo a los hechos y consideraciones manifestadas en el oficio CMR-049-2023 de asunto Balance de Obra y Reprogramación de obra No 5; el cual surgió de la finalización de la etapa 1: revisión y/ ajustes a estudios y diseños y que fueron ratificadas en el oficio CMR-081-2023; se hace necesario solicitar la AMPLIACIÓN DEL PLAZO de ejecución del contrato de la referencia, hasta el día 31 de julio de 2024; esto con el objetivo de poder dar cumplimiento y culminación a las metas físicas programadas.”



2. Que, el Consorcio Montajes Rural Informa a través del oficio CMR-049-2023:



Por medio de la presente y una vez terminado el ítem REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje), manifestamos lo siguiente:



Con los nuevos APU´S, los ajustes a la estructura de pavimento para las capas de Subbase y base, las nuevas condiciones para mejorar y garantizar una subrasante estable, y los ajustes en obras de drenaje realizados, se estable un alcance físico aproximado, así:



• Vía Intervenida a nivel de terraplén:

K0+000 a K15+400 = 15.4 Kms.

• Vía intervenida a nivel de Capa de Rodadura (Asfalto):

K0+000 a K13+900 = 13.9 Kms

• Obras de drenaje a construir:

K0+000 a K16+960 = 52 Unidades



Actividades no previstas: 



✓ Pedraplén compacto para mejoramiento de la subrasante

✓ Separación de suelos de subrasante y capas granulares con geotextil

✓ Poda de la parte aérea de árboles tipo i

✓ Protección de taludes con geomembrana para control de erosión e impermeabilización.



En términos de ejecución se puede identificar que las obras de drenaje a construir pasaron de 35 a 52, con obras de mayor sección transversal, lo que reduce rendimientos de manera significativa para las actividades de explanación y estructura de pavimento, así mismo, y de acuerdo con los ajustes a los diseños, se deben construir 1800 ml de pedraplén actividad que por su naturaleza presenta un rendimiento de ejecución bajo, al igual que las zonas que requieren mejoramiento de la subrasante.



3. Así mismo que el Contratista presentó adjunto a su solicitud de prórroga, el proyecto de reprogramación al programa de inversiones con una redistribución, a efectos de ejecutar el objeto y alcance del contrato hasta el 31 de octubre de 2024, siendo avalada por la interventoría.



4. Como el plazo de ejecución actual del contrato de obra derivado tiene fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023, el cual va a la par con la fecha de terminación del convenio interadministrativo No. 1966 de 2021, se hace necesario para el Municipio de Montería previamente, elevar la solicitud al Invias, de ampliación del plazo contractual del mencionado convenio a 31 de diciembre de 2024. 



5. Por  las anteriores razones y considerando el tiempo que resta del plazo inicial del contrato derivado, se considera que es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de obra, por lo que, como gestor del convenio,  se comparte el concepto emitido por la Interventoría que avaló la solicitud de prórroga No. 2 al Convenio Interadministrativo No. 1966 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el municipio de Montería en el departamento de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2024, toda vez que el plazo contractual vigente, se repite es insuficiente para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio.



Conforme al Cronograma del plazo solicitado por el Contratista: 



[image: ]



Teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Colombia Rural y en cumplimiento con lo establecido en la CLAUSULA CUARTA - PLAZO, del Convenio Interadministrativo No. 1966 de 2021 suscrito entre INVIAS y el Municipio de Montería en el departamento de Córdoba, el plazo actual de ejecución del convenio fue establecido hasta el 31 de diciembre de 2023, motivo por lo cual se eleva la presente solicitud.



En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta, el INVIAS adelanto el trámite de desembolso de los recursos aportados por valor de $ 38.700.000.000,00. Por su parte el municipio garantiza el aporte por valor de $11.989.216.271,00. 



Contrato de interventoría No. 974-2022: 

Contratista: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

Valor del contrato: $ 3.793.330.846

Fecha de inicio: 01/11/2022.

Fecha de terminación: 31/07/2024.









		RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

		La subdirectora de Vías Regionales considera viable la prórroga del Convenio No. 1966 de 2021, teniendo en cuenta que el plazo para la contratación, ejecución, recibo definitivo de las obras y liquidación del objeto del convenio y contrato derivado vencen el próximo 31 de diciembre de 2023, término que resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2024, conforme las consideraciones técnicas presentadas por el Gestor, el Supervisor, el municipio de Montería y los contratistas. 



En razón a lo anterior es necesario conceder el tiempo de prorroga solicitado, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas previstas en el objeto contractual y realizar los demás tramites pos-contractuales que conllevan el contrato derivado y el convenio interadministrativo entre ellos los tramites, técnico, administrativo, contable, financiero, ambiental, social y jurídico que conlleva para su terminación. Y además siendo de gran importancia para el Invias, el cumplir con el objeto del convenio, para realizar los fines misionales del estado establecidos en el programa Colombia Rural.



Es decir, teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Colombia Rural, los cuales buscan eliminar el problema de la falta de conectividad entre pueblos y veredas, en específico con las vías terciarias, y de esta manera contribuir al desarrollo de corredores productivos, con la ejecución de las obras establecidas en el alcance del convenio en mención se pretende satisfacer las necesidades de las comunidades que habitan en el referido corredor vial. Razón por lo cual se hace necesaria elevar la presente solicitud.



		GESTOR TECNICO DE PROYECTO

		ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON 



		SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO



		RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO

		



		APROBACIÓN

		SI

		



		

		NO

		







OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA:



No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por los miembros con voto que participaron en ella:



MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE



		NOMBRE

		FIRMA



		

		





SECRETARIO DEL COMITÉ

		NOMBRE

		FIRMA



		

		







































































































CONTROL DE CAMBIOS:

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]VERSIÓN

		FECHA

		DESCRIPCIÓN



		1

		04-03-2023

		Se crea el Acta de Comité de Contratación ACPA-FR-1 acorde con las directrices de la Subdirección de Gestión Contractual y procesos administrativos y la Dirección Jurídica en lo referente a la necesidad de estandarizar pautas para la presentación del trámite solicitado ante el Comité de Contratación. Se adopta el formato de acuerdo con la normatividad vigente.

Versión inicial reemplaza documento MINFRA-FR-1 en Adopción de las funciones designadas mediante el decreto 1292 de 2021 a la SGCP en lo concerniente al comité de Contratación.







		ELABORADO POR



JEIMY TATIANA CASTAÑEDA MALDONADO



FEBRERO DE 2022

		REVISADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



[bookmark: _Int_mYRWNGLe]FEBRERO  DE 2022

		APROBADO POR



CRISTIAN TORO RIOS

SUBDIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS



FEBRERO DE 2022 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,


INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


 


CERTIFICA:


 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 18 de


noviembre de 2023, a las 10:06:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA


REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.


 


 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el


respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.


 


De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí


plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


 
 
 
 
 


Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79969238
Código de Verificación 79969238231118100639


Generó: WEB


Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C


Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1







 Bogotá DC, 18 de noviembre del 2023


 


La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades


(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79969238:


 


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


 


 


 


 


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)


NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html


CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA


Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano


CERTIFICADO DE ANTECEDENTES


CERTIFICADO ORDINARIO
No. 235202382


PIB


10:05:12


Hoja 1 de 01


ATENCIÓN :


ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN


TODAS LAS HOJAS.


División de Relacionamiento con el Ciudadano.


Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co


Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.


www.procuraduria.gov.co







Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 18/11/2023 10:09:22 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.


79969238 .


NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES
POR CUMPLIR.


De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.


78161222 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente
documento a través de la página web institucional digitando


https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas,
con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta
es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento


de identidad suministrado.


 Policía Nacional de Colombia


 (Default.aspx)  


Portal de Servicios al Ciudadano PSC





  Nueva Busqueda    Imprimir 
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


Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 


La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 10:07:31 AM horas del 18/11/2023, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 79969238
Apellidos y Nombres: ORDOSGOITIA SANIN CARLOS ALBERTO


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de


Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES
CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no
registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya
decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena. 


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 


Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o
acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.


Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y


18/11/23, 10:07 a.m.
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Todos los derechos reservados.


2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co


 Presidencia


de la República


 Ministerio de


Defensa Nacional


 Portal Único


de Contratación


 GOV.CO
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