
 

 
Bogotá D.C, 29 de diciembre de 2023 
 
 

CAEE- GOL-2023-015 
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO 

 
 

 

Ingeniero  
FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO 
Supervisor  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
UAESP 
Email: francisco.bonilla@cali.gov.co 
Cali – Colombia 
 
 
Ingeniera  
MÓNICA REYES QUINTERO 
Apoyo a Supervisión  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS  
UAESP 

Email: ing.monicareyesq@gmail.com 
Cali – Colombia 
 
 
 REFERENCIA: Contrato No. 4182.010.26.1.556-2023, cuyo objeto es: 

“REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
ALCANTARILLADO GOLONDRINAS”. 

 
 

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
 
Respetados Ingenieros, 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, nos permitimos solicitar respetuosa dar viabilidad a la 
Suspensión del Contrato Interventoría No. 4182.010.26.1.556-2023 teniendo como 
referente las consideraciones expuestas en el comunicado CAEE- GOL-2023-014 y cuyo 
asunto refiere RECOMENDACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 
4182.010.26.1.532-2023; lo anterior, considerando que las situaciones que 
actualmente atraviesa el proyecto son de carácter sustancial y en virtud de ello, se 
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avizora la necesidad de adelantar tramite de suspensión de los contratos de obra e 
interventoría, con la finalidad de no afectar los tiempos de ejecución y el desarrollo de 
los alcances contractuales de obra e interventoría.  
 
Por lo anterior, se requiere amablemente sea suspendido el contrato de interventoría 
por un término de 30 días calendario. Cabe señalar que en caso de no superarse lo 
motivos que conllevaron a la suspensión del contrato, será necesario efectuar una 
prórroga a la suspensión del contrato; si por el contrario dentro del término de 
suspensión del   contrato se superan los motivos que dieron origen a la suspensión será 
requerido el reinicio de los contratos de interés. 
 
 
Sin otro Particular, 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Oscar Mauricio Almario Fernández 
Representante Legal 
C&E Engineering SAS 
 
Elaboró: Jorge Hernández 
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