


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































901622733Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA

30/12/2023

CLIENTE

800096734 1NIT

6047924545

FECHA VENCIMIENTO

07/01/2024

Cantidad Valor Unitario TotalIVA

8

CONSORCIO CIS 56

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

FACTURA DE VENTA

U Medida

CL 27 CR 3 ESQ

Descripción Valor IVA

.

No Responsable de IVA - No somos Agentes de 

Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Item Código

Actividad Económica ICA 4112 7.00 X 1000

CIS

CIUDAD

Montería

CONSORCIO CIS 56 

MUNICIPIO DE MONTERIA 

Contado

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

18764056410100 que habilita desde CIS 5 hasta CIS 100. Vence 2024-09-20

1 1.092.773.662 0% 1.092.773.662Und.413010 PAGO ACTA PARCIAL N°8 AL 
CONTRATO DE OBRA LP-SPM-017-
2022 CUYO OBJETO ES: 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) 
AHORA LA GENTE EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.

1 0

874.218.930

SUBTOTAL

Valor en Letras
0IVA

CL 48B 9A 82   Teléfono 3202670511 Montería

AMORTIZACION

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo Electrónico

TOTAL DE LA OPERACIÓNOCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

comprascis56@gmail.com

Medios de Pago: Consignación bancaria

Fecha y Hora de Generación:  30/12/2023 11:48:15

Total líneas o ítems:  1

.

1.092.773.662

218.554.732

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 6dbb399c73653a826af9170c3134fcedd2a3a025c43b8c24f2b6b30acbe79fe79e53d11f66170a68eb2eb47449122e16 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2023 12:04:02





































Consorcio CIS 56 l'ddl56 

Calle 6 # IE - 94 
Barrio La Coquera 
Montería - Córdoba 

NIT 9□1622733 CONSOllCJO CIS 

SEMANALES 

DICIEMBRE 

Cal. 320 267 0511 contact□cisSS@gmail.com 
cis56.admon@gmail.com 

t'Cllli,,•t"-'ll:'C1,r 



DEPENDENCIA: SEMANA No.: 64 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA: INTERVENTOR:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIÓN No.1: VALOR ADICIÓN No.1:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29/12/2023 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:               VALOR ACUMULADO:
PRÓRROGA No.1 3 MESES PRÓRROGA No.1
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL: 29/03/2024 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO FINAL:

* DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS CONTRATOS POR VIGENCIA:

CONTRATO

CDP No.
22000908-R
22001534-R

2023

CRP No.
22002130-R
22002127-R

100.00%

* ACTUALIZACIÓNES CDP Y CRP DE LOS CONTRATOS:

6,938,746,468.00$        

8,903,523,875.00$        

8/02/2023

26/04/2023

8/02/2023 812,441,826.59$             

SALDO DE VIGENCIA

FECHA EXPEDICIÓN VALOR RECURSOS / VIGENCIA FECHA EXPEDICIÓN

Libre Destinación / 2022 22002126 - R 8/02/2023 2,064,088,914.00$        

VALOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA

IRIS M. SPATH CAMAÑO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

FECHA 12 de diciembre de 2023
(Día / Mes / Año)

5

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 64
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS

LP-SPM-017-2022 48,329,918,941.00$              CMA-SPM-016-2022 3,022,628,594.00$                                

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO CIS 56 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

1/12/2023 9/12/2023

573,543,856$                                        

SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

3,596,172,450.00$                                
MODIFICATORIO No.1

CDP (422 Y 722)
10,713,075,249$                                                     

CRP (22002125 Y 22002126)
22,861,839,140.41$                    

CRP (822 Y 722)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022 2023 2022 2023

9,665,983,788.00$                
3 MESES

SGR MUNICIPIO

9/09/2022
9/09/2022 3,711,311,849.00$                FECHA DE INICIO: 9/09/2022

Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
22,861,839,140.41$                    9,503,523,875.00$                                        10,713,075,250.12$                                                

Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022 CDP (22001084 Y 22000909)

29/12/2023
MODIFICATORIO No.1 9/09/2022

RECURSOS POR VIGENCIA

52,041,230,790.00$              

6,961,720,544.00$                                                  

29/03/2024

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA

3,022,628,594.00$                                                  
CRP (22002127 Y 22002130)

3,022,826,826.59$                                                  

EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA

RECURSOS POR VIGENCIA CDP (22000908 Y 22001534)

RECURSOS POR VIGENCIA

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

CONTRATO DE OBRA:

SGR / 2023 423 26/04/2023 8,903,523,875.00$        

SGR / 2023 423

RECURSOS / VIGENCIA CRP No. FECHA EXPEDICIÓN VALOR

26/04/2023 1,400,360,141.00$        
SGR / 2023 323 26/04/2023 600,000,000.00$           

SGP- Libre Destinación / 2023 22002125 - R
SGR / 2023 123 26/04/2023

8/02/2023
11,795,495,211.41$      

RECURSOS / VIGENCIA 
SGP- Libre Destinación / 2023

CDP No.
22001084 - R

VALOR

6,938,746,488.00$        

Libre Destinación / 2023

RECURSOS / VIGENCIA FECHA EXPEDICIÓN

Libre Destinación / 2023 8/02/2023 812,441,826.59$             

SGP- Libre Destinación / 2023 22000909 - R 8/02/2023

8/02/2023 2,210,186,767.41$          

8/02/2023 2,210,186,767.41$          
SGP- Libre Destinación / 2023 23000884 12/04/2023 6,961,720,544.00$        

Libre Destinación / 2023

SGR / 2023 123 26/04/2023 11,795,495,211.41$      
SGR / 2023 223

SGR / 2023 1923 17/11/2023 3,711,311,849.00$        

SGR / 2023 17/11/2023 573,543,856.00$             
2,064,088,914.00$        Libre Destinación / 2023

SGR / 2023 223 26/04/2023 1,400,360,141.00$        

* ESTADO DEL ANTICIPO

SGR / 2023 323 26/04/2023 600,000,000.00$           

Otorgado (20%) : 

Desembolsado a la fecha : 

Saldo Pendiente :

9,665,983,788.00$                  

9,665,983,788.00$                  

-$                                         
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CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016
5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 64
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS

MES SEMANA % PR %PR 
ACUM

Semana 47 1/08/2023 5/08/2023 0.87% 39.08%
Semana 48 6/08/2023 12/08/2023 0.85% 39.94%
Semana 49 13/08/2023 19/08/2023 0.92% 40.86%
Semana 50 20/08/2023 26/08/2023 0.77% 41.63%
Semana 51 27/08/2023 31/08/2023 1.22% 42.85%
Semana 52 1/09/2023 9/09/2023 2.67% 45.52%
Semana 53 10/09/2023 16/09/2023 2.06% 47.58%
Semana 54 17/09/2023 23/09/2023 3.50% 51.09%
Semana 55 24/09/2023 30/09/2023 4.69% 55.77%
Semana 56 1/10/2023 7/10/2023 0.52% 56.30%
Semana 57 8/10/2023 14/10/2023 0.42% 56.72%
Semana 58 15/10/2023 21/10/2023 0.78% 57.49%
Semana 59 22/10/2023 31/10/2023 0.91% 58.40%
Semana 60 1/11/2023 11/11/2023 1.40% 59.80%
Semana 61 12/11/2023 18/11/2023 0.51% 60.32%
Semana 62 19/11/2023 25/11/2023 2.76% 63.07%
Semana 63 26/11/2023 30/11/2023 4.28% 67.36%

% PR 4 %PR 
ACUM 4

16 Semana 64 1/12/2023 9/12/2023 3.99% 66.54%

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPÓSITO SI X NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

 $   1,294,213,680.31 2.68%

 $      133,154,892.51 0.28%  $         27,208,949,816.98  $                   24,252,762,976.16 50.18%

50.86%

 $                   28,221,245,628.99 

-6.12%
 $     2,266,034,092.01  $   2,590,498,076.53 5.36%  $         26,955,950,595.98  $                   24,119,608,083.65 49.90% -5.87%
 $     1,693,267,228.97  $      169,850,999.60 0.35%  $         24,689,916,503.97  $                   21,529,110,007.11 44.54% -6.54%
 $        995,793,095.61  $      273,022,914.49 

40.66% -0.97%
37.98% -2.88%

0.56%  $         22,996,649,275.00  $                   21,359,259,007.51 44.19% -3.39%
 $     1,289,930,870.08  $      356,443,782.13 0.74%  $         22,000,856,179.39  $                   21,086,236,093.02 43.63% -1.89%

42.89% 0.04%
 $        372,585,988.20  $                   19,654,315,983.37 
 $        446,160,736.39  $        88,836,280.11 

37.80% -2.13%

CANTERA VILLA CARMEN

DISPONIBLE

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

CANTERA LOMA GRANDE

III. AVANCE FÍSICO 

SEMANA ACUMULADASEMANAL

EJECUTADO ACUM
% AV o 

RET

III. AVANCE FÍSICO

PERIODO PROGRAMADO % EJEJECUTADO PROGRAMADO ACUM

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: 

%EJEC 
ACUM

13

51.39% -7.01%

37.49% -1.59%
 $        413,021,317.04  $      152,187,535.91 0.31%
 $        421,378,756.61  $      204,026,049.99 0.42%  $         18,888,491,745.42  $                   18,119,078,487.04 

 $        202,132,985.62  $      202,889,018.54 0.42%  $         27,411,082,802.60  $                   24,455,651,994.70 50.60% -6.11%
 $        375,232,294.62  $      126,226,338.47 0.26%  $         27,786,315,097.22  $                   24,581,878,333.17 

 $     1,332,216,833.98  $   3,719,929,677.14 7.70%  $         30,483,193,370.97  $                   31,941,175,306.13 66.09% 3.02%

14

 $        437,732,294.62  $      256,087,777.00 0.53%  $         28,224,047,391.83  $                   24,837,966,110.17 

 $        252,999,221.00 

15

 $     2,069,744,577.19  $   2,106,734,873.29 4.36%  $         32,552,937,948.16  $                   34,047,922,705.13 70.45% 3.10%

58.39%

-6.63%

0.18%  $         19,747,673,798.85  $                   18,360,102,303.06 

 $     2,074,706,611.12  $      222,621,724.66 0.43%  $         34,627,644,559.28  $                   34,270,544,429.79 65.85% -0.69%

-1.92%
 $        678,499,245.73  $   1,018,650,201.31 2.11%  $         28,902,546,637.57  $                   25,856,616,311.48 53.50% -6.30%
 $        248,429,899.42 

REPROGRAMACIÓN No. 4 PROGRAMADO 4 EJECUTADO 4 % EJ 4 PROGRAMADO 
ACUM 4 EJECUTADO ACUM 4 % EJEC 

ACUM 4
% AV o 

RET

PROGRAMACIÓN No.4  APROBADA CON EL BALANCE No. 4 - ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA

 $   2,364,629,317.52 4.89%  $         29,150,976,536.99 

12

 $        590,665,522.26  $   1,075,476,327.52 2.23%  $         20,710,925,309.31  $                   20,729,792,310.89 

 $         19,301,513,062.46  $                   18,271,266,022.95 

 $         20,120,259,787.05 
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CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016
5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 64
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS

OBRA INTER
153 28 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
24 19 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
35 9 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
94

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 181

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

ACTIVIDAD
3 EDIFICACION (BLOQUE 1)

3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
3.03.05 VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_PRIMER NIVEL
3.03.06 VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_SEGUNDO NIVEL
3.03.07 VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_TERCER NIVEL
3.03.11 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4 ALTURA MENOR  O IGUAL  A 3.00M (H< =3.00M)

3.04 PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS
3.04.02 PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS
3.04.04 PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.30 M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
3.04.14 ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL  A 3.00M (H< =3.00M)
3.04.15 ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL A 3.00M (H<=3.00M)
3.04.16 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)
3.04.17 PINTURA LINEAL EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

3.10 INSTALACIONES HIDRAULICAS
3.10.04 PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P
3.10.06 PUNTO HIDRAULICO DE 1-1/4" PVC-P
3.10.28 S/I VALVULA DE CIERRE 3/4" 
3.10.29 S/I VALVULA DE CIERRE 1-1/4"

3.19 JARDINES INTERNOS
3.19.04 PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS

3,20 PUENTE DE CONEXIÓN
3.20.22 VIGA DE CIMENTACION 0.4X0.40M , EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

4 SISTEMAS VOZ Y DATOS Y CCTV
4.01. BLOQUE N°1

4.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100 X 300 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (BLOQUE 1) 

SUBCONTRATISTAS
EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

V. GESTIÓN SOCIAL

PERSONAL TÉCNICO 
PERSONAL PROFESIONAL:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

VI. GESTIÓN PREDIAL

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

N/A
N/A

N/A

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

* ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA,
- COMITÉ DE OBRA.
- FIRMA Y APROBACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADICIONAL No.1 Y PRÓRROGA PARA OBRA E INTERVENTORÍA EN SECOP II.
- REVISIÓN DE LAS PÓLIZAS ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA ADICIONAL Y QUE FUERON APROBADAS POR LA ENTIDAD EN SECOP II.
- ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADICIONAL PARA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.

OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
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CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016
5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 64
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS

13 ANDENES Y PLAZOLETAS
13,02 ACABADOS

13.02.01 CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10 X 0.30,M. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.
13.02.04 VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.25 MTS 21 mpa

18 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES
18.01 EXCAVACION MANUAL 
18.02 RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION 
18.03 RELLENO CON ARENA PARA CAMA DE TUBERIAS SANITARIAS E= 0.05M 
18.05 S/I TUBERIA PVC 10" O 250MM
18.09 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
18.10 S/I DE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE ESTRUCTURAS

19 SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RIEGO DE ZONAS VERDES
19.01 SISTEMA DE DRENAJE DE CUBIERTAS

19.01.04 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" (PARA BAJANTE) Hprom= 15 m 
NP NO PREVISTOS

NP-CAP 3 EDIFICACION (BLOQUE 1)
NP- 3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

NP- 3.03-01 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS
NP- 3.03-08 HIDROFUGO SOBRE MAMPOSTERIA A LA VISTA (2 CAPAS)
NP- 3.03-09 VIGA DINTEL FLOTANTE DE 0,14M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0,15M. INCLUYE ACERO DE SOPORTE, ANCLAJES EPOXICO Y FORMALETA

NP-SUBCAP 3.07 CUBIERTA
NP- 3.07-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATES TIPO L PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 
NP- 3.07-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATES TIPO Z PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 
NP-CAP 7 SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO
NP- 7-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1100 TUBO PVC- TUBO PVC Ø6"
NP- 7-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1100 TUBO PVC- TUBO PVC Ø4"
NP- 7-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1200 TUBO PVC- ACC PVC Ø6"
NP- 7-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTORES HD SERIE 1200 TUBO PVC- ACC PVC Ø4"

ACTIVIDAD
3 EDIFICACION (BLOQUE 1)

3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
3.04 PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS
3.11 INSTALACIONES SANITARIAS
3.17 SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
3.19 JARDINES INTERNOS
3,20 PUENTE DE CONEXIÓN

4 SISTEMAS VOZ Y DATOS Y CCTV
4.01 BLOQUE N°1

5 AUDIO Y TECNOLOGIAS
5.01. SALONES

7 SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO
7.02 SISTEMA EXTINCION  CONTRAINCENDIO

8 CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA
8.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
8.07 CUBIERTA
12 CANCHA DE TENIS

12.01 ESCENARIO DEPORTIVO
13 ANDENES Y PLAZOLETAS

13.02 ACABADOS
16 BAHIAS Y PARQUEADEROS

16.01 EXCAVACIONES
16.02 ADECUACION DEL TERRENO

20 DISEÑO ELÉCTRICO
NP NO PREVISTOS

NP- 3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
NP- 13.02-02 ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA MUROS DE CONTENCION Y VIGAS DE CIMENTACION

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. CONTINUACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA
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CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016
5

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 64
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS

FIRMA
NOMBRE:

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ALFREDO CABARCAS BUELVAS

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
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DEPENDENCIA: SEMANA No.: 65 del al Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA: INTERVENTOR:
CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIÓN No.1: VALOR ADICIÓN No.1:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 29/12/2023 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:               VALOR ACUMULADO:
PRÓRROGA No.1 3 MESES PRÓRROGA No.1
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL: 29/03/2024 VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO FINAL:

* DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE LOS CONTRATOS POR VIGENCIA:

CONTRATO

CDP No.
22000908-R
22001534-R

2023

CRP No.
22002130-R
22002127-R

100.00%

-$                                         

SGR / 2023 323 26/04/2023 600,000,000.00$           

Otorgado (20%) : 

Desembolsado a la fecha : 

Saldo Pendiente :

9,665,983,788.00$                  

9,665,983,788.00$                  

SGR / 2023 223 26/04/2023 1,400,360,141.00$        

* ESTADO DEL ANTICIPO

2,064,088,914.00$        Libre Destinación / 2023
SGR / 2023 17/11/2023 573,543,856.00$             

Libre Destinación / 2023

SGR / 2023 123 26/04/2023 11,795,495,211.41$      
SGR / 2023 223

SGR / 2023 1923 17/11/2023 3,711,311,849.00$        

RECURSOS / VIGENCIA 
SGP- Libre Destinación / 2023

CDP No.
22001084 - R

VALOR

6,938,746,488.00$        

Libre Destinación / 2023

RECURSOS / VIGENCIA FECHA EXPEDICIÓN

Libre Destinación / 2023 8/02/2023 812,441,826.59$             

SGP- Libre Destinación / 2023 22000909 - R 8/02/2023

8/02/2023 2,210,186,767.41$          

8/02/2023 2,210,186,767.41$          
SGP- Libre Destinación / 2023 23000884 12/04/2023 6,961,720,544.00$        

CONTRATO DE OBRA:

SGR / 2023 423 26/04/2023 8,903,523,875.00$        

SGR / 2023 423

RECURSOS / VIGENCIA CRP No. FECHA EXPEDICIÓN VALOR

26/04/2023 1,400,360,141.00$        
SGR / 2023 323 26/04/2023 600,000,000.00$           

SGP- Libre Destinación / 2023 22002125 - R
SGR / 2023 123 26/04/2023

8/02/2023
11,795,495,211.41$      

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA

3,022,628,594.00$                                                  
CRP (22002127 Y 22002130)

3,022,826,826.59$                                                  

EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA

RECURSOS POR VIGENCIA CDP (22000908 Y 22001534)

RECURSOS POR VIGENCIA

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

9/09/2022 3,711,311,849.00$                FECHA DE INICIO: 9/09/2022

Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
22,861,839,140.41$                    9,503,523,875.00$                                        10,713,075,250.12$                                                

Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022 CDP (22001084 Y 22000909)

29/12/2023
MODIFICATORIO No.1 9/09/2022

RECURSOS POR VIGENCIA

52,041,230,790.00$              

6,961,720,544.00$                                                  

29/03/2024

3,596,172,450.00$                                
MODIFICATORIO No.1

CDP (422 Y 722)
10,713,075,249$                                                     

CRP (22002125 Y 22002126)
22,861,839,140.41$                    

CRP (822 Y 722)

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022 2023 2022 2023

9,665,983,788.00$                
3 MESES

SGR MUNICIPIO

9/09/2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 65
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS

LP-SPM-017-2022 48,329,918,941.00$              CMA-SPM-016-2022 3,022,628,594.00$                                

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO CIS 56 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

10/12/2023 16/12/2023

573,543,856$                                        

SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA

IRIS M. SPATH CAMAÑO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

FECHA 19 de diciembre de 2023
(Día / Mes / Año)

4

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

SALDO DE VIGENCIA

FECHA EXPEDICIÓN VALOR RECURSOS / VIGENCIA FECHA EXPEDICIÓN

Libre Destinación / 2022 22002126 - R 8/02/2023 2,064,088,914.00$        

VALOR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
* ACTUALIZACIÓNES CDP Y CRP DE LOS CONTRATOS:

6,938,746,468.00$        

8,903,523,875.00$        

8/02/2023

26/04/2023

8/02/2023 812,441,826.59$             
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME  SEMANAL No. 65
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS
CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

4

MES SEMANA % PR %PR 
ACUM

Semana 47 1/08/2023 5/08/2023 0.87% 39.08%
Semana 48 6/08/2023 12/08/2023 0.85% 39.94%
Semana 49 13/08/2023 19/08/2023 0.92% 40.86%
Semana 50 20/08/2023 26/08/2023 0.77% 41.63%
Semana 51 27/08/2023 31/08/2023 1.22% 42.85%
Semana 52 1/09/2023 9/09/2023 2.67% 45.52%
Semana 53 10/09/2023 16/09/2023 2.06% 47.58%
Semana 54 17/09/2023 23/09/2023 3.50% 51.09%
Semana 55 24/09/2023 30/09/2023 4.69% 55.77%
Semana 56 1/10/2023 7/10/2023 0.52% 56.30%
Semana 57 8/10/2023 14/10/2023 0.42% 56.72%
Semana 58 15/10/2023 21/10/2023 0.78% 57.49%
Semana 59 22/10/2023 31/10/2023 0.91% 58.40%
Semana 60 1/11/2023 11/11/2023 1.40% 59.80%
Semana 61 12/11/2023 18/11/2023 0.51% 60.32%
Semana 62 19/11/2023 25/11/2023 2.76% 63.07%
Semana 63 26/11/2023 30/11/2023 4.28% 67.36%

% PR 4 %PR 
ACUM 4

Semana 64 1/12/2023 9/12/2023 3.99% 66.54%
Semana 65 10/12/2023 16/12/2023 0.93% 67.47%

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPÓSITO SI X NO N/A

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI X NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBRA INTER
153 28 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
24 19 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
35 9 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
94

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 181

REPROGRAMACIÓN No. 4 PROGRAMADO 4 EJECUTADO 4 % EJ 4 PROGRAMADO 
ACUM 4 EJECUTADO ACUM 4 % EJEC 

ACUM 4
% AV o 

RET

PROGRAMACIÓN No.4  APROBADA CON EL BALANCE No. 4 - ADICIÓN No.1 Y PRÓRROGA

 $   2,364,629,317.52 4.89%  $         29,150,976,536.99 

12

 $        590,665,522.26  $   1,075,476,327.52 2.23%  $         20,710,925,309.31  $                   20,729,792,310.89 

 $         19,301,513,062.46  $                   18,271,266,022.95 

 $         20,120,259,787.05 

 $     2,074,706,611.12  $      222,621,724.66 0.43%  $         34,627,644,559.28  $                   34,270,544,429.79 65.85% -0.69%

-1.92%
 $        678,499,245.73  $   1,018,650,201.31 2.11%  $         28,902,546,637.57  $                   25,856,616,311.48 53.50% -6.30%
 $        248,429,899.42 

 $                   18,360,102,303.06 

 $     1,332,216,833.98  $   3,719,929,677.14 7.70%  $         30,483,193,370.97  $                   31,941,175,306.13 66.09% 3.02%

14

 $        437,732,294.62  $      256,087,777.00 0.53%  $         28,224,047,391.83  $                   24,837,966,110.17 

 $        252,999,221.00 

15

 $     2,069,744,577.19  $   2,106,734,873.29 4.36%  $         32,552,937,948.16  $                   34,047,922,705.13 70.45% 3.10%

58.39%

-6.63%
-7.01%

37.49% -1.59%
 $        413,021,317.04  $      152,187,535.91 0.31%
 $        421,378,756.61  $      204,026,049.99 0.42%  $         18,888,491,745.42  $                   18,119,078,487.04 

 $        202,132,985.62  $      202,889,018.54 0.42%  $         27,411,082,802.60  $                   24,455,651,994.70 50.60% -6.11%
 $        375,232,294.62 

13

 $        446,160,736.39  $        88,836,280.11 

%EJEC 
ACUMPERIODO PROGRAMADO % EJEJECUTADO PROGRAMADO ACUM

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: 

III. AVANCE FÍSICO 

SEMANA ACUMULADASEMANAL

EJECUTADO ACUM
% AV o 

RET

CANTERA LOMA GRANDE

III. AVANCE FÍSICO

DISPONIBLE

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

37.80% -2.13%

 $        995,793,095.61  $      273,022,914.49 

40.66% -0.97%
37.98% -2.88%

0.56%  $         22,996,649,275.00  $                   21,359,259,007.51 44.19% -3.39%
 $     1,289,930,870.08  $      356,443,782.13 0.74%  $         22,000,856,179.39  $                   21,086,236,093.02 43.63% -1.89%

42.89% 0.04%
 $        372,585,988.20  $                   19,654,315,983.37 

0.18%  $         19,747,673,798.85 

-6.12%
 $     2,266,034,092.01  $   2,590,498,076.53 5.36%  $         26,955,950,595.98  $                   24,119,608,083.65 49.90% -5.87%
 $     1,693,267,228.97  $      169,850,999.60 0.35%  $         24,689,916,503.97  $                   21,529,110,007.11 44.54% -6.54%

 $   1,294,213,680.31 2.68%

 $      133,154,892.51 0.28%  $         27,208,949,816.98  $                   24,252,762,976.16 50.18%

50.86%

 $                   28,221,245,628.99 

51.39%
 $      126,226,338.47 0.26%  $         27,786,315,097.22  $                   24,581,878,333.17 

16
 $        484,812,607.63  $      446,792,607.73 0.86%  $         35,112,457,166.91  $                   34,717,337,037.52 66.71% -0.76%

SUBCONTRATISTAS

CANTERA VILLA CARMEN

EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

V. GESTIÓN SOCIAL

PERSONAL TÉCNICO 
PERSONAL PROFESIONAL:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: OBSERVACIONES: 
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INFORME  SEMANAL No. 65
VERSIÓN 1CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022

PÁGINAS
CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

4

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

ACTIVIDAD
3 EDIFICACION (BLOQUE 1)

3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
3.03.06 VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_SEGUNDO NIVEL
3.03.07 VIGA DINTEL DE 0.15m x 0.20m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m_TERCER NIVEL
3.03.10 COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0.15MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA.CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0.15m

3.04 PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS
3.04.02 PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS
3.04.14 ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL  A 3.00M (H< =3.00M)
3.04.15 ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL A 3.00M (H<=3.00M)
3.04.16 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)
3.04.17 PINTURA LINEAL EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)

3.11 INSTALACIONES SANITARIAS
3.11.01 EXCAVACION MANUAL
3.11.02 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
3.11.03 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 
3.11.06 PUNTO SANITARIO DE 4" L - TP
3.11.10 S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm)  - CORRUGADA

3,17 SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
3.17.02. KIT DE CONEXIONES 

3.17.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP452A3
3.17.04 TUBERIAS DE COBRE TIPO K

3.17.04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 3/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)
3.17.05 TUBERIAS DE DRENAJE PVC RD 21

3.17.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21  1" (INCLUYE AISLAMIENTO)
3.17.07 CABLE ELECTRICO

3.17.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE APANTALLADO PARA SEÑAL 2 HILOS 2 X 18
3.19 JARDINES INTERNOS

3.19.05 IMPERMEABILIZACION  CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE
3.19.06 S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP 

3,20 PUENTE DE CONEXIÓN
3.20.22 VIGA DE CIMENTACION 0.4X0.40M , EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO

4 SISTEMAS VOZ Y DATOS Y CCTV
4.01. BLOQUE N°1

4.01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100 X 300 MM, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (BLOQUE 1) 
5 AUDIO Y TECNOLOGIAS

5.01. SALONES
5.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO DE FORMATO 19"-ALTURA ÚTIL : 14U-ANCHO 52.5 CM X FONDO 51 CM X ALTURA 62 CM.-CAPACIDAD DE CARGA: 54 KG [ 120 LBS ].
5.01.02 PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR-POTENCIA(RMS):30W/40W-IMPEDANCIA: 8 OHMS-TRANSFORMADOR DE LINEA: 70V/100V AC--RESPUESTA EN FRECUENCIA: 55HZ-18KHZ-SENSIBILIDAD(1W/1M): 88DB.

7 SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO
7.02 SISTEMA EXTINCION  CONTRAINCENDIO

7.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC DR18 (235 PSI) Ø6" - AWWA C900, UL Y FM (incluye accesorios y soportes)
7.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 4" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)
7.02.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1¼" - ASTM A53  (incluye accesorios y soportes)
7.02.12 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1" - ASTM A53  (incluye accesorios y soportes)
7.02.13 SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDENT K:5,6, NPT ½", COBERTURA ESTANDAR, TEMP: 155°f RESPUESTA RAPIDA, ACABADO, 250 PSI - UL/FM + ESCUDO PARA ROCIADORES TIPO PENDENT +PORTAESCUDO

8 CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA
8.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

8.03.02 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 0.12M X 0.20M X 0.40M COLOR GRIS Y PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO  

VI. GESTIÓN PREDIAL

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

N/A
N/A

N/A

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

* ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA,

 - INSPECCIÓN No. 55 DEL PGIO EL CONTRATISTA DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA.

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
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CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

4

8.07 CUBIERTA
8.07.03 S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (0.36mm) x6.00mts 

12 CANCHA DE TENIS
12.01 ESCENARIO DEPORTIVO

12.01.04 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACAS
12.01.05 PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=0.15M. INCLUYE  JUNTAS DE DILATACION Y SELLO

13 ANDENES Y PLAZOLETAS
13,02 ACABADOS

13.02.01 CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 0.10 X 0.30,M. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.
13.02.02 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
13.02.03 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI.
13.02.04 VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.25 MTS 21 mpa

16 BAHIAS Y PARQUEADEROS
16.01 EXCAVACIONES

16.01.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES
16.01.02 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 

16.02 ADECUACION DEL TERRENO
16.02.01 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
16.02.02 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR). INCLUYE MAQUINARIA
16.02.03 SUBBASE GRANULAR CLASE C. 

20 DISEÑO ELÉCTRICO
SUBESTACION ELÉCTRICA

20.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 3" SUBTERRÁNEA
SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS

20.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,60X0,60X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
20.80 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3",  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS
20.82 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 2-1/2",  OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS
20.96 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo.6 PARA FASES + 1XNo.6 PARA NEUTRO + 1XNo.8 PARA TIERRA

NP NO PREVISTOS
NP-CAP 3 EDIFICACION (BLOQUE 1)
NP- 3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO

NP- 3.03-03 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,15M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS_TERCER NIVEL
NP- 3.03-08 HIDROFUGO SOBRE MAMPOSTERIA A LA VISTA (2 CAPAS)
NP- 3.03-09 VIGA DINTEL FLOTANTE DE 0,14M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @0,15M. INCLUYE ACERO DE SOPORTE, ANCLAJES EPOXICO Y FORMALETA

NP- 3.18 ESCALERAS AUXILIARES 1
NP- 3.18-01 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS,SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL
NP- 3.18-02 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0,20M X 0,20M X 0,40M, INCLUYE PEGA CON MORTERO 1:4, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI  PARA DOVELAS, ALTURA SUPERIORRES A 3M
NP-CAP 5 AUDIO Y TECNOLOGIA
NP- 5-01 SALIDA PARA PARLANTE SOBRE MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)
NP- 5-02 SALIDA PARA PARLANTE EN TECHO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)
NP- 5-03 SALIDA PARA INTERFASE DE AUDIO-RCA STEREO EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)
NP- 5-04 SALIDA PARA INTERFASE DE MICROFONO EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)
NP- 5-05 SALIDA PARA INTERFASE HDMI EN MURO (Incluye: Tubería PVC SCH40, Tuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios)

NP-CAP 13 ANDENES Y PLAZOLETAS
NP- 13.02 ACABADOS

NP- 13.02-01 LEVANTE MURO JARDINERA H=50CM EN 2 HILADAS BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE BLOQUE 0,15M X 0,20M X 0,40M
NP- 13.02-02 ACERO DE REFUERZO Fy = 4,2 Mpa PARA MUROS DE CONTENCION Y VIGAS DE CIMENTACION

ACTIVIDAD
3 EDIFICACION (BLOQUE 1)

3.02 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
3.04 PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS
3.17 SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS
3.19 JARDINES INTERNOS
3.20 PUENTE DE CONEXIÓN

8 CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA
8.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
13 ANDENES Y PLAZOLETAS

13.02 ACABADOS
20 DISEÑO ELÉCTRICO
NP NO PREVISTOS

NP- 3.03 MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO
NP- 13.02 ACABADOS

NP-CAP 18 ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. CONTINUACIÓN  DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA
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PÁGINAS
CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016

4

FIRMA
NOMBRE:

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ALFREDO CABARCAS BUELVAS

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
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