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Santa Cruz de Mompox, 11 de diciembre de 2023  
 
 
Señor: 
Ing. Nelson Eduardo Romero Hernández. 
Supervisor del contrato  
INVIAS - Territorial Bolívar 
 
Ref.: CONTRATO No. 2601 de 2023 
 
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, 
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL BOLIVAR. 
 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA. 
 
 
Estimado Ingeniero Nelson Romero, 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle que, una vez realizada la visita, al punto 
crítico ubicado en el Municipio de San Pablo y de acuerdo a lo conversado, no es posible ejecutar el 
presente contrato en la zona, al identificar que se requiere una inversión adicional que supera el 
alcance presupuestal del contrato, nos conlleva la necesidad de reorganizar por completo la logística 
y planificación de la obra. La reevaluación del nuevo sitio de ejecución demanda un rediseño de 
estrategias, adquisición de nuevos permisos y ajustes en la distribución de recursos, lo cual supone 
una extensión en el tiempo requerido para la culminación del proyecto. 
 
Por lo tanto, solicitamos amablemente una prórroga de UN (1) MES y DOS (2) DIAS, siendo la nueva 
fecha de finalización el 31 de enero de 2024, para adaptarnos adecuadamente al nuevo entorno y 
realizar los ajustes necesarios en la logística y planificación, permitiendo así una ejecución exitosa 
del proyecto en la nueva ubicación. 
 
Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar diligentemente para minimizar cualquier retraso 
adicional y garantizar la pronta reanudación de las labores una vez que la logística esté debidamente 
reorganizada en el nuevo sitio de ejecución. 
 
Agradecemos su comprensión y quedamos a disposición para proporcionar cualquier información 
adicional o aclaración que se requiera. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
___________________________ 
LINA MILENA MARTÍNEZ MONTES 
CC. 1098776825 de Bucaramanga 

 
 


