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ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.4325352 

 
 

 
A los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron en las instalaciones de 
la Alcaldía del Municipio de Aguachica, departamento del Cesar, por parte del Municipio, el 
Gerente de Planeación y obras MIGUEL DAVID MARTINEZ PINEDA, quien actúa en calidad 
de supervisor del contrato; el señor HERNANDO JOSE REYES YEPES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.034.913.313 de Arjona, Bolívar, Representante Legal de la 
empresa SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S,  

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO CO1.PCCNTR.4325352 de Obra  

    

Objeto del Contrato:  
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES 
SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

CONTRATANTE ALCALDÍA DE AGUACHICA  

CONTRATISTA 
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING 
S.A.S 

INTERVENTOR DAVID FERNANDO MANZANO IBAÑEZ 

VALOR DEL 
CONTRATO 

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
2.274.427.155,77) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

CINCO (05) MESES 

PLAZO ADICIONAL 
NO 01 

DOS (02) MESES 

PLAZO ADICIONAL 
NO 02 

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN FINAL 

OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

FECHA DE INICIO 17 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
INICIAL 

17 DE DICIEMBRE DE 2023 
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identificada con NIT  900.428.091-3 y el interventor del contrato DAVID FERNANDO 
MANZANO IBAÑEZ; con el propósito de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL del 
Contrato CO1.PCCNTR.4325352, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas 
en el Anexo  No. 01, el cual hace parte integral de la presente acta en los siguientes términos: 
 
 

PAGO No 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR ACTA 
 

(%) 
EJECUTADO 

 

1 ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 01 $814.206.995,11  35,798% 

ANTICIPO  0  

NETO A PAGAR $814.206.995,11  35,798% 

2 ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 02 $336.822.851,56 14,809% 

ANTICIPO  0  

NETO A PAGAR $336.822.851,56 14,809% 

3 ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 03 $801.286.561,19 35,230% 

ANTICIPO  0  

NETO A PAGAR $801.286.561,19 35,230% 

4 ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 04 $321.917.520,41 14,154% 

ANTICIPO  0  

NETO A PAGAR $321.917.520,41 14,154% 

 
 
 
 

VALOR Y 
PORCENTAJE (%) 
EJECUTADO A LA 
FECHA: 

 

$2.274.233.928,27 
 

99,99150% 
 

VALOR Y 
PORCENTAJE (%) POR 
EJECUTAR:  

 

$0 0.00% 

 
 

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOSVENTIUN MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/L 
($321.917.520,41) MCTE. 
 
 

 



  

3 
 

A)  Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente 
ACTA DE RECIBO FINAL; dejamos constancia que el contrato se desarrolló de 
acuerdo a los requerimientos contenidos en la minuta contractual, y por el valor 
arriba referido. 
 
B) Que el contratista presentó los documentos de pagos de aportes a los sistemas 
de seguridad social (salud, riesgos profesionales, caja de compensación familiar), 
de todo el personal vinculado al contrato. Cumpliendo con el artículo 50 de la ley 
789 de 2002. 
 
C) Que la presente acta se elabora de acuerdo a las cantidades de obra medidas y 
verificadas en campo por el contratista, la interventoría y supervisión, quien 
consideraron viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio 
aritmético de los valores unitarios por las cantidades contractuales pactadas. 
 
 
 
Para constancia se firma en Aguachica, a los diecisiete (17) días del mes de 
diciembre de 2023. 
 
 

  
 
 
 
 

MIGUEL DAVID MARTINEZ PINEDA    SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE  
      Supervisor                                           INGENIERIA SOCING S.A.S 
      Municipio          R/L HERNANDO JOSE REYES YEPES 

         NIT 900.428.091-3 
               Contratista  

 
 
 
 

DAVID FERNANDO MANZANO  
Interventor. 


