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PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN No. 4 AL CONTRATO  DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1351   

DE 2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  Y  ERIKA 

ELISA SANCHEZ ZAMBRANO 
 

Entre los suscritos CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con 

Cédula de Ciudadanía No. 39.684.325 en calidad de GERENTE nombrada mediante el Decreto 160 del 05 de Abril de 2017, 

quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, ERIKA ELISA SANCHEZ 

ZAMBRANO con Identificación Número 1.013.643.058 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos  acordado  

suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 1351 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 

Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los contratos. 2)  

De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 1351 el día 2019-02-

01   por   valor   de   DIECISIETE    MILLONES    NOVECIENTOS    CINCUENTA    MIL   NOVECIENTOS 

VEINTICINCO ($17.950.925) y plazo de ejecución 5 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN   ADMINISTRATIVA   EN   LA   SUBRED   INTEGRADA   DE   SERVICIOS   DE   SALUD   SUR   E.S.E.,   en 

consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 10 DIAS quedando el plazo  

de ejecución en 349 DIAS. CLAUSULA SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato 

principal no modificadas por la presente prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se 

considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 
 

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de 

2019. 


