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OTROSÍ No 01  

CONTRATO 2023.339 

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E. 

NIT 901.105.143-5 

CONTRATISTA J&P CONSULTORES S.A.S 

NIT 901251230-2 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA RESTAURACION DE LA 
CASA DE LA CULTURA JULIO VIVES GUERRA O CASA NEGRA 
FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y LA 
APROPIACION Y DIVULGACION DEL PATRIMONIO EN BENEFICIO 
DE LA POBLACION DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. 

VALOR CIENTO TREINTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($136.242.804) 
INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE 
SEAN APLICABLES 

PLAZO CINCO (5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO   

PRORROGA HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2024. 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadanía 
No 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrado mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 de la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada 
a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo e 
identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada para contratar de conformidad con el Decreto Nº 
128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el señor Alcalde Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 
1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 005 de 2020, de una parte y quien en adelante se 
denominará EMDUCE, y de otra parte NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.053.322.012 obrando en representación legal de la entidad J&P CONSULTORES S.A.S 
identificada con NIT 901251230-2 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 
celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones:  
1. Entre Municipio de Santa Fe de Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE, 
celebraron el contrato interadministrativo No. CI 014 de 2023 cuyo objeto es CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION, PARA RESTAURACIÓN DE LA CASA DE 
LA CULTURA JULIO VIVES GUERRA O CASA NEGRA FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL Y LA APROPIACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE 
SANTA FE DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CI034-2023”.  
2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas, adelantó proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación 
(Acuerdo No 005 de 2020), mediante carta de invitación directa No. 339 de 2023  
3. Que  se seleccionó al oferente J&P CONSULTORES S.A.S de acuerdo con el informe de evaluación definitiva 
del proceso 



Calle 15AA N 13E - 21 Urbanización Miraflores, La Ceja (Ant.) 
emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5  
info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927 

Código postal - 055010  Casa consistorial 

 

 

  

 

4. Que el acta de inicio del contrato se suscribió el 31 de agosto de 2023. 
5. que según OTROSÍ - CONTRATO CI-014 DE 2023 se decidió Ampliar el plazo de ejecución del contrato, 

por cuatro (4) meses, esto es, el 21 de diciembre de 2023 y hasta el 21 de abril de 2024 (inclusive) 
6.  Que, en virtud de lo anterior, y habiendo analizado y aprobado la solicitud del contratista, se requiere 
modificar el contrato de obra e interventoria que se deriva del contrato interadministrativo suscrito entre el 
Municipio de Santa Fe de Antioquia y EMDUCE y en tal sentido, las partes.  
 

ACUERDAN 

PRIMERO. MODIFICAR la cláusula octava que estipula el tiempo del contrato, eliminando la leyenda 

“SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023” y prorrogándolo hasta el 21 de abril de 2024 y en tal 

sentido, dicha cláusula se contempla así: 

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato será de ocho 
meses y 21 dias DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2024 
 

SEGUNDO. Las demás cláusulas contractuales no son modificadas mediante el presente OTROSÍ y 
permanecerá en las condiciones inicialmente establecidas. 
 
TERCERO. El contratista deberá de notificar a la aseguradora del presente otrosí para actualizar las 
garantías requeridas en el contrato conforme a lo acordado en la presente acta. 
 
Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia el 28 DIC 2023 

El contratante,      El contratista, 
 
 
LILIANA ESCOBAR ORREGO     NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA 
Gerente General       Representante Legal 
EMDUCE       J&P CONSULTORES SAS 
 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Luis Carlos Valencia – Apoyo Jurídico   28-12-2023 

Revisó  Liliana Escobar Orrego - Gerente  28-12-2023 

Aprobó Liliana Escobar Orrego - Gerente  28-12-2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 

 


