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ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO CD-59-2023-6161

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATO

CD-59-2023-6161

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

CONTRATANTE: BARRANQUILLA

CONTRATISTA: ALEXANDER SENON RUIZ ARRIETA
JAIME EDUARDO NINO FLOREZ - JEFE OFICINA

SUPERVISOR: CONTROL OPERATIVO DEL TRANSITO.
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO A LA
SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA

GBIETO: CON ACTORES VIALES CONSCIENTES Y

' CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A
SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE
HACEN PARTE DEL TRANSITO Y GARANTIZAR LA
SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

TALOR: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

: MIL PESOS M/L($7284000)

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA INICIO DEL CONTRATO | 9/12/2023

FECHA DE FINALIZACION 31/12/2023

PRORROGA N/A

FECHA DE SUSPENSION:

VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023
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En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron el mayor JAIME
EDUARDO NINO FLOREZ - Jefe Oficina Control Operativo de Transito, quien actGa en nombre y
representacion del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en calidad de
Supervisor, del contrato No. CD-59-2023-6161 y ALEXANDER SENON RUIZ ARRIETA, contratista,
con el fin de acordar la suspension del contrato NUMERO DE CONTRATO, considerando las razones
gue se expresan a continuacion

El Distrito de Barranquilla suscribieron el contrato No. CD-59-2023-6161, el cual tiene por objeto:
“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR
ACOMPANAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN
EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTES Y
CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE HACEN PARTE DEL
TRANSITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.

Que el valor total del Contrato es por la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($ 7284000.00) IVA INCLUIDO.

Que el plazo de los contratos se establecio6 asi: El plazo para la ejecucién del Contrato seré de 4 MESES,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

Que, por motivos de interés publico, se requiere suspender el contrato de forma temporal teniendo en
cuenta que, con ocasion a las festividades de fin de afio, durante los dias 29, 30 y 31 de diciembre el flujo
vehicular en la ciudad sera bajo debido a que el fin de afio es domingo.

Sumado a lo anterior fue cancelado el evento de la carrera de San silvestre evento el cual se habian
realizado todos afios el Ultimo dia del afio en el cual los orientadores son un apoyo importante, sumado a
esto el incremento de salida a descansar aprovechando el puente de fin de afio,

Se prevé que, durante los primeros dias del mes de enero de 2024, se incrementara el nimero de turistas
los cuales aprovechando la cercania a santa marta y Cartagena llegan a la ciudad en transito para visitar
los lugares turisticos de la ciudad como son el malecén, la ventana al mundo, la aleta, museo y casa del
carnaval entre otros. Asi como también las festividades de pre-carnaval y carnaval ademas de iniciar el
plan retorno.

Es importante precisar que la presente suspension no adiciona el contrato en su vigencia y plazo teniendo
en cuenta que esta es una medida de tipo excepcional y provisional sujeta a una condicion.

En mérito de lo anterior,
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Acuerdan

Primero: Suspender temporalmente el contrato No. CD-59-2023-6161, a partir de la suscripcion
de la presente acta.

Segundo: EL contratista reiniciara sus actividades una vez se superen los motivos por la cual se
dio la presente suspensién

se firma en barranquilla, Atlantico a los 29 dias del mes de diciembre de 2023
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ALEXANDER SENON RUIZ ARRIETA JAIME EDUAR NINO FLOREZ

C.C. No. 72188048 Jefe Oficing Coptrol Operativo de Transito
Contratista Superviso
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