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Acta N° 3 Pre-acta No.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO No.

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR

ADMINISTRADOR VIAL ECOVIAS SAS CONTRATO N°

FECHA DE INICIO: 1 DE 10 DE 2023 VALOR INICIAL:

FECHA DE SUSPENSIÓN: DE DE VALOR ADICIONES:

FECHA DE REANUDACIÓN: DE DE VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 12 DE 2023

ACTIVIDAD CANTIDAD

32,7 Ha

2,8 Ha

32 Und

8 Und

Vigilancia 31 dias

VALOR BÁSICO MENSUAL VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR IVA VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO FONSECA NARVAEZ Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal  COOSUR Representante Legal  ECOVIAS SAS - AMV G1
Contratista Consultor
CC. 3.770.731 San Juan  ( Cesar) Matrícula Profesional No.: Matricula N°08202-25353 ATL

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

OBSERVACIONES

10 Und

Limpieza manual 
de cunetas en tierra Vte Palmarito - PR0+000 a 

PR6+992 350 ml

MEPI-MN1-IN-4-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  PESOS M/CTE

Corte y retiro de material vegetal 
Ancho promedio 1,5  mts a cada 
lado de la vía

Vte Palmarito - PR0+000 
a PR6+992

PR51+000 -PR98+000 y 
PR101 a PR102

CANTIDAD

3436  de 2023

CÓDIGO

PÁGINA

OBSERVACIONES

PR51+000 -PR98+000 y PR101 a 
PR102

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (DICIEMBRE/2023) : Durante el presente mes la Cooperativa laboró realizando las actividades que se relacionan a continuación y las
cuales cumplen con los Indicadores de mantenimiento establecidos en el contrato: 

FECHA

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

Diciembre/2023.

RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1. El Administrador Vial certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes
de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO -SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) -
PR99+0000 Y  VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992). LOTE 3

MAGDALENA

2471 DE 2023

SECTOR 

Vte Palmarito - PR0+000 
a PR6+992

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE
ACTA EN LETRAS:

41.326.995,00$               

41.326.995,00$               

ACTIVIDAD

Se reportaron al AMV las
novedades presentadas en la via

16 Und

Retiro de sedimentos y desechos
acumulados en alcantarillas y
encoles  y descoles

Vte Palmarito - PR0+000 a 
PR6+992

Limpieza de pasos de agua y retiro
de material en entrada y salida

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

40.625.285,00$               40.625.285,00$              

701.710,00$                     40.625.285,00$              

Corte y retiro de material vegetal 
Ancho promedio 3,5  mts a cada 
lado de la vía

SECTOR 

165.307.978,00$                                              

Limpieza de tableros

165.307.978,00$                                              

VALOR DEL PAGO

Roceria 

Limpieza de obras de 
drenaje

1 Und Limpieza Puente Caño Cerro de 
San Antonio

Limpieza de señales 
verticalesPR51+000 -PR98+000 y 

PR101 a PR102

1467 ml

Limpieza de 
puentes

PR51+000 -PR98+000 y 
PR101 a PR102

PR51+000 -PR98+000 y 
PR101 a PR102

Retiro de material sobrante para 
garantizar buen drenaje de aguas 

PR51+000 -PR98+000 y 
PR101 a PR102 y Vte 
Palmarito - PR0+000 a 

PR6+992



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA PERIODO MES: Diciembre  de 2023

ACTA PARCIAL DE RECIBO No. Mto Rut  N° 3 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE AZORIN A. GARCIA PARDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL  ADMINISTRADOR VIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE AZORIN A. GARCIA PARDO

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL NOMBRE DE QUIEN APRUEBA AZORIN A. GARCIA PARDO

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR W. MAIGUEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE FABIAN ARANGO PINEDA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE FABIAN ARANGO PINEDA

CONTRATO DE OBRA No.:

OBJETO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR NIT:   

AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR

VALOR EN LETRAS:

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma

Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL. Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL. Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV

SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA  - ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO PÁGINA

Diciembre/2023.

40.625.285,00$          

Día/Mes/Año
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

Diciembre/2023.

Inconsistencias en el pago de la Seguridad Social

Recibo Parcial Mto Rut  N° 3 DEL PERIODO Diciembre  de 2023

CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  PESOS M/CTE

ORDEN DE PAGO

890.116.409-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, 

3436  de 2023

DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A  CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO -SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y  
VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992). LOTE 3

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                  41.326.995,00 

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Dic/2023

Dic/2023 Dic/2023

Dic/2023

Dic/2023



CONTRATO N°: 3436  de 2023

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________

DESEMBOLSO _________
PRESTACION DE SERVICIOS X 3

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : 

N° COMPROMISO 1055523
RECURSO N°  21 VALOR AFECTADO

N° COMPROMISO 
RECURSO N°  VALOR AFECTADO

N° COMPROMISO 
RECURSO N°  

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

EDGAR WILLIAM MAIGUEL.

Mat Prof N° 19202-19869 CAU

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

Diciembre  de 2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO ADM. VIAL

PERIODO

RUBRO N° C-2401-0600-
103-0-2401023-02 41.326.995,00$       

-$                             

-$                         

RUBRO N°  

41.326.995,00$     

RUBRO N°  



Contrato N° 3436  de 2023

Valor Basico    Período: Diciembre  de 2023

Valor Incluido IVA 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 41.326.995,00$          
2
3
4
5
6
7
8
9

10

41.326.995,00$      

MAGDALENA VALOR CON IVA

13.637.909,00$          

14.464.448,00$          

8.265.399,00$            

4.959.239,00$            

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

41.326.995,00$      

VALOR CON IVA

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

MUNICIPIO 4

Rep. Legal Cooperativa de Trabajo Asociado del Sur del Atlántico - COOSUR Ingeniero Residente ECOVIAS SAS   AMV G1

MUNICIPIO 5

CC. 3.770.731 San Juan  ( Cesar) MAT PROF N°  25202- 15860  CND

TOTAL DEPARTAMENTO 3

___________________________________ __________________________________
LUIS ALBERTO FONSECA NARVAEZ AZORIN A. GARCIA PARDO

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

TOTAL DEPARTAMENTO 2

NIT DEPARTAMENTO  3
MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5

MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1

-                                                

TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA 40.625.285,00$               

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

891.780.053-9 SALAMINA PLATO - SALAMINA 4.875.034,00$                     

-                                                

891.780.042-8 CERRO DE SAN ANTONIO PLATO - SALAMINA 14.218.850,00$                   

891.780.049-9 EL PIÑON PLATO - SALAMINA 8.125.057,00$                     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT VALOR SIN IVA

891.780.048-1 PEDRAZA PLATO - SALAMINA 13.406.344,00$                   

TOTALES $ $ 41.326.995,00$               

Ruta (codigo vía) Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

2701 PLATO - SALAMINA 41.326.995,00$                          

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION
TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO -SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA
(PR98+000=K0 A K6+992). LOTE 3

Acta N° 3 40.625.285,00$      

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

41.326.995,00$      

1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO – COOSUR 

NIT. 890.116.409-7 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  APORTES PARAFISCALES 

 

 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 

Yo, LUIS ALBERTO FONSECA NARVAEZ, identificado con C.C. 3.770.731 de San Juan, en mi condición 

de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - 

COOSUR con NIT 890.116.409-7, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Certifico, que, a la fecha, la 

Cooperativa que represento se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de los Aportes a Salud, 

Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales; correspondiente al mes de diciembre de 2023. 

 La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del Acta N° 

3 de diciembre de 2023, del Contrato N° 3436 de 2019, cuyo objeto es SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION 

TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - 

PR99+0000 Y VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+000=K0 A K6+992)  

 

 

Dado en Santa Marta, Magdalena en Diciembre de 2023. 

 

 

Atentamente., 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

LUIS ALBERTO FONSECA NARVAEZ 

C.C. 3.770.731 De San Juan (Cesar) 

REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
 DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR 



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°: 3436  de 2023 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A  CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO -SALAMINA, PR51+0000 (BAHIA HONDA) - PR99+0000 Y  VARIANTE PALMARITO -SALAMINA (PR98+00

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: 2471 DE 2023 CONSULTOR: ECOVIAS SAS

NOMBRE ARL: COLMENA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMBARRANQUILLA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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2
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3
0

3
1

Valor 
Cotizado 

ARL

Clase de 
Riesgo

(De I a V)
Nombre EPS N° Planilla

Valor 
Cotizado EPS

Nombre AFP
N°  

Planilla

Valor 
Cotizado 
Pensión

Valor CCF Valor SENA Valor ICBF

1 1.082.045.862 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 MUTUAL SER  $    145.000,00 COLPENSIONES  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

2 1.082.046.153 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 MUTUAL SER  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

3 1.082.046.211 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 FAMISANAR  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

4 5.095.352 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 MUTUAL SER  $    145.000,00 COLPENSIONES  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

5 85.878.630 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 COOSALUD  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

6 85.478.631 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 COOSALUD  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

7 85.478.798 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 COOSALUD  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

8 85.479.454 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 MUTUAL SER  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

9 85.479.461 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 MUTUAL SER  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

10 85.479.709 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 COOSALUD  $    145.000,00 COLFONDOS  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

11 1.082.044.487 Obrero  $   1.160.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  $  1.160.000,00  $    80.800,00 COOSALUD  $    145.000,00 PORVENIR  $    185.600,00  $          46.400,00  $    23.200,00  $    34.800,00 

El contratista adjunta la certificación de fecha NA      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: LUIS ALBERTO FONSECA NARVAEZ Nombre: AZORIN A. GARCIA PARDO
Representante Legal Ingeniero ResidenteECOVIAS SAS   AMV G1
CC. 3.770.731 San Juan  ( Cesar) Mat  Profesional N°:   25202- 15860  CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-6
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

Diciembre/2023.

Diciembre  de 2023

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

No. Nombres y Apellidos C.C.

V

1. SEGURIDAD SOCIALDías del Mes

Cargo Salarios

Razón Social 
del 

Responsable 
del Pago   (Ver 

nota 5)

PARAFISCALES Observaciones 
(Indicar novedades 

de vacaciones, 
incapacidad, retiros, 

licencias, entre 
otros)

Edinson J. Cantillo Muñoz 

Jonattan Barrios Cantillo

Silfredo  E. Cantillo Muñoz 

Michael S.  Barrios Cantillo
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3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los
cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

Deimer Cantillo Brochero 

Juan J. Orozco Patiño

1
7

4
1

4
4

3
5

9
6

Leonel E. Cantillo Muñoz 

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada
uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Senen Antonio Mercado 
Bolaño 

Ismaldi J. Cantilo Cantillo

Gil Jimenez Mercado 

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

Jose R. Cantillo Muñoz 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 890116409
COOSUR CTA.

SALAMINA MAGDALENA
CALLE 8 NO 8  79 3218557

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de paisajismo y servicios de mantenim

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1741443596 E-EMPLEADOS
diciembre 2023 enero 2024

0
2023/12/12 404384

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 2 $ 371.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 371.200 $ 0 $ 371.200
230301 230301-PORVENIR 8 $ 1.484.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.484.800 $ 0 $ 1.484.800
231001 231001-COLFONDOS 1 $ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600 $ 0 $ 185.600
SUBTOTALES: $ 2.041.600 $ 0 $ 2.041.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

ESSC24 ESSC24-COOSALUD ESS 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 725.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 725.000 $ 0 $ 0 $ 725.000
ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 725.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 725.000 $ 0 $ 0 $ 725.000
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 145.000
SUBTOTALES: $ 1.595.000 $ 0 $ 0 $ 1.595.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-25 14-25-COLMENA 11 $ 0 $ 0 $ 0 $ 888.800 $ 888.800 $ 0 $ 0 $ 888.800
SUBTOTALES: $ 888.800 $ 0 $ 0 $ 888.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF06 CCF06-COMBARRANQUILLA 10 $ 464.000 $ 0 $ 464.000
CCF33 CCF33-CCF DEL MAGDALENA 1 $ 46.400 $ 0 $ 46.400
SUBTOTALES: $ 510.400 $ 0 $ 510.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 11 $ 382.800 $ 0 $ 382.800
PASENA PASENA - SENA 11 $ 255.200 $ 0 $ 255.200
SUBTOTALES: $ 638.000 $ 0 $ 638.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1082044487

OROZCO
PATIÑO
JUAN JOSE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF33-
CCF DEL
MAGDALE
NA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

2 CC
1082045862

BARRIOS
CANTILLO
MICHAEL
STIVEN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

3 CC
1082046153

BARRIOS
CANTILLO
JONATTAN

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

4 CC
1082046211

CANTILLO
BROCHERO
DEIMER

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

5 CC 5095352 MERCADO
BOLAÑO
SENEN
ANTONIO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

6 CC
85478630

CANTILLO
MUÑOZ
SILFREDO
ENRIQUE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

7 CC
85478631

CANTILLO
MUÑOZ
LEONEL
EMILIO

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

8 CC
85478798

JIMENEZ
MERCADO
GIL

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

2023/12/12 3:42 PM USUARIO: SOI CC3770731 2PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

NIT 890116409
COOSUR CTA.

SALAMINA MAGDALENA
CALLE 8 NO 8  79 3218557

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de paisajismo y servicios de mantenim

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1741443596 E-EMPLEADOS
diciembre 2023 enero 2024

0
2023/12/12 404384

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O
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M

B
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O
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X
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R
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O
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R
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F
O

R
M

A
T

R
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U
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A
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IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

9 CC
85479454

CANTILLO
MUÑOZ
EDINSON
JOSE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

10 CC
85479461

CANTILLO
MUÑOZ
JOSE
RAFAEL

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

11 CC
85479709

CANTILLO
CANTILLO
ISMALDI
JOSE

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600ESSC24-
COOSALU
D ESS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-25-
COLMENA

30 $
1.160.000

5 $ 80.80030 $
1.160.000

CCF06-
COMBARR
ANQUILLA

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 5.673.800

2023/12/12 3:42 PM USUARIO: SOI CC3770731 2PÁGINA 2 DE



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14822003447

     8 9 0 1 1 6 4 0 9 7 Impuestos de Barranquilla  2

Persona jurídica 1                               

           

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO  DEL SUR DEL ATLANTICO 

COOSUR C.T.A. 

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Suan 7 7 0

CL 4   24   25
coosurcta@gmail.com

                3 1 0 7 2 6 4 8 5 5       3 2 1 8 5 5 7 3 2 5

8 1 3 0 1 9 9 9 0 6 1 5 3 8 3 0 2 0 1 3 0 5 0 9                 1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     
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FONSECA NARVAEZ LUIS ALBERTO 
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