osnsems  EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR U7

sumar NIT 901453183-1 oz

COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO : 2023-00830

_ Fecha de Pago: 22-12-2023 _ Estado: PAGADO
PAGADO A: VIALCO INGENIERIA SAS ,Id: 901243301
|DESCRIPCION:  CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO COMPLEMENTARIOS DEL PLAN

BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Otros:
Tipo Pago Doc. Ref. : pago fact 213 acta 4
PGNOR
|VIr Bruto: 64,889,100.00 VIr Deducc.: 12,786,970.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 52,102,130.00 I
[ DETALLE DE LOS BANCOS
Banco Nro. Cuenta Nro. Cheque Beneficiario Valor
1 BANCO DE BOGOTA 463169987 transf VIALCO INGENIERIA SAS ,Id: 90124330 $52,102,130.00
Total: $52,102,130.00
B DETALLE DE LAS DEDUCCIONES
I Descripcién | virBase || Vvalor || Descripcion || Vir.Base || Valor
RTE FUENTE IvA || 15 $10,360,444|  $1,554,067 PROANCIANO EXTRAPRESUPUESTAL 4 || 954528655 52,181,148
HONORARIOS 11% |[ 11 ][ 54,528,655  $5,998,152 RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL 0.6 $54,528,655  $§327,172
PROCULTURAEXTRAPRESUPUESTAL || 2 || $54,528,655|  $1,090,573 PROHOSPITAL EXTRAP K $54,528,655 $545,287)
PRODEPORTE EXTRAPRESP || 2 $54,528,655  §1,090,573
TOTAL Deducibles: $12,786,970.00 TOTAL no Deducibles: $0.00
3 MARIAEUGE RCIA GIRALDO ] [ MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

/B‘E{RENTE - \_ TESORERA

"SUMAR"

MARIA EUGENIA GARCIA / GERENTE(E)
Direccién: CALLE 288 N 34 26 SEDE ADMINISTRATIVA 2 Teléfono: 3147816902 Fax; Nit: 901453183-1 Correo Electronico: gerencia@sumar.gov.co






I EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARINILLA SUMAR

sumar

NIT 901453183-1

ORDEN DE PAGO NUMERO : 2023-787
Comprobante:  02:CAUSACION

ITIPO PAGO: Otros Pagos
PAGADO A:

CONTRATO:

VIALCO INGENIERIA SAS |Id: 901243301
DESCRIPCION: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO COMPLEMENTARIOS DEL PLAN BASICO

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Doc. Ref. : pago fact 213 acta 4

|
| Vir Bruto:  64,889,100.00 Vir Deducc.:

2318T

Usuario Ordend l

MGIRALD

Fechal/Estado

21/12/2023 ORDENAI

12,786,970.00 ViIr Amortiz.: 0.00 Valor Neto:  52,102,130.00

‘ #Roserva REGISTRO PRESUPUESTAL
| cobP CRP L Fondo Depen. | [ Cédigo | Descripcion | Vir.xCédigo |
187|249 || 02 |L_ 5 g.égi_z.nz‘oz.oos.m.m.m :TRANF C.I 213 ESTUDIO COMPLEMENTARIO | $64,689,100.00
| . I - = == TR = -
L TOTAL: $64,889,100.00
[ B DETALLE DE LAS DEDUCCIONES
L Descripcion Il Vir, Base I wvalor ][ _Descripcién | ViIr. Base Valor |
RTEFUENTENA [ 15 510,360,444] $1,554, oe‘?|PRoAN01ANo EXTRAPRESUPUESTAL || 4 §54,528,655| 52,181,146
‘HONORARIOS 1% j 1 $54,528,655 [ 35 998, 152I RTE ICA EXTRAPRESUPUESTAL 06 | $54,528,655 $327’,172jT
PROCULTURA EXTRAPRESUPUESTAL || 2 $54,528 655 $1 ,090,5731 PROHOSPITAL EXTRAP | 1 || 354528659 $545,287
PRODEPORTE EXTRAPRESP | 2 || 554528655  $1,000,573 i

TOTAL Deducibles: $12,786,970.00 TOTAL no Deducibles: $0.00 |

IA GARCIA GIRALDO

GERENTE(E)

RI

ISABECGIRALDO

EZ

"SUMAR"

TESORERA

MARIA EUGENIA GARCIA / GERENTE(E)

Direccién: CALLE 28B N 34 26 SEDE ADMINISTRATIVA 2 Teléfono: 3147816902 Fax: Nit: 901453183-1 Correo Electronico: gerencia@sumar.gov.co






Bancode Bogota

Feché;fHora“ Ultimo 'Iﬁ‘gvre‘s

0: 2023/12/28 09:51

Fecha Actual: 2023/12/28 | Hora Ingrese: 10:56 IP: 181.129.8.194

DETALLE
Servicio Tipo Producto Nombre Producto Origen
Todos Todos Todos
No. Producto Fecha Inicial Fecha Final
Todos 2023/12/01 2023/12/28
Estado
TODOS
Servicie Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas
Canal WEB
Nombre Producto Origen ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS CI213
Fecha 2023/12/22
Valor $52,102,130.00
0. Autorizacién 11383228
_;T'_ «ade EXI

Usuario Crea

MARIA ISABEL GIRALDO GOMEZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Aprueba: MARIA EUGENIA GARCIA GIRALDO Rechaza: N/A

Caodigo de Error

N/A
Descripcion de Cédigo de Error N/A
Tipo Producta Cuenta Ahorros
No, Producto WHENRQOBT
Fecha Pago 2023/12/22
Tipo de Identificacién NIT Persona Juridica
No. Identificacion 9012433013
Beneficiario VIALCO INGENIERIA SAS
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Aharras
Producto Destine 55100021217
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura actacuatro
Informacion Adicional N/A

[MARTA EUGENTA GARCIA GIRALDO

| 2023/12/22 11:38:46

. _}

Aprobado




A i



VIALCO INGENIERIA SAS

[al
b
NIT 901.243.301-3 s '34-
CR 8132 204 OF 407 i h(‘“%-n
Tel: (319) 7789609 -
Medellin - Colombia
proyectos@vialcoingenieria.com TE—

https:/inww.vialcoingenieria.com

Factura electrénica de venta
No. 213

Fecha y hora Factura

| Seiores EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE MARINILLA SUMAR - P —
NIT 901.453.183-1 Teléfono (000) 3136017676 - Ext. 000
< . o . Expedicion 20/12/2023, 17:04
Direccidn Calle 28 B No. 34- 26 Ciudad Marinilla - Colombia
Vencimiento 20112/2023
e . . - Impto. Valor Valor Impto.
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Cargo Impto.Cargo Impto.Rete. Rete. Vr. Total
1 | Estudio de Movilidad 1.00 5452865546 19%  10,360,444.54 0.00 0% 64,889,100.00
Total items: 1 . e —
Total Bruto i 54,528,655.46
Valor en Letras: ! T
. . Lo IVA 19% 1
Sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta y nueve mil cien pesos m/cte e N O 360 444 ?4
. Total a Pagar 64 889 100 00
Condiciones de Pago: 3 )
Credito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-20 por $ 64,889,100.00
Observaciones:

Factura segin Acta de Corte No. 4, correspondiente al mes 4 (1 al 31 de octubre).
Contrato C-029-2023 "CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN BASICO DE QRDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"

Por favor consignar en cuenta No. 55100021217 Ahorros Bancolombia a nombre de
Vialco Ingenieria SAS

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a lz letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorizacion 18764058704398 aprobadeo en 20231025 prefijo desde el nimero 201 al 1000 Vigencia:
12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 7112 Actividades de ingenieria y olras actividades conexas de consultoria técnica Tarifa
CUFE: 094fb6eecaaeacal082a2d0c0f16911486e70938a900d1885d07{2babaabe3al63¢c925a80e2e0883b0311651e4a88d5

Fabricante Software y Proveedor tecnoldgico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electronica: ver €n el XML






Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla

sumar

sumarmarinilla
C JOANA ANDREA OROZCO BUILES

Nombre:y Gargo del Supervisor: Directora de Planeacion e Infraestructura

Periodo de Supervision: Del 1 de ociubre al 31 de octubre de 2023.

Nombre del Contratista: VIALCO INGENIERIA S.A.S

Nit.:: 901.243.301-3

Contrato No.: C - 029 de 2023
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE

Objeto del contrato: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN BASICO DE
ORDENAMIENTQ TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE
MARINILLA.

Fecha de Inicio del Contrato: 07 de Julio de 2023

Valor Cobrado: $64.889.100

Valor Autorizado por el Supervisor: $ 64.689.100

Reserva Presupuestal N°.: 187 del 05 de julio de 2023

Compromiso Presupuestal N°.: 248 cel 05 de julio de 2023

Saldo del Compromiso Presupuestal No.: §13.121.008

2 Rubro Presupuestal: 2.8.2.3.2.02.02.005.01.01.41
Descripcién del Rubro: C.1 213 ESTUDIO COMPLEMENTARIO PBOT
Documentos Anexos S‘?p “cﬁo Dbsgrvacionss

Informe de Actividades X

Factura X

Pago Seguridad Social ¥

Se Recibe a Satisfaccion el Objeto del Contrato de prestacion de servicios profesionales No. C — 029 de 2023, ya que el contratista
ha cumplido a cabalidad con las actividades propias del Objeto y Alcance Contractuales. Lo anterior para proceder con el respectivo
pago por un valor de § 64.889.100

Se verifico el Pago de Seguridad Social observando que el IBC es correspondiente al valor devengado en el mes anterior al pago
actual.

El Contratista entrego la informacion en atencion a la Lista de Chequeo suminisirada por SUMAR.

Aspectos favorables:

Aspectos no favorables:
Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:

— {

NEIzs e

A" Frwé Supervisor Firma del Qontratista |
[ f

RECIBO A SATISFACCION Ne. 04 /

ELABORQ: David Ramirez _Contratista
REVISC: Joana Crozco_Supervisora 2
FECHA: Diciembre de 2023,

Calle 28 B No. 34- 26 Plaza de mercado — Centro
administrativo No 2
Marinilla Antioquia - www.sumar.gov.co







Cédigo; ible de Marinilla

2 o SUPERVISION DE CONTRATOS sumar
igencia: .

Pagina Pégina1de?

lNFORME DE ACTIVIDADES No. 004
OCTUBRE DE 2023
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10/2023 AL 31/10/2023

8 AL SR S

INo Contrato C-029-2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|Fecha: 05DE JULIO DE 2023

?Ob]eto CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PLAN‘
i BAS!CO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE IVIAR]NI[_LA

VIALCO INGENIERIAS.A.S
3 Fecha |I"IICIO 07!07/2023

: Nombre del contrahsta

Nombre dei Super\nsor del Contrato

Cargo del Super\nsor

Fecha Terminacion:

CC/NIT 901 243 301 -3

3‘1/10/2023

JOANA ANDREA OROZCO BUILES

Directora de planeacion e mfraestructura

'Valor total del Contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUIN]ENTOS

—CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY UN PESOS MLC

'$259'550.491

AVANCE DEL CONTRATO

- Informe Acta de corte 4 INFORME DE FORMULACION CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrite anteriormente se encuentran relacionadas en el
informe presentado por el mismo, las cuales se encuentran relacionadas con las obligaciones establecidas en el contrato y
estan detalladas en las evidencias. Se hace un resumen a continuacion:

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 259'5650.491
ADICION $0
VALOR TOTAL $ 259'550.491
ESTADO Y AVANCE FINANCIERO
VALOR AVANCE DE ESTE INFORME $ 64.889.100 25%
Nro. De Pago Comp. de Egreso B I;é;ha Valor % Avance
1 2023-00541 19/09/2023 $51.762.183 19.94%

2 2023-00612 06/10/2023 $ 64.889.100 25%

3 2023-00728 211172023 $64.889.100 25%

4 (Presente Acta) N/A N/A $ 64.889.100 25%

VALOR EJECUTADO A LA FECHA $ 246.429.483 95%

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR $13.121.008 5%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones que afecten el desarrollo del contrato.
FanX

LA

2 1D

X

k= QQ)(\;)



Codigo:

Version: 1-2023
Vigencia:

Pagina Pagina2de7

Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla

sumar

SUPERVISION DE CONTRATOS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA 1 IBC PERIODO COTIZADO OBSERVACION
1057903714 | N/A 2023-10 PLANILLA VIALCO RESTO DEL PERSONAL
CUMPLE IBC ING ESPECIALISTA EN VIAS
1057903714 $3.240.000 2023-10 Y TRANSPORTE ANDRES F SAYAGO
2023-10
7898084908 $2.527.200 CUMPLE IBC LEON RENE ABOGADO

ESPECIALISTA




COdIgO' Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla

Version: 12023 SUPERVISION DE CONTRATOS sumar
! @D

Vigencia:

Pagina Pagina 6 de 7

ABOGADO ESPECIALISTA, CON EXPERIENCIA EN MOVILIDAD Y TRANSITO

QRMACION BASICA DFL ATILIADO
- e

237

INT

e

WUEVAERS S8, B s By

KUEVAERS 5.4, o Jrs R
KUEVA BEFRZ 2.8, DE 23

. KUEVA EFS 5.5 £8:2033 iy EENEFICIARIC
NUEVA ER3 5.4, ef12002 z COTIZANTE
KUEVA EFS 5.5, SR & EENEFIZIARID
HUEVR ERS Q62022 22 BENEFICIRRID

AL
NUEVA ERS 5.4

39
HUEVA ERS 5.4, 032 2%
RUSVL ERS S, 2

12345678910 . F H

INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA EN MOVILIDAD

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

[NFORNMACION DE PERIOD!
i

A oS [ v
0

E.RS SURAMERICANA ZA iEgE e COTIZANTE y33 200 cobzaoon

E.PS SURAMERICANS 5.2 P 38 COTIZANTE S3gzrancatIadion

Sags gar cobimadion

ERS SURAMERICANA 5.4 4y Lo N b~ COTISANTE

|
E.R.5 SURAMERICALA 5.4 CESEE 52 LOTIOANTE et = = g |
E.25 SLRAMERICANS 3.4 e el Kl 3% COTITANTE Pags senichoaen }

E.RS SURAMERICANL Z 4 Siavas i COTISENTE Sp5s far cobiIagn

E2.5 SURAMERICANA 5.4 $II22 1 TFIZANTE Bago sancobzacmn
E.PS SURAMERICAN: S & sk Sres i 20 COTISANTE Fazstorestoacis

E.2S SURSMERICANA SA X et a3

it 2 300w




Cadigo:

Version: 1-2023

Vigencia:
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SUPERVISION DE CONTRATOS

Emprasa de Desarrollo Sostenible de Marinllla

sumar

PLAN DE MOVILIDAD

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE

SURAMERICANA

ERS
EFICAHA
A

COTIZANTE

ERZ

G

EENEFICIARIO

COTIERNTE

Pagy con esbizaciin

i COTIZANTE Paga con cobacon

3¢ COTIZANTE Fago oo cobzacidn

28 z038 4 COTIZANTE Pa3n con cotizacién
s ki 2 EENEFITISRID Pago con cobzacion
97/3023 L COTIZANTE Pago con cotizacidn
] COTIZANTE Paga 230 cobizacén

S43533 30 COTIZANTE Pago con cobizacion
Ba2E3 2 COTIZANTE Pago con cebizacida
33:2023 9 Pago con cobzackdn

%4 Fegistros en 10 Paginas

GIRALEO: Nt COTIZANTE
CAFESALLD ERE

GIRSLDD  BONTSYE ReR0TE 120 e s COTIZANTE

5
’ - g . e MEDIMAS EFS CETImARTE
o : 2trsda o oTIZaN

AFESALUD ERS

GIRALDC YNTORE MRS L & sk EENEFICIARIO

COTIZENTE

i COTIZANTE
< COTIZANTE
) COTIZARTE
3t COTIARTE

el

£13 COTIZANTE
e COTIZANTE
3 COTIIAKTE

=0 COTIZANTE

Pags zon colizatién

250 con cotzanisn
320 0N cob2ation
Pago 200 colzatidn
Paia con cobzaniin
Fzgo con tobaatidn
Paga con cobzacion
Paya con cobzacda

Psgs can sob2acion

113 Regitros en 12 Paginas




Codigo:

Version: 1-2023

. SUPERVISION DE CONTRATOS
Vigencia:
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de Desarroll ible de Marinilla

sumar

INGENIERA CIVIL CON EXPERIENCIA EN VIAS DE SEIS MESES

CONSULTA AFILIADO CONPINSADRQS

Pl AFILIADO
RSN o211

GONIALED Lisa FESNENDA 202311

BINTLLY

NUZVA LRSS S.A

NUEVA EES A Pl b

NUEVR ERS S5, UHIS00Z ) LOTIINTE Pagy sz gboansn
NUEVA ERS G2 £8/2027 3 CCTIZENTE Fasa zoa esbsation
BUEVR ERS S 4. P 3 CoMiAg Bags piagstipiion

1
m

NUSVAERS Z.2,

n CETIZRNTE: Bazy 2o satzacin

[
"

il

=

"
-f-

RUEVA

KUEVA ERS A,

NUEVAEBZ I

WUEVA EFRS S.A. {23203 3%

vy

M 41123 % M

DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CONSULTA AFILTADO COMPENSADOS

cc 10037532257 Looez 388114 N
cC 1008753277 LORED GrELIA AN MARIA ocet et =4

E.P.5 SURAMERICANA S.A 3 &=

Pagd car cotizacicn
E.B.S SURAMERICANS S.A 08,2023 el COTIZANTE Pago con cotizacion
E.RS SURAMERICANA S.A Q72023 ) COTIEANTE Paga con cobzacién

E.PS SURAMERICANA 5.A 0B/2C3Z il COTIZANTE Dago con cobizacion




Cédigo:

Versién: 1-2023

Vigencia:
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Emprasa de Desarrollo Sostenible de Marlnilla

sumar

COMPONENTE PLAN VIAL

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS Y TRASNPORTE

SArAGD ALIATE “ADRES FELITE

=3

2 e

ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISENO URBANO

CONAULTA ATTLIADO COMPERSALUS

ELS
202316 SURSMERIZANA COTIZANTE
SA
COOMEVAERS
1842 - bl COTIZANTE

THFORIIAC I DE I‘l;l_{l‘(_!_L_{L)S LOMPLHSADOS
¥ = =

COTIZANTE

COTIZANTE

COTIZANTE

COTIZARTE

COTIZANTE

COTIZANTE

Faga con cobzacisn
Fago con cobzatidn
Page con totzacion

Faga can catizacion

Fage con tanIasidn

Peg2 ton cotzatidn

COTIZANTE F352 con cobzacidn
121 Registres en 13 Paginas

K 4 123458678910 . F M

COTIZANTE

COTIZANTE

SOTIZANTE

COTIZANTE

COTIZANTE

Pagy con dsbizacien
Pags con cobizacion
Pags cor cobzacdn
Bagy con cobizacica
Pego ear cobizacgn
Fago con cebaacidn
P332 con catizanida
Pago con cobizacdn
Fag0 con cotizacisn

Pago con cabizacidn

119 Regsbros en 17 Fagines
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— | SUPERVISION DE CONTRATOS
Vigencia: i
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Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla

sumar

FACTURA ELECTRONICA APROBADA: SI [ NO [ Aprueba:

PAGO CARGADO EN LA PLATAFORMA SECOP ii: S| 1 NO I Aprueba:

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

| Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato.

| Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatlwdad

‘vigente.
| Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.
| Tramite de reconocimiento de pagos.

| Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.

VERIFICACION Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y

LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. C — 029 — 2023 certifico que el contratista VIALCO INGENIERIA S.A.S realizo |
'sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, aSI'

como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los veintitin (21) dias del mes de diciembre

de 2023.

Atentamente,

&

JODANA REA OROZCQO BUILES
irectorg’de Planeacion e Infraestructura
upervisora

Bt

Proyecto: David A Ramirez/Apoyo supervision SUMARRD AR







[NALCO

Medellin, 30 de octubre de 2023

Sefores
Empresa De Desarrollo Sostenible De Marinilla "SUMAR

]

Referencia: Contrato C-029-2023

PAZY SALVO

EL SUCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD VIALCO INGENIERIA SAS,
IDENTIFICADA CON NIT 901.243.301-3

CERTIFICA

Que la sociedad a la que represento, con domicilio principal en la ciudad de Medellin, se
encuentra a PAZ Y SALVO y ha cumplido durante los Ultimos seis (6) meses con sus
obligaciones a los sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, asf
como el pago de aportes parafiscales, dando asi cumplimiento a lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en virtud de la ejecucién del contrato
No. C-029-2023 suscrito entre SUMAR y Vialco Ingenieria SAS.

La empresa no cuenta con Revisor Fiscal, dado que no es exigido en los términos de Ley.

En constancig, se firma en Medellin a los 30 dias del mes de octubre de 2023.

|21 41 - N

Nombre: Cgésar Augusto Gonzélez Villada
C.C. No.: 1.036.618.604 de ltaglii
Direccion de correo electrénico: vialcoingenieria@gmail.com

Medellin, Antioguia

VIALCO INGENIERIA SAS ngenigria Vial & Movilidad
Cel: 316 778960% | E-mail o >0 rleoingnenane | www.vialcoingenieria.com
nbia

D arrmps D 20
wallelrg ol o4-
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Su planilla ha sido enviz g
soporte del envio y pago de su planilla.

Transaccion Aprohade

pa

agada con éxito. Por faver inrinig o

e (o

Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Informacién
Razén Social del Operador de Informacion
Descripcién

Fecha

Periodo de Cotizacién Otros Riesgos
Periodo de Cotizacién Para Salud
Empresa

CEDULA CIUDADANIA

Cédigo Sucursal (Nombre)

Referencia de Pago/ Namero Planilla
Tipo de Planilla

Numero Transaccién Bancaria/ CUS
Banco

Valor

Estado de la Transaccién

Direccion IP de Origen

9800089104-5
Enlace Opcralivo
Pago de SuAporte
2023-11-09, 08:40:51 PM en horario extendido
octubre de 2023
octubre de 2023
ANDRES CAMILO QUINTERO VELEZ
CC 1017138072
&)
66909078
|
268871224
(1007) - BANCOLOMBIA
$ 537.000
Aprobada
WWW.SUaPOrte.com.co

te comprobante como en I ace 3

operotivo

Nit Codigo Administradora Nameroe Afillados Valor sin Mora Total Intéreses Mora
N900336004 25-14  COLPENSIONES 1 $296.000 $0
N800088702 EPS010. EPS SURA 1 $231.300 y 4180
N890903790 14-11  ARL SURA 1 §9.700 ' $0

SubTotales: § 537.000 50
Total a Pagar: $537.000

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: g‘?d;ma Tde1
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Etica: 018000 517806.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de informacién dado que no tiene medios para carroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacion suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente estd en nuestras manos.







HE B0

COMPROBANTE DE PAGO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

= Bancolombia

C DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCION:

TIPO APORTANTE:

MARINILLA DEPARTAMENTO:
CALLE 29 28-51 APTO 201 TELEFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
TIPQ EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACION: UNICO
APORTANTE EXONERADOQO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION:

70907412

LEON RENE OROZCO ARCILA
ANTIOQUIA

1234456

I-INDEPENDIENTE

Actividades juridicas.

NO

— I

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7898084908 TIPC DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2023 SALUD:
DIAS DE MORA: 0

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2023/11/03 NUMERO AUTORIZACION:

I-INDEPENDIENTES

MES: octubre
ANO: 2023
256701915

NOVEDADES

ING [ RET | TDE | TAE | TDP | TAP [COR | VSP | VST [ SLN |COM] IGE | LA
I e

LMA | VAC | AVP [ VCT | IRP
|

( i TEETER, LIQUIDACION GENERAL ;
TOTALES
- o COTIZANTES TOTAL
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO __ NOMBRE .
900336004 25-14 25-14 COLPENSIONES ¥ 1 $ 269.600
SUBTOTAL: 1 $269.600
T PR SALUD Bk
ADMINISTRADORA
NIT CODIGC NOMBRE
900156264 | EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $210.600
SUBTOTAL: 1 $210.600
T T RiEsoos ROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
890903790 14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 8.800
SUBTOTAL: 1 $ 8.800
L
VALOR SIN MORA: $ 489.000
| VALOR MORA: $0
}" e e
1
| TOTAL PAGADO: $ 489.000 |
2023/11/03 10:36 AM USUARIO: SOI - CC70907412 PAGINA 1 DE1
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