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ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO CD-59-2023-6842

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATO CD-59-2023-6842
_ DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTRATANTE: BARRANQUILLA
CONTRATISTA: EDWIN ELIAS VARGAS CANTILLO
_ JAIME EDUARDO NINO FLOREZ - JEFE OFICINA
RIS CONTROL OPERATIVO DEL TRANSITO.
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
PARA BRINDAR ACOMPARAMIENTO A LA
SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA
—— CON  ACTORES VIALES CONSCIENTES Y
‘ CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE
LAS  ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A
SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE
HACEN PARTE DEL TRANSITO Y GARANTIZAR LA
SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
ALOR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
' MIL QUINIENTOS PESOS M/L($4552500)
PLAZO INICIAL: 2 MESES Y 15 DIAS
FECHA INICIO DEL CONTRATO | 10/18/2023
FECHA DE FINALIZACION 31/12/2023
PRORROGA N/A
FECHA DE SUSPENSION: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023
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En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron el mayor JAIME
EDUARDO NINO FLOREZ - Jefe Oficina Control Operativo de Transito, quien actla en nombre y
representacion del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en calidad de
Supervisor, del contrato No. CD-59-2023-6842 y EDWIN ELIAS VARGAS CANTILLO, contratista,
con el fin de acordar la suspension del contrato NUMERO DE CONTRATO, considerando las razones
que se expresan a continuacion

El Distrito de Barranquilla suscribieron el contrato No. CD-59-2023-6842, el cual tiene por objeto:
“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR
ACOMPANAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN
EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTES Y
CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE HACEN PARTE DEL
TRANSITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.

Que el valor total del Contrato es por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 4552500.00) IVA INCLUIDO.

Que el plazo de los contratos se establecio asi: El plazo para la ejecucion del Contrato sera de 2 MESES
Y 15 DIAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

Que, por motivos de interés publico, se requiere suspender el contrato de forma temporal teniendo en
cuenta que, con ocasién a las festividades de fin de afio, durante los dias 29, 30 y 31 de diciembre el flujo
vehicular en la ciudad sera bajo debido a que el fin de afic es domingo.

Sumado a lo anterior fue cancelado el evento de la carrera de San silvestre evento el cual se habfan
realizado todos afios el tltimo dia del afio en el cual los orientadores son un apoyo importante, sumado a
esto el incremento de salida a descansar aprovechando el puente de fin de afio,

Se prevé que, durante los primeros dias del mes de enero de 2024, se incrementara el numero de turistas
los cuales aprovechando la cercania a santa marta y Cartagena llegan a la ciudad en transito para visitar
los lugares turisticos de la ciudad como son el malecdn, la ventana al mundo, la aleta, museo y casa del
carnaval entre otros. Asi como también las festividades de pre-carnaval y carnaval ademas de iniciar el
plan retorno.

Es importante precisar que la presente suspensién no adiciona el contrato en su vigencia y plazo teniendo
en cuenta que esta es una medida de tipo excepcional y provisional sujeta a una condicion.

En mérito de lo anterior,
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Acuerdan

Primero: Suspender temporalmente el contrato No. CD-59-2023-6842, a partir de la suscripcién
de la presente acta.

Segundo: EL contratista reiniciara sus actividades una vez se superen los motivos por la cual se
dio la presente suspension

Se frima en Barranquilla, Atlanctico a los 29 dias del mes de diciembre de 2023
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EDWIN ELIAS VARGAS CANTILLO JAJME EDUARDO NINO FLOREZ
C.C. No. 1007174640 Jefe Oficina Control Operativo de
Transito
Contratista Supervisor
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