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ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO CD-59-2023-6790

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS

]

NUMERQO DE CONTRATO CD-59-2023-6790
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

CONTRATANTE: R REANELILLE

CONTRATISTA: CARLOS JAVIER JIMENEZ CAICEDO
JAIME EDUARDO NINO FLOREZ - JEFE OFICINA

BUPERWSGR: CONTROL OPERATIVO DEL TRANSITO.
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
PARA BRINDAR ACOMPANAMIENTO A LA
SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD
VIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA

OBJETO: CON ACTORES VIALES CONSCIENTES Y

: CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A
SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE
HACEN PARTE DEL TRANSITO Y GARANTIZAR LA
SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

—_— CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

. MIL QUINIENTOS PESOS M/L($4552500)

PLAZO INICIAL: 2 MESES Y 15 DIAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO | 10/17/2023

FECHA DE FINALIZACION 31/12/2023

PRORROGA N/A

FECHA DE SUSPENSION: VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2023
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En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron el mayor JAIME
EDUARDO NINO FLOREZ - Jefe Oficina Control Operativo de Trénsito, quien actia en nombre y
representacion del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en calidad de
Supervisor, del contrato No. CD-59-2023-6790 y CARLOS JAVIER JIMENEZ CAICEDOQ, contratista,
con el fin de acordar la suspension del contrato NUMERO DE CONTRATO, considerando las razones

gue se expresan a continuacion

El Distrito de Barranquilla suscribieron el contrato No. CD-59-2023-6790, el cual tiene por objeto:
“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR
ACOMPANAMIENTO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN
EL MARCO DEL PROYECTO BARRANQUILLA CON ACTORES VIALES CONSCIENTES Y
CORRESPONSABLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE
CONTRIBUYAN A SENSIBILIZAR A LOS DISTINTOS ACTORES QUE HACEN PARTE DEL
TRANSITO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.

Que el valor total del Contrato es por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 4552500.00) IVA INCLUIDO.

Que el plazo de los coniratos se establecié asi: El plazo para la gjecucién del Contrato sera de 2 MESES
Y 15 DIAS, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién
dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

Que, por motivos de interés publico, se requiere suspender el contrato de forma temporal teniendo en
cuenta que, con ocasién a las festividades de fin de afio, durante los dias 29, 30 y 31 de diciembre el flujo
vehicular en la ciudad sera bajo debido a que el fin de afio es domingo.

Sumadoe a lo anterior fue cancelado el evento de la carrera de San silvestre evento el cual se habian
realizado todos afos el Ultimo dia del afio en el cual los orientadores son un apoyo importante, sumado a
esto el incremento de salida a descansar aprovechando el puente de fin de afio,

Se prevé que, durante los primeros dias del mes de enero de 2024, se incrementara el nimero de turistas
los cuales aprovechando la cercania a santa marta y Cartagena llegan a la ciudad en transito para visitar
los lugares turisticos de la ciudad como son el malecén, la ventana al mundo, la aleta, museo y casa del
carnaval entre ofros. Asi como también las festividades de pre-carnaval y carnaval ademas de iniciar el
plan retorno.

Es importante precisar que la presente suspension no adiciona el contrato en su vigencia y plazo teniendo
en cuenta que esta es una medida de tipo excepcional y provisional sujeta a una condicion.

En mérito de lo anterior,
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Acuerdan

Primero: Suspender temporalmente el contrato No. CD-59-2023-6790, a partir de la suscripcion
de la presente acta.

Segundo: EL contratista reiniciara sus actividades una vez se superen los motivos por la cual se
dio la presente suspension

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los 29 del mes de diciembre de 2023.

P

CA S JAVIE J MENEZ CAICEDO JAIME EDUARDO NINO FLOREZ
C.C. No. 72436455 Jefe Oficind Control Operativo de Transito
Contratista Supervisor
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