
 

 

Barranquilla, 26 de enero de 2024 
 
 
Doctora 
GIANNY WARFF SAMPER 
Supervisora Contrato LP-008-2023  
Presente 
 
 
REFERENCIA:  CONTRATO ELECTRONICO N° LP-008-2023 GRUPO 2, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE 

COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS 
PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS 
JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS- 
ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA". GRUPO 2. 

 
ASUNTO:  SOLICITUD DE PRORROGA #3 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
El DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió el 30 de octubre de 2023 
contrato N° LP-008-2023 GRUPO 2, con FUNDACIÓN BARRANQUILA SOLIDARIA - FUNBASOL, NIT. 802.013.652 
- 8, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES 
INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS 
JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS- ADMINISTRATIVOS, 
ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA". GRUPO 2, por valor de MIL SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/L ($1.006.897.914), incluidos todos los tributos que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, con un plazo medido en días escolares, por 
nueve (9) días calendario escolar, o hasta el agotamiento de los recursos, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
Las actividades contractuales fueron iniciadas el día 02 de noviembre de 2023, con una vigencia de 9 días 
calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos, teniendo como fin previsto del plazo contractual el 
día 16 de noviembre de 2023. 
 
Se realizó adición N°1 por QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($503.448.957), y prorroga N°1 por 4 días calendario escolar o 
hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, teniendo como fin previsto del plazo 
contractual el día 22 de noviembre de 2023. 
 
Que se realizó Prorroga N°2 por siete (7) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos, 
teniendo como fin previsto del plazo contractual el día 1 de diciembre de 2023. 
 
Que se suspendió el contrato LP-008-2023 Grupo 2 mediante acta de suspensión N°1 con fecha de 27 de 
noviembre, quedando surtida la suspensión en Plataforma SECOP II el 30 de noviembre de 2023, quedando 
pendiente  por ejecutar dos (2) días calendario escolar. 
 
Que, el 26 de enero de 2024 se suscribió acta de reinicio N°1 del contrato LP-008-2023 Grupo 2 en Plataforma 
Secop II, teniendo en cuenta el alistamiento previo al inicio del calendario escolar 2024.  
 



 

 

Que el contrato se ha venido ejecutando de manera satisfactoria. 
 
Teniendo en cuenta que es necesario garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar en las 
Instituciones Educativas priorizados con este contrato, se solicita a su Despacho muy amablemente, prorrogar 
por ocho (08) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución.   
 
Quedamos atentos ante cualquier inquietud e información adicional que se requiera. 
 
De antemano agradecemos su atención y tramite a la presente solicitud. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
FANNY CONSUEGRA DE CASTRO                            
 


