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CONTRATO No. CV 9030 DE 2023  

 
FECHA: 29 de diciembre de 2023 

 
 

CONTRATANTE:      INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO      
 
CONTRATISTA:   SVAIT SAS 
 

NIT:    811.018.630 

 
OBJETO:     RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE BITDEFENDER, 

ARCSERVE, KNOSYS Y EXAGRID DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO. 

     
VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 

Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($ 259.966.311) IVA INCLUIDO. 
       
DURACION: Sesenta (60) días a partir de la fecha de Inicio definida en SECOP II, sin 

superar la actual vigencia. 
     
FECHA DE INICIO: 02 de noviembre de 2023. 
 

 

 
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del Contrato de Compraventa No. CV 
9030 de 2023, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que 
regulan la materia.  
 
A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:  
 
 
 

1. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 
 

 
De acuerdo con lo estipulado en el contrato de Compraventa No. CV 9030 de 2023, se procede con la 
verificación correspondiente de facturación y Pago. 
 

✓ El Proveedor SVAIT SAS. factura de forma correcta los ítems solicitados, los cuales 
corresponden a lo solicitado en el Objeto del contrato CV 9030 de 2023 y que fueron entregados 
de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas señaladas en los Documentos del 
Proceso.   
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✓ La Factura fue radicada en la dirección indicada y con los documentos solicitados, tales como: 
RUT actualizado, Certificación Bancaria, Certificado de parafiscales y seguridad social, 
Resolución de Autorización de la DIAN.  
 

✓ El Proveedor presenta a la Entidad certificación de Parafiscales en la cual manifiesta estar a paz 
y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás 
aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 
de 2002.  

  
Sse evidencia cumplimiento de los requerimientos, tanto al momento de la entrega de los licenciamientos 
objeto del contrato, como al momento de la facturación por parte de la empresa SVAIT.  
  

 
2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:  

 
 
Se recibe a satisfacción la renovación de cada uno de los licenciamientos solicitado en las 
especificaciones técnicas de los Estudios Previos del proceso, los cuales comprenden la renovación de 
los licenciamientos de BITDEFENDER, ARCSERVE, KNOSYS Y EXAGRID. Dicha adquisición consta en 
los Certificados de Renovación de los Licenciamientos enviados por el proveedor y en la factura 
electrónica de venta SV 486 de la empresa SVAIT SAS. 
 
Con el presente informe se avala el pago del contrato de compraventa No. CV 9030 de 2023, mismo que 
corresponde a la entrega de la “RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE 
BITDEFENDER, ARCSERVE, KNOSYS Y EXAGRID DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO”. 
 
EVIDENCIA 
 
Se comparte como evidencia imágenes de los certificados de las renovaciones de los licenciamientos 
objeto del contrato, certificados recibidos en la entidad y enviados por el proveedor.   
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Para ver los Certificados de Renovación de los Licenciamientos adquiridos, por favor remitirse a los 
documentos correspondientes que reposan en el expediente del proceso. Los seriales se ocultan por 
razones de privacidad, con el fin de no ser usados en otros procesos.  
 
 

3. EJECUCIÓN FIANNCIERA DEL CONTRATO: 
 

 
• El 02 de noviembre de 2023 las partes celebraron el contrato Nro. CV 9030 de 

2023 cuyo objeto fue: “Renovación del licenciamiento del software Bitdefender, 
Arcserve, Knosys y Exagrid de conformidad con las especificaciones técnicas 
para el Instituto Tecnológico Metropolitano”. Por un valor total de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($ 259.966.311) IVA INCLUIDO y 
con una vigencia de sesenta (60) días. 

 

• Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas en un 100% según lo 
establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones 
contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta 
en los documentos que reposan en el expediente del contrato.  

 

• Es de aclarar que, aunque el valor total del contrato fue de Doscientos 
Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Once 
Pesos ($ 259.966.311) Iva incluido, se evidencia que el proveedor facturó un 
valor total de Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y 
Seis Mil Trescientos Pesos ($ 259.966.300) Iva incluido, facturando entonces   
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Once (11) pesos por debajo del valor total. Por lo anterior, se solicitó al área 
financiera la liberación de los Once (11) pesos.  

 
A continuación, si comparte evidencia de la liberación realizada por los Once 
(11) pesos. 

 

 

 
 

 

• Durante la ejecución del contrato no se materializaron los riesgos definidos en 
los Estudios Previos. 

 

La relación de pagos fue la siguiente:  
 

No. 
Pago  

Factura  Fecha  Valor 
Cobrado  

Fecha 
Recibido a 
Satisfacción  

Rubro de 
RCP 
Afectado  

Valor Pagado  

1  SV 486 03/11/2023 259,966,300 16/11/2023 2320201004  $ 259.966.300 

Total: $ 259,966,300 Total: $ 259.966.300 

 
• La ejecución financiera del contrato fue de un 99.99%, tal y como se puede 

evidenciar en el Cuadro de Ejecución Financiera del contrato:  
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4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

Valor del Contrato $ 259.966.311 

Pagos Realizados $ 259.966.300 
Porcentaje de ejecución financiera 99.99% 

Presupuesto Restante  $ 11 

 
 

RELACION FACTURADA 

 

  FACTURA No. SV 486 

SUBTOTAL $ 245,169,385 

IVA $ 14,796,915 

Total $ 259,966,300 
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5. OBSERVACIONES  

De acuerdo con el presente informe de ejecución y de cumplimiento al objeto del contrato y a sus 
especificaciones técnicas, se avala por parte del supervisor, el pago del Contrato de 
Compraventa No. CV 9030 de 2023 y su cumplimiento en un 100%. Lo anterior debido a la 
entrega a satisfacción del licenciamiento objeto del contrato.  

No se generan más observaciones durante la ejecución del contrato. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________ 

José Julián Pérez Ramírez 
Jefe de Oficina Departamento de Sistemas         
Supervisor   

 


