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2019 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y CASTAÑEDA 

BELTRAN ANDREA DEL PILAR 
 

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN,  mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con Cédula  de 

Ciudadanía No. 51.921.553 en calidad de GERENTE(E) nombrada mediante la resolución 3381 del 09 de Diciembre de 2019, 

quien para  los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, CASTAÑEDA BELTRAN 

ANDREA DEL PILAR con Identificación Número 52.970.354 quien se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 

suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 600 , previas las siguientes consideraciones: 1) Que la 

Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde se contempla prorroga a los contratos. 2) De 

acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la prorroga del mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 600 el día 2019-01-08 por valor de 

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($16.634.460) y plazo 

de  ejecución 24 DIAS 5 MESES cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA 

PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 16 DIAS quedando el plazo de ejecución en 358 DIAS. CLAUSULA  

SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente prorroga 

permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con  la  suscripción  de  la  

misma por las partes. 
 

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los once (11) dias del mes de diciembre de 2019. 


