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Entre los suscritos YULIETH LÓPEZ RETAMOSO, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 49.778.010 de Valledupar, Encargada de las 
Funciones del Empleo de Gerente por el Secretario de Despacho de la Secretaria Distrital de Salud 
de Bogotá, D.C., mediante Resolución No. 1008 del 02 de Mayo de 2019, obrando en nombre y 
representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona 
jurídica identificada con NIT No. 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril 
de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 
037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente Contrato, 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra, ALBERTO RESTREPO BRAVO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.558.285, en calidad de Representante Legal de la 
firma SUPLEMEDICOS S.A.S., con NIT 811.041.784-3, hemos convenido celebrar la presente 
Prórroga, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 28 de marzo de 2018, la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E y el CONTRATISTA, celebraron 
el Contrato No. 3925-2018, cuyo objeto consiste en el “SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, 
CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y 
NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR ESE Y SUR OCCIDENTE ESE”. 2) Que el valor inicial fue la suma de CUARENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000), incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución 
del mismo se pactó por el término de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal, plazo 
que se causó a partir del 13 de agosto de 2018, hasta el 12 de noviembre de 2018. 4) Que el 09 
de Noviembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.1, por el término de CINCUENTA Y NUEVE 
(59) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 13 de noviembre de 2018 hasta el 10 de Enero de 
2019. 5) Que el 27 de Diciembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No.2, por el término de 
VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 11 de Enero de 2019, hasta el 31 de 
enero de 2019. 6) Que el 22  de Enero de 2019 se suscribió,  ADICIÓN No.1  por la suma de 
QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE y PRÓRROGA No.3  por un término de 
CUARENTA Y TRES (43) DÍAS CALENDARIO  contados  a partir del 01 de Febrero de 2019 hasta 
el 15 de Marzo de 2019. 7) Que el 27 de Febrero de 2019, se suscribió ADICIÓN No.2, por la suma 
de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE y PRÓRROGA No.4, por 
un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 hasta 
el 14 de abril de 2019. 8) Que el 11 de Abril de 2019, se suscribió ADICION N° 3, por la suma de  
DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE  y PRORROGA N°5  por el término de DOCE 
(12) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 15 de Abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019.   
9) Que el 26 de Abril de 2019, PRORROGA N°6,  por DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del 27 de Abril de 2019 hasta el 15 de Mayo de 2019. 10) Que el 17 Mayo de 
2019, se suscribió ADICION N°4, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS 
(30.000.000)M/Cte y PRORROGA N°7, por el termino de SETENTA Y SIETE (77) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del 16 de Mayo de 2019 hasta el 1 de Agosto de 2019.   11) Que 
mediante comunicación recibida el 25 de Julio de 2019, la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de 
supervisora del contrato, con el visto bueno de la Subgerente de Servicios de Salud y las 
Direcciones de Servicios Hospitalarios, solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el 
término de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “Me permito 
solicitar se realice prórroga  al contrato 3925 de 2018 con el fin de garantizar la prestación del 
servicio. La ejecución es de un 82%. El contrato se vence el 1 de agosto de 2019. El saldo del 
contrato es suficiente para suplir el tiempo que se solicita prorroga. Según el consumo 
promedio mensual.” 12) Que la solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes 
ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 3925-
2018, por el término de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 2 de Agosto de 
2019 hasta el 30 de Septiembre de 2019.  CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El 
contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente 
pactados en el contrato primigenio, al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP 
II. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga se entenderá 
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perfeccionada con la firma electrónica de las partes. CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas 
del CONTRATO No.3925-2018, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a el Primer día (1) 
días del mes de Agosto  de 2019. 
 
El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.  

 
 


