
PRORROGA  EN  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  No.  6 AL CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS No. 

1849  DE  2019  SUSCRITO  ENTRE  LA SUBRED  INTEGRADA DE  SERVICIOS  DE  SALUD  SUR  E.S.E.  Y 

   

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. 

 

MINUTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA 

 

CO-FT-05 V2 

 

ALVARO ENRIQUE MORENO GONZALEZ 
 

Entre los suscritos GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN, mayor de edad, vecino de ésta ciudad, identificado con 

Cédula de Ciudadanía No. 51.921.553 en calidad de GERENTE (E) nombrada mediante la resolución 3381 del 09 de 

Diciembre de 2019, quien para los efectos de la presente prorroga se denominara el CONTRATANTE y por la otra, 

ALVARO ENRIQUE MORENO GONZALEZ con Identificación Número 79.547.585 quien  se  denominará  EL  

CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución al contrato No. 1849 , previas las 

siguientes consideraciones: 1) Que la Resolución 887 del 19 de Julio de 2019 establece el manual de contratación donde  

se contempla prorroga a los contratos. 2) De acuerdo a solicitud del supervisor del contrato requiere la prorroga del 

mismo. 3) Que entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el CONTRATISTA se suscribió el contrato    

de prestación de servicios No. 1849 el día 2019-02-18 por valor de NUEVE MILLONES  SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($9.741.925) y plazo de ejecución 11 DIAS 4 MESES 

cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., en consecuencia las partes acuerdan: CLAUSULA  

PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución en 16 DIAS quedando el plazo de ejecución en 317 DIAS. CLAUSULA 

SEGUNDA: Todas las clausulas y las estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por la presente 

prorroga permanecen vigentes.CLAUSULA TERCERA: La presente prorroga se considera perfeccionada con la 

suscripción de la misma por las partes. 
 

Para constancia se firma la presente adición y prorroga en Bogotá D.C., a los trece (13) dias del mes de diciembre de 

2019. 


