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Bogotá D.C., Septiembre 26 de 2019 
 
 
Señores 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO NACIONAL 
COMANDO LOGISTICO 
DIRECCION DE ADQUISICIONES 
Atn. Señor Coronel 
RUBÉN DARÍO CAMELO DAZA 
Director de Adquisiciones del Ejército Nacional 
Ciudad  
 
 
Ref.: CONTRATO DE COMPRAVENTA No 041-DIADQ-INTR-2019 MATERIAL DE GALA 
Y  MATERIAL TERMICO CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL LOTE 6. 
 
 
Asunto: Alcance solicitud prórroga para plazo de entrega objeto contractual. 
 
 
Estimado Coronel: 
 
Reciba un atento y cordial saludo. 
 
Por medio de la presente y muy cordialmente, me permito dar alcance a nuestro oficio de 
fecha 23 de septiembre de 2019, en el cual solicitamos prórroga para el cumplimiento del 
contrato No 041-DIADQ-INTR-2019, para lo cual anexamos oficio de la firma Fabrilar SAS 
como distribuidores autorizados para este tipo de tela por Fabricato SA única empresa 
fabricante de la tela pixelada especificada en la ficha técnica No. JEMPP-CEDE4-FT-
0026/INT-3 utilizada como materia prima en la elaboración del guante térmico, donde nos 
indica que la fabricación tarda 45 días. 
 
Después de recibida la materia prima, se debe tener en cuenta el tiempo de confección de 
los guantes térmicos dado que es un producto 100% elaborado a mano, las pruebas de 
laboratorio y la certificación del lote. 
 
Es claro que tal situación es una típica eventualidad de fuerza mayor, pues se trata de un 
hecho imprevisible y excepcional, independiente de la voluntad de las partes contratantes, 
lo cual impide que en este caso una de las partes (contratista) pueda llevar a cabo las 
obligaciones contractuales dentro del término pactado, que no son imputables a un 
incumplimiento, falta o negligencia, pues tal acontecimiento era imposible de prever, no 
obstante se aplicó la mayor diligencia. 
 
Por lo anterior y dentro del término oportuno  reiteramos de manera respetuosa nuestra 
solicitud a la entidad de conceder una prórroga de 90 días para el plazo de entrega del 
objeto del contrato hasta el día 20 de Diciembre de 2019. 
 



                                                                                                                    2 

  Sede Administrativa: Calle 127B No 46-34 
PBX: 9260035 – Bogotá D.C 

 E-mail: industrialsupplysas@yahoo.com.co 
  

 
No siendo otro el motivo de la presente, agradezco de antemano su gentil atención y quedo 
a la espera de sus amables comentarios. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
KATERIN VANESSA GONZÁLEZ CASALLAS 
C.C. No. 1.020.757.705 
Representante Legal 
 
ANEXO: Carta Fabrilar SAS. 
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