


PLAN NAVIDAD 2019



OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO

LOGÍSTICO Y ADQUISICION DE ELEMENTOS DURANTE

EL “PLAN NAVIDAD 2019”, EN EL MARCO DEL

PROYECTO NO. 1323 “SANTA FE, TERRITORIO

SEGURO



Población a beneficiar:

- Vendedores informales autorizados.

- Clientes, Trabajadores, empresarios y comerciantes.

- Turistas.

- Ciudadanía en general.



Actividades del proyecto en líneas generales (componentes):

- Apoyo logístico en controles de acceso vehicular y peatonal en el sector de San

Victorino.

- Apoyo logístico en dispositivos de control y recuperación del espacio público en

los sectores de San Victorino, Parque nacional y la Cra. Séptima durante la

temporada decembrina.

- Apoyo logístico a la policía nacional en procedimientos de incautaciones por la

temporada de fin de año.



Resultados esperados:

- Mejor Movilidad: Evitar traumatismos de movilidad vehicular y peatonal en los

diferentes sectores.

- Mejor uso del Espacio Público: Evitar la invasión ilegal del espacio público y

promover la cultura ciudadana, controlar las ventas ambulantes en las calles

y garantizar el espacio publico para el uso y disfrute del peatón bajo un

entorno de respeto y tolerancia con los vendedores informales.

- Mejor seguridad: Incrementar la percepción de seguridad en los diferentes

sectores con el apoyo de la Policía Nacional. Favoreciendo mayor numero de

visitantes, turistas, comerciantes y compradores.



Presupuesto: 

Ref. Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado 

1 coordinador de proyecto 1 UN
$        7.020.000 $             7.020.000 

2 APOYO LOGÍSTICO - GRUPO 1 18 UN
$        3.445.000 $          62.010.000 

3 APOYO LOGÍSTICO - GRUPO 2 18 UN
$        2.356.250 $          42.412.500 

4 APOYO LOGÍSTICO - GRUPO 3: 5 UN
$        1.722.500 $             8.612.500 

5 LÍDER LOGÍSTICO - GRUPO 1 1 UN
$        4.420.000 $             4.420.000 

6 LÍDER LOGÍSTICO - GRUPO 2 1 UN
$        2.762.500 $             2.762.500 

7 CAMION 3 UN $     13.650.000 $          40.950.000 

8 CARPA 2 UN $           747.500 $             1.495.000 

9 REFRIGERIOS 2.000 UN $                 4.583 $             9.165.000 

10 IMPRESOS - VOLANTES 1 UN $        1.397.500 $             1.397.500 

Subtotal $       180.245.000 

Iva $          34.246.550 

Total $       214.491.550 



Cronograma: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Labores

Semana 1 (22 de 

noviembre - 29 

de noviembre) 

Semana 2 (30 de 

noviembre - 7 de 

diciembre) 

Semana 3 (8 de 

diciembre - 15 de 

diciembre ) 

Semana 4 (16 de 

diciembre - 23 de 

diciembre ) 

Semana 5 (24 de 

diciembre - 31 de 

diciembre ) 

Firma de contrato X

Acta de inicio X

Capacitación del personal X

Inicio de labores del personal X X X X X

Suministro de carpas, 

refrigerios y volantes X X X X

Transporte X X X X





Equipo de Trabajo: 

DESCRIPCIÓN PERSONAL Y CANTIDAD

Coordinador del proyecto Jenny Andrea Barbosa Barrios

Apoyos Logísticos

Cuarenta y uno (41)

18 Fijos

23 Provisionales

Líderes Logísticos

Luis Hernán Cárdenas Guzmán

Diego Esteban Arévalo






