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MODIFICACIÓN No. 3 
ADICIÓN Y PRORROGA. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
No. 6443 DE 2021 

 
 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales 
que hace parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como 
de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y 
de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, junto con los demás documentos soporte 
para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del Contrato, la presente Modificación 
se regirá por las siguientes: 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. 

Reconocer los incrementos de las tarifas de vigilancia contenidas en la Circular externa Nº 
20231300001105 expedida por la Superintendencia de Vigilancia y el aumento del salario mínimo 
mensual contenido en el Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023 a través del cual se fija el incremento 
del salario mínimo en Colombia para el año 2024. 

2. 

Adicionar al valor del contrato la suma de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS MCTE ($5.531.959.021), por lo cual 
modificar la CLAUSULA CUARTA – VALOR DEL CONTRATO la cual quedará así: 
 
(…)” CLÁUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de 
CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($40.937.086.669) M/CTE, IVA INCLUIDO, y 
demás impuestos, costos directos e indirectos y conceptos propios de la ejecución del contrato (…)”.  
 

No. CDP VALOR TOTAL CDP VALOR PARA 
COMPROMETER 

2621-2024 $ 5.531.959.021 $ 5.531.959.021 

TOTAL $ 5.531.959.021 $ 5.531.959.021 

 
 

3. 

Prorrogar el plazo del contrato hasta el 15 de junio de 2024, por lo cual modificar la CLÁUSULA 
SEXTA – PLAZO del contrato la cual quedará así: 
 
(…)” CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 
15 de junio de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, y estos serán 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del 
contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo. En caso 
de que se cumpla el plazo de ejecución establecido en el contrato y aun queden recursos disponibles 
para la ejecución del mismo, será necesaria la suscripción de la correspondiente prorroga. (…)”. 
 

4. El CONTRATISTA, a través de su Representante Legal DEBERÁ SOLICITAR A LA ASEGURADORA 
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LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS, inicialmente constituidas, de conformidad con la presente 
modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA OCTAVA del CONTRATO, en un 
término de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación.  

5. 

Que EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal, manifiestan bajo la gravedad de 
juramento, que se entiende prestado por la aprobación de este documento, no encontrarse incurso/as 
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal señaladas en la Constitución Política, en 
la Ley, en el decreto 2463 del 08 de septiembre de 1981 y además que no existe conflicto de intereses 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 del 2002. 

 6. 
Las demás disposiciones del CONTRATO y sus modificaciones, que no sean contrarias a lo previsto en 
el presente documento continuarán vigentes. 

 7. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 


