
 

 

Yumbo, 29 de enero de 2024 
 

Cordial saludo 
Señores 
Sena Regional Distrito Capital 
CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS D.C 
Jenny Patricia Torres Ramos 
Subdirectora Centro de materiales y ensayos 
Julio Cesar Rueda 
Supervisor del contrato 

Asunto: Solicitud de prorroga contrato CO1.PCCNTR5393508 cuyo objeto de contratar 
la compra de maquinaria industrial para proyectos de modernización del ambiente de 
manufactura aditiva para el centro de materiales y ensayos de la Regional Distrito Capital 
del Sena. 

De la manera mas atenta me dirijo a ustedes para solicitar amablemente la segunda 
prorroga del contrato del asunto, debido a las siguientes situaciones que expondré a 
continuación 

1. Inicialmente la empresa Ingeacol SAS licito a través del proceso del asunto 
quedando con la contratación del lote 2 cuyo equipo se describe a continuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa participo en el proceso, ya que se había realizado un seguimiento de los costos 
y el cumplimiento de las referencias técnicas contratadas, se llegaron a unos acuerdos en 
cuanto a la viabilidad de adquirir, ya que  el proveedor del equipo nos garantizaba el stock 
del mismo. 

 

2. Una vez se contacto con el proveedor, se comenzó a tener una seria de 
inconvenientes, ya que el equipo que se estaba negociando no cumplía con las 
condiciones técnicas iniciales y mucho menos se ajustaba a las referencias técnicas 
pactadas. 
 

3. En diciembre de 2023 se le solicitó la  primera prorroga del contrato ya que el 
proveedor nos aseguró que ya había logrado conseguir el equipo que cumplía con 
lo solicitado , pero el costo superaba lo pactado en el presupuesto del contrato, pero 
se tomó la decisión de irse a perdida y cumplir con lo solicitado,  una vez la empresa 
solicito el funcionamiento y las características previas, están no cumplieron las 
expectativas con las que se había pactado , además nos indicaron que no daban  
garantía del equipo colocándonos es una situación muy difícil , ya que el tiempo se 
agoto  y no logramos tener el equipo. 

 



 

La solución planteada  es solicitarles amablemente una prórroga por tres meses, para 
entregar el equipo,   contando con los dias de la importación y la nacionalización de este y 
cumpliendo con  las especificaciones técnicas estipuladas en el pliego de condiciones. 

 

Agradezco su atención y solicitamos disculpas por lo ocurrido,  

 

 

 

Atentamente 

 

 

Andrea Angelina Cuastuza 
Representante legal 
Ingeacol SAS  
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