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ACTA DE SUSPENSION INTERVENTORIA CONTRATO SER 042 DE 2019

CONTRATO No: SER042-2019
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE

CONTRATANIE: ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA : CARLOS VERGARA NEGRETE.

SUPERVISOR: ARNOBYS ANDRES DIAZ COTUAZ
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y

QRIETH.GE FINANCIERA DEL CONTRATO SER 068 DE 2019 QUE

CONTRAT S TIENE POR OBJETO: REMODELACION, ADECUACION

: Y MANTENIMIENTO DE AREAS INTERNAS DEL

PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA”

VALOR INICIAL: $41.548.850,00

PLAZO INICIAL DE

EJECUCION: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRORROGA N°1 30 DIAS CALENDARIO

FECHA FINAL: 30 DE ENERO DE 2020

FECHA PRESENTE

AETA: 10 DE ENERO DE 2020

SUSPENSION A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2020

En la sala de juntas y audiovisuales del Palacio de Justicia de la ciudad de
Monteria, se reunieron el ingeniero CARLOS VERGARA NEGRETE como
Contratista interventor, el sefior ARNOBYS ANDRES DIAZ COTUAZ en calidad
de supervisor de la Entidad, para realizar la suspension del contrato de
Interventoria SER 042 de 2019.

Las motivaciones que se tienen en cuenta para determinar la suspension del
contrato de obra SER 042 de 2019, son las siguientes: CONSIDERANDO:
PRIMERO: Dado que el contrato de obra debid suspenderse por las
consideraciones manifestadas por el contratista de obra y de interventoria, se
hace necesaria la suspension del Contrato de interventoria hasta tanta se
superen las condiciones de tiempo, modo y lugar que dan origen a dicha
suspension. Por lo anterior las partes ACUERDAN: PRIMERO: Suspender la
ejecucién del contrato de Interventoria SER 042 de 2019, a partir del dia 11 de
enero de 2020. SEGUNDO: El| contratista se compromete a actualizar las
garantias del contrato acorde a la presente acta de suspension.

Para constancia de lo anterior y cumplido el tema a tratar en la presente acta,
se da por terminada y firma a los 10 (Diez) dias del mes de enero de 2020, por
los que en ella intervinieron.
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Contratista Interventoria Supervisor
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