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FECHA ACTA DE RECIBO: 07/02/2024

Tipo de d 1 v
po ocumento: Contrato Numero: 692 2023 Clase: PRESTACION DE SERVICIOS
Origen:
9 MINIMA CUANTIA Fecha Elaboracién: 24/07/2023  Fecha Legalizacién: 28/07/2023
Fecha de Inicio: 31/07/2023 Fecha Terminacién: 29/04/2024
bjeto: i i6
Objeto Prestar los servicios de oulsourcing de impresién de documentos a la Corporacion Auténoma Regional de Risaralda para la

vigencia 2023-2024.

PERIODO DE PAGO:30/12/2023 AL 30/01/2024

; Vr efectivo del t C-ONTRATO SIN ANTIC|POS
| contrato: $32,450,000.00 Vr entregado: $0.00
Adiclones en efectivo: $0.00
Conlrato + Adiclones: $32,450,000.00
Aporte Efectivo Otros: $0.00
Ejecutado actas anteriores: 5 | PAGO ESTA ACTA
i ’ $25,582,405 80 | Ve ejecutado: $3,644,470.20
eculado esta acta: 4.4
Bium0 Vr menos amortizacién anticlpo: $0.00
Saldo por ejecutar: $3.223.124.00 Vr a cancelar presente acta: $3,644,470.20
Vr especio del contrato: $0.00 Vr total del contrato: $32,450,000.00
Aportes Obl salud y pensién: $478.000.00  Aportes Voluntarios: $0.00 Aporte ARP: $12,600.00
Concepto de pago

Contabilidad 26046, juridica 13610, sectorial 30369, territorial 3185, gestion documental 27625, ventanilla verde 1251, total 102086.

CONTRATISTA Responsable  Régimen (C)omuin /

Identificacion  Nombre de IVA (S/N) (S)implificado
0003615050 TECTONER SAS N C
MUNICIPIO(S)
Cadigo Municiplio Nombre -
066001 PEREIRA : - o

IMPUTACION PRESUPUESTAL

rograma: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Proyecto: 43204 Gesltion de la informacién y el conocimiento ambiental
Actividad: 1 Fortalecimiento de la infraestructra y tecnologfas de la informacién para la gesti6én ambiental y el gobierno digital
Subactividad: 1 Habilitacién, mejoramiento e impulso de servicios tecnolégicos transformadores, que apoyen la eficiencia, transpare
Recurso Pptal Tipo de Flcitg ) 7_Ficha Nro Fecha Valor Cert Disp Reserva Ne _ Vr.Reserva
jLubre‘ Dés’li‘niacgion” Inversion 775  29/06/2023 $32,450,000.00 780 1245 $32,450,000.00

E1 07/02/2024 se réuniemn,l\qs abajo firmantes para recibir a satisfaccion.

Interventor / %W /
Supervisor ] S — Contratista ——
18507780 WILSON ROLANDO G 9003615050 AS

Elaborado por: Wilson Rolando Gallego Palacio
Impreso por:  Wilson Rolando Gallego Palacio
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