
 
 

San Marcos – Sucre, 31 de enero de 2024 

 

Señor: José David Pastrana Medina 
CONSORCIO INTER MALECON 2023 

 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2023 CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCION DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA 
PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

Asunto:  Solicitud de prórroga. 

 

Cordial saludo, 

 

En concordancia con lo desarrollado en el comité de obra realizado el día 29 de 

enero del presente año, solicito plazo adicional para la ejecución de las actividades 

del contrato de obra de referencia, teniendo en cuenta que hay algunas actividades 

del proyecto no se han podido ejecutar hasta que no se apruebe el balance de obra 

No 1 y también debido a las mayores cantidades de obras que surgen con este. 

 

Atentamente, 

 

  

___________________________________ 

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO 

C.C.: 1.104.422.228 

R/L: CONSORCIO RUTA TURISTICA 


