
 
 

San Marcos – Sucre, 7 de noviembre de 2023 

 

Señor: José David Pastrana 
Medina 

 

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-003-2023 CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCION DEL MALECON Y ADECUACION DE LA AVENIDA 
PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

Asunto:  Notificación de Mayores y Menores Cantidades de Obra 

 

 

Cordial saludo, 

A través de la presente comunicación se le informa que despues de haber revisado 

detalladamente los estudios y/o diseños, e implantarlos sobre la nueva topografía 

realizada por el contratista, se verificaron las cantidades contractuales y se encontró 

que existen actividades con mayores, y menores cantidades de obra. Además, la 

avenida primera presenta problemas de drenaje que no se contempla en ninguna 

de las actividades del proyecto, por lo que es necesario la realización del diseño 

para el manejo de aguas lluvias. 

De acuerdo con lo anterior mencionado además de las mayores cantidades, hay 

ítems no previstos debido a que se estipulan en el diseño y no están en el contrato, 

como ítems nuevos que surgen a partir del diseño del manejo de aguas lluvias. 

 

 

Atentamente, 

 

___________________________________ 

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO 

C.C.: 1.104.422.228 

R/L: CONSORCIO RUTA TURISTICA 


