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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

REGIONAL ATLANTICO 
NIT. 806.005.775-6 

 

PRÓRROGA No. 002 AL CONTRATO No. 005-077-2018  

CONTRATANTE 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES REGIONAL ATLÁNTICO 

CONTRATISTA OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL ALONSO INSIGNARES DIAZ 

NIT O CÉDULA 900.131.420-7 

DIRECCIÓN  Cra. 42E No. 90-88 

TELÉFONO (5) 317-7714 – 300-712-2970 

E-mail info@ofiservicios.co 

CUENTA BANCARIA  

CUENTA AHORROS No. 48722598485 
Entidad: BANCOLOMBIA S.A. 
Razón Social: OFISERVICIOS & SOLUCIONES 
S.A.S 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y NÚMERO 
Contratación de Mínima Cuantía No.005-082-
2018 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 
CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, 
PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA 
LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE 
RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, 
ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y 
ESCAFANDRAS CON DESTINO AL 
DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 
(LOTE 2). 

VALOR  DEL CONTRATO $12.256.000,00 incluido IVA 

ADICIÓN No.001  $6.125.200,00 incluido IVA 

PLAZO DE EJECUCIÓN                  Hasta el 30 DE OCTUBRE de 2018. 

PRÓRROGA No. 001 Hasta el 30 DE NOVIEMBRE de 2018. 

PRÓRROGA No. 002 Hasta el  15 DE DICIEMBRE de 2018 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. *No. 16518 del 30 de abril de 2018 

 
Entre los suscritos: el Señor Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMÉNEZ, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.400.250 expedida en Bogotá 
D.C, en calidad de Director de la Agencia Logística Regional Atlántico, establecimiento público 
del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolución 
No.0063 del 22 de enero de 2018, con plenas facultades para celebrar el presente modificatorio, en 
especial las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y Resolución 
No.721 del 27 de julio de 2018, quien se denomina AGENCIA LOGÍSTICA, y por otra parte, el señor 
RAFAEL ALONSO INSIGNARES DIAZ, también mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.210.575 de Barranquilla - Atlántico, en calidad de Representante legal de la 
sociedad OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S., sociedad legalmente constituida con numero de 
Nit 900.131.420-7, de la Cámara de Comercio de Barranquilla que reposa en el expediente 



2 
Continuación Prórroga No. 002 del Contrato No.005-077-2018 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, 
CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE 
RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL 
DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE 2).” 
 

 2 

contractual, quien se denomina el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente prórroga, 
previa las siguientes consideraciones: 
  

a) Que entre la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico y la sociedad 
OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S, se celebró el Contrato No. 005-077-2018 Lote No. 
02, para “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, 
PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE 
RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y 
ESCAFANDRAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 
(LOTE 2)”, por un valor $12.256.000,00incluido IVA 
 

b) Que el día veintiseis  (26) de septiembre de 2018, se suscribió el Contrato No. 005-077-2018. 
 

c) Que mediante memorando sin numero, radicado el veintiséis (26) de octubre 2018, el 
supervisor del contrato TN-HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS, con formato CT-FO-15 
suscrito por las partes, solicitaron adición del Contrato No 005-077-2018 Lote No. 02, por valor 
de $6.125.200,00 incluido IVA y ampliación del plazo de ejecución hasta el dia treinta (30) de 
noviembre de 2018. 

 
d) Que por oficio sin numero de fecha veintiuno (21) de noviembre de 2018, el contratista solicita 

ampliación al plazo de ejecucion hasta el dia quince (15) de diciembre de 2018, toda vez que 
esta en la elaboración de dos ítems del contrato y que el ítem de las USB, se encuentra en 
proceso de importación. 

 
e)  Que mediante escrito de fecha veintiuno (21) de noviembre de 2018, el Supervisor del 

contrato TN-HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS, manifestó expresamente la 
aceptación de la prórroga solicitada, acuerdo al literior anterior. 

 
f) Que mediante memorando sin numero, radicado el 23 de noviembre 2018, el supervisor del 

contrato TN-HANSBERT LEGNEL MARTINEZ ARENAS, con formato CT-FO-15 suscrito por 
las partes, solicita realizar una segunda prorroga del Contrato No 005-077-2018 Lote No. 02, 
consistente en ampliar el plazo de ejecución hasta el dia quince (15) de diciembre de 2018. 

 
g) Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales tienen la 

dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato, en virtud de la cual podrán introducir modificaciones a lo contratado, con el exclusivo 
objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar su 
inmediata, continua y adecuada prestación.  
 

h) Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades Estatales 
pueden celebrar acuerdos que se requieran para el cumplimiento de los fines Estatales. 

 
i) Que la  prórroga No.002 del Contrato No 005-077-2018 Lote No. 02, básicamente se 

fundamentó en los siguientes:  
 
ANTECEDENTES 

 
1. La existencia de compromisos adquiridos mediante el Contrato Interadministrativos No. 02 MDN-

ARC-CBN1-2013, con el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Comando Base 
Naval ARC Bolívar; cuyo objeto es la Venta de Servicios Técnicos de Buceo y Salvamento 
mediante una de sus unidades de negocios denominada  BUCEO Y SALVAMENTO. En 
observancia de dicho objeto, se estableció  en su Clausula Tercera “RESPONSABILIDADES DE 
LAS PARTES, por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA  DE LAS FUERZAS MILITARES “numeral 1. 
“Desarrollar todos los tramites y/o procesos conducentes para llevar a cabo la contratación tanto 
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para la venta de los servicios técnicos de buceo y salvamento, como para la adquisición de los 
bienes y servicios necesarios para la operación.” numeral 5 “Contratar los bienes y servicios 
directos e indirectos relacionados con la operación de los servicios de buceo y salvamento, así 
como la adquisición de repuestos, mantenimientos de equipos…” cursiva fuera de texto. 
 

2. Que a la fecha se encuentra en ejecución el contrato No. 005-077-2018  entre la AGENCIA 

LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLÁNTICO y la sociedad 

OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 

CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, 

GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, 

ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL 

DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE 2)” por un valor de DIECIOCHO 

MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($18.381.200,00); cuyo 

plazo de ejecución es  hasta el dia  treinta (30) de noviembre de  de 2018. 

3. Teniendo en cuenta que el contrato en mención se suscribió con fecha 26 de septiembre de 2018 
y el plazo de ejecución se  amplio hasta el dia treinta (30) de noviembre de 2018, con el fin de que 
el contratista lograra eleaborar los ítems solicitados en virtud de la adicion realizada al contrato de 
la referencia, con la cual se aumento  cantidades.  Asi mismo algunos de los elementos objeto del 
contrato, se están en producción  y  un ítem, espeficicamente las USB, se encuentran en proceso 
de importación. Es pertinente realizar la presente prorroga para que el contratista entregar la 
totalidad del objeto contractual en optimas condiciones.  

 
4. Mediante documento de fecha veintiuno (21) de noviembre de 2018, el contratista solicita 

ampliación al plazo de ejecucion hasta el dia quince (15) de diciembre de 2018, toda vez que esta 
en la elaboración de dos ítems del contrato y que el ítem de las USB, se encuentra en proceso de 
importación 

 
5. El Contrato 005-077-2018, presenta la siguiente situación:  

 
CONTRATISTA OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S 
NUMERO CTO. 005-077-2018 

OBJETO: 

“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, CAMISETAS TIPO POLO, 
PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS 
DE RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, 
ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y 
SALVAMENTO (LOTE 2)” 

CDP No 16518 VALOR  DEL CDP $18.381.200 
PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de noviembre de 2018 

VALOR FACTURADO $0,00 

VALOR POR EJECUTAR  $18.381.200,00 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
1. Considerando que a la fecha, el Departamento de Buceo y Salvamento necesita garantizar la 

adquisición de los elementos de recordación de marca como planeadores, bolígrafos, vasos Mug, 

set de memos, brochure y memorias USB con la marca institucional con el objetivo de incrementar 

la identidad del Departamento en el mercado, así como también la necesidad de darle una 

ampliación en tiempo al contratista para que pueda terminar la producción, importación  y 

elaboración completa de todo el requerimiento. 

 



4 
Continuación Prórroga No. 002 del Contrato No.005-077-2018 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CORPORATIVOS, 
CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONETAS, SUÉTERES MANGA LARGA, GORRAS Y PAVAS, ELEMENTOS DE 
RECORDACIÓN DE MARCA Y PUBLICIDAD, ELEMENTOS DE ESTÍMULOS, ANCLAS Y ESCAFANDRAS CON DESTINO AL 
DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (LOTE 2).” 
 

 4 

 
En concordancia con lo anterior y considerando que la finalidad de la supervisión es la correcta 
ejecución de los contratos estatales, donde prevalece el cumplimiento de la necesidad plasmada 
en el contrato, es viable realizar la presente prorroga, asegurado así que la necesidad de la 
Entidad sea satisfecha en su totalidad mediante el cumplimiento de las obligaciones pactadas por 
cada una de las partes. En el mismo sentido el supervisor debe velar principalmente que el 
contratista, realice los trámites pertinentes para cumplimiento a satisfacción del objeto del 
contractual. 
 
Que la prorroga en tiempo solicitada estaría otorgando al contratista el tiempo necesario y 
suficiente para dar cumplimiento a las necesidades expuestas actualmente por la Entidad, 
ampliando el plazo de ejecución hasta el dia quince (15) de diciembre de 2018. 

 
CONCLUSIÓN 
 
De conformidad con  lo antes expuesto, es pertinente prorrogar el Contrato No.005-077-2018, 
ampliando el plazo de ejecución hasta el el dia quince (15) de diciembre de 2018. 
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, hemos convenido prorrogar el Contrato No.005-
077-2018 Lote 02, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás 
normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas así: 
 

PRIMERA. Modificar Numeral 2 – PLAZO DE EJECUCIÓN de la siguiente manera: El plazo de 
ejecución del presente contrato será hasta el día 15 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

SEGUNDA. Se requiere que el CONTRATISTA solicite un certificado de modificación a la Garantía  
de Cumplimiento No. 320-47-994000017734, expedida por la Compañía “SOLIDARIA DE COLOMBIA.”, 
ampliando la vigencia final de  los amparos según lo estipulado en el presente acuerdo. 
 

TERCERA. La presente prorroga se entenderá perfeccionada una vez sea suscrita, y para su 
ejecución requerirá la aprobación de las garantías, según lo dispone el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
 

CUARTA. Las partes acuerdan que continúan vigentes los demás términos y estipulaciones 
contenidas en el Contrato No.005-077-2018 Lote 02, no modificados por este documento.  
 
Para constancia, se firma en Cartagena de Indias D. T. y C., a los veintisiete (27) días del mes de 
noviembre de 2018. 
 
POR EL CONTRATISTA:                                                                   
 
ORIGINAL FIRMADO 
______________________________________ 
RAFAEL ALONSO INSIGNARES DIAZ  
Representante Legal OFISERVICIOS & SOLUCIONES S.A.S. 
 
 
POR LA AGENCIA LOGÍSTICA: 
 
 ORIGINAL FIRMADO                  
___________________________________________ 
Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMÉNEZ 
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico 
 
 
Elaboró y Revisó:  PD Roxana diaz gil    Aprobó: Dayana Sánchez Arévalo 
Abogada de Contratos ALRAT                                                               Coordinadora de Contratos ALRAT  
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