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MODIFICACION CONTRACTUAL
fECHA: 09/11/2022

ACTA ACLARATORIA Nro. 01

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE  EL  PENOL
NIT: 890.980.917-1
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE
NIT 0 C.C: 1041231269

OBJETO:

PRESTACION  DE  SERVICIOS  DE  APOY0  A  LA
GESTION  PARA  LA C00RDINAcloN  DEL AREA
DE  COMUNICAcloNES  DEL  MUNICIPIO  DE  EL
PENOL -ANTloQUIA

VALOR INICIAL:
VEINTICUATRO     MILLONES     DE     PESOS     ML
($24.000.000)         I NCLUI DOS         TODOS         LOS
lMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

ADICION OTROS[ N°| NA
PLAZ0 TOTAL CINCO   (05)   MESES   Y   VEINTIDOS   (22)   DiAS,

CONTADOS   A   PARTIR   DE   LA   SUSCRIPCION
DEL ACTA DE  INICIO.

FECHA DE INICIO: NUEVE (09) DE ENERO DE 2024.
FECHA DE TERMINAC16N TREINTA (30)  DE JUNIO (2024)
SUPERVISOR Y/O CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS
lNTERVENTOR SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

En  mi calidad de supervisor del contrato PS024-2024,  CARLOS ANDRES ZULUAGA
RIVILLAS,  identificado  con  c6dula  de  ciudadania  ndmero  1.045,019,883,  suscribo  la
presente acta aclaratoria N°1  al contrato de prestaci6n de servicios PS-024-2024 con las
siguientes

CONSIDERACIONES:

1.  Que el  dia  nueve  (9)  de enero de dos mil veinticuatro  (2024)  se firm6 el  contrato de
prestaci6n  de  servicios  PS-024-2024,  con  el  seF`or  CARLOS  ALBERT0  RAMIREZ
HINCAPIE,  identjficado con c6dula de ciudadania ndmero  1041231269,  cuyo objeto es:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA CO0RDINACION
DEL AREA DE COMUNICAcloNES DEL MUNICIPIO DE EL PENOL -ANTIOQUIA,  por
un  valor de VEINTICUATRO  MILLONES  DE  PESOS  ML  ($24.000.000)  incluidos todos
los impuestos a que haya  lugar y un plazo de ejecuci6n de cinco (05) meses y veintid6s
(22) dias contados a partir de la suscripci6n del acta de inicio.
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2. Que el dia nueve (09) de enero de dos mil veinticuatro se firm6 el acta de inicio, por lo
anterior la fecha de terminaci6n quedara establecida para el dia treinta (30) de junio de
dos mil veinticuatro  (2024)

3. Que en el comunicado de supervision el afio del contrato err6neamente se digit6 2023
en lugar de 2024

Que, como consecuencia de lo anterior,  las partes

ACUERDAN:

PRIMERO:  modificar en  el  comunicado de supervision el  af`o del  contrato,  el  cual  habia

quedado 2023, siendo realmente 2024

SEGUNDO: PUBLICACION. La presente ACTA ACLARATORIA, una vez perfeccionada,
debera  ser publicada  en  el  Sistema  Electr6nico  para  la  Contrataci6n  Publica - SECOP,
que administra la Agencia Nacional de Contrataci6n Pdblica -Colombia Compra Eficiente,
conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

Para  constancia,  se  firma  la  presente  acta  aclaratoria  a  los  trece  (13)  dias  del  mes  de
febrero de 2024, por quienes en ella intervinieron.

..;i-;,Tit..)..

CARLOS ANDRES ZULUAGA RIVILLAS
Supervisor

Fu n¢lonailo / Conhatl8fa Nombro / Caroo Flrma
Proyectado par Dalana  Garcla AgudeloAuxillarAdmlnlstrativcLccmtratisto Tiram (mr] 4 \^,,-Ic..I`.I
Revisado por Carolina Orrogo OtalvaroAsesoraJurldica u
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos aiu§tado a las  normas y disposiclones legales, y per lo tanto.
lo Dresentamos Dare firma de la Alcaldesa  MunlclDal,
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