
 

Carrera 11 No. 21 – 37 Oficina 207 
Teléfono: 318 4440781 / 313 811 1742 

E mail: proyectosjrt@gmail.com  
Tunja - Boyacá 

OF-INT-273-003 
Tunja, 14 de febrero de 2024 
 
Ingeniero 
ALBERTO MOLINA NUÑEZ 
Secretario de infraestructura 
Alcaldía de Villa de Leyva 
Villa de Leyva – Boyacá 
 
Ingeniero  
OBDULIO LA ROTTA GARCIA 
Rep. Legal LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. 
Contratista – Contrato 276 de 2023 
Ciudad 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 273 DE 2023 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIFUNCIONAL 
450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ” 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION #2 A LA SUSPENSION CONTRATO 
DE OBRA No. 276-2023. 

 
Cordial Saludo; 

De acuerdo a las obligaciones administrativas de la interventoría: (…) H. Elaborar y 
suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las actas de 
suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, 
utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por 
el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA (…); esta interventoría se permite analizar la 
solicitud elevada por el contratista de obra enviada al correo electrónico el día 14 
de febrero de 2024: 

De acuerdo a lo indicado por el contratista de obra, aun no se han superado las 
causales que originaros la suspensión expuestas en el acta de ampliación N° 1 de 
la Suspensión N°1 de fecha 27 de enero del año 2024. 

Por lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo manifestado por el contratista 
de obra en oficio OF OBRA 276-23-03, la interventoría avala la solicitud de 
ampliación de suspensión, por tres meses calendario tiempo considerado por las 
partes para que la Alcaldía de Villa de Leyva evalúe las consideraciones expuestas 
en la ampliación de la suspensión No. 01 de fecha 26 de enero de 2024.  
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La interventoría igualmente solicita la ampliación a la suspensión del contrato de 
interventoría por el mismo termino. 

Agradecemos de antemano su atención. 

Atentamente; 

 
 
 
 
JUAN RICARDO TORRES ORTIZ 
Rep. Legal R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Anexo: solicitud oficio OF OBRA 276-23-03 remitido el 14 de febrero de 2024. 


